

Indholdsfortegnelse

Id	Dokumentnavn	Sagsnummer	Hændelse
6931786#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	04-09-2023
6931800#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	04-09-2023
492212#1	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	04-09-2023
6932731#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	05-09-2023
6932797#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	05-09-2023
6937420#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	11-09-2023
6937223#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	11-09-2023
6937270#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	11-09-2023
6937271#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	11-09-2023
6937272#0	Del 4 - Aktindsigts dokument.pdf	00.13.08-A53-78-23	11-09-2023
6938740#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	13-09-2023
6938898#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	13-09-2023
6938954#0	Ikke medtaget	00.13.08-A53-78-23	13-09-2023

Ikke medtagede dokumenter og journalarknoter

6931786#0

6931800#0

492212#1

6932731#0

6932797#0

6937420#0

6937223#0

6937270#0

6937271#0

6938740#0

6938898#0

6938954#0



4, Rømøvej, skole med eksempel på bevoksning



6199752#0 - Ophævelse af aftale med Kraftman sendt til konkurs
Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'clm@kirklarsen.dk' [clm@kirklarsen.dk]
Sendt dato: 20-09-2021 09:51
Modtaget Dato: 20-09-2021 09:51
Vedrørende: Kraftman - Skærbæk skole entreprise

Kære Corna

Vi har per e-mail af 9.9.2021 anmodet jer om at tage stilling til, om konkursboet ønsker at indtræde i aftalen indgået 29.5.2019 mellem Kraftman A/s og Tønder Kommune. I henhold til AB 92 § 42, stk 2 har I 5 arbejdsdage til at besvare denne forespørgsel. Vi har ikke modtaget nogen tilbagemelding fra jer.

På den baggrund hæver vi dags dato aftalen i overensstemmelse med AB § 42, stk. 1 samt konkurslovens § 58. Vi er i henhold til AB92 § 44, stk. 2 forpligtet til at indkalde til en stædeforretning. Da projektet imidlertid allerede er færdiggjort, og der foreligger en underskrevet afleveringsprotokol af 18. december 2020, vil vi anmode jer om at tage stilling, om det er nødvendigt i denne sammenhæng. Såfremt vi ikke modtager en tilbagemelding fra jer, går vi ud fra, at I har frafaldet kravet om en stædeopgørelse.

Vi skal samtidig understrege, at vi i henhold til almindelige entrepriseretlige principper (Se blandt andet Entrepriseretten, Torsten Iversen, s. 301) fastholder, at den berettigede ophævelse af kontrakten ikke medfører en umiddelbar frigørelse af sikkerhedsstillelsen, men at denne vil bestå indtil samtlige mangler er afdækket i forbindelse med 5 års eftersyn.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



411838#1 - Telefonsamtale med kurator ang. Kraftman A/S

Telefonsamtale med kurator ang. Kraftman A/S

Sag: 82.06.00-G01-1-16 - Skolegade 19, 6780 Skærbæk - opførelse af ny skole

Hændelsesdato: 20-09-2021 11:00:27

Oprettet af: Sune Bundesen

Vedrørende:

Note:

Referat fra telefonmøde med Cona Levin Munch fra Kirk Larsen & Ascanius.

Cona startede med at beklage at de ikke havde meldt tilbage på mail omkring konkursboets indtræden i kontrakten. Kurator havde ikke et ønske om at indtræde i kontrakten og var derfor enig i ophævelsen. Kurator var også enig i at der ikke skulle afholdes studeopgørelse da der er afholdt aflevering.

Efterfølgende snakkede vi om det forfaldne beløb som Tønder Kommune skylder konkursboet. Efter en gennemgang af hvorfor Tønder Kommune ikke vil betale det fulde beløb. Accepterede kurator at beløbet på 85.000 kr. som Kraftman havde stillet krav om, ikke skulle betales. Sune sørger derfor for at få betalt det resterende beløb på ca. 137.000 kr. til konkursboets konto.

6221067#0 - Entreprenørgaranti - defekt vinduesbeslag

Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'skade@tryggaranti.dk' [skade@tryggaranti.dk]
Sendt dato: 06-10-2021 09:43
Modtaget Dato: 06-10-2021 09:43
Vedrørende: Entreprenørgaranti 6422587/1
Vedhæftninger: SV: Defekt vinduesbeslag- Skærbæk skole.htm
Defekt vinduesbeslag.htm

Hej

Jeg vil gerne anmelde en skade på entreprenørgaranti 6422587/1
Entreprenøren Kraftman A/S er gået konkurs og derfor sender jeg den til jer.

Det drejer sig om et vinduesbeslag der er gået i stykker.
Pris [redacted] ekskl. Moms.
Se vedhæftede.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



6221155#0 - Skærbæk Skole - utæt ventilation, emhætte

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VKS]
Til: 'erik.petersen@gk.dk' [erik.petersen@gk.dk]
Sendt dato: 06-10-2021 10:03
Modtaget Dato: 06-10-2021 10:03
Vedrørende: Skærbæk Skole - utæt ventilation / emhætte
Vedhæftninger: 20210930_133927.jpg
20210930_134116.jpg
20210930_134138.jpg
20210930_134146.jpg
20210930_134146_0.jpg
image001_271.png
image002_290.png
image003_289.png
image004_283.png
image005_283.png
image006_200.jpg

Hej Erik

I forbindelse med at Daniel er stoppet ved GK Ventilation, kontakter jeg dig vedrørende utætheder på ventilationen og emhætter. Se vedhæftet billeder.

- Utætheder i depot ved fysik.
- Utæthed ved emhætter i skolekøkken.

Overstående problem er ikke ny, GK har tidligere forsøgt at udbedre problemet men uden held. Vil i kigge på det hurtigst muligt, er der spørgsmål er du velkommen til at ringe.

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk















RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Skade Tryggaranti DK' [skade@tryggaranti.dk]
Cc: 'clm@kirklarsen.dk' [clm@kirklarsen.dk]
Sendt dato: 06-10-2021 14:35
Modtaget Dato: 06-10-2021 14:35
Vedrørende: SV: Entreprenørgaranti 6422587/1
Vedhæftninger: 03 Tømrer_Entreprisekontrakt underskrevet.pdf
Afleringsprotokol Entr. C Kraftman AS underskrevet.pdf
SV: Defekt vinduesbeslag- Skærbæk skole.htm
Defekt vinduesbeslag.htm

Kære Naja

Her er entreprisekontrakt og afleringsprotokol.
Som du kan se var der aflering af byggeriet i december 2020.

Vinduesbeslaget gik i stykker i går. Det var rengøringspersonale der ville åbne vinduet, og da de gør det, går der noget i stykker i låsestangen/beslaget.

Jeg har sendt billeder til en tømrer og bedt om pris på udskiftning. Se vedhæftede mails.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)

Fra: Skade Tryggaranti DK <skade@tryggaranti.dk>
Sendt: 6. oktober 2021 13:38
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SV: Entreprenørgaranti 6422587/1

Kære Sune,

Tak for din henvendelse.

For at vi kan behandle sagen, skal jeg venligst bede dig fremsende kontrakten, afleringsrapporten samt nærmere oplysninger om, hvor længe vinduesbeslaget har været defekt samt årsagen her til.

Herudover skal jeg høre ud fra hvilket grundlag, manglen er kapitaliseret?

Så snart vi har modtaget disse oplysninger, kan vi gå videre med sagen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at vende tilbage.

Venlig hilsen/Kind regards

Naja Berg Petersen
Head of Claims Credit insurance & Surety
Master of Laws (Cand.jur.)

Tryg Garanti | Risikostyring, L20 | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
Telefon: +45 41 86 26 63

E-mail: naja.petersen@tryggaranti.dk | Besøg os på www.tryggaranti.dk

En del af Tryg Forsikring A/S | CVR-nr. 24260666 | 2750 Ballerup

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er rette modtager, skal du venligst informere afsenderen og slette mailen.
Se på tryg.dk, hvordan vi behandler personoplysninger.

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 6. oktober 2021 09:43
Til: Skade Tryggaranti DK <skade@tryggaranti.dk>
Emne: Entreprenørgaranti 6422587/1

Hej

Jeg vil gerne anmelde en skade på entreprenørgaranti 6422587/1
Entreprenøren Kraftman A/S er gået konkurs og derfor sender jeg den til jer.

Det drejer sig om et vinduesbeslag der er gået i stykker.
Pris [redacted] kr. ekskl. Moms.
Se vedhæftede.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



**Entreprisekontrakt**

Sag	Ny Skole i Skærbæk Kagebøl 54 6780 Skærbæk
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder CVR-nr: 29189781
Entreprenør	Kraftman A/S Vestvejen 167 6200 Aabenraa CVR-nr: 30198158
Kontraktsum	Kontraktsummen [redacted] kr. ekskl. moms og ekskl. stipulerede ydelser. Kontrakten er ikke til hinder for, at der kan ske ændringer i omfanget af ydelser, som beskrevet i udbuddet.
Kontraktgrundlag	Nærværende kontrakt bygger på nedenstående aftalegrundlag. I tilfælde af modstrid gælder dokumenterne i den opregnede rækkefølge, dog således at et efterstående dokument kan uddybe eller supplere det foranstående <ol style="list-style-type: none">1) Rettelsesblade 1-72) Udbudsmateriale af: 26.11.20183) Tilbud af: 15.01.2019 suppleret med fradrag ifm. besparelser. Se kontraheringsnotat
Forbehold	Ingen eller standard forbehold
Udførelse/Tidsplan	Arbejdet påbegyndes hurtigst muligt og skal være afsluttet inden den 24. juni 2020. Gældende hovedtidsplan udføres i samråd med entreprenør.
Betaling	Ved fremsendelse af faktura skal opdateret fordelingsliste sendes til sb32@toender.dk Kommunen kan først godkende faktura, når den stemmer overens med fordelingsliste. Betalingsfristen er løbende måned plus 20 dage. Regninger skal fremsendes elektronisk til: EAN nr. 5798 0050 31734 Att. Sune Bundesen, Skærbæk Skole
Bod	Overskridelse af sanktionsgivende afleveringspunkter, hvilket er afleveringstidspunktet, som er fastsat til den 24. juni 2020 medfører, at entreprenøren afkræves dagsbod, dagsbod er fastsat til 2 ‰ af entreprisensummen ekskl. Moms, dog min 2.500 kr. ekskl. Moms pr. kalenderdag.
Forsikring	Bygherre har tegnet all risk forsikring.

**Sikkerhedsstillelse**

Inden 8 arbejdsdage fra modtagelsen af denne accept beder vi Dem fremsende sikkerhedsstillelse på 15% af entreprisensummen excl. Moms.

Ved entreprisekontrakter på under 500.000 kr. excl. Moms stiller bygherre ikke krav om sikkerhedsstillelse.

I alt kr. 3.359.673,-

Ordrebekræftelse

Undertegnede entreprenør anerkender modtagelsen af ovenstående entreprisekontrakt og bekræfter herved at være indforstået med dennes indhold, herunder at der i forhold til udbudsmaterialet ikke er taget forbehold, der ikke direkte er anført i accepten. Nærværende kontrakt udfærdiges i to eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar opbevares hos bygherren, medens det andet eksemplar opbevares hos entreprenøren.

Underskrift:

For bygherre:

29/5-2019
Dato/Underskrift

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

[Signature]
Dato/Underskrift

For entreprenør:

29/5-2019
Dato/Underskrift



TONDER KOMMUNE

Ejendomme

Direkte tlf.: +4574929286

Mail: sb32@toender.dk


Sags id.: 82.06.00-G01-1-16

10-05-2019

Kontraheringsnotat Tømmer

Entrepriseaftalens kontraktsum bygger på tilbudssum fratrukket stipulerede ydelser og fradrag ifm. besparelser.

Tilbudssum:
Stipulerede ydelser:
Besparelse foldedøre:
Besparelse træfiner:
Besparelse facader, tegl:
Besparelse facader, isolering:
Besparelse troldekt:
Besparelse trædæk:
Besparelse indiv. glaspartier:



Tilbudssum og stipulerede ydelser iht. tilbud af 14. januar 2019.
Besparelser iht. fremsendte priser af mail d. 8. maj 2019.

Venlig hilsen

Sune Bundesen
Bygningskonsulent





Afleveringsprotokol

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Tømreentreprisen
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Kraftman A/S Vestvejen 167 6200 Aabenraa
Afleveringstidspunkt	Den 15.12.2020 er der foretaget aflevering af ovennævnte entreprise.
Deltagere i afleveringsforretning	For bygherre: Kim Kirkegaard Sørensen Wegners Plads 2 6270 Tønder For entreprenør: Henning Skriver
Omfang	Entreprisens omfang fremgår af følgende dokumenter: Entreprisekontrakt underskrevet af bygherre d. 29.05.2019 samt, Ekstra arbejde mm. I henhold til godkendte aftalesedler CE 1 - 68
Mangler	Arbejdet er afleveret med de fejl og mangler, der fremgår af mangelliste dateret: I henhold til Bilag 1. – Dalux

**Afhjælpning**

Afhjulpne fejl og mangler dokumenteres gennem entreprenørens underskrift på mangellister.
De oplyste mangler iht. overstående punkt afhjælpes senest:

Generelle mangler – d. 8.1.2021

Øvrige mangler jf. dalux m. anden afhjælpningsdato end generelle mangler.:

Lodret træbeklædning – 29.1.2021

Underbeklædning – 19.2.2021

Økonomi

Entreprenør fremsender stædeopgørelse på arbejde frem til aflevering.

Bemærkninger

Bygherre:

Entreprenør:



Arbejdet anses for afleveret Ja Nej

Er kvalitetssikringsmappen afleveret Ja Nej

Ansvarsperiode Ansvarsperioden er i henhold til AB 92, 5 år og løber herefter til den: **15.12.2025**

Eftersyn 1 års eftersyn skal udføres inden den: **14.12.2021**

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

Garanti: Indtil afhjælpning af overstående fejl og mangler er udført og godkendt, tilbageholdes kr. 2.239.782 ekskl. moms. Entreprenøren har stillet en garanti på 15% af den oprindelig entreprisum ekskl. moms.

Sikkerhedsstillelsen, garanti nr. 6422587/1 dateret d. 03.06.2019, kan først nedskrives til 10% af entreprisummen, når bygherre har godkendt mangelahjælperingen

Underskrift:

For bygherre: Kim Kirkegaard Sørensen
Tønder Kommune

Wegners Plads 2
6270 Tønder

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

6251874#0 - Skærbæk Skole - asfalt uge 47

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VKS]
Til: 'torben@madsvejrup.dk' [torben@madsvejrup.dk]
Cc: Klaus Fog [klfo3@toender.dk]
Sendt dato: 04-11-2021 10:07
Modtaget Dato: 04-11-2021 10:07
Vedrørende: Skærbæk Skole - asfalt
Vedhæftninger: image001_195.jpg

Hej Torben

Hermed svar på din sms vedr. asfalt sidst i uge 47.

Der er okay herfra.

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)



RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

6271458#0 - VS Slidlag på stier vedr. Skærbæk skole

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VKS]
Til: Klaus Fog [klfo3@toender.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 22-11-2021 12:34
Modtaget Dato: 22-11-2021 12:34
Vedrørende: VS: Slidlag på stier vedr. Skærbæk skole.
Vedhæftninger: image001_208.jpg
image002_514.png
image003_488.png
image004_15.jpg

Hej Klaus

Se nedenstående fra Mads Vejrup og PEAD Asfalt.
Asfalt leverandøren vil gerne udskyde arbejdet til forår 2022, hvad siger du / i til det?

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Torben Rasmussen <torben@madsvejrup.dk>
Sendt: 22. november 2021 12:23
Til: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: VS: Slidlag på stier vedr. Skærbæk skole.

Hej Kim
Vejret driller igen.
Se nedenstående.

Venlig hilsen

Torben Rasmussen
Kloakmester/Kalkulatør – Projekt/Entrepriseleder

Vognmand og Entreprenør Mads Vejrup A/S
Algade 70, Frifelt
6780 Skærbæk

Tlf. 74 75 44 12 / Mobil 24 98 21 70

E-mail: torben@madsvejrup.dk
Læs mere her: www.madsvejrup.dk

Fra: Allan Petersen <allan.b.petersen@peabasfalt.dk>
Sendt: 22. november 2021 12:21
Til: Carsten W. Sørensen <carsten.sorensen@peabasfalt.dk>
Cc: Torben Rasmussen <torben@madsvejrup.dk>; Richard Hansen <richard.hansen@peabasfalt.dk>
Emne: Slidlag på stier vedr. Skærbæk skole.

Hej Torben

Vi vil meget gerne udskyde slidlag på stier til forår 2022. pga. af vejrudsigten og temperaturen.

1284

Med venlig hilsen / Best regards
Allan B. Petersen
Salgschef
Asfalt Afd. Syd
Mobil +45 6037 4408
allan.b.petersen@peabasfalt.dk



Mads Clausens Vej 6
DK-6360 Tinglev
Tel. +45 7466 2444

Fra: Carsten W. Sørensen <carsten.sorensen@peabasfalt.dk>
Sendt: 22. november 2021 10:34
Til: Allan Petersen <allan.b.petersen@peabasfalt.dk>
Emne: VS: vedr. Skærbæk skole.
Prioritet: Høj

Med venlig hilsen / Best regards

Carsten Wandahl Sørensen
Entrepriseleder
Mobil: +45 30 995 101
Carsten.sorensen@peabasfalt.dk

Mads Clausens Vej 6
DK-6360 Tinglev, Danmark



Fra: Torben Rasmussen <torben@madsvejrup.dk>
Sendt: 18. november 2021 17:01
Til: Carsten W. Sørensen <carsten.sorensen@peabasfalt.dk>
Emne: VS: vedr. Skærbæk skole.
Prioritet: Høj

Du skal være mere specifik i arbejdsgangen.
Tidspunkter for hvornår I er i de forskellige områder.
Se nedenstående.

Fra: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Sendt: 18. november 2021 14:36
Til: Torben Rasmussen <torben@madsvejrup.dk>
Cc: Klaus Fog <kifo3@toender.dk>; allan.b.petersen@peabasfalt.dk
Emne: SV: vedr. Skærbæk skole.
Prioritet: Høj

Hej Torben

Den er godt nok lidt tynd..
3085

Mangler hvornår, hvor og hvor meget de regner med at nå torsdag.
Alt denne af hensyn til skolebusser, forældre der aflevere børn i biler, børn på cykler, parkering af cykler og elever der skal ind i indskoling og mellemtrin.

Busser og børn kommer i perioden 07.30 – 8.15

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail kimkir@toender.dk



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Torben Rasmussen <torben@madsvejrup.dk>

Sendt: 18. november 2021 11:43

Til: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>

Emne: VS: vedr. Skærbæk skole.

Hej Kim

Kan du arbejde videre med dette?

Fra: Carsten W. Sørensen <carsten.sorensen@peabasfalt.dk>

Sendt: 18. november 2021 11:37

Til: Torben Rasmussen <torben@madsvejrup.dk>

Cc: Allan Petersen <allan.b.petersen@peabasfalt.dk>

Emne: vedr. Skærbæk skole.

Hej.

Vi lægger asfalt onsdag – Fredag i uge 47, hvis vejret tillader det.

- Onsdag køre vi på stien fra hallen
- Torsdag køre vi rundt ved skolen.
- Fredag det sidste ved skolen og boldbanerne.

Vi køre ind med maskiner og lastbiler oppe fra den nye rundkørsel. Alt det vi kan.

Med venlig hilsen / Best regards

Carsten Wandahl Sørensen

Entrepriseleder

Mobil: +45 30 995 101

Carsten.sorensen@peabasfalt.dk

Mads Clausens Vej 6

DK-6360 Tinglev, Danmark







2021

VI STØTTER



KNAEK CANCER





RIG PÅ TUR

NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR DINTUR

Venlig hilsen

Kim Lønborg
Distriktservicechef
Skærbæk Distriktskole
Børn & Skole

Tønder Kommune
Skoletofte 1 - 6780 Skærbæk
Tlf. +45 74 92 82 78 - Mobil +45 24 24 87 62 - E-mail kl42@toender.dk



OL_Logo



Fra: Niels Henrik Jørgensen [mailto:nh@trehoeje.dk]
Sendt: 30. november 2021 14:01
Til: Kim Lønborg
Cc: Johan Juul Larsen; 'moellerlarsen@youmail.dk' (moellerlarsen@youmail.dk)
Emne: Skærbæk Skole 29.11.2021 - besigtigelse sagsnr. 3275-3

Hej Kim.

Vi har besigtiget 2 døre, som går mod gulv/overstykke.
Det konkluderes, at det skyldes montagefejl i begge tilfælde.
samtidigt er der bemærket fejlmontage ved andre dobbeltdøre.

ID 0.057 - Enkelt glasdør i fællesområde mod skolekøkken.

Karmen er ude af lod, som bevirker at døren går mod gulvet, når den åbnes.

*Her bør der foretages en karmjustering, som en blivende løsning.
(Vi har justeret døren, så den virker midlertidigt).*

ID 0.020 Dobbelt glasdør ved indgang til mellemtrin.

Karm ude af lod.

Overstykket bliver trykket med af væggen over og buer ned på midten
Karmen monteret for lavt i forhold til overkant gulv og anvist luft under dør.
Der er ikke boret hul i den rustfri gulvskinne for indgreb af paskvilen og indgrebsdelen er fjernet.
Det manglende indgreb bevirker, at den stående dør er blevet vindskæv.

Væggen over døren må ikke trykke ned på karmoverstykket.

Karmen kræver genmontage.

Dørpladen kan man forsøge at rette op, - alternativet er en ny dørplade.

Fejlmontage flere dobbeltdøre.

Der er ikke boret et hul i stålskinne til riglen, og indgrebsdelen er skruet af.

Håber det forklarer problemerne.

Med venlig hilsen

Niels Henrik Jørgensen
Byggetekniker

Tlf: +45 96926011
Mail: nh@trehoeje.dk



Fabriksvej 6, DK-6973 Ørnhøj
Tlf: +45 96926000
Web: www.trehoeje.dk

Trehøje Døre A/S er en dynamisk dansk virksomhed
med miljøvenlig dansk produktion af indvendige døre.
Vi er eksperter i dørløsninger med branddøre,
lyddøre samt døre med glas og glaspartier.

Sendt fra min iPhone

6293459#0 - 1 års gennemgang - sendt til gulv
Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Lars Høj' [lh@garant.nu]
Sendt dato: 10-12-2021 08:46
Modtaget Dato: 10-12-2021 08:46
Vedrørende: SV: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. F. Gulv.pdf
Bilag 1 - Entr. F. Gulv.pdf

Hej Lars

Vi er enige om omfanget.
Vil du underskrive vedhæftede 1 års gennemgang og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

signaturelogo_16

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)


Fra: Lars Høj <lh@garant.nu>
Sendt: 9. december 2021 11:02
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Cc: Jørn Høj <jhoi@garant.nu>
Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Sune

For god ordens skyld fremsender jeg lige den registrering vi lavede sammen.
Er vi enige om omfanget?


Med venlig hilsen

Lars Høj



Høj Tæpper A/S, Rødekrø

Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 1. december 2021 10:11
Til: Lars Høj <lh@garant.nu>
Emne: SSK - 1 års gennemgang

Hej Lars

Det er ved at være tid til at gennemføre 1 års gennemgang på Etablering af ny skole i Skærbæk.
Vi har gennemgået bygningen og registreret de fejl vi har fundet. Disse er registreret i Dalux, og noteret i vedhæftede bilag.
Jeg vil gerne mødes med dig på Skærbæk skole for at gennemgå de registrerede fejl torsdag d. 9. december kl. 9.00.
Såfremt tidspunktet ikke passer dig, eller du ikke mener at der er behov for en fælles gennemgang, bedes du melde tilbage, og jeg vil

derefter udsende 1 års gennemgangen til underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Gulv
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Garant Gulve og Gardiner Haderslev A/S Christian X's Vej 6C 6100 Haderslev CVR-Nr.: 21500135
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør: Lars Høj
Arbejdets udførelse og mangler	Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. F. Gulv Følgende mangler udbedres: 1ÅG80, 1ÅG77, 1ÅG21, 1ÅG20, 1ÅG19,
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. F. Gulv



Overskridelse af afleveringsfrist

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:

Entreprenør:

Underskrift:













For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

Placering		Forløb	
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Samlingsrum 0.64 Etage: E00</p>	<p>um med opluk</p>	<p>1ÅG80: Gulv buler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 12:57</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Gulv buler "Gulvbelægning buler."</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Udetoilet 0.17 Etage: E00</p>	<p>Skozone</p> <p>0.13 Forrum - Toilet</p> <p>1.13</p> <p>Åbent op</p>	<p>1ÅG77: Løse lister</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 12:39</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Løse lister "Kopieret fra M415 Løse lister: Løse lister"</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E01</p>	<p>64 m²</p> <p>1.36 Basislokale 65 m²</p>	<p>1ÅG23: Gulvbelægning buler</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:53</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Gulvbelægning buler "Kopieret fra M301 Gulvbelægning buler: Gulvbelægning buler ved dør mellem 2 basislokaler Skyldes støbeskel i betongulv Følgende er aftalt: Buler i belægningen afventer til uge 7. Lars Høi melder at der muligvis kommer flere buler, omfanget registreres i uge 7. Skyldes støbeskel/lydfuge. Løsning står i byggemødereferat Ikke en mangel.</p> <p>Skal udbedres. Ved udbedring, må det dokumenteres, at der er et skel."</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.02 Etage: E01</p>	<p>1.02 Basislokale 60 m²</p>	<p>1ÅG21: Gulv</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:50</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Gulv "Kopieret fra M387 Gulv: Mangler et stykke linoleum. Ikke lavet"</p>

Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Natur/Teknologi 0.25 Etage: E00</p>	 <p>0.25 Natur/Teknologi 67 m²</p>	<p>1ÅG20: Fuger i gulv</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:49</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Fuger i gulv "Kopieret fra M418 Fuger i gulv: Fuger mangler Fuger i gulvet flere steder mangler"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.14 Etage: E01</p>	 <p>1.14 Basislokale 60 m²</p>	<p>1ÅG19: Gulv</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:48</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Gulv "Kopieret fra M394 Gulv: Mangler linoleum Gulv ikke svejset"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Hjemområde - Melletrin 1.16 Etage: E01</p>	 <p>1.16 Hjemområde</p>	<p>1ÅG8: Gulvet buler</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:07</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Gulvet buler "Kopieret fra M390 Gulvet buler: Gulvet har sluppet og buler"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Hjemområde - Melletrin 1.16 Etage: E01</p>		<p>1ÅG6: Gulv</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:04</p> <p>Tildelt: Jørn Høi, Garant Haderslev A/S Emne: Gulv "Kopieret fra M389 Gulv: Gulvet har sluppet undergulv."</p>

6293541#0 - 1 års gennemgang - Sendt til råhus
Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Daniel Rohde Detlefsen' [dde@bomichelsen.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 09:14
Modtaget Dato: 10-12-2021 09:14
Vedrørende: SV: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. A. Råhus.pdf
Bilag 1 - Entr. A. Råhus.pdf

Hej Daniel

Jeg har vist Sune manglerne i grovværkstedet i dag.
Her er 1 års gennemgangen til underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Daniel Rohde Detlefsen <dde@bomichelsen.dk>
Sendt: 10. december 2021 07:51
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Sune

Tak for en kort gennemgang g.d.

Jeg har været i kontakt med Sune Hofsted, der gerne vil være behjælpelig med malerafslutningen i grovværkstedet.
Han ville lige bede om at få det forevist i dag til jeres gennemgang.

Manglerne 35, 40, 41, 75 og 95 bliver udbedret fra torsdag morgen i næste uge (16.12.2021).
Karl-Martin har fået Kims nummer og vil kontakte ham på dagen hvis der er behov for det.

Vil du fremsende afleveringsprotokol til underskrift, samt accept for nedskrivning af garanti?

God weekend...

Med venlig hilsen

Daniel Rohde Detlefsen

Projektleder
Mobil: 22603775

Bo Michelsen A/S
Hansborggade 30, 3. sal
6100 Haderslev

Logo aflag signatur



[Klik her for at se vores nye profilvideo](#) eller [profilbrochure](#)

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 1. december 2021 10:08
Til: Daniel Rohde Detlefsen <dde@bomichelsen.dk>
Emne: SSK - 1 års gennemgang

Hej Daniel

Det er ved at være tid til at gennemføre 1 års gennemgang på Etablering af ny skole i Skærbæk.

Vi har gennemgået bygningen og registreret de fejl vi har fundet. Disse er registreret i Dalux, og noteret i vedhæftede bilag.

Jeg vil gerne mødes med dig på Skærbæk skole for at gennemgå de registrerede fejl torsdag d. 9. december kl. 8.00.

Såfremt tidspunktet ikke passer dig, eller du ikke mener at der er behov for en fælles gennemgang, bedes du melde tilbage, og jeg vil derefter udsende 1 års gennemgangen til underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Råhus
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Bo Michelsen A/S Hansborggade 30, 6100 Haderslev CVR-NR.: 83231815
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 9.12.2021 er der foretaget 1års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør: Daniel Rohde Detlefsen

Arbejdets udførelse og mangler

Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. A. Råhus

Afhjælperingsperiode	Afhjælperingsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. A. Råhus
Overskridelse af afleveringsfrist	-----

**Nedskrivning af sikkerhedsstillelse**

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:
















Underskrift:

For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift


Placering		Forløb	
			<p>1ÅG95: Trappe</p> <p>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 13:36</p> <p>Tildelt: Daniel Rohde Detlefsen, Bo Michelsen A/S Emne: Trappe "Kopieret fra M475 Trappe: Huller i betontrappe skal fyldes ud"</p>
			<p>1ÅG75: Afrensning af vindue</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 11:41</p> <p>Tildelt: Daniel Rohde Detlefsen, Bo Michelsen A/S Emne: Afrensning af vindue "Afrensning af vinduer"</p>
			<p>1ÅG41: Beton på vinduer</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 10:28</p> <p>Tildelt: Daniel Rohde Detlefsen, Bo Michelsen A/S Emne: Beton på vinduer "Kopieret fra M428 Beton på vinduer: Mangler afrensning generelt over det hele på vinduer for beton og lim"</p>
			<p>1ÅG40: Afrensning</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 10:28</p> <p>Tildelt: Daniel Rohde Detlefsen, Bo Michelsen A/S Emne: Afrensning "Kopieret fra M430 Afrensning: Jernbjælker mangler at blive afrenset for beton"</p>
			<p>1ÅG35: Betonrester på dørkarme</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 10:04</p> <p>Tildelt: Daniel Rohde Detlefsen, Bo Michelsen A/S Emne: Betonrester på dørkarme "Kopieret fra M364 Betonrester på dørkarme: Mange steder er der betonrester på nederste del af dørkarmene."</p>

Placering

Førløb



Bygning: Ny Skole i Skærbæk
Rum: Grovværksted 0.26
Etage: E00



1ÅG22: Tapet og maling

Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder
Kommune
25. nov 2021, 09:52

Tildelt: Daniel Rohde Detlefsen, Bo
Michelsen A/S
Emne: Tapet og maling
"Kopieret fra M423 Tapet og maling:
Mangler at blive afsluttet af maleren"

6293561#0 - 1 års gennemgang - Sendt til murer

Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Hans Erik Nielsen (hen@nielsenaps.dk)' [hen@nielsenaps.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 09:17
Modtaget Dato: 10-12-2021 09:17
Vedrørende: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. B. Murer.pdf

Hej Hans Erik

Vi har afholdt 1 års gennemgang på Skærbæk skole. Der var ingen mangler til din entreprise. Vil du underskrive vedhæftede og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Murer
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Murermester Peter S. Nielsen ApS. Mellemgade 12A 6780 Skærbæk CVR-Nr.: 19084671
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets udførelse og mangler

Der er ikke registreret fejl under entreprisen
--

Afhjælperingsperiode

Afhjælperingsperioden, er fastsat til den:

Ansvarsperiode

Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den **15.12.2025**

Eftersyn

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

Dokumentation for emnet



Overskridelse af afleveringsfrist

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

6293574#0 - 1 års gennemgang - Sendt til tag
Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Andreas Jensen (adj@phonixtag.dk)' [adj@phonixtag.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 09:20
Modtaget Dato: 10-12-2021 09:20
Vedrørende: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. D. Tag.pdf

Hej Andreas

Vi har afholdt 1 års gennemgang på Skærbæk skole. Der var ikke nogen mangler til din entreprise. Vil du underskrive vedhæftede og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Tag
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Phønix Tag A/S Lundsberg Industrivej 53 6200 Aabenraa CVR-Nr.: 27465803
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets udførelse og mangler

Der er ikke registreret fejl under entreprisen
--

Afhjælpningsperiode

Afhjælpningsperioden, er fastsat til den:

Ansvarsperiode

Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den **15.12.2025**

Eftersyn

5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025**

Dokumentation for emnet



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:

Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

6293603#0 - 1 års gennemgang - Sendt til maler

Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Sune Hofsted (mhofsted@hotmail.com)' [mhofsted@hotmail.com]
Sendt dato: 10-12-2021 09:30
Modtaget Dato: 10-12-2021 09:30
Vedrørende: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. G. Maler.pdf
Bilag 1 - Entr. G. Maler.pdf

Hej Sune

Her er 1 års gennemgang til underskrift. Vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Maler
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Egon Hofsted & Søn I/S Håndværkervej 20, 6270 Tønder CVR-nr.: 30340507
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 10.12.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør: Sune Hofsted
Arbejdets udførelse og mangler	Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. G. Maler
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 25.2.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. G. Maler



Overskridelse af afleveringsfrist

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:
















For bygherre:


Dato/Underskrift

For entreprenør:
















Dato/Underskrift
















Placering		Forløb	
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Hjemområde - Mellemtrin 1.16 Etage: E01		1ÅG93: Mangel maler tapet buler <u>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> <u>25. nov 2021, 13:24</u> Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler tapet buler
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Hjemområde - Indskoling 1.34 Etage: E01		1ÅG92: Mangel maler tapet buler <u>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> <u>25. nov 2021, 13:22</u> Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler tapet buler
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Toi. (HC) 0.89 Etage: E00		1ÅG90: Løst tapet <u>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune</u> <u>25. nov 2021, 13:10</u> Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Løst tapet "Løst tapet"
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Møde 1.71 Etage: E01		1ÅG89: Mangel maler bule i tapet <u>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> <u>25. nov 2021, 13:08</u> Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler bule i tapet
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Samlingsrum 0.64 Etage: E00		1ÅG86: Ovenlys <u>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> <u>25. nov 2021, 13:03</u> Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Ovenlys "Ovenlys lysning kun malt en gang"














Placering		Forløb	
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00		1ÅG85: Maling på dørparti <u>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune</u> <u>25. nov 2021, 13:01</u> Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Maling på dørparti "Maling skal fjernes fra dørparti"
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Kontor (AL) 0.117 Etage: E00		1ÅG84: Løst tapet <u>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune</u> <u>25. nov 2021, 12:59</u> Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Løst tapet "Løs tapet over dørparti"
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Samlingsrum 0.64 Etage: E00		1ÅG83: Revne i væg <u>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> <u>25. nov 2021, 12:58</u> Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Revne i væg "Revne i væg"
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Gruppe/Research 1.45 Etage: E01		1ÅG82: Mangel maler buler i tapet <u>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> <u>25. nov 2021, 12:58</u> Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler buler i tapet
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Møde 0.119 Etage: E00		1ÅG81: Løst tapet <u>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune</u> <u>25. nov 2021, 12:57</u> Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Løst tapet "Løs tapet ved stikkontakt"
















Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Stjernen 0.49 Etage: E00</p>	 <p>0.49 Stjernen 15 m²</p> <p>0.50 SFO personale</p>	<p>1ÅG74: Afrensning af maling</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 11:37</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Afrensning af maling "Afrensning af maling"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>	 <p>0.49 Stjernen 15 m²</p> <p>0.50 SFO personale 12 m²</p>	<p>1ÅG73: Afrensning af maling</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 11:36</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Afrensning af maling "Afrensning af maling"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Samlingsrum 0.64 Etage: E00</p>		<p>1ÅG72: Maler afrensning</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 11:32</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Maler afrensning "Mangler afrensning af vindue"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Hjæmnråde - Melletrin 0.12 Etage: E00</p>	 <p>0,10' Døp 8 m²</p> <p>0,14 Niene 2 lb</p>	<p>1ÅG71: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 11:25</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler "Mangler maler afslutning"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Forrum - Toiletter 0.13 Etage: E00</p>	 <p>0,13 Forrum - Toiletter</p>	<p>1ÅG68: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 11:22</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler "Filt ikke afsluttet ordentlig"</p>

Placering		Forløb	
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Niche 0.09 Etage: E00</p>	<p>kt. 9.000 Niche 12 m² 0.10 Depot 8 m²</p>	<p>1ÅG65: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 11:18</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler "Malararbejde ikke afsluttet"</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Pæd. værksted 1.72 Etage: E01</p>	<p>1.92 Tæppe 5 m² Pæd. værksted 16 m² 1.74 Depot 7 m²</p>	<p>1ÅG61: Tapet</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 11:10</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Tapet "Kopieret fra M453 Tapet: Løst tapet"</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Fordeling 1.61 Etage: E01</p>	<p>Skåkt 5 m² 1.69 Rengøring 4 m² 25 Brandskydeport</p>	<p>1ÅG55: Fuger</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:59</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Fuger "Kopieret fra M448 Fuger: Dørister mangler fuger"</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Forb. (STUF) 1.79 Etage: E01</p>	<p>1.61 Fordeling 28 m² 25 Brandskydeport</p>	<p>1ÅG54: Tapet og maling</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:58</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Tapet og maling "Kopieret fra M451 Tapet og maling: Tapet buler og mangler maling"</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Forb. (Cass.) 1.59 Etage: E01</p>	<p>1.58 Forb./Research 98 m² 24 1.59 Forb. (Cass.) 25 m² 1.88 Skåkt 5 m²</p>	<p>1ÅG53: Tapet</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:58</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Tapet "Kopieret fra M447 Tapet: Tapet er for kort langs med loftkanten"</p>










Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Skakt 23 Etage: E00</p>	 <p>0.82 Rum (E00) 13 m²</p> <p>0.76</p> <p>Vådzone</p>	<p>1ÅG48: Løs tapet</p> <p>Tildelt af: <u>Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:41</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Løs tapet "Kopieret fra M435 Tapet: Løst tapet"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Gruppeniche 0.06 Etage: E00</p>	 <p>0.05 AKT 10 m²</p> <p>0.06 Gruppeniche 11 m²</p>	<p>1ÅG47: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:36</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Hjemområde - Melletrin 0.12 Etage: E00</p>	 <p>Melletrin</p>	<p>1ÅG46: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:34</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Vindfang 0.04 Etage: E00</p>	 <p>0.04 Vindfang 14 m²</p> <p>Skøzone</p>	<p>1ÅG45: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:33</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: PLC kontor 0.56 Etage: E00</p>	 <p>0.55 Mediatek / Udlån 18 m²</p> <p>0.56 PLC kontor 15 m²</p>	<p>1ÅG44: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:32</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler</p>

Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Bod 0.59 Etage: E00</p>	 <p>0.59 Bod 8 m²</p>	<p>1ÅG39: Liste</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:26</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Liste "Kopieret fra M485 Liste: Listen mangler spartling og maling"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>	 <p>VO H Skole åbne til underskærtrasse</p>	<p>1ÅG38: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:07</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler "Kopieret fra M298 Mangel maler: Generel rengøring af vinduer for spartel. Manglende afdækning"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 0.43 Etage: E00</p>	 <p>64 m² 0.48 Sundh.pl + PF 13 m²</p>	<p>1ÅG37: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:06</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Stjernen 0.49 Etage: E00</p>	 <p>0.48 Sundh.pl + PPR 13 m² 0.49 Stjernen 15 m²</p>	<p>1ÅG36: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:05</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Finværksted 0.29B Etage: E00</p>	 <p>0.30 Ovne 7 m² Sløkt</p>	<p>1ÅG34: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:03</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler</p>

Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Pers. 0.36 Etage: E00</p>	 <p>0.37 Irrum - Toiletter</p> <p>Inc</p> <p>0.44 Hjemområde - Inds 142 m²</p>	<p>1ÅG33: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:02</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E01</p>		<p>1ÅG32: Lyskasser i trappeopgange</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:01</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Lyskasser i trappeopgange "Kopieret fra M372 Lyskasser i trappeopgange: Pladerne i lyskasser revner. Revnerne er der stadig ved 1-års."</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.02 Etage: E01</p>	 <p>1.02 Basislokale 60 m²</p>	<p>1ÅG31: Spartel og malearbejde</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 10:00</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Spartel og malearbejde "Kopieret fra M385 Spartel og malearbejde: Mangler stadig fuger ved dørkarm"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Venteområde 0.110 Etage: E00</p>	 <p>Kontor (SEKT.) 13 m²</p> <p>0.111 Depot</p> <p>0.112 Møde</p>	<p>1ÅG30: Afslutning ved trappen</p> <p>Tildelt af: <u>Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:59</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Afslutning ved trappen</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: T. 0.40 Etage: E00</p>	 <p>0.37 Forrum - Toiletter</p>	<p>1ÅG29: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:59</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler "Kopieret fra M55 Mangel maler: Samling tapet efterhånden"</p>

Placering		Forløb	
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.14 Etage: E01		1ÅG27: Spartel og malearbejde Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:58 Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Spartel og malearbejde "Kopieret fra M396 Spartel og malearbejde: Ved dør samt gerigterne mangler maling"
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Finværksted 0.29A Etage: E00		1ÅG26: Maling og tapet Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:57 Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Maling og tapet "Kopieret fra M424 Maling og tapet: Mangler afslutning fra maler"
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.39 Etage: E01		1ÅG24: Mangel Maler Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:54 Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel Maler "Kopieret fra M21 Mangel Maler: Er ikke udbedret"
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.14 Etage: E01		1ÅG17: Tappet slipper Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:38 Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Tappet slipper "Tapet slipper over døren"
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Holddeling 0.96 Etage: E00		1ÅG15: Løs tapet Tildelt af: <u>Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:22 Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Løs tapet "Kopieret fra M481 Tapet: Løst tapet"

Placering		Forløb	
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Holddeling 0.96 Etage: E00</p>	<p>0.96 Holddeling 19 m² 0.100 Vindfang 5 m² 8 m² 2000 1685 0.10 Fordybelse 7 m² Terrasse</p>	<p>1ÅG14: Løs tapet</p> <p>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 09:21</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Løs tapet "Kopieret fra M482 Tapet: Løst tapet"</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Fordybelse 0.93 Etage: E00</p>	<p>0.133 Niche 5 m² 0.93 Fordybelse 7 m² 0.123 Værksted 36 m² 0.08 Lokale m²</p>	<p>1ÅG9: Tapet</p> <p>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 09:08</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Tapet "Kopieret fra M479 Tapet: Tapet buler"</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Hjemområde - Melletrin 0.12 Etage: E00</p>	<p>0.07 Korridor m² 0.08 Gruppeniche 11 m² 2525</p>	<p>1ÅG5: Tapet.</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 08:59</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Tapet. "Kopieret fra M417 Tapet.: Tapet buler"</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Kontor (Service) 0.121 Etage: E00</p>	<p>Kontor (11) 13 m² 0.121 Kontor (Service) 10 m² 21352</p>	<p>1ÅG4: Løs tapet</p> <p>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 08:57</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Løs tapet "Kopieret fra M462 Tapet: Løs tapet flere steder i rummet"</p>
	<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Kontor (IT) 0.120 Etage: E00</p>	<p>27 m² 0.120 Kontor (IT) 13 m² 21352</p>	<p>1ÅG2: Tapet Deadline 31. jan 2022</p> <p>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 08:40</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Tapet Deadline: 31. jan 2022 "Kopieret fra M461 Tapet: Løs tapet flere steder i rummet"</p>


Placering		Forløb	
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Venteområde 0.110 Etage: E00</p>	 <p>0.110 Venteområde 32 m²</p> <p>0.113 Kontor (S) 13 m²</p>	<p>1ÅG1: Malerarbejde under trappen</p> <p>Tildelt af: Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune 25. nov 2021, 08:26</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Malerarbejde under trappen "Kopieret fra M486 Malerarbejde under trappen: Malerarbejde skal afsluttes pænere under trappen"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Pers. 0.36 Etage: E00</p>	 <p>0.37 Korridor - Toiletter</p> <p>0.44 Hjemområde - Inds 142 m²</p>	<p>M368: Hul i væg</p> <p>Tildelt af: Klaus Fog, Tønder Kommune 15. mar 2021, 15:21</p> <p>Tildelt: Aron Jørgensen, Tønder Kommune Emne: Hul i væg</p> <p>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune 26. mar 2021, 09:49</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn</p>
	<p>Placering: Generelle mangler</p>		<p>M109: Mangel maler - Generelle</p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune 8. dec 2020, 13:25</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler - Generelle "Til generelle mangler er der noteret: - Udbedring af bobler i tapet - Maling af lister og gerigther (Dele af arbejdet er lavet som ekstra aftale) - Udbedring af huller og skræmmer i tappeten, udover hvad der noteret af bygherren - Pletmaling af helligdage mv. - Overgange i tapet skal udføres jf. MBK, der er flere steder disse er synlige"</p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune 8. dec 2020, 13:46</p> <p>"Tilføjelse: - Støvbinding"</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 0.74 Etage: E00</p>	 <p>0.70 Gruppe/Research 80 m²</p> <p>0.74 Basislokale 60 m²</p>	<p>M84: Mangel maler</p> <p>Tildelt af: Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune 7. dec 2020, 13:40</p> <p>Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet Hofsted & Søn Emne: Mangel maler</p>

Placering

Forløb



Bygning: Ny Skole i Skærbæk
Rum: Gruppeniche 0.125
Etage: E00



M82: Mangel tømrer

Tildelt af: Morten Bramstrup
Jakobsen, Tønder Kommune
7. dec 2020, 13:37

Tildelt: Sune Hofsted, Malerfirmaet
Hofsted & Søn
Emne: Mangel tømrer

6293746#0 - 1 års gennemgang - Sendt til FL
Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Flemming Kjems (flemming.kjems@bravida.dk)' [flemming.kjems@bravida.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 10:03
Modtaget Dato: 10-12-2021 10:03
Vedrørende: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. H. EL.pdf
Bilag 1 - Entr. H. EL.pdf

Hej Flemming

Her er 1 års gennemgang fra Skærbæk skole, vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	EL Entreprisen
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:
Arbejdets udførelse og mangler	Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. H. EL
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. H. EL



Overskridelse af afleveringsfrist

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:







Underskrift:




For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

Placering		Forløb	
			<p>1ÅG100: Pullerter</p> <p><u>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> <u>30. nov 2021, 15:21</u></p> <p>Tildelt: Flemming Kjems, Bravida Danmark A/S Emne: Pullerter "Der er flere pullerter der slår fra når det regner"</p> <p><u>Tildelt af: Flemming Kjems, Bravida Danmark A/S</u> <u>1. dec 2021, 06:31</u></p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Jeg har taget dette billede, da jeg var ned og kigge til vinduet i elevator. Der var flere pullerter, der så sådan ud, da gravefolk stadig var i gang. De har rykket en del rundt på dette, efter vi var færdig, så der kan godt være kommet skader på evt. kabler, fejlfinding på dette kan udføres som en servic opgave. se vedhæftet billeder, med dato og sted."</p>
			<p>1ÅG96: Lysstyring ved foldedøre</p> <p><u>Tildelt af: Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> <u>30. nov 2021, 15:01</u></p> <p>Tildelt: Flemming Kjems, Bravida Danmark A/S Emne: Lysstyring ved foldedøre "Lysstyring ved foldedøre virker ikke korrekt. 2 steder reagerer det ikke, og et sted virker det omvendt."</p> <p><u>Tildelt af: Flemming Kjems, Bravida Danmark A/S</u> <u>1. dec 2021, 08:29</u></p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Switchende virkede ikke, dørene kunne ikke nå karmene, så det blev programmeret uden at jeg kunne afprøve skidtet..."</p> <p>Hvis de har fået tilpasset døre, switche osv., så kan det jo afprøves og rettes til!</p> <p>Svar fra ham der har programmeret alt, så få nu tjekket op på om det hele er som det skal være, så kan vi lave det."</p>
<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>		<p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Basislokale 1.46 Etage: E01</p>	

	Placering		Forløb
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Depot 1.74 Etage: E01</p>		<p>1ÅG60: Rør</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 11:09</p> <p>Tildelt: Flemming Kjems, Bravida Danmark A/S Emne: Rør "Kopieret fra M456 Rør: Røret skal klippes af så, der kan tapeseres over."</p> <p>Tildelt af: <u>Flemming Kjems, Bravida Danmark A/S</u> 1. dec 2021, 06:38</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Dette vil blive udført, når vi kigger forbi."</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Køkken 1.73 Etage: E01</p>		<p>1ÅG59: Emhætte</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 11:07</p> <p>Tildelt: Flemming Kjems, Bravida Danmark A/S Emne: Emhætte "Kopieret fra M454 Emhætte: Emhætte mangler at blive monteret.</p> <p>Emhætte i cassiopeia er monteret. På den aftale skulle den i personalkøkkenet også monteres."</p> <p><u>Klarmeldt af: Flemming Kjems, Bravida Danmark A/S</u> 1. dec 2021, 06:57</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "Dette er gennemgået og afleveret, dette er ikke en skjult fejl og derfor høre det ikke under 1. år gennemgang. Resten af hvidevare blev sat i depot under den store trappe ved aflevering, og i skulle selv stå for resten. Så i må have den emhætte liggende."</p>
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00</p>		<p>1ÅG16: EI</p> <p>Tildelt af: <u>Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:29</p> <p>Tildelt: Flemming Kjems, Bravida Danmark A/S Emne: EI "Kopieret fra M477 EI: EI ikke afsluttet korrekt"</p> <p>Tildelt af: <u>Flemming Kjems, Bravida Danmark A/S</u> 1. dec 2021, 06:45</p> <p>Ny ansvarlig: Sune Bundesen, Tønder Kommune "kigger vi p når vi kommer forbi"</p>

6293784#0 - 1 års gennemgang - Sendt til elevater

Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'anja.skytte@bravida.dk' [anja.skytte@bravida.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 10:12
Modtaget Dato: 10-12-2021 10:12
Vedrørende: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. I. Elevator.pdf

Hej Anja

Vi har holdt 1 års gennemgang på Skærbæk skole, der var ikke nogle mangler til elevatorentreprisen. Vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Elevator
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:
Arbejdets udførelse og mangler	Der er ikke registreret fejl under entreprisen
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: _____
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

6293833#0 - 1 års gennemgang - Sendt til VVS

Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Søren Jacobsen (sj@jurgensen-ws.dk)' [sj@jurgensen-ws.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 10:34
Modtaget Dato: 10-12-2021 10:34
Vedrørende: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. J. VVS.pdf

Hej Søren

Vi har afholdt 1 års gennemgang på Skærbæk skole. Der var ingen mangler til VVS entreprisen. Vil du underskrive vedhæftede og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	VVS
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Jürgensen VVS ApS Håndværkervej 9, 6270 Tønder CVR-nr.: 79472816
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:
Arbejdets udførelse og mangler	Der er ikke registreret fejl under entreprisen
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: _____
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	



Overskridelse af afleveringsfrist

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

6293843#0 - 1 års gennemgang - Sent til ventilation
Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Boström-Petersen, Erik' [erik.petersen@gk.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 10:37
Modtaget Dato: 10-12-2021 10:37
Vedrørende: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. K. Ventilation.pdf
Bilag 1 - Entr. K. Vent.pdf

Hej Erik

Her er 1 års gennemgang fra Skærbæk skole. Vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Ventilation
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	GK DANMARK A/S Ambolten 6 6800 Varde CVR-Nr.: 14306048
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets udførelse og mangler

Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. K. Ventilation
--

Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. K. Ventilation
Overskridelse af afleveringsfrist	-----

**Nedskrivning af sikkerhedsstillelse**

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:



For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

Placering		Forløb	
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Grovværksted 0.26 Etage: E00	 0.26 Grovværksted 77 m ²	<p>1ÅG101: Løsning på aflejring</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 1. dec 2021, 09:11</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark Emne: Løsning på aflejring "Der er en aflejring på ventiltionsrør"</p>
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Science depot 1.42 Etage: E01	 1.42 Science depot 8 m ²	<p>1ÅG62: Vand fra rørgennemføring</p> <p>Tildelt af: <u>Morten Bramstrup Jakobsen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 11:14</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark Emne: Vand fra rørgennemføring "Kopieret fra M414 Vand fra rørgennemføring: Der drypper lidt fra rør gennemføring i loftet når det regner og blæser"</p>
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Etage: E00	 0.37 Forrum - Toiletter	<p>1ÅG28: Loftsspjæld</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 25. nov 2021, 09:58</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark Emne: Loftsspjæld "Kopieret fra M366 Loftsspjæld: Mangler"</p>
	 Bygning: Ny Skole i Skærbæk Rum: Science depot 1.42 Etage: E01	 1.42 Science depot 8 m ²	<p>M357: Depotrum i sciencelokalet</p> <p>Tildelt af: <u>Kim Lønberg, Tønder Kommune</u> 11. mar 2021, 10:17</p> <p>Tildelt: Aron Jørgensen, Tønder Kommune Emne: Depotrum i sciencelokalet "Det regner ind."</p> <p>Tildelt af: <u>Sune Bundesen, Tønder Kommune</u> 11. mar 2021, 13:53</p> <p>Ny ansvarlig: Daniel Madsen, GK Danmark "Det er utæt ved procesudsug gennemføring i tag."</p>

Placering		Forløb
	 <p>Bygning: Ny Skole i Skærbæk Étage: E02</p>	<p>TIL192: Udvendig - mulig utæt rørføring</p> <p>Tildelt af: <u>Kim Kirkegaard Sørensen, Tønder Kommune</u> 27. jan 2021, 13:02</p> <p>Tildelt: Daniel Madsen, GK Danmark Emne: Udvendig - mulig utæt rørføring "Generelt"</p>

6293854#0 - 1 års gennemgang - Sendt til inventar

Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Peder Graversen (pgr@st-skoleinventar.dk)' [pgr@st-skoleinventar.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 10:41
Modtaget Dato: 10-12-2021 10:41
Vedrørende: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. N. Inventar.pdf

Hej Peder

Vi har afholdt 1 års gennemgang på Skærbæk skole. Der var ingen mangler til inventar entreprisen. Vil du underskrive vedhæftede og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Inventar
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	ST Skoleinventar A/S Gl. Kongevej 14-20 6880 Tarm CVR-nr.: 21639044
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets udførelse og mangler

Der er ikke registreret fejl i gennemgangen

Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: _____
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	



Overskridelse af afleveringsfrist

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

6293913#0 - 1 års eftersyn - Mure-underskrævet

Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Muremester Peter S. Nielsen' [post@nielsenaps.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 10:58
Modtaget Dato: 10-12-2021 10:58
Vedrørende: SV: 1 års eftersyn
Vedhæftninger: S21121010520.pdf

Hej Dorthe

Her er den med vores underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Muremester Peter S. Nielsen <post@nielsenaps.dk>

Sendt: 10. december 2021 10:36

Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Emne: 1 års eftersyn

Hej Sune

Hermed fremsendes 1 års eftersyn på Ny skole i Skærbæk.

Hvis der er spørgsmål eller andet vi kan hjælpe med, er I altid velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Dorthe Kjeldstrøm Thomsen





1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk	
Entreprise	Murer	
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder	
Entreprenør	Murermester Peter S. Nielsen ApS. Mellemgade 12A 6780 Skærbæk CVR-Nr.: 19084671	
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1års eftersyn af ovennævnte entreprise.	
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:	
Arbejdets fuldførelse og mangler	<table border="1"><tr><td>Der er ikke registreret fejl under entreprisen</td></tr></table>	Der er ikke registreret fejl under entreprisen
Der er ikke registreret fejl under entreprisen		
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: _____	
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025	
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025	
Dokumentation for emnet		



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

10/12 - 2021
Dato/Underskrift

For entreprenør:

[Signature]
Dato/Underskrift

10/12 2021



1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk	
Entreprise	Murer	
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder	
Entreprenør	Murermester Peter S. Nielsen ApS. Mellemgade 12A 6780 Skærbæk CVR-Nr.: 19084671	
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.	
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:	
Arbejdets fuldførelse og mangler	<table border="1"><tr><td>Der er ikke registreret fejl under entreprisen</td></tr></table>	Der er ikke registreret fejl under entreprisen
Der er ikke registreret fejl under entreprisen		
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: _____	
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025	
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025	
Dokumentation for emnet		



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

10/12 - 2021
Dato/Underskrift

For entreprenør:

[Signature]
Dato/Underskrift

10/12 2021

6293920#0 - 1 års gennemgang - Tag underskrift
Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Andreas Jensen' [adj@phonixtag.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 11:00
Modtaget Dato: 10-12-2021 11:00
Vedrørende: SV: [Ext] SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: S21121010521.pdf

Hej Andreas

Her er den retur med vores underskrift.

God weekend.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)


Fra: Andreas Jensen <adj@phonixtag.dk>
Sendt: 10. december 2021 09:42
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Cc: Nina Jacobsen <noj@phonixtag.dk>
Emne: SV: [Ext] SSK - 1 års gennemgang

Hej Sune

Den var der i underskrevet stand.

God weekend når du kommer der til.

Med venlig hilsen

 Sønderjylland A/S	Andreas Jensen Entreprisechef	Tlf. 74 61 42 60 Mobil 30 76 05 72 Direkte 74 61 42 63 adj@phonixtag.dk	Lundsbjerg Industrivej 53 6200 Aabenraa www.phonixtag.dk CVR-nr. 27 46 58 03	
NYT TAG	RENOVERING	VEDLIGEHOLDELSE	GRØNT TAG	SOLCELLER

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 10. december 2021 09:21
Til: Andreas Jensen <adj@phonixtag.dk>
Emne: [Ext] SSK - 1 års gennemgang

Hej Andreas

Vi har afholdt 1 års gennemgang på Skærbæk skole. Der var ikke nogen mangler til din entreprise. Vil du underskrive vedhæftede og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen
9349

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

**1 års eftersyn**

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Tag
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Phønix Tag A/S Lundsberg Industrivej 53 6200 Aabenraa CVR-Nr.: 27465803
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets fuldførelse og mangler

Der er ikke registreret fejl under entreprisen
--

AfhjælpningsperiodeAfhjælpningsperioden, er fastsat til den:
_____**Ansvarsperiode**Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den **15.12.2025****Eftersyn**5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025****Dokumentation for emnet**

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Tag



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

10/12-2021
Dato/Underskrift

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

For entreprenør:

10/12-2021
Dato/Underskrift

**PHØNIX TAG**
Sønderbyland A/S
Lundsberg Industrivej 53
6200 Åbenrå
Tlf. 74 61 42 60
sonderbyland@phoenixtag.dk

**1 års eftersyn**

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Tag
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Phønix Tag A/S Lundsberg Industrivej 53 6200 Aabenraa CVR-Nr.: 27465803
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets fuldførelse og mangler

Der er ikke registreret fejl under entreprisen
--

Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: <hr/>
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025

Dokumentation for emnet

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Tag



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:

Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

10/12-2021
Dato/Underskrift

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

For entreprenør:

10/12-2021
Dato/Underskrift

**PHØNIX TAG**
Sønderjylland A/S
Lundsberg Industrivej 53
6200 Åbenrå
Tlf. 74 61 42 60
sonderjylland@phoenixtag.dk

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Tag

2

6293927#0 - 1 års gennemgang - Råhus underskrevet
Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Daniel Rohde Detlefsen' [dde@bomichelsen.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 11:01
Modtaget Dato: 10-12-2021 11:01
Vedrørende: SV: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: S21121010522.pdf

Hej Daniel

Den er her med vores underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Daniel Rohde Detlefsen <dde@bomichelsen.dk>
Sendt: 10. december 2021 10:04
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Sune

Hermed protokol retur i underskrevet stand.

Vil du underskrive og sende et eksemplar til mig efterfølgende?

Med venlig hilsen

Daniel Rohde Detlefsen

Projektleder
Mobil: 22603775

Bo Michelsen A/S
Hansborggade 30, 3. sal
6100 Haderslev

Logo aflang signatur

[Klik her for at se vores nye profilvideo](#) eller [profilbrochure](#)

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 10. december 2021 09:14
Til: Daniel Rohde Detlefsen <dde@bomichelsen.dk>
Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Daniel

Jeg har vist Sune mangleme i grovværkstedet i dag.
Her er 1 års gennemgangen til underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Daniel Rohde Detlefsen <dde@bomichelsen.dk>

Sendt: 10. december 2021 07:51

Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Sune

Tak for en kort gennemgang g.d.

Jeg har været i kontakt med Sune Hofsted, der gerne vil være behjælpelig med malerafslutningen i grovværkstedet. Han ville lige bede om at få det forevist i dag til jeres gennemgang.

Manglerne 35, 40, 41, 75 og 95 bliver udbedt fra torsdag morgen i næste uge (16.12.2021).

Karl-Martin har fået Kims nummer og vil kontakte ham på dagen hvis der er behov for det.

Vil du fremsende afleveringsprotokol til underskrift, samt accept for nedskrivning af garanti?

God weekend...

Med venlig hilsen

Daniel Rohde Detlefsen

Projektleder

Mobil: 22603775

Bo Michelsen A/S

Hansborggade 30, 3. sal

6100 Haderslev

Logo aflang signatur



[Klik her for at se vores nye profilvideo](#) eller [profilbrochure](#)

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Sendt: 1. december 2021 10:08

Til: Daniel Rohde Detlefsen <dde@bomichelsen.dk>

Emne: SSK - 1 års gennemgang

Hej Daniel

Det er ved at være tid til at gennemføre 1 års gennemgang på Etablering af ny skole i Skærbæk.

Vi har gennemgået bygningen og registreret de fejl vi har fundet. Disse er registreret i Dalux, og noteret i vedhæftede bilag.

Jeg vil gerne mødes med dig på Skærbæk skole for at gennemgå de registrerede fejl torsdag d. 9. december kl. 8.00.

Såfremt tidspunktet ikke passer dig, eller du ikke mener at der er behov for en fælles gennemgang, bedes du melde tilbage, og jeg vil derefter udsende 1 års gennemgangen til underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

signaturelogo_16

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

**1 års eftersyn**

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Råhus
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Bo Michelsen A/S Hansborggade 30, 6100 Haderslev CVR-NR.: 83231815
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 9.12.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør: Daniel Rohde Detlefsen
Arbejdets udførelse og mangler	Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. A. Råhus
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. A. Råhus
Overskridelse af afleveringsfrist	-----

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletoften 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Råhus



Nedskrivning af sikkerhedsstillelse


Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

10/12-2021 *See* 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Dato/Underskrift

For entreprenør

10.12.2021



BO MICHELSEN A/S

Hansborggade 30, 3.sal

6100 Haderslev

Telefon 7472 3770

www.bomichelsen.dk

Dato/Underskrift

**1 års eftersyn**

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Råhus
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Bo Michelsen A/S Hansborggade 30, 6100 Haderslev CVR-NR.: 83231815
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 9.12.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør: Daniel Rohde Detlefsen
Arbejdets udførelse og mangler	Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. A. Råhus
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. A. Råhus
Overskridelse af afleveringsfrist	-----

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletoften 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Råhus



Nedskrivning af sikkerhedsstillelse


Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

10/12-2021 *See* 
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Dato/Underskrift

For entreprenør

10.12.2021

Dato/Underskrift

 **BO MICHELSEN A/S**
Hansborggade 30, 3.sal
6100 Haderslev
Telefon 7472 3770
www.bomichelsen.dk

6293985#0 - 1 års gennemgang - Inventar underskrift

Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Peder Graversen' [pgr@st-skoleinventar.dk]
Cc: 'Henrik Søndberg (hso@st-skoleinventar.dk)' [hso@st-skoleinventar.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 11:25
Modtaget Dato: 10-12-2021 11:25
Vedrørende: SV: Se vedhæftede fil fra ST Skoleinventar
Vedhæftninger: S21121011190.pdf

Hej Peder

Her er den med vores underskrift.

God weekend.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Peder Graversen <pgr@st-skoleinventar.dk>
Sendt: 10. december 2021 11:01
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Cc: Henrik Søndberg <hso@st-skoleinventar.dk>
Emne: VS: Se vedhæftede fil fra ST Skoleinventar

Hej Sune

Den fik du lige her.

God weekend.

Med venlig hilsen / Kind regards

Peder Graversen


Projektleder / Project Manager



Gl. Kongevej 14-20
6880 Tarm, Denmark

+45 3078 7030 Mobile
+45 9737 1188 Main office

www.st-skoleinventar.dk



Fra: Peder Graversen <pgr@st-skoleinventar.dk>

Sendt: 10. december 2021 10:59

Til: Peder Graversen <pgr@st-skoleinventar.dk>

Emne: Se vedhæftede fil fra ST Skoleinventar

**1 års eftersyn**


Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Inventar
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	ST Skoleinventar A/S Gl. Kongevej 14-20 6880 Tarm CVR-nr.: 21639044
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets udførelse og mangler

Der er ikke registreret fejl i gennemgangen

AfhjælperingsperiodeAfhjælperingsperioden, er fastsat til den:
_____**Ansvarsperiode**Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den **15.12.2025****Eftersyn**5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025****Dokumentation for emnet**

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Inventar



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

10/12 - 2021
Dato/Underskrift

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

For entreprenør:

10/12 - 2021
Dato/Underskrift

Skoleinventar A/S
Gl. Kongevej 14-20
6780 Tårn
Tlf. 9117 1188

**1 års eftersyn**

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Inventar
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	ST Skoleinventar A/S Gl. Kongevej 14-20 6880 Tarm CVR-nr.: 21639044
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets fuldførelse og mangler

Der er ikke registreret fejl i gennemgangen

AfhjælpningsperiodeAfhjælpningsperioden, er fastsat til den:
_____**Ansvarsperiode**Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den **15.12.2025****Eftersyn**5 års eftersyn skal udføres inden den: **14.11.2025****Dokumentation for emnet**

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Inventar



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

10/12 - 2021
Dato/Underskrift

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

For entreprenør:

10/12 - 2021
Dato/Underskrift

ST Skoleinventar A/S
Gl. Kongevej 14-20
6450 Tårn
Tlf. 9107 1128

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Inventar

6293990#0 - 1 års gennemgang - VVS underskrevet

Fra: Sune Bundesen [mailto:TONDERKOM@OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Søren Jacobsen' [sj@jurgensen-vvs.dk]
Cc: 'Lars Jürgensen' [lj@jurgensen-vvs.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 11:27
Modtaget Dato: 10-12-2021 11:27
Vedrørende: SV: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: S21121011191.pdf

Hej Søren

Her er den med vores underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Søren Jacobsen <sj@jurgensen-vvs.dk>

Sendt: 10. december 2021 10:59

Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Cc: Lars Jürgensen <lj@jurgensen-vvs.dk>

Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Sune

Så er den underskrevet.

Med venlig hilsen

Søren Jacobsen

Tel.: 7472 2210

Håndværkervej 9

6270 Tønder

www.jurgensen-vvs.dk

Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk]

Sendt: 10. december 2021 10:34

Til: Søren Jacobsen <sj@jurgensen-vvs.dk>

Emne: SSK - 1 års gennemgang

Hej Søren

Vi har afholdt 1 års gennemgang på Skærbæk skole. Der var ingen mangler til VVS entreprisen. Vil du underskrive vedhæftede og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

**1 års eftersyn**

Projekttitlel	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	VVS
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Jürgensen VVS ApS Håndværkervej 9, 6270 Tønder CVR-nr.: 79472816
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:
Arbejdets fuldførelse og mangler	Der er ikke registreret fejl under entreprisen
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: <hr/>
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025

Dokumentation for emnet

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletoften 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: VVS



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:


Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre: Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

10/12-2021
Dato/Underskrift

For entreprenør:

 **Jürgensen VVS ApS**
Håndværkervej 9 - 6270 Tønder
Tlf. 74 72 22 10 - Fax 74 72 22 12
Dato/Underskrift

**1 års eftersyn**

Projekttitlel	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	VVS
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Jürgensen VVS ApS Håndværkervej 9, 6270 Tønder CVR-nr.: 79472816
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:
Arbejdets fuldførelse og mangler	Der er ikke registreret fejl under entreprisen
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: <hr/>
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletoften 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: VVS



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:

Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre: Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

10/12-2021
Dato/Underskrift

For entreprenør:

 **Jürgensen VVS ApS**
Håndværkervej 9 - 6270 Tønder
Tlf. 74 72 22 10 - Fax 74 72 22 12

10/12-2021
Dato/Underskrift

6294024#0 - 1 års gennemgang sendt til CTS

Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'michael.kristiansen@bravida.dk' [michael.kristiansen@bravida.dk]
Sendt dato: 10-12-2021 11:33
Modtaget Dato: 10-12-2021 11:33
Vedrørende: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: 1 års gennemgang - Entr. L. CTS.pdf

Hej Michael

Vi har afholdt 1 års gennemgang på Skærbæk skole. Her er protokollen for gennemgangen. Vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk	
Entreprise	CTS	
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder	
Entreprenør	Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005	
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.	
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:	
Arbejdets udførelse og mangler	<table border="1"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Ændring af tider for klokker - Justering af fremløb på blandekredse for gulvvarmestyringer - Zone 0.66 motorventil åbner ikke ved lav temp. </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> - Ændring af tider for klokker - Justering af fremløb på blandekredse for gulvvarmestyringer - Zone 0.66 motorventil åbner ikke ved lav temp.
<ul style="list-style-type: none"> - Ændring af tider for klokker - Justering af fremløb på blandekredse for gulvvarmestyringer - Zone 0.66 motorventil åbner ikke ved lav temp. 		
Afhjælperingsperiode	Afhjælperingsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022	
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025	
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025	
Dokumentation for emnet		



Overskridelse af afleveringsfrist

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

Dato/Underskrift

6320094#0 - 1 års gennemgang - udførelse af mangler Ventilatio

Fra: Boström-Petersen, Erik [erik.petersen@gk.dk]

Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]

Sendt dato: 07-01-2022 15:16

Modtaget Dato: 07-01-2022 15:16

Vedrørende: SV: SSK - 1 års gennemgang

Vedhæftninger: 1 års mangler underskrevet.pdf

1_0.jpg

2_0.jpg

3_0.jpg

4_0.jpg

5_0.jpg

6.jpg

Hej Sune

Hermed foto for udført mangler samt underskrevet 1 års mangelliste.

God weekend.

Med hilsen fra
Erik Boström-Petersen
Projektleder
+45 23 31 29 27

GK Danmark A/S
Arbøllen 6, 6800 Varde
www.gk.dk

GK's vision er at være et klimaforbillede.



Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Sendt: 10. december 2021 10:38

Til: Boström-Petersen, Erik <erik.petersen@gk.dk>

Emne: SSK - 1 års gennemgang

Hej Erik

Her er 1 års gennemgang fra Skærbæk skole. Vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent

Ejendomme


Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Ventilation
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	GK DANMARK A/S Ambolten 6 6800 Varde CVR-Nr.: 14306048
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets udførelse og mangler

Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. K. Ventilation

Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025

Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. K. Ventilation
--------------------------------	--------------------------------

Overskridelse af afleveringsfrist	-----
--	-------

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør: GK Danmark

Underskrift:

For bygherre:

Dato/Underskrift

For entreprenør:

7-1-2022 *Luis Probst*
Dato/Underskrift

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Ventilation
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	GK DANMARK A/S Ambolten 6 6800 Varde CVR-Nr.: 14306048
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:
Arbejdets udførelse og mangler	Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. K. Ventilation
Afhjælperingsperiode	Afhjælperingsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. K. Ventilation
Overskridelse af afleveringsfrist	-----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør: GK Danmark

Underskrift:

For bygherre:

Dato/Underskrift


For entreprenør:

7-1-2022 *Luis Probst*
Dato/Underskrift













6320080#0 - 1 års gennemgang - Ventilation underskrevet
Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Boström-Petersen, Erik' [erik.petersen@gk.dk]
Sendt dato: 12-01-2022 08:29
Modtaget Dato: 12-01-2022 08:29
Vedrørende: SV: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: S22011208250.pdf

Hej Erik

Tak for fremsendte. Her er den med min underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Boström-Petersen, Erik <erik.petersen@gk.dk>

Sendt: 7. januar 2022 15:16

Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Sune


Hermed foto for udført mangler samt underskrevet 1 års mangelliste.

God weekend.

Med hilsen fra
Erik Boström-Petersen
Projektleder
+45 23 31 29 27

GK Danmark A/S
Arnbøllen 6, 6800 Varde
www.gk.dk

GK's vision er at være et klimaforbillede.



Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Sendt: 10. december 2021 10:38

Til: Boström-Petersen, Erik <erik.petersen@gk.dk>

Emne: SSK - 1 års gennemgang

Hej Erik

Her er 1 års gennemgang fra Skærbæk skole. Vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

1388

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)



Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

1 års eftersyn

Projekttitel	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Ventilation
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	GK DANMARK A/S Ambolten 6 6800 Varde CVR-Nr.: 14306048
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets udførelse og mangler

Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. K. Ventilation

Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025

Dokumentation for emnet Bilag 1 – Entr. K. Ventilation

Overskridelse af afleveringsfrist -----



Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør: GK Danmark

Underskrift:

For bygherre:

12/1-2022
Dato/Underskrift

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

For entreprenør:

7-1-2022
Dato/Underskrift

1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Ventilation
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	GK DANMARK A/S Ambolten 6 6800 Varde CVR-Nr.: 14306048
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:

Arbejdets fuldførelse og mangler

Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. K. Ventilation

Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025

Dokumentation for emnet Bilag 1 – Entr. K. Ventilation

Overskridelse af afleveringsfrist -----



Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør: GK Danmark

Underskrift:

For bygherre:

Tønder Kommune
Weghers Plads 2
6270 Tønder

12/1-2022
Dato/Underskrift

For entreprenør:

7-1-2022
Dato/Underskrift

6327884#0 - 1 års gennemgang elevatorunderskrift
Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Andersen Anja Skytte Høj (Bravida)' [anja.skytte@bravida.dk]
Sendt dato: 19-01-2022 08:21
Modtaget Dato: 19-01-2022 08:21
Vedrørende: SV: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: S22011908130.pdf

Hej Anja

Den er her med vores underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

signaturelogo_16

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Andersen Anja Skytte Høj (Bravida) <anja.skytte@bravida.dk>
Sendt: 22. december 2021 12:05
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Sune

Dejligt der ingen fejl er ☺
Glædelig jul og godt nytår

Med venlig hilsen

Anja Skytte Høj Andersen
Elevatorprojektassistent
+45 2525 2745
Bravida Danmark A/S

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 10. december 2021 10:12
Til: Andersen Anja Skytte Høj (Bravida) <anja.skytte@bravida.dk>
Emne: SSK - 1 års gennemgang

[CAUTION: This Email originated from outside the Bravida group. Do not click on links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.]

Hej Anja

Vi har holdt 1 års gennemgang på Skærbæk skole, der var ikke nogle mangler til elevatorentreprisen. Vil du underskrive og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

signaturelogo_16

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)



1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk	
Entreprise	Elevator	
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder	
Entreprenør	Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005	
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.	
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:	
Arbejdets udførelse og mangler	<table border="1"><tr><td>Der er ikke registreret fejl under entreprisen</td></tr></table>	Der er ikke registreret fejl under entreprisen
Der er ikke registreret fejl under entreprisen		
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: _____	
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025	
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025	

Dokumentation for emnet

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Elevator

1



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Bemærkninger

Bygherre:

Entreprenør:
Bravida Elevator

Underskrift:

For bygherre:

19/1-2022
Dato/Underskrift

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

For entreprenør:

22.12 2021 Anja Skytte
Dato/Underskrift

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Elevator

2



1 års eftersyn

Projekttitle	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk	
Entreprise	Elevator	
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder	
Entreprenør	Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226 5260 Odense S CVR-nr.: 14769005	
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.	
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør:	
Arbejdets udførelse og mangler	<table border="1"><tr><td>Der er ikke registreret fejl under entreprisen</td></tr></table>	Der er ikke registreret fejl under entreprisen
Der er ikke registreret fejl under entreprisen		
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: <hr/>	
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025	
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025	

Dokumentation for emnet

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise: Elevator



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Bemærkninger

Bygherre:

Entreprenør:
Bravida Elevator

Underskrift:

For bygherre:

19/1-2022
Dato/Underskrift

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

For entreprenør:

22.12 2021 Anja Skytte
Dato/Underskrift

6327895#0 - 1 års gennemgang af byunderskrift

Fra: Sune Bundesen [O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]
Til: 'Lars Høj' [lh@garant.nu]
Sendt dato: 19-01-2022 08:25
Modtaget Dato: 19-01-2022 08:25
Vedrørende: SV: SSK - 1 års gennemgang
Vedhæftninger: S22011908140.pdf

Hej Lars

Den kommer her med min underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

[signaturelogo_16](#)

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Lars Høj <lh@garant.nu>
Sendt: 13. januar 2022 11:06
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Sune


Hermed underskrevet 1 års gennemgang.

Med venlig hilsen
Lars Høj



Høj Tæpper A/S, Rødekre

Tlf. 74 66 21 24
Mobil 20 27 38 10



Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 10. december 2021 08:47
Til: Lars Høj <lh@garant.nu>
Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Lars

Vi er enige om omfanget.
Vil du underskrive vedhæftede 1 års gennemgang og sende retur.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

signaturelogo_16

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

Fra: Lars Høi <lh@garant.nu>

Sendt: 9. december 2021 11:02

Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Cc: Jørn Høi <jhoi@garant.nu>


Emne: SV: SSK - 1 års gennemgang

Hej Sune

For god ordens skyld fremsender jeg lige den registrering vi lavede sammen.
Er vi enige om omfanget?

Med venlig hilsen


Lars Høi



Høi Tæpper A/S, Rødebro

Tlf. 74 66 21 24

Mobil 20 27 38 10



Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>

Sendt: 1. december 2021 10:11

Til: Lars Høi <lh@garant.nu>

Emne: SSK - 1 års gennemgang

Hej Lars

Det er ved at være tid til at gennemføre 1 års gennemgang på Etablering af ny skole i Skærbæk.
Vi har gennemgået bygningen og registreret de fejl vi har fundet. Disse er registreret i Dalux, og noteret i vedhæftede bilag.
Jeg vil gerne mødes med dig på Skærbæk skole for at gennemgå de registrerede fejl torsdag d. 9. december kl. 9.00.
Såfremt tidspunktet ikke passer dig, eller du ikke mener at der er behov for en fælles gennemgang, bedes du melde tilbage, og jeg vil derefter udsende 1 års gennemgangen til underskrift.

Venlig hilsen

Sune Bundesen

Bygningskonsulent

Ejendomme

Teknik & Plan

Tønder Kommune

Wegners Plads 2 - 6270 Tønder

Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

signaturelogo_16

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. [Læs mere her](#)

**1 års eftersyn**

Projekttitlel	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Gulv
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Garant Gulve og Gardiner Haderslev A/S Christian X's Vej 6C 6100 Haderslev CVR-Nr.: 21500135
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør: Lars Høi
Arbejdets fuldførelse og mangler	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. F. Gulv</p><p>Følgende mangler udbedres: 1ÅG80, 1ÅG77, 1ÅG21, 1ÅG20, 1ÅG19,</p></div>
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. F. Gulv

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise:



Overskridelse af afleveringsfrist -----

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:
Entreprenør:


Underskrift:

For bygherre:

19/1-2022
Dato/Underskrift


Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

For entreprenør:


Dato/Underskrift

**1 års eftersyn**

Projektitel	Skærbæk - Ny Skole Skolegade 19. 6780 Skærbæk
Entreprise	Gulv
Bygherre	Tønder Kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder
Entreprenør	Garant Gulve og Gardiner Haderslev A/S Christian X's Vej 6C 6100 Haderslev CVR-Nr.: 21500135
Tidspunkt for 1 års eftersyn	Den 25.11.2021 er der foretaget 1 års eftersyn af ovennævnte entreprise.
Deltagere i 1 års eftersyn	For bygherre: Sune Bundesen Ejendomme Tønder Kommune For entreprenør: Lars Høi
Arbejdets fuldførelse og mangler	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>Der er gennemført 1 års gennemgang med de fejl der fremgår af Bilag 1 – Entr. F. Gulv</p><p>Følgende mangler udbedres: 1ÅG80, 1ÅG77, 1ÅG21, 1ÅG20, 1ÅG19,</p></div>
Afhjælpningsperiode	Afhjælpningsperioden, er fastsat til den: 14.1.2022
Ansvarsperiode	Ansvarsperioden er i henhold til AB 18, 5 år og løber herefter til den 15.12.2025
Eftersyn	5 års eftersyn skal udføres inden den: 14.11.2025
Dokumentation for emnet	Bilag 1 – Entr. F. Gulv

Sag: Ny skole i Skærbæk, Skoletofte 1, 6780 Skærbæk
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16
Entreprise:

**Overskridelse af afleveringsfrist**

Nedskrivning af sikkerhedsstillelse

Nedskrives til 2 % når fejl er rettet.

Bemærkninger

Bygherre:

Entreprenør:

Underskrift:

For bygherre:

19/1-2022

Dato/Underskrift

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

For entreprenør:


Dato/Underskrift



TØNDER KOMMUNE

Regnskab og Opkrævning

Atradius
Sluseholmen 8A
2450 København SV

Direkte tlf.: +4574929236
Mail: tovniel@toender.dk
Sags id.: 82.06.00-G00-2-11

26-01-2022


Garanti nr. B406046 vedrørende Ny skole i Skærbæk

Ifølge aftale med Sune Bundesen nedskrives garantien til kr. 521.840,20 svarende til 2%.

Garantien er udstedt på foranledning af Bo Michelsen A/S.

Venlig hilsen

Tove Nielsen
Økonomikonsulent



6337547#0 - Garanti nr. B406046 Atradius nedskrives 2%

Fra: Tove Nielsen []

Til: Atradius, filial af Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Sendt dato: 26-01-2022 11:39

Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00

Vedrørende: Garanti nr. B406046 Atradius nedskrives 2%

Vedhæftninger: Garanti nr B406046 Atradius nedskrives 2.pdf



TØNDER KOMMUNE

Regnskab og Opkrævning

Atradius
Sluseholmen 8A
2450 København SV

Direkte tlf.: +4574929236
Mail: tovniel@toender.dk
Sags id.: 82.06.00-G00-2-11

26-01-2022

Garanti nr. B406046 vedrørende Ny skole i Skærbæk

Ifølge aftale med Sune Bundesen nedskrives garantien til kr. 521.840,20 svarende til 2%.

Garantien er udstedt på foranledning af Bo Michelsen A/S.

Venlig hilsen

Tove Nielsen
Økonomikonsulent



TØNDER KOMMUNE

Regnskab og Opkrævning

Atradius
Sjællandsbroen 21 1.
2450 København SV

Direkte tlf.: +4574929236
Mail: tovniel@toender.dk
Sags id.: 82.06.00-G00-2-11

26-01-2022


Garantnr. B406019 vedrørende Ventilationsentreprisen Ny skole i Skærbæk

Ifølge aftale med Sune Bundesen nedskrives garantien til kr. 97.036,00 svarende til 2%.

Garantien er udstedt på foranledning af Afd. 351GK Danmark A/S.

Venlig hilsen

Tove Nielsen
Økonomikonsulent



6337608#0 - Garantir B406019 nedskrives 2% Atradius

Fra: Tove Nielsen []

Til: Atradius, filial af Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Spanien

Sendt dato: 26-01-2022 12:03

Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00

Vedrørende: Garantir. B406019 nedskrives 2% Atradius

Vedhæftninger: Garantir B406019 nedskrives 2 Atradius.pdf



TØNDER KOMMUNE

Regnskab og Opkrævning

Atradius
Sjællandsbroen 21 1.
2450 København SV

Direkte tlf.: +4574929236
Mail: tovniel@toender.dk
Sags id.: 82.06.00-G00-2-11

26-01-2022


Garantir. B406019 vedrørende Ventilationsentreprisen Ny skole i Skærbæk

Ifølge aftale med Sune Bundesen nedskrives garantien til kr. 97.036,00 svarende til 2%.

Garantien er udstedt på foranledning af Afd. 351GK Danmark A/S.

Venlig hilsen

Tove Nielsen
Økonomikonsulent





TØNDER KOMMUNE

Euler Hermes Danmark
Møntergade 5
1116 København K

Regnskab og Opkrævning

Direkte tlf.: +4574929236
Mail: tovniel@toender.dk
Sags id.: 82.06.00-G00-2-11

26-01-2022


Garanti nr. 413140 vedrørende Tagdækningsentreprise Ny skole i Skærbæk

Ifølge aftale med Sune Bundesen nedskrives garantien til kr. 55.412,00 svarende til 2%.

Garantien er udstedt på foranledning af Phønix Tag Sønderjylland A/S.

Venlig hilsen

Tove Nielsen
Økonomikonsulent



6337671#0 - Garanti nr. 413140 nedskrives 2% Euler Hermes

Fra: Tove Nielsen []

Til: EULER HERMES DANMARK, FILIAL AF EULER HERMES S.A., BELGIEN

Sendt dato: 26-01-2022 12:23

Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00

Vedrørende: Garanti nr. 413140 nedskrives 2% Euler Hermes

Vedhæftninger: Garanti nr 413140 nedskrives 2 Euler Hermes.pdf



TØNDER KOMMUNE

Euler Hermes Danmark
Møntergade 5
1116 København K

Regnskab og Opkrævning

Direkte tlf.: +4574929236
Mail: tovniel@toender.dk
Sags id.: 82.06.00-G00-2-11

26-01-2022

Garanti nr. 413140 vedrørende Tagdækningsentreprise Ny skole i Skærbæk

Ifølge aftale med Sune Bundesen nedskrives garantien til kr. 55.412,00 svarende til 2%.

Garantien er udstedt på foranledning af Phønix Tag Sønderjylland A/S.

Venlig hilsen

Tove Nielsen
Økonomikonsulent



TØNDER KOMMUNE

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1060 København K

Regnskab og Opkrævning

Direkte tlf.: +4574929236
Mail: tovniel@toender.dk
Sags id.: 82.06.00-G00-2-11

26-01-2022


Garanti nr. 97G1066592 vedrørende VVS entreprise Ny skole i Skærbæk

Ifølge aftale med Sune Bundesen nedskrives garantien til kr. 86.458,00 svarende til 2%.

Garantien er udstedt på foranledning af Jürgensen VVS ApS.

Venlig hilsen

Tove Nielsen
Økonomikonsulent



6337795#0 - Garanti nr. 97G1066592 nedskrives 2% DanskeBank

Fra: Tove Nielsen []

Til: DANSKE BANK A/S

Sendt dato: 26-01-2022 13:33

Modtaget Dato: 01-01-0001 00:00

Vedrørende: Garanti nr. 97G1066592 nedskrives 2% DanskeBank

Vedhæftninger: Garanti nr 97G1066592 nedskrives 2 DanskeBank 1.pdf



TØNDER KOMMUNE

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1060 København K

Regnskab og Opkrævning

Direkte tlf.: +4574929236
Mail: tovniel@toender.dk
Sags id.: 82.06.00-G00-2-11

26-01-2022

Garanti nr. 97G1066592 vedrørende VVS entreprise Ny skole i Skærbæk

Ifølge aftale med Sune Bundesen nedskrives garantien til kr. 86.458,00 svarende til 2%.


Garantien er udstedt på foranledning af Jürgensen VVS ApS.

Venlig hilsen

Tove Nielsen
Økonomikonsulent

Tønder Kommune
Teknik og Miljø
Att. Sune Bundesen
Wegners Plads 2
6270 Tønder

INDGÅET
04 DEC. 2019
Tønder Kommune



HADERSLEV, DEN

2/12-19

JOURNAL NR.

19/5833-8.1.6

Vedr. overvågning af anlæggelse af ny vej og forsyningsledning til Skærbæk Skole ved Kagebøl, Skærbæk, Tønder Kommune.

Hermed fremsendes regning og regnskab for museets arkæologiske overvågning af ovennævnte trace. Overvågningen var aftalt udført efter regning inden for et budget på max kr. 39.528,98 (inkl. moms).

Der blev ikke lokaliseret fortidsminder på den overvågede del af vejanlægget.

Resultatet af forundersøgelsen er meddelt bygherre ved brev af 10/7-2019.

Beløbet, stort kr. 7.843,38 (inkl. moms), bedes indbetalt i henhold til anvisninger på regningen, der er fremsendt elektronisk til: EAN. 5798005031734.

Med venlig hilsen

p.m.v.

Lennart S. Madsen

Museumsinspektør, enhedsleder for arkæologi

REGNSKAB

STEDNAVN: Kagebøl, Skærbæk

MUSEETS j.nr. 19/5833

SLKS j.nr.

Dato

02-12-2019

Delregnskab, nr. Slutregnskab

(afkryds, og nummer som delregnskab)

I. Feltarbejde

(udfyld her) (udfyld her)

1. Felttimer		Antal	á kr.	
CM	Daglig udgravningsleder uge 31	5	427,00	2.135,00 kr.
	Ansvarlig Udgravningsleder		531,25 =	0,00 kr.
	Magister		450,00 =	0,00 kr.
	Magister		450,00 =	0,00 kr.
HCP	Arbejdsmand	4	335,50 =	1.342,00 kr.
	Arbejdsmand		335,50 =	0,00 kr.
	Arbejdsmand		335,50 =	0,00 kr.
	Museumstekniker	0	458,00 =	0,00 kr.
	Digitalisering	0	432,25 =	0,00 kr.
	Prøvehåndtering og basal fundbehandling	0,00	335,00 =	0,00 kr.
Felttimesum i alt				3.477,00 kr

2. Specialister

	Antal	á kr.	
Specialister		0,00 =	0,00 kr.
Landmåler		432,25 =	0,00 kr.
Øvrigt feltarbejde i alt			0,00 kr

II. Dokumentation og tilgængeliggørelse

1. Arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport samt indføring og magasinering	Antal	á kr.	
		=	695,40 kr.
2. Konservering og naturvidenskab		=	0,00 kr.

III. Personaleudgifter

1. Transport	Km	á kr.	
Kørselsgodtgørelse	0	0,00 =	0,00 kr.
Rejsegodtgørelse		0,00 =	0,00 kr.
Transport i alt			0,00 kr.

2. Diæter samt timepenge

Dagdiæter	Antal	á kr.	
	0	0,00 =	0,00 kr.
Natdiæter	0	0,00 =	0,00 kr.
Timepenge	0	0,00 =	0,00 kr.
Diæter samt timepenge i alt			0,00 kr.

IV. Øvrige udgifter

1. Maskinkraft	Antal	á kr.	
Med tildækning (eller)	0	0,00 =	0,00 kr.
Uden tildækning	0	0,00 =	0,00 kr.
transport	0	0,00 =	0,00 kr.
Maskinkraft ialt			0,00 kr.

2. Skurvogn inkl. transport

		á kr.	
		0,00 =	0,00 kr.
Skurvogn inkl. transport i alt			0,00 kr.

3. Materialer og særligt udstyr		á kr.	
Opmålingsudstyr	1	675,00 =	675,00 kr.
Sold		0,00 =	0,00 kr.
El, vand, brændstof, pumper e.lign.		0,00 =	0,00 kr.
Foto		0,00 =	0,00 kr.
Andet		=	kr.
Materialer og særligt udstyr i alt		=	675,00 kr.

4. kørsel	Km	á kr.	
Kørsel i museets/privatbil	80	3,56 =	284,80 kr.
Lejet bil		0,00 =	0,00 kr.
Transport til arbejdsplads (arbejdstid)		=	1.142,50 kr.
Kørsel i alt			1.427,30 kr.

5. Uforudsete udgifter		á kr.	
uforudsete udgifter		=	0,00 kr.
			0,00 kr.

V. Vinterforanstaltning

1. Vinterforanstaltninger		á kr.	
Vinterforanstaltninger i alt		0,00 =	0,00 kr.
			0,00 kr.

Udgifter i alt eksklusiv moms = 6.274,70 kr.

moms = 1.568,68 kr.

Udgifter i alt inklusiv moms = 7.843,38 kr.

VI. Værdi af faciliteter stillet til rådighed af bygherre

1. Bygherreudgifter		á kr. inkl moms	
Bygherreudgifter i alt		0,00 =	kr.
			0,00 kr.

Samlede udgifter = 7.843,38 kr.


Godkendt bygherrebudget = 39.528,98 kr.

Bygherre faktura = 7.843,38 kr.

Lennart G. Holm

Tønder Kommune
Teknik og Miljø
Att. Sune Bundesen
Wegners Plads 2
6270 Tønder

INDGÅET
04 DEC. 2019
Tønder Kommune



HADERSLEV, DEN

2/12-19

JOURNAL NR.

19/5833-8.1.6

Vedr. overvågning af anlæggelse af ny vej og forsyningsledning til Skærbæk Skole ved Kagebøl, Skærbæk, Tønder Kommune.

Hermed fremsendes regning og regnskab for museets arkæologiske overvågning af ovennævnte trace. Overvågningen var aftalt udført efter regning inden for et budget på max kr. 39.528,98 (inkl. moms).

Der blev ikke lokaliseret fortidsminder på den overvågede del af vejanlægget.

Resultatet af forundersøgelsen er meddelt bygherre ved brev af 10/7-2019.

Beløbet, stort kr. 7.843,38 (inkl. moms), bedes indbetalt i henhold til anvisninger på regningen, der er fremsendt elektronisk til: EAN. 5798005031734.

Med venlig hilsen

p.m.v.

Lennart S. Madsen

Museumsinspektør, enhedsleder for arkæologi

REGNSKAB

STEDNAVN: Kagebøl, Skærbæk

MUSEETS j.nr. 19/5833

SLKS j.nr.

Dato

02-12-2019

Delregnskab, nr. Slutregnskab (afkryds, og nummer som delregnskab)

I. Feltarbejde

(udfyld her) (udfyld her)

1. Felttimer		Antal	á kr.	
CM	Daglig udgravningsleder uge 31	5	427,00	2.135,00 kr.
	Ansvarlig Udgravningsleder		531,25 =	0,00 kr.
	Magister		450,00 =	0,00 kr.
	Magister		450,00 =	0,00 kr.
HCP	Arbejdsmand	4	335,50 =	1.342,00 kr.
	Arbejdsmand		335,50 =	0,00 kr.
	Arbejdsmand		335,50 =	0,00 kr.
	Museumstekniker	0	458,00 =	0,00 kr.
	Digitalisering	0	432,25 =	0,00 kr.
	Prøvehåndtering og basal fundbehandling	0,00	335,00 =	0,00 kr.
Felttimesum i alt				3.477,00 kr

2. Specialister		Antal	á kr.	
	Specialister		0,00 =	0,00 kr.
	Landmåler		432,25 =	0,00 kr.
Øvrigt feltarbejde i alt				0,00 kr

II. Dokumentation og tilgængeliggørelse

1. Arkæologisk beretning og kulturhistorisk rapport samt indføring og magasinering		Antal	á kr.	
			=	695,40 kr.
2. Konservering og naturvidenskab		Antal	á kr.	
			=	0,00 kr.

III. Personaleudgifter

1. Transport		Km	á kr.	
	Kørselsgodtgørelse	0	0,00 =	0,00 kr.
	Rejsegodtgørelse		0,00 =	0,00 kr.
Transport i alt				0,00 kr.
2. Diæter samt timepenge		Antal	á kr.	
	Dagdiæter	0	0,00 =	0,00 kr.
	Natdiæter	0	0,00 =	0,00 kr.
	Timepenge	0	0,00 =	0,00 kr.
Diæter samt timepenge i alt				0,00 kr.

IV. Øvrige udgifter

1. Maskinkraft		Antal	á kr.	
	Med tildækning (eller)	0	0,00 =	0,00 kr.
	Uden tildækning	0	0,00 =	0,00 kr.
	transport	0	0,00 =	0,00 kr.
Maskinkraft ialt				0,00 kr.
2. Skurvogn inkl. transport			á kr.	
			0,00 =	0,00 kr.
Skurvogn inkl. transport i alt				0,00 kr.

3. Materialer og særligt udstyr		á kr.	
Opmålingsudstyr	1	675,00 =	675,00 kr.
Sold		0,00 =	0,00 kr.
El, vand, brændstof, pumper e.lign.		0,00 =	0,00 kr.
Foto		0,00 =	0,00 kr.
Andet		=	kr.
Materialer og særligt udstyr i alt		=	675,00 kr.

4. kørsel	Km	á kr.	
Kørsel i museets/privatbil	80	3,56 =	284,80 kr.
Lejet bil		0,00 =	0,00 kr.
Transport til arbejdsplads (arbejdstid)		=	1.142,50 kr.
Kørsel i alt			1.427,30 kr.

5. Uforudsete udgifter		á kr.	
uforudsete udgifter		=	0,00 kr.
			0,00 kr.

V. Vinterforanstaltning

1. Vinterforanstaltninger		á kr.	
Vinterforanstaltninger i alt		0,00 =	0,00 kr.
			0,00 kr.

Udgifter i alt eksklusiv moms = 6.274,70 kr.

moms = 1.568,68 kr.

Udgifter i alt inklusiv moms = 7.843,38 kr.

VI. Værdi af faciliteter stillet til rådighed af bygherre

1. Bygherreudgifter		á kr. inkl moms	
Bygherreudgifter i alt		0,00 =	kr.
			0,00 kr.

Samlede udgifter = 7.843,38 kr.

Godkendt bygherrebudget = 39.528,98 kr.

Bygherre faktura = 7.843,38 kr.

Kenneth H. Holm