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Referat – Adm Styregruppe 
Dato 15.6.2018 

Sag Ny skole i Skærbæk SBSYS 

sagsnr.:  

82.06.00-G01-1-

16 

Projekt Etablering af ny skole i Skærbæk Ref. SB 

Emne Adm. styregruppemøde Mødedato 15.6.2018 

D – Deltog                  A – Afbud  U – Udeblev   

 Deltagere 
 

   

   e-mail Initialer 

D Direktør for Børn og Skole Henrik Schou hesc@toender.dk   HS 

D Fagchef for Skole og Dagtilbud Per Hansen pha@toender.dk   PH 

D Fagchef For Teknik og plan Lars-Erik Skydsbjerg les@toender.dk   LES 

D Skolebestyrelsesformand Berit Gad beritgad@hotmail.com  BG 

D Skoleleder for Skærbæk Distriktsskole Klaus Fog klfo3@toender.dk  KF 

A Skolekonsulent Lene Nørgaard Hansen lnh1@toender.dk  LNH 

D Afdelingsleder for Ejendomme Palle Kudsk pku@toender.dk  PKU 

D Bygningskonsulent Sune Bundesen sb32@toender.dk  SB 

A Projektansvarlig for Totalrådgiver Mogens H. Kristensen mhk@friis-moltke.dk  MHK 

D Projektleder for totalrådgiver Thomas Ushus tbu@friis-moltke.dk TU 

D AMR for Skærbæk Distriktsskole Klaus S. Kristensen Klaus-

kristensen@live.dk  

KSK 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og præsentation 

2. Fremlæggelse af projektforslag 

3. Den videre proces 

4. EVT 

5. Næste møde 

 

1 Velkomst og præsentation 

HS startede med at byde velkommen og forklarede kort om processen siden sidste styregruppemøde. 

Der har været møde i den politiske styregruppe, og HS har præsenteret projektet på et orienterende 

kommunalbestyrelsesmøde. Her blev det tilkendegivet at der ikke kan ske store ændringer fra nu af. 

Derudover er stort fokus på den økonomiske ramme som ikke må overskrides. Det blev også pointeret 

at man ikke er meget for tilkøbsoptioner i projektet.  

2 Fremlæggelse af projektforslag 

TU lavede en gennemgang af de ændringer der er lavet siden dispositionsforslaget.  
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Punkt Emne Handling Hvornår 
 

Der er lavet en lille ændring i PLC hvor udlån er blevet flyttet. Der er kommet en ændring i Cassiopeia, 

og der vil komme yderligere en ændring. 

 

KSK påpegede at der ikke er nok plads til Cassiopeias personaleforberedelse. Der var en snak omkring 

hvordan man eventuelt kunne ændre på lokalet og eventuelt inddrage noget af gangarealet. HS var 

nervøs for at en sådan ændring vil ødelægge rumligheden når man kommer op den store samlings-

trappe. TU vil prøve at tegne på det. 

 

HS er ked af den placering UU har fået ved udskoling. Placeringen resulterer i et snørklet gangareal, i 

stedet for et område som elever kan bruge til ophold. Der var en snak om dette kunne ændres og 

flere ting blev bragt i spil. Bl.a. om sundhedsplejerske kan flyttes over på sundhedshuset, som kom-

mer til at ligge meget tæt på skolen.  

Det blev besluttet at denne beslutning vil blive udskudt, og PH vil indkalde til et møde efter sommer-

ferien med de berørte grupper for at vende mulighederne. 

TU fortalte om ændringer der er kommet pga. brandkrav. Der er blevet etableret en lille terrasse ved 

udskoling 1. sal, og der er kommet døre mellem nogle basislokaler på 1. sal. 

 

KF bragte en problemstilling på bane ang. afvikling af afgangseksamener og terminsprøver. Der er 

ikke umiddelbart noget sted på skolen hvor dette kan afvikles. Han foreslog at man ændrede på ind-

retning af basislokaler på 1. sal i udskoling, til samme indretning som mellemtrin. Dermed vil 2 basis-

lokaler være store nok til at kunne bruges. HS sagde at det ville give for store ændringer i forhold til 

hvad der er besluttet politisk. I stedet skal man bruge faciliteter i hallen. Der skal alligevel forhandles 

med hallen ang. brug af faciliteter til idræt og svømning. 

Det blev besluttet at KF laver en oversigt over hvor ofte det bliver nødvendigt at leje lokaler og til 

hvor mange elever. 

 

SB bragte emnet solceller op. I konkurrenceprogrammet er det beskrevet at der ikke må bruges sol-

celler for at kunne overholde energirammen. Der er i projektforslaget blevet tilføjet solceller, for at 

kunne overholde energirammen. SB pointerede at han mener at det er en meget dårlig ide med sol-

celler. Dette er typisk noget man bruger når man ikke kan overholde energirammen på andre måder.  

Der blev spurgt ind til hvorfor det ikke er en god ide. SB forklarede at der er en del vedligehold ved 

dette, og at det økonomisk ikke er fordelagtigt som det tidligere har været. Som reglerne er i dag kan 

man ikke sælge sit overforbrug af strøm. Det bliver sendt gratis ud på nettet, men man skal stadig 

betale fuld pris når man køber det tilbage. Derudover er der også noget æstetisk over bygningen som 

man risikerer at ødelægge ved at placere solceller på taget. LES foreslog at man kunne placere dem 

på jorden. Dermed kan man også bruge dem i undervisningsøjemed.  

Det blev aftalt at spørgsmålet om solceller skal bringes op politisk. TU vil få ingeniørerne til at regne 

på hvad det vil koste at overholde energirammen uden brug af solceller, så dette kan tages med til 

politisk styregruppemøde. 
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Punkt Emne Handling Hvornår 
 

KF ville gerne have at der blev kigget på andelen af glasvægge i bygningen. Der må gerne være fær-

re. Der er nogle steder hvor det måske kunne give en udfordring med for meget glas, bl.a. i indskoling 

hvor børnene meget let bliver forstyrret hvis de kan se at der foregår noget ude på gangen. Der var 

enighed om at dette kan blive en udfordring, men at man skal holde fat i den visuelt åbne skole. Det 

blev aftalt at man tager drøftelsen i den politiske styregruppe.  

 

TU præsenterede overordnet materialevalget i bygningen som tager udgangspunkt i konkurrencefor-

slaget. Derudover har rådgiver lavet visualiseringer som bliver sendt med som bilag til dette referat. 

LES lagde op til at materialer og visualiseringer bliver præsenteret på det politiske styregruppemøde, 

og at man kan få lagt beslutninger omkring materialevalg tilbage i den administrative styregruppe. SB 

indkalder til møde i den administrative styregruppe torsdag d. 21. juni hvor visualiseringer og mate-

rialevalg vil blive gennemgået. 

. 

3 Den videre proces 

Der vil blive arrangeret en studietur, hvor man kan komme rundt på et par skoler for at se på flere 

ting. Bl.a. glasvægge, men også for at høre om hvordan man organiserer sig, og bruger de rum der er 

blevet skabt i undervisningen.  

KF vil finde personale der skal med på turen og TU vil finde skoler som minder om Skærbæk skole, 

som man kan besøge. Turen skal finde sted i starten af det nye skoleår. Det forventes at der skal 20 – 

40 med fra skolen, samt at den politiske styregruppe skal afsted på studietur. 

 

Økonomi. 

Rådgivernes overslag i forbindelse med aflevering er på 87,5 mio. PKU pointerede at dette er et ud-

tryk for hvor vi er i processen. Jo længere vi kommer og jo mere konkret projektet bliver, jo skarpere 

bliver prisen derfor også, og dermed kommer den også til at passe til den økonomiske ramme. HS 

spurgte ind til om man rådgiver var overbevist om at budgettet vil holde, når man får priser ind til 

licitationen. TU bekræftede at man er overbevist om at økonomien nok skal holde. HS pointerede at 

der vil være stor fokus på økonomien i den politiske styregruppe. 

 

KSK spurgte ind til hvor meget inventar der er med i budgettet og hvor meget der er udenfor. PKU 

sagde at som udgangspunkt er alt fast inventar med i budgettet. Der er dog nogle ting som endnu 

ikke er endeligt afklaret. Det er ting som lockers og trapper og scener i basislokaler. 

4 EVT 

5 Næste møde 

Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 14.00 – 16.30 i byrådssalen. 

 

Bilag 
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Punkt Emne Handling Hvornår 
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01  Samlingsrum
Sort akustikloft som troldtekt med ophængsskinner til lys, udstyr, mm.
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01 - alternativ  Samlingsrum
Nedhængt akustikloft som troldtekt (natur)
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02  Administration og Receptionen
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03  PLC og Kreatorv
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04  Krea
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05  Indskoling: Hjemområde stueplan
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06  Indskoling: SFO
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07  Indskoling: Hjemområde 1. sal
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08  Mellemtrin: Hjemområde stueplan
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09  Mellemtrin: Undervisningslokale
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10  Mellemtrin: Hjemområde 1. sal
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11  Mellemtrin: Grupperum
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12  Udskoling: Hjemområde stueplan
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13  Udskoling: Hjemområde stueplan
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14  Udskoling: Hjemområde 1.sal
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15  Cassiopeia
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16  Personalerum
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk]

Cc: 'Sophie Bondgaard Mortensen (sbm@mgarkitekter.dk)' [sbm@mgarkitekter.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-
moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 19-06-2018 11:57
Modtaget Dato: 19-06-2018 11:57
Vedrørende: Skærbæk skole - Kommentarer udearealer
Vedhæftninger: Kommentarer d 13.06.2018.pdf

Hej Mette
 
Her er kommentarer fra vores rådgiver ang. vej og stiarealer på matriklen.
 
Vi har et indledende møde med politiet, som skal godkende stier og veje på skolens matrikel d. 19. juli. Til det møde har vi brug for en
målsat ingeniørtegning af veje og stier.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

523

4807143#0 - 03 Kommentarer udearealer sendt til rådgiver



Kommentarer d 13.06.2018 

 

 

1. Tværprofil stier 

Udfordring: Stierne på skolens område er smalle (ned til 1,5 meter) og har et meget snoet forløb. Stierne er 

ikke udformet så de kan håndtere cykeltrafik. Dette er en udfordring, da stierne giver adgang til skolens 

cykelparkering. Det er urealistisk, at cyklisterne vil trække de sidste 200 meter til skole.  

Løsningsforslag: Det kortlægges hvilke stier, der skal håndtere cykeltrafik. Stierne udformes så de 

overholder Vejreglernes krav til bredde og radier. Bemærk, at krav til cykelstibredde er ikke en vejledning, 

men en norm (et lovkrav).  

2. Krydsninger af adgangsveje 

Udfordring: Stierne til skolen er udformet, så en stor del af cyklisterne skal krydse adgangsvejene til skolen 

(ved to punkter). Erfaringen fra andre skoler er, at dette opleves som utrygt da der er meget bilkørsel til og 

fra skolen på samme tid som eleverne skal krydse. Dette kan få elever til at fravælge cyklen til skole. Særligt 

krydsningen af Rytterfennen er problematisk.  

Løsningsforslag: Stierne og biladgangen til skolen indrettes så krydsning af adgangsveje undgås. Dette kan 

evt. ske ved at trække skolens parkering nærmere K&K og føre stien nordøst om denne.  

3. Placering af cykelstativer 

Udfordring: Cykelstativer er generelt placeret langt fra skolen. Dette er problematisk, da cyklister typisk 

stiller deres cykler i deres direkte adgang til skolen. Med den nuværende placering af cykelstativer må 

forventes en stor udfordring med cykler, som bliver placeret langs bygnings facade nær indgange.  

1 

2 

2 3 

3 

3 

4 

5 
6 

7 
8 9 

10 

10 
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Placeringen af cykelstativer er også på den ”forkerte” side af cykelstien ift. skolens placering. Dvs. at 

fodgængere skal krydse cykelstien efter at have parkeret deres cykel.  

Løsningsforslag: Cykelparkering flyttes nærmere skolen og placeres på den ”rigtige” side af stierne.  

4. Kapacitet K&K / Ingen sikre gangstier på skolens parkeringsplads 

Udfordring: Der er plads til at ca. 8 biler kan afsætte elever samtidig på K&K. Dette er sandsynligvis ok hvis 

pladsen udelukkende indrettes til hurtigt afsætning. Det det må dog forventes at forældre til elever i 

indskolingen benytter skolens parkeringsplads til parkering når de skal følge deres børn i skole. Skolens 

parkeringsplads er ikke indrettet med interne stier, hvilket gør den utryg at færdes på. Den er desuden 

indrettet så fodgængere mod indskolingen kan få en stor omvej, hvorfor det må forventes at den skitserede 

udformning medfører trampestier over skolens grønne areal.   

Løsningsforslag: Skolens parkeringsplads indrettes med sikre ruter og krydsninger internt på pladsen, så 

lette trafikanter kan komme sikkert det sidste stykke til skolen. Det etableres en supplerende sti mellem 

indskolingen og pladsens nordøstlige hjørne.  

5. Minirundkørsel på Rytterfennen 

Udfordring: På Rytterfennen er tegnet en form for minirundkørsel. Det viste udformning kan sandsynligvis 

ikke gennemkøres af større køretøjer og har en skæv geometri.  

Løsningsforslag: Krydset kan med fordel ændres til et traditionelt T-kryds.  

6. Udformning af adgangsvej 

Udfordring: Rytterfennen er ikke bred nok til at to køretøjer kan passere. Der mangler desuden forhold for 

lette trafikanter.  

Løsningsforslag: Vejen asfalteres og udvides til en bredde mellem 6 og 7 meter. Der etableres en 

dobbeltrettet cykelsti langs vejen adskilt med en skillerabat.  

7. Trafik fra parkeringsplads blandes med K+K 

Udfordring: Trafikken fra kører væk fra skolens parkeringsplads ledes op forbi skolens K&K. Dette er en 

udfordring, da der må forventes meget trafik om morgen. Hvis yderligere trafik fra parkeringspladsen 

blandes med K&K, kan der let opstå kaotisk trafikafvikling.  

Løsningsforslag: Trafikken fra skolens parkeringsplads skal have mulighed for at dreje til venstre ved 

udkørsel.  

8. Ensrettede veje / vejafmærkning / vigepligt 

Udfordring: Det er vanskeligt at se på tegningsmaterialet hvilke veje der er ensrettede, da de kun i 

begrænset omfang afviger fra de dobbeltrettede i bredde og vigepligt er flere steder ikke er afmærket.  

Løsningsforslag: Vejbredder og afmærkning gennemgås. En ensrettet vej bør ikke være bredere end 4 

meter.  

9 Adgang for store køretøjer 

Udfordring: Ved adgangen til skolens parkeringsplads er det er markant knæk på vejen. Det skal sikre at to 

biler kan passere hinanden (sandsynligvis ikke tilfældet).  
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Ved skolens K&K skal det ligeledes sikres, at en bus kan køre rundt.  

Løsningsforslag: Det dokumenteres med kørekurver hvordan adgang kan ske.  

10. Eksisterende stier 

Udfordring: Det er vanskeligt at se på tegningsmaterialet hvordan de nye stier tænkes koblet sammen med 

det eksisterende stinet – særligt mod syd og nord.  

Løsningsforslag: Stitilslutninger bearbejdes.  
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 20-06-2018 09:28
Modtaget Dato: 20-06-2018 09:28
Vedrørende: Skærbæk skole - Kommentarer projektforslag
Vedhæftninger: Bygherre Kommentarskema projektforslag.xlsx

Hej Thomas
 
Jeg har samlet vores kommentarer til projektforslaget i dette ark. Jeg lægger den også op på projektweb.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Initialer Tema Projektfase Filnavn Undertema Bygherrekommentarer Dato
Kim K. Sørensen Energiramme Projektforslag 20180611-Projektforslag_ins Helhed og bygninger Vinduer,glasdøre, ovenlys: Der mangler oplysninger på eref

samt energi klasse A,B C? man skal være opmærksom på at
vinduerne muligvis skal udføres med lavere g-værdi

15.06.2018

Kim K. Sørensen Energiramme Projektforslag 20180611-Projektforslag_ins Helhed og bygninger Solcelleanlæg: Medregning af solcelleanlæg skal anses som en
nødløsning, bygningen bør beregnes uden solceller.

15.06.2018

Kim K. Sørensen Teknik Projektforslag 20180611-Projektforslag_ins
Principdiagram vvs tek.4

Helhed og bygninger Varme: Der mangler termometer på de enkelte blandsløjfer
ved hovedteknikrum samt delteknikrum. På frem og retur.

15.06.2018

Kim K. Sørensen Teknik Projektforslag 20180611-Projektforslag_ins
Principdiagram ventilation

Helhed og bygninger Ventilation: Der mangler anvisning af brandspjæld 15.06.2018

Kim K. Sørensen Teknik Projektforslag 20180611-
projektforslag_ing_beskrivelse

Helhed og bygninger 2.5 ventilation og CTS:  Der skal sikres at vinduerne kan
overstyres manuelt via trykknap eller andet. Der skal hertil
sikret at CTS, Ventilation systemer modtager signal omkring
manuelt overstyring af vinduerne.

15.06.2018

Kim K. Sørensen Teknik Projektforslag 20180611-
projektforslag_ing_beskrivelse

Helhed og bygninger 2.5 CTS:  CTS løsningen skal udføres, så løsningen ligger på
Tønder Kommunes tekniskeserver.

15.06.2018

Kim K. Sørensen Plantegning Projektforslag A-X-110-E0-oversigtplan E0 Helhed og bygninger Toiletindretning: Der bør overvejes ændring i indretning af
toiletrum ved garderobe. Der bør undersøges om toiletrum er
i overensstemmelse med børns trivels ved toiletbesøg.

15.06.2018

Kim K. Sørensen Plantegning Projektforslag A-X-110-E0-oversigtplan E0 Helhed og bygninger Udendørs Vaske:  Håndvaske ved Science-lommen og Natur /
Teknologi skal sikres mod hærværk, frost sammen brug
udenfor skolens åbningstid.

15.06.2018

Kim K. Sørensen Plantegning Projektforslag A-X-110-E0-oversigtplan E0 Helhed og bygninger Garderobe: Bør der indtænkes håndvaske i garderoberum? I
forhold til børnetrafik på forrum toiletter.

15.06.2018
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Kim K. Sørensen Plantegning Projektforslag A-X-110-E0-oversigtplan E0        A-X-
112-E0-oversigtplan E2

Helhed og bygninger Trappetårn: Der skal sikres mod børn og unge mennesker
udenfor skole åbningstid eller i ferie perioder. (Skærbæk
byfest)

15.06.2018

Kim K. Sørensen Materiale og
Farveskema

Projektforslag A.X.641.EX-Materiale og
farveskema

Helhed og bygninger Terrasser og tagterrasser : Hvad er grunden til at der ikke er
valgt superwood eller termowood på terrasser.

15.06.2018

Sune Bundesen Plantegning Projektforslag Elevatorer: Er disse store nok. 15.06.2018
Sune Bundesen Teknik Projektforslag 20180611-

projektforslag_ing_beskrivelse
Co2 skal sikres at det ikke kommer over 1000ppm 15.06.2018

Sune Bundesen Teknik Projektforslag 20180611-
projektforslag_ing_beskrivelse

Hvorfor er eleffekt til belysning mm. Sat til 0 W/m² 15.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag TL-100 Træer: Skal plantes hurtigst muligt og indhegnes, da det kan
tage 5 - 10 år før de etableret nok til at kunne frigives til børn

15.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag TL-100 Børn vil søge over i skoven, da de ikke ønsker overvågning. 15.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag Materialeliste Betonplint: Hvis de bliver placeret ved klatreområde, vil de
blive brugt til at klatre og lege på

15.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag Materialeliste Træstubbe: Holder i 3 år, så skal de udskiftes 15.06.2018
Sune Bundesen Landskab Projektforslag Materialeliste Robinestubbe: kan blive meget glatte 15.06.2018
Sune Bundesen Landskab Projektforslag Materialeliste Multibane bander: Dyrt at udskifte - kan laves billigere med

bander
15.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag Materialeliste Træplateauer: Dyrt i vedligehold og udskiftning 15.06.2018
Sune Bundesen Landskab Projektforslag TL-100 Ankomstbro: Er det sikret at det overholder

tilgængelighedsregler, når der ikke er værn
15.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

DS/CEN 1752 klasse B gælder i alle primære rum 18.06.2018

529



Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Indeklimakategori: 20% utilfredse er ikke iht DS/CEN 1752
klasse B

18.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Samtidighed på hovedkanaler: Det skal dokumenteres at det
er forsvarligt

18.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Sommerferie: Dette er ikke i overensstemmelse med
konkurrenceprogrammet

18.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Dimensionering af rum gælder for alle primære rum. 18.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 - Projektforslag_INS Belysning: 2% lyder højt. Skal dokumenteres 18.06.2018
Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 - Projektforslag_INS Varmeanlæg: Er der regnet med gulvvarme? Som det står

beskrevet nu, virker det som om der er frit valg.
18.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 - Projektforslag_INS Ventilation tillæg som følge af indeklimakrav: Der skal
redegøres for tillægget.

18.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 - Projektforslag_INS Ventilation: Hvordan sikrer man mod unødig opvarmning af
indblæsningsluften?

18.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 - Projektforslag_INS Ventilation: Der er mange zoner pr anlæg med fælles
indblæsningstemperatur. Hvordan vil man sikre at der kan
køles med udeluft i et lokale mens der ikke er kølebehov i et
andet? Krav i byggeprogram!

18.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.1: Drænpumper og styring dertil, udføres ud fra en
fremtidig standardløsning i Tønder Kommune som
følger senere. (Tønder Kommune arbejder på en
standard løsning, som snakker sammen med SCADA
platform.)

15.06.2018
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Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Der skal i forbindelse med stikledningens indgang til
bygning være opsat en hovedmåler, tilkoblet CTS for
målerrapporten, samt intern overvågningssystem
(SCADA)
Derudover, skal der ved alle blandesløjfer være opsat
målere, der ligeså tilkobles CTS, og ind på SCADA. Der
skal kunne aflæses
- Fremløbstemperatur
- Returtemperatur
- MWH
Hvert ventilationsanlæg forsynes med egen
varmemåler.
Anvendes der køl, skal der elmåler på køleaggregatet.

15.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.3: Hvordan sikres der mod legionella? Der beskrives
varmvandsproduktion i varmvandbeholdere, men
anvendes der elpatron til boost, for legionellasikring?
Der skal etableres målere, ved hvert bygningsafsnit for
detektering og fejlfinding gøre nemmere. Dette gælder
både varmt og koldt vand.

15.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.5 Ventilation: Der beskrives at der skal undersøges
behov for køling i ventilationsanlægget, men i sidste
afsnit under ”Indeklima” skrives der at bygningen
udføres uden mekanisk køling.
Det er vigtigt, at når vi projekterer ventilationen, at der
ligegyldigt hvilken form for armaturer,
fortrængningslofter eller udsug over loft osv., der
anvendes, at der bliver sat VAV på både indblæsning og
udsugning. Dette er ikke beskrevet. Anvendes der
f.eks. 2 VAV for indblæsning, og 1 for udsugning skal
udsugning køre slave af begge indblæsning, så vi
hverken får over eller undertryk.

15.06.2018
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Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.5 Ventilation: Sørg for korrekt placering af udsugning,
så vi ikke suger ud på lang afstand, eller rundt om
hjørner. Så må der heller udsuges flere steder.
Generelt mangler der beskrivelse af ventilationsform.
Der er beskrevet armaturer i projektoplæg, men i
tegningsmateriale er der manglende beskrivelse herom.
En uddybning både på tegning og tekst ville gavne.

15.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.5 Ventilation: Ved dimensionering af anlæg og køler,
anbefales det, at man tænker på effektbelastning fra
EDB udstyr, i form af tablets ( 30-45 Watt pr. tablet) i
beregningen, i alle klasselokaler. Selv om der ikke er
tablets i alle klasser på nuværende tidspunkt, vil det
komme indenfor kort tid. Derfor kan det blive
nødvendigt, at dimensionere luftskiftet en smule højere
(7-7,5, frem for de 6)
Der kan med fordel regnes samtidighed på
klasselokaler og f.eks. Hjemområde, men der skal
sørges for at dimensionering af rør, armaturer og
indstilling af VAV kan klare en høj belastning i de store
samlingsområder.

15.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.5 Ventilation: Ved brug af automatisk åbning af
vinduer, bør der være en manuel kontakt til
lærere/brugere i udvalgte områder (klasselokaler og
kontorer, hvor belastningen kan være høj, og hvor det
psykiske spiller en stor rolle) som kan overrule CTS.
Ved anvendelse af denne løsning, skal der være kontakt
i vinduer, som signalerer til CTS om lukning af VAV.

15.06.2018
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Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

CTS: Der skal monteres samme alarmsystem på
pumpebrønde, som vi har kørt forsøg med i Arrild, og
som jeg har tilsendt. Det skal ind over vores scada,
hvor vi kan sende dokumenter osv med i alarmen, og
hvor vi kan logge forbrug samt indsætte beregninger
for serviceinterval.
Til udvendig belysning, skal der opsættes tændskab,
udviklet af Tønder kommune, som snakker sammen
med SCADA. Der skal ikke for udvendig belysning
opsættes LUX-måler, da vi har lavet en central måler.

15.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

CTS: Generelt styringsparametre: CO2 og temperatur i
lokaler med længere tids ophold (Basislokaler,
grupperum, kontorer og samlingsområder) samt styring
ud fra åbning af vinduer, både via CTS og manuel.

15.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Solceller: Det skal være en absolut nødløsning ved
anvendelse af solceller på en ny bygning i Tønder
Kommune.
Anvendes der solceller, skal der ligge en
samtidighedsberegning, ud fra solcellernes højeste
produktionstidspunkt, og skolens el-forbrug på samme
tidspunkt. Der skal være en meget høj samtidighed, da
al overskydende produktion skal gives væk til nettet
gratis, og ikke kommer kommunen tilgode.

15.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Solceller: Inverterne bør placeres indendørs i
teknikrum, og kobles til CTS, for lettere overvågning af
alarmer.

15.06.2018

533



Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.7: Der bør undersøges om der kan anvendes vinduer
med bedre U-værdi og G-faktor.
Anvendelse af rotorveksler kan øge
varmegenvindingsgraden, i tilfælde af at der er
områder, som ikke ventilere toiletter eller køkkener.
Rotorveksleren overfører lugtgener.
Man kan muligvis nedbringe SEL værdien ved at
dimensionere rør større.

15.06.2018
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til:

Kim Printz Ringbæk [kpr@toender.dk];Louise Thomsen Terp [loutho@toender.dk];Bo Jessen
[boj@toender.dk];Daisy Dahl [daida@toender.dk];Henrik Schou [hesc@toender.dk];Keld I. Hansen
[kih@toender.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];'Mogens Husted
Kristensen (mhk@friis-moltke.dk)' [mhk@friis-moltke.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-
moltke.dk]

Sendt dato: 20-06-2018 11:21
Modtaget Dato: 20-06-2018 11:21
Vedrørende: Skærbæk skole - Referat politisk styregruppe
Vedhæftninger: Referat politisk styregruppe 19.6.2018.pdf

Hej
 
Her er referat fra det politiske styregruppemøde i går.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Referat - Styregruppemøde 
Dato 20.6.2018 

Sag Ny skole i Skærbæk SBSYS 

sagsnr.:  

82.06.00-G01-1-

16 

Projekt Etablering af ny skole i Skærbæk Ref. SB 

Emne Politisk styregruppe Mødedato 19.6.2018 

 

D – Deltog                  A – Afbud  U – Udeblev   

 Deltagere 
 

   

   e-mail Initialer 

D Børn- og Skoleudvalgsformand Kim Printz Ringbæk kpr@toender.dk KPR 

D Børn- og Skoleudvalg Louise Thomsen Terp loutho@toender.dk LTT 

D Teknik- og Miljøudvalgsformand Bo Jessen boj@toender.dk BJ 

A Teknik- og Miljøudvalget Daisy Dahl daida@toender.dk DD 

D Direktør for Børn og Skole Henrik Schou hesc@toender.dk HS 

D Direktør Teknik og Miljø Keld I. Hansen kih@toender.dk KH 

D Fagchef for Plan og Byg Lars-Erik Skydsbjerg les@toender.dk   LES 

D Afdelingsleder for Ejendomme Palle Kudsk pku@toender.dk  PKU 

D Bygningskonsulent Sune Bundesen sb32@toender.dk  SB 

D Projektansvarlig for Totalrådgiver Mogens H. Kristensen mhk@friis-moltke.dk  MHK 

D Projektleder for totalrådgiver Thomas Ushus tbu@friis-moltke.dk TU 

 

Dagsorden 

1. Velkomst og præsentation 

2. Fremlæggelse af projektforslag 

3. Den videre proces 

4. Økonomisk oversigt 

5. EVT 

 

1 Velkomst og præsentation 

KPR startede med at byde velkommen i den politiske styregruppe. Efter en kort præsentation af del-

tagerne i styregruppen, blev ordet givet videre til TU. 

 

2 Fremlæggelse af projektforslag 

TU fortalte om de ændringer der er sket i projektet siden det blev præsenteret på et kommunalbesty-

relsesmøde. Der har fra rådgiverens side været stor fokus på økonomi, de tekniske installationer, 

udearealer og myndighedsprojektet, som skal afleveres inden 1. juli. 
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Punkt Emne Handling Hvornår 
 

Der er blevet ændret på indretningen i Cassiopeia siden det administrative styregruppemøde. Der er 

blevet flere forskellige slags rum. Selvom der er ændret på indretningen er det ikke blevet dyrere, 

udover at der er blevet tilføjet en foldedør, som dog kan ændres til en væg hvis det viser sig at øko-

nomien ikke er til det. 

Cassiopeias personaleforberedelse er blevet flyttet op på 1. sal til administrationen. Der er dog ikke 

plads nok, og derfor er TU ved at se om der kan ændres på indretningen, så de får mere plads. 

Dette har resulteret i at UU og ungdomsskolen er blevet flyttet til udskolingen. 

 

HS fortalte at der har været en drøftelse omkring udformning og størrelse af lærerforberedelsen. Til at 

starte med, var det placeret decentralt, men efter ønske fra skolen er det blevet samlet. Det har bety-

det at det er blevet trangt. Der er dog mulighed for at bruge grupperum og nicher ude i afdelingerne. 

 

PLC er blevet åbnet op og der er flyttet nogle funktioner ud, så det mere bliver et torv. 

Pga. brandkrav er der blevet tilføjet en terrasse på 1. sal ved udskoling, da der skal være flugtmulig-

hed fra basislokalerne den vej ud. 

 

HS forklarede at der havde været et ønske fra skolen om at kunne afvikle prøver på skolen. Dette vil 

kunne løses ved at ændre på indretning af udskolingen. Forslaget var dog blevet afvist på det admini-

strative styregruppemøde. Prøver kan i stedet afvikles i Skærbæk Centret. Dette blev godkendt af den 

politiske styregruppe. 

 

Det er aftalt at efter sommerferien begynder skolen og Rummets Sprog et samarbejde, for at finde ud 

af hvordan undervisning kan foregå i de nye undervisningsrum man får på den nye skole. 

 

TU præsenterede udearealerne. Der er blevet ændret på ankomsten i bil til skolen. Kiss and ride er 

kommet tættere på skolen og Cassiopeia indgangen. Det er også sikret at børn der bliver sat af med 

bus, ikke skal krydse vejen. Legearealerne er blevet koncentreret tæt omkring bygningen efter ønske 

fra skolen, da dette gør det nemmere for skolen at overholde deres tilsynspligt. 

 

BJ spurgte ind til fodboldbaner, og hvor børnene skal spille henne. TU fortalte at der er placeret en 

multibane og pannabaner. Derudover har man mulighed for at bruge boldbanerne som lægger op af 

skolen. Dette skal diskuteres med Centret når der også skal snakkes om brug af centeret til svømning 

og idræt. 

 

Der blev snakket om beplantning og træer. Det blev foreslået at skolen skal være med til at plante 

træerne og klasserne evt. skal have et område hver som de skal passe. 

 

SB bragte emnet solceller op. 

TU forklarede derefter om baggrunden for hvorfor der er solceller med i projektforslaget. I konkurren-

ceprogrammet er det beskrevet at der ikke må bruges solceller til at overholde energirammen. Pga. 

udfordringer med at overholde energirammen, har ingeniørerne tilføjet 200 m² solceller. TU fortalte 
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Punkt Emne Handling Hvornår 
 

hvad der skal til hvis bygningen skal overholde energirammen uden solceller. Det vil kræve mere iso-

lering i alle yderkonstruktioner, samt forøgelse af størrelse på ventilationsanlæg og ventilationsrør. 

Det var hans klare overbevisning at det vil blive noget dyrere hvis det skal løses uden solceller. 

SB fortalte om ulemperne ved at vælge solceller. Alt det strøm man ikke bruger når det bliver produ-

ceret bliver sendt gratis ud på det offentlige net, og skal købes tilbage til fuld pris. På den lange sigt 

vil det blive dyrere at investere i solceller end at få bygningen til at leve op til kravene. Det blev be-

sluttet at der bliver søgt om byggetilladelse med solceller, og at problematikken skal tages op i TMU. 

3 Den videre proces 

Der bliver fremsendt en byggeansøgning inden d. 1. juli. Derefter begynder rådgiver på hovedprojek-

tet. Der er licitation lige i starten af det nye år. Derefter er der god tid til at se på økonomien og evt. 

rette til hvis det bliver nødvendigt, inden byggeriet skal i jorden.  

4 Økonomi 

TU præsenterede det økonomiske overslag. Overslaget lyder på 87,5 mio. Deri er medregnet fast 

inventar i faglokaler, garderobe og lockers til elever og personale. Derudover er der sat 500.000,- af 

til øvrigt fast inventar. Det r ting som trapper i indskoling og scener. Det er noget af det som der kan 

prioriteres i, når vi kender den endelige økonomi.  

KPR pointerede at der politisk var meget opmærksomhed omkring økonomien og at budgettet bliver 

overholdt.  

Der er en klar overbevisning hos rådgiverne at økonomien nok skal holde. 

5 EVT 

TU gennemgik kort de overordnede materialevalg, som de har arbejdet videre med fra konkurrence-

forslaget. Derudover præsenterede han visualiseringer som viser de materialer de arbejder med, og 

hvordan de kan bruges forskellige steder. HS fortalte at man ikke nåede at gennemgå disse ting på 

det administrative styregruppemøde, og at der derfor er et nyt møde d. 21.6.2018 hvor materialer og 

visualiseringer vil blive diskuteret. 

 

 

Team Ejendomme 

Sune Bundesen 

Bygningskonsulent 

Direkte tlf. 74 92 92 86 
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Fra: Kasper Fonnesbæk [kf@taekker.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Peter Boe Hauggaard-Nielsen [phn@taekker.dk]
Sendt dato: 20-06-2018 15:04
Modtaget Dato: 20-06-2018 15:04
Vedrørende: SV: Skærbæk Skole - energiramme uden solceller

Hej Sune
 
Bufferen er pt. blot for at sikre at energirammen holder på trods af fremtidige ændringer i projektet.
 
Vi er stadig på et tidligt stadie og energirammen indeholder mange grove overslag. Der vil desuden komme tilretninger, justeringer og detaljeringer
i forbindelse med hovedprojektet.
 
Bufferen opretholdes pt. af solceller, så vi er godt klar over at der skal findes en optimal balance mellem sikkerhed og omfang af solceller når vi
kommer til udbudsprojektet og denne dialog vil vi rigtig gerne tage med Jer.
 
Håber det var svar nok. Du er velkommen til at ringe eller skrive hvis du har yderligere spørgsmål.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Fonnesbæk
Civilingeniør, VVS, Energi og Indeklima
kf@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 26759542 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 20. juni 2018 14:02
Til: Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>
Cc: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Emne: SV: Skærbæk Skole - energiramme uden solceller
 
Hej Kasper
 
Hvad skal bufferen på 7,1 kWh/m² pr. år bruges til i energirammen?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

  

 
Fra: Kasper Fonnesbæk [mailto:kf@taekker.dk] 
Sendt: 20. juni 2018 13:41
Til: Thomas Ushus
Cc: Peter Boe Hauggaard-Nielsen; Louise Christensen; Sune Bundesen; Casper H. Andersen; Morten Rosenstedt
Emne: SV: Skærbæk Skole - energiramme uden solceller
 
Hej Thomas
 
Det er noteret. Vi må finde ud af hvordan de kan integreres bedst muligt i hovedprojektet.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen539
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Best regards

Kasper Fonnesbæk
Civilingeniør, VVS, Energi og Indeklima
kf@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 26759542 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk> 
Sendt: 20. juni 2018 10:42
Til: Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>
Cc: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>; Louise Christensen <lch@taekker.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Casper H.
Andersen <cha@taekker.dk>
Emne: SV: Skærbæk Skole - energiramme uden solceller
 
Hej Kasper.
 
På det politiske styregruppemøde i går blev det besluttet, at vi går videre med solceller.
 
Bygherre foreslog, at de bruges som overdækning over vores cykelparkering.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk> 
Sendt: 19. juni 2018 12:53
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>; Louise Christensen <lch@taekker.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Casper H.
Andersen <cha@taekker.dk>
Emne: Skærbæk Skole - energiramme uden solceller
 
Hej Thomas
 
Som aftalt hermed nogle indledende greb for at overholde energirammen uden tilskud fra solceller. Bemærk at nedenstående er nogle indledende
grove ændringer og det vil kræve en del arbejde før vi kan sige endeligt god for en energiramme uden solceller.
 
Klimaskærm
U-værdi ydervæg:                     0,12 W/m2K, ændret fra 300 mm isolering kl. 37 til 400 mm kl. 32
U-værdi terrændæk:                0,06 W/m2K, ændret fra 400 mm isolering kl. 37 til 450 mm kl. 31
U-værdi tag:                                 0,06 W/m2K, ændret fra 400 mm isolering kl. 37 til 500 mm kl. 31
U-værdi vinduer:                        0,78 W/m2K, ændret fra 0,9 W/m2K (udgangspunkt i IdealCombi Futura +44, g-værdi på 0,52 og LT-værdi > 0,7).
Infiltration (tæthed):                0,1 l/sm2, ændret fra 0,13 l/sm2. Denne ændring kræver at hele bygningen trykprøves til at overholde kravet i BR15.
 
Ventilation
SEL-værdi ventilation:             1,2 kJ/m3, ændret fra 1,4 kJ/m3 (udgangspunkt i Danvent DV190, aggregatstørrelse BxHxD = 3,7m x 4,4 m x 5,0 m)
Det lave strømforbrug til ventilation kræver lavt tryktab i hele kanalsystemet – som udgangspunkt skal kanaler over nedhængt loft øges med 100mm
i højden for at gå fra et tryktab på 0,5 til 0,3 Pa/m.
 
 
Med ovenstående løsninger kan der opnås en energiramme med pt. 5% sikkerhed. Det er lige i underkanten i forhold til nuværende stadie, så der
skal kigges nærmere på at minimere kuldebroer, dvs. gode løsninger omkring samlinger ved fundamenter, vinduer og døre, samt energieffektiv
belysning.
 
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Kasper Fonnesbæk
Civilingeniør, VVS, Energi og Indeklima
kf@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T

+45 26759542 
+45 8619 1844540



F +45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
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Fra: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 25-06-2018 08:52
Modtaget Dato: 25-06-2018 08:52
Vedrørende: VS: Skærbæk skole - Beslutningsnotat vdr. opvarmningsform
Vedhæftninger: 20180619 Beslutningsnotat vdr. gulvvarme.pdf

Hej Sune.
 
Hermed fremsendes beslutningsnotat vedr. gulvvarme fra Tækker.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Louise Christensen <lch@taekker.dk> 
Sendt: 22. juni 2018 14:14
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>; Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>
Emne: Skærbæk skole - Beslutningsnotat vdr. opvarmningsform
 
Hej Thomas,
 
Som lovet, notat vdr. beslutning om gulvvarme.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Louise Christensen
Civilingeniør, VVS, Energi og Indeklima
lch@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

T
F

+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
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4825490#0 - 03 Beslutningsnotat vdr. opvarmningsform



 

 

 
 

Beslutningsnotat vedr. gulvvarme 
 
Sag:  Skærbæk skole 
Sag nr.: 1339.18  
Vedr.:  Grundlag for beslutning om gulvvarme 
Dato: 19/6 2018 
 
 
Nærværende notat omhandler en analyse af relevante opvarmningsprincipper for 
Skærbæk Skole.  
 
I forbindelse med konkurrenceprojektet er der fra rådgivers side anbefalet 
anvendelse af radiatorvarme som gennemgående opvarmningsprincip. Under 
projektforslagsfasen har der været dialog omkring en hel eller delvis konvertering til 
gulvvarme grundet ønsket om en større indretningsmæssig fleksibilitet og det 
faktum at der er tale om en skole hvor eleverne ikke bærer sko inden døre. 
Gulvvarme medfører større komfort om vinteren, da det giver en jævn 
varmefordeling i rummet og er rart at gå på uden fodtøj. Det er fremtidssikret ift. 
lavere fremløbstemperatur fra værkerne, da der er store flader til at distribuere 
varmen. Derudover skal det nævnes at gulvvarme tager mindre plads end radiatorer, 
og medfører nemmere rengøring.  
 
Baggrunden for det oprindelige valg af radiatorvarme var, at det er et hurtigt 
regulerende varmesystem der hurtigt tilpasser sig skiftende behov. En ulempe ved 
valg af radiatorvarme er at fremløbstemperaturene fra værkenes side løbende 
sænkes hvilket kræver relativt store varmeflader.  
 
Gulvvarme: 
I branchen defineres gulvvarme i dag som ”ikke trægt”, når det er indstøbt i maks. 
80 mm beton. Det skal dog bemærkes, at det stadig er omtrent 10 gange 
langsommere regulerende ift. radiatorer.  
 
Nedenstående figur beskriver, at rumtemperaturen vil ligge indenfor ±1°C af 
sætpunktet 20 % af tiden for en stue, hvilket i det baggrundsmateriale, der er 
tilgængeligt omkring gulvvarme, er bedst sammenligneligt med et klasselokale, mht. 
skiftende personbelastning og solpåvirkning. 
 

 
Figur 1 Procentdel af tiden i varmesæsonen hvor den operative temperatur afviger med mindre en 1°C fra 
sætpunktet. 
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For at perspektivere ovenstående har vi via BE15 analyseret hvornår på året 
bygningen har et reelt varmebehov. Af tabel 1 fremgår det, at bygningen har et 
reelt varmebehov fra november til marts, hvor der ikke forventes at være udsving i, 
om der er varmebehov eller ej. Der forventes således ikke at være udfordringer i 
forhold til at regulere gulvvarmen. I overgangsmånederne april, maj og oktober (der 
ses bort fra september grundet meget begrænset varmebehov) er varmebehovet 
begrænset, og der kan her opstå perioder, hvor rumtemperaturen afviger mere fra 
sætpunktet med gulvvarme, end den vil gøre med radiatorer. Omvendt er 
varmebehovet i disse perioder lavt. 
     
Tabel 1 Varmebehov jf. Be15 energirammeberegning 

   Måned Varmebehov [MWh] 

Januar 25,3 
Februar 22,5 
Marts 24,8 
April 7,7 
Maj  0,54 
Juni 0 
Juli  0 
August 0 
September 0,09 
Oktober 7,27 
November 19,0 
December 25,4 

 
I bygningen vil der være rum der er mere udsatte end andre. I disse rum kan man 
overveje at placere en radiator som supplement. Hvorvidt der er en reel 
problemstilling omkring dette vil blive analyseret i forbindelse med udarbejdelse af 
den samlede indeklimarapport. 
 
 
 
Louise Christensen 
lch@taekker.dk 

544



Fra: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: mt@mgarkitekter.dk [mt@mgarkitekter.dk];Peter B. Hauggaard-Nielsen [phn@taekker.dk]
Sendt dato: 25-06-2018 08:54
Modtaget Dato: 25-06-2018 08:54
Vedrørende: Skærbæk Skole - besvarelse af BH kommentarer til PF
Vedhæftninger: Bygherre Kommentarskema projektforslag_Rådgiverbesvarelse.xlsx

Hej Sune.
 
Hermed fremsendes rådgiverbesvarelse af bygherre kommentarer til projektforslaget.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
Arkitekt, Cand. Arch. | Master in Architecture
Projektleder, Danske Byggeøkonomer
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 61
tbu@friis-moltke.dk

cid:image002.jpg@01D05805.CC062560

Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Initialer Tema Projektfase Filnavn Undertema Bygherrekommentarer Dato Rådgiverbesvarelse Initialer Dato
Kim K. Sørensen Energiramme Projektforslag 20180611-Projektforslag_ins Helhed og bygninger Vinduer,glasdøre, ovenlys: Der mangler oplysninger på eref

samt energi klasse A,B C? man skal være opmærksom på at
vinduerne muligvis skal udføres med lavere g-værdi

15.06.2018 Dette indarbejdes og vil
fremgå af energiramme-
beskrivelse til
myndighedsgodkendelse.

PHN 22.06.2018

Kim K. Sørensen Energiramme Projektforslag 20180611-Projektforslag_ins Helhed og bygninger Solcelleanlæg: Medregning af solcelleanlæg skal anses som en
nødløsning, bygningen bør beregnes uden solceller.

15.06.2018 Afklaret jf. mail d. 20/6 2018 PHN 22.06.2018

Kim K. Sørensen Teknik Projektforslag 20180611-Projektforslag_ins
Principdiagram vvs tek.4

Helhed og bygninger Varme: Der mangler termometer på de enkelte blandsløjfer
ved hovedteknikrum samt delteknikrum. På frem og retur.

15.06.2018 Dette indarbejdes og vil fremgå af
hovedprojekt og blive
gennemgået på
projektgennemgangsmøde.

PHN 22.06.2018

Kim K. Sørensen Teknik Projektforslag 20180611-Projektforslag_ins
Principdiagram ventilation

Helhed og bygninger Ventilation: Der mangler anvisning af brandspjæld 15.06.2018 Anvisning af brandspjæl vil
blive indarbejdet og beskrevet
som en del af hovedprojektet.

PHN 22.06.2018

Kim K. Sørensen Teknik Projektforslag 20180611-
projektforslag_ing_beskrivelse

Helhed og bygninger 2.5 ventilation og CTS:  Der skal sikres at vinduerne kan
overstyres manuelt via trykknap eller andet. Der skal hertil
sikret at CTS, Ventilation systemer modtager signal omkring
manuelt overstyring af vinduerne.

15.06.2018 O.k. Man kunne evt. operere
med en timer der automatisk
lukker igen efter en times
overstyring. Et indstilleligt
tidsinterval.

PHN 22.06.2018

Kim K. Sørensen Teknik Projektforslag 20180611-
projektforslag_ing_beskrivelse

Helhed og bygninger 2.5 CTS:  CTS løsningen skal udføres, så løsningen ligger på
Tønder Kommunes tekniskeserver.

15.06.2018 O.k. PHN 22.06.2018

Kim K. Sørensen Plantegning Projektforslag A-X-110-E0-oversigtplan E0 Helhed og bygninger Toiletindretning: Der bør overvejes ændring i indretning af
toiletrum ved garderobe. Der bør undersøges om toiletrum er
i overensstemmelse med børns trivels ved toiletbesøg.

15.06.2018 Bedes uddybet. Vi har netop
indrettet toiletterne, så de i takt
med aldersudviklingen bliver
mere opdelte i drenge/piger.
Endvidere er der bevidst valgt
faste vægge og døre frem for
spanske vægge. Der ud over er
der i hver toiletkerne placeret et
personaletoilet, for at øge
bevidstheden omkring voksen
tilstedeværelse.

TBU 20.06.2018

Kim K. Sørensen Plantegning Projektforslag A-X-110-E0-oversigtplan E0 Helhed og bygninger Udendørs Vaske:  Håndvaske ved Science-lommen og Natur /
Teknologi skal sikres mod hærværk, frost sammen brug
udenfor skolens åbningstid.

15.06.2018 Håndvaske projekteres så de
sikres mod hærværk mv.

TBU 20.06.2018

Kim K. Sørensen Plantegning Projektforslag A-X-110-E0-oversigtplan E0 Helhed og bygninger Garderobe: Bør der indtænkes håndvaske i garderoberum? I
forhold til børnetrafik på forrum toiletter.

15.06.2018 Det undersøges, om der kan
findes plads til håndvaske i
garderoberum.

TBU 20.06.2018

Kim K. Sørensen Plantegning Projektforslag A-X-110-E0-oversigtplan E0        A-
X-112-E0-oversigtplan E2

Helhed og bygninger Trappetårn: Der skal sikres mod børn og unge mennesker
udenfor skole åbningstid eller i ferie perioder. (Skærbæk
byfest)

15.06.2018 Det er tanken, at skolen og ob-
servatoriet skal være åbent og
tilgængeligt for lokalsamfundet -
også udenfor skolens
"åbningstid".

TBU 20.06.2018

Kim K. Sørensen Materiale og
Farveskema

Projektforslag A.X.641.EX-Materiale og
farveskema

Helhed og bygninger Terrasser og tagterrasser : Hvad er grunden til at der ikke er
valgt superwood eller termowood på terrasser.

15.06.2018 Vi tilføjer "som Superwood" i
farve- og materialebeskrivelse.

TBU 20.06.2018
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Sune Bundesen Plantegning Projektforslag Elevatorer: Er disse store nok. 15.06.2018 Elevatorerne er vurderet til at
være store nok. Der er plads til en
palle med palleløfter, samt borde
og stole. Stolen måler 1400x1500
mm og kan tage 900 kg eller 12
personer.

TBU 20.06.2018

Sune Bundesen Teknik Projektforslag 20180611-
projektforslag_ing_beskrivelse

Co2 skal sikres at det ikke kommer over 1000ppm 15.06.2018 o.k. PHN 22.06.2018

Sune Bundesen Teknik Projektforslag 20180611-
projektforslag_ing_beskrivelse

Hvorfor er eleffekt til belysning mm. Sat til 0 W/m² 15.06.2018 Eleffekt til forskellige områder
 uddybes til
myndighedsgodkendelse

PHN 22.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag TL-100 Træer: Skal plantes hurtigst muligt og indhegnes, da det kan
tage 5 - 10 år før de etableret nok til at kunne frigives til børn

15.06.2018 Beskrevet på tegning samt i
beskrivelse.

MT 22.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag TL-100 Børn vil søge over i skoven, da de ikke ønsker overvågning. 15.06.2018 Løsning med skov er et
bærende element i
konkurrencebesvarelsen.

MT 22.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag Materialeliste Betonplint: Hvis de bliver placeret ved klatreområde, vil de
blive brugt til at klatre og lege på

15.06.2018 Rettes til træsveller MT 22.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag Materialeliste Træstubbe: Holder i 3 år, så skal de udskiftes 15.06.2018 Standard fra firmaer der leverer
inventar til legepladser - disse
leverer garanti. Undersøges
nærnere i HP

MT 22.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag Materialeliste
Robinestubbe: kan blive meget glatte

15.06.2018 Der er et almindeligt anvendt
legeelement

MT 22.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag Materialeliste Multibane bander: Dyrt at udskifte - kan laves billigere med
bander

15.06.2018 Valgt pga udtryk MT 22.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag Materialeliste
Træplateauer: Dyrt i vedligehold og udskiftning

15.06.2018 En del er ændret til betonfliser MT 22.06.2018

Sune Bundesen Landskab Projektforslag TL-100 Ankomstbro: Er det sikret at det overholder
tilgængelighedsregler, når der ikke er værn

15.06.2018 Der findes en løsning hvor regler
overholdes.

MT 22.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

DS/CEN 1752 klasse B gælder i alle primære rum 18.06.2018 OK. PHN 22.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Indeklimakategori: 20% utilfredse er ikke iht DS/CEN 1752
klasse B

18.06.2018 OK. For termisk indeklima er
det ikke. Iht. Oplevet luftkvalitet
er det.

PHN 22.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Samtidighed på hovedkanaler: Det skal dokumenteres at det
er forsvarligt

18.06.2018 O.k. - selvfølgelig PHN 22.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Sommerferie: Dette er ikke i overensstemmelse med
konkurrenceprogrammet

18.06.2018 Det er korrekt. Det er
imidlertid vores oplæg som
rådgivere at man kan se bort
fra denne måned i Juli. Her
ligger mange timer med
relativt høje udetemperaturer
og det vil få indflydelse på
anlæggenes økonomi.

PHN 22.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Dimensionering af rum gælder for alle primære rum. 18.06.2018 o.k. PHN 22.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 - Projektforslag_INS Belysning: 2% lyder højt. Skal dokumenteres 18.06.2018 Dagslysfaktor analyseres i
hovedprojekt.

PHN 22.06.2018
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Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 - Projektforslag_INS Varmeanlæg: Er der regnet med gulvvarme? Som det står
beskrevet nu, virker det som om der er frit valg.

18.06.2018 Jf. aftale forsøger vi at afklare
fordele og ulemper. Der
fremsendes selvstændigt
notat herom.

PHN 22.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 - Projektforslag_INS Ventilation tillæg som følge af indeklimakrav: Der skal
redegøres for tillægget.

18.06.2018 Tillæg som følge af forhøjet
ventilation i brugstiden om
vinteren, iht. Sbi 213, 6.3.
Beskrives yderligere til
myndighedsgodkendelse

PHN 22.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 - Projektforslag_INS Ventilation: Hvordan sikrer man mod unødig opvarmning af
indblæsningsluften?

18.06.2018 Relativt korte føringsveje og
underopdeling af anlæg som
det er tilfældet.

PHN 22.06.2018

Christian Thimsen Teknik Projektforslag 20180611 - Projektforslag_INS Ventilation: Der er mange zoner pr anlæg med fælles
indblæsningstemperatur. Hvordan vil man sikre at der kan
køles med udeluft i et lokale mens der ikke er kølebehov i et
andet? Krav i byggeprogram!

18.06.2018 Byggeprogrammet anviser en
løsningsmodel hvor der
anvendes zonevarmeflader.
Bygningens områder har
relativt ens varmebelastning
så reelt vurderer vi ikke der
en problemtik omkring dette.
Med samtidig mulighed for
åbning af vinuder. MEN vi vil
behandle emnet i forbindelse
med udførelse af
indekliamrapport/indeklimavu
rdering.

PHN 22.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.1: Drænpumper og styring dertil, udføres ud fra en
fremtidig standardløsning i Tønder Kommune som
følger senere. (Tønder Kommune arbejder på en
standard løsning, som snakker sammen med SCADA
platform.)

15.06.2018 O.k. PHN 22.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Der skal i forbindelse med stikledningens indgang til
bygning være opsat en hovedmåler, tilkoblet CTS for
målerrapporten, samt intern overvågningssystem
(SCADA)
Derudover, skal der ved alle blandesløjfer være opsat
målere, der ligeså tilkobles CTS, og ind på SCADA. Der
skal kunne aflæses
- Fremløbstemperatur
- Returtemperatur
- MWH
Hvert ventilationsanlæg forsynes med egen
varmemåler.
Anvendes der køl, skal der elmåler på køleaggregatet.

15.06.2018 O.k PHN 22.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.3: Hvordan sikres der mod legionella? Der beskrives
varmvandsproduktion i varmvandbeholdere, men
anvendes der elpatron til boost, for legionellasikring?
Der skal etableres målere, ved hvert bygningsafsnit for
detektering og fejlfinding gøre nemmere. Dette gælder
både varmt og koldt vand.

15.06.2018 Brugsvandsproduktionen
styres af CTS således der via
varmeforsyningen kan ske
legionella bekæmpelse. Vi
laver et løsningsforslag i
forbindelse med
hovedprojektet.

PHN 22.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.5 Ventilation: Der beskrives at der skal undersøges
behov for køling i ventilationsanlægget, men i sidste
afsnit under ”Indeklima” skrives der at bygningen
udføres uden mekanisk køling.
Det er vigtigt, at når vi projekterer ventilationen, at
der ligegyldigt hvilken form for armaturer,
fortrængningslofter eller udsug over loft osv., der
anvendes, at der bliver sat VAV på både indblæsning
og udsugning. Dette er ikke beskrevet. Anvendes der
f.eks. 2 VAV for indblæsning, og 1 for udsugning skal
udsugning køre slave af begge indblæsning, så vi
hverken får over eller undertryk.

15.06.2018 Der er VAV på både
indblæsning og udsygning.
Premgår også "principielt" af
principdiagrammerne. Vi
ønsker at designe bygningen
således der ikke er mekanisk
køling - men vi bliver nødt til
i den proces at analysere om
der er et behov. Er der det
må vi tilpasse
projektet/strategien.

PHN 22.06.2018
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Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.5 Ventilation: Sørg for korrekt placering af
udsugning, så vi ikke suger ud på lang afstand, eller
rundt om hjørner. Så må der heller udsuges flere
steder.
Generelt mangler der beskrivelse af ventilationsform.
Der er beskrevet armaturer i projektoplæg, men i
tegningsmateriale er der manglende beskrivelse
herom. En uddybning både på tegning og tekst ville
gavne.

15.06.2018 Det kommer som en helt
naturlig del af det videre
arbejde.

PHN 22.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.5 Ventilation: Ved dimensionering af anlæg og køler,
anbefales det, at man tænker på effektbelastning fra
EDB udstyr, i form af tablets ( 30-45 Watt pr. tablet) i
beregningen, i alle klasselokaler. Selv om der ikke er
tablets i alle klasser på nuværende tidspunkt, vil det
komme indenfor kort tid. Derfor kan det blive
nødvendigt, at dimensionere luftskiftet en smule højere
(7-7,5, frem for de 6)
Der kan med fordel regnes samtidighed på
klasselokaler og f.eks. Hjemområde, men der skal
sørges for at dimensionering af rør, armaturer og
indstilling af VAV kan klare en høj belastning i de store
samlingsområder.

15.06.2018 I forbindelse med
indeklimarapporten vil vi
fremsende et
forudsætningsnotat omkring
vores oplæg til intern
varmelast til bygherres
godkendelse. En forhøjelse af
luftskifte som anført vil vi
undersøge konsekvenserne
af.

PHN 22.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.5 Ventilation: Ved brug af automatisk åbning af
vinduer, bør der være en manuel kontakt til
lærere/brugere i udvalgte områder (klasselokaler og
kontorer, hvor belastningen kan være høj, og hvor det
psykiske spiller en stor rolle) som kan overrule CTS.
Ved anvendelse af denne løsning, skal der være
kontakt i vinduer, som signalerer til CTS om lukning af
VAV.

15.06.2018 Det må gerne uddybes.
Ønsker man at nedjustere
den mekaniske ventilation når
man laver supplement med
udeluft ?

PHN 22.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

CTS: Der skal monteres samme alarmsystem på
pumpebrønde, som vi har kørt forsøg med i Arrild, og
som jeg har tilsendt. Det skal ind over vores scada,
hvor vi kan sende dokumenter osv med i alarmen, og
hvor vi kan logge forbrug samt indsætte beregninger
for serviceinterval.
Til udvendig belysning, skal der opsættes tændskab,
udviklet af Tønder kommune, som snakker sammen
med SCADA. Der skal ikke for udvendig belysning
opsættes LUX-måler, da vi har lavet en central måler.

15.06.2018 o.k. PHN 22.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

CTS: Generelt styringsparametre: CO2 og temperatur i
lokaler med længere tids ophold (Basislokaler,
grupperum, kontorer og samlingsområder) samt
styring ud fra åbning af vinduer, både via CTS og
manuel.

15.06.2018 o.k. PHN 22.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Solceller: Det skal være en absolut nødløsning ved
anvendelse af solceller på en ny bygning i Tønder
Kommune.
Anvendes der solceller, skal der ligge en
samtidighedsberegning, ud fra solcellernes højeste
produktionstidspunkt, og skolens el-forbrug på samme
tidspunkt. Der skal være en meget høj samtidighed, da
al overskydende produktion skal gives væk til nettet
gratis, og ikke kommer kommunen tilgode.

15.06.2018 Se ovenfor. PHN 22.06.2018
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Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

Solceller: Inverterne bør placeres indendørs i
teknikrum, og kobles til CTS, for lettere overvågning af
alarmer.

15.06.2018 Vores anvisning af placering
af invertere på tag skyldes et
forventet krav fra
brandmyndighederne. Vores
anvisning af placering af
invertere på tag skyldes et
forventet krav fra
brandmyndighederne.

Når en brandmand ankommer
til en bygning med solceller,
skal der ved ABA-centralen
være placeret en anvisning
til, hvorledes han lukker ned
for strømforsyningen fra
solcellerne.
Er inverterne placeret på
taget, vil anvisningen være,
at han skal bevæge sig til
hovedtavlen, hvor han kan
afbryde for tilgangen fra
inverterne.
Når der er afbrudt ved
hovedtavlen, mister
inverterne deres mulighed for
at komme af med effekten,
og lukker automatisk ned for
produktionen.
Der vil stadig være strøm i
kablerne mellem
solcellepanelerne og
inverterne, men det ligger alt
sammen på taget udenfor
bygningen.

Sidder inverterne inde i
bygningen, kræver
brandmanden normalt, at der
skal placeres en afbryder ved
ABA-centralen, som driver
nogle tvangsførte brydere,
der skal placeres på kablerne
mellem solcellepanelerne og
det sted hvor kablerne løber
ind i bygningen.
En sådan installation koster.
Er det fordi man gerne vil
følge inverternes produktion,
vil en billigere løsning være at
koble inverterne på netværk,
og derigennem få
informationerne.
På møde i Tønder var der
snak om, at man gerne ville
have en skærm, som
fortæller hvor stor
produktionen fra solcellerne
er.
Dette kræver i forvejen en
netopkobling.

PHN 22.06.2018

Aron Jørgensen Teknik Projektforslag 20180611 -
Projektforslag_ING_Beskrivelse

2.7: Der bør undersøges om der kan anvendes vinduer
med bedre U-værdi og G-faktor.
Anvendelse af rotorveksler kan øge
varmegenvindingsgraden, i tilfælde af at der er
områder, som ikke ventilere toiletter eller køkkener.
Rotorveksleren overfører lugtgener.
Man kan muligvis nedbringe SEL værdien ved at
dimensionere rør større.

15.06.2018 OK PHN 22.06.2018

550



Fra: Sophie Bondgaard Mortensen [sbm@mgarkitekter.dk]
Til: Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Mette Thagaard [mt@mgarkitekter.dk]

Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Thomas Oxvig [to@mgarkitekter.dk];Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)
[tbu@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 25-06-2018 11:38
Modtaget
Dato: 25-06-2018 11:38

Vedrørende: SV: Udearealer Skærbæk Distriktsskole

Hej Klaus,
 
Rigtig godt at tegningen stemmer overens med vores dialog.
 
Det er helt rigtigt, at du ikke kan se de nedgravede ”tunnelrør” som vi har snakket om. Det skyldes, at vi skal undersøge sikkerheden og økononien
herfor inden vi sætter dem på tegningen. Vi forestiller os, at de skal indgå i det kuperede legelandskab, som vi blive etableret af overskudsjord fra
projektet. Dette kender vi heller ikke omfanget af endnu, hvorfor en mere nøje tegningen af dette ikke foreligger på nuværende tidspunkt.
 
Vi skal over alt legeinventaret i hovedprojektet. Her har vi et præcist billede af økonomien og vi vil derfor vide mere nøjagtigt, hvad vores
økonomiske råderum er. Vi skal derfor fortsætte vores dialog omkring dette, så vi får udearealer med mest legeværdi for pengene.  ’Alternative’
forslag til legeaktiviteter som fx tunnelrørene er derfor meget kærkomne J  
 
Fint med feed back på mængden af træer. Vi vil se på dette i hovedprojektet og få balance mellem mængden af træer (herunder afstanden fra
skolen til grænsen med træer, tætheden af træerne og projektets overordnede udtryk) og omfanget af legeaktiviteter. Måske kan vi placere flere
målrettede legeaktiviteter i ’skoven’?
 
Vi tales ved.
 
 
Venlig hilsen

Sophie Bondgaard Mortensen
Arkitekt Cand. Polyt.

Direkte: +45 2265 8890 
sbm@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Realdania støtter Skanderborg Søtorv og Kulturløberen
> Nu flytter beboerne ind i Tornhøjhaven, Danmarks første demenslandsby
> Møller & Grønborg står bag ny helende park i Skive
> Reladania har i publikationen Klima100 valgt Albertslund kanalområde som værende blandt Danmarks bedste klimaløsninger
 

Fra: Klaus Fog [mailto:klfo3@toender.dk] 
Sendt: 25. juni 2018 11:21
Til: Mette Thagaard; Sophie Bondgaard Mortensen
Cc: Sune Bundesen
Emne: Udearealer Skærbæk Distriktsskole
 
Hej Mette og Sophie
 
Jeg har ikke givet jer respons på seneste udgave af udearealerne. Generelt synes vi, at det harmonerer med den dialog vi har haft. Vi kan
ikke få øje på de nedgravede ”tunnelrør” vi talte om, men det kan jo være de er der et eller andet sted. Skolebestyrelsen udtaler, at de
gerne ser færre træer og flere aktiviteter. Ledelsen er enige i, at man fint kan spare på træerne og få flere børnerettede aktiviteter.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Klaus Fog
Distriktsskoleleder
Skærbæk Distriktsskole
Skolegade 19
6780 Skærbæk
Tlf.: 74 92 82 81 eller 21 15 69 09
 
Logo Skærbæk lille
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'ks@skovgaard.as' [ks@skovgaard.as]
Sendt dato: 25-06-2018 14:38
Modtaget Dato: 25-06-2018 14:38
Vedrørende: Skærbæk skole - Landinspektørplan
Vedhæftninger: Opmåling til Skærbæk Skole. 20180625.docx

Hoejdemodel samt matrikelkort.pdf

Hej Kell
 
Som aftalt vil jeg gerne have jer til at lave en landskabsplan iht. Vedlagte beskrivelse, og oversigt som jeg har fået fra dig tidligere.
Hvis du er i tvivl om hvad landskabsarkitekten ønsker, kan du kontakte Thomas Oxvig på 86 20 32 25 fra Møller & Grønborg.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Matrikelkortet samt højdekurver i DVR90 fra TOP10DK 

 
 

HADERSLEV       KOLDING       AABENRAA       SKÆRBÆK 

74526068          7552 1169         74623755            74751431 

Sag:     SKÆRBÆK SKOLE 
Emne: SITUATIONSPLAN 

Målforhold 
1 : 1000 

Journal.nr.  

 Matr.nr. 2526 m. fl. Skærbæk Ejerlav, Skærbæk Dato: 26.06.2017 
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Opmåling til Skærbæk Skole

- Grundkort/kotekort - opmåling i 3D og 2D dwg format (ej fotoopmåling) i DKTM 
1, DVR90

- Matrikelskel, matrikelnumre og punktkoter. 

- Højdekurver og koter ved alle indmålte elementer og indgangskoter v. 
bygninger

o Ved lodrette opspring, som kantsten samt skråningstop og -fod, måles 
koten oppe og nede.

o Jordhøje og jordvolde i området
o Angives som attributer. 
o Koter anmodes placeret så de kan læses.

- Indmåling af alle faste elementer i terræn, kanter, beplantningsafgrænsninger 
(stammer på større træer indmåles), belysning, dæksler, belægningsskift, 
eksisterende afmærkning, skilte, container, kabelskabe, transformerstationer, 
gadeinventar, faste genstande mv.  – Hvis dette er til stede.

- Linjer optegnes med polylines, så evt. radier kan aflæses. 

- Derudover indmåles bygningshjørner af bygninger, plankeværk, beplantning 
o.lign. der grænser op til de målte anlæg. Indkørsler/indgange skal også 
markeres. Brønddæksler markeres med korrekte mål. – Hvis dette er tilstede 

- Et kontrolpunkt på tegningen, hvor der er angivet X- og Y-koordinater

- Anføring af det højde- og koordinatsystem opmålingen er foretaget, samt dato.

- Derudover foretrækkes det at lagene er beskrevet med tekst fremfor koder i 
lagstrukturen, så man kan se hvad det er der er målt op. 
Alternativt kan en beskrivelse af evt. kodede lag fremsendes.

Europaplads
Mindegade 13, 3.
8000 Aarhus C
Tlf. 86203200
www.mgarkitekter.dk

25.06.2018

Ref.TO
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-
moltke.dk]

Sendt dato: 27-06-2018 11:44
Modtaget
Dato: 27-06-2018 11:44

Vedrørende: Skærbæk skole - Trafik

Hej Mette og Thomas
 
Det har vist sig at det politisk ikke er besluttet hvordan trafikken skal komme til den nye skole. Dermed kan vi ikke ligge parkering og
ankomst endelig på plads på skolens område. Der er lige nu en analyse i gang omkring trafikafvikling til den nye skole. Denne vil vise
hvordan trafikken mest hensigtsmæssig kan afvikles. Resultatet af denne analyse kan vise at der ikke ændres noget, og at trafikken stadig
kommer ind fra Kagebøl, som det er tegnet lige nu. Det kan også være at noget eller al, kørende trafik skal komme oppe fra Termevej og
børnehaven. Denne beslutning skal tages på et møde i Teknik & Miljø udvalget midt i august. Først derefter ved vi hvordan
trafikafviklingen til skolen skal ske, og kan afklare trafikken på skolens grund.
I første omgang laves myndigsansøgningen på udgangspunkt vi har lige nu. Dette må så tilrettes når vi kender resultatet af analysen.
 
Dette er også med til at udskyde lokalplanen, da miljøvurderingen, som skulle være færdig d. 4. juli, ikke kan laves før at trafikafviklingen
kendes. Dette bør dog ikke ændre på vores overordnede tidsplan.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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4816783#0 - 03 Trafikanalyse udskydelse af parkering og ankoms



Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Mogens Husted Kristensen (mhk@friis-moltke.dk)' [mhk@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 02-07-2018 08:04
Modtaget Dato: 02-07-2018 08:04
Vedrørende: Skærbæk skole - Kontrakt
Vedhæftninger: SToePrt01418070208130.pdf

Hej Mogens
 
Her er kontrakten underskrevet. Beklager forsinkelsen.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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4821049#0 - Totalrådgiver kontrakt underskrevet
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Kasper Fonnesbæk (kf@taekker.dk)' [kf@taekker.dk]

Cc: 'Peter Boe (phn@taekker.dk)' [phn@taekker.dk];'Sophie Bondgaard Mortensen (sbm@mgarkitekter.dk)'
[sbm@mgarkitekter.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk]

Sendt dato: 04-07-2018 09:55
Modtaget
Dato: 04-07-2018 09:55

Vedrørende: Skærbæk skole - Udledning til skifle

Hej Kasper
 
Vi havde et internt møde med vores miljøafdeling i går, ang. udledning af overflade vand til Skifle.
Konklusionen blev, at miljøafdelingen fremsender afløbskoefficient eller andet der beskriver hvor meget vi må udlede. Det bliver nok først
efter sommerferien at dette er klart.
Derefter tænker jeg at der skal søges udledningstilladelse hurtigst muligt.
 
Jeg tænker også at der skal laves en forventningsafstemning med skolen omkring hvordan grøfter og vådområde opleves. Der vil
formentligt være meget af tiden hvor der ikke er vand og hvor disse vil forestå tørre. Bare så skolen ikke forventer at det hele tiden er
fyldt med vand.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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4825767#0 - 04 oplysninger til Tækker udledning til skifle



Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Kasper Fonnesbæk (kf@taekker.dk)' [kf@taekker.dk]

Cc: 'Peter Boe (phn@taekker.dk)' [phn@taekker.dk];'Sophie Bondgaard Mortensen (sbm@mgarkitekter.dk)'
[sbm@mgarkitekter.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 05-07-2018 08:05
Modtaget
Dato: 05-07-2018 08:05

Vedrørende: VS: Afvanding - Skærbæk nye skole

Hej Kasper
 
Lige et par opmærksomhedspunkter.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

   

 
Fra: Kirsten S. Kerrigan 
Sendt: 4. juli 2018 14:54
Til: Sune Bundesen
Cc: Susanne Bekker; Lene J. Øvig; Lise Sivesgaard; Peter Friz; Palle Kudsk
Emne: Afvadnding - Skærbæk nye skole
 
Hej Sune
Der er lige 2 små ting jeg glemte at nævne ved vores møde i går – tror at min kollega Susanne Bekker har nævnt dem ved et tidligere
møde om skolen? – men for god ordens skyld:
 

·         Hvis i under ”byggemodningen” støder på markdræn eller andre afvandingsrør, så skal i sikre, at der ikke er andre, der har
interesser i dem. Vi ligger ikke inde med oplysninger om eventuelle private dræn, så man er nød til at forholde sig til det,  hvis det
opstår.

·         Hvis der opstår behov for grundvandssænkning – midlertidigt såvel som permanent – så skal det behandles efter vandløbsloven,
hvis i vil udlede til vandløb eller dræn (i væsentlige mængder). Jeg kan forstå på min hydraulik-kollega, at både det rørlagte vandløb
og selve Skifle vandløbet er fuldt belastet, så også her kan det blive nødvendigt med neddrosling eller lodsejeraftale om midlertidig
vandparkering.

 
Tag det med i dine overvejelser / udbud, så det ikke kommer bag på jer - så tager vi det konkrete, hvis det bliver aktuelt.
 
Venlig hilsen 

Kirsten S. Kerrigan
Miljømedarbejder 
Natur og Vandløb
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 91 99  - E-mail: kke@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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4827109#0 - 04 opmærksomhedspunkter til afvanding af grunden



Fra: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Til: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 13-07-2018 10:57
Modtaget Dato: 13-07-2018 10:57
Vedrørende: Skærbæk Skole - Referat Regnbuen
Vedhæftninger: Referat møde med Regnbuen.doc

Venlig hilsen

Kim Kirkegaard Sørensen
Bygningskonsulent
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 26 - Mobil +45 51 14 69 81 - E-mail: kimkir@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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4838253#0 - Skærbæk Skole - Referat Regnbuen



Titel: Skolegade 19, 6780 Skærbæk - opførelse af ny skole
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16

Referat møde med Børnehaven Regnbuen i Skærbæk d. 5.7.2018 kl. 13.00

Deltagere:

Susanne Nielsen – Områdeleder
Palle Kudsk – Afdelingsleder for Ejendomme
Sune Bundesen – Bygningskonsulent 

Udfordringer:

70 børn og 20 personale som stort set alle sammen kommer i bil.
Det giver ca. 160 biler om dagen.

Der er i dag en del trafikalt kaos ude foran børnehaven.

Hvis biler til afsætning af skolebørn skal forbi børnehaven, vil det give en del mere støj og 
udstødningsgasser. 

Hvis der skal asfalteres bør man vælge støjsvagt asfalt

Vejen udenfor børnehaven bør trækkes så langt over mod boldbaner som muligt.

Helst ingen parkering lige uden for børnehaven, da der er sovende børn.

Børnehaven vil helst at man lukker for kørende trafik ind til børnehaven og bruger Termevej 
til afsætning og parkering, både til skolen og børnehaven.
Hvis ikke dette vil det være optimalt at flytte vejforløb ind over boldbaner så man ikke kom-
mer tæt forbi børnehaven.
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UDKAST 
   

Tønder Kommune  
 
 

NOTAT 
16. juli 2018 

adp/ jkd 
 

 

Ny Skole i Skærbæk 
Trafikanalyse – Anbefalede skoleruter 
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   Side 2 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 
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   Side 3 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 

1 Resumé 
Tønder Kommune skal bygge en ny skole som erstatning for Skærbæk Distriktskole, som er 
beliggende ved Birkealle i Skærbæk. Skoledistriktet og antal elever vil være uændret. På skolen 
bliver der ud over undervisning mulighed for at afholde arrangementer. Flytningen af skolen vil 
medføre ændret trafikmønster i lokalområdet, men ændringen er af mindre karakter.  
 
Skoledistriktet rummer byerne Skærbæk, Rejsby, Brøns, Gånsager, og Døstrup samt mindre 
lokalområder. Ca. 50 % af eleverne bor i Skærbæk, mens den resterende andel bor uden for 
Skærbæk. Det er primært forholdene inde i Skærbæk, der behandles i dette notat, da ændringen 
af skolen ikke forventes at have betydning i byerne omkring Skærbæk. 
 
Eksisterende forhold 
Tøndervej er den gennemgående forbindelse mellem Esbjerg og grænsen. Vejen er en statsvej 
og er den mest trafikerede vej i Skærbæk.  De mest betydende kommunale veje er Hjemstedvej, 
Nørre Skærbækvej, Storegade, Gesingvej, Ullerupvej og Åbenråvej.  
 
Det er gratis for elever at anvende åbne busruter samt tog til og fra skole. Derfor benytter en 
stor andel af elever kollektiv trafik. Skolen vurderer, at omkring 200 elever benytter bus til skole, 
svarende til ca. 35 % af eleverne. Det er vurderet, at ca. 30 % vil benytte cykel, 20 % bil og 15 % 
gang til den nye skole. 
 
Adgangsvejene til den nye skole 
Den nye skole placeres vest i Skærbæk. Via Trafik anbefaler en adgangsvej ad Kagebøl og en 
mindre afsætningsmulighed ved Termevej. Kagebøl er en grusvej, og bør breddeudvides og 
asfalteres. Der er mulighed for, at afsætning kan ske fra en ”kys- og kør”-bane tæt på skolens 
hovedindgang. Via Trafik anbefaler, at der etableres otte pladser i banen. 
Termevej er også adgangsvej til en børnehave, og Via Trafik anbefaler, at der etableres fem nye 
pladser til afsætning øst for børnehaven.   
 
Biltrafik 
De større indfaldsveje omkring Skærbæk påvirkes ikke at flytningen af skolen, mens nogle af de 
mindre lokale veje i Skærbæk bliver påvirket en smule af, at skolens placering ændres. På 
Falckvej, Mellemgade, Storegade og Birkealle forventes et lille fald i trafikmængder. På Hjem-
stedvej, Nissumgade, Gesingvej og Melbyvej forventes små stigninger i trafikmængderne. Stig-
ningerne i årsdøgntrafik er højst 5 %, hvilket vejene kan håndtere. 
 
Anbefalede skoleruter 
Af hensyn til de lette trafikanter er det vigtigt at sikre en sikker og tryg skolevej. På baggrund af 
en række kriterier er der udpeget anbefalede skoleruter. Der skelnes mellem, om ruterne kan 
anbefales i dag, eller der er behov for tiltag. Der er vurderet, at der er behov for forbedringer på 
otte lokaliteter, for at de kan anbefales som skolerute.  
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   Side 4 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 

2 Indledning 
Tønder Kommune bygger en helt ny skole beliggende i den vestlige del af Skærbæk by, der skal 
erstatte den eksisterende skole i byen. Der er fundet et vinderprojekt gennem en 
arkitektkonkurrence. Som input til lokalplanarbejdet omkring den nye skole er Via Trafik blevet 
bedt om at gennemføre en trafikanalyse, der skal omfatte følgende: 
 

• Belyse de trafikale forhold 

• Komme med anbefalinger til vej- og stiadgange 

• Vurdere anbefalede skoleruter for gående og cyklister 

• Konsekvensvurdere biltrafikken omkring skolen 
 
Skolen placeres vest for Skærbæk, se figur 1. Området skal fremadrettet også huse 
fritidsordning, fritidstilbud og Cassiopeia, der er et tilbud til elever med autisme.  
 

 
Figur 1: Oversigtskort af den kommende skoles beliggenhed. 

 

  

NORD 
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   Side 5 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 

3 Trafikale forhold 

 Faktuelle forhold 

Skærbæk Distriktsskole har på nuværende tidspunkt ca. 550 elever, hertil kommer ca. 25 elever i 
Cassiopeia. Skolens elevtal forventes bibeholdt i den nye skole. Skolens distrikt ændres ikke. 
Antallet af fastansatte er ifølge skolens hjemmeside ca. 100. Skolen bliver på 6.354 m2, heraf er 
ca. 400 m2 udadvendte funktioner, der forventes at tiltrække besøgende over hele dagen.  
 

 Etagemeter 

Total bygningsmasse 6.354 m2 

Heraf centralt 
samlingsområde  Ca.400 m2 

Tabel 1: Etagemeter i den nye skole. 

 
Skoledistriktet 
Skoledistriktet for skolen omfatter for uden Skærbæk blandt andet Rømø mod vest, Brøns og 
Rejsby i nord, Gånsager i øst og Døstrup i syd. Mod nord går skoledistriktet helt op til 
kommunegrænsen. I dette notat er de trafikale forhold præmært behandlet i Skærbæk by, da 
forholdene udenfor byen ikke ændres af at skolen skifter placering i byen. Ca. halvdelen af 
skolens elever bor i Skærbæk by. Omkring 50 elever bor udenfor skoledistriktet.  
 

 
Figur 2: Kort over skoledistriktet. 
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   Side 6 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 

 Det eksisterende vejnet 

Vejnettet i Skærbæk er præget af Tøndervej, der er en den gennemgående forbindelse mellem 
Esbjerg og grænsen. Vejen er en statsvej og er den mest trafikerede vej i Skærbæk med omkring 
6.000 køretøjer pr. døgn.   
 
De mest betydende kommunale veje er Hjemstedvej - Nørre Skærbækvej, Storegade, Gesingvej, 
Ullerupvej og Åbenråvej. På vejene kører der 1.000 til 2.500 køretøjer pr døgn. 
Hastighedsgrænsen er som udgangspunkt 50 km/t på de overordnede veje. Der er cykelsti på 
flere af dem.  Der er i 2017 gennemført en omlægning af krydset Nørre Skærbækvej / Storegade, 
hvilket sandsynligvis har medført en flytning af trafik fra Storegade til Hjemstedvej.  
 
I tillæg hertil er der en række mindre veje, herunder boligveje, og denne vejtype udgør langt 
størstedelen af vejnettet i byen. Vejene er typisk 2-sporede og langt de fleste er anlagt med 
fortov i mindst én af vejens sider. Der er ingen særlige faciliteter for cyklister. I nogle områder er 
vejene trafiksaneret med bump og indsnævringer. Trafikmængden på de mindre veje er under 
1.000 køretøjer pr. døgn.  
 
 

 
Figur 3: Målte trafikmængder for de seneste 5 år (2013-2017). 

 
Tønder Kommune har i 2013 udarbejdet en Trafikplan for Skærbæk. Siden er flere af planens 
projekter gennemført, mens andre ikke længere er aktuelle. En opdateret udgave en planens 
projekter er vist på følgende figurer: 
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   Side 7 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 

 
Figur 4: Vejnettet i Skærbæk. Tal henviser til numre i tabel 2. 
 
 

Nr. Lokalitet Udfordring Forslag 

1 Hjemstedvej, vest for 

Rytterfennen 

Høj hastighed Skiltet hastighed på 60 km/t og opsætning 

af ”din fart”. GENNEMFØRT? 

2 Gl. Ullerupvej /Dalen Dårlige oversigtsforhold Arealerhvervelse og rydning af beplantning 

GENNEMFØRT? 

3 Havevej Oplevet høj hastighed, nedslidte 

fortove, tung trafik, 

gennemkørselstrafik, 

genvej for bilister 

Fortove ved Åbenråvej føres forbi Havevej. 

Havevej etableres som 2 minus 1 vej med én 

chikane. 

4 Melbyvej / Skolegade / 

Falckvej 

Dårlige oversigtsforhold, skolevej, 

oplevet utryghed 

Chikaner og beplantning foreslås fjernet og 

der etableres ubetinget 

vigepligt fra Falckvej 

og Melbyvej. 

5 Hjemstedvej* Tvivl om vigepligt ved de to 

hævede flader 

Justeret udformning hvor heller fjernes.  

Tabel 2: Projekter fra Trafikplanen. *Projekt ikke indeholdt i oprindelig Trafikplan.   
 

 Det eksisterende cykelnet 

I Tønder Kommunes Cykelruteplan fra 2011 er der udpeget et cykelstinet for Skærbæk. Siden er 
flere af planens projekter gennemført. En opdateret udgave en planens cykelrutenet er vist på 
figur 5. 
 

1 

2 

3 

4 
5 
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   Side 8 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 

 

 
Figur 5: Cykelstinettet i Skærbæk. Tal henviser til tabel 3. 

 
Cykelstinettet i Skærbæk udgøres af enkeltrettede eller dobbeltrettede cykelstier på de fleste 
overordnede veje. Der er dog enkelte ”missing links”. På lokalveje er trafikmængden og 
hastigheden lavere, hvorfor det typisk muligt at cykle langs vejen.  
 
I skoledistriktet udenfor Skærbæk er der cykelstier til Brøns og Rejsby mod nord, Øster Gasse 
mod øst samt Mjolden og Døstrup mod syd. Det forventes at antallet af elever der cykler til skole 
fra andre byer i distriktet er begrænset.  
 

Nr. Lokalitet Udfordring Forslag 

1 Melbyvej Skolevej, national cykelrute Cykelbaner. Alt. 2÷1 vej 

2 Ullerupvej / Fabriksvej Ingen krydsningsforanstaltninger Kort dobbeltrettet cykelsti på Ullerupvej og 

krydsningshelle på Fabriksvej 

3 Ullerupvej - Hedebovej Skolevej 
Fortsættelse af dobbeltrettet 

cykelsti eller 2÷1 vej 

4 
Åbenråvej 
(ml. Jernbanen og 

Tøndervej) 

Skolevej, høj 

hastighed 

Enkeltrettet cykelsti i 
begge sider af kørebanen, 

evt. som fællessti 

5 Hjemstedvej 
Skolevej, turistvej 

til Rømø 
Cykelsti eller cykelbane 

6 Skolegade 
Skolevej, meget 

trafikeret 
2÷1 vej med hastighedsdæmpende 

foranstaltninger 

7* Nissumsgade Manglende sammenhæng i stinet Cykelsti i begge sider af vejen 

Tabel 3: Projekter fra cykelstiplanen. *Projekt ikke indeholdt i oprindelig cykelruteplan.   

 

1 

2 

3 
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   Side 9 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 

 Den kollektive trafik 

Skoledistriktet er velbetjent med kollektiv trafik i form af en række forskellige buslinjer, samt 
jernbanen med stop ved Skærbæk Station. Det er gratis for elever at anvende åbne busruter 
samt tog til skole. Som følge heraf benytter en stor andel af eleverne kollektiv trafik til skole. 
Skolen vurderer, at omkring 200 elever benytter bus til skole, svarende til mere end hver 3. elev.  
 
På skolens hjemmeside henvises til følgende busruter, der alle stopper foran skolen og i særlig 
grad benyttes som skolebus:  
 
280: Skærbæk - Gånsager - Arrild - Toftlund  
285: Skærbæk - Rømø 
782: Skærbæk - Øster Gasse - Renbæk - Gånsager 
784: Skærbæk - Vodder – Brøns  
786: Døstrup - Lovrup - Mjolden - Skærbæk og 
789: Skærbæk - Mjolden - Randerup - Ballum.  
 
Den kollektive betjening i skoledistriktet er illustreret på figur 6. 
 

 
Figur 6: Busruter som skolen henviser til som skolebusser. 

 
Ved flytning af skolen anbefaler Via Trafik, at de viste busruters forløb justeres, så de stopper 
ved den nye skole. Der ankommer i dag op til 4 busser samtidig til skolen, hvilket også skal være 
muligt ved den nye skole. 
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 Trafikuheld 

I perioden 2013-20171 har politiet registreret 94 person- og materielskadeuheld i skoledistriktet 
samt 50 ekstrauheld.  De fleste uheld er sket i Skærbæk. På boligvejene er kun registreret 
enkelte uheld inden for de seneste 5 år. Uheldene i Skærbæk er markeret på figur 7. Der er ikke 
uheldsbelastede lokaliteter i skoledistriktet.  
 

 
Figur 7: Politiregistrerede uheld 2013-2017 

 
 

 

  

                                                                        
1 Det bemærkes, at tallene for 2017 er foreløbige, da opgørelsen endnu ikke er formelt afsluttet hos 
Vejdirektoratet.  
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4 Anbefalinger til vej- og stiadgange 
I følgende afsnit beskrives forslag til vej- og stiadgang til skolen.   
 
Det tilstræbes, at skabes trygge og trafiksikre adgangsforhold til skolen for alle trafikanttyper. 
Der er særlig fokus på lette trafikanter, da gode forhold for fodgængere og cyklister kan 
medvirke til at flere elever benytter en aktiv transportform frem for bus eller bil til og fra skole. 
Derfor anbefales det overordnet at separere adgangsveje for de lette trafikanter fra biltrafikken.   
 
Via Trafik anbefaler, at den primære adgang til skolen for bilister er via Kagebøl, sekundært via 
Termevej, mens den primære adgang for lette trafikanter er via eksisterende stinet nord for 
Kagebøl, og sekundært via Kagebøl (separeret fra biltrafik) og Termevej.  Adgangsforhold mv. er 
skitseret på figur 8. 

 Trafik til skolen 

Elever i Tønder Kommune får tildelt et gratis buskort. Det betyder, at mange elever kører med 
bus til skole. Skolen skønner at ca. 200 elever, svarende til ca. 35%, benytter bussen som 
transportmiddel til skole. Ud fra undersøgelser på skoler med tilsvarende opland er elevernes 
transportmiddelvalg skønnet at være som angivet i tabel 4. De ansattes transportmiddelvalg er 
beregnet ud fra turrater.  
 

Transportmiddel 

Elever Ansatte 

Ca. antal i alt Procentfordeling Ca. antal Procentfordeling Ca. antal 

Cykel 30 % 170 16 % 16 190 

Bil 20 % 115 51 % 51 165 

Gang 15 % 85 24 % 24 110 

Bus/tog 35 % 200 9 % 9 210 

I alt 100 % 575 100 % 100 675 

Tabel 4. Skønnet transportmiddelvalg for elever og ansatte.  

 
Det vurderes, at i alt ca. 115 elever bliver kørt til skole. Disse elever vil enten blive afsat fra bil i en 
”kys & kør”-bane eller fulgt ind til skolen, hvilket vil medføre en regulær parkering. Sidstnævnte 
vil primært være udbredt blandt skolens yngste elever, og de hurtige afsætninger vurderes at 
udgøre størstedelen af biltrafikken.  
 
 

 Vejadgang 

Kagebøl 
Biltrafikken foreslås ledt til den sydlige del af skolens område via Kagebøl. Vejen, der i dag er 
grusbelagt og fungerer som adgangsvej til enkelte husstande, asfalteres og breddeudvides, så 
der kan afvikles trafik i begge retninger samtidig. Denne adgangsvej giver mulighed for, at 
afsætning fra bil og bus kan ske fra en ”kys & kør”-bane tæt på skolens hovedindgang. ”Kys & 
kør”-banen tilgodeser hurtige afsætninger. Foruden de hurtige afsætninger, vil der også være 
længerevarende afsætninger ved indskolingen, som medfører en egentlig parkering på P-
pladsen. Afsætningerne forventes at være koncentreret i en halv time frem mod ringetid. Det 
anbefales, at ”Kys & kør”-banen indrettes med plads til mindst 8 biler, hvilket svarer til en 
kapacitet på ca. 80 afsætninger i løbet af en halv time, under forudsætning af, at varigheden af 
afsætningerne er 3 min. i gennemsnit. ”Kys & kør”-banen vil således kunne håndtere knap 70 % 
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af afsætningerne ved skolen. De øvrige afsætninger forventes dels at være af længere varighed 
og derfor have karakter af parkering, dels at ske fra Termevej. 
 
Termevej 
Termevej er beliggende nord for skolens område og betjener bl.a. Børnehaven Regnbuen. Fra 
børnehaven er afstanden til skolens grund begrænset, hvorfor det synes attraktivt for bilister fra 
den nordlige del af skoledistriktet at foretage skolerelateret afsætning på Termevej, og lade 
eleverne gå det sidste stykke til skolen. En sådan tendens vil forstærkes, såfremt der opleves 
træg afvikling af trafikken ved Kagebøl. På baggrund af de nuværende elevers adresser vurderes 
det overordnet set, at i størrelsesordenen 25 biler vil foretage skolerelateret afsætning på 
Termevej. 
 
Da børnehavens P-plads har begrænset kapacitet, bør en eventuel afsætningsplads ved 
Termevej indrettes, så den både kan tilgodese skolerelateret afsætning samt aflaste 
børnehavens P-plads. Afsætningspladsen anbefales etableret med 5 pladser, og placeret langs 
den nordlige stikvej på Termevej på arealet umiddelbart øst for boldbanen. Der er et bump på 
den øst-vest gående del af Termevej, der kan fungere som krydsningspunkt for elever, der bliver 
sat af på den nye afsætningsplads. Derfra kan stisystemet ved Kagebøl følges hen til skolen.  
 
Det bør overvejes at opsætte fx en bom med lås på Termevej vest for børnehavens P-plads for at 
sikre, at afsætning ikke sker på kørebanearealet længere mod vest på Termevej, hvilket kan 
være attraktivt, da det er tættere på skolen. Ligeledes kan det vise sig nødvendigt at opsætte 
steler på den nordlige stikvej ved hallen, så trafikken til skolen ikke benytter hallens P-plads som 
genvej til afsætningspladsen. 
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Figur 8. Foreslåede adgangsveje og -stier til skolen. 

 

 Adgang lette trafikanter 

Elevernes korteste rute til skole er beregnet med udgangspunkt i elevernes adresser. Elever med 
længere til skole end afstandskravene i Folkeskoleloven er sorteret fra, da det forventes at de 
benytter bus eller bliver kørt i skole. Kortlægningen viser altså ikke elevernes faktiske ruter, men 
hvor der er et stort potentiale for lette trafikanter på eksisterende veje og stier.  
 

a 

b 

c Børne-
have 

 Skolens område 
Anbefalet placering af afsætnings-
område ved Termevej 
Adgangsvej for biltrafik 
Adgangsvej for lette trafikanter 
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Figur 9: Elevernes korteste rute til den nye skole.  

 
 
For at tilgodese lette trafikanter fra hele distriktet anbefales det, at der etableres flere særskilte 
adgange til skolen for fodgængere og cyklister. Adgangene skal forbindes til det eksisterende 
stinet i Skærbæk, herunder bl.a. den dobbeltrettede cykelsti langs Hjemstedvej. Følgende 
adgange for lette trafikanter anbefales etableret: 
 

a) Kagebøl (syd) 

Der anbefales etableret en sti parallelt med biladgangen, da denne adgangsvej vil 
være den korteste, og dermed mest attraktive, adgang for elever fra den sydlige og 
vestlige del af skoledistriktet. Der bør desuden være særlig fokus på at forbedre 
krydsningsforholdene på Hjemstedvej ved Kagebøl af hensyn til elever fra Gesingvej 
samt elever fra syd, som benytter den dobbeltrettede sti mellem Skærbæk og 
Mjolden.  
 

b) Eksisterende sti nord for Kagebøl 

Den eksisterende sti forlænges til Hjemstedvej, og der etableres et nyt 
krydsningspunkt på Hjemstedvej.  Alternativt ledes stitrafikanterne via Kagebøl lidt 
længere mod syd eller via Termevej lidt længere mod nord. Sidstnævnte vil svare til 
adgang c).  
Denne adgang tilgodeser lette trafikanter fra den østlige del af skoledistriktet.  
 

c) Termevej  

Det kan overvejes at anlægge en sti langs Termevej fra Hjemstedvej og til skolen. 
Mængden af trafik på Termevej er dog begrænset, og mertrafikken som følge af den 
nye skole vurderes ligeledes at være meget begrænset, hvorfor eventuelle lette 
trafikanter henvises til kørebanearealet eller en mindre omvej via den eksisterende sti 
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nord for Kagebøl (b). Krydset Hjemstedvej/Termevej er anlagt på en hævet flade, der 
fungerer som krydsningspunkt.  
 

Der bør etableres cykelparkering i forlængelse af adgangsvejene for de lette trafikanter. For at 
imødegå uhensigtsmæssig parkering uden for stativer, bør cykelparkeringen placeres så tæt på 
en indgang til skolen som muligt.  
 

 Ændringer i biltrafikken 

Når skolens placering ændres, så ændres biltrafikken til og fra skolen på de omkringliggende 
veje. I figur 10 er der vist fra hvilke oplande eleverne kommer. Skønnet er baseret på elevernes 
adresser. 
 

 
Figur 10: Skoledistriktet samt vurdering af retningsfordeling af den samlede trafik til og fra skolen. 

 
Der forventes, at biltrafikken primært vil ændres på lokale veje i nærheden af skolen i selve 
Skærbæk. Stigningerne ses primært som flytning af trafik fra lokalveje som Falckvej, Skolevej, 
Storegade og Mellemgade til veje som Nørre Skærbækvej, Nissumgade, Melbyvej, Gesingvej og 
Hjemstedvej. Trafikmængderne på vejene til og fra byer som Østerby, Døstrup, Gånsager, 
Rejsby og Brøns til og fra Skærbæk vil være uændrede.   
 
De ca. 115 elever og 50 ansatte, der kommer i bil til og fra skolen, forventes at generere ca. 560 
daglige bilture. Eleverne forventes at genere fire ture pr. elev, da de bliver kørt af en forælder, 
som forlader skolen igen efter afsætning. De ansatte forventes at genere to ture, da de parkerer 
ved skolen. Da der i det efterfølgende sammenlignes med nuværende årsdøgnstrafik på vejene i 
nærområdet, er antallet af ture beregnet til at udgøre en ÅDT på ca. 300 biler. Det svarer til, at 
der er 200 skoledage på et år. 
 
Det forventes, at skolen indrettes, så der er plads til, at der kan afholdes arrangementer i løbet af 
dagen. Det forventes, at arrangementerne er af mindre karakter, og det er skønnet, at et 

10 % 

15 % 

15 % 

10 % 50 % 
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arrangement kan genere ca. 25 biler. Det svarer til 50 bilture i forbindelse med et arrangement. 
Det forventes, at arrangementerne afholdes dagligt. Trafikstigningen i forbindelse med 
arrangementer er beregnet til en årsdøgnstrafik på 50 biler. 
 
Skolen er i dag placeret nærmest midt i byen. Den kommende skole er derimod placeret i den 
vestlige del af Skærbæk. Det forventes, at det primært er på veje som Nissumgade, Melbyvej, 
Gesingvej og Hjemstedvej, hvor biltrafikken vil stige. I tabel 5 ses de skønnede trafikstigninger 
på de fire veje. Trafikstigningerne er baseret på elevernes faktiske adresser samt en beregning af 
deres korteste ruter, hvor det er vurderet, hvordan elevernes rute er i dag, og hvordan ruten er i 
fremtiden. Procentfordelingen i anden kolonne viser forskellen fra i dag til i fremtiden.  
 

Vejnavn Procentfordeling af 

flyttet skoletrafik 

Trafiktal i 

dag (ÅDT) 

Mertrafik 

 (ÅDT) 

Procentvis 

stigning på vejen 

Hjemstedvej N / 

Nissumgade 

25 % *1.800 95 5 % 

Melbyvej 5 %   *400  25 6 % 

Gesingvej 20 %   1.300  70   5 % 

Hjemstedvej syd  5 %   1.750  25  1 % 

Tabel 5: Vurdering af trafikstigningen på de nærliggende veje i forbindelse med flytningen af skolen i Skærbæk. 
*Trafikmængde skønnet ud fra tællinger i nærområdet. 

 
Trafikstigningerne forventes at være i størrelsesorden ca. 5 % på Hjemstedvej N, Nissumgade, 
Melbyvej og Gesingevej, mens der forventes en trafikstigning ca. 1 % på Hjemstedvej syd. De 
eksisterende veje er indrettet, så de kan håndtere disse trafikstigninger. 
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5 Anbefalet skolevej 
De trafikale forhold mellem skole og hjem har stor betydning for elevernes transportmiddelvalg. 
Utrygge forhold kan have selvforstærkende effekt. Når flere bliver kørt, fordi det er utrygt at gå 
eller cykle, kan forholdene synes endnu mere utrygge for lette trafikanter.  
 
Der findes ingen Vejregel eller håndbog for vurdering af sikkerheden på skoleveje. Via Trafik har 
opstillet en screeningsmodel for, hvornår en skolevej kan anbefales. Kriterierne er primært 
baseret på anbefalinger i Vejreglerne. Der ses indledningsvist på følgende forhold:  
 

• Fodgængerfaciliteter 

• Cykelfaciliteter 

• Land-/byzone 

• Trafikmængde (skønnet, hvis der ikke foreligger trafiktælling) 

• Hastighedsgrænse 
 
Nedenstående kriterier er benyttet som udgangspunkt for udvælgelsen af de anbefalede 
skoleruter. Ruterne er ligeledes gennemgået en faglig vurdering, som kan medføre, at der 
afviges fra nedenstående princip på nogle lokaliteter.  
 

Anbefalet skolerute 
 
Forudsætninger 
Børn i klassetrinene 0.-1. klasse bør følges med en voksen.  
Børn i klassetrinene 0.-2. klasse bør ikke cykle alene, da de har svært ved at 
vurdere hastighed. 
 
Separat sti 
Grusstier kan kun anvises som skoleveje i sommerhalvåret 
 
Lokalveje uden fortov 
Skiltet hastighed maks. 40 km/t 
Trafikmængde maks. 1.000 biler/døgn 
1-2 kørespor 
 
Veje med fortov 
Skiltet hastighed maks. 50 km/t 
Trafikmængde maks. 10.000 biler/døgn 
2-4 kørespor 
 
Trafiksaneret vej 
Skiltet hastighed (zone) mindre end 50 km/t 
 

Tabel 6: Kriterier for screening af anbefalede skoleruter. 

 Ruter til skolen 

På baggrund af kriterierne for de anbefalede skoleruter er der udpeget en række ruter til skole i 
Skærbæk. Skoledistriktet rækker udover Skærbæk, men det forventes, at elever der kommer 
længere væk fra, hverken er cyklister eller gående. Som eksempel er der 15 kilometer mellem 
Skærbæk og Rømø, og det forventes at eleverne herfra bliver kørt.  
 
Udpegningen af ruter omfatter også krydsningspunkter. Der skelnes mellem om ruterne kan 
anbefales i dag, eller om der er behov for tiltag. De anbefalede ruter udgør ikke nødvendigvis 
den korteste rute, da en mindre omvej kan accepteres, hvis det betyder, at ruten er mere sikker.  
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I vurderingen er der strækninger og kryds, hvor der kræves tiltag, for at ruten kan anbefales som 
skolerute. Krydsningspunkterne er udpeget på baggrund af en faglig vurdering af bl.a. sikre 
krydsningsfaciliteter, oversigtsforhold, skiltet hastighed og trafikmængde. De udpegede 
projekter en ikke nødvendigvis sammenfaldende med projekterne i Trafikplanen for Skærbæk, 
da Trafikplanen også rummer projekter, som ikke er skolerelaterede. Skoleruterne kan ses i figur 
11. 
 

 
Figur 11: Anbefalede skoleruter. Tallet ved ruter, der bør forbedres, henviser til prioriteringen af projekterne i 
afsnit 5.2. 

 
I tabel 7 på næste side er de enkelte projekter beskrevet.  
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 Lokaliteter til særlige vurdering 

I tabel 7 beskrives udfordringerne ved de lokaliteter, som bør forbedres, for at ruten som et 
samlet hele kan anbefales som skolerute. Det er kort beskrevet, hvad der er udfordringen på 
lokaliteten, samt hvilke forslag der er til forbedring. Projekterne tættest på skolen er vurderet til 
at være vigtigst, da det er i skolens nærområde, hvor der færdes flest skoleelever. 
 

Prioritering  Lokalitet Udfordring Forslag 

1 Kagebøl Ingen faciliteter for lette 
trafikanter 

Når vejprofilet ændres og 
udgør en primær vej til 
skolen, bør der etableres en 
dobbeltrettet sti på den 
nordøstlige side af vejen 

2 Hjemstedvej / Gesingvej Ingen krydsningsfacilitet-
er samt kurve, som kan 
forringe oversigten 

Forsætning af kryds, kryds-
ningsheller og venstre-
svingsbane. Alternativt 
rundkørsel eller 
signalanlæg 

3a Trampesti mellem 
Kagebøl/Lergravene og 
Hjemstedvej 

Der er en trampesti Opgradering til bedre sti-
forbindelse med ny belæg-
ning, belysning samt hævet 
flade på Hjemstedvej 

3b Melbyvej / Hjemstedvej Der er ingen 
krydsningsfaciliteter 

Der etableres en hævet 
flade 

4 Melbyvej Der er intet fortov eller 
fortov med 
grusbelægning 

Der etableres fortov i mini-
mum en side af Melbyvej 
(formentlig den nordlige 
side) 
 
Projektet kan med fordel 
udføres sammen med 
cykelstiprojekt 1: 
Cykelbaner. Alt. 2÷1 vej (se 
tabel 3). 

5 Sti ved Kagebøl, 
Kildebakken og 
Jægertoften 

Grussti Ny belægning 

6 Tøndervej / Gesingvej Ingen krydsningsfacilitet-
er samt oversigt til sving-
ende bilister fra Tønder-
vej  

Etablere krydsningshelle 
(OBS statsvej) 

7 Gl. Ullerupvej Fortovet er af varierende 
kvalitet og belægningen 
er med grus 

Fortove opgraderes til fast 
belægning med fast belæg-
ning i minimum en vejside 
 
Projektet kan med fordel 
udføres sammen med 
eksisterende stiprojekt på 
Gl. Ullerupvej. 

8 Skærbækgårdsvej / 
Nørre Skærbækvej 

Ingen 
krydsningsfaciliteter 

Hævet flade 

Tabel 7: Lokaliteter hvor skoleruterne bør forbedres. Lokaliteterne er prioriteret, der er en forklaring af 
udfordringen på lokaliteten samt et løsningsforslag, der er beskrevet i stikord. 
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 Principskitser af projektforslag 

For hvert projekt er der udarbejdet et skitseforslag. Skitseforslaget er udarbejdet ved at benytte 
seneste luftfoto. Hvis der har været ændringer i området inden for det seneste år, kan lokaliteten 
i dag være anderledes. Skitserne er vejledende og overordnede principper, og opmålinger er 
foretaget på luftfoto. Priser er eksklusive moms, projektering og uforudsete udgifter.  
 

Nr.  Lokalitet Prisskøn Principskitse 

1 Kagebøl 3,3 – 3,6 
mio. kr. 
 
Prisen 
omfatter 
ikke 
udgifter til 
evt. 
belysning 
 

Når Kagebøl opgraderes til adgangsvej, så vil den være 
attraktiv genvej for lette trafikanter. Det er ikke 
hensigtsmæssigt at blande lette trafikanter med biltrafikken 
til skolen. Det vil være vanskeligt at opretholde et forbud 
mod lette trafikanter på Kagebøl. Der etableres en ny 
adgangsvej (ca. 300 meter) med en dobbeltrettet cykelsti på 
den østlige side af vejen. 
 

 
 

Tabel 8: Principskitse for lokalitet 1. 

 
På lokalitet 2 er der angivet flere forskellige løsningsforslag. Løsningsforslagene er alternativer, 
der kan vælges mellem. Løsningsforslagene er at forsætte krydset, at etablere en rundkørsel 
eller at etablere et signalanlæg. 
 
 

Nr.  Lokalitet Prisskøn Principskitse 

2a Hjemstedvej / 
Gesingvej 

0,7 – 1,2 
mio. kr. 
 
Ekskl.  
areal-
erhvervelse. 
 

 
Forsætning af kryds, krydsningshelle og venstresvings-
baner. Løsningen kræver opkøb af den nordlige ejendom 
ved Kagebøl.  
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2b  1,2 – 1,6 
mio.kr. 
 
Ekskl.  
areal-
erhvervelse. 
 

 
Alternativ: Minirundkørsel. Derudover er der illustreret 
plads til fortov på ca. to meter (hvid cirkel). Løsningen 
kræver ekspropriation af den vestligste ejendom på 
Gesingvej. Den dobbeltrettede cykelstis krydsning i 
rundkørslen skal bearbejdes yderligere i et projektforslag. 

2c  ca. 0,8 – 1,5 
mio. kr.  
 
Prisen 
afhænger 
b.la. af om 
nuværende 
kryds-
geometri 
bevares, 
eller 
Gesingvej 
forlægges 
mod nord. 

Alternativ: Som alternativ til en rundkørsel, kan der 
etableres et signalreguleret kryds.  
I vejreglen ”Håndbog i Vejsignaler” er angivet en række 
forhold, som hver for sig kan være en begrundelse for at 
signalregulere et vejkryds. Samtidig kan lokale forhold 
have stor indflydelse på en sådan beslutning. Et 
signalanlæg bør normalt kun etableres, hvor mindst en af 
følgende betingelser er opfyldt: 
 

• Stor trafikintensitet 

• Lange ventetider for sidevejstrafik 

• Mange bløde trafikanter 

• Forbedring af samordning 

• Kryds mellem overordnede veje 

• Særlig ulykkesrisiko 

• Dårlige oversigtforhold 
 
Det vurderes, at det kun er særlig ulykkesrisiko eller dårlige 
oversigtsforhold, der kan være relevant på lokaliteten. 

Tabel 9: Principskitse for lokalitet 2. 
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   Side 22 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 

På lokalitet 3 er der et forslag a og b. Det er vurderet, at det er relevant at etablere én af løsning-
erne, men at begge ikke nødvendigvis bør etableres.  
 

Nr.  Lokalitet Prisskøn Principskitse 

3a Trampesti 
mellem 
Kagebøl/ 
Lergravene og 
Hjemstedvej 
 

150.000 – 
300.000 kr. 

 
Sti opgraderes med større bredde, asfaltbelægning samt 
belysning (ca. 50 meter). Der etableres en mindre hævet 
flade på Hjemstedvej. 

Tabel 10: Principskitse for lokalitet 3a. 

 
 

Nr.  Lokalitet Prisskøn Principskitse 

3b Hjemstedvej / 
Melbyvej 

100.000 – 
200.000 kr. 
 
Ekskl. evt. 
store 
ledningsom-
lægninger  

 
Hævet flade 

Tabel 11: Principskitse for lokalitet 3b. 

 
Nr.  Lokalitet Prisskøn Principskitse 

4 Melbyvej 80.000 – 
110.000 kr. 
 

 
Fortov på den nordlige side af Melbyvej (ca.65 meter) 

Tabel 12: Principskitse for lokalitet 4. 
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   Side 23 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 

Nr.  Lokalitet Prisskøn Principskitse 

5 Sti ved 
Kagebøl, 
Kildebakken 
og 
Jægertoften 

1,5– 2 mio. 
kr. 
 
Inkl. 30 
belysnings-
master. 
 
Forudsat at 
eks. 
afvanding 
genbruges 

 
Asfaltering og belysning af Kagebøl, Kildebakken og bag 
Jægertoften (ca. 900 meter) 

Tabel 13: Principskitse for lokalitet 4. 

 
Nr.  Lokalitet Prisskøn Principskitse 

6 Tøndervej / 
Gesingvej 

100.000 – 
200.000 kr. 

 
Krydsningshelle samt lille vejudvidelse 

Tabel 14: Principskitse for lokalitet 6. 

 
Nr.  Lokalitet Prisskøn Principskitse 

7 Gl. Ullerupvej 250.000 – 
400.000 kr. 
 
 
Ændring af 
bomanlæg 
ikke 
indeholdt. 
Afhænger af 
Banedanmark.  
 

 
Fast belægning på fortov på den nordlige del af Gl. 
Ullerupvej (ca. 200 meter) samt bedre mulighed for 
krydsning af jernbanen. 

Tabel 15: Principskitse for lokalitet 7. 

 
Nr.  Lokalitet Prisskøn Principskitse 

8 Skærbæk-
gårdsvej / 
Nørre 
Skærbækvej 

200.000 – 
400.000 kr. 
 
Kræver 
sandsynlig-vis 
højere lysning 
på kantsten og 
ænd-rede 
afvandings-
forhold. 

 
Hævet flade 

Tabel 16: Principskitse for lokalitet 8. 

  

Kagebøl 
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   Side 24 Ny Skole i Skærbæk Via Trafik 
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4841155#0 - Lynskitse for ønsker Skærbæk Center



Dobbeltrettet vej
Ensrettet vej
Dobbeltertet cykel- og gangsti min. 3m
Ensrettet cykel- og gangsti, gangsti min. 1.5m

Cykel-p

Cykel-p

Cykel-p

Dobbeltrettet vej

Ind- og udkørsel til p-område

Evt. ny beplantning udenfor konkurrenceområde

T-kryds

Cyklister krydser sidevej

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykelsti 
langs Rytterfennen 

Matrikel 22

Gangsti 

Gangsti  på 
p-plads

Ensrettet vej til K&K

Parkering

Taxa / vareindlevering 
/ renovation

K&K

Busparkering

FORSLAG 2

Ny cykelsti udenfor området
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4841335#0 - Forslag 2_rev_mlj.pdf



Dobbeltrettet vej
Ensrettet vej
Dobbeltertet cykel- og gangsti min. 3m
Ensrettet cykel- og gangsti, gangsti min. 1.5m

Cykel-p

Cykel-p

Cykel-p

Dobbeltrettet vej

Ind- og udkørsel til p-område

Evt. ny beplantning udenfor konkurrenceområde

T-kryds

Cyklister krydser sidevej

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykelsti 
langs Rytterfennen 

Matrikel 22

Gangsti 

Gangsti  på 
p-plads

Ensrettet vej til K&K

Parkering

Taxa / vareindlevering 
/ renovation

K&K

Busparkering

FORSLAG 2

Ny cykelsti udenfor området
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Dobbeltrettet vej
Ensrettet vej
Dobbeltertet cykel- og gangsti min. 3m
Ensrettet cykel- og gangsti, gangsti min. 1.5m

Cykel-p

Cykel-p

Cykel-p

Dobbeltrettet vej

Ind- og udkørsel til p-område

Evt. ny beplantning udenfor konkurrenceområde

T-kryds

Cyklister krydser sidevej

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykelsti 
langs Rytterfennen 

Matrikel 22

Gangsti 

Gangsti  på 
p-plads

Ensrettet vej til K&K

Parkering

Taxa / vareindlevering 
/ renovation

K&K

Busparkering

FORSLAG 2

Ny cykelsti udenfor området
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Dobbeltrettet vej
Ensrettet vej
Dobbeltertet cykel- og gangsti min. 3m
Ensrettet cykel- og gangsti, gangsti min. 1.5m

Cykel-p

Cykel-p

Cykel-p

Dobbeltrettet vej

Ind- og udkørsel til p-område

Evt. ny beplantning udenfor konkurrenceområde

T-kryds

Cyklister krydser sidevej

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykel- og gangsti

Dobbeltrettet cykelsti 
langs Rytterfennen 

Matrikel 22

Gangsti 

Gangsti  på 
p-plads

Ensrettet vej til K&K

Parkering

Taxa / vareindlevering 
/ renovation

K&K

Busparkering

FORSLAG 2

Ny cykelsti udenfor området
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Fra: Thomas Oxvig [to@mgarkitekter.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]

Cc: Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk) [tbu@friis-moltke.dk];Sophie Bondgaard Mortensen
[sbm@mgarkitekter.dk];Mette Thagaard [mt@mgarkitekter.dk]

Sendt dato: 10-08-2018 13:03
Modtaget
Dato: 10-08-2018 13:03

Vedrørende: SV: Skærbæk Skole

Hej Sune
 
Det lyder godt. Det er en aftale.
 
Venlig hilsen

Thomas Oxvig
Urban designer, Cand. Polyt.

Direkte: +45 8620 3225 - nyt nummer fra 1/9 2018: +45 2265 8915 
to@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Realdania støtter Skanderborg Søtorv og Kulturløberen
> Nu flytter beboerne ind i Tornhøjhaven, Danmarks første demenslandsby
> Møller & Grønborg står bag ny helende park i Skive
> Reladania har i publikationen Klima100 valgt Albertslund kanalområde som værende blandt Danmarks bedste klimaløsninger
 

Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 9. august 2018 11:43
Til: Thomas Oxvig
Cc: Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk); Sophie Bondgaard Mortensen; Mette Thagaard
Emne: SV: Skærbæk Skole
 
Hej Thomas
 
Vi arbejder fremover med det nye grundlag fra landinspektøren.
Det er det præcise og viser virkeligheden.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

   

 
Fra: Thomas Oxvig [mailto:to@mgarkitekter.dk] 
Sendt: 7. august 2018 09:50
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk); Sophie Bondgaard Mortensen; Mette Thagaard
Emne: Skærbæk Skole
 
Hej Sune
 
Håber du har haft en god sommer! J
 
Nu er vi tilbage, og i gang med arbejdet.
Jeg har forsøgt at ringe til dig, men nu får du det i stedet på mail.
 
Vi har nu, manuelt, flyttet Skole-projektet, til den nye landinspektøropmåling, som vi modtog før sommerferien.
 604

4861972#0 - 05 Valg af grundlag fra landinspektør



Til at flytte skoleprojektet har vi brugt det, fra jer, optegnede konkurrenceområde (blåt) som reference, da det er det eneste ”eksisterende” vi har i
Skoleprojektet-tegningen.
 
Kell Skovgaard har, i den nye opmåling, indtegnet et nyt konkurrenceområde (grønt), der følger matrikelgrænserne rundt. Vi tænker, det bør udgøre
den præcise afgræsning/placering for konkurrenceområdet.
 
De to konkurrenceområder har vi overlappet, med udgangspunkt i det nordlige hjørne (gul cirkel)
 

 
I pdf’en kan du se, at de to konkurrenceområder passer nogenlunde mod nordøst og nordvest, men mod syd er der 6-7m forskel.
 
Kan I godkende, at vi fremover arbejder videre med den grønne afgræsning?
 
Har desuden vedhæftet dwg af matrikelkort + de to konkurrenceområder, så I kan se lidt nærmere på det.
 
Håber, at den lange smøre, giver mening J
 
Venlig hilsen

Thomas Oxvig
Urban designer, Cand. Polyt.

Direkte: +45 8620 3225 - nyt nummer fra 1/9 2018: +45 2265 8915 
to@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Realdania støtter Skanderborg Søtorv og Kulturløberen
> Nu flytter beboerne ind i Tornhøjhaven, Danmarks første demenslandsby
> Møller & Grønborg står bag ny helende park i Skive
> Reladania har i publikationen Klima100 valgt Albertslund kanalområde som værende blandt Danmarks bedste klimaløsninger
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Fra: Mette Thagaard [mt@mgarkitekter.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]

Cc: Thomas Oxvig [to@mgarkitekter.dk];Sophie Bondgaard Mortensen [sbm@mgarkitekter.dk];Niels Kjølhede
[nk@mgarkitekter.dk]

Sendt dato: 13-08-2018 15:40
Modtaget Dato: 13-08-2018 15:40
Vedrørende: VS: Skærbæk skole - kontaktoplysninger
Vedhæftninger: Trafiktest model 2b 20180813t SIT.pdf

Hej Sune
Som tidligere skrevet så arbejder jeg pt på at løse trafiksituationen ved skolen.
I den sammenhæng har jeg taget udgangspunkt i Via’s forslag 2b.
Jeg vedhæfter tegningen som den ser ud pt. til din orientering, og så vil jeg kontakte dig på onsdag (jeg er ikke på tegnestuen i morgen) så vi kan
tage en snak om sagen. Geometrien er ikke helt på plads men jeg synes at det er bedre at du orienterer dig nu så vi kan tale om princippet. Jeg vil
gerne have et gennemarbejdet forslag til vores møde i næste uge, og tænker at tegningen skal forbi Jens inden, så han kan komme med input på
vejbredder mm.
 
Venlig hilsen

Mette Thagaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 8620 3223 - nyt nummer fra 1/9 2018: +45 2265 8911 
mt@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Realdania støtter Skanderborg Søtorv og Kulturløberen
> Nu flytter beboerne ind i Tornhøjhaven, Danmarks første demenslandsby
> Møller & Grønborg står bag ny helende park i Skive
> Reladania har i publikationen Klima100 valgt Albertslund kanalområde som værende blandt Danmarks bedste klimaløsninger
 

Fra: Jens Kristian Duhn [mailto:jkd@viatrafik.dk] 
Sendt: 3. juli 2018 19:22
Til: Sune Bundesen; Thomas Oxvig; Mette Thagaard
Cc: Annette Dammark Pedersen; Sonja Svendsen
Emne: SV: Skærbæk skole - kontaktoplysninger
 
Hej med jer
 
Jeg har vedhæftet nogle alternativer til hvordan parkeringsarealerne kan udformes:

2A: Skitsen som vi gennemgik på mødet, men med justeret placering af sti fra syd og ændring af personaleparkering
2B: Ændret stiforløb med en mere sikker krydsning. Ændringen giver kun en kort omvej og vil sandsynligvis opleves ligeså direkte
2C: Justeret placering af K&K, så lette trafikanter slipper for krydsning af veje
2D: Parkering samles i én stor plads. Busholdeplads og K&K placeres i kanten af pladsen

 
Der er fordele og ulemper ved alle løsningerne. Jeg vil dog anbefale en løsning hvor de lette trafikanter kan køre til skolen uden at krydse
adgangsvejen. I de 3 første skitser er det muligt at bytte rundet på placering af K&K og parkeringspladsen hvis denne skal næsmere indskoling –
hvilket der er fordele ved.
 
Med venlig hilsen

Jens Kristian Duhn 
Civilingeniør, Trafiksikkerhedsrevisor
Via Trafik

Inge Lehmanns Gade 10, 7. sal  
8000 Aarhus C
www.viatrafik.dk

tlf:  86266070
dir: 23983439

  
 

Se Via Trafiks Video

Følg os på LinkedIn

Følg os på Facebook

 
 

606

4865768#0 - 05 forslag til parkering og ankomst fra landskabsa
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Fra: Lise Sivesgaard [lbs@toender.dk]
Til: 'kf@taekker.dk' [kf@taekker.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Lene J. Øvig [ljo@toender.dk]
Sendt dato: 14-08-2018 11:18
Modtaget Dato: 14-08-2018 11:18
Vedrørende: Skærbæk ny skole - Afledning af overfladevand

Hej Kasper
 
I har spurgt til afledning af overfladevand fra den nye skole i Skærbæk til tilløb til Skifle.
Vi kan oplyse, at i skal neddrosle udledningen til tilløbet til 0,6 liter/sekund/hektar.
 
 
Mvh. Lise Sivesgaard
74929242
lbs@toender.dk
Industri & Vandmiljø
Tønder Kommune
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4863612#0 - 05 Afledning af overfladevand fra myndighed



Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til:

Per Hansen [pha@toender.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Lene
Nørgaard Hansen [Lnh1@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)'
[tbu@friis-moltke.dk];'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk];'Sophie Bondgaard Mortensen
(sbm@mgarkitekter.dk)' [sbm@mgarkitekter.dk];'Peter Boe (phn@taekker.dk)'
[phn@taekker.dk];'moh@taekker.dk' [moh@taekker.dk]

Sendt dato: 22-08-2018 11:44
Modtaget Dato: 22-08-2018 11:44
Vedrørende: Skærbæk skole - Bygherremøde dagsorden
Vedhæftninger: Dagsorden Bygherremøde 24.8.2018.pdf

Hej
 
Her er dagsorden til bygherremøde på fredag.
Der er blevet uploadet et nyt sæt tegninger til dalux.com, som vi vil tage udgangspunkt i når vi gennemgår bygningen til mødet.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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4872796#0 - 05 Bygherremøde dagsorden 24.8.2018



 

 
Titel: Skærbæk - opførelse af ny skole 

Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16 

Ny Skole i Skærbæk 
Bygherremøde d. 24. august 2018 kl. 10.00 – 12.00. Tønder Rådhus, Lokale 121 

 

 

Deltagere: 

 

Per Hansen – Fagchef for Skole og Dagtilbud 

Lars-Erik Skydsbjerg – Fagchef for Ejendom, Plan og Drift 

Klaus Fog – Skoleleder for Skærbæk Distriktsskole 

Lene Nørgaard Hansen – Skolekonsulent 

Palle Kudsk – Afdelingsleder for Ejendomme 

Sune Bundesen – Bygningskonsulent  

Thomas Ushus – Projektleder for Totalrådgiver 

Mette Thagaard – Landskabsarkitekt 

Sophie Bondgaard Mortensen - Landskabsarkitekt 

Peter Boe Hauggaard-Nielsen – Ingeniør 

Morten Højer - Ingeniør 

 

Dagsorden: 

 

1. Gennemgang af projekt 

 

 

 

2. Tidsplan 

 

 

 

3. Den videre proces 

 

 

 

4. EVT 

 

 

 

5. Næste møde 

 

 

 

Bilag 

Tegningsmateriale uploadet på Dalux.com  
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Peter Boe Hauggaard-Nielsen' [phn@taekker.dk]

Cc:
'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk];'moh@taekker.dk' [moh@taekker.dk];'Kasper
Fonnesbæk (kf@taekker.dk)' [kf@taekker.dk];'Morten Rosenstedt (MRR@ramboll.dk)' [MRR@ramboll.dk];'Louise
Christensen (lch@taekker.dk)' [lch@taekker.dk]

Sendt dato: 23-08-2018 09:41
Modtaget Dato: 23-08-2018 09:41
Vedrørende: SV: Skærbæk skole
Vedhæftninger: Kommentarskema EL planer_0.xlsx

Hej Peter
 
Her er vores kommentarer til el planerne.
Jeg uploader den også til projektweb.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

   

 
Fra: Peter Boe Hauggaard-Nielsen [mailto:phn@taekker.dk] 
Sendt: 16. august 2018 16:36
Til: Sune Bundesen
Cc: Morten Rosenstedt; Thomas Ushus
Emne: SV: Skærbæk skole
 
Hej Sune,
 
Det ville være fint hurtigst muligt men senest med udgangen af måneden.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Tegnestuechef og VVS ingeniør
phn@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 2675 9539 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 16. august 2018 08:39
Til: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole
 
Hej Peter
 
Tak for fremsendte.
Hvornår har i en forventning til at i skal have kommentarer tilbage?
Jeg sender rundt til dem der var med til mødet, og så samler jeg kommentarer sammen og sender til jer.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme611

4873904#0 - 05 kommentar skema El planer sendt til rådgiver



Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

   

 
Fra: Peter Boe Hauggaard-Nielsen [mailto:phn@taekker.dk] 
Sendt: 15. august 2018 16:05
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus; Morten Høier; Kasper Fonnesbæk; Louise Christensen; Morten Rosenstedt
Emne: VS: Skærbæk skole
 
Hej Sune,
 
Som opfølgning på workshopmøde omkring elinstallationer har Morten sendt mig vedlagte tegninger til jeres kommentering. Vi håber og tror det er i
tråd med aftale
 
Vedlagte er udgangspunktet for vores hovedprojektering af el-installationer.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Tegnestuechef og VVS ingeniør
phn@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 2675 9539 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Morten Rosenstedt <MRR@ramboll.dk> 
Sendt: 15. august 2018 13:41
Til: Casper H. Andersen <cha@taekker.dk>
Cc: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Emne: Skærbæk skole
 
Hej Casper & Peter Boe
 
Vedhæftet rumdisponeringstegninger for el-installationer på SkærbækSkole.
 
Med venlig hilsen
Morten Rosenstedt
Senior Chefkonsulent

D +45 51617646
M +45 51617646
mrr@ramboll.dk
CVR NR. 35128417
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Initialer Tema Projektfase Filnavn Undertema Bygherrekommentarer Dato
AJ EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Grovkøkken Grovkøkken/vaskerum 0.58 er der samlet 3 stikkontakter ved

sammenhængende borde, mens der er 4 uden. Skal der ikke
en kontakt ved de resterende borde?

16-08-2018

AJ EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Madkundskab Madkundskab 0.57 - bordene fordelt i lokalet, skal der ikke
kunne arbejdes med maskiner der? Hvis der skal, kunne det
være godt at tænke på kontakter midt i lokalet.

16-08-2018

AJ EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Kontor Kontor 0.116 - mangler stikkontakt i venstre side af lokalet,
ved bord/komode

16-08-2018

Rum 0.03 SB EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Er det 2 stikkontakter der er markeret udvendigt? 16-08-2018
Rum 0.85 SB EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Varmt depot Bør der være nogle flere stik i det varme depot? 16-08-2018

SB EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Rengøringsrum Der skal være et ekstra stik til gulvvaskemaskine i alle
rengøringsrum

16-08-2018

Rum 0.04 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Infoskærm Ønkser stik og PDS til en infoskærm. 16-08-2018
Generelt KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Tænd/sluk belysning. Vi kan ikke se afbryderne på eltegningen, er de glemt, eller

fremgår de af anden plan?
16-08-2018

Rum 0.26 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakt Der ønskes stikkontakter i nord-østlig hjørne. 16-08-2018
Rum 0.30 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Kraft til ovne Ovnene bruger hver et 32apm kraftstik. 16-08-2018
Rum 0.29B KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Smartboard er placeret midt i rummet. Ønskes placeret på

væggen ved døren.
16-08-2018

Rum 0.36 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Udtag til håndtører Der ønskes udtage til håndtører - også på personaletoilettet. 16-08-2018

Rum 0.53 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Flere stikkontakter Der ønskes et par kontakter rundt på væggene. 16-08-2018
Rum 0.45 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Strøm til diverse hvidevarer.Passer installationerne til de ting der skal være i det

pædagogiske køkken jævnfør tidligere fremsendt
kommmentar til indholdet?

16-08-2018

Rum 0.57 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Strømskinne og
Smartboard

Der ønskes installeret en strømskinne midt i loftet over de
"løse" borde. Installation til Smartboard undlades.

16-08-2018

Rum 0.61 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakt Der ønskes dobbelt stikkontakt på den lange væg. 16-08-2018
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Rum 0.63 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Flere stikkontakter Der skal være noget flere stikkontakter jævnt fordelt i
musiklokalet til guitar/basforstærkere mm.

16-08-2018

Rum 0.64 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Kontakter ved
sceneområdet

Vi kan ikke se om der er tænkt nok stikkontakter ind ved
sceneområdet. Der skal være mulighed for tilslutte diverse til
musikoptræden og teater.

16-08-2018

Rum 0.66 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Smartboardet er placeret underligt i forhold til siddetrappen,
hvor eleverne vel skal have fælles oplæg.

16-08-2018

Rum 0.67 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Smartboardet kan med fordel rykkes længere ind på væggen,
så den er nærmere midten af endevæggen.

16-08-2018

Rum 0.125 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakter Der ønskes to stikkontakter placeret i hjørnet (J25) 16-08-2018
Rum 0.70 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakter Der ønskes to kontakter under trappen til gruppearbejde. 16-08-2018

Rum 0.71 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakter Stikkontakt ønskes i hjørnet, hvor der ikke er en. 16-08-2018
Rum 0.74 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Skillevæg Der ønskes ikke placeret en skillevæg midt i rummet.

Smartboardets placering giver ikke mening i forhold til
fællesoplæg (hvis væggen ændret til fast væg ville det endda
hjælpe lidt). Rummet skal genbearbejdes.

16-08-2018

Rum 0.79 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Håndtører Der ønskes strøm til håndtører. 16-08-2018
Rum 0.85 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakter Der ønskes flere stikkontakter på andre vægge. 16-08-2018
Rum 0.109 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Teknikrum Vi har ikke forholdt os til el i teknikrum. 16-08-2018
Rum 0.91 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf

Rengøringsrum
Strøm til vaskemaskine, tørretumble og lader til
gulvvaskemaskine skal etableres.

16-08-2018

Rum 0.97 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Uhensigtsmæssig placering af Smartboard. Dette skal
gentænkes i forhold til dennye ruminddeling.

16-08-2018

Rum 0.94 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Der mangler Smartboard. Det kunne fx være midt på skrå væg. 16-08-2018

Rum 0.95-96 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Der mangler en Smartboardinstallation. 16-08-2018
Rum 0.113 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Kontor Der ønskes gulvboks (stikkontakt og PDS) ved skranken. 16-08-2018

Rum 0.114 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Skærm Skrivebord ønskes byttet med det runde mødebord, så
netværk/strøm flyttes på modsatte væg. Udtag til skærm
byttes med stikkontakt på samme væg.

16-08-2018
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Rum 0.115 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Netværsstik og elstik flyttes over på modsatte væg. 16-08-2018
Rum 0.124 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Rundsav Gulvboks i midten af rummet til bordrundsaven. Der skal også

være alm. 230 v strømudtag i lokalet.
16-08-2018

Rum 3.12 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Depot Der ønskes et strømudtag. 16-08-2018
Rum 0.85 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Varmt depot Der vil vi godt have et 16A kraftstik tæt på yderdøren 22-08-2018
Samlingsrum KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Samlingsrum Tæt ved scenen i samlingsrummet.   Der vil vi godt have et 16A

kraftstik
22-08-2018

Terrasser KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Accesspoints Er det nødvendigt med accesspoints på teresserne, eller
er de dækket ind.

22-08-2018

Rum 1.01 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Smartboard mellemtrin Smartboard i rum 1.01 ønskes flyttet til væg ud mod
gang i midten. Generelt ønskes Smartboards placeret
midt på en væg, da de bruges løbende i undervisningen
og ikke kun til oplæg.

22-08-2018

Rum 1.09 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Personaletoilet Der mangler udtag til håndtører. 22-08-2018
Rum 1.21 & 1.43
& 1.69

KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf
Rengøringsrum

Strøm til vaskemaskine, tørretumble og lader til
gulvvaskemaskine skal etableres.

22-08-2018

Rum 1.18 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Stikkontakt Der ønskes ekstra stikkontakter på væggen ind mod
grupperum 1.19 og 1.20.

22-08-2018

Rum 1.34 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Projektor Der ønskes installationer til projektor for neden af
trappen..

22-08-2018

Rum 1.35-1.37 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Smartboard Den installation der er afbilledet i indskolingslokalerne
på begge etager, hvor der er projektorer skal være
samme setup som til smartboardene.

22-08-2018

Rum 1.40 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Mulighed for opdeling
af kontor.

Installationerne skal give mulighed for at rummet kan
deles op i to små kontorer.

22-08-2018

Rum 1.41 & 1.44 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Smartboard Smartboardet ønskes placeret midt på væggen. 22-08-2018
Rum 1.44 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Magnetventil på

gastilførslen samt
nødstop til strøm

Er der styr på det? 22-08-2018

Rum 1.46 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Skillevæg Der ønskes ikke placeret en skillevæg midt i rummet.
Smartboardets placering giver ikke mening i forhold til
fællesoplæg. Rummet skal genbearbejdes.

22-08-2018

Rum 1.47 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Smartboard Placeringen af Smartboard giver ikke mening. Ønskes placeret
midt på en væg, så det kan ses af eleverne.

22-08-2018
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Rum 1.71 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf PDS Der ønskes et PDS stik til en IP telefon. 22-08-2018
Rum 1.73 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Køkken Det skal der styr på. Køkkenet er ikke indrettet endnu, med

det ønskede inventar og hvidevarer.
22-08-2018

Rum 1.75 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf PDS stik Der skal være et dobbelt PDS stik til telefon mm. 22-08-2018
Rum 1.80 & 1.81
& 1.82

KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Smartboard Der mangler installation til Smartboard. 22-08-2018

 1) Skabe til computere ønskes placeret i stamlokalerne eller umiddelbart udenfor lokalet. Skabene må ikke stå i klynger, da det giver konflikter, når mange elever skal hente dem. Der skal etableres strøm til
skabene. 2) Av installationer fremgår ikke helt tydelige. Fx i det store samlingsrum, personalerummet, musik/dans og musiklokalet.
 3) Vær opmærksom på yderligere installationer beskrevet i Rambølls referat af 6/7 2018.
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til:

Per Hansen [pha@toender.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Lene
Nørgaard Hansen [Lnh1@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)'
[tbu@friis-moltke.dk];'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk];'Sophie Bondgaard Mortensen
(sbm@mgarkitekter.dk)' [sbm@mgarkitekter.dk];'Peter Boe (phn@taekker.dk)'
[phn@taekker.dk];'moh@taekker.dk' [moh@taekker.dk]

Sendt dato: 28-08-2018 11:13
Modtaget Dato: 28-08-2018 11:13
Vedrørende: Skærbæk skole - Bygherremøde referat
Vedhæftninger: Referat Bygherremøde 24.8.2018.pdf

Hej
 
Her er referat fra bygherremøde d. 24. august.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Referat – Bygherremøde 
Dato 28.8.2018 

Sag Ny skole i Skærbæk SBSYS 

sagsnr.:  

82.06.00-G01-1-

16 

Projekt Etablering af ny skole i Skærbæk Ref. SB 

Emne Bygherremøde Mødedato 24.8.2018 

D – Deltog                  A – Afbud  U – Udeblev   

 Deltagere 
 

   

   e-mail Initialer 

D Fagchef for Skole og Dagtilbud Per Hansen pha@toender.dk   PH 

D Fagchef For Teknik og plan Lars-Erik Skydsbjerg les@toender.dk   LES 

D Skoleleder for Skærbæk Distriktsskole Klaus Fog klfo3@toender.dk  KF 

D Skolekonsulent Lene Nørgaard Hansen lnh1@toender.dk  LNH 

A Afdelingsleder for Ejendomme Palle Kudsk pku@toender.dk  PKU 

D Bygningskonsulent Sune Bundesen sb32@toender.dk  SB 

D Projektleder for totalrådgiver Thomas Ushus tbu@friis-moltke.dk TU 

D Landskabsarkitekt Mette Thagaard mt@mgarkitekter.dk  MT 

D Landskabsarkitekt Sophie Mortensen sbm@mgarkitekter.dk  SBM 

A Ingeniør Peter Boe Hauggaard-

Nielsen 

phn@taekker.dk  PHN 

D Ingeniør Morten Højer moh@taekker.dk  MH 

 

Dagsorden 

1. Gennemgang af projekt 

2. Tidsplan 

3. Den videre proces 

4. EVT 

5. Næste møde 

 

1 Gennemgang af projekt 

Efter præsentation af alle deltagere, gennemgik MT landskabsprojektet og de ændringer der har væ-

ret siden indlevering af myndighedsprojektet. Parkering og Kiss And Ride er blevet flyttet.  

SB fortalte at i forbindelse med udarbejdelse af trafikplan for adgangsveje til den nye skole, har Tøn-

der Kommune hyret Viatrafik til at hjælpe med trafikplanen. Viatrafik har også set på den interne tra-

fik på skolen, og dette har også medført ændringer af projektet. 

MT fortalte om valg af materialer til belægninger. Der er på parkeringspladsen valgt grus som belæg-

ning for at holde udgifterne nede. Der blev dog enighed om at ændre dette til OB eller asfalt. Herefter 

kan det vise sig nødvendigt at ændre når vi har licitationsresultatet. M&G fremsender endelig forslag 

til typer af belægning på stier og parkeringsplads.  
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Punkt Emne Handling Hvornår 
 

LES påpegede at der skal være en forbindelse af en ny sti som skal være mellem fodboldbanerne og 

op til hallerne, og at denne skal forbindes med skolens interne stisystem. SB fremsender placering af 

ekstern sti, som den interne sti skal løbe sammen med. 

SBM fortalte om valg og omfang af beplantning. Tæt beplantning, bliver delt op i 3 områder. En zone 

ved parkering og K&R, hvor der bliver plantet enkeltstående træer. Den øvrige skov bliver delt op i 2 

zoner. Disse træer skal hegnes ind i 5 år. 

M&G har regnet på hvad det vil koste at flytte legeredskaber fra eksisterende skole. Overslaget lyder 

på 200.000,- til etablering af faldunderlag, og 100.000,- til flytning af redskaberne. SBM præsentere-

de alternative legeredskaber, som kan etableres uden at der skal laves faldunderlag. Endelig beslut-

ning afventer priser fra licitationen. 

Det blev besluttet at solceller flyttes på taget af bygningen. 

 

TU fremlagde de ændringer der har været i hovedprojektet inde i bygningen. Problematik omkring 

skydedøre ved værksteder blev vendt. TU tager et kig på om der skal ændres noget.  

PH, LNH og SB har haft møde med sundhedsplejerske, PPR, ungdomsskole og UU. SB fremsender 

notater fra mødet til TU. 

Rådgivere har nogle punkter som kræver afklaring hos bygherre. TU fremsender beslutningsliste til 

SB som viderefordeler og samler svar sammen til totalrådgiver. 

KF påpegede at der er meget glas i bygningen, og specielt ved indskoling og mellemtrin kan det give 

forstyrrelser i undervisningen. 

PH og LES gjorde det klart at der ikke skal ændres på dette, da det er en del af vinderprojektet at der 

er en åben skole. I forbindelse med studieturen d. 3. september, vil vi forhåbentlig blive klogere på 

hvordan undervisningen tilrettelægges i tilsvarende bygninger.  

2 Tidsplan 

Tidsplanen blev vendt. TU fortalte at der vil være licitation d. 4. januar 2019. Det blev aftalt at der 

afholdes møde i den administrative styregruppe når resultat af licitation foreligger. Den administrative 

styregruppe vil lave en indstilling til den politiske styregruppe, som afholder møde kort efter mødet i 

den administrative styregruppe. SB indkalder. 

3 Den videre proces 

4 EVT 

5 Næste møde 

TU vurderede at det ikke var nødvendigt at afholde et nyt møde i dette forum. Der vil blive sendt en 

beslutningsliste frem til SB fra rådgiver, hvori eventuelle spørgsmål kan afklares 
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Punkt Emne Handling Hvornår 
 

Ejendomme – Tønder Kommune 

Sune Bundesen 

Bygningskonsulent 

Direkte tlf. 74 92 92 86 
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 28-08-2018 13:07
Modtaget
Dato: 28-08-2018 13:07

Vedrørende: Skærbæk skole - PPR, UU mm

Hej Thomas
 
Her er de input vi har fået fra PPR, UU, sundhedsplejerske og Ungdomsskolen.
 
Ungdomsskolen:
 
”Vi ønsker fortsat et lokale, der er centralt placeret ift målgrupperne; primært 7.-9. klasse.
 
Vi har brug for et lokale med plads til 2 skriveborde; men lokalet behøver ikke at ”minde om et kontor”.
 
Vi har brug for at sidde et sted, hvor der IKKE skal være meget stille. Når der er elever hos os – får vi i dag tit ”skudt i skoene” at vi
larmer. Det gør vi ikke – men vores samvær med elever er jo af anden karakter end et stille mødelokale / forberedelses-sted.”
 
Ungdomsskolen/UU: Ønsker ikke lokalefællesskab
UU: Har to medarbejdere på skolen. Der skal helst være adgang udefra eller skolen skal være åben.
Ungerådgiveren har brug for at kunne holde samtaler i aftentimerne.
Lokalestørrelsen er fin.
Gerne stueplan.
 
 
Sundhedsplejen: En synsprøve kræver minimum 6 meter fra synstavle til elev. (Der er en udfordring med størrelsen af rummet)
Kunne man afvikle noget i Sundhedshuset? Helst ikke. Af hensyn til udeblivelser og effektivitet.
Lokalestørrelsen er fin.
 
PPR: Vil gerne kunne booke lokaler til samtaler
 
UU kan godt flyttes til stueplan hvis det giver mere mening.
 
 
Ring hvis du har brug for uddybning af noget.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Fra: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 28-08-2018 13:08
Modtaget Dato: 28-08-2018 13:08
Vedrørende: Skærbæk Skole - rev. brandplaner
Vedhæftninger: A-X-110-E0 - Oversigtsplan E0 Slangevinde (2018-08-28).pdf

A-X-111-E1 - Oversigtsplan E1 Slangevinde (2018-06-27).pdf

Hej Sune.
 
I forbindelse med vores projektering har vi har brandrådgiver DBI til at placere slangevinder i byggeriet. Vil du sende de reviderede brandplaner
videre til byggesagsbehandleren, så de kan tage det med i deres behandling af vores ansøgning om byggetilladelse?
 
Der har fra rådgivers side været fokus på dækning indenfor 25 m.
Der er et enkelt sted på 1. salen (mellemtrinnet – modul A-D), hvor der er lidt længere end 25 m til fjerneste punkt, men placeringen og oversigten
er så god, at man godt kan nå fjerneste dør indenfor 25 m.
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
Arkitekt, Cand. Arch. | Master in Architecture
Projektleder, Danske Byggeøkonomer
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 61
tbu@friis-moltke.dk

cid:image002.jpg@01D05805.CC062560

Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Troels Juhl Andersen' [TRJA@ramboll.dk]

Cc:
'Thomas Ushus' [tbu@friis-moltke.dk];'Morten Høier' [moh@taekker.dk];'Kasper Fonnesbæk'
[kf@taekker.dk];'Louise Christensen' [lch@taekker.dk];'Peter Boe Hauggaard-Nielsen' [phn@taekker.dk];'Morten
Rosenstedt' [MRR@ramboll.dk]

Sendt dato: 31-08-2018 11:38
Modtaget Dato: 31-08-2018 11:38
Vedrørende: SV: Skærbæk skole
Vedhæftninger: EL - rum disp. Etage 1 smartboards.pdf

Kommentarskema EL planer m. rambøll kommentar d.27-8-2018 og ARK 30-08-2018_0.xlsx

Hej Troels
 
Tak for svarene.
Vi har lige et par enkelte kommentarer til det fremsendte, samt forslag til placering af smartboards.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

  

 
Fra: Troels Juhl Andersen [mailto:TRJA@ramboll.dk] 
Sendt: 30. august 2018 12:15
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus; Morten Høier; Kasper Fonnesbæk; Louise Christensen; Peter Boe Hauggaard-Nielsen; Morten Rosenstedt
Emne: SV: Skærbæk skole
 
Hej Sune.
 
Først og fremmest mange tak for yderst brugbar kommentar.
 
Jeg returnerer hermed det fremsendte kommentarskema med vores svar i Excelfilen.
Bemærk at der både er svar for EL og ARK i skemaet.
 
Kontakt mig gerne, hvis der er noget som skal uddybes nærmere.
 
 
Med venlig hilsen
Troels Juhl
 
El installatør.
Electrical West
 
M +45 5161 7641
TRJA@ramboll.dk
 
Fra: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk> 
Sendt: 23. august 2018 11:08
Til: Morten Rosenstedt <MRR@ramboll.dk>; Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>
Cc: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>; Louise Christensen
<lch@taekker.dk>
Emne: VS: Skærbæk skole
 
Hej Morten og Troels,
 
Hermed kommentarer fra Tønder Kommune. Hurtig ekspedition. Giver det anledning til yderligere spørgsmål fra jer så lad os endelig få dem afsted.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Tegnestuechef og VVS ingeniør
phn@taekker.dk
625
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Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
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www.taekker.dk
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Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 23. august 2018 09:42
Til: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Cc: Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk) <tbu@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>; Morten
Rosenstedt (MRR@ramboll.dk) <MRR@ramboll.dk>; Louise Christensen <lch@taekker.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole
 
Hej Peter
 
Her er vores kommentarer til el planerne.
Jeg uploader den også til projektweb.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

   

 
Fra: Peter Boe Hauggaard-Nielsen [mailto:phn@taekker.dk] 
Sendt: 16. august 2018 16:36
Til: Sune Bundesen
Cc: Morten Rosenstedt; Thomas Ushus
Emne: SV: Skærbæk skole
 
Hej Sune,
 
Det ville være fint hurtigst muligt men senest med udgangen af måneden.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Tegnestuechef og VVS ingeniør
phn@taekker.dk
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Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
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Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 16. august 2018 08:39
Til: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole
 
Hej Peter
 
Tak for fremsendte.626



Hvornår har i en forventning til at i skal have kommentarer tilbage?
Jeg sender rundt til dem der var med til mødet, og så samler jeg kommentarer sammen og sender til jer.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

   

 
Fra: Peter Boe Hauggaard-Nielsen [mailto:phn@taekker.dk] 
Sendt: 15. august 2018 16:05
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus; Morten Høier; Kasper Fonnesbæk; Louise Christensen; Morten Rosenstedt
Emne: VS: Skærbæk skole
 
Hej Sune,
 
Som opfølgning på workshopmøde omkring elinstallationer har Morten sendt mig vedlagte tegninger til jeres kommentering. Vi håber og tror det er i
tråd med aftale
 
Vedlagte er udgangspunktet for vores hovedprojektering af el-installationer.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Tegnestuechef og VVS ingeniør
phn@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 2675 9539 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Morten Rosenstedt <MRR@ramboll.dk> 
Sendt: 15. august 2018 13:41
Til: Casper H. Andersen <cha@taekker.dk>
Cc: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Emne: Skærbæk skole
 
Hej Casper & Peter Boe
 
Vedhæftet rumdisponeringstegninger for el-installationer på SkærbækSkole.
 
Med venlig hilsen
Morten Rosenstedt
Senior Chefkonsulent

D +45 51617646
M +45 51617646
mrr@ramboll.dk
CVR NR. 35128417
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Initialer Tema Projektfase Filnavn Undertema Bygherrekommentarer Dato Rambøll kommentarer Int/Dato Kommentarer
AJ EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Grovkøkken Grovkøkken/vaskerum 0.58 er der samlet 3 stikkontakter ved

sammenhængende borde, mens der er 4 uden. Skal der ikke
en kontakt ved de resterende borde?

16-08-2018 Der er ikke tale om sammenhængende borde, men
en kombination af højskabe, vaskesøjler og køle-
fryseskabe. Hvor der er vaskesøjler og køle-
fryseskabe placeres der stikkontakter for tilslutning
af hårde hvidevare.

TRJA/27-08-2018

AJ EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Madkundskab Madkundskab 0.57 - bordene fordelt i lokalet, skal der ikke
kunne arbejdes med maskiner der? Hvis der skal, kunne det
være godt at tænke på kontakter midt i lokalet.

16-08-2018 Se kommentar længere nede for rum 0.57 TRJA/27-08-2018

AJ EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Kontor Kontor 0.116 - mangler stikkontakt i venstre side af lokalet,
ved bord/komode

16-08-2018 placering af stikkontaker tilpasses. TRJA/27-08-2018

Rum 0.03 SB EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Er det 2 stikkontakter der er markeret udvendigt? 16-08-2018 Der er placeret 2 stk. dobbelt stikkontakt i vindfang
0.04

TRJA/27-08-2018

Rum 0.85 SB EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Varmt depot Bør der være nogle flere stik i det varme depot? 16-08-2018 2 stk. ekstra stikkontakt tilføjes TRJA/27-08-2018
SB EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Rengøringsrum Der skal være et ekstra stik til gulvvaskemaskine i alle

rengøringsrum
16-08-2018 Der er allerede forberedt stikkontakt for

gulvvaskemaskiner. Disse stikkontakter mærkes
fremadrette GM.

TRJA/27-08-2018

Rum 0.04 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Infoskærm Ønkser stik og PDS til en infoskærm. 16-08-2018 Tilføjes. Kan i oplyse højde samt placering? TRJA/27-08-2018 180 cm over gulv/ placeres ved siden af
hoveddør udefra

Generelt KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Tænd/sluk belysning. Vi kan ikke se afbryderne på eltegningen, er de glemt, eller
fremgår de af anden plan?

16-08-2018 Afbryder kommer til at fremgå på
belysningsplanerne

TRJA/27-08-2018

Rum 0.26 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakt Der ønskes stikkontakter i nord-østlig hjørne. 16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 0.30 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Kraft til ovne Ovnene bruger hver et 32apm kraftstik. 16-08-2018 Dette gøres tydligt på el-planer. TRJA/27-08-2018
Rum 0.29B KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Smartboard er placeret midt i rummet. Ønskes placeret på

væggen ved døren.
16-08-2018 Kan der anvises en anden placering, da placeringen

på væggen ved døren, vil give en kollision med
skydedørene

TRJA/27-08-2018 Der blev ved bygherremøde snakket om
skydedøre kontra dobbeltdøre. Hvis det
bliver dobbeltdøre er det ikke nødvendigt
at flytte smartboard
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Rum 0.36 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Udtag til håndtører Der ønskes udtage til håndtører - også på personaletoilettet. 16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018

Rum 0.53 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Flere stikkontakter Der ønskes et par kontakter rundt på væggene. 16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 0.45 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Strøm til diverse hvidevarer.Passer installationerne til de ting der skal være i det

pædagogiske køkken jævnfør tidligere fremsendt
kommmentar til indholdet?

16-08-2018 placering af stikkontaker og installationer tilpasses. TRJA/27-08-2018

Rum 0.57 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Strømskinne og
Smartboard

Der ønskes installeret en strømskinne midt i loftet over de
"løse" borde. Installation til Smartboard undlades.

16-08-2018 Inst til smartboard udgår.
Strømskinne tilgår

TRJA/27-08-2018

Rum 0.61 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakt Der ønskes dobbelt stikkontakt på den lange væg. 16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 0.63 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Flere stikkontakter Der skal være noget flere stikkontakter jævnt fordelt i

musiklokalet til guitar/basforstærkere mm.
16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018

Rum 0.64 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Kontakter ved
sceneområdet

Vi kan ikke se om der er tænkt nok stikkontakter ind ved
sceneområdet. Der skal være mulighed for tilslutte diverse til
musikoptræden og teater.

16-08-2018 Omfang af stikkontaker tilsvare det som er tidligere
er aftalt.

TRJA/27-08-2018

Rum 0.66 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Smartboardet er placeret underligt i forhold til siddetrappen,
hvor eleverne vel skal have fælles oplæg.

16-08-2018 Smartboardet er placeret som er tidligere er aftalt.
Fremsend gerne alternativ placering af smartboard

TRJA/27-08-2018 Kan placeres i samme hjørne men overfor
siddetrappe

Rum 0.67 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Smartboardet kan med fordel rykkes længere ind på væggen,
så den er nærmere midten af endevæggen.

16-08-2018 Placeringen tilpasses TRJA/27-08-2018

Rum 0.125 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakter Der ønskes to stikkontakter placeret i hjørnet (J25) 16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 0.70 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakter Der ønskes to kontakter under trappen til gruppearbejde. 16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018

Rum 0.71 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakter Stikkontakt ønskes i hjørnet, hvor der ikke er en. 16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 0.74 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Skillevæg Der ønskes ikke placeret en skillevæg midt i rummet.

Smartboardets placering giver ikke mening i forhold til
fællesoplæg (hvis væggen ændret til fast væg ville det endda
hjælpe lidt). Rummet skal genbearbejdes.

16-08-2018 Det er noget der skal drøftes med arkitekten.
Fremsend gerne alternativ placering af smartboards
ARK: Indretning af lokalet er drøftet på BH møde
den 24/8-2018 og indretning fastholdes. Alternativt
kan mobilskærm anvendes.

TRJA/27-08-2018 Det vides endnu ikke hvordan dette løses,
Placering af smartboard ikke mulig overfor
siddetrappe - anden løsning

Rum 0.79 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Håndtører Der ønskes strøm til håndtører. 16-08-2018 tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 0.85 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Stikkontakter Der ønskes flere stikkontakter på andre vægge. 16-08-2018 se punktet længere oppe. TRJA/27-08-2018
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Rum 0.109 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Teknikrum Vi har ikke forholdt os til el i teknikrum. 16-08-2018 ok TRJA/27-08-2018
Rum 0.91 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf

Rengøringsrum
Strøm til vaskemaskine, tørretumble og lader til
gulvvaskemaskine skal etableres.

16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018

Rum 0.97 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Uhensigtsmæssig placering af Smartboard. Dette skal
gentænkes i forhold til dennye ruminddeling.

16-08-2018 OK. Fremsende gerne oplæg til ny placering. TRJA/27-08-2018

Rum 0.94 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Der mangler Smartboard. Det kunne fx være midt på skrå væg. 16-08-2018  Fremsende gerne oplæg til ny placering. TRJA/27-08-2018

Rum 0.95-96 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Smartboard Der mangler en Smartboardinstallation. 16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 0.113 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Kontor Der ønskes gulvboks (stikkontakt og PDS) ved skranken. 16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018

Rum 0.114 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Skærm Skrivebord ønskes byttet med det runde mødebord, så
netværk/strøm flyttes på modsatte væg. Udtag til skærm
byttes med stikkontakt på samme væg.

16-08-2018 Indretning skal tilpasse af ARK.
installation flyttes iht. kommentar
ARK: Hvis bordene byttes rundt betyder det, at
arbejdspladsen flyttes væk fra dagslyset, hvorved
der ikke opnås en dagslysfaktor på 2% på
arbejdspladsen.

TRJA/27-08-2018 Vil gerne have ændret indretning så der er
plads til så mange som muligt til møde

Rum 0.115 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Netværsstik og elstik flyttes over på modsatte væg. 16-08-2018 Installationer flyttes iht. kommentar, selvom det vil
medføre at det ikke passe med indretningen.

TRJA/27-08-2018

Rum 0.124 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Rundsav Gulvboks i midten af rummet til bordrundsaven. Der skal også
være alm. 230 v strømudtag i lokalet.

16-08-2018 Det vil være at fortrække, at etablerer tilslutning til
borderundsaven med en strømskinne på loftet over
bordet i stedet. Dette skyldes at gulvbokse i en miljø
med støv og savsmuld ikke er en god løsning.

Der er i forvejen vist 10 stk 230V stikkontakter i
lokalet, er dette ikke tilstrækkeligt?

TRJA/27-08-2018 Ledning til loft vil give en udfordring ift at
skære plader

Rum 3.12 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Depot Der ønskes et strømudtag. 16-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 0.85 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Varmt depot Der vil vi godt have et 16A kraftstik tæt på yderdøren 22-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
Samlingsrum KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 0.pdf Samlingsrum Tæt ved scenen i samlingsrummet.   Der vil vi godt have et 16A

kraftstik
22-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
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Terrasser KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Accesspoints Er det nødvendigt med accesspoints på teresserne, eller
er de dækket ind.

22-08-2018 Der placeres PDS-stik på tag for som forbredelse til
udvendig wifi, som tidligere aftalt.

TRJA/27-08-2018

Rum 1.01 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Smartboard mellemtrin Smartboard i rum 1.01 ønskes flyttet til væg ud mod
gang i midten. Generelt ønskes Smartboards placeret
midt på en væg, da de bruges løbende i undervisningen
og ikke kun til oplæg.

22-08-2018 Smartboard er placeret som tidligere aftalt, men
installationer flyttes iht. kommentar.

TRJA/27-08-2018

Rum 1.09 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Personaletoilet Der mangler udtag til håndtører. 22-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 1.21 & 1.43
& 1.69

KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf
Rengøringsrum

Strøm til vaskemaskine, tørretumble og lader til
gulvvaskemaskine skal etableres.

22-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018

Rum 1.18 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Stikkontakt Der ønskes ekstra stikkontakter på væggen ind mod
grupperum 1.19 og 1.20.

22-08-2018 Den omtalte væg er en glas væg, derfor kan der ikke
placeres stikkontakter der.

TRJA/27-08-2018

Rum 1.34 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Projektor Der ønskes installationer til projektor for neden af
trappen..

22-08-2018 Der er allerede forberdet med udtag for projektor i
rum 0.45. er dette tilstrækkeligt?

TRJA/27-08-2018

Rum 1.35-1.37 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Smartboard Den installation der er afbilledet i indskolingslokalerne
på begge etager, hvor der er projektorer skal være
samme setup som til smartboardene.

22-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018

Rum 1.40 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Mulighed for opdeling
af kontor.

Installationerne skal give mulighed for at rummet kan
deles op i to små kontorer.

22-08-2018 Der tilføjes en ekstra arbejdsstation i nord enden af
rummet.

TRJA/27-08-2018

Rum 1.41 & 1.44 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Smartboard Smartboardet ønskes placeret midt på væggen. 22-08-2018 Smartboardet flyttes. TRJA/27-08-2018
Rum 1.44 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Magnetventil på

gastilførslen samt
nødstop til strøm

Er der styr på det? 22-08-2018 Ja. TRJA/27-08-2018

Rum 1.46 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Skillevæg Der ønskes ikke placeret en skillevæg midt i rummet.
Smartboardets placering giver ikke mening i forhold til
fællesoplæg. Rummet skal genbearbejdes.

22-08-2018 Indretning skal tilpasse af ARK.
Smartboard er placeret som tidligere aftalt, men
fremsend gerne alternativ placering af smartboards
ARK: Indretning af lokalet er drøftet på BH møde
den 24/8-2018 og indretning fastholdes. Alternativt
kan mobilskærm anvendes.

TRJA/27-08-2018 Placeres overfor sidddetrappe, ved siden
af dør ud til terrasse
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Rum 1.47 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Smartboard Placeringen af Smartboard giver ikke mening. Ønskes placeret
midt på en væg, så det kan ses af eleverne.

22-08-2018 Indretning skal tilpasse af ARK.
Smartboard er placeret som tidligere aftalt, men
fremsend gerne alternativ placering af smartboards
ARK: Indretning af lokale afventer evt. alternativ
placering af Smartboard.

TRJA/27-08-2018

Rum 1.71 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf PDS Der ønskes et PDS stik til en IP telefon. 22-08-2018 tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 1.73 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Køkken Det skal der styr på. Køkkenet er ikke indrettet endnu, med

det ønskede inventar og hvidevarer.
22-08-2018 ARK: Indretning af køkken er koordineret med BH

ønsker og revideret i ARK model.
El tilpasses dette.

TRJA/27-08-2018

Rum 1.75 KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf PDS stik Der skal være et dobbelt PDS stik til telefon mm. 22-08-2018 Tilføjes TRJA/27-08-2018
Rum 1.80 & 1.81
& 1.82

KF EL-plan Hovedprojekt EL-rum disp. Etage 1.pdf Smartboard Der mangler installation til Smartboard. 22-08-2018 Smartboard er ikke placeret iht. tidligere
gennemgang af installationer, men fremsend gerne
placering af smartboards, så tilføjes den.

TRJA/27-08-2018 Er placeret på tegning

gerne nordlige vægge

 1) Skabe til computere ønskes placeret i stamlokalerne eller umiddelbart udenfor lokalet. Skabene må ikke stå i klynger, da det giver konflikter, når mange elever skal hente dem. Der skal etableres strøm til
skabene.

ARK: ARK har brug for input til omfang og størrelse
på skabe til computere for at placere disse, da de
ikke har været en del af
udbuddet/byggeprogrammet.

Computerskabene er alle 58 cm brede,
50,5 cm dybe og 161 cm høje. Der er
computere til en hel klasse i dem

 2) Av installationer fremgår ikke helt tydelige. Fx i det store samlingsrum, personalerummet, musik/dans og musiklokalet. Dette forsøges at gøres mere tydeligt.
 3) Vær opmærksom på yderligere installationer beskrevet i Rambølls referat af 6/7 2018. Ok
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk];'Sophie Bondgaard Mortensen (sbm@mgarkitekter.dk)'
[sbm@mgarkitekter.dk]

Cc: 'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 31-08-2018 12:49
Modtaget
Dato: 31-08-2018 12:49

Vedrørende: VS: SV: Skolen i Skærbæk

Hej Mette og Sophie
 
Den nye tegning har været forbi Viatrafik, og der er et par enkelte kommentarer. Se nedenstående
 
Der skal dog ikke byttes rundt på afsætning og p-plads som der bliver foreslået.
Der kan blive noget med cykelsti sydfra som er rykket nord for vådområdet, som måske skal rykkes lidt rundt på. Det vender jeg tilbage
ang.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

  

 
Fra: Sonja Svendsen 
Sendt: 31. august 2018 11:09
Til: Palle Kudsk; Sune Bundesen
Cc: Søren Møller; 'Jens Kristian Duhn'
Emne: VS: SV: Skolen i Skærbæk
 
Hej
 
Her er kommentarerne fra ViaTrafik til den seneste udgave af indretning af p-plads mv. ved Skærbæk Skole.
 
Jeg er enig i kommentarerne og mener, at de skal indarbejdes i det endelige projekt.
 
Spørgsmålet om afsætningsbane og P-plads skal bytte plads, ligger dog udenfor, hvad jeg mener, Plan & Byggeri skal beslutte.
Jeg synes stadig, det giver god mening at de flyttes rundt, men som nævnt, den beslutning må ligge hos Palle og Sune eller i
projektgruppen.
 
Jeg vil bede om, at der fremsendes en målfast plan over p-pladsen og indkørselsforholdene, hvor der er lagt kørekurver (for lastbil) på.
Tilsvarende for afsætningsbanen, at vi får en målfast plan, hvor der er kørekurver for busser lagt på.
 
Der skal lægges kørekurver på helt fra Kagebøl, hvor der køres ind mod p-pladsen. Dette for at vi kan få det med i projektet, hvis det
bliver nødvendigt at rette op på eksisterende vej udenfor skolens projektområde.
 
Denne plan må meget gerne indeholde mål på alle vejelementer, således at vi ikke skal måle på tegningen for at tjekke op på tingene.
 
Venlig hilsen 

Sonja Svendsen
Trafikplanlægger 
Plan & Byggeri
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 97 61  - E-mail: sosv8@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Fra: Jens Kristian Duhn [mailto:jkd@viatrafik.dk] 
Sendt: 31. august 2018 09:58
Til: Sonja Svendsen
Emne: SV: SV: Skolen i Skærbæk
 
Hej Sonja
 
Det er sket en del - stierne i området ser ud til at kunne gennemkøres nu :)
Her er mine bemærkninger – se om I kan bruge dem:

En tidligere overordnet kommentar fra politiet er ikke fulgt:
De tilsendte forslag blev gennemgået, og der var enighed om, at forslag 2C anbefales. Det vil dog være oplagt – af hensyn til afstand til
indskolingen, at der byttes rundt på p-plads og ”kys og kør”-pladsen

Jeg synes at politiets ønske er fornuftigt. Kan I acceptere at politiets ønske om at bytte rundet på pladserne ikke følges?
Det ser ud til at bilister, og særligt større køretøjer, får vanskeligt ved at køre ind på p-pladsen da forløbet har flere ”knæk”.
Som tidligere nævnt synes jeg at det vil være hensigtsmæssigt ift. trafikflow hvis udskolingens cykel-p lå på den ”rigtige” side af stien i
forhold til cyklisternes mål. Vi anbefaler generelt dette ifm cykelfremme
På skolens forplads må der forventes en del cykeltrafik. Der er ingen markeringer af hvor cyklister skal placere sig. Jeg synes at I bør overveje
en form for markering. ”Shared Space” opleves typisk som utrygt herhjemme.
Som nævnt tidligere har jeg været bekymret for nogle af krydsningerne, da vigepligtsforholdene har været uklare. Jeg synes I bør overveje at
ændre udformningen af det nordvestlige kryds, da her må forventes en del cykeltrafik. Løsningen kan med fordel være mere simpel (se
nedenfor).

En del elever kommer til skole fra syd ad Kildebakken. Med det viste forslag skal de følge den blå pil i skole. Det er sandsynligt at eleverne vil
skyde genvej og lave en trampesti svarende til den røde stiplede linje. På sidste udgave af tegningen var der en sti her – jeg kender ikke
baggrunden for at den er udgået.
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Med venlig hilsen

Jens Kristian Duhn 
Civilingeniør, Trafiksikkerhedsrevisor
Via Trafik

Inge Lehmanns Gade 10, 7. sal  
8000 Aarhus C
www.viatrafik.dk

tlf:  86266070
dir: 23983439

  
 

Se Via Trafiks Video

Følg os på LinkedIn

Følg os på Facebook

 
 
 
Fra: Sonja Svendsen <sosv8@toender.dk> 
Sendt: 30. august 2018 21:19
Til: Jens Kristian Duhn <jkd@viatrafik.dk>
Emne: Fwd: SV: Skolen i Skærbæk
 
Hej Jens Kristian
 
Nåede ikke at sende den seneste tegning over P-pladsen.
Kommer her.
Sonja

Sendt fra min iPad

Start på videresendt besked:

Fra: "Sune Bundesen" <sb32@toender.dk>
Til: "Søren Møller" <soemoe@toender.dk>
Cc: "Sonja Svendsen" <sosv8@toender.dk>
Emne: SV: Skolen i Skærbæk

Hej Søren
 
Her er den opdaterede tegning af udearealerne til skolen.
Jeg mener at vi stort set er på plads med udformningen, så det kun vil være meget små ændringer der vil komme, og dermed
ikke noget der kan have indflydelse på VVM og lokalplan.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Søren Møller 
Sendt: 28. august 2018 09:36
Til: Sune Bundesen
Cc: Sonja Svendsen
Emne: Skolen i Skærbæk
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Hej Sune
 
Jeg har sendt oplæg til tidsplan til Ole og Lars-Erik. Jeg vender tilbage vedr. dette.
 
Uanset tidsplanen er det nødvendigt, at vi får et opdateret og aktuelt tegningsgrundlag, som vi kan bruge til lokalplanen og
miljøvurderingen. Så vil du bede Friis og Moltke om at sende en opdateret situationsplan, som er tilrettet på baggrund af
trafikvurderingen jf. din snak med Sonja?  
 
Vi kan risikere, at vi skal arbejde hurtigt, derfor ville det være fint at få planen i denne uge. Og det er en forudsætning for
tidsplanen, at den ikke ændres væsentligt fremadrettet. Med det mener jeg, at trafikstrukturen med placering af veje,
cykelstier, parkeringspladser og lign. ikke ændres væsentligt.
 
På forhånd tak.
 
Venlig hilsen 

Søren Møller
Konsulent 
Plan & Byggeri
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 92  - E-mail: soemoe@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 04-09-2018 11:59
Modtaget Dato: 04-09-2018 11:59
Vedrørende: SV: Skærbæk Skole - boringer - UTM32

Super – det gør vi.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 4. september 2018 08:42
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Emne: SV: Skærbæk Skole - boringer - UTM32
 
Hej Thomas
 
I sætter bare i gang.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

  

 
Fra: Thomas Ushus [mailto:tbu@friis-moltke.dk] 
Sendt: 4. september 2018 08:39
Til: Sune Bundesen
Cc: Morten Høier
Emne: VS: Skærbæk Skole - boringer - UTM32
 
Hej Sune.
 
For en god ordens skyld beder jeg dig bekræfte, at vi igangsætter Geosyd med supplerende boringer jf. nedenstående.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 3. september 2018 16:55
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Emne: VS: Skærbæk Skole - boringer - UTM32
 
Hej Thomas,
 
Se nedenstående.
Er det noget vi skal have forbi Sune, eller er det ok at de bare går i gang?
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834640

4892410#0 - 05 Igangsætning af boringer



www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Christian Orbesen <co@geosyd.dk> 
Sendt: 31. august 2018 14:10
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Emne: SV: Skærbæk Skole - boringer - UTM32
 
Hej Morten
 
Vi udfører boringerne sidst uge 36/start 37. Så rapporten kan forventes at foreligge sidst uge 37.
 
God weekend.
 
Med venlig hilsen
 
Christian Orbesen
Ingeniør
GEOSYD A/S
 
Norgesvej 7A
DK-6100 Haderslev
 
Tlf. 70 20 60 62
Fax 70 20 60 36
E-mail: co@geosyd.dk
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 31. august 2018 12:56
Til: Christian Orbesen <co@geosyd.dk>; Harry Østergaard <hoe@geosyd.dk>
Cc: Mette Thagaard <mt@mgarkitekter.dk>; Kell Skovgaard (ks@skovgaard.as) <ks@skovgaard.as>; Martin Vous Laursen - Skovgaard Landinspektører
<mvl@skovgaard.as>; Thomas Oxvig <to@mgarkitekter.dk>
Emne: SV: Skærbæk Skole - boringer - UTM32
 
Hej Christian og Harry,
 
Har I noget bud på hvornår vi kan forvente at høre fra Jer?
Vi begynder at nærme os en aflevering, og vi vil meget gerne have tid til at få indarbejdet eventuelle ændringer der måtte være.  
 
God weekend.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Thomas Oxvig <to@mgarkitekter.dk> 
Sendt: 27. august 2018 11:45
Til: Christian Orbesen <co@geosyd.dk>; Harry Østergaard (hoe@geosyd.dk) <hoe@geosyd.dk>
Cc: Morten Høier <moh@taekker.dk>; Mette Thagaard <mt@mgarkitekter.dk>; Kell Skovgaard (ks@skovgaard.as) <ks@skovgaard.as>; Martin Vous
Laursen - Skovgaard Landinspektører <mvl@skovgaard.as>
Emne: Skærbæk Skole - boringer - UTM32
 
Hej Harry og Christian
 
Så er jeres boringer lagt ind i projekttegningen, i koordinatsystem UTM32.
 
De ligger som ”blocks” på lagene:
”Matkort UTM -boring UTM$0$Boring”
”Matkort UTM -boring UTM$0$TERRAEN_KOTE”641



 
Jeg håber, at det er til at overskue, og I kan komme videre med arbejdet, så vi kan få lavet de nye boringer.
 
Venlig hilsen

Thomas Oxvig
Urban designer, Cand. Polyt.

Direkte: +45 8620 3225 - nyt nummer fra 1/9 2018: +45 2265 8915 
to@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Realdania støtter Skanderborg Søtorv og Kulturløberen
> Nu flytter beboerne ind i Tornhøjhaven, Danmarks første demenslandsby
> Møller & Grønborg står bag ny helende park i Skive
> Reladania har i publikationen Klima100 valgt Albertslund kanalområde som værende blandt Danmarks bedste klimaløsninger
 

Fra: Thomas Oxvig 
Sendt: 21. august 2018 11:57
Til: 'Martin Vous Laursen - Skovgaard Landinspektører'
Cc: Harry Østergaard (hoe@geosyd.dk); 'Christian Orbesen'; Morten Høier (moh@taekker.dk); Mette Thagaard; Kell Skovgaard (ks@skovgaard.as)
Emne: SV: Skærbæk Skole - konvertering
 
Hej Martin (og Kell)
 
Mange tak for det fremsendte, det er meget fint.
Jeg fik vidst ikke svaret dig, ser jeg nu, det beklager jeg.
 
Men vi er nu kommet et skridt videre, og har brug for jeres hjælp igen.
Vi skal have plottet koordinaterne fra boringerne ind på UTM32-tegningen.
 
Boringerne er opgivet i den geotekniske undersøgelse i pdf’en og jeg har kopieret disse ud i txt filer. Disse må I meget gerne dobbelttjekke, så vi
sikre at de er korrekte. Koordinaterne i pdf’en er de korrekte.
 
Den ene fil er opmålt i system34. Vil I konvertere denne, så vi har alt i utm32 i én samlet dwg tegning.
 
Håber at det giver mening, og I kan hjælpe os med dette, ellers ring endelig.
 
Venlig hilsen

Thomas Oxvig
Urban designer, Cand. Polyt.

Direkte: +45 8620 3225 - nyt nummer fra 1/9 2018: +45 2265 8915 
to@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Realdania støtter Skanderborg Søtorv og Kulturløberen
> Nu flytter beboerne ind i Tornhøjhaven, Danmarks første demenslandsby
> Møller & Grønborg står bag ny helende park i Skive
> Reladania har i publikationen Klima100 valgt Albertslund kanalområde som værende blandt Danmarks bedste klimaløsninger
 

Fra: Martin Vous Laursen - Skovgaard Landinspektører [mailto:mvl@skovgaard.as] 
Sendt: 7. august 2018 12:32
Til: Thomas Oxvig
Emne: SV: Skærbæk Skole - konvertering
 
Hej Thomas.
 
Jeg har haft noget besvær med det – men nu er der en fil i UTM, jeg har dog væres nødt til at slette en del og omdøbe resten til DUM linier.
 
Men filen er i UTM og ligger rigtigt, så du kan evt flytte en kopi af dit projekt over i den?
 
Med venlig hilsen
642



Martin Vous Barrit 
Kort- og Landmålingstekniker

Web: www.skovgaard.as
Email: mvl@skovgaard.as

Fra: Thomas Oxvig [mailto:to@mgarkitekter.dk] 
Sendt: 7. august 2018 09:46
Til: Martin Vous Barrit - Skovgaard Landinspektører (mvl@skovgaard.as)
Cc: Kell Skovgaard (ks@skovgaard.as)
Emne: SV: Skærbæk Skole - konvertering
 
Hej Martin,
 
Jeg fik vidst ikke vedhæftet dwg’en som 2010 udgave
 
 
 
Venlig hilsen

Thomas Oxvig
Urban designer, Cand. Polyt.

Direkte: +45 8620 3225 - nyt nummer fra 1/9 2018: +45 2265 8915 
to@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Realdania støtter Skanderborg Søtorv og Kulturløberen
> Nu flytter beboerne ind i Tornhøjhaven, Danmarks første demenslandsby
> Møller & Grønborg står bag ny helende park i Skive
> Reladania har i publikationen Klima100 valgt Albertslund kanalområde som værende blandt Danmarks bedste klimaløsninger
 

Fra: Thomas Oxvig 
Sendt: 6. august 2018 16:00
Til: Kell Skovgaard (ks@skovgaard.as)
Emne: Skærbæk Skole - konvertering
 
Hej Martin,
 
Hermed dwg, som du meget gerne må konvertere fra DKTM1 til UTM32.
Tegningen er i millimeter.
 
Håber at det kan lade sig gøre,
 
 
Venlig hilsen

Thomas Oxvig
Urban designer, Cand. Polyt.

Direkte: +45 8620 3225 - nyt nummer fra 1/9 2018: +45 2265 8915 
to@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Realdania støtter Skanderborg Søtorv og Kulturløberen
> Nu flytter beboerne ind i Tornhøjhaven, Danmarks første demenslandsby
> Møller & Grønborg står bag ny helende park i Skive
> Reladania har i publikationen Klima100 valgt Albertslund kanalområde som værende blandt Danmarks bedste klimaløsninger
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Fra: Sophie Bondgaard Mortensen [sbm@mgarkitekter.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Mette Thagaard [mt@mgarkitekter.dk]
Sendt dato: 05-09-2018 11:00
Modtaget Dato: 05-09-2018 11:00
Vedrørende: Skærbæk skole, landskabsprojekt, bygherremøde 24.08.18
Vedhæftninger: Bygherremøde 22.08.2018_2.pdf

Hej Sune,

Efter aftale med Mette kommer her præsentationen fra bygherremødet.
 
Venlig hilsen

Sophie Bondgaard Mortensen
Arkitekt Cand. Polyt.

Direkte: +45 2265 8890 
sbm@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Blå bænk repræsenterer Møller & Grønborg til Aarhus Design Week 2018
> Arkitektforeningen udstiller Møller & Grønborgs konkurrenceforslag til omdannelse af industriigrunden Slagteriet
> Møller & Grønborg skal sammen med Friis & Moltke og Rambøll være med til at udforme det nye Steno Diabetes Center
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SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

Ny skole i skærbæk 
Vadehavsskolen
Kendingstal:  87403

SKÆRBÆK SKOLE
	                                                   Præsentation af landskabsprojektet

Bygherremøde 24.08.2018645



SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

INDHOLD

1.	Gennemgang af landskabsprojektet
2.	Trafik
3.	Belægninger
4.	Beplantning
5.	Inventar
6.	Solceller
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SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

LANDSKABSPROJEKTET   .   MYNDIGHEDSPROJEKTET

ÆNDRET TRAFIKSITUATION

OPMÅLING - TILPASNING AF PLAN

BEPLANTNING

(BRAND)

647



SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

LANDSKABSPROJEKTET   .   NUVÆRENDE SITUATIONSPLAN
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SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

ÆNDRET STIFORLØB MED EN MERE SIKKER 

KRYDSNING. 

ÆNDRINGEN GIVER KUN EN KORT OMVEJ OG VIL 

SANDSYNLIGVIS OPLEVES LIGESÅ DIREKTE

‘

TRAFIK   .   NY ORGANISERING
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SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

LANDSKABSPROJEKTET   .   NUVÆRENDE SITUATIONSPLAN
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SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

TRAFIK   .   PERSONBILER, BUSSER OG TAXA 

Dobbeltrettetvej
Indkørsel til ankomstplads, , ensrettet vej
Parkeringsplads, 77 personbiler (+3)
Afsætning, busser, 4 stk
Afsætning, biler 4 + ??
Handicapparkeringspladser, 5 stk (2 busser + 3 kassebiler)
Taxaafsætning til Cassiopeia, 40 meter til indgang

Ankomstplads
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SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

TRAFIK   .   CYKEL- OG GANGSTIER

Dobbeltrettet cykel- og gangsti, asfalt/OB, 3 m
Cykel- og gangsti, asfalt/OB, 1,8 m
Cykel- og gangsti, grus (trampesti)
Gangbro
Cykelparkering, 250 pladser
Gangsti

Ankomstplads

Krydsning mellem vej og cykel/gangsti
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SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

TRAFIK   .   BRAND, RENOVATION OG VAREINDLEVERING

Brandvej
Indkørsel for vareindlevering og renovation
Adgang, renovationsstation
Renovationsstation, 50 m2
Adgang, vareindlevering
Koldt lager, 50 m2

653



SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

BELÆGNINGER / MATERIALER

træ

galvaniseret stålrist

asfalt (overflade?)

betonfliser

grus

asfalt sort
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BELÆGNINGER / MATERIALER
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BELÆGNINGER / MATERIALER
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BEPLANTNING   .   ÅBENT MARKSLANDSKAB OG TÆT SKOV

Åbent marsklandskab

Tæt skov Tæt skov

Åbent marsklandskab
Tæt skov
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BEPLANTNING   .   ÅBENT MARKSLANDSKAB

1  //  Klippet græs
2  //  Enggræs
3  //  Vådområde
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BEPLANTNING   .   TÆT SKOV

Zone 2

Zone 2

Zone 3

Zone 3

Zone 1

Zone 1, Solitær træer
Zone 2, Skovrejsning
Zone 3, Skovbryn og skoleskov
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BEPLANTNING   .   ZONE 1 - SOLITÆR TRÆER

Skovrejsningsblanding
BUND TRÆER
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Vintereg Skovæble
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BEPLANTNING   .   ZONE 2 - SKOVREJSNING

Skovrejsningsblanding
BUND TRÆER
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Vintereg (70 %) Skovæble Rødel
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BEPLANTNING   .   ZONE 3 - SKOVBRYN OG SKOLESKOV 

Skovrejsningsblanding
BUND TRÆER
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INVENTAR   .   EKSISTERENDE OG NYT INVENTAR

Legehus
Karrusel
Vippe
Balance
Balance

Legetårn, blå
Legetårn, grøn
Girafgynge
Gynge

Pannabane

Træsvelle

Balance Balance

Multibane

Balancestubbe

Træsvelle

Træsvelle

Træddesten

Pannabane

Sjippe

Dieselstander

BordtennisBordtennis

Gynge

Eksisterende inventar, bygherreleverence
Nyt inventar
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INVENTAR   .   EKSISTERENDE INVENTAR

Legehus
Karrusel
Vippe
Balance
Balance

Legetårn, blå
Legetårn, grøn
Girafgynge
Gynge

Balance

Gynge

Økonomi forbundet med flytning af legeinventar
Faldunderlag				    :	 200.000 kr (ekskl. moms)	
Flytning af inventar		  :	 100.000 kr (ekskl. moms)
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Bramdupdam - hammockland
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(N) Klatrenet, stor 2028x2028x2028 mm
(N) Klatrenet, Lille 1829x1829x1829 mm
(P) Trædæk 4000x4000x4000 mm
(H) Hængekøje 2828x2828x2828 mm

OBS: vejledende kotering, tilpasses på stedet
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Wire Ø12 mm med klatrenet af sort taifun
u. kuglesamlinger

Dim. svarende til en last på 1500 kg og iht.
leverandørens anvisninger

Ø200 mm nedrammede robiniestolper
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Perspektiv

Drawing name: L:\2017\17012 Trolden\09  Tegninger\Dwg\ML detail_bramdrupdam.dwg  Udtegnet 05. Jul 2018 - 14:18 - sho

Konst./Tegn.Sagsnr. Mål Dato Kontrol Godk.

Mindegade 13, 3. 8000 Aarhus C, Tlf.: 8620 3200 Østergade 30, 8000 Aarhus C, Tlf.: 8625 3355

REV A:

SHO17012

Bramdrupdam station - Klatreland
Hovedprojekt

02.07.20181:100/20/5

Troldhedestien - mødesteder og oplevelser for alle
Kolding Kommune

L 221
HMO HMO

NOTE

Bramdrupdam
L221

Troldhedestien
Økonomioverslag	:	 150.000 kr

INVENTAR   .   INSPIRATION
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Bramdupdam - hammockland

Dollerup Bakker
Økonomioverslag	:	 75.000 kr

INVENTAR   .   INSPIRATION

666



SKÆRBÆK SKOLE  //  PRÆSENTATION AF LANDSKABSPROJEKT //  22. AUGUST 2018

INVENTAR   .   INSPIRATION
ENGGRÆS TAKTIL STI

SIDDEMØBEL / LEG

TRÆSTUBBEBANE

OPHOLD / SAMLING

TRÆNING / BALANCE

TRÆNING / BALANCE

RUMSKABELSE INSEKTHOTEL

PAVILION

ENGGRÆS TAKTIL STI

SIDDEMØBEL / LEG

TRÆSTUBBEBANE

OPHOLD / SAMLING

TRÆNING / BALANCE

TRÆNING / BALANCE

RUMSKABELSE INSEKTHOTEL

PAVILION
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SOLCELLER   
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk]

Cc: 'Sophie Bondgaard Mortensen (sbm@mgarkitekter.dk)' [sbm@mgarkitekter.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)'
[tbu@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 06-09-2018 12:57
Modtaget
Dato: 06-09-2018 12:57

Vedrørende: VS: Skærbæk skole - beplantning

Hej Mette
 
Jeg har haft vores Drift-afdeling til at se på de foreslåede beplantninger til skolen.
Du kan se deres kommentarer nedenstående.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

  

 
Fra: Christian Kjær-Andersen 
Sendt: 6. september 2018 12:27
Til: Sune Bundesen
Emne: SV: Skærbæk skole - beplantning
 
Hej Sune
 
Det ser rigtigt fornuftigt ud med et par bemærkninger:
 
Åbne områder og Læområder : her bør byttes rundt på Hvidtjørn og alm. Tjørn , da hvidtjørn er væsentlig mere vindfast ikke mindst i det
saltmættede miljø vi har ved Skærbæk. Alternativt skal bruges sølvrøn S. Mougeotii der er mere hårdfør.
 
Mht. Tjørn er det vigtigt at der bruges danske provenienser, hvor vintereg bør være ”agder” fra Norge. Den har vist sit værd på vestkysten i Danmark.
 
Ellers skal det nok blive godt. Men i tillæg burde man ikke plante nogle frugtbærende træer også ? æbler, pærer eller andet børn og voksne kan
hygge sig med ? Skal blot stå placeret så nedfaldsfrugt ikke generer men kan ligge til fugle og andet vildt.
 
Venlig hilsen 

Christian Kjær-Andersen
Afdelingsleder 
Vej & Park
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 68 - Mobil +45 29 38 62 65 - E-mail: CKA@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

<Logo>  

 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 5. september 2018 12:32
Til: Christian Kjær-Andersen
Emne: Skærbæk skole - beplantning
 
Hej Christian
 
Jeg har fået dette fra landskabsarkitekterne ang. Beplantning af skov til Skærbæk skole.669

4891861#0 - 05 kommentarer til beplantning sendt til rådgivere



Kan jeg få dig eller en af dine medarbejdere til at se på det, og komme med kommentarer til det foreslåede?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Asbjørn Krogh (akro@brsj.dk)' [akro@brsj.dk]

Cc: ''Troels Juhl Andersen' (TRJA@ramboll.dk)' [TRJA@ramboll.dk];'Morten Rosenstedt (MRR@ramboll.dk)'
[MRR@ramboll.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 06-09-2018 13:14
Modtaget Dato: 06-09-2018 13:14
Vedrørende: VS: Skærbæk skole
Vedhæftninger: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Hej Asbjørn
 
Her er oversigtstegningen over skolen, med markeringer af ADK.
Jeg vil gerne have dig til at levere en beskrivelse af hvad vi skal have EL-entreprisen til at levere, samt hvad tømreren skal levere i
dørene.
Derudover vil jeg gerne have en pris på hvad det koster at få jer til at levere kortlæsere, centraler og al opkobling.
 
Hvis du har spørgsmål ang. placering af teknikrum, rackskabe mm. Kan du tage fat i Troels - trja@ramboll.dk eller Morten – mrr@ramboll.dk
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

  

 
Fra: Morten Rosenstedt [mailto:MRR@ramboll.dk] 
Sendt: 30. august 2018 10:43
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk); Troels Juhl Andersen; 'Peter Boe Hauggaard-Nielsen'
Emne: RE: Skærbæk skole
 
Hej Sune
 
Du husker helt ret.
På el-mødet aftalte vi følgende:

 
Udfra dette har jeg udarbejdet vedhæftede oversigtstegninger.
Jeg kan huske vi talte om, at omfanget er stort i forhold til hvad I normalt har af ADK på skolerne, men det er grundet bygningens udformning.
I må vurdere om niveauet er således at Jeres hverdag på skolen kan fungere, eller antallet skal reguleres.
 
 
 
Med venlig hilsen
Morten Rosenstedt
Senior Chefkonsulent

D +45 51617646
M +45 51617646
mrr@ramboll.dk
CVR NR. 35128417
 

 

From: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sent: 29. august 2018 14:01
To: 'Peter Boe Hauggaard-Nielsen' <phn@taekker.dk>; Morten Rosenstedt <MRR@ramboll.dk>
Cc: Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk) <tbu@friis-moltke.dk>
Subject: SV: Skærbæk skole671

4891958#0 - 05 ADK tegning sendt til BRSJ



 
Hej Peter og Morten
 
Jeg er ved at kigge på ADK til skolen, og hvordan det skal udbydes.
Vi har et samarbejde med Brand og Redning Sønderjylland (BRSJ), som vi for det meste har til at levere ADK.
Jeg forestiller mig at vi får dem til at levere terminal, styring og kortlæsere. Dermed er vi sikker på at vi får det system som vi ønsker og
som passer sammen med resten af kommunen. Det er også dem der kører til alarmer og løser fejl hvis der er udfordringer.
Så kan vi få el-entreprisen til at trække de kabler der skal til.
 
Jeg får BRSJ til at levere en beskrivelse af kablingen som kan bruges i udbuddet til el-entreprisen.
Derudover har jeg et møde med dem i næste uge, hvor vi skal se på hvordan det skal laves.
Derfor har jeg brug for en oversigtstegning af hvilke døre der skal være ADK på.
Så vidt jeg husker besluttede vi omfanget på el-mødet. Der må være en tegning med markering af døre samt beskrivelse af hvordan det
skal fungere.
Har i mulighed for at sende det til mig?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

  

 
Fra: Peter Boe Hauggaard-Nielsen [mailto:phn@taekker.dk] 
Sendt: 15. august 2018 16:05
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus; Morten Høier; Kasper Fonnesbæk; Louise Christensen; Morten Rosenstedt
Emne: VS: Skærbæk skole
 
Hej Sune,
 
Som opfølgning på workshopmøde omkring elinstallationer har Morten sendt mig vedlagte tegninger til jeres kommentering. Vi håber og tror det er i
tråd med aftale
 
Vedlagte er udgangspunktet for vores hovedprojektering af el-installationer.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Tegnestuechef og VVS ingeniør
phn@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 2675 9539 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Morten Rosenstedt <MRR@ramboll.dk> 
Sendt: 15. august 2018 13:41
Til: Casper H. Andersen <cha@taekker.dk>
Cc: Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Emne: Skærbæk skole
 
Hej Casper & Peter Boe
 
Vedhæftet rumdisponeringstegninger for el-installationer på SkærbækSkole.
 
Med venlig hilsen
Morten Rosenstedt
Senior Chefkonsulent

D +45 51617646672



M +45 51617646
mrr@ramboll.dk
CVR NR. 35128417
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A – Afklaring   

  

 Side 1/5 

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen  

 

Sag: 17-041  Sagsnavn: Skærbæk skole 

Navn: Anders Haase Dato: 23.08.2018 

  

Fokusområder:  

• Undgå alvorlige ulykker  

• Undgå kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer  

• Undgå eller begrænse organiske opløsningsmidler og allergifremkaldende stoffer  

• Undgå eller begrænse tunge løft - og dårlige arbejdsstillinger  

• Begrænse skadelig støj  

    

1  Afklaring af opgaver  Ja  Nej  Kommentarer  Aktion  

Initialer  

1.1  Har bygherren en arbejdsmiljøpolitik- eller er der 

rådgivet herom?  

X   F&M Rådgiver under 

projekteringen 

AMH 

1.2  Er bygherren rådgivet om hvilke myndighedskrav 

(Arbejdstilsynet), der påhviler de forskellige 

aktører?  

(Bygherren, koordinator, projekterende og 

rådgivere, udførende entreprenører, 

leverandører)  

X     AMH 

1.3  Er det klart hvem der anmelder byggeriet til 

Arbejdstilsynet?  

(Varighed >30 dage og >20 samtidigt 

beskæftigede eller >500 manddage) 

  X Rådgiveren  

1.4  Er der udpeget en koordinator for 

projekteringen? 

X    Anders Møller Haase 

Arbejdsmiljøkoordinator (P)  

AMH 

1.5  Er det klart hvem der laver PSS?  

(Plan for sikkerhed og sundhed)  

X    Rådgiveren AMH 

1.6  Er der udpeget en koordinator for udførelsen?   X Det er Totalrådgiveren som 

varetager dette.  

   

1.7  Er der truffet aftale om arbejdsmiljøgranskning 

ved faseskift?  

  X Nej dette gøres fremadrettet.  AMH 

1.8  Er relevante arbejdsmiljøproblemer synliggjort for 

bygherren?  

X    Præsenteret på BH møde den 24. 

august 2018. 

TBU 

1.9  Er ansvaret for at det samlede projekt lever op til 

bekendtgørelsen placeret? 

X  Bygherren har overdraget 

ansvaret under projekteringen 

samt udførelsen til F&M. 

AMH 

1.10  Er vinterforanstaltninger beskrevet i detaljer?   X  Bekendtgørelsen om bygge og 

anlægsarbejde i perioden 1 nov. 

til 31 marts. Samt iht. til 

vejledningen om vinterbyggeri af  

AMH 
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A – Afklaring   

  

 Side 2/5 

2  Forundersøgelser. Er der rådgivet om behov for at 

undersøge-   

  

Ja  

  

Nej  

  

Kommentarer   

Aktion  

Initialer  

2.1  Jordbundsforhold, Geotekniske undersøgelser    Jordbundsforhold fremgår af 

geoteknisk rapport fra Geosyd. 

 

2.2  Nedgravede ledninger og beholdere (El, gas, 

vand, fjernvarme, kloak, mv.)  

  Entreprenør skal indhente LER 

oplysninger inden gravning. 

 

2.3  Skjulte rør og ledninger (el, gas, vand, etc.)    Entreprenør skal indhente LER 

oplysninger inden gravning. 

 

2.4  Miljøundersøgelser, forurening, giftdepoter…    Ikke relevant  

2.5  TV-inspektion    Ikke relevant  

2.6  Asbest    Ikke relevant  

2.7  PCB    Ikke relevant  

2.8  Svamp, skimmelsvampe    Ikke relevant  

2.9  Bly     

Ikke relevant 

 

2.10  Duemøg, rotter    Ikke relevant  

2.11  Andre forhold    Ikke relevant  

  

3  Særligt farligt arbejde, forekommer følgende 

risici i opgaven- skal de beskrives   

Nej  Ja 
/  

ved 

ikke  

Kortlægning af risici  

(Notér under hvilke aktiviteter og 

entrepriser)  

Aktion  

Initialer  

3.1  Risiko for at blive begravet? (Dybere end  

1,7m)  

 X   Ved udgravning til Dette udføres 

efter Bar´s anvisninger.  

Er der arbejder på knæ ved 

udgravninger (fx ved ledninger) så 

skal der etableres anlæg. 

 

3.2  Risiko for at synke ned  X        

3.3  Risiko for at styrte ned (Højere end 2m)     X  Facade- og tagarbejde.   

3.4  Kemiske eller biologiske stoffer og materialer 

som udgør en særlig fare (faremærket kemi, 

forurenet jord, asbest, biologisk aktivt slam)  

X     

3.5  Udsættelse for ioniserende stråling  X       

3.6  Arbejde i nærheden af højspændingsledninger   X   Inden et gravearbejde iværksættes 

skal arbejdet planlægges og 

tilrettelægges under hensyntagen til 

arbejdsstedet. Arbejdsmetoder og 

tekniske hjælpemidler skal vælges 

under hensyntagen til 

jordbundsforhold og eks. 

Ledninger i og omkring 

arbejdsstedet i jorden. 

  

3.7  Fare for drukning  X        

3.8  Arbejde i brønde, tunneler eller underjordisk   X       

3.9  Arbejde under vand med dykkerudstyr  X        

3.10  Arbejde hvor der er risiko for kvælning   X        

3.11  Arbejde i trykkammer  X        

3.12  Arbejde med sprængstoffer  X        

3.13  Arbejde hvor der er risiko for eksplosion  X        
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A – Afklaring   

  

 Side 3/5 

3.14  Montering og demontering af tunge 

præfabrikerede elementer  

 X   Montage arbejde af elementer,  AMH 

3.15  Risiko for udslip af kemiske eller biologiske stoffer 

og materialer  

X        

3.16  Kemiske eller biologiske stoffer eller materialer 

som kræver sundhedskontrol  

X        

3.17  Produktionsanlæg, hvor der anvendes eller kan 

udvikles stoffer og materialer med brand- eller 

eksplosionsfare 

X        

3.18  Produktionsanlæg, hvor der anvendes eller kan 

udvikles stoffer eller materialer, der er 

sundhedsfarlige  

X     

3.19 Ved tunge løft (trappetrinselementer, kantsten, 

sveller og lign) 

 x Anlægsarbejder 

 

Elementer monteres med sug, eller 

egnede tekniske hjælpemidler. 

 

AT vejledning løft, skub og træk 

D.3.1, samt at-vejledning til 

personlige værnemidler D.5. 

 

3.20 Betonbelægning 

 

 x Anlægsarbejder 
 

AT vejledning D.3.4. Arbejdsrelaterede 
muskel og skelet besvær 

 

AT vejledning løft, skub og træk D.3.1 

 

 

3.21 Vibrering af befæstede arealer  x Anlægsarbejder 

 
At-vejledning til personlige værnemidler 
D.5. 

 

D.6.2 hånd og arm vibrationer, samt 

D.6.1 støj 2007. 

 

3.22 Skæring af betonsten 

 

 x Anlægsarbejder 

 
Brug af de nødvendige værnemidler 

At-vejledning til personlige værnemidler 
D.5. 

 

3.23 Arbejder i nær forbindelse med terrænspring.  x Anlægsarbejder 

 

Ved og før opstart af alle nye 

arbejder/arbejdsprocesser skal der 

udføres en vurdering af risiko for fald 

og der skal ud fra dette træffes de 

korrekte sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Bekendtgørelse om bygge- og 

anlægsarbejde kap 4 §33. 

 

3.24 Færdsel på udearealerne.  x Anlægsarbejder 

 

Under arbejdets udførelse skal der 

ved daglige runderinger på 

byggepladsen af den udførende, 

laves en vurdering af risiko for fald i 

forbindelse med terrænforskelle 

træffes de korrekte 
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A – Afklaring   

  

 Side 4/5 

sikkerhedsforanstaltninger herfor, 

hvis det vurderes nødvendigt. 

 

Bekendtgørelse om bygge- og 

anlægsarbejde kap 4 §33.   

3.25 Montage af klatrestativer, legeredskaber, 

gangbro, inventar og lign. 

 x Anlægsarbejder, Inventar, 

legeplads 

 

Monteres med kran og i henhold til 

leverandørens sikkerhedsdatablad. 

 

AT vejledning løft, skub og træk 

D.3.1, samt at-vejledning til 

personlige værnmidler D.5. 

 

      

      

  

4  Andre særlige forhold   Nej  Ja /  

ved 

ikke  

Kortlægning af risici  

(Notér under hvilke aktiviteter og 

entrepriser)  

Aktion  

Initialer  

4.1   Arbejde i snævre rum eller under særligt snævre 

pladsforhold  

X    

4.2   Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter  X    

4.3   Arbejde under forhold, der kan medføre særlig 

udsættelse for støv, støj eller vibrationer  

X       

4.4   Arbejde under særligt uhygiejniske forhold   X        

4.5   Arbejde under forhold, der kan medføre 

udsættelse for farlige mængder af statisk 

elektricitet  

X        

  

5  Tidsplan og rækkefølge  

Er der aktiviteter, hvor tiden eller 

rækkefølgen har betydning for 

sikkerhed eller sundhed?  

  

  

  

  

Fagområde  

  

  

  

  

Bemærkninger  

  

  

  

Aktion  

Initialer  

 

5.1  Særligt farligt arbejde    

Beton 

Tømre  

Montage af elementer. 

Arbejde i højden.  

Ovenlys. 

   

5.2  Indbygning af tekniske 

installationer  

   Afklares under detailprojekteringen   

5.3  Brug af kemiske produkter, 

tørretider, afgasning…  
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A – Afklaring   

  

 Side 5/5 

5.4  Aktiviteter der kræver 

anvendelse af tekniske 

hjælpemidler (tynge løft)  

  Elementmontage  

Stålmontage 

Ventilationsaggregater 

Vinduer 

 

   

5.5            

  

Henvisning:  

At-bek. 110 om projekterendes og rådgiveres pligter   

At-bek. 117 om bygherrens pligter  

Fælles værdigrundlag, (FRI, Danske Arkitekter, Dansk Byggeri)  

 

Forkortelser: 

TOT: Totalentreprenøren 
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Sag:

TEGNINGSLISTE 

Sags nr:

Dato:

Revision/ Dato: A 29.06.2018

Myndighedsprojekt

Skærbæk skole

1339.18-00

11.06.2018

00 -Tegningsliste Fordeling

TEGN. NR. EMNE MÅL DATO
REV.
NR. REV. DATO

V.5.40 = Detaljer og principdiagrammer VENTILATION
V.5.40 Principdiagram ventilation VE01 - 11.06.18 A 29.06.2018
V.5.41 Principdiagram ventilation VE02 - 11.06.18 A 29.06.2018
V.5.42 Principdiagram ventilation VE03 - 11.06.18 A 29.06.2018
V.5.43 Principdiagram ventilation VE04 - 11.06.18 A 29.06.2018

V.110 = Plantegninger JORD
V.X.110.E00 Kloakplan 1:200 11.06.18 A 29.06.2018

V.120 = Plantegninger VVS
V.X.130.E00 Afløbsplan stue 1:200 29.06.18
V.X.131.E01 Afløbsplan 1. sal 1:200 29.06.18

V.140 = Plantegninger VENTILATION
V.1.142.E00 Ventilationsplan Omr. 1, stue 1:100 29.06.18
V.1.143.E01 Ventilationsplan Omr. 1, 1. sal 1:100 29.06.18
V.2.142.E00 Ventilationsplan Omr. 2, stue 1:100 29.06.18
V.2.143.E01 Ventilationsplan Omr. 2, 1. sal 1:100 29.06.18
V.3.142.E00 Ventilationsplan Omr. 3, stue 1:100 29.06.18
V.3.143.E01 Ventilationsplan Omr. 3, 1. sal 1:100 29.06.18
V.4.142.E00 Ventilationsplan Omr. 4, stue 1:100 29.06.18
V.4.143.E01 Ventilationsplan Omr. 4, 1. sal 1:100 29.06.18
V.5.142.E00 Ventilationsplan Omr. 5, stue 1:100 29.06.18
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Stue

1. etage

Tag

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%

288 / 288 m3/h
Toiletter

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1168 / 1168 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1282 / 1282 m3/h
Natur / Teknologi

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
172 / 172 m3/h
Gruppeniche

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
36 m3/h

N/T Depot

-Konstant

30-100%
330 / 330 m3/h

Stjernen

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
68 / 68 m3/h

AKT

CO2 og temperatur
Modulerende

Konstant
-

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1321 / 1321 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1420 / 1420 m3/h

Hjemområde

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
172 / 172 m3/h

Gruppeniche

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1168 / 1168 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

30-100%
313 / 313 m3/h

Garderobe

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
288 / 288 m3/h

Toiletter

Konstant
-

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
3314 / 3314 m3/h

Hjemområde

CO2 og temperatur
Modulerende

M

M

M

M

M

M

M

M

M

MM

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

1

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
2603 / 2603 m3/h

Musik

CO2 og temperatur
Modulerende

M

M

RES

RV

P T

RS

RS

RES

RES

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

Røgspjæld

Røgevakueringsspjæld

Røgventilator

Brandtermostat

Indblæsningsarmatur

Udsugningsarmatur

Filter

Ventilator

Indtagshætte

Afkasthætte

Brandisolering

Krydsveksler

Reguleringsspjæld, VAV

Varmeflade

Ventilationsaggregat specifikation jf. beskrivelse

M

1

+

RES

RS

RV

NOTE:
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstyker, ophængning etc. udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Alle kanaler isoleres iht. norm for tekniske installationer, DS 452.
Ventilationsanlæg brandsikres iht. norm for brandtekniske foranstaltninger ved
ventilationsanlæg, DS 428.
Udluftet røgventileret system jf. DS 428

TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

T

CO2

M

M

Princip for styring på rumniveau

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk

As indicated

A

Principdiagram ventilation VE01

1339.18-00 Skærbæk skole

V.5.40  AMyndighedsprojekt 11.06.2018

V.5.40
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Stue

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

1. etage

Tag

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%

288 / 288 m3/h
Toiletter

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

30-100%
1244 / 1244 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1225 /1225 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1225 / 1225 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1244 / 1244 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1244 / 1244 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1196 / 1196 m3/h

Hjemområde

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
2068 / 2068 m3/h

Finværksted

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1863 / 1863 m3/h

Grovværksted

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
2394 / 2394 m3/h

Hjemområde

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
104 m3/h

Ovne

-
Konstant

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

100%
252 / 252 m3/h

Toiletter

-
Konstant

30-100%
499 / 499 m3/h

Garderobe

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

100%
35 m3/h

Personalegarderobe

-
Konstant

30-100%
201 / 201 m3/h

Bevægelse

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1225 / 1225 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

30-100%
88 / 88 m3/h

Sundh.pl + PPR

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1225 / 1225 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1225 / 1225 m3/h

SFO Lokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
68 m3/h

Pædagog køkken

-
Konstant

Konstant
-

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
331 / 331 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
331 / 331 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
356 / 356 m3/h

Gruppeniche

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
54 m3/h

Rengøring

-
Konstant

+

M

M M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
2010 / 2010m3/h

Mad

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
557 / 557 m3/h

PLC

CO2 og temperatur
Modulerende

M

M

M

M

RES

RV

RS

RS

RES

RES

P T

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
994 / 994 m3/h
Finværksted

CO2 og temperatur
Modulerende

M

M

40

30-100%
81 / 81 m3/h

SFO Personale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
495 / 495 m3/h

Stjernen

CO2 og temperatur
Modulerende

NOTE:
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstyker, ophængning etc. udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Alle kanaler isoleres iht. norm for tekniske installationer, DS 452.
Ventilationsanlæg brandsikres iht. norm for brandtekniske foranstaltninger ved
ventilationsanlæg, DS 428.
Udluftet røgventileret system jf. DS 428

TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

Røgspjæld

Røgevakueringsspjæld

Røgventilator

Brandtermostat

Indblæsningsarmatur

Udsugningsarmatur

Filter

Ventilator

Indtagshætte

Afkasthætte

Brandisolering

Krydsveksler

Reguleringsspjæld, VAV

Varmeflade

Ventilationsaggregat specifikation jf. beskrivelse

M

1

+

RES

RS

RV

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

T

CO2
M

M

Princip for styring på rumniveau

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk
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A

Principdiagram ventilation VE02
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V.5.41  AMyndighedsprojekt 11.06.2018

V.5.41
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Stue

1. etage

Tag

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%

180 / 180 m3/h
Toiletter

30-100%
572 / 572 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
244 / 244 m3/h

Research

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
331 / 331 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
895 / 895 m3/h

Gruppe/research

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Konstant
-

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
761 / 761 m3/h

Formidling

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
54 m3/h

Rengøring

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
36 m3/h

Science depot

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1206 / 1206 m3/h

Science lab

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%

213 m3/h
Garderobe

30-100%
764 / 764 m3/h

Fordybelseszone

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1129 / 1129 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
180 / 180 m3/h

Toiletter

-
Konstant

30-100%
589 / 589 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
244 / 244 m3/h

Research

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Modulerende
CO2 og temperatur

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
331 / 331 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
779 / 779 m3/h

Gruppe /research

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
226 / 226 m3/h

Research

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
609 / 609 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
331 / 331 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%

118 / 118 m3/h
Kontor (UU)

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Modulerende
CO2 og temperatur

+

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

M

M

RES

RS

RS

RV

RES

RES

P T

NOTE:
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstyker, ophængning etc. udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Alle kanaler isoleres iht. norm for tekniske installationer, DS 452.
Ventilationsanlæg brandsikres iht. norm for brandtekniske foranstaltninger ved
ventilationsanlæg, DS 428.
Udluftet røgventileret system jf. DS 428

TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

Røgspjæld

Røgevakueringsspjæld

Røgventilator

Brandtermostat

Indblæsningsarmatur

Udsugningsarmatur

Filter

Ventilator

Indtagshætte

Afkasthætte

Brandisolering

Krydsveksler

Reguleringsspjæld, VAV

Varmeflade

Ventilationsaggregat specifikation jf. beskrivelse

M

1

+
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Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

T

CO2

M

M

Princip for styring på rumniveau

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk

As indicated

A

Principdiagram ventilation VE03

1339.18-00 Skærbæk skole
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Stue

1. etage

Tag

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
279 / 279 m3/h

Venteomr. + sekr.

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
244 / 244 m3/h

Møde

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
487 / 487 m3/h

Møde

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
113 / 113 m3/h

Kontor (SL)

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
75 / 75 m3/h

Kontor  (VSL)

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
75 / 75 m3/h

Kontor (AL)

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
75 / 75 m3/h
Kontor (AL)

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone: Kontor (IT)

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%

651 / 651 m3/h
Basislokale

30-100%
407 / 407 m3/h

Holddeling

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Modulerende
CO2 og temperatur

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
465 / 465 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
73 / 73 m3/h
Fordybelse

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
115 / 115 m3/h

Pers. vagt.

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
54 m3/h
Rengøring

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
3554 / 3554 m3/h
Samlingsområde

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
36 m3/h
Depot

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Konstant
-

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
860 m3/h

Gruppe / research

-
Konstant

30-100%
392 / 392 m3/h

STUF

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
326 / 326 m3/h

STUF

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
339 / 339 m3/h

STUF

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
406 / 406 m3/h

Forb. (STUF)

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
798 / 798 m3/h

Forb. (indskoling)

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
696 / 696 m3/h

Forb. (udskoling)

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1088 / 1088 m3/h
Forb. (mellemtrin)

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
98 / 98 m3/h

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
215 / 215 m3/h

Fordybelse

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
407 / 407 m3/h

Holddeling

CO2 og temperatur
Modulerende

26 m3/h
Garderobe

100%
90 m3/h

Toilet + bad

-
Konstant

30-100%
73 / 73 m3/h
Fordybelse

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
465 / 465 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
42 m3/h
Skozone

-
Konstant

100%
108 / 108 m3/h

Toiletter

-
Konstant

100%
130 m3/h

Varmt depot

-
Konstant

100%
108 m3/h

Toiletter

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
305 / 305 m3/h

Pæd. værksted

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
406 / 406 m3/h

Møde

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
52 m3/h

Køkken

-
Konstant

30-100%
2552 / 2552 m3/h

Personalerum

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
216 / 216 m3/h

Toiletter

-
Konstant

100%
54 m3/h
Rengøring

-
Konstant

100%
36 m3/h

Depot

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
363 / 363 m3/h

Forb. (Cass.)

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
211 / 211 m3/h

Tekøkken

CO2 og temperatur
Modulerende

+

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

MM

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

100%

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
72 m3/h
Toiletter

100%

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
26 m3/h

Garderobe

100%

-
Konstant

RS

RS

RES

RES

RES

RV

P T

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone: Kontor (IT)

30-100%
98 / 98 m3/h

CO2 og temperatur
Modulerende

M

M

NOTE:
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstyker, ophængning etc. udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Alle kanaler isoleres iht. norm for tekniske installationer, DS 452.
Ventilationsanlæg brandsikres iht. norm for brandtekniske foranstaltninger ved
ventilationsanlæg, DS 428.
Udluftet røgventileret system jf. DS 428

TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

Røgspjæld

Røgevakueringsspjæld

Røgventilator

Brandtermostat

Indblæsningsarmatur

Udsugningsarmatur

Filter

Ventilator

Indtagshætte

Afkasthætte

Brandisolering

Krydsveksler

Reguleringsspjæld, VAV

Varmeflade

Ventilationsaggregat specifikation jf. beskrivelse

M
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Niveau 0 Niveau 1
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Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
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Omr. 3

Omr. 5
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M

M

Princip for styring på rumniveau

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk

As indicated

A

Principdiagram ventilation VE04

1339.18-00 Skærbæk skole

V.5.43  AMyndighedsprojekt 11.06.2018

V.5.43

685



NOTE:
Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Samtlige spildevandsledninger under bygning føres i PP med minimum dimension Ø110 og fald på 20 ‰, hvor andet ikke er 
nævnt.
Samtlige regn - og spildevandsledninger udenfor bygningen føres i frostfri dybde og udføres i PP.
Samtlige regnvandsledninger føres som min. Ø110 udlagt med 10 ‰ fald, hvor intet andet er anført. 
Samtlige drænledninger udføres i PP min. dimension 92/80 m. standardslidse 1,5 x 5 mm og udlægges med min. fald på 3 ‰. 
Dræn tilsluttes sandfangsbrønde min. 200 mm over vandspejl. 

Den samlede udledning af regnvand begrænses jf. nærmere aftale med Tønder kommune.
Alt overfladevand opsamles lokalt i forsinkelsesbassiner og føres til vandbremsebrønde. 
Der monteres vandbremser i alle vandbremsebrønde til forsinkelse af regnvand iht. de aftalte mængder. 

Ledningernes nøjagtige placering skal fastlægges i samråd med forsyningsselskaberne inden gravearbejde påbegyndes.

STIKLEDNINGER:
Fjernvarmeledning føres til teknikrum i frostfri dybde min. 750 mm under terræn.
Stikledninger for vand, el og fiber/internet føres til teknikrum. Der leveres to Ø110 glatte tomrør m. træksnor til stikledninger 
fiber/internet og el.

HENVISNINGER:
V.X.130.E00 Afløbsplan stue
V.X.131.E01 Afløbsplan 1. sal

SIGNATUR:

Spildevand
Drænvand
Regnvand

Trykledning

HV Håndvask WC Toilet
KV Køkkenvask GA Gulvafløb
RV Rengøringsvask KA Kondensafløb
FS Faldstamme OPV Opvaskemaskine
TN Tagnedløb UOT Udluftning over tag
RB Rensebrønd SF Sandfangsbrønd
DB Drænrensebrønd PB Pumpebrønd

A

B

C

DE

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

T

U

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,19

SF Ø315 PP
DK: 9,00
UK: 7,81
BK: 6,81

RB

WC

WC

WC

WC

WC

HV
HV

HV
HV

HV

WC

HV
HV

WCWC

RV

HV

KV

KV

KV

RV

RV

RV

RV

RV

RV

RV
RV RV

RV RV

RV RV

RV
RV RV

RV

RV

HV

WC
WC

WC

WC
WC

WC
WC

HV

HV

HV

HV
HV

HV

WC

HV
WCWCWCWC

HVHV HV HV
HV HV HV

WC WC WC

KV

KV
KV

KV

KV

KV

KV KV

GA

RB

HV

RV

RV

FS

FS

GA

FS

FS

FS

FS

FS

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 6,98

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 6,88

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 6,88

SF Ø315 PP
DK: 9,00
UK: 7,81
BK: 6,81

DB Ø315 PP
DK: 9.00
BK: 8,23

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,23

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,14

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,02

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,03

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,03

DRB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,02

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,07

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,11

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,23

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,23

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,25

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,16

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,08

SF Ø5 PP
DK: 9,00
UK: 7,80
BK: 6,80

SF Ø315 PP
DK: 9,00
UK: 7,80
BK: 6,80

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,09

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,03

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,04

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,03

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,02

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 6,17

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 5,83

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 6,60

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 7,11

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 7,24

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 7,54

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 7,61

GA
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DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,04

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,22

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,26

DB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 8,05

RB Ø315 PP
DK: 9,00
BK: 5,77
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FS

FS

FS FS
WC
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WC WC

Tilsluttes LAR
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Tilsluttes LAR

Tilsluttes LAR

Tilsluttes LAR

TN

TN
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TN

TN
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PB
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KV
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T

U

FS

FS

FS

KA

FS

FS WC WC

HV HV

GA

GA

FS

FS

HV

TN
RVRVRV

RV
RV

RV

TN

TN

TN

TN

SIGNATUR:

Spildevand
Regnvand

HV Håndvask WC Toilet
KV Køkkenvask GA Gulvafløb
TN Tagnedløb FS Faldstamme
RV Rengøringsvask KA Kondensafløb
VB Vandbremse UOT Udluftning over tag

Kloakstudse afsættes i terræn med følgende dimensioner:
HV: Ø40
KV: Ø50
RV: Ø50
GA: Ø50
WC: Ø110
VM: Ø50
FS: Ø110

NOTER:

Alle mål er i mm
Der må ikke måles på tegningen
Alle mål skal kontrolleres på stedet

Samtlige spildevandsledninger føres i PP med minimum dimension og fald på Ø110 og 20 ‰, hvor andet ikke er nævnt.
Afløbsledninger leveres og monteres i lyddæmpende UV-bestandigt og slidstærkt materiale som PP.
Udluftninger udføres i dimension Ø75 og afsluttes i taghætte.

Afløb fra tage udføres som UV-system og tilsluttes tagnedløb.

Afløbsledninger føres over nedhængt loft til til faldstammer.
Alle gennemføringer omstøbes.

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk

1 : 200

Afløbsplan stue

1339.18-00 Skærbæk skole

V.X.130.E00Myndighedsprojekt 11.06.2018

V.X.130.E00

687



WC

RV HVHV HV

FS
o.t

HV

WCWCWCWC

WC

WC

HV

HV

FS
o.t

WC

WC

WC
HV HV

GAGA

WC

WC

HV HV

HV
HV

WC

KV

RV

WCWCWCWC
FS
o.t.

HVHV HVHV
HVHV HV

WC

WCWCWC
HVWC

WCWC
WC

WCWC
WC

WC

FS 
o.t.

HV
HV

HV

HV
HV

HV

HV

HV

A

B

C

DE

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

T

U

FS 
o.t.

FS

GA

KA
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FS
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KA

FS

TN

TN
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TN

TN

SIGNATUR:

Spildevand
Regnvand

HV Håndvask WC Toilet
KV Køkkenvask GA Gulvafløb
TN Tagnedløb FS Faldstamme
RV Rengøringsvask KA Kondensafløb
VB Vandbremse UOT Udluftning over tag

Kloakstudse afsættes i terræn med følgende dimensioner:
HV: Ø40
KV: Ø50
RV: Ø50
GA: Ø50
WC: Ø110
VM: Ø50
FS: Ø110

NOTER:

Alle mål er i mm
Der må ikke måles på tegningen
Alle mål skal kontrolleres på stedet

Samtlige spildevandsledninger føres i PP med minimum dimension og fald på Ø110 og 20 ‰, hvor andet ikke er nævnt.
Afløbsledninger leveres og monteres i lyddæmpende UV-bestandigt og slidstærkt materiale som PP.
Udluftninger udføres i dimension Ø75 og afsluttes i taghætte.

Afløb fra tage udføres som UV-system og tilsluttes tagnedløb.

Afløbsledninger føres over nedhængt loft til til faldstammer.
Alle gennemføringer omstøbes.
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A

B

C

D
E

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

T
Depot

0.27

Forrum - Toiletter

0.13

Garderobelockers

0.03
Vindfang

0.04

Basislokale

0.02

Basislokale

0.01

Hjemområde -
Mellemtrin

0.12

Natur/Teknologi

0.25

N/T Depot

0.24

Basislokale

0.23

Basislokale

0.22

Stjernen

0.07 Gruppeniche

0.08

Gruppeniche

0.06

AKT

0.05

Depot

0.10

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1282 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1168 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1148 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

8
B

30-100%
330 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
172 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

1
B

30-100%
68 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1148 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1168 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

30-100%
313 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

40
B

30-100%
3314 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
288 m3/h

6
B

30-100%
172 m3/h

800 x 300

800 x 300

80
0 

x 
25

0

800 x 300

800 x 300

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.
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www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk
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T

Teknik - Ventilation

1.17

Basislokale

1.15

Basislokale

1.14

Basislokale

1.13

Basislokale

1.01

Basislokale

1.02

Basislokale

1.03

Forrum - Toiletter

1.08

Hjemområde -
Mellemtrin

1.16

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1148 m3/h Personbelastning:

Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1148 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1321 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1148 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1148 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1148 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1420 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
288 m3/h

800 x 300

800 x 300

1000 x 600

800 x 300

800 x 300

900 x 900

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk
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13U

Finværksted

0.29

Depot

0.28
Depot

0.27

Grovværksted

0.26

Depot

0.31

Ovne

0.30

Hjemområde -
Indskoling

0.44

Bevægelse

0.53

Pers.gard.

0.52

Basislokale

0.51

SFO personale

0.50

Stjernen

0.49

Sundh.pl + PPR

0.48

Basislokale

0.43

SFO lokale

0.42

Garderobe

0.41

Forrum - Toiletter

0.37

Depot

0.46

Pæd. køkken

0.45

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
994 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
104 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

40
B

30-100%
2394 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1863 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

-
-

100%
288 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
252 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

30-100%
499 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

30
B

30-100%
1225 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

30
B

30-100%
1225 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

2
B

0-100%
88 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

8
B

100%
495 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

1
B

30-100%
81 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

30
B

30-100%
1225 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

5
B

100%
201 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
35 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
68 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
2068 m3/h

800x300

800 x 300

1000 x 500

1200 x 250

800 x 300

800x300

800 x 250

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

MÅL:DATO:

SAG NR:
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Teknik - Ventilation

1.17

Hjemområde -
Mellemtrin

1.16

Grupperum

1.19

Grupperum

1.20

Rengøring

1.21

Teknik - Ventilation

1.22

Gruppeniche

1.18

Basislokale

1.39

Basislokale

1.38

Hjemområde -
Indskoling

1.34

Forrum - Toiletter

1.28

Depot

1.33

Basislokale

1.35

Basislokale

1.36

Basislokale

1.37

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1420 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

8
B

30-100%
331 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
54 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
288 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

30
B

30-100%
1244 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

30
B

30-100%
1225 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

30
B

30-100%
1225 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

30
B

30-100%
1244 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

30
B

30-100%
1244 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1196 m3/h

8
B

30-100%
331 m3/h

12
B

30-100%
356 m3/h

800x300

1000 x 500

950 x 950

900 x 250

800x300

900 x 900

300 x 250

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk

1 : 100

Ventilationsplan Omr. 2, 1. sal
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T

Garderobe/lockers

0.84

Vindfang

0.83

Forrum (P)

0.82

Forrum (D)

0.76

Fordybelseszone

0.75

Basislokale

0.74
Basislokale

0.73

Grupperum

0.72

Research

0.71

Gruppe/Research

0.70

Basislokale

0.66

Basislokale

0.67

Grupperum

0.68

Research

0.69

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
764 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1129 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
180 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
213 m3/hPersonbelastning:

Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

8
B

30-100%
331 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

15
B

30-100%
609 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1148 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

10
B

30-100%
779 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
244 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

8
B

30-100%
331 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

15
B

30-100%
589 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
226 m3/h

500 x 250

900 x 250

1000 x 500

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk
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Ventilationsplan Omr. 3, stue
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UU Vejl.

1.40

Teknik

1.50

Forrum (D)

1.55

Basislokale

1.47
Basislokale

1.46

Research

1.48

Grupperum

1.49

Science lab

1.44

Gruppe/Research

1.45

Formidling

1.41

Science depot

1.42

Rengøring

1.43

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
180 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

3
B

30-100%
118 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1206 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
761 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1148 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

10
B

30-100%
895 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

15
B

30-100%
572 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
244 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

8
B

30-100%
331 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
54 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

500 x 250

900 x 250

1000 x 500

650 x 650

900 x 250

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk
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Ventilationsplan Omr. 3, 1. sal
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Teknik

0.109

Møde

0.119

Kontor (SL)

0.114

Kontor (VSL)

0.115

Kontor (AL)

0.116

Kontor (AL)

0.117

Kontor (IT)

0.120

Kontor (Service)

0.121

Værksted

0.123

Tekøkken

27

Fordybelse

0.93

Basislokale

0.98

Basislokale

0.97

Fordybelse

0.107

Skozone

0.99

Vindfang

0.100

Holddeling

0.96

Holddeling

0.95

Fordybelse

0.102

Basislokale

0.94

Garderobe

25

Toi.

0.104

Pers. vagt.

0.108

Garderobe

26

Toi.

23

Møde

0.112

Kontor (Sekr.)

0.113

Venteområde

0.110

Depot

0.111

Rengøring

0.91

Varmt depot

0.85
Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:

-
-

100%
36 m3/hLuftskifte:

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
108 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

4
B

30-100%
181 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

2
B

30-100%
98 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

1
B

30-100%
113 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

1
B

30-100%
75 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

1
B

30-100%
98 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

16
B

30-100%
487 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
244 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

2
B

30-100%
75 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
644 m3/hPersonbelastning:

Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

3
B

30-100%
73 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
465 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
465 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

3
B

30-100%
73 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
407 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
407 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
651 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

3
B

30-100%
215 m3/h

29
B

30-100%
764 m3/h

-
-

100%
180 m3/h

Toi. forrum

0.88

1
B

30-100%
75 m3/h

1
B

30-100%
75 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
130 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
54 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
26 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
90 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

2
B

30-100%
115 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
26 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
72 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
211 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
42 m3/h

1000 x 500

1100 x 250

500 x 2501000 x 900

80
0 

x 
30

0

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk

1 : 100

Ventilationsplan Omr. 4, stue
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16
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27

T U

Personalerum

1.75

Forberedelse (indsk.)

1.76

Forberedelse
(mellemtrin)

1.77

Forberedelse (udsk.)

1.78

Depot

1.74

Køkken

1.73

Møde

1.71

Pæd. værksted

1.72

Forrum

1.70
Forb. (Cass.)

1.59

Gruppe/Research

1.58

Forrum

1.83

STUF

1.80

STUF

1.81

STUF

1.82

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

(85)
B

30-100%
2552 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

16
B

30-100%
798 m3/hPersonbelastning:

Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

20
B

30-100%
1088 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

12
B

30-100%
696 m3/hPersonbelastning:

Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

Forb. (STUF)

1.79

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

8
B

30-100%
406 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

9
B

30-100%
392 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
B

30-100%
860 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

7
B

30-100%
363 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
216 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

6
B

30-100%
305 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

8
B

30-100%
406 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

9
B

30-100%
326 m3/h

9
B

30-100%
339 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
72 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
52 m3/h

1000 x 500

1000 x 250

1000 x 250

1000 x 500

1000 x 250

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
Mindegade 13. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. mf. DK 8000 Aarhus C

TLF 86 19 18 44

TLF 72 10 00 52www.friis-moltke.dk
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Ventilationsplan Omr. 4, 1. sal
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E F G
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R

4

5

6

11
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14

15

16

17
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22 23

T

U

Musik

0.63

Musik / Dans

0.61 Depot

0.62

Mad

0.57

Grovkøkken/Vaskerum/Depot

0.58

Bod

0.59

PLC Base

0.54

Mediatek / Udlån

0.55

PLC kontor

0.56

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

58
B

30+100%
3454 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

100%
1656 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
911 m3/h Personbelastning:

Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
36 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

29
B

30-100%
1872 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

2
II

30-100%
306 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

2
II

30-100%
182 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

2
B

30-100%
69 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
96 m3/h

Personbelastning:
Indeklimakategori:
Regulering:
Luftskifte:

-
-

100%
42 m3/h

80
0 

x 
30

0

1200 x 250

80
0 

x 
25

0

800 x 250

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.mgarkitekter.dk
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Ventilationsplan Omr. 5, stue

1339.18-00 Skærbæk skole

V.5.142.E00Myndighedsprojekt 11.06.2018

V.5.142.E00
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Tegningsliste

1339.18-00 Skærbæk skole

- K-X-000Myndighedsprojekt

SBA
MOH
PHN

29.06.2018

K-X-000

Tegningsliste

Tegn. nr Emne Mål Dato Rev. nr.:  Rev. Dato

K-X-0 - Generelt
K-X-000 Tegningsliste - 29.06.2018

K-X-1 - Planer
K-X-100-E0 Fundamentplan E0 1:200 29.06.2018
K-X-110-E0 Konstruktionsplan E0 1:200 29.06.2018
K-X-111-E1 Konstruktionsplan E1 1:200 29.06.2018

K-X-5 - Detaljer - Fundament
K-X-500 Detaljemappe - Fundamenter - 29.06.2018

K-X-6 - Detaljer - Konstruktion
K-X-600 Detaljemappe - Konstruktioner - 29.06.2018
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GENRELT
Alle mål i mm. Koter i m.
Der må ikke måles på tegningen.
Rådgiver kontaktes, hvis forhold er anderledes end forudsat/angivet i nedenstående.

FUNDERING
Det skal sikres ved omhyggelig kontrol, at der funderes på bæredygtig jord efter fundamentsudgravning/muldafrømninger m.m.
Jordens styrkemæssige egenskaber verificeres ved insitu forsøg af fagkyndig.
Anvisninger i geotekniske rapporter fra GeoSyd A/S skal følges ift. opbygning af sandpude og kontrolundersøgelser.

Der er forudsat en karakteristisk friktionsvinkel φpl = 37o.

INSITU BETON
Fundamenter og terrændæk
Miljøklasse: Passiv
Beton: C25

Elevatorgrube
Miljøklasse: Aggresiv
Beton: C35

Armering: Klasse B
Dæklag (Passiv): 15mm
Dæklag (Aggresiv): 35mm
Styrke: min. fyk = 500MPa
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SAG NR:

UDARB. AF :
KONTROL:
GODK. AF:
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www.taekker.dk
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Fundamentplan E0

1339.18-00 Skærbæk skole

1:200 K-X-100-E0Myndighedsprojekt

SBA
MOH
PHN

29.06.2018

K-X-100-E0

Skema - Linjefundamenter
Type kode ID Type - B x H (mm)

121 001 Insitu - 600x500
121 003 Insitu - 900x500
121 004 Insitu - 1000x500

Skema - Punktfundamenter
Type kode ID Type - B x L x H (mm)

122 001 Insitu - 1700 x 1700 x 900
122 002 Insitu - 1500 x 1500 x 900
122 003 Insitu - 1200 x 1200 x 900
122 004 Insitu - 1000 x 1000 x 500
122 005 Insitu - 500 x 500 x 1000
122 006 Insitu - 500 x 500 x 500

Skema - Opmurede fundamenter
Type kode ID Type - B (mm)

124 001 Fundablok - 150
124 002 Fundablok - 290
124 003 Fundablok - 230
124 004 Fundablok - 330
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GENRELT
Alle mål i mm. Koter i m.
Der må ikke måles på tegningen.

BETON
Indv. vægge og dæk
Miljøklasse: Passiv
Beton: Specificeres af leverandør

Fuge- og understopningsbeton
Miljøklasse: Passiv
Beton: C25

Udv. søjler og bjælker
Miljøklasse: Aggressiv
Beton: Specificeres af leverandør

ARMERING
Fugearmering: Klasse B
Dæklag (Passiv): 15mm
Dæklag (Aggresiv): 35mm
Styrke: min. fyk = 550MPa

STÅL
Beslag, plader og profiler
Styrke: min. fyk = 235MPa

MÅL:DATO:

SAG NR:

UDARB. AF :
KONTROL:
GODK. AF:
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TLF 86 20 32 00

www.taekker.dk
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Konstruktionsplan E0

1339.18-00 Skærbæk skole

1:200 K-X-110-E0Myndighedsprojekt

SBA
MOH
PHN

29.06.2018

K-X-110-E0

Skema - Bjælker stue
Type kode ID Type Længde (mm)

251 001 KBE 67/27 9000
251 002 KBE 67/27 7012
251 003 KBE 67/27 9000
251 004 KBE 67/27 10340
253 005 HE180B 1480
253 006 HE180B 1470
253 007 HE180B 8243
251 008 KBE 67/27 8708
253 009 HE400B 12094
253 010 IPE400 3173
253 011 IPE400 3770
253 012 HE180B 8242
251 013 KB67/27 3654
251 015 KBE 77/27 7450
251 016 RB30/72 14933
251 017 KBE 57/27 8900
251 019 KBE 57/27 8900
251 021 KB67/27 3654
253 022 HE180B 4250
253 023 HE140B 24720
253 024 HE180B 8242
253 025 HE140B 27260
251 026 KB47/27 4050
251 027 KB47/27 3600
251 028 RB30/72 12609
251 029 KBE 47/27 4250
253 030 HE400B 10659
253 031 HE400B 9463
251 032 RB18/48 6775
251 034 RB18/48 6738
251 035 RB18/48 8785
251 036 KB77/27 7664
251 037 KBE 77/27 3722
251 038 RB30/72 3747
251 039 RB30/72 8165
251 040 RB30/72 7002
253 050 HE160B 4024
253 051 HE160B 3785
253 052 HE160B 3545
253 053 HE160B 3305
253 054 HE160B 3065
253 055 HE160B 2800
253 056 HE160B 2580
253 057 HE160B 2340
253 058 HE160B 2100
253 059 HE160B 1854
253 060 HE160B 1880
253 061 HE160B 2200
253 062 HE160B 2440
253 063 HE160B 2680
253 064 HE160B 2920
253 065 HE160B 3160
253 066 HE160B 3400
253 067 HE160B 3620
253 068 HE160B 3860
253 069 HE160B 4100
253 070 HE160B 4331
253 071 IPE160 1810
253 072 HE160B 26335
253 073 HE160B 29457
253 074 HE160B 27205
253 075 HE160B 14296
253 076 HE160B 13099
253 077 HE160B 34223
253 078 HE160B 25859
253 079 HE160B 29612

Skema - Søjler stue
Type kode ID Type Længde (mm)

255 001 ØS 40 3790
255 002 ØS 40 3790
255 003 ØS 40 3790
255 004 ØS 40 3790
257 006 HEB180 4190
257 007 HEB180 4190
255 008 RS24/42 3900
257 009 HEB180 4190
257 010 HEB180 4190
255 011 RS24/42 3900
255 012 RS24/42 3900
255 013 RS24/42 3900
255 014 ØS 32 5540
255 015 ØS 32 5540
255 016 ØS 32 5540
255 017 ØS 40 3790
257 018 HEB180 4190
257 019 HEB180 4160
257 020 CHS139x5 4740
257 021 CHS139x5 4740
257 022 CHS139x5 4740
257 023 CHS139x5 4740
257 024 CHS139x5 4740
257 025 CHS139x5 5480
257 026 CHS139x5 5480
257 027 CHS139x5 5480
257 030 CHS139x5 4740
257 031 CHS139x5 4740
257 032 CHS139x5 4740
257 033 CHS139x5 4740
257 034 CHS139x5 4740
257 035 CHS139x5 4740
257 036 CHS139x5 4740
257 037 CHS139x5 4740
257 039 RHS150x100x5 6040
257 040 RHS150x100x5 6040
257 041 RHS150x100x5 6040
257 042 RHS150x100x5 6040
257 043 RHS150x100x5 5250
257 044 RHS150x100x5 5250
257 045 RHS150x100x5 5250
257 046 CHS139x5
257 047 CHS139x5
257 050 HEB180 4190
257 051 HEB180 4160

Skema - Vægge
Type kode ID Type - B (mm)

211 001 Vægelement - 200
211 002 Vægelement - 150
211 003 Vægelement - 250
211 004 Vægelement - 300
212 002 Insituvæg - 300
212 003 Insituvæg - 200
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