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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Morten Høier [moh@taekker.dk];Mogens Husted Kristensen [mhk@friis-
moltke.dk]

Cc: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 31-01-2020 11:57
Modtaget Dato: 31-01-2020 11:57
Vedrørende: VS: Skærbæk - ekstraregninger
Vedhæftninger: SKM_C30820012113360_0.pdf

SKM_C30820011509450.pdf
Screen Shot 01-31-20 at 11.32 AM.PNG
Skærbæk skole - Opfølgning ING.htm

Hej Sune
 
Her er hvad vi mener der er ekstra.
 
Morten har hørt til priser på de bolte som Henning mener skal koster 58 kr + moms ( Se nedenfor )
 
Jeg tror vi skal få en udefra til at vurdere hvad er rimeligt, vi bliver ikke enig med Henning.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 11:46
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>
Emne: SV: Skærbæk - ekstraregninger
 
Hej Henrik,
 
Det ser fint ud.
 
Jo, jeg mener de skal regnes med. Men som påpeget i tidligere mails så ved jeg ikke hvad tømreren har taget forbehold for i accepten.
 
Til info har jeg undersøgt ved Strong-Tie hvad beslag + bolte koster. Den tænker jeg dog ikke du behøver lufte for ham, men det er da rart til
sammenligning af de stykpriser han fremsender.
 
1 stk. ABR220 – 25kr
1 stk. M10 – 10 kr. (https://www.strongtie.dk/products/detail/betonskrue/2 - Det er typen THD8/70/5 som er en 10mm bolt)
 
Jeg ved dog ikke hvilke bolte de har anvendt, men ovenstående er dem som Simpson Strong Tie sender med hvis man følger leverandørens
forskrifter.
Hertil kommer så boring + montage, men jeg mener stadig der er urimeligt langt op til de 58kr han tager pr. bolt.
 
Desuden blev jeg oplyst at entreprenører får i omegnen af 25-50% rabat på deres ordrer – med denne mængde ligger vi nok i nærheden af de 50%,
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 11:33
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>439
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Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>
Emne: SV: Skærbæk - ekstraregninger
 
Hej Morten
 
Jeg her rettet tegningen til
 
Vil du bekræfte at i mener det jeg viser er ekstra ? – Mener i ikke at de ABR beslag oppe i top/spær skal regnes med ?
 
Ekstra fra udbud:
Fra folie til 9 mm cembrit windstopper.
Fra 150 mm til 220 mm tømmer - Se mail f ra ing. 26-09-2019 Ordre Ordrebekræftelse 18-10-2019 første levering 561 m på 175 mm tømmer
Ekstra tømmer pga. C-C afstand ændret til 600 mm fra 1000 mm 
Ekstra spær pga. C-C afstand ændret til 600 mm fra 1000 mm 
Div. ekstra beslag når vi går f ra en C-C afstand på 1000 mm til 600 mm C-C 
Ekstra ABR beslag i Gavle.
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 11:08
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>
Emne: SV: Skærbæk - ekstraregninger
 
Hej Henrik,
 
Det blev aftalt at spærene skulle udformes således at de kunne danne ydervæg. Senere i processen blev det aftalt at spærene skulle udformes så de
kunne hænge på bagvæggen og fastgøres i top og bund ved remme. Det er her han mener at de ABR-beslag udgik og de i stedet blev lavet så de
kunne hvile af på en toprem.
 
Ift. at spærene er blevet mere speciellet, er det dog også værd at vide at spær gik fra at være c/c = 600 i udbud til c/c = 1000. Den eneste forskel er
den lodrette stolpe i facaden + det vandrette i toppen som spærret hænger på.
 
Men igen – det er meget svært at vurdere hvad han har med, når jeg ikke ved hvilke forbehold han har taget. Vi var jo i gang med at projektere mens
kontrakt og besparelser blev underskrevet.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 11:03
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>
Emne: SV: Skærbæk - ekstraregninger
 
Tak for hurtig svar
 
Er der andet der er aftalt som ekstra, jeg tænker her på spær, beslag osv ?
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 10:53440



Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>
Emne: SV: Skærbæk - ekstraregninger
 
Hej Henrik,
 
Antal ABR beslag i ny opbygning er 20stk. Der er 4 pr. spær (det står på tegning at der skal være i top og bund og så tilpasses med c/c afstand 800mm).
 
Antal ABR beslag på din tegning er 18stk i den gamle opbygning. Man skal tælle kanterne for halve.
 
Jeg kan desværre ikke kommentere på hvor mange ABR beslag han har med i den gamle opbygning, da jeg ikke ved hvad han har skrevet af forbehold
i hans accept. I maj måned var der projektering af facaden hvor vi kom med input, men det virker ikke til han mener at nogle af disse inputs er
inkluderet i accepten.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 10:38
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>
Emne: Skærbæk - ekstraregninger
 
Hej Morten
 
Jeg har lavet en opgørelse, vil du kommenter hvis der er noget mere der er ekstra fra besparelsens runden.
 
Det haster da bygherre gerne vil have et overblik.   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Jeg er på skiferie d.2 - 9 Dec

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Antal af ABR beslag i gammel opbygning 
18s:k pr. 3 m

Spær optegnes af Pa'sgaard og eftervises af ING

Antal af ABR beslag i ny opbygning 
20 stk cf. 3 m

*=--- #■--- ^--- *■--- #-
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sCO

•

sCO

sCO
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Ny Opbygning:
Trætettasdning Jf. tidigers tilbud 
25*50 mm trykimp. afstandslister 
9 rrm cenbrit windstcpper 
45 x220 mm tammer C-C ØCCmm 
A3R beslsg pr 300 mm 
175 mm kl 37 
125 mm kl 34

¥-
3DD 0

Ekstr9 fra udbud
Fra folie til 9 mm cembrit windstopper.
Fra 150 mm til 220 mm tømmer - Se mail fr9 ing. 20-09-2019 Ordre Ordrebekræftelse 18-10-2019 første levering 50'
Ekstr9 tømmer pga. C-C afstand ændret til 000 mm fr9 1000 mm
Ekstr9 spær pg9. C-C 9fst9nd ændret til 000 mm fra 1000 mm
Div. ekstra beslag når vi går fr9 en C-C afstand på 1000 mm ti 600 mm C-C

Ekstra ABR beslag i Gavle.

pa 175 mm tømmer
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk];'Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk)' [lm@fmbygningsdrift.dk];'Morten
Høier' [moh@taekker.dk]

Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 31-01-2020 14:15
Modtaget Dato: 31-01-2020 14:15
Vedrørende: SV: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
Vedhæftninger: image004_122.png

image005_122.png
image006_19.png
image007_19.png
image008_17.png
image009_14.jpg
image010_3.gif
image011.gif
image012.gif

Hej Alle
 
Det er en fin gennemgang Morten, men jeg er bestemt ikke enig omkring det økonomiske.
Der er projekteret med kontakter i en bestemt højde og det er det jeg som bygherre betaler for. Hvis Råhusentreprisen har lavet en fejl
og placeret dem forkert, så skal han rette dem uden omkostninger for bygherre. Bygherre skal heller ikke betale følgeomkostninger til
eksempelvis el-entreprenøren, dette må ligge hos råhusentreprenøren da det er denne der har lavet en fejl.
Hvis det er rådgiver der har lavet en fejl, så skal råhusentreprenøren selvfølgelig have betaling for dette, og så vil bygherre rette et krav
mod rådgiver.
 
Hvis I mener at råhusentreprenøren bærer skylden for fejlen, så kan i påvise dette, og så må råhus betale det det koster, for at rette det.
 
En ting er i hvert fald sikkert. Jeg vil som bygherre ikke betale ekstra for at få stikkontakter placeret i den rigtige højde, fordi nogen har
begået en fejl.
 
Ift. Tilsynet og det der er tilfældet med forkerte dåser. Er det de indstøbte dåser i betonelementer der er tale om?
Hvem har leveret dåserne og placeret dem forkert?
Hvorfor er det el-entreprenøren der skal lave en kontrol af dette?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 31. januar 2020 13:48
Til: Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk); Sune Bundesen
Cc: Morten Høier
Emne: VS: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
 
Hej Lars
 
Vil du tage den med råhus ent. ? Eller hvad gør vi lige for at komme i mål �
 
God weekend
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 13:42445
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Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>; Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>;
Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>
Emne: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
 
Hej Henrik,
 
På opfordring fra bygherre, ønskes alle forkert placerede el-indstøbninger på 1. sal rettet som angivet i projektmateriale.
 
Helt principielt, så er dåser placeret forkert i elementer, hvilket vi mener skyldes at råhus-entreprenøren har benyttet den forkerte højde på
gulvopbygning ved placering af dåser. Jf. udsparingsdetaljer for EL K07_H4_EXX_N500 skal dåser afsættes ift. overkant færdig gulv, repos, og
trappetrin. Alle mål er til overkant dåse. Dette er en helt standard måde, at angive det på indstøbningsdetaljer på.
 
Vi vil ligeledes gøre opmærksom på, at der ved kommenteringen af elementerne blev påpeget, at gulvopbygning på 1. sal varierer fra opbygning på
stueplan.
 
Ift. ansvar og tolerancer henledes til Arbejdsbeskrivelse 1.3 Betonelementer, leverance. Her fremgår det af pkt. 3.3 Projektering, at
elementleverandøren skal tage udgangspunkt i udbudsmaterialet. Derudover er deri pkt. 3.6.8.5 El-indstøbninger angivet tolerancer for placering af
disse, hvilke er overskredet ved den nuværende placering.
 
Vi mener at økonomiske anliggender vedr. flytning af indstøbningsdåser, som er placeret forkert af elementleverandøren, er en sag mellem
bygherre og råhus-entreprenør.
 
Helt konkret drejer det sig om:
 
1 sal.
 

Flytning af dåser placeret ca. 1020mm over færdig gulv (fremad rette benævnt som ofg.) skal flyttes til 1100mm ofg. Dette skal igangsættes hos
råhus-entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Flytning af øverste dåserække i el-udsparing type EL03  placeret ca. 2030mm ofg. skal flyttes til 2180mm ofg. Dette skal igangsættes hos råhus-
entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Flytning af øvrige dåser som kolliderer med inventar som følge af den ca. 80 mm lavere placering. Dette skal igangsættes hos råhus-
entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Dåser for ADK, højtaler, frisiddende stikkontakter og arbejdsstationer placeret i 420 mm ofg., håndtørre, rumtermostater osv. tiltænkes
bibeholdt i den udført placering, såfremt der ikke er kollision med inventar.

 
Stueplan.

Flytning af øverste dåserække i el-udsparing type EL03  placeret ca. 2110mm ofg. skal flyttes til 2180mm ofg. Dette skal igangsættes hos råhus-
entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Ift. økonomien
Ift. forkerte højde på indstøbte dåser forventes det, at omkostning for ændringsarbejdet vil ligge hos råhus-entreprenøren.  
Dog må bygherren forvente nogle følgeomkostninger, her tænkes der især på, at kabelinstallationer som allerede er etableret skal omlægges eller
forlænges.
 
I øvrigt.  
D. 30/01 2020 var der el-tilsyn på pladsen. Her blev det konstateret at der er flere tilfælde, hvor der er afsat en 1 modul dåser i stedet for en 1,5
modul eller omvendt. 
Dette betyder, at vi anbefaler at der udføres en 100% kontrol af alle etableret dåser ift. det projekterede og det udførte. Det vurderes, at dette kan
udføres af el-entreprenøren på et par dage.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) [lm@fmbygningsdrift.dk];Morten Høier
[moh@taekker.dk]

Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 01-02-2020 08:35
Modtaget
Dato: 01-02-2020 08:35

Vedrørende: SV: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal

Hej Sune
 
Jeg er enig
 
@ Morten vil du aftale med råhus og Lars omkring det økonomiske.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 14:16
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
 
Hej Alle
 
Det er en fin gennemgang Morten, men jeg er bestemt ikke enig omkring det økonomiske.
Der er projekteret med kontakter i en bestemt højde og det er det jeg som bygherre betaler for. Hvis Råhusentreprisen har lavet en fejl
og placeret dem forkert, så skal han rette dem uden omkostninger for bygherre. Bygherre skal heller ikke betale følgeomkostninger til
eksempelvis el-entreprenøren, dette må ligge hos råhusentreprenøren da det er denne der har lavet en fejl.
Hvis det er rådgiver der har lavet en fejl, så skal råhusentreprenøren selvfølgelig have betaling for dette, og så vil bygherre rette et krav
mod rådgiver.
 
Hvis I mener at råhusentreprenøren bærer skylden for fejlen, så kan i påvise dette, og så må råhus betale det det koster, for at rette det.
 
En ting er i hvert fald sikkert. Jeg vil som bygherre ikke betale ekstra for at få stikkontakter placeret i den rigtige højde, fordi nogen har
begået en fejl.
 
Ift. Tilsynet og det der er tilfældet med forkerte dåser. Er det de indstøbte dåser i betonelementer der er tale om?
Hvem har leveret dåserne og placeret dem forkert?
Hvorfor er det el-entreprenøren der skal lave en kontrol af dette?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 31. januar 2020 13:48
Til: Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk); Sune Bundesen
Cc: Morten Høier
Emne: VS: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
 
Hej Lars
 
Vil du tage den med råhus ent. ? Eller hvad gør vi lige for at komme i mål �
 
God weekend
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S456
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Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 13:42
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>; Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>;
Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>
Emne: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
 
Hej Henrik,
 
På opfordring fra bygherre, ønskes alle forkert placerede el-indstøbninger på 1. sal rettet som angivet i projektmateriale.
 
Helt principielt, så er dåser placeret forkert i elementer, hvilket vi mener skyldes at råhus-entreprenøren har benyttet den forkerte højde på
gulvopbygning ved placering af dåser. Jf. udsparingsdetaljer for EL K07_H4_EXX_N500 skal dåser afsættes ift. overkant færdig gulv, repos, og
trappetrin. Alle mål er til overkant dåse. Dette er en helt standard måde, at angive det på indstøbningsdetaljer på.
 
Vi vil ligeledes gøre opmærksom på, at der ved kommenteringen af elementerne blev påpeget, at gulvopbygning på 1. sal varierer fra opbygning på
stueplan.
 
Ift. ansvar og tolerancer henledes til Arbejdsbeskrivelse 1.3 Betonelementer, leverance. Her fremgår det af pkt. 3.3 Projektering, at
elementleverandøren skal tage udgangspunkt i udbudsmaterialet. Derudover er deri pkt. 3.6.8.5 El-indstøbninger angivet tolerancer for placering af
disse, hvilke er overskredet ved den nuværende placering.
 
Vi mener at økonomiske anliggender vedr. flytning af indstøbningsdåser, som er placeret forkert af elementleverandøren, er en sag mellem
bygherre og råhus-entreprenør.
 
Helt konkret drejer det sig om:
 
1 sal.
 

Flytning af dåser placeret ca. 1020mm over færdig gulv (fremad rette benævnt som ofg.) skal flyttes til 1100mm ofg. Dette skal igangsættes hos
råhus-entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Flytning af øverste dåserække i el-udsparing type EL03  placeret ca. 2030mm ofg. skal flyttes til 2180mm ofg. Dette skal igangsættes hos råhus-
entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Flytning af øvrige dåser som kolliderer med inventar som følge af den ca. 80 mm lavere placering. Dette skal igangsættes hos råhus-
entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Dåser for ADK, højtaler, frisiddende stikkontakter og arbejdsstationer placeret i 420 mm ofg., håndtørre, rumtermostater osv. tiltænkes
bibeholdt i den udført placering, såfremt der ikke er kollision med inventar.

 
Stueplan.

Flytning af øverste dåserække i el-udsparing type EL03  placeret ca. 2110mm ofg. skal flyttes til 2180mm ofg. Dette skal igangsættes hos råhus-
entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Ift. økonomien
Ift. forkerte højde på indstøbte dåser forventes det, at omkostning for ændringsarbejdet vil ligge hos råhus-entreprenøren.  
Dog må bygherren forvente nogle følgeomkostninger, her tænkes der især på, at kabelinstallationer som allerede er etableret skal omlægges eller
forlænges.
 
I øvrigt.  
D. 30/01 2020 var der el-tilsyn på pladsen. Her blev det konstateret at der er flere tilfælde, hvor der er afsat en 1 modul dåser i stedet for en 1,5
modul eller omvendt. 
Dette betyder, at vi anbefaler at der udføres en 100% kontrol af alle etableret dåser ift. det projekterede og det udførte. Det vurderes, at dette kan
udføres af el-entreprenøren på et par dage.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
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Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Lars Mathiesen [lm@fmbygningsdrift.dk];Henning Skriver [hs@kraftman.dk]
Cc: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 03-02-2020 08:50
Modtaget Dato: 03-02-2020 08:50
Vedrørende: SV: Skærbæk - Ekstra regninger
Vedhæftninger: image003.gif

image004_1.gif
image005.gif
image006_60.png
image007_75.jpg

Hej Lars og Henning,
 
@Henning – Har svaret i din mail med rød.
 
@Lars – lad os aftale en dag. Hvis du skal være med på gennemgangen så må det jo blive i næste uge.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Lars Mathiesen <lm@fmbygningsdrift.dk> 
Sendt: 3. februar 2020 08:11
Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Emne: SV: Skærbæk - Ekstra regninger
 
Hej Alle
 
Jeg vil, som følge af Hennings skriv nedenfor, lige meddele at der IKKE er byggemøde i morgen, da jeg som jeg nævnte på sidste byggemøde holder
ferie i denne uge.
Der er først indkaldt til byggemøde igen tirsdag d. 11 februar, kl. 10.00..
 
Men derfor tror jeg da Henning har ret i, at det vil være en rigtig god ide, at stå og kigge på facaden 1:1, så kan man da i hvert fald konstatere hvad der
faktisk er bygget op..
 
 

Med venlig hilsen

Lars Mathiesen
Bygge- og Projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 4029 9587
lm@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg
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Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 3. februar 2020 07:41
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen <lm@fmbygningsdrift.dk>; Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>; Peter Boe Hauggaard-
Nielsen <phn@taekker.dk>; Jan M. Løper <adm@kraftman.dk>; Tommy Schneider <ts@kraftman.dk>
Emne: SV: Skærbæk - Ekstra regninger
 
God morgen Henrik
 
Jeg er ikke sikker på at jeg forstå det morten skriver
 

Enig med tømmer at der går 0, 66 meter til pr. M2 - + BMF beslag og skruer jf. faktisk
Når vi ”opgarderer” tømrer fra den 145 til 220 mm skal vi bare huske bund og top rem som sidder henholdsvis i kote 0 og under
spærfod ca. kote 3,0
Morten glemmer at der er brugt 349.000 ekstra på spær  og her anvender vi jo ( efter hans accept) den lodrette spærfod som
underlag for vindspærre og tilfører alle ekstra murremme med ekstra bolte og beslag på bagmuren– dvs vægge på NORD/Syd er ca
3000 mm – midter bygning ? der er vedlagt min mail en dokumentation på spær før og spær efter – hvor de nye spær som ekstra fik
forskalling på grundet valg af vindspærre c/c 600 mm

Mit spørgsmål gik på, om hele spær leverancen koster (totalt) 349.000 eller om der er brugt 349.000 ekstra. Jeg kan forstå at det er ekstra.
Da vores accept tog udgangspunkt I at vores lette væg blot blev gjort fast i spærfod ( som jo er meget kraftigt fastgjort) var der
ingen ABR her (c/c 1200 mm)– dvs der skulle bruges 3 stk pr. tømmer ( fra bund 200 mm + 1200+1200 og slut) – idet nye (5 stk )
200 + 800 + 800 + 800 + 800) 5 stk på korte langsider – hvilket også kan ses på byggepladsen hvis man møder op derude. Det er
klar dyrere når man skal eftermonterer sådan noget fra lifte.. Alle beslag og remme og bolte tillægges betonbolte af 58 kr.

Jeg ved desværre ikke hvad accepten inkluderer af ABR beslag, mit estimat i nedenstående tog udgangspunkt i den skitse du fremsendte med hvad
der var inkluderet (6 stk pr. 9m2) og hvad der er nu (20stk pr. 9m2). Jeg synes bare der er stor forskel i den mængde du kommer frem til (8553)  og den
jeg kommer frem til (5158).

Jeg gav jer et forslag at vi glemte den øverste del på 349.000 mod vi blev snart færdige med resten og jeg forstå ganske enkelt ikke
mortens bemærkning om at spær er som tegnet fr udbud til nu – særligt når jeg har vedlagt begge tilbud
Igen jeg kan se at vi er nogenlunde i mål og appellerer til min dokumentation og forslag til aftaleseddel 8udleveret)– så vi kan lave en
streg i sandet og bygge skole i stedet for at skrive mails

Enig
I min opdateret økonomi har jeg gives jer tilbuddet om at glemme ”på foringen” på 50 % af skolen – om end I kunne have stoppet
dette på denne del hvis I var kommet retur efter vores møde på tønder rådhus i ultimo nov. 2019 – hvor vi fremlagde det inden vi
byggede det
Igen gentager mit forbehold om at ville fakturer den øverste del – såfremt vi ikke kan blive enige
Det er i øvrigt måske lettere at snakke om alt det ekstra på stedet  - så her kunne det være en fordel af Henrik, morten og jeg
mødes til byggemøde i morgen med deltagelse af bygherre

 
I håbet om hurtig afklaring
 
Med venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080
 

 
www.kraftman.dk
 
Fra: Morten Høier [mailto:moh@taekker.dk] 
Sendt: 2. februar 2020 12:20
Til: Henrik Villefrance; Henning Skriver; Mogens Husted Kristensen
Cc: Sune Bundesen; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk); Thomas Ushus; Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Emne: SV: Skærbæk - Ekstra regninger
 
Hej alle,
 
Det ser fint ud Henrik. Mængden af ABR beslag som er tilkommet, er jeg dog ikke helt enig i som der står i opgørelsen (2,66stk/m2). Jeg mener dette
tal er 1,556stk/m2 jf. nedenstående (det som er ekstra).
 
Har prøvet at lave nedenstående oversigt ift. den skitse Henning sendte tidligere har fremsendt med en opgørelse pr. 9m2:
 
Samlet facadeareal: 3316 m2

Oprindeligt Nuværende Forskel Pr. m2 Totalt460



Pkt. 1 (træ) 9 lbm 15 lbm 6 lbm 0,667 lbm/m2 2211 m
Pkt. 2 (ABR) 6 stk 20 stk 14 stk 1,556 stk/m2 5158 stk
Pkt. 3 (Skruer) 54 stk 180 stk 126 stk 14,000 stk/m2 46424 stk

 
Dette med udgangspunkt i et facadeareal på 3316m2.
 
Hvis ARK er enige i arealet, og der kun har været 6 ABR beslag inkluderet pr. 9m2, så må ovenstående være det mit bedste bud.
 
Derudover så forstår jeg ikke helt det med spærene – Er det ikke det oprindelige tilbud på spær som nu koster 349.000, eller er det blevet 349.000
dyrere? Men hvis I er enige om dette er det ok for mig.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
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Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. februar 2020 09:44
Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>; Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Emne: SV: Skærbæk - Ekstra regninger
 
Hej Henning
 
Helt ok.. �
 
Jeg mener også vi skal i mål med de ekstra regninger og du skal selvfølgelig have for det ekstra du har lavet.
 
Det jeg mener der er ekstra og ikke indeholdt i besparelsen:
 
Tømmer fra 150 mm til 220 mm minus 1 leverence – Ok her fra
1 leverance af tømmer 175 mm + 70 mm påforing i alt 561m ( kunne ikke nås at afbestille inden igangsætning )  – Ok her fra
Tømmer fra 1000 mm C-C mm til 600 mm C-C, ink søm beslag osv. – Ok her fra
ABR beslag i den øverste del går lige op med den forstærkning af spær i har lavet ( 349.000 kr ) – Ok her fra
Ekstra ABR beslag på de nederste 3 m + hele gavl minus ABR beslag i udbud placeret pr. 1000 mm / 1200 mm lodret til pr. 600 / 800 mm lodret – Ok her
fra
Folie på væg overgår til Cemberit windstopper – Ok her fra er aftalt
 
@ Morten vil du bekræfte at du også er enig i at det ekstra ?
@ Morten vi skal lige ind og verificere om priserne er ok
 
@ Sune i skal tage udgangspunkt i det fremsendte fra Henning indtil vi er enig. ( Se her ovenfor hvad jeg mener er ekstra, jeg mangler dog lige en
tilbagemelding fra Morten da det er ham der har siddet med det statiske )    
 
God weekend til alle
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 15:18
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>
Emne: Re: Skærbæk - Ekstra regninger
 
Hej henrik 
 
Har min datter denne weekend461



Så når det ikke 
 
Vi vedstår at der ikke kommer ekstra 3 meter over jord- mod i kommer retur snarest
 
Dermed udgår krav om ekstra 349.000 + moms fratrukket det vi skulle have lavet = tømmer/ABR/remme etc 
 
Vindspærre etc er afregnet og indregnet heri
 
Hvis det er ublu det dig og morten etc kommer med forbeholder vi os retten til at det øverste 
Genoptages af uvildig person på baggrund sf accept maj 2019/ faktisk 

 
Giver det mening ? Så lad os finde en løsning og begrave dette
 
 
 
Med venlig hilsen
 
HENNING SKRIVER
 
KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060
 
Se meget mere på www.kraftman.dk
 
 
 

Den 31. jan. 2020 kl. 13.05 skrev Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>:

Hej Henning
 
Jeg har prøvet at ringe til dig.
 
Vi har brug for en komplet liste over ekstraregninger ( nu kom der lige noget omkring spær )
 
Der må gerne stå på listen hvad vi har sagt ok til og hvad der mangler at blive afklaret.
 
Det haster lidt da der er økonomi møde på Mandag
 
God weekend
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Jeg er på skiferie d.2 - 9 Dec

 

<image001.png>

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning
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KRAFTMAN 4
Solidt byggeri...
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Fra: Lars Mathiesen [lm@fmbygningsdrift.dk]
Til: Morten Høier [moh@taekker.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk]

Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Troels Juhl Andersen [TRJA@ramboll.dk];Kasper Fonnesbæk [kf@taekker.dk];Henrik
Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 03-02-2020 14:06
Modtaget
Dato: 03-02-2020 14:06

Vedrørende: SV: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal

Hej alle
 
Jeg holder ferie her mandag til onsdag..
Men vil lige melde ind, at jeg har d.d. har opstartet processen med EL og Råhus ift følgende:
 

1. Jeg har meddelt EL-entreprenøren mht el-dåser i gipsvægge, at de skal følge nedenstående, er der undtagelser fra dette forventer jeg at dette
bliver oplyst af EL-ingeniør.
( således at placeringerne i gipsvægge følger de placeringer, som dåser flyttes til i betonvæggene )

2. Jeg har endvidere meddelt råhus-entreprenøren at han skal igangsætte fræsning/rilning af el-indstøbninger, således at det udføres ift
nedenstående:

              1 sal.  
Flytning af dåser placeret ca. 1020mm over færdig gulv (fremad rette benævnt som ofg.) skal flyttes til 1100mm ofg.
Flytning af øverste dåserække i el-udsparing type EL03  placeret ca. 2030mm ofg. skal flyttes til 2180mm ofg.
Flytning af øvrige dåser som kolliderer med inventar som følge af den ca. 80 mm lavere placering. 
Dåser for ADK, højtaler, frisiddende stikkontakter og arbejdsstationer placeret i 420 mm ofg., håndtørre, rumtermostater osv. tiltænkes
bibeholdt i den udført placering, såfremt der ikke er kollision med inventar. 

              Stueplan.
Flytning af øverste dåserække i el-udsparing type EL03  placeret ca. 2110mm ofg. skal flyttes til 2180mm ofg.

 
Og mht Råhus-entreprenøren, forventer han et tilsynsnotat fra EL-ingeniør omkring dette, som han kan forholde sig til, inden han igangsætter, og så
tror jeg du har ret Morten, 
de vil nok ikke bare klappe i deres hænder og sige Sæt i gang:: Vi kan helt sikkert forvente et økonomisk tovtrækkeri..
 
 

Med venlig hilsen

Lars Mathiesen
Bygge- og Projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 4029 9587
lm@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

cid:image002.png@01CF62CC.A5285CD0

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

   
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 3. februar 2020 13:42
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen <lm@fmbygningsdrift.dk>
Cc: Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>; Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-
moltke.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
 
Hej Sune og Lars,
 
@ Sune
Ift. det økonomiske gør vi blot opmærksom på, at det kan blive en sej kamp med råhus-entreprenøren at få dem til at betale for alt, selvom vi mener
det er deres fejl. Jeg har ikke tilstrækkelig styr på AB92 til at kunne forudsige hvad der er ret og rimeligt, men det mener jeg Lars må tage med dem
på et møde omkring dette.
 
Ift. at få kontrolleret indstøbninger, er det blot for at der ikke kommer overraskelser videre i processen. Og ja, det er dem som er indstøbt i
betonelementerne. Troels har ved tilsyn (stikprøve) blot konstateret uoverensstemmelser mellem det som er tegnet og det som er indstøbt, som vi
skriver i nedenstående. Hvis fejlene opdages nu (efter en 100% kontrol), så har råhus mulighed for at rette fejlen før vi når længere i processen. Da
el-entreprenøren har mest erfaring med el-tegninger mener vi han er bedst rustet til at opdage eventuelle fejl.
 
@ Lars468
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Vil du iht. ovenstående starte op på arbejdet med Råhus-entreprenøren.
 
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. februar 2020 08:35
Til: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
 
Hej Sune
 
Jeg er enig
 
@ Morten vil du aftale med råhus og Lars omkring det økonomiske.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 14:16
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
 
Hej Alle
 
Det er en fin gennemgang Morten, men jeg er bestemt ikke enig omkring det økonomiske.
Der er projekteret med kontakter i en bestemt højde og det er det jeg som bygherre betaler for. Hvis Råhusentreprisen har lavet en fejl
og placeret dem forkert, så skal han rette dem uden omkostninger for bygherre. Bygherre skal heller ikke betale følgeomkostninger til
eksempelvis el-entreprenøren, dette må ligge hos råhusentreprenøren da det er denne der har lavet en fejl.
Hvis det er rådgiver der har lavet en fejl, så skal råhusentreprenøren selvfølgelig have betaling for dette, og så vil bygherre rette et krav
mod rådgiver.
 
Hvis I mener at råhusentreprenøren bærer skylden for fejlen, så kan i påvise dette, og så må råhus betale det det koster, for at rette det.
 
En ting er i hvert fald sikkert. Jeg vil som bygherre ikke betale ekstra for at få stikkontakter placeret i den rigtige højde, fordi nogen har
begået en fejl.
 
Ift. Tilsynet og det der er tilfældet med forkerte dåser. Er det de indstøbte dåser i betonelementer der er tale om?
Hvem har leveret dåserne og placeret dem forkert?
Hvorfor er det el-entreprenøren der skal lave en kontrol af dette?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk
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Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 31. januar 2020 13:48
Til: Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk); Sune Bundesen
Cc: Morten Høier
Emne: VS: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
 
Hej Lars
 
Vil du tage den med råhus ent. ? Eller hvad gør vi lige for at komme i mål �
 
God weekend
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 13:42
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>; Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>;
Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>
Emne: Skærbæk skole - El-indstøbninger i elementer 1. sal
 
Hej Henrik,
 
På opfordring fra bygherre, ønskes alle forkert placerede el-indstøbninger på 1. sal rettet som angivet i projektmateriale.
 
Helt principielt, så er dåser placeret forkert i elementer, hvilket vi mener skyldes at råhus-entreprenøren har benyttet den forkerte højde på
gulvopbygning ved placering af dåser. Jf. udsparingsdetaljer for EL K07_H4_EXX_N500 skal dåser afsættes ift. overkant færdig gulv, repos, og
trappetrin. Alle mål er til overkant dåse. Dette er en helt standard måde, at angive det på indstøbningsdetaljer på.
 
Vi vil ligeledes gøre opmærksom på, at der ved kommenteringen af elementerne blev påpeget, at gulvopbygning på 1. sal varierer fra opbygning på
stueplan.
 
Ift. ansvar og tolerancer henledes til Arbejdsbeskrivelse 1.3 Betonelementer, leverance. Her fremgår det af pkt. 3.3 Projektering, at
elementleverandøren skal tage udgangspunkt i udbudsmaterialet. Derudover er deri pkt. 3.6.8.5 El-indstøbninger angivet tolerancer for placering af
disse, hvilke er overskredet ved den nuværende placering.
 
Vi mener at økonomiske anliggender vedr. flytning af indstøbningsdåser, som er placeret forkert af elementleverandøren, er en sag mellem
bygherre og råhus-entreprenør.
 
Helt konkret drejer det sig om:
 
1 sal.
 

Flytning af dåser placeret ca. 1020mm over færdig gulv (fremad rette benævnt som ofg.) skal flyttes til 1100mm ofg. Dette skal igangsættes hos
råhus-entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Flytning af øverste dåserække i el-udsparing type EL03  placeret ca. 2030mm ofg. skal flyttes til 2180mm ofg. Dette skal igangsættes hos råhus-
entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Flytning af øvrige dåser som kolliderer med inventar som følge af den ca. 80 mm lavere placering. Dette skal igangsættes hos råhus-
entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Dåser for ADK, højtaler, frisiddende stikkontakter og arbejdsstationer placeret i 420 mm ofg., håndtørre, rumtermostater osv. tiltænkes
bibeholdt i den udført placering, såfremt der ikke er kollision med inventar.

 
Stueplan.

Flytning af øverste dåserække i el-udsparing type EL03  placeret ca. 2110mm ofg. skal flyttes til 2180mm ofg. Dette skal igangsættes hos råhus-
entreprenøren som skal registrere omfanget, fremsende evt. økonomiske krav og udføre arbejdet.

 
Ift. økonomien
Ift. forkerte højde på indstøbte dåser forventes det, at omkostning for ændringsarbejdet vil ligge hos råhus-entreprenøren.  
Dog må bygherren forvente nogle følgeomkostninger, her tænkes der især på, at kabelinstallationer som allerede er etableret skal omlægges eller
forlænges.
 
I øvrigt.  470



D. 30/01 2020 var der el-tilsyn på pladsen. Her blev det konstateret at der er flere tilfælde, hvor der er afsat en 1 modul dåser i stedet for en 1,5
modul eller omvendt. 
Dette betyder, at vi anbefaler at der udføres en 100% kontrol af alle etableret dåser ift. det projekterede og det udførte. Det vurderes, at dette kan
udføres af el-entreprenøren på et par dage.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
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Fra: Mogens Husted Kristensen [mhk@friis-moltke.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk];Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 03-02-2020 14:25
Modtaget Dato: 03-02-2020 14:25
Vedrørende: SV: SSK - Ændring af facadeopbygning og krav ift forsikring

Hej Sune
Ikke endnu. Jeg har forsøgt at rykke, men sagsbehandleren (Tine Pernille Schou) hos forsikringsselskabet holder iflg. hendes kollega
hjemmearbejdsdag i dag, for at komme ”til bunds i stakken”. Håber det er ”vores stak”.
Forsøger at fange hende igen i morgen, og giver dig besked, så snart jeg ved noget, så vi alle kan komme videre.
 
Venlig hilsen / Kind regards

Mogens Husted Kristensen
Arkitekt MAA, Partner

<image003.jpg>

Direkte / Mobile: (+45) 41 94 70 20  ∙  Hovednummer: (+45) 72 10 00 52 

Aarhus: Aaboulevarden 1, DK-8000 Aarhus C
Aalborg: Strandvejen 20, DK-9000 Aalborg

mhk@friis-moltke.dk  ∙  www.friis-moltke.dk

Facebook ∙ LinkedIn
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 3. februar 2020 14:19
Til: Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>
Cc: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - Ændring af facadeopbygning og krav ift forsikring
 
Hej Mogens
 
Er der kommet en konklusion fra forsikringsselskabet?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Mogens Husted Kristensen [mailto:mhk@friis-moltke.dk] 
Sendt: 24. januar 2020 10:15
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus; Henrik Villefrance
Emne: SV: SSK - Ændring af facadeopbygning og krav ift forsikring
 
Hej Sune

Thomas og jeg havde møde med forsikringsselskabet i går. De har nu været igennem det omfattende og komplekse materiale, og de forventer at
vende tilbage med en konklusion i næste uge.

I drøftelsen med forsikringsselskabet, var det også nødvendigt at orientere om de drøftelser der aktuelt og fortsat pågår med tømreren, og som kan
påvirke sondring mellem, hvad der er fejl, mangler i tømrerens arbejde, merpriser osv. Vi er Tønder kommunes rådgiver og varetager kommunens
interesser, men det er desværre fortsat lidt ”op ad bakke” i diskussionerne med tømreren. Du skulle være orienteret om dette af Henrik Villefrance.
 
Venlig hilsen / Kind regards

Mogens Husted Kristensen
Arkitekt MAA, Partner

<image003.jpg>
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Aarhus: Aaboulevarden 1, DK-8000 Aarhus C
Aalborg: Strandvejen 20, DK-9000 Aalborg

mhk@friis-moltke.dk  ∙  www.friis-moltke.dk

Facebook ∙ LinkedIn
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 24. januar 2020 09:39
Til: Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>
Cc: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - Ændring af facadeopbygning og krav ift forsikring
 
Hej Mogens
 
Er der kommet en afklaring fra forsikringen? Eller har du fået nogle indikationer på hvornår vi har en afklaring?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk
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Fra: Mogens Husted Kristensen [mailto:mhk@friis-moltke.dk] 
Sendt: 14. januar 2020 09:37
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus
Emne: SV: SSK - Ændring af facadeopbygning og krav ift forsikring
 
Hej Sune
Ikke endnu. Jeg rykkede selskabet for en indikation d. 10.1.
 
Venlig hilsen / Kind regards

Mogens Husted Kristensen
Arkitekt MAA, Partner

<image003.jpg>

Direkte / Mobile: (+45) 41 94 70 20  ∙  Hovednummer: (+45) 72 10 00 52 

Aarhus: Aaboulevarden 1, DK-8000 Aarhus C
Aalborg: Strandvejen 20, DK-9000 Aalborg

mhk@friis-moltke.dk  ∙  www.friis-moltke.dk

Facebook ∙ LinkedIn
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 14. januar 2020 08:56
Til: Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - Ændring af facadeopbygning og krav ift forsikring
 
Hej Mogens
 
Har du hørt noget omkring tidsplanen for forsikringssagen?
Jeg skal gerne medbringe noget status til styregruppemøde i dag og i morgen.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk
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Fra: Mogens Husted Kristensen [mailto:mhk@friis-moltke.dk] 
Sendt: 10. januar 2020 11:52
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus
Emne: SV: SSK - Ændring af facadeopbygning og krav ift forsikring
 
Hej Thomas
 
Det er helt rigtigt.
 
Vi fremsendte sagens dokumenter, korrespondancen m.v. vedr. kravet til forsikringsselskabet inden jul, og vi vurderer at det samlede beløb til at
være mindre end det krav I har fremsat. Forsikringsselskabet varetager i denne situation rådgivers sag overfor TK, og de har derfor også bedt os om,
alene at sende materialet til dem. Håber på jeres forståelse herfor.
 
Vi håber også at de udestående spørgsmål hurtigst muligt bliver behandlet – også hos forsikringsselskabet, så vi kan komme videre med det gode
samarbejde. Jeg forespørger dem vedr. tidsplan, og vender tilbage.
 
Venlig hilsen / Kind regards

Mogens Husted Kristensen
Arkitekt MAA, Partner

<image003.jpg>

Direkte / Mobile: (+45) 41 94 70 20  ∙  Hovednummer: (+45) 72 10 00 52 

Aarhus: Aaboulevarden 1, DK-8000 Aarhus C
Aalborg: Strandvejen 20, DK-9000 Aalborg

mhk@friis-moltke.dk  ∙  www.friis-moltke.dk

Facebook ∙ LinkedIn
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 10. januar 2020 09:09
Til: Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>
Emne: SSK - Ændring af facadeopbygning og krav ift forsikring
 
Hej Mogens
 
Jeg kan forstå på Thomas at i har sendt kravet om erstatning til forsikringen.
Hvor stort et beløb er anmeldt til forsikringen?
Har I fået en indikation på, hvor lang behandlingstid der er hos forsikringen?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo
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Fra: Henning Skriver [hs@kraftman.dk]

Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Morten Høier (moh@taekker.dk)
[moh@taekker.dk]

Cc: Tommy Schneider [ts@kraftman.dk]
Sendt dato: 04-02-2020 07:23
Modtaget Dato: 04-02-2020 07:23
Vedrørende: VS: opbygning af facade
Vedhæftninger: image002_91.jpg

image003_1882.png
image004_1921.png
image005_23.jpg
image006_1522.jpg

Min lille byggeleder har lavet dette eksempel J se herunder
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080
 

 
www.kraftman.dk
 
Fra: Tommy Schneider 
Sendt: 3. februar 2020 13:26
Til: Henning Skriver
Emne: opbygning af facade
 
Hej Henning
Jeg har taget nogle billeder af facaden som måske kunne for dem til at forstå hvorfor det bliver dyre
Grønne prikker er beregnet pris og røde prikker er hvordan ingeniøren forskriver hvordan vi skal bygge.

Håber det kan hjælpe lidt
MED VENLIG HILSEN
 
Rikke Hansen
Tømrer og Snedker
Projekt & byggeleder
 
KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060
Rikke Hansen         M: 31747800475

5678233#0 - 06 opbygning af facade



Tommy Schneider M: 2855 8339
 
TØMRER, SNEDKER OG BYGGEFORRETNING
-SOLIDT HÅNDVÆRK !
 
SE MEGET MERE : WWW.KRAFTMAN.DK
 

 

               
 

 
https://www.facebook.com/pages/Kraftman-AS/498064466876837?fref=ts
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KRAFTMAN
- Et stærkt team i byggeindustrien
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KRAFTMAN 4
Solidt byggeri...
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Kasper Fonnesbæk (kf@taekker.dk)' [kf@taekker.dk]
Cc: 'Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk)' [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 04-02-2020 07:59
Modtaget Dato: 04-02-2020 07:59
Vedrørende: VS: Skærbæk Skole - tilladelse til afledning af tag-/overfladevand
Vedhæftninger: Til rådgiver om ingen vvm-screening af bassin.pdf

Hej Kasper
 
Se nedenstående.
Vil du sørge for at der bliver søgt om spildevandstilladelse.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Lise Sivesgaard 
Sendt: 3. februar 2020 13:35
Til: Sune Bundesen
Emne: Skærbæk Skole - tilladelse til afledning af tag-/overfladevand
 
Hej Sune
 

Husker du lige, at I skal søge om spildevandstilladelse, hvis der skal afledes tag-/overfladevand fra den nye skole til vandløb eller
nedsivning ?

Venlig hilsen

Lise Sivesgaard
Miljømedarbejder
Industri og Vandmiljø
Miljø & Natur
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 42 - Mobil +45 20 35 46 63 - E-mail lbs@toender.dk

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. Læs mere her
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Fra: Lise Sivesgaard [lbs@toender.dk]
Til: kf@taekker.dk [kf@taekker.dk]

Cc: Louise Christensen (lch@taekker.dk) [lch@taekker.dk];Lene J. Øvig [ljo@toender.dk];Inge Smedegård
[is1@toender.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk]

Sendt dato: 24-01-2019 10:24
Modtaget Dato: 24-01-2019 10:24
Vedrørende: SV: Spildevandsansøgning - Den nye skole i Skærbæk, Kagebøl 55
Vedhæftninger: image001.jpg

Hej Kasper
 
I skal alligevel ikke udfylde anmeldeskemaet  for vvm-screening, men kun søge om spildevandstilladelse. Den samlede vvm-screening for
hele skole-projektet omfatter også spildevandsafledningen. Beklager at jeg tidligere har meldt noget andet ud.
 
Venlig hilsen 

Lise Sivesgaard
Miljømedarbejder 
Industri- og Vandmiljø
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 42  - E-mail: lbs@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

 

 
Fra: Lise Sivesgaard 
Sendt: 22. januar 2019 12:33
Til: lch@taekker.dk
Cc: Lene J. Øvig
Emne: Spildevandsansøgning - Den nye skole i Skærbæk, Kagebøl 55
 
Hej Louise
 
Vi har brug for spildevandsansøgninger – både for byggeperioden og den permanente udledning.
 
I skal søge via Byg & Miljø.
Ansøgningerne skal vedlægges en dimensioneringsberegning og en afløbsplan.
I skal også udfylde vedhæftede VVM-screeningsskema.  
Vi har tidligere oplyst, at I skal neddrosle udledningen fra den nye skole til tilløb til Skifle til 0,6 liter/sekund/hektar.

Venlig hilsen

Lise Sivesgaard
Miljømedarbejder
Industri- og Vandmiljø
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 42 - E-mail: lbs@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Kasper Fonnesbæk [kf@taekker.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 04-02-2020 09:44
Modtaget Dato: 04-02-2020 09:44
Vedrørende: Sv: Skærbæk Skole - tilladelse til afledning af tag-/overfladevand

Hej Sune

Jeg er ude af kontoret i dag, men følger op på det i morgen og så hører du fra mig.

Med venlig hilsen

Kasper Fonnesbæk
Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Sendt: 4. februar 2020 07:59
Til: Kasper Fonnesbæk
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk)
Emne: VS: Skærbæk Skole - tilladelse til afledning af tag-/overfladevand
 
Hej Kasper
 
Se nedenstående.
Vil du sørge for at der bliver søgt om spildevandstilladelse.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        
OL_Logo

  
 
Fra: Lise Sivesgaard 
Sendt: 3. februar 2020 13:35
Til: Sune Bundesen
Emne: Skærbæk Skole - tilladelse til afledning af tag-/overfladevand
 
Hej Sune
 
Husker du lige, at I skal søge om spildevandstilladelse, hvis der skal afledes tag-/overfladevand fra den nye skole til vandløb eller
nedsivning ?

Venlig hilsen

Lise Sivesgaard
Miljømedarbejder
Industri og Vandmiljø
Miljø & Natur
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 42 - Mobil +45 20 35 46 63 - E-mail lbs@toender.dk

Vi behandler naturligvis dine personoplysninger efter reglerne om databeskyttelse. Læs mere her
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk)' [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 04-02-2020 11:36
Modtaget Dato: 04-02-2020 11:36
Vedrørende: SSK - Kontrakt med tømrer
Vedhæftninger: VS: Final Byggeregnskab.pdf.htm

SV: Skærbæk skole - Entreprisekontrakt.htm
SSK - besparelse tømrer.htm
SV: SSK - Besparelser.htm

Hej Henrik
 
Som du kan se af vedhæftede, har jeg lavet opgørelsen til kontrakten med tømreren, hvor besparelsen på facaden er med, iht. Oplæg fra
Thomas Ushus.
Bygherre godkender d. 8.5.2019 at man ændrer facadekonstruktionen i forventning om at der kan opnås den forventede besparelse. Dette
gøres også for at sætte undersøgelsen i gang.
Som det fremgår af ”Notat Vindspærre” fremsendt af Friis & Moltke d. 16.12.2019, fremgår det at DBI, underrådgiver til Friis & Moltke,
godkender banevaren med et forbehold for at der overholdes visse krav. Dette overser Friis & Moltke, og der arbejdes derfor videre med
dette. Friis & Moltke godkender fejlagtigt at der kan bruges banevare i projektet.
 
Først d. 13.11.2019 finder Friis & Moltke ud af der ikke kan bruges vindspærre på projektet. 6 måneder efter at det er aftalt med
tømreren. På dette tidspunkt er det for sent at ændre at opbygge konstruktionen i træ, og gå tilbage til den oprindelige opbygning med
Paroc elementer.
 
Det er på baggrund af dette, at Bygherre retter krav mod rådgiver på de ekstra udgifter der er opstået på facadekonstruktionen.
Tømreren begyndte på pladsen omkring d. 15.10.2019 på det tidspunkt har Rådgiver haft 5 måneder til at finde ud af, at der ikke kunne
bruges vindspærre i projektet.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 04-02-2020 12:45
Modtaget Dato: 04-02-2020 12:45
Vedrørende: SV: SSK - Kontrakt med tømrer

Hej Sune
 
Mange tak, så har jeg noget historik hvis forsikringen forlanger dette.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 4. februar 2020 11:37
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SSK - Kontrakt med tømrer
 
Hej Henrik
 
Som du kan se af vedhæftede, har jeg lavet opgørelsen til kontrakten med tømreren, hvor besparelsen på facaden er med, iht. Oplæg fra
Thomas Ushus.
Bygherre godkender d. 8.5.2019 at man ændrer facadekonstruktionen i forventning om at der kan opnås den forventede besparelse. Dette
gøres også for at sætte undersøgelsen i gang.
Som det fremgår af ”Notat Vindspærre” fremsendt af Friis & Moltke d. 16.12.2019, fremgår det at DBI, underrådgiver til Friis & Moltke,
godkender banevaren med et forbehold for at der overholdes visse krav. Dette overser Friis & Moltke, og der arbejdes derfor videre med
dette. Friis & Moltke godkender fejlagtigt at der kan bruges banevare i projektet.
 
Først d. 13.11.2019 finder Friis & Moltke ud af der ikke kan bruges vindspærre på projektet. 6 måneder efter at det er aftalt med
tømreren. På dette tidspunkt er det for sent at ændre at opbygge konstruktionen i træ, og gå tilbage til den oprindelige opbygning med
Paroc elementer.
 
Det er på baggrund af dette, at Bygherre retter krav mod rådgiver på de ekstra udgifter der er opstået på facadekonstruktionen.
Tømreren begyndte på pladsen omkring d. 15.10.2019 på det tidspunkt har Rådgiver haft 5 måneder til at finde ud af, at der ikke kunne
bruges vindspærre i projektet.
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__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
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1 Indledning
Møller & Grønborg har udarbejdet tegningsmateriale for udearealer ved en ny skole i Skær-
bæk. Projektet indeholder etablering af ny vej, parkeringsforhold samt stier ved skolen. Trafik-
plan er blevet bedt om at foretage en tilgængelighedsrevision på trin 3 af projektmaterialet. 

Nærværende tilgængelighedsrevision er foretaget af Peter Søndergaard, der er certificeret tra-
fiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisor. Revisionen er kvalitetssikret af Steen Eisensee, der 
ligeledes er certificeret trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisor.

1.1  Revisionsprincipper
Projektmaterialet er udelukkende blevet vurderet i forhold til forhold omhandlende tilgængelig-
hed for alle. Andre projektmæssige forhold og bindinger, som f.eks. økonomi, interessentafta-
ler, æstetik, etc. påvirker ikke anbefalingerne. Det er op til bygherren og/eller den projekte-
rende at foretage en afvejning af problemstillinger, hvor der er forskellige interesser med hen-
syn til udformningen. En revision er ikke en kvalitetssikring eller godkendelse af et projekt.

Projekterende og bygherre bedes notere hvilke aktioner de har taget for hver af de nævnte 
problemstillinger og fremsende dette til Trafikplan. Herefter kan revisionen afsluttes.

1.2 Metode
Revisionen er foretaget på trin 3 i overensstemmelse med retningslinjerne i Vejdirektoratets 
Håndbog ”Færdselsarealer for alle – Universelt design og tilgængelighed” (2017).

Problematiske forhold opdeles i tilgængelighedsrevisionen i ”Problemer” og ”Bemærkninger”.

Problemer: Forhold der anses for problematiske for den videre færdsel eller sikker færdsel for 
en brugergruppe eller flere.

Bemærkninger: Forhold der vurderes at være uhensigtsmæssigheder i forhold til god tilgænge-
lighed (mindre omveje, komfort mm.).

Problemerne eller bemærkningerne er opdelt efter om de er generelle eller stedsspecifikke.

Til hvert beskrevet problem er der beskrevet et alternativt forslag, der vurderes at være bedre 
i forhold til tilgængeligheden.

Projekterende bedes kommentere de nævnte problemstillinger. Revisor kommenterer efterføl-
gende svar fra projekterende, hvorefter Bygherre træffer en beslutning.
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1.3 Grundlag for Tilgængelighedsrevisionen
Der er foretaget en besigtigelse fredag d. 10. februar 2019. Det var dagslys og solskin ved 
besigtigelsen. 

Revisionen er foretaget på baggrund tegningsmaterialet, der fremgår af Figur 1 samt doku-
ment 13.1 Beskrivelse, Anlægsentreprisen dateret d. 18.12.2018 og dokument 13.2 Beskrivel-
se, Gartnerientreprisen dateret d. 9.01.2019. Tønder Kommune har desuden fremsendt køre-
kurver for anvendelse af afsætningspladsen ved skolen. Kørekurver er udført af Viatrafik.

Figur 1. Tegningsmateriale.

Revisionen indeholder ikke vurderinger af sikkerhed i forbindelse med vandbassiner, balance-
stammer ol. men udelukkende trafikale forhold.
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2 Generelle problemstillinger

2.1 Problemer

2.1.1 Manglende brugerbehovsanalyse
Der er ikke gennemført en brugerbehovsanalyse. En brugeranalyse kan afdække særlige lokale 
behov i området. En brugerbehovsanalyse anbefales i forhold til principperne for tilgængelig-
hedsrevision, kap. 2.1, og som der opfordres til i artikel 4 i FN’s handicapkonvention. En bru-
gerbehovsanalyse kan gennemføres via møder med fx ældreråd og handicapråd. Manglende 
inddragelse af brugergrupper kan medføre, at lokale behov overses og at der udføres uhen-
sigtsmæssige løsninger. 

Løsningsforslag:
Det anbefales, at der gennemføres en brugerbehovsanalyse forud for detailprojekteringen.

Dette kan afdække behov for ruter, hvor der er særligt behov for høj tilgængelighed. Der kan 
opnås viden om behovet for handicapparkering. Der kan opnås kendskab til anden nyttig viden 
om brugernes behov. 

Projekterendes svar: 

Der har ikke overfor de projekterende været stillet krav om en brugerbehovsanalyse. Spørgs-
målet videresendes til bygherre.

Revisors svar: Ok.

Bygherres beslutning:
Der afholdes møde med handicapråd.
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2.1.2 Smalle ledelinjer og sammenhæng i ledelinjer
Der anvendes generelt naturlige ledelinjer i projektet. Naturlige ledelinjer kan være meget 
vanskelige at følge medmindre der er et klart system. På forpladsen anvendes en meget smal 
ledelinje igennem et område med slotsgrus, hvilket også anses for en udfordring, jf. figur 1. Af 
tegningsmaterialet fremgår opmærksomhedsfelter, hvor det ser ud til, at det ønskes at blinde 
og svagsynede skifter side på stierne, jf. figur 2. 

Figur 2. På forpladsen er der meget smalle ledelinjer.

Figur 3. Det er uklart hvad ledelinjesystemet er. Her er der opmærksomhedsfelter, der giver 
mulighed for sideskift.
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Figur 4 viser hvordan der mangler naturlige ledelinjer til fx hovedindgangen.

Figur 4. ingen naturlige ledelinjer til hovedindgangen.

Løsningsforslag:
Det anbefales, at der optegnes et samlet system af ledelinjer og opmærksomhedsfelter, så det 
sikres, at der er adgang til og fra alle nødvendige områder. Der bør være få skift i typen af 
ledelinje. Særligt anlagte ledelinjer er de nemmeste at følge for brugerne. Den anvendte lede-
linje på forpladsen er ikke egnet, da den er for smal. 
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Figur 5. Udformning af ledelinjer. (Færdselsarealer for alle, 2017)

Projekterendes svar: 

Ad figur 2 og 3:
På forpladsen og på stier kan ledelinjer laves bredere – fra de 10 cm, der er valgt, til 25 – 30 
cm i bredden som forslået af revisor. Dette vil medføre en merudgift.
Da belægningerne i projektet er af varierende typer findes det uhensigtsmæssigt at anvende 
samme afmærkningssystem overalt. Udgangspunktet for projektet har været, at naturlige le-
delinjer indgår som en del af systemet.

Ad figur 4:
Hvis det ønskes, kan skraberistens areal udvides, så den spænder helt over til gangbroens lan-
ding, hvilket vil medføre et tydeligt belægningsskift og dermed en naturlig ledelinje. Dette vil 
medføre en merudgift.
Rådgiver gør dog opmærksom på, at brugen af hovedindgangen i det daglige vil være begræn-
set, da størstedelen af færdslen vil foregå gennem indgangene mod nord og syd.

Revisors svar: Det anbefales, at der udarbejdes en tegning for ledelinjesystemet på hele områ-
det. Herved vil det fremgå, om der mangler sammenhæng i ledelinjerne og om de leder frem 
til indgangene.

Bygherres beslutning:
Bygherre ønsker en samlet tegning over ledelinjer, for at kunne vurdere om der skal ændres 
på ledelinjer.
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2.1.3 Udformning af trapper
Trapper er ikke udført efter anbefalingerne i forhold til fuld tilgængelighed. Det fremgår ikke 
om der er kontrastfarver på trinforkanter og håndlister mangler eller er ikke udført korrekt. 
Der mangler opmærksomhedsfelter, der kan gøre opmærksom på faldrisiko.

Figur 6. Nogle trapper er udført uden håndlister. På andre er håndliste ikke udført som anbefa-
let.

Løsningsforslag:
Figur 7 viser hvordan en trappe udføres fuldt tilgængeligt. Håndlister bør desuden udføres ud 
fra følgende anbefalinger:

- Håndlister afsluttes før og efter en rampe/trappe med et vandret stykke på 30-40 cm.
- Håndlister føres vandret over reposer.
- Håndlister udføres med et cirkulært tværsnit på 40-50 mm (DS 105:2012)
- Værn etableres, når der er risiko for at fald over 60 cm ned (DS 105:2012)
- Håndlister etableres i begge sider

Det anbefales, at trapper udføres ud fra de anviste anbefalinger. 
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Figur 7. Udformning af en tilgængelig trappe. (Færdselsarealer for alle, 2017)

Projekterendes svar: 

Trappen ved den primære adgangsvej (ved Cassiopeia) er udført med håndliste. Hvis det øn-
skes, kan der indføres en ekstra håndliste i trappens anden side. Dette vil medføre en merud-
gift. 
Der findes en anden tilgængelig adgang til Cassiopeia umiddelbart øst for denne trappe via en 
rampe.
Øvrige sekundære trapper skal opfattes som opholdselementer. 

Der kan påsættes konstrastfarvede bånd på trinforkanterne. Dette vil medføre en merudgift. 

Revisors svar: Det anbefales, at alle trapper er tilgængelige, så hele området er tilgængeligt.

Bygherres beslutning:
Spørgsmålet drøftes konkret med Handicaprådet. Beslutningen herfra sættes i værk.
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2.1.4 Faldrisiko - generelt
Projektet er udført med mange gangbroer, hvor broerne er hævet over det omkringliggende. 
Nogle steder er der hjulværn men andre steder er der ikke, jf. figur 8. Særligt hvor børn fær-
des sammen kan der forekomme skubben. Dårligt gående og kørestolsbrugere kan være sær-
ligt udfordrede.

Figur 8. Niveauforskel kan medføre falduheld.

Løsningsforslag:
Det anbefales, at gangbaner etableres i niveau med omkringliggende arealer. Alternativt bør 
der være værn. Som minimum bør kanter markeres med hjulværn og kontrastfarve. Figur 9 
viser principper for anvendelse af hjulværn og rækværk.

Figur 9. Principper for hvornår der bør anvendes hjulværn eller værn. (Færdselsarealer for 
alle, 2017)
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Projekterendes svar: 
Der er hjulværn på alle adgangsbroer og ved udeværkstedsområderne.
Kanter ved træterrasser er tænkt som opholdsarealer med siddekanter og her er derfor ikke 
hjulværn. Spring fra terræn til terrasser svarer alle steder til en trinhøjde. 
Terrænet udformes så det sikres, at der alle steder er en vandret landing på 50 cm bredde 
nedenfor træterrasserne.
Faldhøjde ved udeværksteder overstiger ikke 60 cm.

Revisors svar: Ok.

Bygherres beslutning:
Ok

2.1.5 Busstoppesteder Tilgængelighed
Figur 10 viser principielt hvordan en bus kan holde i afsætningslommen. Der er langt fra bus til 
kantsten/gangbanen, hvilket er problematisk.

Der mangler læskærm ved busstoppestedet med siddemulighed. 

Figur 10. Afsætningspladsen gør det ikke muligt for busser og biler at komme tæt på fortovet.

Løsningsforslag:
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Det anbefales, at busholdepladser etableres på lige strækninger af hensyn til ind- og udstig-
ning for alle. Busstoppesteder bør udføres efter anbefalingerne i håndbogen Færdselsarealer 
for alle.

Figur 11. Udformning af tilgængeligt busstoppested ved standsning ved kantsten. (Færdselsa-
realer for alle, 2017)

Projekterendes svar: 

Ideen om afsætning fra busser i et loop og ikke fra en lang lige strækning stammer tilbage fra 
konkurrencen. 
Der kan opsættes en bænk i forbindelse med buslommen ved loopet.
Det vurderes, at der ikke er økonomi i projektet til en overdækning.

Revisors svar: Ved at flytte buslommen til strækningen med kys & kør kan busser stoppe ved 
en mere ret kantsten.

Bygherres beslutning:
Der etableres ikke læskærm ved busstoppestedet
Fortov etableres i samme højde som kørebane, så der ikke er niveauforskel ved udstigning

508



14

2.2 Bemærkninger

2.2.1 Strækninger uden hjulværn
På nogle strækninger mangler der hjulværn trods niveauforskel, jf. figur 12. Dette medfører 
risiko for uheld.

Det anbefales, at der etableres hjulværn alle steder, hvor der er niveauforskel. Endnu bedre 
bør der være værn som anbefalet tidligere.

Figur 12. Område uden hjulværn.

Projekterendes svar: 

Hjulværn forlænges så de løber i hele gangbroens længde.

Revisors svar: Ok. 

Bygherres beslutning:
Ok
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2.2.2 Siddemuligheder
Det anbefales, at der etableres hvilemuligheder i området langs stier der fører til skolen. Dette 
kan gøre det muligt for dårligt gående eller personer med nedsat lungekapacitet mv. at færdes 
på egen hånd i området. Optimalt set for hver 100 m. Bænke ved buslæskærme kan indgå 
som hvilemuligheder.

Figur 13. Anbefalinger til udformning af bænke. (Færdselsarealer for alle, Vejdirektoratet 
2017)

Projekterendes svar: 

Det vurderes at hvilemuligheder per 100 meter på nuværende tidspunkt ikke kan indeholdes i 
projektets økonomi. Der kan opsættes flere bænke, hvis dette prioriteres af bygherre.

Revisors svar: Ok. 

Bygherres beslutning:
Der opsættes ikke flere bænke

2.2.3 Rist – Blindestok, høje hæle ol.
I projektet anvendes riste på gangarealer. Riste kan være uhensigtsmæssige for brugere med 
stok, højre hæle mv. 

Det anbefales, at der anvendes overflader med små sprækker under 1 cm.
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Projekterendes svar: 

Skraberistene og ristene i gangbroerne har en maskestørrelse på 9 x 30 mm

Revisors svar: Riste kan som nævnte være en udfordring i særlige situationer.

Bygherres beslutning:
Er løst ved en maskestørrelse på 9 x 30 mm

2.2.4 Stityper - Fællesstier 
Cyklister og fodgængere færdes på fællesstier. En blanding af cyklister/knallerter og fodgæn-
gere øger risikoen for uheld og er utrygt for fodgængere. Særligt for fodgængere med særlige 
behov. Særligt omkring skolen, hvor der vil være mange retningsskift kan der opstå utryghed, 
da eleverne skal i forskellige retninger.

I dag er stityperne ikke skiltet med stitype i lokalområdet. Det formodes, at stierne er dobbelt-
rettede fællesstier. Stierne er nogle steder kun 2 m brede, hvilket er for smalt for denne stity-
pe. 

Figur 14. Det fremgår ikke hvilken stitype, der er i dag. Det formodes at være dobbeltrettede 
fællesstier.

Løsningsforslag:
Det anbefales, at der etableres separerede stier eller delte stier med tydelig adskillelse. Ved 
krydsningspunkter bør vigepligtsforhold være klart defineret.
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Projekterendes svar: 

Alle stier ved skolen er fællesstier – eksklusiv afsætningszonerne ved p-plads, kys og kør samt 
ved busafsætning.

De primære stier rundt om skolen er 3 meter brede fællesstier, hvor der er adgang for både 
cyklister og gående. Det vurderes at en stibredde på 3 meter er tilstrækkeligt til, at både cyk-
ler og gående kan færdes sammen.

De sekundære stier, hvor færdslen er begrænset, har en bredde på 2 meter, hvilket også vur-
deres til at være tilstrækkeligt her.

Der kan opsættes skilte med cykling / knallertkørsel forbudt, hvis dette ønskes.

Revisors svar: Dobbeltrettet fællessti skal være mindst 3,0 m bred.

Bygherres beslutning:
Ændring af de eksisterende stier, som indgår til adkomstvejene ligger udenfor projektet, og 
ændres ikke her og nu. En evt. ændring af stibredden tages op, såfremt den eksisterende 
bredde giver udfordringer når de er flere bløde trafikanter, der benytter dem efter skolens åb-
ning end nu.

2.2.5 Legeredskaber til personer med særlige behov?
På skolen er der naturligvis en del legemuligheder med nyt udstyr. Det anbefales, at udstyr 
også indkøbes efter behov for brugere med forskellige behov, så blinde, kørestolsbruger, per-
soner med øget stimuleringsbehov og andre har tilbud i området.

Projekterendes svar: 

Det meste legeudstyr på udearealer er genanvendt, og projektet indeholder kun ganske få nye 
redskaber. Dette er et resultat af en økonomisk prioritering.

Revisors svar: Ok.

Bygherres beslutning:
Ok
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2.2.6 Niveauforskelle - uklarhed
Det er uklart hvor der er væsentlige niveauforskelle. Koteplaner angiver kun få koter.

Det anbefales, at der udarbejdes detaljerede koteplaner, da dette vil være hensigtsmæssigt 
ved anlæg, og da det ville kunne forbedre resultatet af en eventuel supplerende revision.

Figur 15. Koteplaner mangler detaljer.

Projekterendes svar: 

I forhold til udførelse af de grønne udearealer vurderes det, at koterne er tilstrækkelige. Hvis 
der ønskes supplerende koter på de belagte arealer kan dette udarbejdes.

Revisors svar: Ok.

Bygherres beslutning:
Ok

2.2.7 Belysning
Der etableres ny belysning i området. Det anbefales, at der gennemføres en lysteknisk bereg-
ning, hvor der tages hensyn til træer og beplantning på lang sigt (opvokset).

Projekterendes svar: 

El-entreprenøren skal levere komplette lysberegninger af de udvendige områder, inden arbej-
det igangsættes. Såfremt træer og beplantning skal fremgå i disse beregninger, skal dette 
fremgå som 3D elementer på det grundlag, som belysningsleverandører benytter for sine be-
regninger. 
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Grundlaget ville normalt være en landsskabsplan. 

Revisors svar: Træer giver ofte utilsigtede mørke områder. Det bør sikres, at der ikke er mør-
ke områder ved stikryds og ved de mest benyttede stier.

Bygherres beslutning:
Ok

2.2.8 Aktiviteter tilgængelige for alle
Figur 16 viser hvordan et bålsted kan gøres tilgængeligt for kørestolsbrugere, dårligt gående 
mv. ved at udvide stien. Dette anbefales generelt så tilbud bliver tilgængelige for alle / så ma-
ge som muligt.

Figur 16. Tilgængelighed til bålsted med jævn belægning kan fx laves som vist.

Projekterendes svar: 

Rådgiver gør opmærksom på, at den viste sti udføres som et lag stabilgrus, der skal opfattes 
som en forberedelse til en trampet sti. Grusarealet kan udvides som vist i figur 16, men man 
kan ikke forvente en varig tilgængelig løsning.

Revisors svar: Revisor var ikke opmærksom på, at det ikke er en permanent sti. En permanent 
sti anbefales, så bålstedet er tilgængeligt for alle.

Bygherres beslutning:
Bygherre ønsker grusarealet udvidet
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2.2.9 Tilslutning til tilstødende arealer – uafklaret
Projektområdet er skarpt afgrænset ift. tilstødende arealer. En skarp opdeling er ofte proble-
matisk ift. god tilgængelighed. Det bør sikres, at ledelinjer og niveauforskelle er tænkt sam-
men, så der samlet set skabes tilgængelighed.

Figur 17. Eksempel på uafklarede tilslutninger.

Projekterendes svar: 

Det sikres at alle tilpasninger til eksisterende stier udføres med god tilgængelighed.

Revisors svar: Ok.

Bygherres beslutning:
Ok
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2.2.10 Ruhed af brædder
På gangarealer anvendes træbrædder. Disse kan ofte blive glatte af alger eller i våd føre/frost. 
Det skal sikres, at brædderne kan modstå al slags vejre og tidens påvirkning.

Projekterendes svar: 

Ved primære adgangsveje udføres terrassebrædder med indbyggede skridsikre gangzoner.

Revisors svar: Ok.

Bygherres beslutning:
Ok
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3 Specifikke problemstillinger

3.1 Problemer

3.1.1 Manglende lysning mellem gangareal og vejareal ved forplads
Ved handicapparkeringspladsen ved forpladsen er der ingen lysning mellem vejareal og ganga-
real. Dette er problematisk, da det angives, at ledelinjen føres frem til kantsten, så kantstenen 
formentligt er tænkt som en del af ledelinjen.

Figur 18. Der er nulkant mellem koterne vist med røde markeringer.

Løsningsforslag:
Det anbefales, at der etableres særlig anlagte ledelinjer, hvor kantstenen ikke bruges. Lede-
linjen bør have mindst 50 cm friareal på hver side.

Projekterendes svar: 

Kantstenen langs HC p-pladsen sættes med en løsning på 2 cm, så den kan fungere som en 
naturlig ledelinje.

Revisors svar: 2 cm lysning kan blive en snublekant. Lysningen vil formentligt være for lav til 
at den kan følges. Det Kantsten anbefales generelt ikke som ledelinjer.

Bygherres beslutning:
Bygherren ønsker som udgangspunkt at følge revisors anbefaling. Problemet drøftes og afkla-
res med Handicaprådet. Konkret beslutning træffes efter mødet.
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3.1.2 Grus på forplads
 På skolens forplads planlægges slotsgrus. Slotsgrus er en acceptabel belægning på rekreative 
arealer, men på en forplads til en skole anse belægningen for uacceptabel. Belægningen øger 
risikoen for ujævnheder, og den gør det mere vanskeligt at finde ledelinjer.

Figur 19. Forpladsen anlægges i slotsgrus.

Løsningsforslag:
Det anbefales, at der etableres en fast belægning på forpladsen såsom asfalt eller betonfliser.

Projekterendes svar: 

Slotsgrus på forpladsen er valgt af økonomiske årsager. Hvis det ønskes, kan belægningen 
ændres til asfalt med ob – som på de øvrige stier. Dette vil medføre en merudgift.
Ledelinjen på forpladsen gøres bredere som beskrevet i pkt 2.1.2., hvilket vil gøre den nem-
mere at finde.

Revisors svar: En fast belægning anbefales. Slotsgrus vil være problematisk i forbindelse med 
snerydning.

Bygherres beslutning:
Bygherre ønsker at holde fast i slotsgrus
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3.2 Bemærkninger
Ingen.
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4 Revisionserklæring
Revisionen er foretaget d. 15. marts 2019 af tilgængelighedsrevisor Peter Søndergaard og kva-
litetssikret af Steen Eisensee.

Peter Søndergaard Steen Eisensee, KS
Trafikplan SE Trafik ApS

4.1 Sluterklæring
Afventer
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk];'Thomas Ushus' [tbu@friis-moltke.dk];'Lars Mathiesen
(lm@fmbygningsdrift.dk)' [lm@fmbygningsdrift.dk]

Sendt dato: 05-02-2020 09:16
Modtaget
Dato: 05-02-2020 09:16

Vedrørende: SV: Skærbæk skole

Hej Henrik
 
Inden tømreren kom med de ekstra ting i sidste uge, havde vi jo en tro på at vi kunne køre projektet i mål, uanset svaret fra forsikringen.
Nu afhænger det af hvad forsikringen siger til kravet. Hvis de dækker omkostningerne, så kan vi køre projektet i mål uden at skulle lave
besparelser.
Det kan sagtens være at vi bliver nødt til at lave nogle besparelser. Det er derfor at vi gerne hurtigst muligt vil have en afklaring på
tømrerens krav og forsikringen. Vi vil ikke begynde at lave besparelser hvis det ikke er nødvendigt.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 5. februar 2020 09:10
Til: Sune Bundesen; Thomas Ushus; Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk)
Emne: Skærbæk skole
 
Vi kan jo blive nød til at droppe hele science tårnet.
 
Jeg er kun interesseret i at nå i mål til den planlagte tid og økonomi.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Jeg er på skiferie d.2 - 9 Dec

FM_logo_NEW

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk];Henning Skriver [hs@kraftman.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 05-02-2020 09:42
Modtaget Dato: 05-02-2020 09:42
Vedrørende: VS: Jual Alu
Vedhæftninger: IMG_4194.jpg

IMG_3615.JPG
Screen Shot 02-04-20 at 03.34 PM.PNG
Screen Shot 02-04-20 at 03.33 PM.PNG

Hej Thomas
 
Haster
 
Jual har problemer med at gøre alu tæt i bunden af lysningerne, de vil gerne lave en pap løsning med helt sort pap. Kan vi acceptere det ? Det kan
udføres UB og er en byggeteknisk bedre løsning.
 
Jeg kan godt forstå deres bekymring når nu vi ligger ud til Vesterhavet.   
 
Jeg har godkendt at de bruger ral 9005 ( Sort )
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Tommy Schneider <ts@kraftman.dk> 
Sendt: 5. februar 2020 09:19
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>; Lars Mathiesen <lm@fmbygningsdrift.dk>
Emne: Jual Alu
 
Hej alle
 
Juasl kan ikke anbefale alu i bunden idet den vil give sig op mod 3 mm pr. løbende meter – nogle lysninger er over 4,2 meter
 
Vores forslag er derfor
 
I ral 9005  stort set samme farve som 9004
 
Der skal anvendes sort tagpap ( så må jeg betalt den del idet jeg har alu med i bunden) model kulsort
https://www.phonixtagmaterialer.dk/produkter/ptm-bituflex-kulsort
dette føres 15 til 20 cm op af bunden
 
sider bliver cembritt vindspærre med aftandslister 8-10 mm ru brædder med udlæg så alu bukkes rundt ude ved tegl som to delt løsning
se skitse
 
 
 
 
MED VENLIG HILSEN
 
Tømrer og Snedker
Projekt & byggeleder
 
KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060
Rikke Hansen         M: 31747800
Tommy Schneider M: 2855 8339
 
TØMRER, SNEDKER OG BYGGEFORRETNING
-SOLIDT HÅNDVÆRK !
 
SE MEGET MERE : WWW.KRAFTMAN.DK
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https://www.facebook.com/pages/Kraftman-AS/498064466876837?fref=ts
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Mineraluld (TØ)

Dampspærre (TØ)- 

Skruehuller proppes (TØ) 

Plade med laminat (TØ)

OK betonelement 13.400

Elastisk fuge, 
standard grå (TØ) —

Betonelement iht. ing

Gulvbelægninger iht. 
gulvplan.

Træ/alu vindue fast (TØ)

Elastisk fuge på bagstop (TØ)

Opkant min 50 mm. tagpap bukkes 
op og med ind under fuge (TØ)

2170021
Udvendige isoleringsvægsystemer 
Let ydervæg 329 mm (TØ):

-150 mm Isolering kl.34 
170 mm Træskelet m. isolering kl.34 
9 mm Vindplade K1 10 B-s1 ,d0 
Brandklasse R 30

433003 Udv. alu plade beklædning i vindueslysning (TØ)
Udv. aluplade beklædning i vindueslysning 
Aluminiumsplade
15 mm Undertagsmembran med selvklæbende overlæg 
sømmet på anti-skimmel krydsfiner (TØ)
45 mm Lægter

276002
Undertagsmembran m 
overlæg sømmet på ar 
krydsfiner (TØ) 
Tilpasset beklædnings

Etageplan/i

Aluminiumsprofil, fest

Spær iht. ING
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Thomas Ushus' [tbu@friis-moltke.dk]
Cc: 'Morten Høier' [moh@taekker.dk]
Sendt dato: 06-02-2020 11:13
Modtaget Dato: 06-02-2020 11:13
Vedrørende: SV: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
Vedhæftninger: image001_681.png

image002_673.png
image003_669.png
image004_663.png
image005_668.png
image006_519.jpg
image016_2.gif
image017.gif
image018.gif
image019.gif
image020.gif
image021_0.gif
image022.gif
image023.gif
image024.gif
image025.gif
image026.gif
image027.gif

Hej Thomas
 
I må gerne sætte i gang.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

  

 
Fra: Thomas Ushus [mailto:tbu@friis-moltke.dk] 
Sendt: 6. februar 2020 10:47
Til: Sune Bundesen
Cc: Morten Høier
Emne: VS: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Sune.
 
Jf. nedenstående så igangsætter jeg Tækker i forhold etablering af en forsyning til en rundsav i projektet. EL ING forventer, at det vil tage dem i alt
3 timer at rette projektet til.
 
Vil du vende tilbage med accept?
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 4. februar 2020 08:19
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>; Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>; Kasper Fonnesbæk
<kf@taekker.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>528
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Emne: VS: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Thomas og Lars,
 
@Thomas
Vil du orientere bygherre om at vi igangsætter nedenstående på hans opfordring.
Troels har angivet timeforbrug af hvad han påtænker er realistisk for at få det indarbejdet i projektet.
 
@Lars
Vil du på næste byggemøde gøre opmærksom på ændringen. Vi giver lyd når tegningerne er klar og uploadet på dalux.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk> 
Sendt: 3. februar 2020 14:44
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>
Emne: VS: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Morten.

Sune ønsker at vi etablerer en forsyning til en rundsav i projektet.
Dette er ekstra, skal vi igangsætte?
Jeg forventer det tager
1 ing. Time
2 Assistent timer
 
Med venlig hilsen
Troels Juhl Andersen
El-fagleder
 
D +45 51617641
M +45 51617641
trja@ramboll.dk
Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417
Hjemsted: Hannemanns A llé 53, 2300 København S
 

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 3. februar 2020 14:11
Til: Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>; Kasper Fonnesbæk (kf@taekker.dk) <kf@taekker.dk>
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Troels
 
Du kan se af vedhæftede mail, hvad der skal bruges i rummet.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk
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Fra: Troels Juhl Andersen [mailto:TRJA@ramboll.dk] 
Sendt: 31. januar 2020 13:47
Til: Sune Bundesen; Kasper Fonnesbæk (kf@taekker.dk)
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk)
Emne: SV: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Sune.
 
Der er afsat 230V/10A stikkontakter i maskinrummet. 
jeg vil vurderer, at dette er i underkanten til sådan en sav. 
vil du oplyse hvor meget strøm den skal bruge, da det ikke fremgår af fremsendte datalad.
 
Med venlig hilsen
Troels Juhl Andersen
El-fagleder
 
D +45 51617641
M +45 51617641
trja@ramboll.dk
Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417
Hjemsted: Hannemanns A llé 53, 2300 København S
 

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 09:51
Til: Kasper Fonnesbæk (kf@taekker.dk) <kf@taekker.dk>; Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) <hv@friis-moltke.dk>
Emne: VS: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Kasper og Troels
 
Der er lidt forvirring omkring hvor meget strøm der er i maskinrummet, og om der er projekteret det der skal bruges til de maskiner der skal
være der.
Jeg har fået vedhæftede på den rundsav der skal stå der. Vil I kontrollere om der er medtænkt strøm og spånsug.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

  

 
Fra: Kim Lønborg 
Sendt: 29. januar 2020 07:49
Til: Sune Bundesen
Cc: Klaus Fog
Emne: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Sune
 
Her er tegning over den kommende kombisav (Rundsav-høvl-fræser) som skal stå i maskinrummet.
 
Der skal tilsluttes spåndsug og el til den.
 
Den skal stå midt i rummet, så derfor tænker jeg at der skal trækkes el ud til den før der støbes.
 
Jeg tænker også ventilationsmanden kunne være interesseret i tegningen.
 
 
Venlig hilsen 

Kim Lønborg
Distriktsservicechef 
Skærbæk Distriktsskole
Skoler
__________________________________________________________
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Tønder Kommune
Skolegade 19 - 6780 Skærbæk 
Tlf. +45 74 92 82 78 - Mobil +45 24 24 87 62 - E-mail kl42@toender.dk

        

  

 
Fra: R.Jacobsen@felder-group.com [mailto:R.Jacobsen@felder-group.com] 
Sendt: 5. december 2019 08:53
Til: Kim Lønborg
Emne: tegning c3-41
 
 

Med venlig hilsen | Best Regards
Ruben Jacobsen
Salgs Konsulent

FELDER GROUP DENMARK
Brunde Vest 14 C
6230 Rødekro

+45 70 20 31 60 | +45 20 34 73 63
r.jacobsen@felder-group.com
www.felder-group.com/dk-da

    
Denne meddelelse og alle vedhæftede dokumenter er fortrolige og kun bestemt for adressaten. Såfremt mailen ved en fejltagelse skulle komme anden person
i hænde, er det ikke tilladt at  offentliggøre eller gøre brug af informationer fra mailen. Vi beder dig returnere mailen til afsender og dernæst slette den. Vi
hæfter ikke for virus, overførselsfejl eller andre former for fejl under transmissionen.

This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity other than the
intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact the sender and delete the material. The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the
transmission or viruses.

531



532



533



o

534



535



o

536



I

537



538



GETITON

Google Play

539



540



541



TØNDER
KOMMUNE

RIG PA TUR
NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR 
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR 
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR Dl NTUR

542



©

543



o

544



©

545



546



o

547



548



Download on thc

App Store

549



Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Thomas Ushus' [tbu@friis-moltke.dk]
Cc: 'Morten Høier' [moh@taekker.dk]
Sendt dato: 06-02-2020 11:13
Modtaget
Dato: 06-02-2020 11:13

Vedrørende: SV: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)

Hej Thomas
 
I må gerne sætte i gang.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Thomas Ushus [mailto:tbu@friis-moltke.dk] 
Sendt: 6. februar 2020 10:47
Til: Sune Bundesen
Cc: Morten Høier
Emne: VS: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Sune.
 
Jf. nedenstående så igangsætter jeg Tækker i forhold etablering af en forsyning til en rundsav i projektet. EL ING forventer, at det vil tage dem i alt
3 timer at rette projektet til.
 
Vil du vende tilbage med accept?
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 4. februar 2020 08:19
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Lars Mathiesen (lm@fmbygningsdrift.dk) <lm@fmbygningsdrift.dk>; Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>; Kasper Fonnesbæk
<kf@taekker.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: VS: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Thomas og Lars,
 
@Thomas
Vil du orientere bygherre om at vi igangsætter nedenstående på hans opfordring.
Troels har angivet timeforbrug af hvad han påtænker er realistisk for at få det indarbejdet i projektet.
 
@Lars
Vil du på næste byggemøde gøre opmærksom på ændringen. Vi giver lyd når tegningerne er klar og uploadet på dalux.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M +45 4171 1319 550
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+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
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Fra: Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk> 
Sendt: 3. februar 2020 14:44
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>
Emne: VS: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Morten.

Sune ønsker at vi etablerer en forsyning til en rundsav i projektet.
Dette er ekstra, skal vi igangsætte?
Jeg forventer det tager
1 ing. Time
2 Assistent timer
 
Med venlig hilsen
Troels Juhl Andersen
El-fagleder
 
D +45 51617641
M +45 51617641
trja@ramboll.dk
Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417
Hjemsted: Hannemanns A llé 53, 2300 København S
 

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 3. februar 2020 14:11
Til: Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>; Kasper Fonnesbæk (kf@taekker.dk) <kf@taekker.dk>
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Troels
 
Du kan se af vedhæftede mail, hvad der skal bruges i rummet.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Troels Juhl Andersen [mailto:TRJA@ramboll.dk] 
Sendt: 31. januar 2020 13:47
Til: Sune Bundesen; Kasper Fonnesbæk (kf@taekker.dk)
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk)
Emne: SV: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Sune.
 
Der er afsat 230V/10A stikkontakter i maskinrummet. 
jeg vil vurderer, at dette er i underkanten til sådan en sav. 
vil du oplyse hvor meget strøm den skal bruge, da det ikke fremgår af fremsendte datalad.
 
Med venlig hilsen
Troels Juhl Andersen
El-fagleder
 
D +45 51617641
M +45 51617641
trja@ramboll.dk
Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417
Hjemsted: Hannemanns A llé 53, 2300 København S
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Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 31. januar 2020 09:51
Til: Kasper Fonnesbæk (kf@taekker.dk) <kf@taekker.dk>; Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) <hv@friis-moltke.dk>
Emne: VS: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Kasper og Troels
 
Der er lidt forvirring omkring hvor meget strøm der er i maskinrummet, og om der er projekteret det der skal bruges til de maskiner der skal
være der.
Jeg har fået vedhæftede på den rundsav der skal stå der. Vil I kontrollere om der er medtænkt strøm og spånsug.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Kim Lønborg 
Sendt: 29. januar 2020 07:49
Til: Sune Bundesen
Cc: Klaus Fog
Emne: Rundsav til maskinrum (Spåndsug og el tilslutning)
 
Hej Sune
 
Her er tegning over den kommende kombisav (Rundsav-høvl-fræser) som skal stå i maskinrummet.
 
Der skal tilsluttes spåndsug og el til den.
 
Den skal stå midt i rummet, så derfor tænker jeg at der skal trækkes el ud til den før der støbes.
 
Jeg tænker også ventilationsmanden kunne være interesseret i tegningen.
 
 
Venlig hilsen 

Kim Lønborg
Distriktsservicechef 
Skærbæk Distriktsskole
Skoler
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Skolegade 19 - 6780 Skærbæk 
Tlf. +45 74 92 82 78 - Mobil +45 24 24 87 62 - E-mail kl42@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: R.Jacobsen@felder-group.com [mailto:R.Jacobsen@felder-group.com] 
Sendt: 5. december 2019 08:53
Til: Kim Lønborg
Emne: tegning c3-41
 
 

Med venlig hilsen | Best Regards
Ruben Jacobsen
Salgs Konsulent

FELDER GROUP DENMARK
Brunde Vest 14 C
6230 Rødekro552



+45 70 20 31 60 | +45 20 34 73 63
r.jacobsen@felder-group.com
www.felder-group.com/dk-da

    
Denne meddelelse og alle vedhæftede dokumenter er fortrolige og kun bestemt for adressaten. Såfremt mailen ved en fejltagelse skulle komme anden person
i hænde, er det ikke tilladt at  offentliggøre eller gøre brug af informationer fra mailen. Vi beder dig returnere mailen til afsender og dernæst slette den. Vi
hæfter ikke for virus, overførselsfejl eller andre former for fejl under transmissionen.

This message and any attached files are confidential and intended solely for the addressee(s). Any publication, transmission or other use of the information by a person or entity other than the
intended addressee is prohibited. If you receive this in error please contact the sender and delete the material. The sender does not accept liability for any errors or omissions as a result of the
transmission or viruses.
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: saa@fmbygningsdrift.dk [saa@fmbygningsdrift.dk]
Sendt dato: 06-02-2020 11:23
Modtaget Dato: 06-02-2020 11:23
Vedrørende: SV: Skærbæk - Møde Mandag kl 11

Hej Sune
 
Jeg tror Lars mangler noget forstærkning på byggepladsen med de håndværkere.
 
Søren Aaby uddyber bevæggrunden.  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 6. februar 2020 10:59
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>
Emne: SV: Skærbæk - Møde Mandag kl 11
 
Hej Henrik
 
Ok.
Hvad er årsagen til dette?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 5. februar 2020 16:22
Til: Sune Bundesen; Morten Høier
Emne: Skærbæk - Møde Mandag kl 11
 
Hej Sune
 
På mødet Mandag vil der blive introduceret en ny byggeleder som skal hjælpe Lars på byggepladsen.
 
FM bygningsdrifts direktør Søren Aaby vil kort introducere.    
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Jeg er på skiferie d.2 - 9 Dec

FM_logo_NEW

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
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Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: Henrik Lorentzen [hl5@toender.dk]
Sendt dato: 06-02-2020 11:41
Modtaget
Dato: 06-02-2020 11:41

Vedrørende: VS: Lysdæmpere

Hej Henrik
 
Se nedenstående.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Troels Juhl Andersen [mailto:TRJA@ramboll.dk] 
Sendt: 6. februar 2020 11:32
Til: Sune Bundesen
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk); Morten Høier
Emne: SV: Lysdæmpere
 
Hej Sune.
 
Det er beskrevet at belysning skal kunne reguleres manuelt i grupperum osv. og klasselokaler.
Se evt. el-beskrivelse side 61 og 62, hvor Lysstyring scenarie 3 og 4 beskriver hvordan lysstyring skal virke.
 
Hvis lyset i gang og birum såsom toiletter og forrum skal kunne dæmpes skal vi have det frem, da dette vil være en ændring til projektet.   
 
 
Med venlig hilsen
Troels Juhl Andersen
El-fagleder
 
D +45 51617641
M +45 51617641
trja@ramboll.dk
Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417
Hjemsted: Hannemanns A llé 53, 2300 København S
 

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 6. februar 2020 10:03
Til: Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>
Cc: Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) <hv@friis-moltke.dk>
Emne: VS: Lysdæmpere
 
Hej Troels
 
Er nedenstående muligt, og hvad vil det evt. kræve?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk
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Fra: Henrik Lorentzen 
Sendt: 5. februar 2020 15:25
Til: Sune Bundesen
Emne: Lysdæmpere
 
Hej Sune
 
Personalet i Cassiopeia foreslår, at der monteres lysdæmpere i lokalerne i Cassiopeia på den nye skole.
Autister kan være meget sensitive overforfor både lys og lyd.
Er det en mulighed ?
 
Venlig hilsen 

Henrik Lorentzen
Distriktsviceskoleleder 
Skærbæk Distriktsskole
Skoler
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Skolegade 19 - 6780 Skærbæk 
Tlf. +45 74 92 82 80  - E-mail hl5@toender.dk

        

OL_Logo
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk];'Henning Skriver' [hs@kraftman.dk]
Sendt dato: 06-02-2020 12:31
Modtaget Dato: 06-02-2020 12:31
Vedrørende: SV: Jual Alu
Vedhæftninger: image004_691.png

image005_696.png
image006_121.png
image007_89.png
image008_80.png
image009_44.jpg
image010_14.jpg
image011_222.png
image012_196.png

Hej Henrik
 
Jeg kan godt acceptere at det bliver lavet i pap.
 
Jeg ser helst at vi laver den teknisk bedste løsning, så vi er sikker på at det holder.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 6. februar 2020 12:24
Til: Sune Bundesen; Henning Skriver
Emne: VS: Jual Alu
 
Hej Sune
 
Jual har problemer med at gøre alu tæt i bunden af lysningerne, de vil gerne lave en pap løsning med helt sort pap. Kan vi acceptere det ? Det kan
udføres UB og er en byggeteknisk bedre løsning.
 
Arkitektonisk er alu det pæneste men jeg er nervøs for tæthed så jeg vil anbefale en pap løsning.
 
Vil du vende tilbage om i også syntes det er ok
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henrik Villefrance 
Sendt: 5. februar 2020 09:42
Til: 'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' <tbu@friis-moltke.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>
Cc: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: VS: Jual Alu
 
Hej Thomas
 
Haster
 
Jual har problemer med at gøre alu tæt i bunden af lysningerne, de vil gerne lave en pap løsning med helt sort pap. Kan vi acceptere det ? Det kan
udføres UB og er en byggeteknisk bedre løsning.
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Jeg kan godt forstå deres bekymring når nu vi ligger ud til Vesterhavet.   
 
Jeg har godkendt at de bruger ral 9005 ( Sort )
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Tommy Schneider <ts@kraftman.dk> 
Sendt: 5. februar 2020 09:19
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>; Lars Mathiesen <lm@fmbygningsdrift.dk>
Emne: Jual Alu
 
Hej alle
 
Juasl kan ikke anbefale alu i bunden idet den vil give sig op mod 3 mm pr. løbende meter – nogle lysninger er over 4,2 meter
 
Vores forslag er derfor
 
I ral 9005  stort set samme farve som 9004
 
Der skal anvendes sort tagpap ( så må jeg betalt den del idet jeg har alu med i bunden) model kulsort
https://www.phonixtagmaterialer.dk/produkter/ptm-bituflex-kulsort
dette føres 15 til 20 cm op af bunden
 
sider bliver cembritt vindspærre med aftandslister 8-10 mm ru brædder med udlæg så alu bukkes rundt ude ved tegl som to delt løsning
se skitse
 
 
 
 
MED VENLIG HILSEN
 
Tømrer og Snedker
Projekt & byggeleder
 
KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060
Rikke Hansen         M: 31747800
Tommy Schneider M: 2855 8339
 
TØMRER, SNEDKER OG BYGGEFORRETNING
-SOLIDT HÅNDVÆRK !
 
SE MEGET MERE : WWW.KRAFTMAN.DK
 

 

               
 

 
https://www.facebook.com/pages/Kraftman-AS/498064466876837?fref=ts
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TØNDER
KOMMUNE

RIG PA TUR
NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR 
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR 
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR Dl NTUR
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KRAFTMAN
- Et stærkt team i byggeindustrien
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Fra: Lars Mathiesen [lm@fmbygningsdrift.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 06-02-2020 18:34
Modtaget Dato: 06-02-2020 18:34
Vedrørende: VS: Skærbæk skole -Tilsynsnotat ifm tilsyn torsdag d. 30-01

Hej Sune
 
FYI..
 
 

Med venlig hilsen
Lars Mathiesen
Bygge- og Projektleder

 
Fra: Lars Mathiesen 
Sendt: 6. februar 2020 18:33
Til: Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk>
Cc: Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole -Tilsynsnotat ifm tilsyn torsdag d. 30-01
 
Hej begge
 
Jeg afventer tilsynsnotat(er) ifm jeres tilsyn på pladsen torsdag d. 30-01, med følgende emner:
 

1. El-indstøbningsdåser på begge 1. sale mht flytning af alle dåser 70-80 mm 
( Råhus afventer disse tilsynsnotater, inden igangsættelse af fræsning/rilning af indstøbningerne og inden
  vi kan sætte os sammen med dem og få drøftet de økonomiske konsekvenser, både med Råhus og EL )

2. Pladsmangel til kabelbakker over nedhængte lofter 
Konklusion i forlængelse af tilsynet og løsning på, hvordan kabelbakker tænkes placeret ift vent.-kanaler

3. Til orientering:
Jeg har i samarbejde med Vent.-entreprenøren konstateret at 11 stk vent.-udsparinger IKKE er udført på 
1.sal i sydvestfløjen. Dette er fomentlig accepteret som en leverandørfejl, de er i hvert fald uden videre notits
opstartet med skæring og boring af udsparingerne.

 
Men som sagt, vi har brug for et officielt notat der konkluderer på pkt 1 og 2, og hvordan det skal løses samt med vores klare
tilkendegivelse af, at det betragtes som entreprenør-fejl, såfremt vi mener det er tilfældet..
( læs: Elementleverandør med el-indstøbningerne og Vent.-entreprenør mht kanal-placeringer og udførelse ( firkantede vs runde rør ) )..
 
 

Med venlig hilsen

Lars Mathiesen
Bygge- og Projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 4029 9587
lm@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

cid:image002.png@01CF62CC.A5285CD0

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

   
 
 
Fra: Troels Juhl Andersen <TRJA@ramboll.dk> 
Sendt: 6. februar 2020 11:43
Til: Lars Mathiesen <lm@fmbygningsdrift.dk>
Cc: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Emne: Skærbæk skole - el tenikrum 1 sal nord
 
Hej Lars.
 
Jeg har d.d lige vendt tavlerummet med Flemming, om at dette rummet synes mindre end det burde være.
Vil du ikke bekræfte at rummet har den indvendig størrelse som angivet i udbudsmaterialet?
 
Med venlig hilsen
Troels Juhl Andersen

El-fagleder569
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1101439 - Buildings Large Projects, Electrical West
 
D +45 51617641
M +45 51617641
trja@ramboll.dk
_________________________________

Rambøll
Olof Palmes Allé 22
DK-8200 Aarhus N
https://dk.ramboll.com
Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417
Hjemsted: Hannemanns A llé 53, 2300 København S
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Fra: Lars Mathiesen [lm@fmbygningsdrift.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 07-02-2020 09:28
Modtaget Dato: 07-02-2020 09:28
Vedrørende: EL-indstøbninger + vent.-udsparinger i beton elementer

Hej Sune
 
Til din info:
 

1. Mht alle de EL-indstøbninger der skal flyttes på 1.sal i Nord og Syd, opstarter Råhus ( læs: Contiga ) med flytningen i næste uge.
Der er ikke stillet spørgsmål ved vort krav om, at det er en leverandørfejl, så jeg går ud fra de har erkendt, at det er deres fejl.

2. Jeg har i samarbejde med GK konstateret at der er 11 stk vent.-udsparinger på 1.sal i sydvest-fløjen, der ikke var udført.
Her er Contiga i gang med skæring og boring, og det samme her, det er udelukkende en leverandør-udgift.

 
 

Med venlig hilsen

Lars Mathiesen
Bygge- og Projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 4029 9587
lm@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

cid:image002.png@01CF62CC.A5285CD0

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg
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Fra: Kim Lønborg [kl42@toender.dk]
Til: 'Troels Juhl Andersen' [TRJA@ramboll.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 07-02-2020 10:22
Modtaget Dato: 07-02-2020 10:22
Vedrørende: tomrør til rundsav
Vedhæftninger: S-spprt035-20020710170.pdf

Hej Troels
 
Her er mit og Felders bud på tomrørs placering i betongulv i maskinrummet.
 

God weekend J

Kim Lønborg
Distriktsservicechef 
Skærbæk Distriktsskole
Skoler
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Skolegade 19 - 6780 Skærbæk 
Tlf. +45 74 92 82 78 - Mobil +45 24 24 87 62 - E-mail kl42@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: scan1@toender.dk [mailto:scan1@toender.dk] 
Sendt: 7. februar 2020 10:17
Til: Kim Lønborg
Emne: Message from -spprt035-
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Henning Skriver [hs@kraftman.dk];Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 07-02-2020 10:46
Modtaget Dato: 07-02-2020 10:46
Vedrørende: SV: Skærbæk

Enig
 
Hvis det ikke er med i udbuddet så er det ekstra.
 
Vi må se hvad du har med i udbuddet og hvad bygherre bestiller af ekstra når vi er i mål.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 7. februar 2020 09:44
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>; Tommy Schneider <ts@kraftman.dk>
Emne: Re: Skærbæk
 
Hvis der ikke står et antal eller kryds i dørskema er dette ikke indregnet
 
Husk nu en licitation i AB-92 skal være gennemskuelig og retvisende 

 
 
 
Med venlig hilsen
 
HENNING SKRIVER
 
KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060
 
Se meget mere på www.kraftman.dk
 
 

Den 7. feb. 2020 kl. 09.18 skrev Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>:

Der står ikke beskrevet et ADK system i beskrivelsen. Bare at der skal være ADK
 
Vi sender dørskema og beslagslisten til Sune for at få godkendt :
 

Døre med ADK
Låsesystem (assa abloy 580)
Nøgle / kort / brik  

 
Farve på døre kommer til at fremgå af dørskema.
Hvis der er sparkeplader kommer de også til at fremgå af dørskema.   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Jeg er på skiferie d.2 - 9 Dec

 

<image001.png>

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
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Fra: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]

Cc: Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk];Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk];Lars Mathiesen
[lm@fmbygningsdrift.dk]

Sendt dato: 07-02-2020 11:59
Modtaget Dato: 07-02-2020 11:59
Vedrørende: SV: SSK - døre ml. Madkundskab og Bod/Grovkøkken
Vedhæftninger: image001_1901.png

image002_1935.png
image003_1886.png
image004_1924.png
image005_1912.png
image006_1525.jpg
image007_240.png
image008_212.png
image009_97.jpg
image012_24.jpg
image013_67.jpg
dør mellem 0.72 og 0.73.htm

Hej Sune.
 
Det er fint – det ændrer vi.
 
 
Klaus har sendt mig ønsker til en ekstra dør i projektet, som han mener mangler . Den har vi sat ind. Jeg vedhæfter lige hans mail.
 
 
Vi har også sat tre ekstra døre ind mellem forberedelseslokalerne, som Klaus også har gjort os opmærksomme på manglede. De skal være der af
hensyn til flugtveje mellem lokalerne.
 

 
Endvidere har skolen ønsket, at vi fjerner to glaspartier og en dør mellem forberedelse Cassiopeia – det har vi gjort, så jeg forventer ikke, at de
ekstra døre ovenfor kommer ikke til at koste projektet ekstra.
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Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 7. februar 2020 11:42
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - døre ml. Madkundskab og Bod/Grovkøkken
 
Hej Thomas
 
Jeg har ikke haft den forbi skolen, men jeg synes vi skal ændre den, så den er med sparkeplade lige som de andre.
Hvis de skal have ting ind og ud på vogne, er det bedst med en sparkeplade som de andre døre.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

  

 
Fra: Thomas Ushus [mailto:tbu@friis-moltke.dk] 
Sendt: 7. februar 2020 11:28
Til: Sune Bundesen
Cc: Ingri B. Løvskogen
Emne: VS: SSK - døre ml. Madkundskab og Bod/Grovkøkken
 
Hej Sune.
 
Vi har lige et hurtigt spørgsmål til døren mellem Madkundskab og Samlingsrummet. Denne dør er pt en glasrammedør. Vil I have den som en
pladedør med sparkeplade nederst (900 mm) og en vindue øverst, som vi har lavet dem til hhv. bod og grovkøkken (se nedenfor)?
 
Med venlig hilsen | Kind regards577



FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 24. september 2019 11:51
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Lars Mathiesen <lm@fmbygningsdrift.dk>; Klaus Fog <klfo3@toender.dk>
Emne: SV: SSK - døre ml. Madkundskab og Bod/Grovkøkken
 
Hej Thomas
 
Vi vil gerne have dørene ens, og at det bliver pladedøre med sparkeplade i den nederste halvdel, og glas øverst.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

  

 
Fra: Thomas Ushus [mailto:tbu@friis-moltke.dk] 
Sendt: 23. september 2019 14:32
Til: Sune Bundesen
Cc: Lars Mathiesen
Emne: SSK - døre ml. Madkundskab og Bod/Grovkøkken
 
Hej Sune.
 
Som nævnt I telefonen har vi et spørgsmål til dørene mellem Madkundskab og Bod / Grovkøkken.
 
Lige nu er der glasrammedøre – vil det give mere mening hvis det bliver pladedøre med sparkeplade på halvdelen af døren? Der kan evt. etableres
en rude i den øverste del af døren. Døren mellem Madkundskab og Grovkøkken vil nok stå åben det meste af tiden – hvorfor det nok vil være OK
med en pladedør uden glas. Døren til boden vil nok være lukket det meste af tiden – her vil det nok være rart med glas øverst af hensyn til dagslys.
 
Lad mig høre tilbage.
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Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
Arkitekt, Cand. Arch. | Master in Architecture
Segmentspecialist Undervisning
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 61
tbu@friis-moltke.dk

Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 07-02-2020 12:33
Modtaget Dato: 07-02-2020 12:33
Vedrørende: Skærbæk Skole - oplæg til farve på vægge.
Vedhæftninger: image001_451.jpg

07022020 Oplæg vægge.pdf

Hej Sune.
 
Så er der et oplæg til farver på vægge.
 
Overordnet er alle (indvendige) ydervægge malet grå i stedet for at stå som rå beton, der evt. kunne have været behandlet med en støvbinder. Rå
betonvægge med støvbinding er stadig vores anbefaling, men vi hører hvad I siger og har rettet ind efter dette..
 
Særligt udvalgte steder er væggene malet grønne – en grøn, der passer til det valgte grønne gulv. Det er kerner, nicher, bagvægge i forrum til
toiletter, endevægge mv.
 
Øvrige vægge er hvide.
 
I samlingsrummet har vi stadig en træbeklædning, som er markeret med brunt.
 
 
Som sagt er det et oplæg, som skal præsenteres for styregruppen. Farver er altid et spørgsmål om smag, men dette er arkitektens bedste bud. Der
kan selvfølgelig ændres i oplægget…
 
God weekend og god vinterferie hvis du er så heldig. Jeg holder ferie i uge 7.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
Arkitekt, Cand. Arch. | Master in Architecture
Segmentspecialist Undervisning
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 61
tbu@friis-moltke.dk

Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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SKÆRBÆK SKOLE
OPLÆG TIL FARVER PÅ VÆGGE
07.02.2020
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KREA, MUSIK, MAD - NORDBYGNING/MELLEMBYGNING - STUEPLAN
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INDSKOLING - NORDBYGNING - STUEPLAN
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MELLEMTRIN - NORDBYGNING - 1. SAL
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