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Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk];Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 30-06-2020 11:30
Modtaget Dato: 30-06-2020 11:30
Vedrørende: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
Vedhæftninger: red. sammensat væg - eksempel.xls
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Hej Henrik,
 
Det afhænger af væggen de er placeret i. Kan du sende en opstalt af den væg, hvor der er størst procentdel glas/dørareal ift. det samlede (brutto)
væg areal?
 
Har vedhæftet et excel ark som i evt. selv kan teste det i. Her kan du også se at der skal ret meget glas/dørareal til før at vi ikke overholder kravet til
44dB, når dørene er 43dB. Men det afhænger meget af væggens lydisolation �
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 30. juni 2020 08:34
Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Morten
 
Enig, men det er et samlet krav til væg + dør. Det kan være Morten (Tækker) kan kigge på de vægge hvor vi har en 44 db døre + glas, måske der er lidt
plads i beregningen til en 43 db dør.
 
@Morten Høier skal det være 44 db eller er der plads til en 43 db dør ? Jeg har markeret de døre der er 44 db og har glas udskæring
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 4016
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk> 
Sendt: 30. juni 2020 08:15
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen
<kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Henrik.
 
Vi skal overholde de krav, der står i BR som der er søgt. Se nedenstående:
 

 

 

 
 
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk

        

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 29. juni 2020 15:58
Til: Henning Skriver; Morten Høier; Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen; Arne Borum Linnet
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Henning
 
Kan du skrive hvad du mener der mangler ?
 
Som jeg ser det så :
 
Beslags set – Skema fra Ruko
Lydkrav – Jeg kan se at DALLOC kan lave 43 DB døre, så er vi tæt på de 44DB som står i skemaet. Trehøje kan kun lave til 40 DB.
Jeg er sikker på at i kan finde en producent der laver special døre til 44DB
Farver – Står i dørskemaet / materialelisten
Mål – Alle mål kan i efterse på pladsen
Glas udskæring – Se mail fra Thomas
Finerede døre – Der er stadig 4 døre med finere
 
@ Morten skal det være 44 db døre eller kan vi gå på kompromis til 43 DB ?
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 26. juni 2020 08:05
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>4017



Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Arne
Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
 
Hej Henrik
 
I stedet for endeløse mails til alle kan du ikke hjælpe os med at komme i mål
Hvor svært kan det være at opdaterer dit dør og indv. Vindues skema – det har du vel med i din pris
 
Kan ikke forstå hvorfor du ikke tilfører rettet ral farver – Hvad skal GLASPARTIER være – nogle sidder ved sorte døre og andre ved hvide –
Og så svar nu på det jeg spørger om
 
Når du har en dør der kan klare 35 db – kan du ikke forlange at glasudskærring i samme dørplade skal holde 43 dB
Er det ok at de døre med glas overholder det en dør nu kan !!!
 
Jeg føler du modarbejder i stedet for at hjælpe med at få processer fremmet
 
Med venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080
 

 
www.kraftman.dk
 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 25. juni 2020 10:44
Til: Thomas Ushus
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen; Sune Bundesen; Arne Borum Linnet; Henning Skriver
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Henning
 
Kan du så finde en producent vi kan snakke med ? Så vi kan blive færdig.
De finerede døre skal stadig være med finere.
Beslåningen har du fra Ruko
Farver er angivet i dørskemaet/materialeliste – Ral 9004 og 9016
Bundskinner levere i som angivet.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk> 
Sendt: 25. juni 2020 08:55
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Arne
Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Henrik.
 
De indvendige glasdøre skal være som den viste glasrammedør. Den eneste undtagelse er i området ved madkundskab, hvor dørene er beskrevet
som alm. dørplade med glasudskæring, hvor det kun er den øverste halvdel, der skal være glas af hensyn til trafik med rulleborde. Det drejer sig om
dørene ID.0.058, ID.0.060 samt ID.0.057 jf. dørskemaet.
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Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 25. juni 2020 07:57
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Arne
Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: VS: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Thomas
 
Hvad har i snakket om mht. glas udskæring i de indv. døre ?
 
Skal udskæringen være som vist ?
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 24. juni 2020 18:38
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>
Emne: Re: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
 
 
For at kunne finde den skal du lige beslutte det med glasudskærriing i pladedøren herunder
 
Men imens syntes jeg at i skal opdaterer
Jeres dør og vindues skema - enig 
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Med venlig hilsen
 
HENNING SKRIVER
 
KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060
 
Se meget mere på www.kraftman.dk
 
 

Den 24. jun. 2020 kl. 13.33 skrev Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>:

Hej Henning
 
Når du har fundet den producent du vil bruge, vil jeg gerne gennemgå punkterne med dem.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 24. juni 2020 13:22
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: Re: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Som anført herunder er to firmaer i konkurrence 
 
Trehøje og sweedoor 
 
Vil du holde møde med begge ? 
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
HENNING SKRIVER
 
KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060
 
Se meget mere på www.kraftman.dk
 
 

Den 24. jun. 2020 kl. 11.45 skrev Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>:

Vil du sende informationer på din dør leverandør ? Så jeg kan holde et møde med ham omkring de fremsendte spørgsmål.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 24. juni 2020 10:43
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Cc: Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen
<mobj2@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej henrik
 
Med venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S4021



T:74622060
F:7462 2080
 
<image001.jpg>
 
www.kraftman.dk
 
 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 24. juni 2020 10:21
Til: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Cc: Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen
<mobj2@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Alle
 
Forvirring er total og de to største leverandører i Danmark melder pas ( Swedoor og Trehøje) vi er nød til at have et retvisende grundlag for bestilling af varer
på +2,3 mio. kr.
Vores tidsplan starter når vi kan få priser hjem – leveringstid er pt. 9 uger + evt. sommerferie
 
Jeg håber at alle kan se at vi ikke kan komme videre før vi har et endeligt grundlag – denne drøftelse tog vi også på byggemøder i jan/feb. Og genoptog i
gårsdagens møde
 
Opgaven er som følgende:
I dørskema er beslags sæt nummer ikke noteret.  Det er vi nødt til så der ikke sker fejl på låsekasser etc. sådan var det også i start
udbuddet – ellers har vi ikke en kinamand chance for at udregne en evt. besparelse på elslutblik
 
Se skema med døre/belåning fra RUKO  
Er det swedoor så tager jeg en snak med dem ? Hvem er kontaktperson ?
Jeg skal have et opdateret materiale – det er min bankgaranti og garanti der er på spil
Og jeg skal have min dokumentation på
Det er ikke afklaret om det er Swedoor eller trehøje det afgør jeres valg af udskærring af glas og farver
 
 
Døre i 47db (44db i dørskema) kan ikke laves med glasudskæring – disse er tilbudt i 35db – begge firmaer har samme forbehold idet
dørpladen ikke kan præstere mere – vinduer på siden med fuldt glas kan vi godt – hvad skal vi levere ?
 
Er det swedoor så tager jeg en snak med dem ? Hvem er kontaktperson ?
Jeg skal have et opdateret materiale – det er min bankgaranti og garanti der er på spil
Og jeg skal have min dokumentation på
Det er ikke afklaret om det er Swedoor eller trehøje det afgør jeres valg af udskærring af glas og farver
 
 
 
Der mangler også farver på indv. partier og vi syntes i det hele taget at det ikke er i orden at blade udv. og indv. vinduer på samme skema
i farveskema fra udbudet er alle indv. partier angivet til Ral 9004 korrekt ? bør tilføres
 
Er det swedoor så tager jeg en snak med dem ? Hvem er kontaktperson ?
Jeg skal have et opdateret materiale – det er min bankgaranti og garanti der er på spil
Og jeg skal have min dokumentation på
Det er ikke afklaret om det er Swedoor eller trehøje det afgør jeres valg af udskærring af glas og farver
 
 
Nogle døre er også beskrevet med træfiner – men alle finer plader er udgået i accepten – hvad skal vi følge ?
 
I dørskema står farver RAL 9016 og RAL 9004 – alle døre er laminat og med PVC kant i hhv. hvid og sort. Derfor skal rette ralfarve tilføres
dørskema ( hvad skal karme være ? )
 
Projektet er udbudt med Ral 9016 og 9004, det vil vi gerne fastholde.  
Er det swedoor så tager jeg en snak med dem ? Hvem er kontaktperson ?
På dørskema står også finerplader
 
Jeg skal have et opdateret materiale – det er min bankgaranti og garanti der er på spil
Og jeg skal have min dokumentation på
Det er ikke afklaret om det er Swedoor eller trehøje det afgør jeres valg af udskærring af glas og farver
 
 
 
I beskrivelse står der bundskinner som skal monteres under gulvlægger men leveres af os – korrekt ?
 
Hvis det står i beskrivelsen, så ja.
ok
 
Vi er usikker på, hvad arkitekterne ønsker og vil meget gerne lave alt så rigtigt som muligt. Jeg vil meget gerne hjælpe med en grundig
gennemgang, så vi sikre os
(Kraftman og Swedoor/trehøje) at vi laver alt rigtigt.
 
 4022



Med venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080
 
<image001.jpg>
 
www.kraftman.dk
 
 
Fra: Esben Jessen <beregner@kraftman.dk> 
Sendt: 24. juni 2020 08:03
Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: VS: Indvendige døre - Skærbæk skole
 
 
 
Esben M. Jessen
Beregner / KS
 
KRAFTMAN A/S
Dir: 6023 1825
 
<image002.jpg>
www.kraftman.dk
<image003.jpg>
 
 
 
 
Fra: Esben Jessen 
Sendt: 17. juni 2020 15:52
Til: Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>
Emne: Indvendige døre - Skærbæk skole
 
Hej.
Der er kommet revideret skema på denne sag.
Alle døre og indv glas skal være i RAL 9016.
Stykpris for at lave dør eller vindue i RAL 9004.
Karme skal være samme tykkelse som vægge.
Kig arket igennem og vend gerne tilbage hvis har du spørgsmål.
Se ligeledes beskrivelsen igennem fra side.
Lyd og brand krav må ikke reduceres.
 
Jeg beklager bøvlet.
Vend gerne tilbage ved spørgsmål.
 
Esben M. Jessen
Beregner / KS
 
KRAFTMAN A/S
Dir: 6023 1825
 
<image002.jpg>
www.kraftman.dk
<image003.jpg>
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Mellem undervisningsrum til sang og musik med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg 
med dør)

Mellem undervisningsrum til sang og musik og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydiso­
lation for vasg med dør)

2 55dB

2 50 dB

4032



Mellem undervisningsaim til sløjd og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for 
væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.)

244 dB
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Mellem undervisningsrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, folde- 
og mobilvægge, glaspartier mv.)

Mellem undervisningsrum og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg 
med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.)

244 dB

2 36 dB
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Resulterende reduktionstal for en sammensat væg

© VM acoustics Aps.
arealtype areal R

m² dB
dør 40 43
væg 50 60
vent.hul 0 0
port 0 0
vindue 0 55

total areal 90

Resulterende R´ 46,4 dB
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Høier [moh@taekker.dk];Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 30-06-2020 11:36
Modtaget Dato: 30-06-2020 11:36
Vedrørende: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
Vedhæftninger: image001_6.gif
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Hej Morten
 
Tak for det, jeg får Ingri til at gå alle 44 db dørene igennem for at se om de kan udføres som 43 db.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 30. juni 2020 11:30
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Henrik,
 
Det afhænger af væggen de er placeret i. Kan du sende en opstalt af den væg, hvor der er størst procentdel glas/dørareal ift. det samlede (brutto)
væg areal?
 
Har vedhæftet et excel ark som i evt. selv kan teste det i. Her kan du også se at der skal ret meget glas/dørareal til før at vi ikke overholder kravet til
44dB, når dørene er 43dB. Men det afhænger meget af væggens lydisolation �
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 30. juni 2020 08:34
Til: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>4040
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Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Morten
 
Enig, men det er et samlet krav til væg + dør. Det kan være Morten (Tækker) kan kigge på de vægge hvor vi har en 44 db døre + glas, måske der er lidt
plads i beregningen til en 43 db dør.
 
@Morten Høier skal det være 44 db eller er der plads til en 43 db dør ? Jeg har markeret de døre der er 44 db og har glas udskæring
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk> 
Sendt: 30. juni 2020 08:15
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>; Morten Høier <moh@taekker.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen
<kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Henrik.
 
Vi skal overholde de krav, der står i BR som der er søgt. Se nedenstående:
 

 

 

 
 
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk

        

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 29. juni 2020 15:58
Til: Henning Skriver; Morten Høier; Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen; Arne Borum Linnet
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Henning
 
Kan du skrive hvad du mener der mangler ?
 
Som jeg ser det så :
 
Beslags set – Skema fra Ruko
Lydkrav – Jeg kan se at DALLOC kan lave 43 DB døre, så er vi tæt på de 44DB som står i skemaet. Trehøje kan kun lave til 40 DB.
Jeg er sikker på at i kan finde en producent der laver special døre til 44DB
Farver – Står i dørskemaet / materialelisten
Mål – Alle mål kan i efterse på pladsen4041



Glas udskæring – Se mail fra Thomas
Finerede døre – Der er stadig 4 døre med finere
 
@ Morten skal det være 44 db døre eller kan vi gå på kompromis til 43 DB ?
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 26. juni 2020 08:05
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>; Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Arne
Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
 
Hej Henrik
 
I stedet for endeløse mails til alle kan du ikke hjælpe os med at komme i mål
Hvor svært kan det være at opdaterer dit dør og indv. Vindues skema – det har du vel med i din pris
 
Kan ikke forstå hvorfor du ikke tilfører rettet ral farver – Hvad skal GLASPARTIER være – nogle sidder ved sorte døre og andre ved hvide –
Og så svar nu på det jeg spørger om
 
Når du har en dør der kan klare 35 db – kan du ikke forlange at glasudskærring i samme dørplade skal holde 43 dB
Er det ok at de døre med glas overholder det en dør nu kan !!!
 
Jeg føler du modarbejder i stedet for at hjælpe med at få processer fremmet
 
Med venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080
 

 
www.kraftman.dk
 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 25. juni 2020 10:44
Til: Thomas Ushus
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen; Sune Bundesen; Arne Borum Linnet; Henning Skriver
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Henning
 
Kan du så finde en producent vi kan snakke med ? Så vi kan blive færdig.
De finerede døre skal stadig være med finere.
Beslåningen har du fra Ruko
Farver er angivet i dørskemaet/materialeliste – Ral 9004 og 9016
Bundskinner levere i som angivet.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk> 
Sendt: 25. juni 2020 08:55
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Arne
Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
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Hej Henrik.
 
De indvendige glasdøre skal være som den viste glasrammedør. Den eneste undtagelse er i området ved madkundskab, hvor dørene er beskrevet
som alm. dørplade med glasudskæring, hvor det kun er den øverste halvdel, der skal være glas af hensyn til trafik med rulleborde. Det drejer sig om
dørene ID.0.058, ID.0.060 samt ID.0.057 jf. dørskemaet.
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Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 25. juni 2020 07:57
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Arne
Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: VS: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Thomas
 
Hvad har i snakket om mht. glas udskæring i de indv. døre ?
 
Skal udskæringen være som vist ?
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 24. juni 2020 18:38
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>
Emne: Re: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
 
 
For at kunne finde den skal du lige beslutte det med glasudskærriing i pladedøren herunder
 
Men imens syntes jeg at i skal opdaterer
Jeres dør og vindues skema - enig 
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Med venlig hilsen
 
HENNING SKRIVER
 
KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060
 
Se meget mere på www.kraftman.dk
 
 

Den 24. jun. 2020 kl. 13.33 skrev Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>:

Hej Henning
 
Når du har fundet den producent du vil bruge, vil jeg gerne gennemgå punkterne med dem.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 24. juni 2020 13:22
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: Re: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Som anført herunder er to firmaer i konkurrence 
 
Trehøje og sweedoor 
 
Vil du holde møde med begge ? 
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
HENNING SKRIVER
 
KRAFTMAN A/S
T: 7462 2060
 
Se meget mere på www.kraftman.dk
 
 

Den 24. jun. 2020 kl. 11.45 skrev Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>:

Vil du sende informationer på din dør leverandør ? Så jeg kan holde et møde med ham omkring de fremsendte spørgsmål.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 24. juni 2020 10:43
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Cc: Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen
<mobj2@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej henrik
 
Med venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S4045



T:74622060
F:7462 2080
 
<image001.jpg>
 
www.kraftman.dk
 
 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 24. juni 2020 10:21
Til: Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Cc: Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen
<mobj2@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Emne: SV: Haster - SSK - Indvendige døre - Skærbæk skole.
 
Hej Alle
 
Forvirring er total og de to største leverandører i Danmark melder pas ( Swedoor og Trehøje) vi er nød til at have et retvisende grundlag for bestilling af varer
på +2,3 mio. kr.
Vores tidsplan starter når vi kan få priser hjem – leveringstid er pt. 9 uger + evt. sommerferie
 
Jeg håber at alle kan se at vi ikke kan komme videre før vi har et endeligt grundlag – denne drøftelse tog vi også på byggemøder i jan/feb. Og genoptog i
gårsdagens møde
 
Opgaven er som følgende:
I dørskema er beslags sæt nummer ikke noteret.  Det er vi nødt til så der ikke sker fejl på låsekasser etc. sådan var det også i start
udbuddet – ellers har vi ikke en kinamand chance for at udregne en evt. besparelse på elslutblik
 
Se skema med døre/belåning fra RUKO  
Er det swedoor så tager jeg en snak med dem ? Hvem er kontaktperson ?
Jeg skal have et opdateret materiale – det er min bankgaranti og garanti der er på spil
Og jeg skal have min dokumentation på
Det er ikke afklaret om det er Swedoor eller trehøje det afgør jeres valg af udskærring af glas og farver
 
 
Døre i 47db (44db i dørskema) kan ikke laves med glasudskæring – disse er tilbudt i 35db – begge firmaer har samme forbehold idet
dørpladen ikke kan præstere mere – vinduer på siden med fuldt glas kan vi godt – hvad skal vi levere ?
 
Er det swedoor så tager jeg en snak med dem ? Hvem er kontaktperson ?
Jeg skal have et opdateret materiale – det er min bankgaranti og garanti der er på spil
Og jeg skal have min dokumentation på
Det er ikke afklaret om det er Swedoor eller trehøje det afgør jeres valg af udskærring af glas og farver
 
 
 
Der mangler også farver på indv. partier og vi syntes i det hele taget at det ikke er i orden at blade udv. og indv. vinduer på samme skema
i farveskema fra udbudet er alle indv. partier angivet til Ral 9004 korrekt ? bør tilføres
 
Er det swedoor så tager jeg en snak med dem ? Hvem er kontaktperson ?
Jeg skal have et opdateret materiale – det er min bankgaranti og garanti der er på spil
Og jeg skal have min dokumentation på
Det er ikke afklaret om det er Swedoor eller trehøje det afgør jeres valg af udskærring af glas og farver
 
 
Nogle døre er også beskrevet med træfiner – men alle finer plader er udgået i accepten – hvad skal vi følge ?
 
I dørskema står farver RAL 9016 og RAL 9004 – alle døre er laminat og med PVC kant i hhv. hvid og sort. Derfor skal rette ralfarve tilføres
dørskema ( hvad skal karme være ? )
 
Projektet er udbudt med Ral 9016 og 9004, det vil vi gerne fastholde.  
Er det swedoor så tager jeg en snak med dem ? Hvem er kontaktperson ?
På dørskema står også finerplader
 
Jeg skal have et opdateret materiale – det er min bankgaranti og garanti der er på spil
Og jeg skal have min dokumentation på
Det er ikke afklaret om det er Swedoor eller trehøje det afgør jeres valg af udskærring af glas og farver
 
 
 
I beskrivelse står der bundskinner som skal monteres under gulvlægger men leveres af os – korrekt ?
 
Hvis det står i beskrivelsen, så ja.
ok
 
Vi er usikker på, hvad arkitekterne ønsker og vil meget gerne lave alt så rigtigt som muligt. Jeg vil meget gerne hjælpe med en grundig
gennemgang, så vi sikre os
(Kraftman og Swedoor/trehøje) at vi laver alt rigtigt.
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Med venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080
 
<image001.jpg>
 
www.kraftman.dk
 
 
Fra: Esben Jessen <beregner@kraftman.dk> 
Sendt: 24. juni 2020 08:03
Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: VS: Indvendige døre - Skærbæk skole
 
 
 
Esben M. Jessen
Beregner / KS
 
KRAFTMAN A/S
Dir: 6023 1825
 
<image002.jpg>
www.kraftman.dk
<image003.jpg>
 
 
 
 
Fra: Esben Jessen 
Sendt: 17. juni 2020 15:52
Til: Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>
Emne: Indvendige døre - Skærbæk skole
 
Hej.
Der er kommet revideret skema på denne sag.
Alle døre og indv glas skal være i RAL 9016.
Stykpris for at lave dør eller vindue i RAL 9004.
Karme skal være samme tykkelse som vægge.
Kig arket igennem og vend gerne tilbage hvis har du spørgsmål.
Se ligeledes beskrivelsen igennem fra side.
Lyd og brand krav må ikke reduceres.
 
Jeg beklager bøvlet.
Vend gerne tilbage ved spørgsmål.
 
Esben M. Jessen
Beregner / KS
 
KRAFTMAN A/S
Dir: 6023 1825
 
<image002.jpg>
www.kraftman.dk
<image003.jpg>
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Mellem undervisningsrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, folde- 
og mobilvægge, glaspartier mv.)

Mellem undervisningsrum og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg 
med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.)

244 dB

2 36 dB
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Mellem undervisningsaim til sløjd og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for 
væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.)

244 dB
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Mellem undervisningsrum til sang og musik med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg 
med dør)

Mellem undervisningsrum til sang og musik og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydiso­
lation for vasg med dør)

2 55dB

2 50 dB
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KRAFTMAN 4
Solidt byggeri...
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Fra: Ditte Lundgaard Jakobsen [dilja@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]

Cc: Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Betina Hylleberg Skjøth
[behsk@toender.dk]

Sendt dato: 30-06-2020 12:34
Modtaget
Dato: 30-06-2020 12:34

Vedrørende: VS: Aftale om rådgiverhonorar efte kommunalbestyrelsens godkendelse

Til journalisering på sagen
 
Venlig hilsen 

Ditte Lundgaard Jakobsen
Direktør 
Teknik & Miljø
______________________________________________
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 92 - Mobil +45 22 15 41 04 - E-mail dilja@toender.dk

        

OL_Logo

 
Fra: Mogens Husted Kristensen [mailto:mhk@friis-moltke.dk] 
Sendt: 29. juni 2020 17:17
Til: Ditte Lundgaard Jakobsen
Emne: SV: Aftale om rådgiverhonorar efte kommunalbestyrelsens godkendelse
 
Kære Gitte
Tak for det.
Som nævnt bistår vi gerne Tønder kommune i den forlængede byggetid med ydelser honoreret efter forbrug, og vi har noteret os kommunens
ramme, som vi vil medvirke til at overholde sammen med Tønder kommune.
Skulle Tønder kommune ønske vores bistand ud over den oplyste honorar-ramme på kr. 1,4 mio. ekskl. moms, skal vi honoreres særskilt for dette.
 
Venlig hilsen / Kind regards

Mogens Husted Kristensen
Arkitekt MAA, Partner

<image003.jpg>

Direkte / Mobile: (+45) 41 94 70 20  ∙  Hovednummer: (+45) 72 10 00 52 

Aarhus: Aaboulevarden 1, DK-8000 Aarhus C
Aalborg: Strandvejen 20, DK-9000 Aalborg

mhk@friis-moltke.dk  ∙  www.friis-moltke.dk

Facebook ∙ LinkedIn
 
Fra: Ditte Lundgaard Jakobsen <dilja@toender.dk> 
Sendt: 26. juni 2020 09:10
Til: Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>
Cc: Klaus Liestmann <KlausLiestmann@toender.dk>; Jan Præstholm <japra@toender.dk>; Lars-Erik Skydsbjerg <les@toender.dk>
Emne: Aftale om rådgiverhonorar efte kommunalbestyrelsens godkendelse
 
Kære Mogens
 
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune behandlede i går håndtering af merudgifter til færdiggørelsen af Skærbæk Skole.
 
Kommunalbestyrelsen godkendte det oplæg, som fremgik af kommunens brev af 9. juni, svarende til et rådgiver honorar på maksimalt 1,4
mio. kr.
 
 
 
Venlig hilsen 

Ditte Lundgaard Jakobsen
Direktør 
Teknik & Miljø
______________________________________________
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 92 - Mobil +45 22 15 41 04 - E-mail dilja@toender.dk
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Fra: Officiel post [Op@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 30-06-2020 13:32
Modtaget Dato: 30-06-2020 13:32

Vedrørende: VS: Digitalpost: Digital post fra Sikkerhedsstyrelsen Svar på ansøgning om dispensation til fortsat brug af SB6 hos
Projekt Skærbæk Skole på adressen Kagebøl 54, 6780 Skærbæk J.nr. GOD-90-000178 (2160104)

Vedhæftninger: Dispensation til fortsat brug af SB6 hos Tønder Ko.pdf

 
 
Venlig hilsen 

Inge Torp Kristensen
Overassistent 
Sekretariatet
Politik og Udvikling
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 97 44  - E-mail itk1@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Sikkerhedspost Tønder 
Sendt: 30. juni 2020 13:08
Til: Officiel post
Emne: Digitalpost: Digital post fra Sikkerhedsstyrelsen Svar på ansøgning om dispensation til fortsat brug af SB6 hos Projekt Skærbæk Skole på adressen
Kagebøl 54, 6780 Skærbæk J.nr. GOD-90-000178 (2160104)
 

Der er modtaget flg. Digitalpost, henvendelsen kan ikke besvares.

Besked:

Kære Tønder Kommune
 
Sikkerhedsstyrelsen fremsender hermed svar på dispensationsansøgning vedr. Projekt Skærbæk Skole på adressen Kagebøl 54, 6780 Skærbæk.
 
Venligst se yderligere information i vedhæftede fil.
 
Bemærk, at vi automatisk fremsender kopi af dispensationen til Tønder Kommune.
 
Ved evt. henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen, bedes du referere til journal nr. GOD-90-000178.
 
Venlig hilsen
 
Birgit Ellehuus Ørnebjerg
Administrativ medarbejder
 

 
Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
www.sik.dk
sik@sik.dk
 
Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På
forhånd tak.
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Tønder Kommune 
Algade 55A
6270 Tønder

Kære Tønder Kommune

Du har fået dispensation

Du har fået dispensation til fortsat brug af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 
6 hos Tønder Kommune på adressen Kagebøl 54, 6780 Skærbæk.

Sune Bundesen har den  på vegne af Tønder Kommune, søgt om dispensation 
til fortsat brug af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 efter udløb af over-
gangsbestemmelserne i installationsbekendtgørelsen for Projekt Skærbæk 
Skole på adressen Kagebøl 54, 6780 Skærbæk.

Du har oplyst, at du ønsker dispensation fra Bekendtgørelse 1082, Bekendtgø-
relse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer.

I ansøgningen har du oplyst, at grunden til ønsket om dispensation, er, at Pro-
jektet Skærbæk Skole var færdigprojekteret før den 1. juli 2019, men grundet
byggeriet først står færdigbygget i december 2020, søges derfor dispensation
fra bekendtgørelse 1082.

Vi har foretaget en vurdering og kan, på baggrund af de oplysninger, vi har fået, 
give dispensation til at færdiggøre installationsarbejdet efter stærkstrømsbe-
kendtgørelsen afsnit 6 frem til den 31. december 2020

Det er en betingelse, at installationerne har været færdigprojekteret eller er på-
begyndt før den 1. juli 2019.  Installationsarbejdet skal være påbegyndt senest 
den 30. juni 2020.

Dispensationen fritager ikke ejeren fra ansvaret for installationens tilstand og 
vedligeholdelse.
 

Hvad siger reglerne?
Sikkerhedsstyrelsen kan efter § 6 i elsikkerhedsloven i særlige tilfælde dispen-
sere fra krav i bekendtgørelser og fastsætte vilkår for dispensationen.

Efter § 88, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1082 af 12. juli 2016 om sikkerhed for 
udførelse og drift af elektriske installationer (installationsbekendtgørelsen) kan 

30-06-2020

J.nr. GOD-90-000178

Steffen Nielsen

Esbjerg Brygge 30

6700 Esbjerg

Tlf.: 33 73 20 00

sik@sik.dk

www.sik.dk

CVR nr. 27 40 31 23

Sikkerhedsstyrelsen

er certificeret efter

DS/EN ISO 9001:2015
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Sikkerhedsstyrelsen i særlige tilfælde give dispensation til at færdiggøre instal-
lationsarbejde efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 efter 30. juni 2020.

Du kan finde stærkstrømsbekendtgørelsen, installationsbekendtgørelsen, 

elsikkerhedsloven samt yderligere information på www.elsikkerhedsregler.dk.

Klagevejledning
Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter elsikkerhedsloven eller efter regler 
udstedt i medfør af elsikkerhedsloven kan ikke indbringes for anden administra-
tiv myndighed, det står i elsikkerhedslovens § 33.

Vi behandler personoplysninger 

Du kan læse mere på www.sik.dk/om-os/sik/privatlivspolitik-og-gdpr/gdpr. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 

33 73 20 00 eller via mail: sik@sik.dk.

Venlig hilsen

Steffen Nielsen

Chefkonsulent
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]
Sendt dato: 01-07-2020 07:39
Modtaget Dato: 01-07-2020 07:39
Vedrørende: SV: Fwd:
Vedhæftninger: doc03431920200630095236.pdf

image001_210.jpg

Hej Morten
 
Håber i får en god rabat på det profil, i beskrivelsen står der 27 mm og det Kraftman kommer med er kun 19,5 mm.
 
Selve profilet ser fint ud.  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 07:04
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>
Cc: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen (kimkir@toender.dk) <kimkir@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Emne: VS: Fwd:
 
Hej alle
 
Vedlagt er profil til Skærbæk skole udført i Thermo fyr jf. tidligere aftale
 
Med venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080
 

 
www.kraftman.dk
 
Fra: Michael Mamsen [mailto:mim@bygma.dk] 
Sendt: 30. juni 2020 12:12
Til: Henning Skriver
Emne: Fwd:
 
BEKLÆDNING OK ?
 
SE SKITSE
 
 
Med venlig hilsen
 
Bygma Aabenraa
 
Michael Mamsen
Salgsdirektør
 
Tøndervej 50 - DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45  74 62 61 91
Dir.tlf.: +45 73 62 52 16
Mobil:  +45 22 98 51 79
E-mail: mim@bygma.dk
Web: www.bygma.dk
 4068
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KRAFTMAN 4
Solidt byggeri...
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Høier [moh@taekker.dk]

Cc:
Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Mogens Husted Kristensen [mhk@friis-moltke.dk];Peter Boe Hauggaard-Nielsen
[phn@taekker.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 09:44
Modtaget Dato: 01-07-2020 09:44
Vedrørende: Skærbæk skole - Bygherre møde.
Vedhæftninger: image001_906.png

Hej Morten
 
Jeg har lige haft møde med bygherre omkring Skærbæk skole. De er voldsomt utilfredse over at entreprenørerne siger at de ikke kan få svar fra jer.
 
Kan i evt. Deltage i alle byggemøderne, så vi kan komme i mål på den del entreprenørerne mener i ikke løfter.  
 
Mht. Lyd og døre så sender Ingri lyd skemaet til dig så i kan verificere om vi kan bruge 40 DB døre i stedet for 44 DB.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Astradsson Thomas (Bravida)' [Thomas.Astradsson@bravida.dk]

Cc: 'Andersen Anja Skytte Høj (Bravida)' [anja.skytte@bravida.dk];'Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk)'
[al@fmbygningsdrift.dk];'Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk)' [hv@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 10:18
Modtaget Dato: 01-07-2020 10:18
Vedrørende: SV: Elevator entreprise Skærbæk skole
Vedhæftninger: SToePrt01420070110220.pdf

Hej Thomas
 
Her er kontrakten retur med underskrifter.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Astradsson Thomas (Bravida) [mailto:Thomas.Astradsson@bravida.dk] 
Sendt: 30. juni 2020 15:24
Til: Sune Bundesen
Cc: Andersen Anja Skytte Høj (Bravida)
Emne: SV: Elevator entreprise Skærbæk skole
 
Hej Sune
Tak for fremsendte, vedlagt underkrevet kontrakt retur.
 
Med venlig hilsen
Bravida Danmark A/S
 
Thomas Astradsson
Projektleder, Elevator øst
Tlf.: +45 2525 3535
 

 
Besøg os på www.bravida.dk
 
Følg os på LinkedIn og Facebook
 

 
 
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 22. juni 2020 13:42
Til: Astradsson Thomas (Bravida) <Thomas.Astradsson@bravida.dk>
Cc: Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk) <al@fmbygningsdrift.dk>; Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk) <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: Elevator entreprise Skærbæk skole
 
Hej Thomas
 
Her er den opdaterede kontrakt, samt tidsplan. Vil du underskrive og sende retur.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme4074

5700077#0 - 06 Elevator entreprisekontrakt underskrevet



Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Astradsson Thomas (Bravida) [mailto:Thomas.Astradsson@bravida.dk] 
Sendt: 11. juni 2020 14:08
Til: tbu@friis-moltke.dk
Cc: Sune Bundesen
Emne: Elevator entreprise Skærbæk skole
 
Hej Thomas
Den fremsendte kontrakt på elevator entreprisen stemmer ikke overens med summen samt tidsplan, der er den 31/01 2020 fremsendt et revideret
tilbud efter skaktændringer og ønske om ændringer I kabinestørrelse, vil I fremsende ny kontrakt?
 
Bilag;
Oprindelig kontrakt med bemærkninger
Tilbud 754-19-0711-961a af den 31/01 2020.
 
Med venlig hilsen
Bravida Danmark A/S
 
Thomas Astradsson
Projektleder, Elevator øst
Tlf.: +45 2525 3535
 

 
Besøg os på www.bravida.dk
 
Følg os på LinkedIn og Facebook
 

 
 
 
 

Bravida – vi giver bygninger liv
Bravida er Nordens førende leverandør af installations- og serviceydelser med cirka 10.000 medarbejdere, heraf omkring 1.800 i Danmark. Bravida udfører såvel specialopgaver som
helhedsløsninger indenfor el, vvs og ventilation og tilbyder alt fra design og projektering til installation, drift og vedligehold. Bravida har afdelinger på omkring 160 lokationer i Sverige, Norge,
Danmark og Finland. www.bravida.dk

Følg linket for at se Bravidas persondatapolitik: www.bravida.dk/om-bravida/persondatapolitik
 

Bravida – vi giver bygninger liv
Bravida er Nordens førende leverandør af installations- og serviceydelser med cirka 11.700 medarbejdere, heraf omkring 2.000 i Danmark. Bravida udfører såvel specialopgaver som
helhedsløsninger indenfor el, vvs og ventilation og tilbyder alt fra design og projektering til installation, drift og vedligehold. Bravida har afdelinger på omkring 190 lokationer i Sverige, Norge,
Danmark og Finland. www.bravida.dk

Følg linket for at se Bravidas persondatapolitik: www.bravida.dk/om-bravida/persondatapolitik
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]

Til: 'hv@friis-moltke.dk' [hv@friis-moltke.dk]

Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];'Arne Borum Linnet' [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen
[kimkir@toender.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 10:42
Modtaget Dato: 01-07-2020 10:42
Vedrørende: SSK - Farvevalg på døre
Vedhæftninger: image001_43.png

image002_42.png
image003_44.png
image004_43.png
image005_42.png
image006_29.jpg

Hej Henrik.
 
Jf. vores dialog efter mødet er hermed som lovet farvekode til døre.
Styregruppen har påpeget, at de gerne vil have leveret dørene i antracit grå i stedet for sort grundet rengøring.
Vi er blevet enig om RAL 7016.
 
Hvis Henning mener det giver ekstra udgifter, så skydes den til side og der forsættes med det beskrevet.
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Til:
Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Arne Borum
Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk];Sune Bundesen
[sb32@toender.dk];Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 11:44
Modtaget Dato: 01-07-2020 11:44
Vedrørende: SV: SSK - Farvevalg på døre
Vedhæftninger: image001_907.png

image002_923.png
image003_917.png
image004_919.png
image005_922.png
image006_691.jpg

Tak for det. �
 
Det vi gør nu er :
 

Kan 44 db døre laves om til 40 db døre, Ingri laver beregningen 5 steder ( Tækker konfirmere om 40 db er ok jf. dørskema  )
Vi retter dørskema så det står med Ral farver (7016 og 9016) og ikke sort/hvid
De 4 fineret døre er jf. Thomas U ikke udgået i besparelsen ( Sune vil du konfirmere mht. besparelse på fineret vægge )
Vi anføre et nr. på dørskemaet og det samme nr. i Rukos beslags skema. ( Der er i forvejen anført et unikt dør nr. begge steder )
Vi retter materialelisten med den nye farve 7016 på indv. vinduespartier + døre

 
Er der andet der skal påføres dørskema ?
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 10:42
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SSK - Farvevalg på døre
 
Hej Henrik.
 
Jf. vores dialog efter mødet er hermed som lovet farvekode til døre.
Styregruppen har påpeget, at de gerne vil have leveret dørene i antracit grå i stedet for sort grundet rengøring.
Vi er blevet enig om RAL 7016.
 
Hvis Henning mener det giver ekstra udgifter, så skydes den til side og der forsættes med det beskrevet.
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]

Til: 'Christensen Thomas (Bravida)' [t.christensen@bravida.dk]

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];'Arne Borum Linnet'
[al@fmbygningsdrift.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];'hv@friis-moltke.dk' [hv@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 12:22
Modtaget Dato: 01-07-2020 12:22
Vedrørende: SSK - Dialogmøde med Bravida.
Vedhæftninger: Referat møde Bravida 1-7-2020.docx

image001_75.png
image002_79.png
image003_84.png
image004_81.png
image005_80.png
image006_55.jpg

Hej Thomas.
 
Her er referat til godkendelse efter mødet i dag. Tak for et godt og konstruktiv møde.
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk
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 01-07-2020 

 
 Sagsnr. 82.06.00-G01-1-16 
     
 
 

Klassifikation 

R E F E R A T 

 

 
 
Emne: Forhandlingsmøde med Bravida  
  
Afholdt dato: 1-7-2020  
  
Deltagere: Thomas Christensen Bravida (TC) 

Henrik Villefrance (HV) 
Kim Sørensen (KS) 
Morten Jakobsen (MJ) 
Sune Bundesen (SB) 
Palle Kudsk (PKU) 

 
 

  
Fraværende:  
  
Referent: Palle Kudsk  
 
PKU byder velkommen til mødet, som der er indkaldt til i forhold til, at Tønder kommune har 
afvist samtlige krav i forhold til fristforlængelse, med henvisning til AB 92 og vejrlig. 
 
PKU ønsker TC begrundelser for betaling af de fremsendte krav, og oplyser der er krav Tønder 
Kommune ikke er enige i, og kommunen er ligeledes ikke enige i dateringen på de 2 perioder 
der stilles krav for. 
 
Oplæg 1 der er dateret 30-04-2020 til 31-07-2020, skal ændres til 31-07-2020 til 02-10-2020 
og oplæg 2 der er dateret 31-07-2020 til 15-12-2020, skal ændres til 03-10-2020 til 15-12-
2020. 
 
TC mener han er berettiget til alle krav, Bravida har listet op, men vil kontrollere dateringen. 
 
PKU oplyser, at Tønder Kommune har accepteret omkostninger vedrørende skurvogne og be-
lysning i oplæg 1, Tønder Kommune vil acceptere de samme beløb i oplæg 2. 
 
TC oplyser, at oplyser at de to oplæg er forhandlingsoplæg. 
 
TC spørger til hvad antallet af dage er, med den nye datering, hvilket samlet set bliver 97 da-
ge. 
 
Efter en gennemgang af de stillede krav, og lidt beregninger, præsenterer  TC et forligsbeløb 
på 170.241,- kr. 
 
PKU accepterer beløbet og oplyser, at den endelige afgørelse ligger hos Økonomi Udvalget og, 
at der først fremsendes beløb til Økonomi Udvalget, når alle forhandler er gennemført.
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]

Til:
'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];'Arne Borum Linnet'
[al@fmbygningsdrift.dk];'Ingri B. Løvskogen' [ibl@friis-moltke.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];'Thomas
Ushus' [tbu@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 12:28
Modtaget Dato: 01-07-2020 12:28
Vedrørende: SV: SSK - Farvevalg på døre
Vedhæftninger: image001_79.png

image002_85.png
image003_90.png
image004_87.png
image005_86.png
image006_58.jpg

Hej Henrik.
 
Den eneste tilføjelse jeg har er, at karme på vinduespartier og døre skal være samme farve som dørplade. – Jeg tænker det kan skrives
som en generel kommentar.
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk

        

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 1. juli 2020 11:45
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen; Arne Borum Linnet; Ingri B. Løvskogen; Sune Bundesen; Thomas Ushus
Emne: SV: SSK - Farvevalg på døre
 
Tak for det. �
 
Det vi gør nu er :
 

Kan 44 db døre laves om til 40 db døre, Ingri laver beregningen 5 steder ( Tækker konfirmere om 40 db er ok jf. dørskema  )
Vi retter dørskema så det står med Ral farver (7016 og 9016) og ikke sort/hvid
De 4 fineret døre er jf. Thomas U ikke udgået i besparelsen ( Sune vil du konfirmere mht. besparelse på fineret vægge )
Vi anføre et nr. på dørskemaet og det samme nr. i Rukos beslags skema. ( Der er i forvejen anført et unikt dør nr. begge steder )
Vi retter materialelisten med den nye farve 7016 på indv. vinduespartier + døre

 
Er der andet der skal påføres dørskema ?
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 10:42
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SSK - Farvevalg på døre
 
Hej Henrik.
 
Jf. vores dialog efter mødet er hermed som lovet farvekode til døre.
Styregruppen har påpeget, at de gerne vil have leveret dørene i antracit grå i stedet for sort grundet rengøring.
Vi er blevet enig om RAL 7016.
 4100
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Hvis Henning mener det giver ekstra udgifter, så skydes den til side og der forsættes med det beskrevet.
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 01-07-2020 12:46
Modtaget Dato: 01-07-2020 12:46
Vedrørende: SV: SSK - Farvevalg på døre
Vedhæftninger: image001_908.png

image002_924.png
image003_918.png
image004_920.png
image005_923.png
image006_692.jpg

Super det gør vi ..
 
@ Ingri vil du tilføje det til dørslemaet.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 12:28
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - Farvevalg på døre
 
Hej Henrik.
 
Den eneste tilføjelse jeg har er, at karme på vinduespartier og døre skal være samme farve som dørplade. – Jeg tænker det kan skrives
som en generel kommentar.
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk

        

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 1. juli 2020 11:45
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen; Arne Borum Linnet; Ingri B. Løvskogen; Sune Bundesen; Thomas Ushus
Emne: SV: SSK - Farvevalg på døre
 
Tak for det. �
 
Det vi gør nu er :
 

Kan 44 db døre laves om til 40 db døre, Ingri laver beregningen 5 steder ( Tækker konfirmere om 40 db er ok jf. dørskema  )
Vi retter dørskema så det står med Ral farver (7016 og 9016) og ikke sort/hvid
De 4 fineret døre er jf. Thomas U ikke udgået i besparelsen ( Sune vil du konfirmere mht. besparelse på fineret vægge )
Vi anføre et nr. på dørskemaet og det samme nr. i Rukos beslags skema. ( Der er i forvejen anført et unikt dør nr. begge steder )
Vi retter materialelisten med den nye farve 7016 på indv. vinduespartier + døre

 
Er der andet der skal påføres dørskema ?
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 4108
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 10:42
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; 'Arne Borum Linnet' <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SSK - Farvevalg på døre
 
Hej Henrik.
 
Jf. vores dialog efter mødet er hermed som lovet farvekode til døre.
Styregruppen har påpeget, at de gerne vil have leveret dørene i antracit grå i stedet for sort grundet rengøring.
Vi er blevet enig om RAL 7016.
 
Hvis Henning mener det giver ekstra udgifter, så skydes den til side og der forsættes med det beskrevet.
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk
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Fra: Ditte Lundgaard Jakobsen [dilja@toender.dk]
Til: 'Mogens Husted Kristensen' [mhk@friis-moltke.dk]
Cc: Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 01-07-2020 14:00
Modtaget Dato: 01-07-2020 14:00
Vedrørende: Bemærkninger til ekstraarbejder gjort gældende 7. maj 2020
Vedhæftninger: Ekstra arbejder - Rådgivere.docx

Kære Mogens
 
Som aftalt tidligere, er vedhæftet kommunen bemærkninger til de ekstraarbejder Friis og Moltke gør gældende den 7. maj.
 
Kommunen er stadig uforstående overfor, hvordan ekstraarbejderne kan dukke op så sent (nogen ligger mere end 6 mdr. tilbage i tid),
samt uden de er aftalte med bygherre. Endvidere er vi også uenige i flere af de skitserede ekstraarbejder som tidligere angivet i flere
dialogmøder.
 
Endelig er der visse af kravene, der kræver en uddybning før vi kan forholde os til dem.
 
Jeg kan orientere om, at det er økonomiudvalget, der fremadrettet har kompetencen til at træffe beslutning i forhold til hvorvidt man kan
acceptere de oplyste ekstraarbejder, i det omfang rådgiver fastholder dem.
 
Venlig hilsen 

Ditte Lundgaard Jakobsen
Direktør 
Teknik & Miljø
______________________________________________
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
Tlf. +45 74 92 92 92 - Mobil +45 22 15 41 04 - E-mail dilja@toender.dk
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Fra: Klaus Liestmann <KlausLiestmann@toenddk>
Dato: 28. maj 2020 kl. 16.18.45 CEST
Til: Mogens Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>
Cc: Ditte Lundgaard Jakobsen <dilja@toender.dk>
Emne: Opsamling fra mødet d.d.

�
Kære Mogens
 
Først og fremmest tak for et effektivt og konstruktivt møde.
 
Vi drøftede følgende på mødet:

-       Hvorvidt FM er berettiget til at forlade pladsen den 2. juni.

o     Her er vi uenige om, hvorvidt FM kan det. Dette fordi vi er uenige om tidligere aftaler om tidsfristforlængelse.

-       Størrelsen på rådgivers honorar i den periode byggeriet er forlænget, herunder om der skal afregnes et fast honorar
eller efter time

o    Vi aftalte, at kommunen ønsker at indgå en aftale om fast honorar

o    FM oplyste, at oplæg til fast honorar i den restereende periode udgør 1,9 mio. kr.

o    Kommunen oplyste, at man læner sig op ad tidligere honorarudbetaling i udførelsesperioden ved vurderingen af,
hvad der kan anses som et rimeligt honorar.

-       Udbetaling af resterende honorar i overensstemmelse med den oprindelige rateplan

o    Vi aftalte, at kommunen udbetaler de resterende tilgodehavende dags dato

-       Krav på ekstraarbejder på 0,637 mio. kr.,

o    Kommunen er fortsat, for en stor dels vedkommende, uenige i ekstra arbejdernes omfang.

o    Der laves en gennemgang af ekstraarbejderne, kommunens bemærkninger fremsendes til FM4116

5701022#0 - 06 Bemærkninger til ekstraarbejder gjort gældende 



 
 
Venlig hilsen 

Klaus Liestmann
Kommunaldirektør 
Direktionen
________________________________________________
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder
+45 74 92 90 01 - Mobil +45 40 36 63 44 - KlausLiestmann@toender.dk
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Titel: Skolegade 19, 6780 Skærbæk - opførelse af ny skole 
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16

 
Krav om beting for ekstra arbejder fra Friis & Moltke, kommenteret af Tønder Kommune. 
 
Tekst med kursiv er Friis & Moltkes krav. 
 
Overordnet kan det være svært at svare præcist på nogle af punkterne, da der ikke er be-
skrevet præcist hvad det drejer sig om. 
   
• Omprojektering Afvanding tag efter uge 41. 2019  
Henrik Villefrance 4 timer a´950 3.800 kr.  
Ingri Bollingmo Løvskogen 5 timer a´850 4.250 kr.  
Thomas Ushus 10 timer a´950 9.500 kr.  
Mogens Husted Kristensen 2 timer a´1125 2.250 kr.  
I alt 19.800 kr.  
 
Dette punkt kan godt accepteres som en ekstra udgift, da det er Tønder Kommune der har 
valgt at ændre på afvanding af taget. 
 
• Omprojektering gulve efter uge 41. 2019  
Henrik Villefrance 16 timer a´950 15.200 kr.  
Ingri Bollingmo Løvskogen 12,5 timer a´850 10.625 kr.  
Thomas Ushus 6 timer a´950 5.700 kr.  
Mogens Husted Kristensen 3 timer a´1125 3.375 kr.  
I alt 34.900 kr.  
 
Der er blevet ændret i valg af gulv fra gummi til linoleum, for at lave en besparelse i projek-
tet. Men dette var allerede med i udbudsmaterialet, og var dermed projekteret. Det eneste 
der ikke var projekteret var gulvet i mellembygningen, men dette var en forglemmelse fra 
Friis & Moltke, og det bør de derfor ikke få betaling for. 
 
• Omprojektering vægge og glaspartier, og maler efter uge 41. 2019  
Henrik Villefrance 3 timer a´950 2.850 kr.  
Ingri Bollingmo Løvskogen 15,5 timer a´850 13.175 kr.  
Thomas Ushus 5 timer a´950 4.750 kr.  
I alt 20.775 kr.  
 
Der har været en proces omkring afklaring af vægge, men dette var igen en forglemmelse i 
projektet, at der ikke var nogen behandling med af de ydervægge som skulle stå med et 
betonlook. 
 
• Omprojektering stormkroge efter uge 41. 2019  
Henrik Villefrance 23 timer a´950 21.850 kr.  
Mogens Husted Kristensen 2 timer a´1125 2.250 kr.  
Thomas Hjortlund Svendsen 3 timer a´1125 3.375 kr.  
I alt 27.475 kr.  
 
Dette er en del af deres projektering, og ikke noget de kan få ekstra for. Der er ikke blevet 
ændret eller tilføjet noget i projektet. Tømrer mener ikke at stormkroge er beskrevet, og 
hvis det ikke står klart nok beskrevet i udbudsmaterialet, så er det Totalrådgiver selv, der 
ikke har lavet en præcis beskrivelse. 
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Titel: Skolegade 19, 6780 Skærbæk - opførelse af ny skole 
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16

• Omprojektering Sciencetårn efter efter uge 41. 2019  
Henrik Villefrance 19 timer a´950 21.850 kr.  
Thomas Ushus 11 timer a´950 10.450 kr.  
Mogens Husted Kristensen 2 timer a´1125 2.250 kr.  
I alt 34.550 kr. 
 
De ændringer der er kommet på sciencetårnet, er kommet fordi de entreprenører, tømrer 
og råhus, som skal bygge tårnet, stillede spørgsmål ved hvordan den var projekteret. Der 
var en lang dialog mellem entreprenører og rådgivere, med ændringsforslag, grundet en 
ikke optimal projektering af tårnet. Først efterfølgende blev bygherre indblandet, dette faldt 
sammen med at der kom et forslag op om at lave en besparelse på sciencetårnet i starten 
af 2020. 
Omprojektering skyldes derfor både en forkert projektering i første omgang, og et ønske om 
at kunne lave facaden på skolen, og vente med sciencetårnet, så der kunne laves en bespa-
relse hvis det blev nødvendigt. 
 
•  Omprojektering Facade efter uge 41. 2019  
Henrik Villefrance 66,5 timer a´950 63.175 kr.  
Ingri Bollingmo Løvskogen 16 timer a´850 13.600 kr.  
Thomas Ushus 29 timer a´950 27.550 kr.  
Mogens Husted Kristensen 4 timer a´1125 4.500 kr.  
Thomas Hjortlund Svendsen 2 timer a´1125 2.250 kr.  
I alt 111.075 kr. 
 
Dette er en del af facadeproblematikken, som vi ikke vil betale for, da vi stadig mener at 
rådgiver har lavet en fejl. 
 
• Afklaringer omkring bygherre tilkøb efter uge 41. 2019  
Henrik Villefrance 60 timer a´950 57.000 kr.  
I alt 57.000 kr. 
 
Kræver en nærmere forklaring af hvad dette dækker over. Det er ikke muligt at forholde sig til dette, når 
det ikke er nærmere specificeret. 
 
• Omprojektering Elevator efter uge 41. 2019  
Henrik Villefrance 4 timer a´950 3.800 kr.  
Ingri Bollingmo Løvskogen 25,5 timer a´850 21.675 kr.  
I alt 25.475 kr.  
 
Friis & Moltke har brugt ekstra tid på dette. Men dette skyldes at de havde projekteret en elevator hvor 
der ikke kunne være en palle og en palleløfter i samtidigt. Derfor ønskede Tønder Kommune at ændre 
dette. 
 
• Omprojektering Døre efter uge 41. 2019  
Henrik Villefrance 17 timer a´950 16.150 kr.  
Ingri Bollingmo Løvskogen 10 timer a´850 8.500 kr.  
Thomas Ushus 10 timer a´950 9.500 kr.  
I alt 34.150 kr.  
 
Kræver en nærmere forklaring på hvilke døre, samt hvad der er lavet. 
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Titel: Skolegade 19, 6780 Skærbæk - opførelse af ny skole 
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16

 
• Omprojektering Rumtegninger efter uge 41. 2019  
Ingri Bollingmo Løvskogen 8,5 timer a´850 7.225 kr.  
Thomas Ushus 2,5 timer a´950 2.375 kr.  
I alt 9.600 kr. 
 
Kræver en nærmere forklaring på hvad disse er brugt til, og hvorfor de er lavet. 
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Høier [moh@taekker.dk]

Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 14:02
Modtaget Dato: 01-07-2020 14:02
Vedrørende: VS: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
Vedhæftninger: 0.57 Madkunskab red. sammensat væg.xls

0.63 Musik red. sammensat væg.xls
0.95 Holddeling red. sammensat væg.xls
1.01 Basislokale red. sammensat væg.xls
image001_211.jpg

Hej Morten H
 
Vi har været igennem et par døre, og som vi ser det så er der basis for en nedgradering af dørene/vinduespartiene lydmæssigt.
 
Vil i tjekke alle dørene/vinduespartierne igennem for at se om vi kan udføre dem med et lavere lydkrav ? Det er en haster da tømmerne skal have
dem bestilt.   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 13:27
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk
 

 

P Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!
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Resulterende reduktionstal for en sammensat væg

© VM acoustics Aps.
arealtype areal R

m² dB
dør 2,0706 40
væg 36,4659 60
vent.hul 0 0
port 0 0
vindue 1,8516 40

total areal 40,3881

Resulterende R´ 49,7 dB
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Resulterende reduktionstal for en sammensat væg

© VM acoustics Aps.
arealtype areal R

m² dB
dør 10,563 42
væg 75,617 60
vent.hul 0 0
port 0 0
vindue 0 0

total areal 86,18

Resulterende R´ 50,6 dB
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Resulterende reduktionstal for en sammensat væg

© VM acoustics Aps.
arealtype areal R

m² dB
dør 2,0706 40
væg 9,388395 48
vent.hul 0,18 40
port 0 0
vindue 1,07238 40

total areal 12,711375

Resulterende R´ 44,2 dB
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Resulterende reduktionstal for en sammensat væg

© VM acoustics Aps.
arealtype areal R

m² dB
dør 2,1 40
væg 8,3 60
vent.hul 0 0
port 0 0
vindue 4,4 40

total areal 14,8

Resulterende R´ 43,5 dB
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Høier [moh@taekker.dk]

Cc:
Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Mogens Husted
Kristensen [mhk@friis-moltke.dk];Peter Boe Hauggaard-Nielsen [phn@taekker.dk];Arne Borum Linnet
[al@fmbygningsdrift.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 14:42
Modtaget Dato: 01-07-2020 14:42
Vedrørende: Skærbæk skole - Møder på pladsen.
Vedhæftninger: image001_909.png

Hej Morten H
 
Jeg har aftalt med Bygherre at i deltager i byggemøderne sammen med os så vi kan få ro på byggeplads mht. ING projekt.
 
I kan jo når i er der lave fagtilsyn, det gør vi.
 
Næste byggemøde er på Tirsdag d. 7 kl 10 og kl 11.30 er der afklaringspunkter på pladsen.    
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 14:48
Modtaget Dato: 01-07-2020 14:48
Vedrørende: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
Vedhæftninger: image001_8.gif

image002_1.gif
image003_1.gif
image005_8.jpg

Hej Henrik,
 
Hvis vedhæftede beregninger overholder de pågældende lydkrav til rumadskillelser ser jeg ingen hindring for at de kan ændres.
 
Jeg kan ikke gennemgå alle væggene i byggeriet. Vi har netop valgt lydkravet til vinduer/døre for at der er en klar strategi ift. lyd.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:03
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: VS: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Morten H
 
Vi har været igennem et par døre, og som vi ser det så er der basis for en nedgradering af dørene/vinduespartiene lydmæssigt.
 
Vil i tjekke alle dørene/vinduespartierne igennem for at se om vi kan udføre dem med et lavere lydkrav ? Det er en haster da tømmerne skal have
dem bestilt.   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 13:27
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk
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P Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Høier [moh@taekker.dk]

Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 14:56
Modtaget Dato: 01-07-2020 14:56
Vedrørende: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
Vedhæftninger: image001_9.gif

image002_2.gif
image003_2.gif
image004_10.jpg

Hej morten
 
Kan du finde en producent der laver en 44 db dør med glas udskæring ? Jeg kan kun finde en 43 db dør ..  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:48
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Henrik,
 
Hvis vedhæftede beregninger overholder de pågældende lydkrav til rumadskillelser ser jeg ingen hindring for at de kan ændres.
 
Jeg kan ikke gennemgå alle væggene i byggeriet. Vi har netop valgt lydkravet til vinduer/døre for at der er en klar strategi ift. lyd.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:03
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: VS: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Morten H
 
Vi har været igennem et par døre, og som vi ser det så er der basis for en nedgradering af dørene/vinduespartiene lydmæssigt.
 
Vil i tjekke alle dørene/vinduespartierne igennem for at se om vi kan udføre dem med et lavere lydkrav ? Det er en haster da tømmerne skal have
dem bestilt.   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 4135
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Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 13:27
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk
 

 

P Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!
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Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 15:12
Modtaget Dato: 01-07-2020 15:12
Vedrørende: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
Vedhæftninger: image001_10.gif

image002_3.gif
image003_3.gif
image004_11.jpg

Hej Henrik,
 
Jeg ved man kan få lyddøre på 44dB, men om det kan fås med glasudskæring kender jeg ikke til.
https://www.swedoor.dk/swedoorbloggen-da/lydd%C3%B8re-fra-swedoor
 
En 43 dB dør er vel også OK, så længe hele væggen ikke består af et glasparti.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark
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+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:56
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej morten
 
Kan du finde en producent der laver en 44 db dør med glas udskæring ? Jeg kan kun finde en 43 db dør ..  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:48
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Henrik,
 
Hvis vedhæftede beregninger overholder de pågældende lydkrav til rumadskillelser ser jeg ingen hindring for at de kan ændres.
 
Jeg kan ikke gennemgå alle væggene i byggeriet. Vi har netop valgt lydkravet til vinduer/døre for at der er en klar strategi ift. lyd.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner4141
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moh@taekker.dk
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Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark
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+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:03
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: VS: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Morten H
 
Vi har været igennem et par døre, og som vi ser det så er der basis for en nedgradering af dørene/vinduespartiene lydmæssigt.
 
Vil i tjekke alle dørene/vinduespartierne igennem for at se om vi kan udføre dem med et lavere lydkrav ? Det er en haster da tømmerne skal have
dem bestilt.   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 13:27
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk
 

 

P Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Høier [moh@taekker.dk]

Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 15:14
Modtaget Dato: 01-07-2020 15:14
Vedrørende: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
Vedhæftninger: image001_11.gif

image002_4.gif
image003_4.gif
image004_12.jpg

Jeg har snakket med Sweedoor og de laver kun døre til 40 db med glas udskæring.
 
Kan i ikke konfirmere at en 43 db dør er ok alle steder ?  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 15:12
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Henrik,
 
Jeg ved man kan få lyddøre på 44dB, men om det kan fås med glasudskæring kender jeg ikke til.
https://www.swedoor.dk/swedoorbloggen-da/lydd%C3%B8re-fra-swedoor
 
En 43 dB dør er vel også OK, så længe hele væggen ikke består af et glasparti.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark
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+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:56
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej morten
 
Kan du finde en producent der laver en 44 db dør med glas udskæring ? Jeg kan kun finde en 43 db dør ..  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 4147
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Sendt: 1. juli 2020 14:48
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Henrik,
 
Hvis vedhæftede beregninger overholder de pågældende lydkrav til rumadskillelser ser jeg ingen hindring for at de kan ændres.
 
Jeg kan ikke gennemgå alle væggene i byggeriet. Vi har netop valgt lydkravet til vinduer/døre for at der er en klar strategi ift. lyd.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark
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+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:03
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: VS: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Morten H
 
Vi har været igennem et par døre, og som vi ser det så er der basis for en nedgradering af dørene/vinduespartiene lydmæssigt.
 
Vil i tjekke alle dørene/vinduespartierne igennem for at se om vi kan udføre dem med et lavere lydkrav ? Det er en haster da tømmerne skal have
dem bestilt.   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 13:27
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk
 

 

P Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!
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Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 15:27
Modtaget Dato: 01-07-2020 15:27
Vedrørende: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
Vedhæftninger: image001_12.gif

image002_5.gif
image003_5.gif
image004_13.jpg

Hej Henrik,
 
Jeg kan bekræfte at de beregninger Ingri har lavet er OK - går ud fra de er lavet efter de krav som der står længere nede i tråden.
 
Jeg vil umiddelbart tro at 43dB er rigeligt, men det er ret svært for mig at bekræfte det for hele byggeriet uden at beregne det. Det er noget vi har
fået en professionel akustiker til at definere i samarbejde med Thomas U. ifm. projekteringen.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark
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+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 15:14
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Jeg har snakket med Sweedoor og de laver kun døre til 40 db med glas udskæring.
 
Kan i ikke konfirmere at en 43 db dør er ok alle steder ?  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 15:12
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Henrik,
 
Jeg ved man kan få lyddøre på 44dB, men om det kan fås med glasudskæring kender jeg ikke til.
https://www.swedoor.dk/swedoorbloggen-da/lydd%C3%B8re-fra-swedoor
 
En 43 dB dør er vel også OK, så længe hele væggen ikke består af et glasparti.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier4153
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Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk
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Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark
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+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:56
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej morten
 
Kan du finde en producent der laver en 44 db dør med glas udskæring ? Jeg kan kun finde en 43 db dør ..  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:48
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Henrik,
 
Hvis vedhæftede beregninger overholder de pågældende lydkrav til rumadskillelser ser jeg ingen hindring for at de kan ændres.
 
Jeg kan ikke gennemgå alle væggene i byggeriet. Vi har netop valgt lydkravet til vinduer/døre for at der er en klar strategi ift. lyd.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark
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+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:03
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: VS: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Morten H
 
Vi har været igennem et par døre, og som vi ser det så er der basis for en nedgradering af dørene/vinduespartiene lydmæssigt.
 4154



Vil i tjekke alle dørene/vinduespartierne igennem for at se om vi kan udføre dem med et lavere lydkrav ? Det er en haster da tømmerne skal have
dem bestilt.   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 13:27
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk
 

 

P Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!
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Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Cc: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 01-07-2020 15:30
Modtaget Dato: 01-07-2020 15:30
Vedrørende: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
Vedhæftninger: image001_13.gif

image002_6.gif
image003_6.gif
image004_14.jpg
SV: Skærbæk skole - akustik.htm

Vedhæftet til info.
 
Det er måske kun omkring musik at det bliver et problem med en 43dB dør?
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark
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+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
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Fra: Morten Høier 
Sendt: 1. juli 2020 15:27
Til: 'Henrik Villefrance' <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Henrik,
 
Jeg kan bekræfte at de beregninger Ingri har lavet er OK - går ud fra de er lavet efter de krav som der står længere nede i tråden.
 
Jeg vil umiddelbart tro at 43dB er rigeligt, men det er ret svært for mig at bekræfte det for hele byggeriet uden at beregne det. Det er noget vi har
fået en professionel akustiker til at definere i samarbejde med Thomas U. ifm. projekteringen.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 15:144160

5714675#0 - SV F17-041 Skærbæk SkoleX1_AfsendtB02_Rådgiver2020



Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Jeg har snakket med Sweedoor og de laver kun døre til 40 db med glas udskæring.
 
Kan i ikke konfirmere at en 43 db dør er ok alle steder ?  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 15:12
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Henrik,
 
Jeg ved man kan få lyddøre på 44dB, men om det kan fås med glasudskæring kender jeg ikke til.
https://www.swedoor.dk/swedoorbloggen-da/lydd%C3%B8re-fra-swedoor
 
En 43 dB dør er vel også OK, så længe hele væggen ikke består af et glasparti.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark
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+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
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Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:56
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej morten
 
Kan du finde en producent der laver en 44 db dør med glas udskæring ? Jeg kan kun finde en 43 db dør ..  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:48
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: SV: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Henrik,
 
Hvis vedhæftede beregninger overholder de pågældende lydkrav til rumadskillelser ser jeg ingen hindring for at de kan ændres.
 
Jeg kan ikke gennemgå alle væggene i byggeriet. Vi har netop valgt lydkravet til vinduer/døre for at der er en klar strategi ift. lyd.4161



 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 14:03
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Ingri B.
Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Emne: VS: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
Hej Morten H
 
Vi har været igennem et par døre, og som vi ser det så er der basis for en nedgradering af dørene/vinduespartiene lydmæssigt.
 
Vil i tjekke alle dørene/vinduespartierne igennem for at se om vi kan udføre dem med et lavere lydkrav ? Det er en haster da tømmerne skal have
dem bestilt.   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 13:27
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: F:\17-041 Skærbæk Skole\X1_Afsendt\B02_Rådgiver\20200701 Tækker akustikberegninger
 
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk
 

 

P Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]

Til: 'Arne Borum Linnet' [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk];'hv@friis-moltke.dk' [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 02-07-2020 07:29
Modtaget Dato: 02-07-2020 07:29
Vedrørende: SV: SSK - Accept på ændringer omkring loftet
Vedhæftninger: image002_160.png

image003_165.png
image004_161.png
image005_160.png
image006_33.png
image007_48.jpg
image008_14.png

Hej Arne.
 
Det er hermed godkendt. Henning må give løbende status når han løber tør for skinner.
Derudover skal de sikre, at de stadig får en lige fordeling af de aktive loftsplader.  
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk

        

  

 
Fra: Arne Borum Linnet [mailto:al@fmbygningsdrift.dk] 
Sendt: 1. juli 2020 21:53
Til: Kim Kirkegaard Sørensen
Cc: Morten Bramstrup Jakobsen; Palle Kudsk; hv@friis-moltke.dk
Emne: SSK - Accept på ændringer omkring loftet
 
Hej Kim
 
Vil I bekræfte at vi har aftalt følgende med TØ, VEN og EL på tirsdagens koordineringsmøde d. 30. juni på pladsen
 

Loftet vendes 90 grader ift. loft-tegningen pga. stropperne til skinnerne.
HS melder at man skal forvente ca. 10% mere skinneforbrug på denne måde.
DM fra GK melder at der kan forekomme ekstra økonomi fra deres side, hvis der skal tilpasses rør m.m. over loftet for at kunne
passe til den nye plan med loftet.
BH acceptere og godkender at arbejdet må igangsættes og at TØ bygger skørtet de steder hvor der er udfordring med loftshøjden
pga. ventilationsanlægget og føringsvej.

 
Vil I vende tilbage på ovenstående, arbejdet er igangsat fra TØ side. Dette er blot så vi er enig om overstående og ARK og ING får besked
denne vej.
 
 

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 2677 8923
al@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

Hovedkontor: Afdeling Sverige:4167

5701287#0 - SV SSK - Accept på ændringer omkring loftet



FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg
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FM Bygningsdrift
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Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]
Til: Morten Høier [moh@taekker.dk];lj (lj@jurgensen-vvs.dk) [lj@jurgensen-vvs.dk]

Cc: Kasper Bornstein Larsen [kbl@taekker.dk];hv@friis-moltke.dk [hv@friis-moltke.dk];Morten Bramstrup Jakobsen
[mobj2@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]

Sendt dato: 02-07-2020 08:44
Modtaget Dato: 02-07-2020 08:44
Vedrørende: SV: Skærbæk skole - Brandskabe i betonelementer
Vedhæftninger: image001_513.png

image005.gif
image006.gif
image007.gif

Hej Morten
 
Nedenstående er igangsat i og med I ikke havde meldt noget ud og fremdriftet for vvs og maler ikke kun opretholdes i nordbygning. Derfor
rykkede VVS igen i tirsdags og BH gik ind og acceptere at VVS udfører arbejdet på medgået tid.
 
 

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 2677 8923
al@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

   
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 2. juli 2020 07:32
Til: lj (lj@jurgensen-vvs.dk) <lj@jurgensen-vvs.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>
Emne: Skærbæk skole - Brandskabe i betonelementer
 
Hej Lars,
 
Som aftalt pr. telefon, sender jeg en mail for at høre en pris på at I/Jeres underentreprenør tilpasser brandskabe som er placeret for højt i
betonelementer.
 
Det drejer sig om brandskab placeret i rum 0.12 Hjemområde – Mellemtrin (Nord) og i 0.64 Samlingsrum (Mellembygning).
 
På forhånd tak.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
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FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning
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Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]

Cc:
Kasper Bornstein Larsen [kbl@taekker.dk];hv@friis-moltke.dk [hv@friis-moltke.dk];Morten Bramstrup Jakobsen
[mobj2@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Peter Boe Hauggaard-Nielsen
[phn@taekker.dk]

Sendt dato: 02-07-2020 09:20
Modtaget Dato: 02-07-2020 09:20
Vedrørende: SV: Skærbæk skole - Brandskabe i betonelementer
Vedhæftninger: image001_15.gif

image002_8.gif
image003_8.gif
image005_924.png

Hej Arne,
 
Fint – det var ikke det jeg forstod på Lars Jürgensen.
 
Til orientering forsøgte vi at sætte det i gang i marts, men det tog desværre lang tid at få en pris fra råhus som var meget høj. Jeg vil gerne medgive at
vi skulle have været hurtigere til at reagere på den fremsende aftaleseddel, men processen ift. at få arbejde igangsat er ikke nem, når vi skal vente
flere måneder på at få en pris på et så simpelt stykke arbejde.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk> 
Sendt: 2. juli 2020 08:44
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>; lj (lj@jurgensen-vvs.dk) <lj@jurgensen-vvs.dk>
Cc: Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>; hv@friis-moltke.dk; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen
<kimkir@toender.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole - Brandskabe i betonelementer
 
Hej Morten
 
Nedenstående er igangsat i og med I ikke havde meldt noget ud og fremdriftet for vvs og maler ikke kun opretholdes i nordbygning. Derfor
rykkede VVS igen i tirsdags og BH gik ind og acceptere at VVS udfører arbejdet på medgået tid.
 
 

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 2677 8923
al@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg
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Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 2. juli 2020 07:32
Til: lj (lj@jurgensen-vvs.dk) <lj@jurgensen-vvs.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>
Emne: Skærbæk skole - Brandskabe i betonelementer
 
Hej Lars,
 
Som aftalt pr. telefon, sender jeg en mail for at høre en pris på at I/Jeres underentreprenør tilpasser brandskabe som er placeret for højt i
betonelementer.
 
Det drejer sig om brandskab placeret i rum 0.12 Hjemområde – Mellemtrin (Nord) og i 0.64 Samlingsrum (Mellembygning).
 
På forhånd tak.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Henrik Villefrance (hv@friis-moltke.dk)' [hv@friis-moltke.dk]

Cc: 'Ingri B. Løvskogen (ibl@friis-moltke.dk)' [ibl@friis-moltke.dk];Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];Kim
Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];'Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk)' [al@fmbygningsdrift.dk]

Sendt dato: 02-07-2020 09:38
Modtaget
Dato: 02-07-2020 09:38

Vedrørende: SSK - Finer og lameller

Hej Henrik
 
Vi har lige set på tegninger og beskrivelse af finer og lameller som tømreren skal levere indvendigt i bygningen.
I beskrivelsen til 328001 Træbeklædning trælameller 27 x 72 mm er materialet beskrevet som:
 
”Miljøcertificeret nordisk granNatur Umalet - brandimprægneret iht. brandstrategi.Beskyttet mod råd, svamp og blåsplint iht. DS/EN 335-1,
anv.kl. 3.”
 
Dvs. samme beskrivelse som den udvendige beklædning.
 
Derudover kan vi simpelthen ikke finde en beskrivelse af punkt 328003 Væg, træfinerplade og isolering. Hverken i tømrerens beskrivelse
eller i rettelsesbladene.
 
Vil I sørge for at få styr på hvad det er tømreren skal levere, inden byggemødet på tirsdag, så vi er på forkant når tømreren skal bestille
det.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]

Til: 'hv@friis-moltke.dk' [hv@friis-moltke.dk]

Cc: 'Arne Borum Linnet' [al@fmbygningsdrift.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen
[kimkir@toender.dk]

Sendt dato: 02-07-2020 10:48
Modtaget Dato: 02-07-2020 10:48
Vedrørende: SSK - Indvendig glaspartier
Vedhæftninger: image001_211.png

image002_217.png
image003_228.png
image004_224.png
image005_223.png
image006_153.jpg

Hej Henrik.
 
I forbindelse med sidste adm. Styregruppemøde blev vi bedt om at undersøge omrokering af to lokalers funktion. Her kiggede vi bl.a. på
om det var muligt, at flytte om på glaspartierne iht. konstruktionerne. Her så vi en væsentlig udfordring, da partiet IV.033 på A-2-417-E0
- Bygningsdel indv- glaspartier, måler 2100x4826 mm og skal monteres i lokale 0.119 Møde.
 
Vi vil derfor gerne lige følge op på den, inden det giver udfordringer med HS og hans leverancer.
- Er det muligt at få leveret og monteret så stort et parti med dets placering og en DVV godkendelse?
- Driftsmæssig ser vi også store udfordring, hvis partiet skal skiftes?
 
Der er flere af de indv. partier, der måler forholdsvis meget. – Er partierne sikret med henblik på overstående, eller skal vi have delt
partierne med en lodpost?
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]

Til: 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Sune Bundesen
[sb32@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk]

Cc: 'Arne Borum Linnet' [al@fmbygningsdrift.dk];'Mogens Husted Kristensen' [mhk@friis-moltke.dk];Ditte Lundgaard
Jakobsen [dilja@toender.dk]

Sendt dato: 02-07-2020 11:24
Modtaget Dato: 02-07-2020 11:24
Vedrørende: SV: Skærbæk skole - Byggemøder
Vedhæftninger: image002_234.png

image003_247.png
image004_242.png
image005_241.png
image006_47.png
image007_65.jpg
image008_18.png

Hej Henrik.
 
Nu må det altså stoppe. Tækker er flere omgang blev bedt om, at møde op. Det er ikke et spørgsmål om, hvad bygherre vil have, men at
Tækker er Deres ansvar bevist på det her projekt. Vi har entrepriser, der forsat rykker for svar siden ultimo januar/primo februar. Både
Jürgensen og Bravida siger nu, at de monter ukritisk iht. beskrivelsen, da Tækker ikke vender tilbage på deres eller Arnes henvendelser.
 
Tækker skal deltage i det omfang, der er nødvendigt, hvilket det er lige nu. - Som du selv siger, så kan de Tækker samme omgang udføre
deres tilsyn. Jeg undrer mig ligeledes over, at der ikke er ført tilsyn på de henvendelser, der er kommet?
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk

        

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 2. juli 2020 09:59
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Cc: Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen
Emne: Skærbæk skole - Byggemøder
 
Hej Morten
 
Hvis bygherre vil have at Friis og Moltke og Tækker deltager i alle byggemøderne for at svare direkte på spørgsmål fra håndværkerne, går jeg videre
med det til Tækker ?   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 02-07-2020 11:45
Modtaget
Dato: 02-07-2020 11:45

Vedrørende: SV: Ekstra arbejde - Rådgiver

Hej Henrik
 
Vi er nødt til at have en skriftlig forklaring på  hvad de forskellige punkter dækker over, samt en forklaring på hvorfor I mener at det er
ekstra, og ikke allerede indeholdt i rådgiverhonoraret.
Så kan vi tage et møde efterfølgende hvis det er nødvendigt.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 2. juli 2020 08:02
Til: Sune Bundesen
Emne: Ekstra arbejde - Rådgiver
 
Hej Sune
 
Jeg har fået denne omkring ekstra arbejde fra tidligere, skal vi løbe den igennem for at i får en forklaring på punkterne ?
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

FM_logo_NEW

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 't.christensen@bravida.dk' [t.christensen@bravida.dk]

Cc:
'Arne Borum Linnet (al@fmbygningsdrift.dk)' [al@fmbygningsdrift.dk];'Torben Rasmussen (torben@madsvejrup.dk)'
[torben@madsvejrup.dk];Thomas Thomasen [tt3@toender.dk];''Troels Juhl Andersen' (TRJA@ramboll.dk)'
[TRJA@ramboll.dk]

Sendt dato: 02-07-2020 13:02
Modtaget Dato: 02-07-2020 13:02
Vedrørende: VS: SSK- Lamper udvendigt
Vedhæftninger: Lampe placering skoleområde.pdf

Hej Thomas
 
Der bliver etableret et ekstra stykke cykelsti, som forlænger cykelstien op langs rundkørslen. Se vedhæftede.
Belysningen der bliver etableret langs cykelstien, hele vejen nede fra Hjemstedvej vil vi derfor gerne føre med op til pullerterne der er
placeret ved busafsætningen.
 
Derfor vil vi gerne have flyttet de 2 lamper der er markeret med en firkant, over på den anden side af vejen, markeret med en cirkel.
 
Er der nogle udfordringer i dette?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk
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Fra: Thomas Thomasen 
Sendt: 2. juli 2020 12:37
Til: Sune Bundesen
Emne: SV: SSK- Lamper udvendigt
 
Hej Sune
 
Tror du vi kan få elinstallatøren til at flytte 2 lamper over på den anden side af vejen.  Se tegning
 
Venlig hilsen 

Thomas Thomasen
Projektleder på gadelys 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 62 - Mobil +45 23 25 22 48 - E-mail tt3@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 2. juli 2020 08:59
Til: Thomas Thomasen
Emne: SSK- Lamper udvendigt
 
 
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen4204

5702314#0 - 06 Lamper udvendigt ved vej ønskes flyttet



Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk
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Kobling til
eksisterende sti

Gynge
(leveres af skolen)

Faldsand

Græsklædte bakker og
faldsand m.
balanceinventar

Balancestammer
over grøft

Belægning asfalt.
(Inventar leveres
af skolen)

Grønt legetårn
(leveres af skolen)

Enggræs som
primære bunddække

Faldsand

Faldsand

Træplint

Sjippestation

Enggræs

Balanceområde
(Inventar leveres af
skolen)

Slotsgrus

Broadwalk i træ
se tgn L 5.03

Opbevaring i
siddetribune
Opbygning i træ

Sokkelrende
langs facade

BÅLSTED

STIFORBINDELSE TIL
FRITIDSCENTER

Boardwalk i træ

Belægning asfalt m.
afstribning i termoplast.

grus

Skærmende
beplantning
se tgn L.X.120.E00 for

detaljeret

information

Dieselstander
(bygherreleverance)

Balancestamme over grøft

Girafgynge
(leveres af skolen)

Faldsand afgrænsning med
betonklantsten

Legehus (bygherreleverence)

Karrusel (bygherreleverence)

Balance (bygherreleverence)

Balance (bygherreleverence)

Vippe (bygherreleverence)

Balancestammer
over grøft

Blåt legetårn (leveres af skolen)

Belysningsmast
5m med tre
lygtehoveder

Vådområde
500 m2

Skråning min anlæg 1:3

Grøft til afledning af regnvand

Varierende bredde

Grus

Pullertbelysning

Hævet træplateau m.
overdækning

Hævet træplateau m.
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Træterrasse

Træterrasse

Gyngeområde
(Gynge leveres af
skolen)

Belægning asfalt
(Pannabanen leveres
af skolen)

Rørføring (se ing
beskrivelse)

Træterrasse

Skov se tgn L.X.120.E00 for

detaljeret

information
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punkt
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kobling til det
eksisterende stisystem
Ikke indeholdt i
entreprisen

Forslag til ny stiføring - udenfor
byggefelt og ikke indeholdt i
entreprisen
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3 stk handicappladser
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Evt placering af
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Nedfræsede ril ler der
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Asfalt

Dobbeltsidigt
tværfald 25 0/00

Rørføring (se ing
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Belægning asfalt.
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kantsten lysning
10 cm mod sand
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termoplast 100 mm bredde, 600
mm længde
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Piktogram i termoplast
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Belægning i skur 90 x 30 cm
Mooncarskur 60 m2

Skov se tgn L.X.120.E00 for detaljeret information

Skov se tgn L.X.120.E00 for detaljeret information
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Hævet træplateau m.
tribune.

Hævet træplateau
m. tribune.

Afledning af opsamlet
regnvand til
rørførtskifle. Se ing.
projekt

Vrid i belægningen

Vrid i belægningen

Kantsten i niveau

Kantsten 10 cm lysning
mod græs
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Broen rammer kantsten
ved forsænkning i
terrænnet.

For detalje
se tgn
L5.02

For detalje
se tgn
L5.02

For detalje
se tgn L5.04

For detalje
se tgn L5.04

5-meter respektzone mod rørlagt skifle, hvor der
som udgangspunkt ikke må arbejdes uden
forudgående aftale med Tønder Kommune

Omtrentlig placering af rørført skifle
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Vrid i belægningen

Vrid i belægningen

Vrid i belægningen

Vrid i belægningen

Rampe

Rampe

OBS: OMRÅDET ER
IKKE INDMÅLT AF
LANDINSPEKTØR
HVORVED
PLACERING AF STI
ER UPRÆCIS OG VIL
BLIVE JUSTERET
EFTER INDMÅLING.
OMRÅDET ER
UDENFOR
ENTREPRISEN

Det nære areal udenom ladebygningen bevares
som eksisterende

Niveaufri
adgang til
udeområde
Cassiopeia
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til brønde og
fedtudskiller

Træstubbe (10 stk)
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Lavpunkt

Lavpunkt

Vådområde
1600 m2

Skråning min anlæg 1:3
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belægningen og kantsten til
niveaufri adgang

Balancebane
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spids!)
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linje tilpasses til
eksisterende terræn
indenfor 1 meter

Vest for højdekurve
tilpasses til
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bevares
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Indenfor område afgrænset af stiplet linje
vises princip for udlægning af
overskudsmuld fra depot.
Fordelingen aftales nærmere med
tilsynet.

Forsinkelsesbassin

Opstribning vejbane termoplast
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Vejbanekant - eksisterende grusvej

Faldsand

Lokal lavning

Indenfor område afgrænset af stiplet linje
vises princip for udlægning af
overskudsmuld fra depot.
Fordelingen aftales nærmere med
tilsynet.

Indenfor område afgrænset af stiplet linje
vises princip for udlægning af
overskudsmuld fra depot.
Fordelingen aftales nærmere med
tilsynet.

5-meter respektzone mod rørlagt skifle, hvor der
som udgangspunkt ikke må arbejdes uden
forudgående aftale med Tønder Kommune

Omtrentlig placering af rørført skifle

Dobbeltsidigt
tværfald 25 0/00

Træterrasse

Træterrasse
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Siddetrin

Indenfor område afgrænset af stiplet linje
vises princip for udlægning af
overskudsmuld fra depot.
Fordelingen aftales nærmere med
tilsynet.

Eksisterende grøft

Eksister
ende grøft

Eksisterende grøft

Skråning 1:3

Skråning 1:3

Skråning 1:3

Skråning 1:3

Dobbeltsidigt
tværfald 25 0/00

Dobbeltsidigt

tvæ
rfald 25 0/00
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Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 02-07-2020 13:09
Modtaget Dato: 02-07-2020 13:09
Vedrørende: VS: SSK - notat på fastgørelse af underlaget til teglstenen.
Vedhæftninger: image001_318.png

image002_21.jpg

Hej Kim og Morten
 
Hermed som aftalt
 
 

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 2677 8923
al@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

   
 
 
Fra: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk> 
Sendt: 2. juli 2020 13:09
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SV: SSK - notat på fastgørelse af underlaget til teglstenen.
 
Hej Arne,
 
De have ingen krav til søm, og kan derfor heller ikke verificere en specifik sømtype. Han jeg talte med, var med til at finde en standardtype søm fra
et byggemarked. Meyer har kun krav til teglsøm, som de selv har leveret. TØ skal selv verificere at deres ophæng kan holde til facadens vægt.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk
 

 

P Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!

 
Fra: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk> 
Sendt: 2. juli 2020 12:52
Til: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: SSK - notat på fastgørelse af underlaget til teglstenen.
 
Hej Ingri
 
Du nævnte at du havde undersøgt at Meyer var OK med 100mm søm som fastgørelse til underlaget til teglbeklædningen. BH ønsker at vi
sender en notat på dette til dem.
 
 

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet4207

5702656#0 - VS SSK - notat på fastgørelse af underlaget til te



Bygge- og projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 2677 8923
al@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Sendt dato: 02-07-2020 14:03
Modtaget Dato: 02-07-2020 14:03
Vedrørende: Sv.:Skærbæk skole - Byggemøder
Vedhæftninger: image002_925.png

image003_919.png
image004_921.png
image005_925.png
image006_174.png
image007_229.jpg
image008_76.png

Tak Morten 

Det er så fint have brugfor en bekreftigels på at der var det vi havde aftalt

Vi og tækker møder op til alle byggemøderne 

Vh Henrik 

Sendt fra min Huawei-telefon

-------- Oprindelig besked --------
Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Dato: tor. d. 2. jul. 2020 11.24
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>, Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>, Sune Bundesen <sb32@toender.dk>,
Palle Kudsk <PKU@toender.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>, Mogens Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>, Ditte Lundgaard Jakobsen
<dilja@toender.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole - Byggemøder
Hej Henrik.
 
Nu må det altså stoppe. Tækker er flere omgang blev bedt om, at møde op. Det er ikke et spørgsmål om, hvad bygherre vil have, men at
Tækker er Deres ansvar bevist på det her projekt. Vi har entrepriser, der forsat rykker for svar siden ultimo januar/primo februar. Både
Jürgensen og Bravida siger nu, at de monter ukritisk iht. beskrivelsen, da Tækker ikke vender tilbage på deres eller Arnes henvendelser.
 
Tækker skal deltage i det omfang, der er nødvendigt, hvilket det er lige nu. - Som du selv siger, så kan de Tækker samme omgang udføre
deres tilsyn. Jeg undrer mig ligeledes over, at der ikke er ført tilsyn på de henvendelser, der er kommet?
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk

        

  

 
Fra: Henrik Villefrance [mailto:hv@friis-moltke.dk] 
Sendt: 2. juli 2020 09:59
Til: Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Cc: Arne Borum Linnet; Mogens Husted Kristensen
Emne: Skærbæk skole - Byggemøder
 
Hej Morten
 
Hvis bygherre vil have at Friis og Moltke og Tækker deltager i alle byggemøderne for at svare direkte på spørgsmål fra håndværkerne, går jeg videre
med det til Tækker ?   
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S4211

5714699#0 - Sv.Skærbæk skole - Byggemøder



Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]

Til: 'Henning Skriver' [hs@kraftman.dk]

Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk];'Arne Borum Linnet' [al@fmbygningsdrift.dk];Sune Bundesen
[sb32@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]

Sendt dato: 02-07-2020 14:31
Modtaget Dato: 02-07-2020 14:31
Vedrørende: SSK - Referat fra dialogmøde d. 01.07.2020 med Kraftman A/S
Vedhæftninger: Referat møde Kraftman 1-7-2020 1.pdf

image001_313.png
image002_319.png
image003_332.png
image004_327.png
image005_332.png
image006_235.jpg

Hej Henning.
 
Hermed referat til godkendelse fra gårsdagens møde.
Tak for et konstruktiv møde.
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk
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 01-07-2020 

 

 Sagsnr. 82.06.00-G01-1-16 

     

 

 

Klassifikation 

R E F E R A T 

 

 

 

Emne: Forhandlingsmøde med Kraftman  

  

Afholdt dato: 1-7-2020  

  

Deltagere: Henning Skriver (HS) 

Arne Linnet (AL) 

Kim Sørensen (KS) 

Morten Jakobsen (MJ) 

Sune Bundesen (SB) 

Palle Kudsk (PKU) 

 

 

  

Fraværende:  

  

Referent: Palle Kudsk  

 

HS bydes velkommen til mødet, som der er indkaldt til i forhold til, at Tønder Kommune har 

afvist samtlige krav i forhold til fristforlængelse med henvisning til AB 92 og vejrlig. 

 

Tønder Kommune ønsker HS´s begrundelse for betaling af de fremsendte krav. Tønder Kom-

mune meddeler, der er krav, Tønder Kommune ikke er enige i, og kommunen er ligeledes ikke 

enige i dateringen på den periode, der stilles krav for. 

 

Der er fremsat krav fra uge 38 til uge 51, svarende til 67 arbejdsdage. Der er afregnet for 

fristforlængelse til og med uge 40, så der er 52 arbejdsdage, der kan stilles krav for med en 

dagspris på 6.080 kr. 

 

Kravet fra Kraftman på 432.360 kr., reduceres herved til 341.160 kr. 

 

Tønder Kommune er ikke enige i beløbet, da kommunen henviser til vejrlig. Tønder Kommune 

fjerner lifte og Manitou fra kravet, så dagsprisen reduceres til 2.148 kr., svarende til et krav på 

ca. 112.000 kr. 

 

Efter lidt snak og flere mellemregninger, spiller HS ud med det endelige bud på 185.000 kr. 

 

Med forliget er der samlet afregnet for tidsfristforlængelse til og med den 15. december 2020. 

 

HS oplyser, at der selv med tidsfristforlængelsen kan være behov for, at han får mulighed for 

at arbejde på facaden og udeområderne efter tidsfristen 15. december 2020. 

 

PKU oplyser, at det vil blive medtaget til Politisk Styregruppe og HS vil få svar snarest. 

 

Tønder Kommune accepterer beløbet og oplyser, at den endelige afgørelse ligger hos Økono-

miudvalget og at der først fremsendes oplysning om beløb til Økonomiudvalget, når samtlige 

forhandlinger er gennemført. 
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Fra: Betina Hylleberg Skjøth [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER34207B9C]

Til:

'Berit Gad (beritgad@hotmail.com)' [beritgad@hotmail.com];'Henrik Villefrance (Friis & Moltke)' [hv@friis-
moltke.dk];Jan Præstholm [japra@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];'Klaus S. Kristensen (Klaus-
kristensen@live.dk)' [Klaus-kristensen@live.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Lene Nørgaard Hansen
[Lnh1@toender.dk];'Mogens H. Kristensen (mhk@friis-moltke.dk)' [mhk@friis-moltke.dk];Palle Kudsk
[PKU@toender.dk];Per Hansen [pha@toender.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk]

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]
Sendt dato: 02-07-2020 15:40
Modtaget Dato: 02-07-2020 15:40
Vedrørende: Adm. styregruppe Skærbæk Skole - referat fra møde den 30. juni 2020
Vedhæftninger: Bilag 2 - Besparelsesmuligheder.pdf

Bilag 3 - Kommunikationsplan.pdf
Referat Adm styregruppe 30. juni 2020.pdf
image001_630.png
image002_644.png
image003_655.png
image004_646.png
image005_652.png
image006_454.jpg

Til medlemmerne i styregruppen
Her sender jeg referatet fra møde i den adm. styregruppe den 30. juni 2020,med de i alt 3 bilag der blev gennemgået ved mødet.
Bilag 1 er i selve referatet, mens bilag 2 og 3 er vedhæftet.
 
Næste møde er den 12. august 2020.
 
 
Venlig hilsen 

Betina Hylleberg Skjøth
Chefkonsulent, anlægsprojekter 
Teknik & Plan
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 92 - Mobil +45 29 34 84 42 - E-mail behsk@toender.dk
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Titel: Skolegade 19, 6780 Skærbæk - opførelse af ny skole
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16

Besparelsesmuligheder Skærbæk skole
10.6.2020

Besparelser Beløb Indstilling fra 
adm. styregrup-
pe 4.6.2020

Indstilling poli-
tisk styregruppe 
10.6.2020

Bemærkninger

Bygningsbesparelser
Spær ved bygningsindhak 140.000 kr. 140.000 kr. 0 kr. Vil gå ud over udtrykket. Rådgiver 

anbefaler at de ikke udtages. Der 
arbejdes videre med alternative 
spær, der kan give en besparelse.

Farve på indv. døre 0 kr. 0 kr. 0 kr. Kan ikke anbefales
Tykkelse på dørkarme 0 kr. 0 kr. 0 kr. Kan ikke anbefales
EL-slutblik på indv. døre til ADK 0 kr. 0 kr. 0 kr. Besparelsen gennemføres, beløb 

kendes ikke endnu.
Sikkerhedsglas ved døre og vinduer, 
ændres til låse på vinduer

75.000 kr. 75.000 kr. 75.000 kr. Kan anbefales.

Sciencetårn udgår 0 kr. 0 kr. 0 kr. Besparelsespotentialet er meget 
lille, og det er et markant udtryk for 
skolen. Stålet er monteret.

Male alt hvidt indvendigt 30.000 kr. 30.000 kr. 30.000 kr. Er udført.
Varmetæppe i vindfang 12.000 kr. 12.000 kr. 12.000 kr. Kan anbefales.

Der er også en besparelse på EL og 
CTS

Adgangskontrol udgår undtaget 4 
yderdøre

138.000 kr. 138.000 kr. 138.000 kr. Kan anbefales.

Tyverialarm udgår 74.412 kr. 0 kr. 0 kr. Kan ikke anbefales
Billigere sanitet 0 kr. 0 kr. 0 kr. Kan ikke anbefales
Træbeklædning ændres til anden profil 0 kr. 0 kr. 0 kr. Beløb ukendt. Tvist med tømrer.
Toiletter uden skyllerand 42.500 kr. Ikke forelagt 0 kr. Kan ikke anbefales, da det går ud 

over hygiejnen på toiletterne.
P-plads ændres til grusbelægning 0 kr. 0 kr. 0 kr. Beløb ukendt. Kan ikke anbefales
I alt bygning 511.912 kr. 469.412 kr. 255.000 kr.

Besparelser udearealer
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Titel: Skolegade 19, 6780 Skærbæk - opførelse af ny skole
Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16

Asfalt til Legeområder 0 kr. 0 kr. 0 kr. Ingen besparelse. Vil gå ud over til-
gængelighed.

Asfalt med OB til Kørende trafik 0 kr. 0 kr. 0 kr. Ingen besparelse. Vil gå ud over 
tilgængelighed.

Asfalt med OB til gående trafik 0 kr. 0 kr. 0 kr. Ingen besparelse. Vil gå ud over 
tilgængelighed.

Ændring af fliser ved i bygningslommer 
mm til anden flise

55.700 kr. 55.700 kr. 55.700 kr. Kan anbefales.

Grusstier mellem udeområder udgår 10.340 kr. 10.340 kr. 10.340 kr. Kan anbefales.
Rodvenligt bærelag/ erstattes af byg-
gepladsvej

153.600 kr. 153.600 kr. 153.600 kr. Kan anbefales.

Betonkant ved legearealer 45.466 kr. 45.466 kr. 45.466 kr. Kan anbefales.
Træterrasser ændres til betonfliser 438.100 kr. 438.100 kr. 438.100 kr. Kan anbefales.

Mangler en besparelse på punktfun-
damenter.

Boardwalk til hovedindgang 300.000 kr. Ikke forelagt 300.000 kr. Der arbejdes videre med en alterna-
tiv løsning, der kan give en bespa-
relse. Der holdes fast i en markering 
af hovedindgangen.

Kampesten reduceres 8.000 kr. 8.000 kr. 8.000 kr. Kan anbefales.
Opstregning af multibane udgår 10.500 kr. 10.500 kr. 10.500 kr. Kan anbefales.
Science og krea tribune udgår 166.000 kr. 0 kr. 0 kr. Kan ikke anbefales, der arbejdes 

videre på at finde en alternativ løs-
ning der kan give besparelse.

Science og krea udeværksted udgår 200.000 kr. 0 kr. 0 kr. Kan ikke anbefales, der arbejdes 
videre på at finde en alternativ løs-
ning der kan give besparelse.

Halvdelen af restende beplantning ud-
går, og der etableres græsareal

55.000 kr. 55.000 kr. 55.000 kr. Kan anbefales.

Rest af trådhegn udgår 31.000 kr. Ikke forelagt 31.000 kr. Kan anbefales.
I alt udearealer 1.473.706 kr. 776.706 kr. 1.107.706 kr.

Samlet mulig besparelse 1.985.618 kr. 1.246.118 kr. 1.362.706 kr. Samlet anbefalet besparelse
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Skærbæk Skole – Kommunikationsplan, checkliste                              Bilag 3   

30. juni 2020, Lene Nørgaard Hansen 

1/2 

 

Emne Ansvarlig Hjemme- 

side 

SMS FB Div.  Tidsfrist Bemærkninger 

Hjemmeside opdateret med tekst og 
fotos 

Lene X     23. juni 2020 Løbende hver 14. dag 

Orientering om ombygning af kryds 
ved Hjemstedvej og Gesingvej 

Sune X     August 2020  

SMS til naboer vedr. arbejde i ferie-
perioden 

Sune  X    26. juni 2020  

Video fra rejsegilde på hjemmeside 
og FB 

Lene X     26. juni 2020  

Orientering om ombygning af Terme-
vej og etablering af sti til centret 

Sune X     August 2020  

Arrangement ”se vores skole”  ? X    X  August 2020 Elevråd inddrages 

Inddragelse af skolebestyrelse ift. 
orientering om skoleveje/ trafik 

Lene    X  Sept. 2020 Snak med Sonja 

Orientering om at indvendige arbej-
der er færdige 

Sune X      Okt. 2020  

Orientering om Mangelgennemgang 
og indregulering 

Sune X     Nov. 2020  

Pressemeddelelse om, at byggeriet er 
færdigt 

Lene X    X  Dec. 2020 Med før og nu fotos…. 
evt. lille film ??? 

Orientering om aflevering af byggeri Sune X     15. dec. 2020  

Videoreportage Lene   X   Dec. 2020  

Orientering om indflytning på skolen Klaus F. x    Dec. 2020  

Orientering om slutasfalt på adgangs-
vej 

Sune X X    Forår 2021  

Orientering om Skolestart Klaus F. X  X X  Primo 2021  
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Skærbæk Skole – Kommunikationsplan, checkliste                              Bilag 3   

30. juni 2020, Lene Nørgaard Hansen 

2/2 

 

Udført: 
Emne Ansvarlig Modtager Tidsfrist Bemærkninger 

Ombygning af adgangsvej   November 2019  

Betonelementer nordfløj   Uge 42 2019  

Betonelementer sydfløj   Uge 46 2019  

Betonelementer midterbygning   Uge 50 2019  

Adgangsvej åbnes igen dog uden asfalt   Ultimo november 
2019 

 

Udarbejdelse af pressemeddelelse om 
rejsegilde 

Lene  Senest 14. febru-
ar 

Udsendt den 18. februar 

Rejsegilde/offentliggørelse af vejnavn Sune  28. februar  

Udsende pressemed. Lene  19. februar Udsendt den 18. februar 

SMS til naboer Sune  20. februar Udsendt den 20. februar 
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Dagsorden 
 
1. Bemærkning til sidste referat (4. juni 2020) 

2. Generel orientering 

3. Status på byggeriet 

4. Tidsplan 

5. Økonomi 

6. Opfølgningspunkter 

7. Eventuelt 

8. Næste møde (12. august 2020) 

Rettelse i dagsorden: ”Kommunikationsplan” indgik både i pkt. 4c og 6 c, pkt. 6c hedder nu alene 

”Hjemmeside”. 

Kim Kirkegaard Sørensen deltager i dagens møde ift. afrapportering af stade på byggeriet. 

 

Referat – Adm. Styregruppe 
Dato 2. juli 2020 

Sag Ny skole i Skærbæk SBSYS 

sagsnr. 

82.06.00-G01-1-16 

Projekt Etablering af ny skole i Skærbæk Ref. Sune 

Emne Adm. styregruppemøde  Mødedato 30. juni 2020 

kl: 14.00 – 15.30 

D – Deltog A – Afbud U – Udeblev   

 Deltagere Navn   
A Direktør Børn & Skole Jan Præstholm 

D Direktør for Teknik & Miljø Ditte Lundgaard Jakobsen 

D Fagchef for Børn og Skole Per Hansen 

D Skolebestyrelsesformand Berit Gad 

D Skoleleder for Skærbæk Distriktsskole Klaus Fog 

D Skolekonsulent Lene Nørgaard Hansen 

A Fagchef For Teknik og plan Lars-Erik Skydsbjerg 

D Afdelingsleder for Ejendomme Palle Kudsk 

D Bygningskonsulent (referent) Sune Bundesen 

D Bygningskonsulent Kim Kirkegaard Sørensen 

D AMR for Skærbæk Distriktsskole Klaus S. Kristensen 

A Assisterende projektleder, Totalrådgiver Henrik Villefrance 

A Projektansvarlig, Totalrådgiver Mogens H. Kristensen 

A Chefkonsulent, anlægsprojekter  Betina Hylleberg Skjøth 
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1 Bemærkninger til sidste referat (4. juni 2020) 

 Ingen kommentarer. 

2 Generel orientering 

Ditte orienterede omkring KB beslutning om, at tildele tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. 

En stor del er uenigheder i projektet indgår med deres fulde værdi, selvom vi forventer at vi ikke skal 

bruge det fulde beløb. Uenigheder er fremover forankret i ØK.  

Der er en forventning om at der stadig spares i projektet, hvor det er muligt.  

Der skal være en meget stram økonomistyring.  

Ditte orienterede om de besparelser, der er godkendt i den politiske styregruppe (vedhæftet Bilag 2). 

Klaus F. spurgte ind til om man har set på muligheden for at slutte samarbejde med rådgiver. Ditte 

svarede, at dette er undersøgt, men vurderet ikke at være aktuelt.  

3 Status på byggeriet 

a. Generel information om byggeriets stade 

Kim orienterede kort om byggeriets stade.  

Facadetegl er ved at blive monteret.  

Gulv støbes snart i mellembygning. 

Maler er i gang i nordbygning.  

Ventilation er snart færdig med at trække rør. 

Der er begrænset aktivitet i sommerferien. Generelt melder entreprenørerne at de følger tids-

planen, eller er en smule foran. Kun maler er en smule bagud. 

b. Uenigheder  

Ditte orienterede om status på uenigheder, md fokus på de største uenigheder. 

Der er sendt dokumentation i forhold til syn og skønsforretning om afklaring af hvem der skal 

betale for træbeklædning. 

Oversigt over uenigheder er udarbejdet (Bilag 1 bagerst i dette dokument), og kvalificeres lø-

bende. 

 

c. Udearealer 

Der startes op på udearealer efter sommerferien. Der holdes et møde efter ferien, med Anlæg, 

Råhus og EL. Skolen deltager i udformning af ændringer og besparelser. 

 

d. Overflader på gulve 

Skolen har valgt farver til gulv. Der er lavet farveændring i indskoling til blå i stedet for grønt.  

Det undersøges om der kan laves mørkegrå døre i stedet for sorte. 
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4 Tidsplan 

Det forventes at den overordnede tidsplan holder.  

 

a. Afleveringsdato, 15. dec. 2020 

b. Indflytning, primo januar 2021 

c. Kommunikationsplan, checkliste 

Lene præsenterede kommunikationsplanen– og de aktiviteter der skal gennemføres frem til 

næste møde medio august 2020. 

Lene gjorde opmærksom på at kommunikationsplanen skal opdateres løbende af alle projekt-

medarbejdere. Kommunikationsplanen er vedlagt som Bilag 3. 

 

Lene spurgte ind til, om der skal arbejdes med en vinkel på den positiv historier ift. byggeriet, 

f.eks. have en åben dag hvor alle interesserede kan komme og se skole.  

Dette blev drøftet og man aftalte at der vil være mulighed for at vise mindre grupper rundt på 

skolen, for at få en god historie ud. Klaus F. foreslog at det kunne være elevrådet man kunne 

inddrage. Kommunikationsafdeling skal inddrages og være med til at koordinere opgaven. 

5 Økonomi 

Sune orienterede om det nye budget og stadet.  

 

6 Opfølgningspunkter 

a. Kunstnerisk udsmykning (Klaus F) 

Klaus orienterede om, at der er afholdt møde. Der var afsat 100.000 til store byggerier.   

Cai-Ulrich Von Platten ser på væg udsmykning, og hvordan man kan udstille ting på skolen.  

 

b. Samarbejde med Skærbækcentret om boldbaner (Jan) 

Jan har tidligere på et internt møde orienteret om, at samarbejdet om boldbaner nu er faldet 

helt på plads, og at man også har fundet en løsning vedr. depot. Skolen kan bruge de nærme-

ste baner i sommerperioden. Kunststofbanen kan bruges om vinteren. 

 

c. Hjemmeside (Lene og Betina) 

Dokumenter ligger på hjemmesiden, opdelt på de enkelte år, og opdateres hver uge. 

Der skal følges op på kommunikationsplanen, og der skal sendes info til Lene om alt der skal 

på hjemmesiden. Lene orienterede om at fotos fra byggeriet løbende kommer på hjemmesi-

den, og at Sune siger til, når der er nået en milepæl eller andet der kan kommunikeres til alle.  

Man blev enige om, at man skal huske at henvise til hjemmesiden, når der sendes nyhedsbre-

ve ud, eller pressemeddelelser. 
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7 Eventuelt 

Det blev diskuteret om IT og mødelokale kan byttes om samt om skolen selv må betale for små-

ændringer. Ditte oplyser, at der ikke som udgangspunkt kan varetages udgifter til skolen via andre 

budgetter. 

 

Sune orienterede om ændring af cykelsti ved afsætningspladser ved skolen. 

8 Næste møde (12. august 2020) 

Afholdes i lokale 105, Tønder Rådhus - med mulighed for at deltage over video. 
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Bilag 1 – Uenigheder 

Oversigt over de uenigheder man skal have kvalificeret nærmere. 

 Omkostning (mio. kr.)  

Fordeling Afklaret Skøn Bemærkninger 

Forsikringssag  1,95 Kan potentielt give kommunen et 
modkrav. Kræver juridisk bistand til 
endelig afklaring 

Forglemmelse, rådgiver  1,60 Kan potentielt give kommunen et ned-
slag i rådgiverhonorar. Kræver juridisk 
bistand til endelig afklaring 

Projekteringsfejl  0,18 Kan potentielt give kommunen et 
modkrav 

Tvist med entreprenører  0,80 Kan potentielt give kommunen et 
modkrav. Kræver juridisk bistand til 
endelig afklaring 

Ekstra arbejder rådgiver  0,63 Rådgiver har med tilbagevirkende 
kraft den 7. maj gjort honorar gæl-
dende for ekstraarbejder- kan potenti-
elt afvises. Kræver juridisk bistand til 
endelig afklaring 

Entreprenør fristforlængelse   1,25 Under forhandling- kræver juridisk 
bistand til endelig afklaring 

I alt  6,20 Mio. kr. 
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Høier [moh@taekker.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]

Cc: Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];Arne Borum
Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]

Sendt dato: 03-07-2020 07:49
Modtaget Dato: 03-07-2020 07:49
Vedrørende: SV: Skærbæk skole - Lydkrav til døre E0
Vedhæftninger: image001_16.gif

image002_9.gif
image003_9.gif

Hej Ingri
 
Vil du hurtigt rette dørskemaet til med nye lydkrav og lægge den på Dalux sammen med beslags skemaet + ny tilrettet materialeliste.  
 
Husk :
 
Ral farver påføres dørskemaet
Ral farver rettes i materialeliste + sidepartier
Beslags set påføres dørskema
Bredde på karme skal fremgå  
Tekst – Alle døre opmåles på pladsen / Alle karmbredder opmåles på pladsen.
Tekst - Alle sidepartier males i samme farve som dør.
Tekst - Karme og dørplader males i samme farve.
 
Alle de døre der er over 43 DB kan ikke udføres med Glas, det er vigtigt hvis der er nogle af dem, skal bygherre gøres opmærksom på at det ikke kan
udføres og vi må sætte en alm. Dør i.  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 2. juli 2020 16:27
Til: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: Skærbæk skole - Lydkrav til døre E0
 
Hej Ingri,
 
Vedhæftet er markeringer for stuen med lydkrav til vægge.
 
Jeg har følgende afklaringer jeg mangler for at være helt sikker:

Sker der støjende aktiviteter i 0.123 værksted?
Er 0.70 Gruppe/Research tænkt til undervisning? Det har betydning for lydkravet – så kan v evt. lave 43dB dørene om til 40dB.

 
Dørene ved musik synes jeg i har angivet til 47dB. Det vil klart være at foretrække ift. lyd, da noget af væggen er reduceret i tykkelse pga.
udsparinger fra træfiner og den ligger lige på grænsen ved anvendelse af en 43dB dør som jeg ser det nu. Det vil I hvert fald være noget vi er nødt til
at få fuldstændigt verificeret ved en akustiker (som jeg har talt med det om), da der vil skulle en meget mere avanceret beregning til for at man kan
være sikker på væggens samlede lydreduktion. Det må vi gøre, hvis ikke en 47dB dør kan findes – så vidt jeg kunne forstå, så kan man godt få dem når
det ikke er med vindue i.
 
Der er kun enkelte steder hvor vi er nødsaget til at få en 43dB dør i, fordi vindues/dørarealet er for højt.
 
Jeg kan først nå 1. sal på mandag, da vi holder lukket i morgen.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------4244
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Fra: scan@taekker.dk <scan@taekker.dk> 
Sendt: 2. juli 2020 16:23
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Emne:
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Ingri B. Løvskogen' [ibl@friis-moltke.dk]

Cc: 'Henrik Villefrance' [hv@friis-moltke.dk];Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen
[kimkir@toender.dk]

Sendt dato: 03-07-2020 12:25
Modtaget
Dato: 03-07-2020 12:25

Vedrørende: SV: Skærbæk skole:

Hej Ingri
 
De rum du lister op definerer vi som fællesrum.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail sb32@toender.dk

        

OL_Logo

  

 
Fra: Ingri B. Løvskogen [mailto:ibl@friis-moltke.dk] 
Sendt: 2. juli 2020 13:46
Til: Sune Bundesen
Cc: Henrik Villefrance; Morten Bramstrup Jakobsen; Kim Kirkegaard Sørensen
Emne: Skærbæk skole:
 
Hej Sune,
 
I forhold til akustikberegninger, vil jeg høre om 0.12 Hjemmeområde Mellemtrin, samt 0.06 Gruppeniche, 0.07 Stjernen og 0.08 Gruppeniche kan
definers som fællesrum? Eller skal dette regnes som undervisningsrum?
Det er Tækker der spørg, og dette vil have indvirkning på lydkrav på døre.
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk
 

 

P Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]
Til: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Cc: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 03-07-2020 14:00
Modtaget Dato: 03-07-2020 14:00
Vedrørende: SV: SSK - Indvendig glaspartier
Vedhæftninger: image001_913.png

image002_930.png
image003_924.png
image004_926.png
image005_930.png
image006_696.jpg

Hej Morten
 
Vi har ikke hørt fra Kraftman at det skulle være et problem. Hvis vi skal hjælpe Kraftman og drift så kan vi sætte nogle sprosser ind i vinduet.
 
Skal jeg kigge på om sprosser er ok arkitektonisk ?
 
@ Thomas, kan vi på Mandag kigge på om det er ok med sprosser i de meget store glaspartier.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk> 
Sendt: 2. juli 2020 10:48
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Cc: 'Arne Borum Linnet' <al@fmbygningsdrift.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>
Emne: SSK - Indvendig glaspartier
 
Hej Henrik.
 
I forbindelse med sidste adm. Styregruppemøde blev vi bedt om at undersøge omrokering af to lokalers funktion. Her kiggede vi bl.a. på
om det var muligt, at flytte om på glaspartierne iht. konstruktionerne. Her så vi en væsentlig udfordring, da partiet IV.033 på A-2-417-E0
- Bygningsdel indv- glaspartier, måler 2100x4826 mm og skal monteres i lokale 0.119 Møde.
 
Vi vil derfor gerne lige følge op på den, inden det giver udfordringer med HS og hans leverancer.
- Er det muligt at få leveret og monteret så stort et parti med dets placering og en DVV godkendelse?
- Driftsmæssig ser vi også store udfordring, hvis partiet skal skiftes?
 
Der er flere af de indv. partier, der måler forholdsvis meget. – Er partierne sikret med henblik på overstående, eller skal vi have delt
partierne med en lodpost?
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk
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Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]

Til: Daniel Rohde Detlefsen [dde@bomichelsen.dk];Christian Bach [cb@fmbygningsdrift.dk];Søren Aaby
[saa@fmbygningsdrift.dk]

Cc:
Hans Jørgen Holmberg [hjh@fmbygningsdrift.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Sune Bundesen
[sb32@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup Jakobsen
[mobj2@toender.dk]

Sendt dato: 03-07-2020 14:57
Modtaget Dato: 03-07-2020 14:57
Vedrørende: SV: Gennemgang af SSK
Vedhæftninger: image001_597.png

image006_430.jpg
image007_149.jpg
image008_102.jpg
image009_34.jpg

Hej Daniel
 
Jeg noterer nedenstående i referatet på tirsdag på byggemødet.
 
God weekend herfra.
 
 
 

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 2677 8923
al@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

   
 
 
Fra: Daniel Rohde Detlefsen <dde@bomichelsen.dk> 
Sendt: 3. juli 2020 14:30
Til: Christian Bach <cb@fmbygningsdrift.dk>; Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>
Cc: Hans Jørgen Holmberg <hjh@fmbygningsdrift.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Kim Kirkegaard
Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Emne: SV: Gennemgang af SSK
Prioritet: Høj
 
Hej Christian
 
Jeg har endnu ikke modtaget dine registreringer i Dalux fra nedenstående møde – som ellers aftalt!
Vi arbejder indtil videre efter de registreringer jeg selv gjorde på gennemgangen - for blot at kunne komme lidt videre med sikkerhedsarbejdet.
 
Da sikkerhedsmødet/-runderingen d. 23.06.2020 blev aflyst, er den seneste rundering er der gået på pladsen (udover den vi gik i fællesskab) den jeg
har udført d. 16.06.2020.
Mine registreringer har jeg fremsendt i vedhæftede til dig samme dag.
Jeg har intet hørt tilbage på det fremsendte, så jeg forventer, at du selv har taget fat i oprydningen, fjernelse af materialer og skærpelse af
sikkerheden ved facadearbejder og brugen af kran og personlifte.
 
Jeg har endvidere dags dato igen været forbi pladsen, og der er nu kommet yderligere forhold til, som skal håndteres ift. sikkerhed. Herunder bl.a.
følgende:

Stillads opsat på gangvej ved NORD. Gangvejen er helt blokeret.
Arbejdsområde ikke defineret/afmærket. Kørende trafik er blandet med gående.
Markeringer på gulve er ikke udført (områder hvor der skal støvsuges er ikke defineret, og i øvrigt ikke mulige at støvsuge pga. oplag)
Oplag efter forgodtbefindende (overalt i bygninger)
Oplag overalt på byggepladsen udendørs.
INGEN afskærmning af kranområder, herunder manglende brug af hjelm.
Kranområder markeres IKKE ind på plan som ellers aftalt (TØ kendte ikke til aftalen da jeg spurgte ind til det!)
Kæder bliver fjernet og ikke genetableret (som ellers aftalt) efter endt arbejde.4257
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Værn indvendigt er demonteret flere steder
Parkering alle steder på pladsen
Tilretning af byggepladsplan (Byggepladsplan af 29.05.2020 er langt fra retvisende længere – skure er flyttet, flugtveje er ændret, stillads opsat
så det blokerer trappe i nord fuldstændigt, adgangsstilladser er fjernet, parkering er ændret, oplag er ændret )
M.m.

 
Ovenstående kan konstateres ved blot en 15-20 min rundering igennem alle afsnit og omkring bygningen.
 
Der er behov for, at der dagligt er tilstedeværelse af sikkerhedsgruppen på pladsen – de 1-2 gange månedligt der er frekvensen lige nu, er LANGT fra
tilstrækkeligt.
 
Bo Michelsen A/S kan og vil ikke være ansvarlig for sikkerheden iht. vedhæftede mail og projektgrundlaget generelt, når sikkerhedsgruppen ikke er
tilstede på pladsen og deltagende i sikkerhedsarbejdet!
Vi forsøger efter bedste evne at udfylde vores pligter, men uden den nødvendige koordinering handler vi i blinde!
 
@Arne Borum Linnet Vil du venligst notere nærværende mail i næstkommende byggemødereferat? Og @Christian Bach vil du venligst notere
mailen i sikkerhedsmødereferatet?
 
Med venlig hilsen
 
Daniel Rohde Detlefsen
Projektleder
Mobil: 22603775
 
Bo Michelsen A/S
Hansborggade 30, 3. sal
6100 Haderslev
 

 
Klik her for at se vores nye profilvideo
 
-----Oprindelig aftale-----
Fra: Christian Bach <cb@fmbygningsdrift.dk> 
Sendt: 15. juni 2020 16:17
Til: Hans Jørgen Holmberg; Daniel Rohde Detlefsen; Arne Borum Linnet
Emne: Gennemgang af SSK
Hvornår: 22. juni 2020 10:00-12:00 (UTC+01:00) København, Stockholm, Oslo, Madrid, Paris.
Hvor: SSK Byggepladsen
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FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning
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Fra: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk]

Til:

Daniel Rohde Detlefsen [dde@bomichelsen.dk];daniel.madsen@gk.dk [daniel.madsen@gk.dk];lj (lj@jurgensen-
vvs.dk) [lj@jurgensen-vvs.dk];sj@jurgensen-vvs.dk [sj@jurgensen-vvs.dk];tk@jurgensen-vvs.dk [tk@jurgensen-
vvs.dk];Kjems Flemming (Bravida) [flemming.kjems@bravida.dk];t.christensen@bravida.dk
[t.christensen@bravida.dk];Tommy Schneider [ts@kraftman.dk];Henning Skriver [hs@kraftman.dk];Egon Hofsted
og Søn [mhofsted@hotmail.com];Morthensen Michael Kenneth (Bravida) [Michael.k.Morthensen@bravida.dk]

Cc: Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]
Sendt dato: 05-07-2020 20:50
Modtaget Dato: 05-07-2020 20:50
Vedrørende: SSK - Ing og ark til byggemødet tirsdag
Vedhæftninger: image001_708.png

Hej med jer
 
Vi har ingeniøren og arkitekten på pladsen på tirsdag til byggemødet. Jeg vil meget gerne have, at de ting som der er uafklaret som I har nævnt
flere gange på de foregående byggemøder bliver nævnt igen. Vi har nemlig brug for, at I har alt afklaret inden rådgiverne går på ferie. Så hvis I
har fremsendt noget på mail eller Dalux, så bringer I det op igen. Ovenstående gælder også hvis I kan se der er en mangel eller huller imellem
de forskellig faggrupper, så vi ikke kommer på bagkant både i sommerferie, men også undgår en tilbagegang af jeres arbejde.
 
Dette er vigtigt!
 
På forhånd tak.
 
 

Med venlig hilsen

Arne Borum Linnet
Bygge- og projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 2677 8923
al@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg
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FM Bygningsdrift
Logistik & Rådgivning

4265



Forhandling med ventilation
Sag: 82.06.00-G01-1-16 - Skolegade 19, 6780 Skærbæk - opførelse af ny skole
Hændelsesdato: 06-07-2020 08:53:40
Oprettet af: Sune Bundesen
Vedrørende:
Note: 
Fredag d. 3.7.2020 afholdt Kim Kirkegaard Sørensen, Morten Bramstrup Jakobsen og Sune Bundesen, et telefonmøde med
Daniel Madsen fra GK ventilation omkring forlængelse af tidsplanen på Skærbæk skole. Daniel argumenterede for hvorfor han
skulle have betaling for de udgifter han har ved forlængelse af byggeperioden. Det er reele udgifter som han har, og han vil
derfor sætte penge til, hvis ikke han får dækning for sine udgifter. Efter lidt forhandling blev der indgået aftale om at Tønder
Kommune betaler for 3 måneder i stedet for de 4 måneder som der var fremsat krav om.
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Dialog møde med Malerfirmaet Egon Hofsted & Søn omkring fremsendte krav.
Sag: 82.06.00-G01-1-16 - Skolegade 19, 6780 Skærbæk - opførelse af ny skole
Hændelsesdato: 06-07-2020 08:58:36
Oprettet af: Morten Bramstrup Jakobsen
Vedrørende:
Note: 
Deltagere:
Sune Hofsted
Kim Kirkegaard Sørense, Ejendomme
Morten Bramstrup Jakobsen, Ejendomme
 
Fremsendt krav pr. mail fra Hofsted:

Jeg har fremsendt et krav på en forhøjelse på 10% af min samlet entreprise sum. Om den er til jer, eller friies Moltke, det kan
man jo så diskutere efterfølgende. 

Grunden til mit krav, er at vi har givet bud på, at byggeriet skulle udføres i vores "lav" sæson, som løber typisk fra slut
oktober, til start maj måned. Det er de måneder, hvor vi har klart sværest ved at få vores ordre bog fyldt op. Jeg skulle efter
udbuds tidsplanen ha været igang, start november, og afsluttet maj måned. Det ville for os ha været et perfekt tidspunkt,
men dette blev som bekendt skubbet, så alle vores arbejder kommer fra maj til dec.

Derudover har jeg også haft en dialog med den tidligere byggeleder Lars Mathiesen, om at hans kommunikation/planlægning
var helt henne i hegnet.

Jeg fik klar besked den 8/11, at vi skulle stå klar til opstart den 6/12. Jeg kørte selv derop, for at tilse pladsen. På det
tidspunkt, lignede den ikke noget der var klar til malerarbejde d 6/12. Det påstod Lars at det ville den være, så jeg skulle bare
stå klar. Den 13/13, altså 5 dage senere, modtager vi så en ny revideret tidsplan, som i først omgang skubber os næsten 3
måneder. Det var for mig meget frustrende, da vi om fredagen, d 10/11, havde 2 størrer licitationer, som skulle laves fra start
december, til slut januar. Den ene af dem var for jer, børnehaven i marsk kvarteret. Jeg valgte ikke at byde på dem, da jeg
var blevet klart overbevist om at vi skulle være klar den 6 dec, hvilket Lars M. valgte at rykke. Jeg stod med folk på
værkstedet, som jeg ikke kunne sende nogen steder hen, fordi de var afsat til skolen fra den 6/12. Jeg kunne heller ikke
risikere at fyre dem, da jeg jo var fuld klar over, at jeg skulle bruge dem på et tidspunkt, når Lars's planer engang ville passe.

Derefter hed planene så opstart den 20/02-2020, den holdt langt fra heller ikke, og igen, stod vi med folk vi ikke bare kunne
sende andre steder hen.

Nu er vi så kommet igang, men med 6 måneders forsinkelse, 90% af alt vores arbejde, skal nu udføres i vores absolut høj
sæson. Jeg har allerede fra dag 1, været nød til at ind leje et eksternt firma, til at hjælpe mig deroppe med at overholde min
tidsplan.

Så derfor har jeg sendt et krav på 10%, som egentligt skulle ha været til Friies Moltke, da det er deres mand dengang, der
langt fra havde styr på sine ting.

Hvis i ønsker mail dok på at der har været denne kommunikation mellem Lars Mathiesen og mig, kan i bare sig til, så vil jeg
gerne fremsende denne. Ellers siger du bare til Morten, så tar jeg gerne et dialog møde med jer om sagen.
 
Referat fra mødet med Hofsted:
 
Kim og Morten starter med at præsentere, at Tønder Kommune har afvist alle krav modtaget på skoleprojektet med
udgangspunkt i de vejrligforhold. Dialogmødet tager udgangspunkt i, at Sune har vedholdt sine krav, da han mener, han ikke
kræver for vejrlige og henviser til overstående mail. Sune påpeger, at han gentagende gange har været i kontakt med Lars
Mathiesen, FM Bygningsdrift, forud for hans opstart, hvor han pointerer, at der ikke er klar til ham, men får at vide at han
skal starte om ca. en måned. - Der er altså tale om dårlig byggeledelse efter Sunes mening. Sune er efterfølgende blevet
rykket med kort varsel af flere omgange i ca. 6 måneder.
 
Dette har haft en væsentlig økonomisk konsekvens for Sune, da han nu er nødsaget til at hyre ekstern arbejdskraft for kunne
udføre opgaven. Morten og Kim er enig i Sunes udsagn og har forståelse for situationen, da der henvises til bygherreforhold.
Forhandlingen tager udgangspunkt i Sunes krav, der svarer til ca. 228.000 kr. ekskl. moms. Efter der er forhandlet med
udgangspunkt i overstående og, hvor meget der kan tilskrives vejrlige bliver parterne enig om at lukke den 50/50, hvis det
accepteres af ØK. Sune vil få en aftaleseddel på 114.000 kr. ekskl. moms efter godkendelse.
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Til: Henning Skriver [hs@kraftman.dk];Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen
[kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk]

Cc: Esben Jessen [beregner@kraftman.dk];Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 06-07-2020 09:23
Modtaget Dato: 06-07-2020 09:23
Vedrørende: SV: KS branddokumentation på Skærbæk skole
Vedhæftninger: image001_212.jpg

IMG_4806.JPG
Screen Shot 07-06-20 at 08.08 AM.PNG
Screen Shot 07-06-20 at 08.11 AM.PNG

Hej Henning
 
Alt det indvendige beklædning kan jeg se også skal være brand imprægneret. ( Dog ikke råd og skimmelbehandlet )
 
Kan vi lave det øverste panel om til de samme brædder bare med et åben spor for akustik ? ( Tænker det er nemmere i steder for paneler )
 
Vægoverfladerne er vist på vægplaner. ( Omfang og nummer )
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 6. juli 2020 08:20
Til: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten
Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>
Cc: Esben Jessen <beregner@kraftman.dk>
Emne: KS branddokumentation på Skærbæk skole
 
Hej alle
 
Hermed vedlægges skrivelse fra bygma – vedr. brandbehandling af den accepteret beklædning på Skærbæk skole – thermo fyr – når træet ankommer får vi
sikkert endnu et certifikat
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080
 

 
www.kraftman.dk
 
 
Fra: Michael Mamsen <mim@bygma.dk> 
Sendt: 2. juli 2020 11:18
Til: Henning Skriver <hs@kraftman.dk>
Emne: Brand dokumentation vedr Skærbæk skole
 

 
 
Med venlig hilsen
 
Bygma Aabenraa
 
Michael Mamsen
Salgsdirektør4268
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Tøndervej 50 - DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45  74 62 61 91
Dir.tlf.: +45 73 62 52 16
Mobil:  +45 22 98 51 79
E-mail: mim@bygma.dk
Web: www.bygma.dk
 
 

     
 
 
 
 

 

 

Med venlig hilsen/Best regards/ Mit freundlich Grüssen
 
Erik Reimers
 
A/S Hjalmar Wennerth, Timber Agents
Transformervej 10
2860 Søborg
 
Tel. +45 44924100
Mobil + 45 40133616
ere@hjw.as
www.hjalmarwennerth.dk
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"rælamelter fra OK gulv 
og op 3000 mm.

Træfinér fra 3000 mm 
OK gulv og op til loft.
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Fra: Inge Torp Kristensen [itk1@toender.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 06-07-2020 10:48
Modtaget Dato: 06-07-2020 10:48
Vedrørende: Referat fra møde i Politisk Styregruppe Ny Skole i Skærbæk
Vedhæftninger: image006_485.jpg

 
Hej Sune   -  hermed referat fra mødet d. 2.7.2020
 
 
Venlig hilsen 

Inge Torp Kristensen
Overassistent 
Sekretariatet
Politik og Udvikling
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 97 44  - E-mail itk1@toender.dk
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TØNDER
KOMMUNE

RIG PA TUR
NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR 
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR 
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR Dl NTUR
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]

Til: 'Ingri B. Løvskogen' [ibl@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 06-07-2020 13:53
Modtaget Dato: 06-07-2020 13:53
Vedrørende: SV: Skærbæk skole: definition af ped. værksted.
Vedhæftninger: image002_761.png

image003_762.png
image004_750.png
image005_756.png
image006_160.png
image007_200.jpg
image008_122.jpg

Hej Ingri.
 
Det skal ikke defineres som et undervisningslokale.
- Jeg mener ikke der er andet end lære forberedelse mv. på den etage.
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk

        

  

 
Fra: Ingri B. Løvskogen [mailto:ibl@friis-moltke.dk] 
Sendt: 6. juli 2020 13:47
Til: Kim Kirkegaard Sørensen; Morten Bramstrup Jakobsen
Cc: Sune Bundesen
Emne: Skærbæk skole: definition af ped. værksted.
 
Hej Kim/Morten,
 
Kan I hjælpe med definition af 1.72 Pæd. Værksted i sydbygning på 1. sal?
Skal dette defineres som undervisningslokale eller kan vi lempe lydkravet og definere dette som fælles opholdsrum?
 
Jeg holder sommerferie uge 29, 30 og 31.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Ingri Bollingmo Løvskogen
Tlf.: 41947079
E-mail: ibl@friis-moltke.dk
 

 

P Tænk på miljøet før du udskriver denne E-mail
Husk at 3 stk. papir sparet = 1 liter vand sparet!
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TØNDER
KOMMUNE

RIG PA TUR
NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR 
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR 
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR Dl NTUR
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Fra: Morten Bramstrup Jakobsen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MORTEN BRAMSTRUP JAKOBSEN536]

Til: 'jol@bomichelsen.dk' [jol@bomichelsen.dk];'dde@bomichelsen.dk' [dde@bomichelsen.dk]
Sendt dato: 06-07-2020 14:35
Modtaget Dato: 06-07-2020 14:35
Vedrørende: SSK - Referat fra dialogmøde imellem Bo Michelsen og Tønder Kommune d. 03.07
Vedhæftninger: Referat møde Bo Michelsen 3-7-2020.pdf

image001_753.png
image002_779.png
image003_781.png
image004_769.png
image005_776.png
image006_530.jpg

Hej Jeppe og Daniel.
 
Her er referat fra mødet i fredags til godkendelse.
 
Venlig hilsen 

Morten Bramstrup Jakobsen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik & Plan
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 93 14 - Mobil +45 29 17 86 64 - E-mail mobj2@toender.dk
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TØNDER
KOMMUNE

RIG PA TUR
NATUR ARKITEKTUR KULTUR VANDRETUR 
FORTIDSTUR MUSIKKULTUR STRANDTUR 
MARSKTUR CAFÉTUR SHOPPETUR Dl NTUR
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 03-07-2020 

 

 Sagsnr. 82.06.00-G01-1-16 

     

 

 

Klassifikation 

R E F E R A T 

 

 

 

Emne: Forhandlingsmøde med Bo Michelsen  

  

Afholdt dato: 3. juli 2020  

  

Deltagere: Jeppe M. Olesen (JO) 

Daniel R. Detlefsen (DD) 

Kim Sørensen (KS) 

Morten Jakobsen (MJ) 

Sune Bundesen (SB) 

Palle Kudsk (PKU) 

 

 

  

Fraværende:  

  

Referent: Palle Kudsk  

 

Bo Michelsen bydes velkommen til mødet, som der er indkaldt til i forhold til, at Tønder Kom-

mune har afvist samtlige krav i forhold til fristforlængelse med henvisning til AB 92 og vejrlig. 

 

Tønder Kommune ønsker Bo Michelsens begrundelse for betaling af de fremsendte krav. Tøn-

der Kommune meddeler, der er krav, Tønder Kommune ikke er enige i, og kommunen er lige-

ledes ikke enige i dateringen på den periode, der stilles krav for. 

 

Bo Michelsen oplyser, at de fremsatte krav på 344.356,78 kr. kan henføres til forlænget byg-

gepladsdrift og at der ved første tidsfristforlængelse blev fremsat krav til betaling af ekstra 

byggepladsdrift. Det er årsagen til, at det regnes med.  

 

Bo Michelsen mener, at kravet på ingen måde er voldsomt og faktisk er en reel og skarp pris 

for Tønder Kommune. 

 

Tønder Kommune mener ikke, at Pladsmand er et interpoleret punkt i forhold til kontrakt, og 

derfor skal ud af aftalen. 

 

Bo Michelsen oplyser, at tages pladsmand ud af kravet, skal der mandes betydeligt op på Plan 

for Sundhed og Sikkerhed (PSS). Bo Michelsen er en del af PSS på byggepladsen og mener ik-

ke, den måde Chefsikkerhedskoordinatoren håndterer PSS på, er tilstrækkelig og fyldest gø-

rende. Bo Michelsen mener ikke, at PSS´s tilsyn hver 14. dag er tilstrækkelig til en byggeplads 

af sådan en karakter, som skolebyggeriet er. Der bør være dagligt tilsyn. Dette varetager Bo 

Michelsen reelt i dag for FM Bygningsdrift. 

 

Såfremt Pladsmand fjernes, skal der ske en timeafregning for den tid, Bo Michelsen bruger på 

PSS, da måden, det håndteres på, er meget kritisabelt og uprofessionelt og Bo Michelsen kan 

ikke være en del af dette, hvis der skulle komme tilsyn fra Arbejdstilsynet. 

 

Under disse forudsætninger vedholder Bo Michelsens krav. 

4291



 

2 

Tønder Kommune oplyser, at Bo Michelsens krav og argumentation medtages til den endelige 

afgørelse, der ligger hos Økonomiudvalget og at der først fremsendes oplysning om beløb til 

Økonomiudvalget, når samtlige forhandlinger er gennemført. 
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Til: Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk]

Cc: Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 06-07-2020 14:50
Modtaget Dato: 06-07-2020 14:50
Vedrørende: VS: Skærbæk skole - Lyd 1. sal
Vedhæftninger: Lyd 1-sal.pdf

Lyd stueplan.pdf
image001_17.gif
image002_10.gif
image003_10.gif

Hej Arne
 
Så har vi modtaget lyd fra Tækker. Ingri indarbejder det i dag så det ligger på Dalux inden i morgen kl 10.
 
Vi har rettet :
 
Lydkrav er eftergået og ført helt til grænsen.
Farver er ændret fra sort / Hvid til Ral 7016 /9016
Beslåning fra Ruko er påført skema ( Set 1 osv. )
Materialelisten er rettet mht. Ral farver
Vinduesskemaet er rettet, sort / Hvid til Ral 7016 /9016
 
Fra: Morten Høier <moh@taekker.dk> 
Sendt: 6. juli 2020 13:53
Til: Ingri B. Løvskogen <ibl@friis-moltke.dk>
Cc: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>
Emne: Skærbæk skole - Lyd 1. sal
Hej Ingri,
 
Vedhæftet er markeringer for stuen med lydkrav til vægge.
 
Jeg har følgende afklaringer jeg mangler for at være helt sikker:

Sker der støjende aktiviteter i 0.123 værksted?
Er 0.70 Gruppe/Research tænkt til undervisning? Det har betydning for lydkravet – så kan v evt. lave 43dB dørene om til 40dB.

 
Dørene ved musik synes jeg i har angivet til 47dB. Det vil klart være at foretrække ift. lyd, da noget af væggen er reduceret i tykkelse pga.
udsparinger fra træfiner og den ligger lige på grænsen ved anvendelse af en 43dB dør som jeg ser det nu. Det vil I hvert fald være noget vi er nødt til
at få fuldstændigt verificeret ved en akustiker (som jeg har talt med det om), da der vil skulle en meget mere avanceret beregning til for at man kan
være sikker på væggens samlede lydreduktion. Det må vi gøre, hvis ikke en 47dB dør kan findes – så vidt jeg kunne forstå, så kan man godt få dem når
det ikke er med vindue i.
 
Der er kun enkelte steder hvor vi er nødsaget til at få en 43dB dør i, fordi vindues/dørarealet er for højt.
 
Jeg kan først nå 1. sal på mandag, da vi holder lukket i morgen.
 
 
 
Hej Ingri,
 
Kun enkelte døre skal være 43dB (teknikrum) og enkelte mellem undervisningsrum.
 
Hvis du finder ud af at rum 1.72 kan defineres som fællesrum kan den i stedet udføres som 40dB dør, men jeg tænker det vil være fint at fastholde
kravet til væggen på 44dB. Alternativt kan man fjerne glaspartiet og sætte en gipsvæg op i stedet så næsten hele væggens areal ikke udgøres af dør-
/vinduesparti.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk4293
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-------------------------------------
 

  

 
Fra: scan@taekker.dk <scan@taekker.dk> 
Sendt: 6. juli 2020 13:50
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Emne:
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Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Cc:
Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Mogens Husted Kristensen [mhk@friis-moltke.dk];Peter Boe Hauggaard-Nielsen
[phn@taekker.dk];Kasper Bornstein Larsen [kbl@taekker.dk]

Sendt dato: 07-07-2020 07:30
Modtaget Dato: 07-07-2020 07:30
Vedrørende: SV: Skærbæk skole - Bygherre møde.
Vedhæftninger: image001_18.gif

image002_11.gif
image003_11.gif
image005_942.png

Hej Henrik,
 
Det er selvfølgelig beklageligt, at entreprenørerne melder at de mangler svar på afklaringer. Det er dog generelt ikke vores opfattelse, både når vi
snakker med dem og hvad vi kan se af Dalux/byggemødereferater.
 
Jeg har i sidste uge gennemgået Dalux og lukket de punkter som er blevet videresendt til os for godkendelse. Følgende punkter mangler afklaring fra
ING, som jeg håber vi kan få lukket på pladsen i dag samt byggemødet.
 
TF122 - Beslag til limtræ sidder inde i tagkonstruktion.
Beslag er generelt placeret efter ING-modellen og er angivet på tegn. K-N-406. Her er det yderste spær ikke angivet som limtræ, så der er måske sket
en misforståelse og placeret et beslag for meget. Beslaget skal i så fald ikke benyttes. Denne tager jeg med Rikke på pladsen.
 
TF117 – Føringsvej over el over loft i vindfang
Troels er sat på sagen og vil besvare denne.
 
TF105 – VVS kan ikke være her pga. ventilation
Jeg mener Kasper har aftalt med VVS på pladsen omkring dette, men vi følger op på pladsen i dag.
 
TF102 - ABV Centraler
Der har været en lang korrespondance omkring denne, som vi gentagne gange har besvaret på mail. Jeg har vedhæftet korrespondancer med hvor
mange gange vi har meldt tilbage på dette, helt tilbage til efteråret.
Vedhæftet som bilag 1.
 
Derudover har jeg igangsat Troels med at lave et diagram for hvorledes grænsefladerne er mellem entreprenørerne. Jeg har et udkast med til mødet
i dag.
 
TF79 – Brandloft
Er fremsendt på mail til ARK, som skal tage stilling til armaturerne der ikke kan anvendes efter ændret funktion af loftet.
Vedhæftet som bilag 2.
 
TF47/TF48 - Brandskabe
Økonomi er fremsendt som blev vurderet meget høj.
Derfor bedte jeg Arne om at forhøre sig en pris fra VVS, men dette er igangsat.
 
AFV6 – Loftet kan ikke opsættes pga. ventilation.
Lofthøjde er sænket i tilstødende rum – er det ikke også tilfældet her?
 
Punkter fra byggemødereferat:
1.05.04 – Vinduesstyring.
Denne har vi også fulgt op på gentagne gange helt tilbage under udbuddet, men det fremgår ikke i tømrer-projekt.
 
1.07.1 Tømrer
Spørgsmål vedr. centralerne til ovenlysene.
Samme som punkt TF102. Vi har oplæg med i dag.
 
1.07.3 VVS
Brandskabe – samme som TF47/TF48
 
1.07.4 Råhus
Etagedæk på tårnet.
Vi mangler tilbagemelding fra ARK hvem der skal betale for medgået tid – inden dette er afklaret igangsætter vi ikke noget. Vi har omprojekteret
tårnet af 3 gange allerede. Kan først forventes at være lavet engang i august da vi holder ferie uge 29+30+31.
 
1.07.5 El
Fortrådning til ABV central.
Kabeltræk skal påsættes tegninger – så vidt jeg ved er det en del af tømrerentreprisen jf. grænsefladeskema .
Samme som TF102.
 
Gruppen i tavlen er der d.d. fundet afklaring på og fremsendt til Bravida.4300

5714773#0 - SV Skærbæk skole - Bygherre møde.



 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 09:45
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Mogens
Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Emne: Skærbæk skole - Bygherre møde.
 
Hej Morten
 
Jeg har lige haft møde med bygherre omkring Skærbæk skole. De er voldsomt utilfredse over at entreprenørerne siger at de ikke kan få svar fra jer.
 
Kan i evt. Deltage i alle byggemøderne, så vi kan komme i mål på den del entreprenørerne mener i ikke løfter.  
 
Mht. Lyd og døre så sender Ingri lyd skemaet til dig så i kan verificere om vi kan bruge 40 DB døre i stedet for 44 DB.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Cc:
Arne Borum Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup
Jakobsen [mobj2@toender.dk];Mogens Husted Kristensen [mhk@friis-moltke.dk];Peter Boe Hauggaard-Nielsen
[phn@taekker.dk];Kasper Bornstein Larsen [kbl@taekker.dk]

Sendt dato: 07-07-2020 07:33
Modtaget Dato: 07-07-2020 07:33
Vedrørende: SV: Skærbæk skole - Bygherre møde.
Vedhæftninger: Bilag 1_0.pdf

Bilag 2.pdf
image001_19.gif
image002_12.gif
image003_12.gif
image004_937.png

Nu med bilag – beklager.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

 
Fra: Morten Høier 
Sendt: 7. juli 2020 07:31
Til: 'Henrik Villefrance' <hv@friis-moltke.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Mogens
Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>; Kasper Bornstein Larsen <kbl@taekker.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole - Bygherre møde.
 
Hej Henrik,
 
Det er selvfølgelig beklageligt, at entreprenørerne melder at de mangler svar på afklaringer. Det er dog generelt ikke vores opfattelse, både når vi
snakker med dem og hvad vi kan se af Dalux/byggemødereferater.
 
Jeg har i sidste uge gennemgået Dalux og lukket de punkter som er blevet videresendt til os for godkendelse. Følgende punkter mangler afklaring fra
ING, som jeg håber vi kan få lukket på pladsen i dag samt byggemødet.
 
TF122 - Beslag til limtræ sidder inde i tagkonstruktion.
Beslag er generelt placeret efter ING-modellen og er angivet på tegn. K-N-406. Her er det yderste spær ikke angivet som limtræ, så der er måske sket
en misforståelse og placeret et beslag for meget. Beslaget skal i så fald ikke benyttes. Denne tager jeg med Rikke på pladsen.
 
TF117 – Føringsvej over el over loft i vindfang
Troels er sat på sagen og vil besvare denne.
 
TF105 – VVS kan ikke være her pga. ventilation
Jeg mener Kasper har aftalt med VVS på pladsen omkring dette, men vi følger op på pladsen i dag.
 
TF102 - ABV Centraler
Der har været en lang korrespondance omkring denne, som vi gentagne gange har besvaret på mail. Jeg har vedhæftet korrespondancer med hvor
mange gange vi har meldt tilbage på dette, helt tilbage til efteråret.
Vedhæftet som bilag 1.
 
Derudover har jeg igangsat Troels med at lave et diagram for hvorledes grænsefladerne er mellem entreprenørerne. Jeg har et udkast med til mødet
i dag.
 
TF79 – Brandloft
Er fremsendt på mail til ARK, som skal tage stilling til armaturerne der ikke kan anvendes efter ændret funktion af loftet.4306
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Vedhæftet som bilag 2.
 
TF47/TF48 - Brandskabe
Økonomi er fremsendt som blev vurderet meget høj.
Derfor bedte jeg Arne om at forhøre sig en pris fra VVS, men dette er igangsat.
 
AFV6 – Loftet kan ikke opsættes pga. ventilation.
Lofthøjde er sænket i tilstødende rum – er det ikke også tilfældet her?
 
Punkter fra byggemødereferat:
1.05.04 – Vinduesstyring.
Denne har vi også fulgt op på gentagne gange helt tilbage under udbuddet, men det fremgår ikke i tømrer-projekt.
 
1.07.1 Tømrer
Spørgsmål vedr. centralerne til ovenlysene.
Samme som punkt TF102. Vi har oplæg med i dag.
 
1.07.3 VVS
Brandskabe – samme som TF47/TF48
 
1.07.4 Råhus
Etagedæk på tårnet.
Vi mangler tilbagemelding fra ARK hvem der skal betale for medgået tid – inden dette er afklaret igangsætter vi ikke noget. Vi har omprojekteret
tårnet af 3 gange allerede. Kan først forventes at være lavet engang i august da vi holder ferie uge 29+30+31.
 
1.07.5 El
Fortrådning til ABV central.
Kabeltræk skal påsættes tegninger – så vidt jeg ved er det en del af tømrerentreprisen jf. grænsefladeskema .
Samme som TF102.
 
Gruppen i tavlen er der d.d. fundet afklaring på og fremsendt til Bravida.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
 

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
 

www.taekker.dk
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Fra: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk> 
Sendt: 1. juli 2020 09:45
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Cc: Arne Borum Linnet <al@fmbygningsdrift.dk>; Kim Sørensen <kimkir@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen <mobj2@toender.dk>; Mogens
Husted Kristensen <mhk@friis-moltke.dk>; Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>
Emne: Skærbæk skole - Bygherre møde.
 
Hej Morten
 
Jeg har lige haft møde med bygherre omkring Skærbæk skole. De er voldsomt utilfredse over at entreprenørerne siger at de ikke kan få svar fra jer.
 
Kan i evt. Deltage i alle byggemøderne, så vi kan komme i mål på den del entreprenørerne mener i ikke løfter.  
 
Mht. Lyd og døre så sender Ingri lyd skemaet til dig så i kan verificere om vi kan bruge 40 DB døre i stedet for 44 DB.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk
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Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Til: Henning Skriver [hs@kraftman.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Morten
Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk]

Sendt dato: 08-07-2020 07:07
Modtaget Dato: 08-07-2020 07:07
Vedrørende: SV: aftaler i dag med indv. træ - Haster
Vedhæftninger: image001_213.jpg

IMG_4811.JPG

Godmorgen Henning
 
Jeg tjekker lige bredden på underlaget i modellen, du får svar senere i dag.
 
Mht. beklædningen så skal den passe med samme dim. som øvrig beklædning.
 
Øverst uden not men med samme størrelser
Nederst som udv.
 
( se skitse )
 
Jeg kigger på de 7 43 DB døre i dag for at se om vi ikke bare kan fjerne den glas udskæring.
 
Jeg lægger nyt dørskema op så snart det er afklaret ( Forhåbentlig i dag )  
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Fra: Henning Skriver <hs@kraftman.dk> 
Sendt: 7. juli 2020 17:37
Til: Henrik Villefrance <hv@friis-moltke.dk>; Sune Bundesen <sb32@toender.dk>; Palle Kudsk <PKU@toender.dk>; Morten Bramstrup Jakobsen
(mobj2@toender.dk) <mobj2@toender.dk>; Kim Kirkegaard Sørensen (kimkir@toender.dk) <kimkir@toender.dk>
Emne: aftaler i dag med indv. træ - Haster
 
Hej Henrik
 
Jeg har ikke noget at tjekke tilbudslisten omkring det med træ indv.
Men vi er enige om at der videreføres:
 
38x73 mm underlag på beton
Isolering ca 50 mm
Sort akutik dug
Og brædder som underbeklædning med 10 mm luft
 
Haster svar i det de skal med i ovnen
Kommune har tilkøbt ca 10 m2 i niecher
 
 
 
 
 
ed venlig hilsen
 
 
Henning Skriver
BYGNINGSKONSTRUKTØR BTH
 
KRAFTMAN A/S
T:74622060
F:7462 2080
 

 
www.kraftman.dk
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KRAFTMAN 4
Solidt byggeri...
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Telefonmøde med FM Bygningsdrift, Søren Aaby - Sikkerhedskoordinering
Sag: 82.06.00-G01-1-16 - Skolegade 19, 6780 Skærbæk - opførelse af ny skole
Hændelsesdato: 08-07-2020 08:17:12
Oprettet af: Morten Bramstrup Jakobsen
Vedrørende:
Note: 
Referat fra telefonmøde.
 
Efter Bo Michelsen mail fra Daniel Detlefsen var både Tønder Kommune, Bo Michelsen og FM Bygningsdrift enig om, at der
skulle fortages nogle ændring i sikkerheden på pladsen.
Søren Aaby, FM Bygningsdrift ringede til undertegnet for at informere, at der blevet arbejdet på en løsning. I uge 30 vil Søren
selv møde op på pladsen m. en plan for den fremtidig sikkerhedskoordinering.
Indtil da tages opgaven af Arne, Byggeleder fra FM Bygningsdrift, der har sin daglig gang på pladsen.
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Fra: Henrik Villefrance [hv@friis-moltke.dk]

Til:
Kim Kirkegaard Sørensen [kimkir@toender.dk];Morten Bramstrup Jakobsen [mobj2@toender.dk];Arne Borum
Linnet [al@fmbygningsdrift.dk];Henning Skriver [hs@kraftman.dk];Ingri B. Løvskogen [ibl@friis-moltke.dk];Sune
Bundesen [sb32@toender.dk];Esben Jessen [beregner@kraftman.dk]

Sendt dato: 08-07-2020 08:21
Modtaget Dato: 08-07-2020 08:21
Vedrørende: Dørskema -
Vedhæftninger: 12150-2_Skærbæk_skole_Beslagsæt_0.doc

12150-2_Skærbæk_skole_Beslagsæt_0.xls
20200708082235237_0.pdf
19_0.PNG
22-24-25_0.PNG
98-99-100_0.PNG
image001_920.png

Hej Kim
 
Vi laver de 7 døre om så de ikke har glas.
 
Vi uploader nyt dørskema inden kl. 12 i dag.
 
@ Ingri vil du rette + vedlægge Ruko skema
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Henrik Villefrance
Projektleder
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 57
hv@friis-moltke.dk

Aaboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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 ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Marielundvej 20

DK – 2730 Herlev
Mail: info.dk.openingsolutions@assaabloy.com

Tlf: +45 4454 4454  1 / 17 

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2

Beslagsæt
Revision nr. 2 Consultant Jan Røssner
Dato 01/07/2020 E-mail jan.roessner@assaabloy.com
Oprettet dato 26/05/2020 Prisliste ID 01/05/2020

SET 1.1     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 3

Dør-nr.  ID.0.057, ID.0.082, ID.1.065

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 2.0     Toiletdør med toiletbesætning
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 ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Marielundvej 20

DK – 2730 Herlev
Mail: info.dk.openingsolutions@assaabloy.com

Tlf: +45 4454 4454  2 / 17 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954545 ScanFlex dørstop 85 mm rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951542 Ruko-Line toiletmarkering 3002 AISI
316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 44

Dør-nr.  ID.0.013, ID.0.014, ID.0.015, ID.0.016, ID.0.017, ID.0.018, ID.0.034, ID.0.035, ID.0.036, ID.0.037, ID.0.038,
ID.0.039, ID.0.040, ID.0.063, ID.0.064, ID.0.065, ID.0.067, ID.0.068, ID.0.077, ID.0.078, ID.0.095, ID.1.010,
ID.1.011, ID.1.012, ID.1.013, ID.1.014, ID.1.015, ID.1.016, ID.1.017, ID.1.026, ID.1.027, ID.1.028, ID.1.029,
ID.1.030, ID.1.031, ID.1.032, ID.1.055, ID.1.056, ID.1.057, ID.1.059, ID.1.060, ID.1.067, ID.1.068, ID.1.075

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 3.0     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/cy

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv.
og udv. cyl ring

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 4

Dør-nr.  ID.0.019, ID.0.021, ID.0.047, ID.0.052

Noter

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 4.0     Uklas, uaflåselig. Bl.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 25

Dør-nr.  ID.0.049, ID.0.062, ID.0.066, ID.0.075, ID.0.079, ID.0.084, ID.0.088, ID.0.090, ID.0.092, ID.0.094, ID.0.097,
ID.0.106, ID.0.107, ID.0.116, ID.1.009, ID.1.033, ID.1.044, ID.1.058, ID.1.076, ID.1.077, ID.1.078, ID.1.079,
ID.1.093, ID.1.094, ID.1.101Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 5.0     Uklas./EI2 30, dørlukker, uaflåselig. Bl.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2

4328



 ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Marielundvej 20

DK – 2730 Herlev
Mail: info.dk.openingsolutions@assaabloy.com

Tlf: +45 4454 4454  4 / 17 

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 5

Dør-nr.  ID.0.033, ID.0.076, ID.1.025, ID.1.054, ID.1.074

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 6.0     Uklas./EI2 30, aflåselig. cycy

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv.
og udv. cyl ring

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 17

Dør-nr.  ID.0.001, ID.0.010, ID.0.042, ID.0.043, ID.0.044, ID.0.050, ID.0.074, ID.0.098, ID.0.112, ID.1.061, ID.1.070,
ID.1.072, ID.1.104, ID.1.105, ID.1.106, ID.1.107, ID.1.110

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 7.0     Uklas./EI2 30, aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 57

Dør-nr.  152, 155, 165, 613, 616, ID.0.002, ID.0.003, ID.0.005, ID.0.006, ID.0.011, ID.0.041, ID.0.045, ID.0.046,
ID.0.048, ID.0.071, ID.0.083, ID.0.085, ID.0.086, ID.0.089, ID.0.091, ID.0.093, ID.0.103, ID.0.115, ID.1.001,
ID.1.003, ID.1.004, ID.1.007, ID.1.008, ID.1.020, ID.1.021, ID.1.035, ID.1.036, ID.1.037, ID.1.038, ID.1.039,
ID.1.040, ID.1.041, ID.1.042, ID.1.043, ID.1.047, ID.1.048, ID.1.051, ID.1.052, ID.1.069, ID.1.071, ID.1.073,
ID.1.082, ID.1.084, ID.1.087, ID.1.091, ID.1.092, ID.1.097, ID.1.098, ID.1.099, ID.1.100, ID.1.103, ID.1.108

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 8.1     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2

4330



 ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Marielundvej 20

DK – 2730 Herlev
Mail: info.dk.openingsolutions@assaabloy.com

Tlf: +45 4454 4454  6 / 17 

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl.
Sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 6

Dør-nr.  ID.0.022, ID.0.024, ID.0.025, ID.0.031, ID.0.051, ID.0.110

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 9.0     Udv. dør, dørlukker, 2-fl., ADK-T, aflåselig.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936836 Kabel EA220 til elektromekanisk lås

EL580 m.fl., 10 meter
1 stk

ASSA ABLOY 971621 Karmoverføring, EA281, 519 mm blank
krom

1 stk

ASSA ABLOY 982002 Sikkerhedslutblik 4630 til Abloy
magnetlås

1 stk
ASSA ABLOY 971905 Magnetlås enkeltfalle m/2-delt fallerør 12-

24 VDC EL580L
blank
krom

1 stk

ASSA ABLOY 196506 Triton 501 ovalcylinder, TH1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951421 Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring
m/blindroset AISI316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954544 ScanFlex gulvdørstop, 45 mm. rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951313 Pinol skrue til dørgrebspind 2 stk
ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo

rzinket
2 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 5

Dør-nr.  UD.0.010, UD.0.023, UD.0.026, UD.0.040, UD.1.011

Noter

Hængsler leveres af dørfabrikanten

Alt beslag skal leveres med skruer

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Væglæser leveres i anden entreprise.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 10.0     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket

2 stk

Total antal døre 9

Dør-nr.  ID.0.069, ID.0.070, ID.0.072, ID.0.073, ID.1.002, ID.1.006, ID.1.049, ID.1.050, ID.1.102

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 11.0     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare
med justerbrik

zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 15

Dør-nr.  ID.0.004, ID.0.007, ID.0.009, ID.0.053, ID.0.109, ID.1.018, ID.1.022, ID.1.023, ID.1.034, ID.1.053, ID.1.064,
ID.1.088, ID.1.089, ID.1.095, ID.1.096

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 12.0     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole
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ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl.
Sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 3

Dør-nr.  ID.0.081, ID.0.099, UD.0.011

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 13.1     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/cy

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv.
og udv. cyl ring

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket

2 stk

Total antal døre 3

Dør-nr.  ID.0.055, ID.0.056, IGP.017

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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SET 14.0     EI2 30/60-C, dørlukker, uaflåselig. Bl.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 8

Dør-nr.  ID.0.008, ID.0.012, ID.0.058, ID.0.059, ID.0.060, ID.1.046, ID.1.066, ID.1.085

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

SET 15.0     Toiletdør med handicap toiletbesætning

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951545 Ruko-Line handicaptoiletmarkering 3003
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 951703 Ruko-Line dørhank 7019 enkelt 19x300
mm.  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 1

Dør-nr.  ID.1.080

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 16.1     Uklas./EI2 30, aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 1

Dør-nr.  ID.0.054

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 17.0     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/cy

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare
med justerbrik

zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv.
og udv. cyl ring

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl.
Sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 1

Dør-nr.  ID.0.029

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 18.0     Udv. dør, dørlukker, ADK-T, aflåselig.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936836 Kabel EA220 til elektromekanisk lås

EL580 m.fl., 10 meter
1 stk

ASSA ABLOY 971621 Karmoverføring, EA281, 519 mm blank
krom

1 stk

ASSA ABLOY 982002 Sikkerhedslutblik 4630 til Abloy
magnetlås

1 stk
ASSA ABLOY 971905 Magnetlås enkeltfalle m/2-delt fallerør 12-

24 VDC EL580L
blank
krom

1 stk

ASSA ABLOY 196506 Triton 501 ovalcylinder, TH1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951421 Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring
m/blindroset AISI316L

rustfrit
stål

1 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole
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ASSA ABLOY 954544 ScanFlex gulvdørstop, 45 mm. rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951313 Pinol skrue til dørgrebspind 2 stk
ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195

sølv (2018)
1 stk

Total antal døre 1

Dør-nr.  UD.0.039

Noter

Hængsler leveres af dørfabrikanten

Alt beslag skal leveres med skruer

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Væglæser leveres i anden entreprise.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 19.0     EI2 30/60-C, dørluk.ABDL, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018) 1 stk
ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk

komplet/ABDL test
hvid 1 stk

Total antal døre 1

Dør-nr.  ID.0.080

Projektnavn:   Skærbæk skole
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Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Tilsluttes ABDL anlæg.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 20.0     Uklas-EI2 30, 2-fl., uaflåselig. Bl.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket

2 stk

Total antal døre 3

Dør-nr.  ID.0.023, ID.0.026, ID.0.087

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 21.0     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/cy

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit
look

1 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole
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ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv.
og udv. cyl ring

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket

2 stk

Total antal døre 1

Dør-nr.  ID.0.117

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 22.1     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., aflåselig

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018) 1 stk
ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk

komplet/ABDL test
hvid 1 stk

Total antal døre 3

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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Dør-nr.  ID.0.020, ID.0.061, ID.1.062

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Væglæser leveres i anden entreprise.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 23.0     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 930939 G460 m/DC700 komplet Sølv / G460
(2018)

1 stk
ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk

komplet/ABDL test
hvid 1 stk

Total antal døre 2

Dør-nr.  ID.1.045, ID.1.081

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 24.0     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., uaflåselig.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole
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ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018) 1 stk
ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk

komplet/ABDL test
hvid 1 stk

Total antal døre 2

Dør-nr.  ID.1.019, ID.1.024

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 27.0     Øvrige dele

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 942550 Triton 501 system nøgle v/nyt system 300 stk
Total antal døre 1

Dør-nr.  Nøgler

Noter

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Projektnavn:   Skærbæk skole
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SET 1.1     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 3   

Dør-nr.  ID.0.057, ID.0.082, ID.1.065 

Noter 

 
 
Hængsler evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
Alt beslag skal leveres komplet med skruer. 
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SET 2.0     Toiletdør med toiletbesætning 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954545 ScanFlex dørstop 85 mm rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951542 Ruko-Line toiletmarkering 3002 AISI 
316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 44   

Dør-nr.  ID.0.013, ID.0.014, ID.0.015, ID.0.016, ID.0.017, ID.0.018, ID.0.034, ID.0.035, ID.0.036, ID.0.037, 
ID.0.038, ID.0.039, ID.0.040, ID.0.063, ID.0.064, ID.0.065, ID.0.067, ID.0.068, ID.0.077, ID.0.078, 
ID.0.095, ID.1.010, ID.1.011, ID.1.012, ID.1.013, ID.1.014, ID.1.015, ID.1.016, ID.1.017, ID.1.026, 
ID.1.027, ID.1.028, ID.1.029, ID.1.030, ID.1.031, ID.1.032, ID.1.055, ID.1.056, ID.1.057, ID.1.059, 
ID.1.060, ID.1.067, ID.1.068, ID.1.075 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 3.0     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/cy 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm 
indv. og udv. cyl ring 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 4   

Dør-nr.  ID.0.019, ID.0.021, ID.0.047, ID.0.052 

Noter 

Fasthold må ikke monteres på branddøre 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 4.0     Uklas, uaflåselig. Bl. 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder 
AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 25   

Dør-nr.  ID.0.049, ID.0.062, ID.0.066, ID.0.075, ID.0.079, ID.0.084, ID.0.088, ID.0.090, ID.0.092, ID.0.094, 
ID.0.097, ID.0.106, ID.0.107, ID.0.116, ID.1.009, ID.1.033, ID.1.044, ID.1.058, ID.1.076, ID.1.077, 
ID.1.078, ID.1.079, ID.1.093, ID.1.094, ID.1.101 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
 

 

4346



  

Projektnavn:   Skærbæk skole 

Projektreference:   12150-2 
  
  

 

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S 
Marielundvej 20 
DK – 2730 Herlev 
Mail: info.dk.openingsolutions@assaabloy.com 
Tlf: +45 4454 4454 Side 5 / 25 

  

 
 

SET 5.0     Uklas./EI2 30, dørlukker, uaflåselig. Bl. 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder 
AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 5   

Dør-nr.  ID.0.033, ID.0.076, ID.1.025, ID.1.054, ID.1.074 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 6.0     Uklas./EI2 30, aflåselig. cycy 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm 
indv. og udv. cyl ring 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 17   

Dør-nr.  ID.0.001, ID.0.010, ID.0.042, ID.0.043, ID.0.044, ID.0.050, ID.0.074, ID.0.098, ID.0.112, ID.1.061, 
ID.1.070, ID.1.072, ID.1.104, ID.1.105, ID.1.106, ID.1.107, ID.1.110 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 7.0     Uklas./EI2 30, aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 57   

Dør-nr.  152, 155, 165, 613, 616, ID.0.002, ID.0.003, ID.0.005, ID.0.006, ID.0.011, ID.0.041, ID.0.045, ID.0.046, 
ID.0.048, ID.0.071, ID.0.083, ID.0.085, ID.0.086, ID.0.089, ID.0.091, ID.0.093, ID.0.103, ID.0.115, 
ID.1.001, ID.1.003, ID.1.004, ID.1.007, ID.1.008, ID.1.020, ID.1.021, ID.1.035, ID.1.036, ID.1.037, 
ID.1.038, ID.1.039, ID.1.040, ID.1.041, ID.1.042, ID.1.043, ID.1.047, ID.1.048, ID.1.051, ID.1.052, 
ID.1.069, ID.1.071, ID.1.073, ID.1.082, ID.1.084, ID.1.087, ID.1.091, ID.1.092, ID.1.097, ID.1.098, 
ID.1.099, ID.1.100, ID.1.103, ID.1.108 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 8.1     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. 
Sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 6   

Dør-nr.  ID.0.022, ID.0.024, ID.0.025, ID.0.031, ID.0.051, ID.0.110 

Noter 

 
Hængsler evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
Alt beslag skal leveres komplet med skruer. 
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SET 9.0     Udv. dør, dørlukker, 2-fl., ADK-T, aflåselig.  

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936836 Kabel EA220 til elektromekanisk lås 
EL580 m.fl., 10 meter 

 1 stk   

ASSA ABLOY 971621 Karmoverføring, EA281, 519 mm blank 
krom 

1 stk   

ASSA ABLOY 982002 Sikkerhedslutblik 4630 til Abloy 
magnetlås 

 1 stk   

ASSA ABLOY 971905 Magnetlås enkeltfalle m/2-delt fallerør 
12-24 VDC EL580L 

blank 
krom 

1 stk   

ASSA ABLOY 196506 Triton 501 ovalcylinder, TH1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951421 Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring 
m/blindroset AISI316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954544 ScanFlex gulvdørstop, 45 mm. rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951313 Pinol skrue til dørgrebspind  2 stk   

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 5   

Dør-nr.  UD.0.010, UD.0.023, UD.0.026, UD.0.040, UD.1.011 

Noter 

Hængsler leveres af dørfabrikanten 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise. 
 
Væglæser leveres i anden entreprise. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 10.0     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket 

2 stk   

Total antal døre 9   

Dør-nr.  ID.0.069, ID.0.070, ID.0.072, ID.0.073, ID.1.002, ID.1.006, ID.1.049, ID.1.050, ID.1.102 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 11.0     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 15   

Dør-nr.  ID.0.004, ID.0.007, ID.0.009, ID.0.053, ID.0.109, ID.1.018, ID.1.022, ID.1.023, ID.1.034, ID.1.053, 
ID.1.064, ID.1.088, ID.1.089, ID.1.095, ID.1.096 

Noter 

 
 
Hængsler evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
Alt beslag skal leveres komplet med skruer. 
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SET 12.0     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. 
Sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 3   

Dør-nr.  ID.0.081, ID.0.099, UD.0.011 

Noter 

 
Hængsler evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
Alt beslag skal leveres komplet med skruer. 
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SET 13.1     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/cy 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm 
indv. og udv. cyl ring 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket 

2 stk   

Total antal døre 3   

Dør-nr.  ID.0.055, ID.0.056, IGP.017 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 14.0     EI2 30/60-C, dørlukker, uaflåselig. Bl. 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder 
AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 8   

Dør-nr.  ID.0.008, ID.0.012, ID.0.058, ID.0.059, ID.0.060, ID.1.046, ID.1.066, ID.1.085 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 15.0     Toiletdør med handicap toiletbesætning 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951545 Ruko-Line handicaptoiletmarkering 
3003 AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951703 Ruko-Line dørhank 7019 enkelt 19x300 
mm.  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  ID.1.080 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 16.1     Uklas./EI2 30, aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  ID.0.054 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 17.0     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/cy 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm 
indv. og udv. cyl ring 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. 
Sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  ID.0.029 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 18.0     Udv. dør, dørlukker, ADK-T, aflåselig.  

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936836 Kabel EA220 til elektromekanisk lås 
EL580 m.fl., 10 meter 

 1 stk   

ASSA ABLOY 971621 Karmoverføring, EA281, 519 mm blank 
krom 

1 stk   

ASSA ABLOY 982002 Sikkerhedslutblik 4630 til Abloy 
magnetlås 

 1 stk   

ASSA ABLOY 971905 Magnetlås enkeltfalle m/2-delt fallerør 
12-24 VDC EL580L 

blank 
krom 

1 stk   

ASSA ABLOY 196506 Triton 501 ovalcylinder, TH1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951421 Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring 
m/blindroset AISI316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954544 ScanFlex gulvdørstop, 45 mm. rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951313 Pinol skrue til dørgrebspind  2 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  UD.0.039 

Noter 

Hængsler leveres af dørfabrikanten 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise. 
 
Væglæser leveres i anden entreprise. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 19.0     EI2 30/60-C, dørluk.ABDL, 2-fl., aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018)  1 stk   

ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk 
komplet/ABDL test 

hvid 1 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  ID.0.080 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Tilsluttes ABDL anlæg. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 20.0     Uklas-EI2 30, 2-fl., uaflåselig. Bl. 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder 
AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket 

2 stk   

Total antal døre 3   

Dør-nr.  ID.0.023, ID.0.026, ID.0.087 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 21.0     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/cy 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm 
indv. og udv. cyl ring 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket 

2 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  ID.0.117 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 22.1     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., aflåselig 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018)  1 stk   

ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk 
komplet/ABDL test 

hvid 1 stk   

Total antal døre 3   

Dør-nr.  ID.0.020, ID.0.061, ID.1.062 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise. 
 
Væglæser leveres i anden entreprise. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 23.0     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930939 G460 m/DC700 komplet Sølv / G460 
(2018) 

 1 stk   

ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk 
komplet/ABDL test 

hvid 1 stk   

Total antal døre 2   

Dør-nr.  ID.1.045, ID.1.081 

Noter 

 
 
Hængsler evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
Alt beslag skal leveres komplet med skruer. 
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SET 24.0     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., uaflåselig.  

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder 
AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018)  1 stk   

ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk 
komplet/ABDL test 

hvid 1 stk   

Total antal døre 2   

Dør-nr.  ID.1.019, ID.1.024 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 27.0     Øvrige dele 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 942550 Triton 501 system nøgle v/nyt system  300 stk   
Total antal døre 1   

Dør-nr.  Nøgler 

Noter 

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise. 
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SET 1.1     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 3

Dør-nr.  ID.0.057, ID.0.082, ID.1.065

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 2.0     Toiletdør med toiletbesætning
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Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954545 ScanFlex dørstop 85 mm rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951542 Ruko-Line toiletmarkering 3002 AISI
316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 44

Dør-nr.  ID.0.013, ID.0.014, ID.0.015, ID.0.016, ID.0.017, ID.0.018, ID.0.034, ID.0.035, ID.0.036, ID.0.037, ID.0.038,
ID.0.039, ID.0.040, ID.0.063, ID.0.064, ID.0.065, ID.0.067, ID.0.068, ID.0.077, ID.0.078, ID.0.095, ID.1.010,
ID.1.011, ID.1.012, ID.1.013, ID.1.014, ID.1.015, ID.1.016, ID.1.017, ID.1.026, ID.1.027, ID.1.028, ID.1.029,
ID.1.030, ID.1.031, ID.1.032, ID.1.055, ID.1.056, ID.1.057, ID.1.059, ID.1.060, ID.1.067, ID.1.068, ID.1.075

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 3.0     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/cy

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv.
og udv. cyl ring

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2

4381



 ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S
Marielundvej 20

DK – 2730 Herlev
Mail: info.dk.openingsolutions@assaabloy.com

Tlf: +45 4454 4454  3 / 17 

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 4

Dør-nr.  ID.0.019, ID.0.021, ID.0.047, ID.0.052

Noter

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 4.0     Uklas, uaflåselig. Bl.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 25

Dør-nr.  ID.0.049, ID.0.062, ID.0.066, ID.0.075, ID.0.079, ID.0.084, ID.0.088, ID.0.090, ID.0.092, ID.0.094, ID.0.097,
ID.0.106, ID.0.107, ID.0.116, ID.1.009, ID.1.033, ID.1.044, ID.1.058, ID.1.076, ID.1.077, ID.1.078, ID.1.079,
ID.1.093, ID.1.094, ID.1.101Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 5.0     Uklas./EI2 30, dørlukker, uaflåselig. Bl.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 5

Dør-nr.  ID.0.033, ID.0.076, ID.1.025, ID.1.054, ID.1.074

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 6.0     Uklas./EI2 30, aflåselig. cycy

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv.
og udv. cyl ring

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 17

Dør-nr.  ID.0.001, ID.0.010, ID.0.042, ID.0.043, ID.0.044, ID.0.050, ID.0.074, ID.0.098, ID.0.112, ID.1.061, ID.1.070,
ID.1.072, ID.1.104, ID.1.105, ID.1.106, ID.1.107, ID.1.110

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 7.0     Uklas./EI2 30, aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 57

Dør-nr.  152, 155, 165, 613, 616, ID.0.002, ID.0.003, ID.0.005, ID.0.006, ID.0.011, ID.0.041, ID.0.045, ID.0.046,
ID.0.048, ID.0.071, ID.0.083, ID.0.085, ID.0.086, ID.0.089, ID.0.091, ID.0.093, ID.0.103, ID.0.115, ID.1.001,
ID.1.003, ID.1.004, ID.1.007, ID.1.008, ID.1.020, ID.1.021, ID.1.035, ID.1.036, ID.1.037, ID.1.038, ID.1.039,
ID.1.040, ID.1.041, ID.1.042, ID.1.043, ID.1.047, ID.1.048, ID.1.051, ID.1.052, ID.1.069, ID.1.071, ID.1.073,
ID.1.082, ID.1.084, ID.1.087, ID.1.091, ID.1.092, ID.1.097, ID.1.098, ID.1.099, ID.1.100, ID.1.103, ID.1.108

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 8.1     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl.
Sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 6

Dør-nr.  ID.0.022, ID.0.024, ID.0.025, ID.0.031, ID.0.051, ID.0.110

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 9.0     Udv. dør, dørlukker, 2-fl., ADK-T, aflåselig.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936836 Kabel EA220 til elektromekanisk lås

EL580 m.fl., 10 meter
1 stk

ASSA ABLOY 971621 Karmoverføring, EA281, 519 mm blank
krom

1 stk

ASSA ABLOY 982002 Sikkerhedslutblik 4630 til Abloy
magnetlås

1 stk
ASSA ABLOY 971905 Magnetlås enkeltfalle m/2-delt fallerør 12-

24 VDC EL580L
blank
krom

1 stk

ASSA ABLOY 196506 Triton 501 ovalcylinder, TH1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951421 Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring
m/blindroset AISI316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954544 ScanFlex gulvdørstop, 45 mm. rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951313 Pinol skrue til dørgrebspind 2 stk
ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo

rzinket
2 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 5

Dør-nr.  UD.0.010, UD.0.023, UD.0.026, UD.0.040, UD.1.011

Noter

Hængsler leveres af dørfabrikanten

Alt beslag skal leveres med skruer

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Væglæser leveres i anden entreprise.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 10.0     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket

2 stk

Total antal døre 9

Dør-nr.  ID.0.069, ID.0.070, ID.0.072, ID.0.073, ID.1.002, ID.1.006, ID.1.049, ID.1.050, ID.1.102

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 11.0     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare
med justerbrik

zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 15

Dør-nr.  ID.0.004, ID.0.007, ID.0.009, ID.0.053, ID.0.109, ID.1.018, ID.1.022, ID.1.023, ID.1.034, ID.1.053, ID.1.064,
ID.1.088, ID.1.089, ID.1.095, ID.1.096

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 12.0     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl.
Sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 3

Dør-nr.  ID.0.081, ID.0.099, UD.0.011

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 13.1     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/cy

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv.
og udv. cyl ring

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket

2 stk

Total antal døre 3

Dør-nr.  ID.0.055, ID.0.056, IGP.017

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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SET 14.0     EI2 30/60-C, dørlukker, uaflåselig. Bl.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195
sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 8

Dør-nr.  ID.0.008, ID.0.012, ID.0.058, ID.0.059, ID.0.060, ID.1.046, ID.1.066, ID.1.085

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

SET 15.0     Toiletdør med handicap toiletbesætning

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951545 Ruko-Line handicaptoiletmarkering 3003
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Projektnavn:   Skærbæk skole

Projektreference:   12150-2
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ASSA ABLOY 951703 Ruko-Line dørhank 7019 enkelt 19x300
mm.  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 1

Dør-nr.  ID.1.080

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 16.1     Uklas./EI2 30, aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

Total antal døre 1

Dør-nr.  ID.0.054

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 17.0     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/cy

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
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ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare
med justerbrik

zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv.
og udv. cyl ring

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl.
Sølv (2018)

1 stk
Total antal døre 1

Dør-nr.  ID.0.029

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 18.0     Udv. dør, dørlukker, ADK-T, aflåselig.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936836 Kabel EA220 til elektromekanisk lås

EL580 m.fl., 10 meter
1 stk

ASSA ABLOY 971621 Karmoverføring, EA281, 519 mm blank
krom

1 stk

ASSA ABLOY 982002 Sikkerhedslutblik 4630 til Abloy
magnetlås

1 stk
ASSA ABLOY 971905 Magnetlås enkeltfalle m/2-delt fallerør 12-

24 VDC EL580L
blank
krom

1 stk

ASSA ABLOY 196506 Triton 501 ovalcylinder, TH1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951421 Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring
m/blindroset AISI316L

rustfrit
stål

1 stk
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ASSA ABLOY 954544 ScanFlex gulvdørstop, 45 mm. rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951313 Pinol skrue til dørgrebspind 2 stk
ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195

sølv (2018)
1 stk

Total antal døre 1

Dør-nr.  UD.0.039

Noter

Hængsler leveres af dørfabrikanten

Alt beslag skal leveres med skruer

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Væglæser leveres i anden entreprise.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 19.0     EI2 30/60-C, dørluk.ABDL, 2-fl., aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018) 1 stk
ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk

komplet/ABDL test
hvid 1 stk

Total antal døre 1

Dør-nr.  ID.0.080
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Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Tilsluttes ABDL anlæg.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 20.0     Uklas-EI2 30, 2-fl., uaflåselig. Bl.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket

2 stk

Total antal døre 3

Dør-nr.  ID.0.023, ID.0.026, ID.0.087

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 21.0     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/cy

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit
look

1 stk
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ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm indv.
og udv. cyl ring

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket

2 stk

Total antal døre 1

Dør-nr.  ID.0.117

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruer

Højde på cylinderring skal angives.

SET 22.1     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., aflåselig

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018) 1 stk
ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk

komplet/ABDL test
hvid 1 stk

Total antal døre 3
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Dør-nr.  ID.0.020, ID.0.061, ID.1.062

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre

Alt beslag skal leveres med skruer

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.

Væglæser leveres i anden entreprise.

Højde på cylinderring skal angives.

SET 23.0     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, aflåselig. cy/vr

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

3 stk

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl.
slutblik,

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit
look

1 stk

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv
højde cyl. ring AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 930939 G460 m/DC700 komplet Sølv / G460
(2018)

1 stk
ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk

komplet/ABDL test
hvid 1 stk

Total antal døre 2

Dør-nr.  ID.1.045, ID.1.081

Noter

Hængsler evt. dørfabrikantens standard.

Fasthold må ikke monteres på branddøre.

Højde på cylinderring skal angives.

Alt beslag skal leveres komplet med skruer.

SET 24.0     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., uaflåselig.

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, justerbare

med justerbrik
zinkbe
handlet

6 stk
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ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl.
slutblik

mat
forzink
et

1 stk

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv
Ø45x25 mm

rustfrit
stål

2 stk

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder
AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m.
ros., nålelj.,  AISI 316L

rustfrit
stål

1 stk

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik
og styrerør

glansfo
rzinket

2 stk

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018) 1 stk
ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk

komplet/ABDL test
hvid 1 stk

Total antal døre 2

Dør-nr.  ID.1.019, ID.1.024

Noter

* ) Evt. dørfabrikantens standard.

Alt beslag skal leveres med skruerSET 27.0     Øvrige dele

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed
ASSA ABLOY 942550 Triton 501 system nøgle v/nyt system 300 stk
Total antal døre 1

Dør-nr.  Nøgler

Noter

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise.
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SET 1.1     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 3   

Dør-nr.  ID.0.057, ID.0.082, ID.1.065 

Noter 

 
 
Hængsler evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
Alt beslag skal leveres komplet med skruer. 
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SET 2.0     Toiletdør med toiletbesætning 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954545 ScanFlex dørstop 85 mm rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951542 Ruko-Line toiletmarkering 3002 AISI 
316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 44   

Dør-nr.  ID.0.013, ID.0.014, ID.0.015, ID.0.016, ID.0.017, ID.0.018, ID.0.034, ID.0.035, ID.0.036, ID.0.037, 
ID.0.038, ID.0.039, ID.0.040, ID.0.063, ID.0.064, ID.0.065, ID.0.067, ID.0.068, ID.0.077, ID.0.078, 
ID.0.095, ID.1.010, ID.1.011, ID.1.012, ID.1.013, ID.1.014, ID.1.015, ID.1.016, ID.1.017, ID.1.026, 
ID.1.027, ID.1.028, ID.1.029, ID.1.030, ID.1.031, ID.1.032, ID.1.055, ID.1.056, ID.1.057, ID.1.059, 
ID.1.060, ID.1.067, ID.1.068, ID.1.075 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 3.0     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/cy 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm 
indv. og udv. cyl ring 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 4   

Dør-nr.  ID.0.019, ID.0.021, ID.0.047, ID.0.052 

Noter 

Fasthold må ikke monteres på branddøre 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 4.0     Uklas, uaflåselig. Bl. 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder 
AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 25   

Dør-nr.  ID.0.049, ID.0.062, ID.0.066, ID.0.075, ID.0.079, ID.0.084, ID.0.088, ID.0.090, ID.0.092, ID.0.094, 
ID.0.097, ID.0.106, ID.0.107, ID.0.116, ID.1.009, ID.1.033, ID.1.044, ID.1.058, ID.1.076, ID.1.077, 
ID.1.078, ID.1.079, ID.1.093, ID.1.094, ID.1.101 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 5.0     Uklas./EI2 30, dørlukker, uaflåselig. Bl. 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder 
AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 5   

Dør-nr.  ID.0.033, ID.0.076, ID.1.025, ID.1.054, ID.1.074 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 6.0     Uklas./EI2 30, aflåselig. cycy 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm 
indv. og udv. cyl ring 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 17   

Dør-nr.  ID.0.001, ID.0.010, ID.0.042, ID.0.043, ID.0.044, ID.0.050, ID.0.074, ID.0.098, ID.0.112, ID.1.061, 
ID.1.070, ID.1.072, ID.1.104, ID.1.105, ID.1.106, ID.1.107, ID.1.110 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 7.0     Uklas./EI2 30, aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 57   

Dør-nr.  152, 155, 165, 613, 616, ID.0.002, ID.0.003, ID.0.005, ID.0.006, ID.0.011, ID.0.041, ID.0.045, ID.0.046, 
ID.0.048, ID.0.071, ID.0.083, ID.0.085, ID.0.086, ID.0.089, ID.0.091, ID.0.093, ID.0.103, ID.0.115, 
ID.1.001, ID.1.003, ID.1.004, ID.1.007, ID.1.008, ID.1.020, ID.1.021, ID.1.035, ID.1.036, ID.1.037, 
ID.1.038, ID.1.039, ID.1.040, ID.1.041, ID.1.042, ID.1.043, ID.1.047, ID.1.048, ID.1.051, ID.1.052, 
ID.1.069, ID.1.071, ID.1.073, ID.1.082, ID.1.084, ID.1.087, ID.1.091, ID.1.092, ID.1.097, ID.1.098, 
ID.1.099, ID.1.100, ID.1.103, ID.1.108 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 8.1     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. 
Sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 6   

Dør-nr.  ID.0.022, ID.0.024, ID.0.025, ID.0.031, ID.0.051, ID.0.110 

Noter 

 
Hængsler evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
Alt beslag skal leveres komplet med skruer. 
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SET 9.0     Udv. dør, dørlukker, 2-fl., ADK-T, aflåselig.  

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936836 Kabel EA220 til elektromekanisk lås 
EL580 m.fl., 10 meter 

 1 stk   

ASSA ABLOY 971621 Karmoverføring, EA281, 519 mm blank 
krom 

1 stk   

ASSA ABLOY 982002 Sikkerhedslutblik 4630 til Abloy 
magnetlås 

 1 stk   

ASSA ABLOY 971905 Magnetlås enkeltfalle m/2-delt fallerør 
12-24 VDC EL580L 

blank 
krom 

1 stk   

ASSA ABLOY 196506 Triton 501 ovalcylinder, TH1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951421 Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring 
m/blindroset AISI316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954544 ScanFlex gulvdørstop, 45 mm. rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951313 Pinol skrue til dørgrebspind  2 stk   

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 5   

Dør-nr.  UD.0.010, UD.0.023, UD.0.026, UD.0.040, UD.1.011 

Noter 

Hængsler leveres af dørfabrikanten 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise. 
 
Væglæser leveres i anden entreprise. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 10.0     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket 

2 stk   

Total antal døre 9   

Dør-nr.  ID.0.069, ID.0.070, ID.0.072, ID.0.073, ID.1.002, ID.1.006, ID.1.049, ID.1.050, ID.1.102 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 11.0     EI2 30/60-C, dørlukker, aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 15   

Dør-nr.  ID.0.004, ID.0.007, ID.0.009, ID.0.053, ID.0.109, ID.1.018, ID.1.022, ID.1.023, ID.1.034, ID.1.053, 
ID.1.064, ID.1.088, ID.1.089, ID.1.095, ID.1.096 

Noter 

 
 
Hængsler evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
Alt beslag skal leveres komplet med skruer. 
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SET 12.0     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. 
Sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 3   

Dør-nr.  ID.0.081, ID.0.099, UD.0.011 

Noter 

 
Hængsler evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
Alt beslag skal leveres komplet med skruer. 
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SET 13.1     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/cy 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm 
indv. og udv. cyl ring 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket 

2 stk   

Total antal døre 3   

Dør-nr.  ID.0.055, ID.0.056, IGP.017 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 14.0     EI2 30/60-C, dørlukker, uaflåselig. Bl. 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder 
AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 8   

Dør-nr.  ID.0.008, ID.0.012, ID.0.058, ID.0.059, ID.0.060, ID.1.046, ID.1.066, ID.1.085 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 15.0     Toiletdør med handicap toiletbesætning 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951545 Ruko-Line handicaptoiletmarkering 
3003 AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951703 Ruko-Line dørhank 7019 enkelt 19x300 
mm.  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  ID.1.080 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 16.1     Uklas./EI2 30, aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  ID.0.054 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
 

 

4412



  

Projektnavn:   Skærbæk skole 

Projektreference:   12150-2 
  
  

 

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S 
Marielundvej 20 
DK – 2730 Herlev 
Mail: info.dk.openingsolutions@assaabloy.com 
Tlf: +45 4454 4454 Side 17 / 25 

  

 
 

SET 17.0     EI2 30/60-C, dørlukker, 2-fl., aflåselig. cy/cy 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm 
indv. og udv. cyl ring 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930943 Dørlukkersystem G461 m/DC700 2-fl. 
Sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  ID.0.029 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 18.0     Udv. dør, dørlukker, ADK-T, aflåselig.  

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936836 Kabel EA220 til elektromekanisk lås 
EL580 m.fl., 10 meter 

 1 stk   

ASSA ABLOY 971621 Karmoverføring, EA281, 519 mm blank 
krom 

1 stk   

ASSA ABLOY 982002 Sikkerhedslutblik 4630 til Abloy 
magnetlås 

 1 stk   

ASSA ABLOY 971905 Magnetlås enkeltfalle m/2-delt fallerør 
12-24 VDC EL580L 

blank 
krom 

1 stk   

ASSA ABLOY 196506 Triton 501 ovalcylinder, TH1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951421 Ruko-Line cyl. tilbh. 2802 cyl.ring 
m/blindroset AISI316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954544 ScanFlex gulvdørstop, 45 mm. rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951313 Pinol skrue til dørgrebspind  2 stk   

ASSA ABLOY 930859 DC700DA dørlukker m/glideskinne 195 
sølv (2018) 

 1 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  UD.0.039 

Noter 

Hængsler leveres af dørfabrikanten 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise. 
 
Væglæser leveres i anden entreprise. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 19.0     EI2 30/60-C, dørluk.ABDL, 2-fl., aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018)  1 stk   

ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk 
komplet/ABDL test 

hvid 1 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  ID.0.080 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Tilsluttes ABDL anlæg. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 20.0     Uklas-EI2 30, 2-fl., uaflåselig. Bl. 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder 
AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket 

2 stk   

Total antal døre 3   

Dør-nr.  ID.0.023, ID.0.026, ID.0.087 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 21.0     Uklas./EI2 30, 2-fl., aflåselig. cy/cy 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920078 Modullåsekasse 565 falle rigel, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197512 Triton 401 rokoko cylinder TS2602 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951435 3502-9118 Cylinder tilbehør 18mm 
indv. og udv. cyl ring 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 935197 Manuel kantrigel 1396 inkl. slutblik glansfo
rzinket 

2 stk   

Total antal døre 1   

Dør-nr.  ID.0.117 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 22.1     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., aflåselig 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018)  1 stk   

ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk 
komplet/ABDL test 

hvid 1 stk   

Total antal døre 3   

Dør-nr.  ID.0.020, ID.0.061, ID.1.062 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
 
Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise. 
 
Væglæser leveres i anden entreprise. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
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SET 23.0     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, aflåselig. cy/vr 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

3 stk   

ASSA ABLOY 920007 Modullåsekasse 560 dobbelt falle, inkl. 
slutblik, 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 197506 Triton 401 ovalcylinder, TS1660 rustfrit 
look 

1 stk   

ASSA ABLOY 951405 Ruko-Line cylinder/vrider tilbh. angiv 
højde cyl. ring AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 930939 G460 m/DC700 komplet Sølv / G460 
(2018) 

 1 stk   

ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk 
komplet/ABDL test 

hvid 1 stk   

Total antal døre 2   

Dør-nr.  ID.1.045, ID.1.081 

Noter 

 
 
Hængsler evt. dørfabrikantens standard. 
 
Fasthold må ikke monteres på branddøre. 
 
Højde på cylinderring skal angives. 
 
Alt beslag skal leveres komplet med skruer. 
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SET 24.0     EI2 30/60-C, dørlukker, ABDL, 2-fl., uaflåselig.  

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 936122 Tapbærende hængsler 3228, 
justerbare med justerbrik 

zinkbe
handle
t 

6 stk   

ASSA ABLOY 927000 Modullåsekasse 1498 enkelt falle, inkl. 
slutblik 

mat 
forzink
et 

1 stk   

ASSA ABLOY 954506 ScanFlex dørstop skildpadde til gulv 
Ø45x25 mm 

rustfrit 
stål 

2 stk   

ASSA ABLOY 951531 Ruko-Line blindrosetter 2802 til cylinder 
AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 951510 Ruko-Line dørgreb 0219  U-19 mm.m. 
ros., nålelj.,  AISI 316L 

rustfrit 
stål 

1 stk   

ASSA ABLOY 936572 Automatisk kantrigel 2396, inkl. slutblik 
og styrerør 

glansfo
rzinket 

2 stk   

ASSA ABLOY 930945 G462 m/DC700 komplet Sølv (2018)  1 stk   

ASSA ABLOY 939050 Trykkontakt DA033 til udtryk 
komplet/ABDL test 

hvid 1 stk   

Total antal døre 2   

Dør-nr.  ID.1.019, ID.1.024 

Noter 

* ) Evt. dørfabrikantens standard. 
 
Alt beslag skal leveres med skruer 
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SET 27.0     Øvrige dele 

Brand Varenummer Produktbeskrivelse Overfl Antal Enhed   

ASSA ABLOY 942550 Triton 501 system nøgle v/nyt system  300 stk   
Total antal døre 1   

Dør-nr.  Nøgler 

Noter 

Alle øvrige ADK dele jf. el-entreprise. 
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