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Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn og adresser

Tønder Kommune
29189781
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Danmark
Kontaktperson: Sune Bundesen
E-mail: sb32@toender.dk 
NUTS-kode: DK032
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://toender.dk/

I.2) Information om fælles indkøb

I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse:
Ny folkeskole i Skærbæk, Tønder Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214210

II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4) Kort beskrivelse:
Den nye skole består af to teglbeklædte længer i to etager, der retter sig mod det åbne landskab. De to længer
indeholder skolens hjemområder og specialfunktioner.
Skolens fællesområde spændes ud mellem de to længer og åbner sig med store glaspartier mod det
foranliggende åbne marsklandskab.
Bygningen fremstår som en samlet bygningskrop, der er sammensat af de to længer og mellembygningen.
De to længer indeholder undervisningslokaler, åbne studiearealer, fagområder til Krea og Science, toiletter
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og garderobe, administrationsområde, personaleområde med toiletter og bad samt servicefunktioner.
Mellembygningen indeholder fagområder tilKrea og Science, toiletter og garderobe, administrationsområde,
personaleområde med toiletter og bad samt servicefunktioner.
Mellembygningen indeholder fagområder til Musik og Mad, pædagogisk læringscenter (PLC) samt skoletorv
med scene og samlingstrappe.
Bygningen suppleres med en renovationsstation, et koldt lager samt skur til legeredskaber.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 76 640 000.00 DKK

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Råhusentreprisen
Delkontraktnr.: 1.1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Råhus-entreprisen
Råhus entreprisen er inddelt i nedenstående:
1.1 Jord
Entreprisen omfatter udgravninger for fundamenter samt tørholdelse. Omfatter ligeledes efterfølgende til- og
påfyldning.
1.2 Beton – Pladsstøbt
Entreprisen omfatter udførelsen af alle pladsstøbte konstruktioner, herunder punkt- og stribefundamenter,
elevatorgruber og terrændæk.
1.3 Betonelementer – leverance
Entreprisen omfatter leverance af dæk, trapper, vægge, søjler og bjælker der udføres som betonelementer.
Entreprisen omfatter også projektering og evt. inddeling af elementer ift. transport og montage.
1.4 Betonelementer – montage
Entreprisen omfatter montage og interim afstivning af dæk, trapper, vægge, søjler og bjælker der udføres som
betonelementer.
1.5 Stål
Entreprisen omfatter leverance og montage af bjælker, søjler, tyndplader og forbindelsesmidler der udføres som
stålkonstruktioner.
1.6 Kloak
Entreprisen omfatter etablering af indvendig og udvendig kloak for regn- og spildevand samt dræn.
Endvidere ligger byggepladsarbejder under denne entreprise.

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse
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II.2.1) Betegnelse:
Murerentreprisen
Delkontraktnr.: 2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Murerentreprisen dækker over flg. arbejder
- Sokler
- Slidlag og faldopbygninger
- Klinkearbejder

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Tømrerentreprisen
Delkontraktnr.: 3

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Tømrerentreprisen dækker over flg. arbejder:
- Lette indervægge
- Sandwichelementer
- Udvendige vinduer, døre og ovenlys
- Indvendige glaspartier
- Indvendige døre og sidepartier
- Foldevægge
- Beslåning
- Fodlister, gerigter og inddækninger
- Alupartier
- Tætningsarbejder
- Opsætning af beklædningstegl
- Opsætning af udvendig træbeklædning
- Tagterrasser
- Spærkonstrueret kold konstruktion på facade
- Indvendige lofter
- Indvendige træfinérvægge
- Fast inventar (siddetrapper, bordplader, scener)
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- Indvendig mørklægning
- Siddetrin i træ på betontrapper
- Inddækning af betontrapper med træfinér
- Alu inddækninger ved vinduer
- Murkrone
- Udv. bræddelofter i træ
- Skure i terræn

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Tagdækningsentreprisen
Delkontraktnr.: 4

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Tagdækningsentreprisen dækker over flg. arbejder
- Tagopbygning med isolering og tagpap
- Faldsikring
- Fæstning af beslag til solceller

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Smedeentreprisen
Delkontraktnr.: 5

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Smedeentreprisen dækker over flg. arbejder
- Værn
- Ståltrapper

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Gulventreprisen
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Delkontraktnr.: 6

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Gulventreprisen dækker over flg. arbejder
- Udlægning af banevarer (linoleum, vinyl, gummigulv og lign.)
- Udlægning af trægulv
- Udlægning af cementbaseret flydemørtel gulv
- Montering af lamelmåtter ved indgange

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Malerentreprisen
Delkontraktnr.: 7

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Malerentreprisen dækker over flg. arbejder
- Malerbehandling af indvendige beton- og gips vægge (spartling, væv og maling)
- Malerbehandling af betonlofter og dæk
- Støvbinding af betongulve, søjler og lofter
- Malerbehandling af fodlister, gerigter, inddækninger mv.
- Malerbehandling af rør
- Malerbehandling af udvendig træværk
- Malerbehandling af fodlister, geri

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
EL entreprisen
Delkontraktnr.: 8

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
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Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Der etableres én hovedtavle og distribuerede undertavler, som forsyner elektriske anlæg i bygningen.
Bygningen tilsluttes den offentlige elforsyning i området.
Der etableres en it-installation bestående af fiberbackbone, krydsfelter og PDS-kabling.
Der etableres et fuldt dækkende ABA og varslingsanlæg.
På taget etableres ca. 200 m² solceller.

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Elevatorentreprisen
Delkontraktnr.: 9

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Der etableres to maskinrumsløse personelevatorer hver til 12 personer / 900 kg
Stolmål: 1400x1500 mm
Hastighed: 1,75 m/s

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
VVS entreprisen
Delkontraktnr.: 10

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Entreprisen omfatter etablering af komplet varmeanlæg inkl. produktion af varmt brugsvand, komplet anlæg for
koldt og varmt brugsvand, afløb i bygning samt levering og montering af sanitet.
Bygningen tilsluttes den offentlige vand- og varmeforsyning i området. Opvarmning primært med gulvvarme. I
maskinrum etableres radiatorer eller varmepumpe. Varmt brugsvand produceres decentralt i bygningens fire
teknikrum.
Koldvandsautomater

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse
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II.2.1) Betegnelse:
Ventilationsentreprisen
Delkontraktnr.: 11

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Entreprisen omfatter levering og montering af komplet anlæg for balanceret mekanisk ventilation med
varmegenvinding inkl. alle nødvendige dele for regulering, lyddæmpning og brandsikring mv.
Mekanisk ventilation med varmegenvinding i hele bygningen. Indblæsning primært gennem ventilationslofter i
træbetonplader, udsugning via armaturer.
Fælles samlingsområde med synlige installationer ventileres via synlige armaturer. Der leveres og monteres i alt
4 ventilationsanlæg, der alle placeres i bygningens teknikrum.

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
CTS entreprisen
Delkontraktnr.: 12

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
Entreprisen omfatter etablering af komplet samlet styring, regulering og overvågning af bygningens tekniske
installationer.

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse:
Anlægs- og gartnerentreprisen
Delkontraktnr.: 13

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214210

II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:
Kagebøl, 6780 Skærbæk

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:
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Samlet grundareal: 44.750 m² hvoraf ca. 40.100 m² er udearealer.
Anlægsarbejdet kan deles i 5 kategorier:
De ydre belagte arealer omfatter primært asfaltbelagte arealer, hvoraf størstedelen dimensioneres til kørsel
(tilkørselsarealer, brandveje/primære stier, muligvis parkeringsarealer til biler, samt legearealer). Derudover
forplads, cykelparkeringsområder i grusbelægning og muligvis bilparkering i grusbelægning. Afvanding fra
belagte arealer holdes på overfladen og ledes enten til lokal nedsivning og/eller til Skifle.
Adgangsveje, parkeringsarealer, primære stier og forplads er oplyste.
(belagte flader i alt ca. 7000 m²)
De ydre grønne arealer fremstår som græsarealer med fritstående træ- og plantegrupper. I græsarealerne
findes smalle grusbelagte stier og områder med faldsand på legeområder. Tagvandet ledes fra bygningens tag
(via indvendige tagnedløb) ud i åbne kanaler til et forsinkelsesbassin og herfra til Skifle.
(Grønne arealer inkl. vådområder i alt ca. 18.800 m²)
Skoven understreger grænsen imellem by og land, hvor skolen er forankret på landsiden. Skoven skal
have karakter af egeskov og etableres efter tre forskellige principper: Skovbevoksning (ca. 9500 m²) med
barrodsplanter, skovbryn (ca. 2600 m²) med barrodsplanter og skov med solitære træer (ca. 1900 m²).
(Skovarealer i alt ca. 14.000 m²)
De bygningsnære arealer omfatter bygningslommer belagt med betonfliser, træterrasser med direkte
udgang fra bygningen samt 4 stk. udeliggende ”klasselokaler” der etableres som trækonstruktioner på pæle.
Ydermere indeholder de bygningsnære arealer boardwalks (i træ og i træ/elefantrist), der forbinder forplads og
udeliggende ”klasselokaler” med indgangsområder.
(Træterrasser/trækonstruktioner ca. 1000 m² og bygningslommer ca. 300 m²)
De særlige lege- og spilleområder fremstår med forskellige legeredskaber. Noget er nyt inventar og noget er
eksisterende inventar, der flyttes fra ned nuværende skoles arealer. Efter behov findes faldunderlag. (OBS:
Mængde medregnet under de ydre grønne arealer)

II.2.14) Yderligere oplysninger

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/10/2018

Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger:

Forhåndsmeddelelsen kan endvidere findes på Tønder Kommunes hjemmeside - www.toender.dk
Proceduretype: Begrænset udbud.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2018
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Fra: no_reply@publications.europa.eu [no_reply@publications.europa.eu]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 17-09-2018 08:48
Modtaget Dato: 17-09-2018 08:48
Vedrørende: 18-416178-001 - Bekendtgørelse modtaget

 

TED - tenders electronic daily

Bekendtgørelse modtaget

Bekendtgørelsesindikatorer

Sendt af Tønder Kommune

Modtagelsesdato 17-09-18 08:47

Reception Id (intern
reference) 18-416178-001

Dit referencenummer ENOTICES-ECAS_n002bsyv/2018-
138364

Bemærk

Din bekendtgørelse er modtaget og har fået følgende midlertidige
referencenummer 18-416178-001.

Den vil blive offentliggjort på TED-websted inden 5 dage. For yderligere
oplysninger om lovgivning, frister, osv., se direktiver om offentlige indkøb.

Denne besked genereres automatisk og kan ikke besvares. 
Hvis du ønsker at kontakte Publikationskontoret, brug venligst kontaktlinket,
som du finder på SIMAP. Angiv venligst intern reference ved alle
henvendelser: 18-416178-001.

Ring på telefonnummeret for dit  land, hvis du ønsker yderligere oplysninger: 

Belgique/België +800 2929 1111 България +800 2929 1111 Česká republika +352 2929 44926
Danmark +800 2929 1111 Deutschland +800 2929 1111 Eesti +800 2929 1111
Éire/Ireland +800 2929 1111 Ελλάδα +352 2929 44895 España +800 2929 1111
France +800 2929 1111 Hrvatska +352 2929 44983 Italia +800 2929 1111
Κύπρος/Kıbrıs +352 2929 44895 Latvija +800 2929 1111 Lietuva +800 2929 1111
Luxembourg +800 2929 1111 Magyarország +800 2929 1111 Malta +352 2929 44886
Nederland +800 2929 1111 Österreich +800 2929 1111 Polska +352 2929 44899
Portugal +800 2929 1111 România +800 2929 1111 Slovenija +352 2929 44985
Slovensko +800 2929 1111 Suomi/Finland +800 2929 1111 Sverige +800 2929 1111
United Kingdom+800 2929 1111
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk]
Cc: 'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk]
Sendt dato: 19-09-2018 10:52
Modtaget Dato: 19-09-2018 10:52
Vedrørende: VS: LP Skærbæk Skole
Vedhæftninger: LP 129-510 med KPT 72-510 og SMV Ny skole i Skærbæk_2.docx

miljørapport Skærbæk Skole_V1_2.pdf
Skærbæk Skole - visualiseringer_2.pdf

Hej Thomas
 
Jeg har lige fået udkastet til lokalplanen. Vi har møde allerede i eftermiddag omkring den, men hvis i har nogle ting som ikke stemmer
overens med projektet må du sende det til mig hurtigst muligt og så må jeg tage det med videre.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Søren Møller 
Sendt: 19. september 2018 09:37
Til: Sune Bundesen
Emne: VS: LP Skærbæk Skole
 
Her kommer lokalplanen.
 
Venlig hilsen 

Søren Møller
Konsulent 
Plan & Byggeri
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 92  - E-mail: soemoe@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Søren Møller 
Sendt: 18. september 2018 08:25
Til: Bente Kristensen; Bo Mørkbak Elefsen; Caroline Lindholm Albrechtsen; Christa Jørgensen; Christian Kjær-Andersen; Dorthe Møller Petersen; Frank Tronier-
Tober; Guri Alm; Hanne Larsen; Helle Bøgh Knudsen; Inge Feddersen; Inge Smedegård; Jacob Bols; Jan Daniel Fandrey; jsc011@politi.dk; Jeanne Iwang; Jytte
Hansen; Jørgen Olsen; Karsten Jensen; Keld I. Hansen; Klaus Liestmann; Kåre Qvist Lorenzen; Lars-Erik Skydsbjerg; Lena Berndt Klintø; Lene J. Øvig; Lone
Vesterman Rasmussen; Mie Alsen Sørensen; Natur og Vandløb; Niels Ole Baecher; Ole Bach-Svendsen; Palle Kudsk; Per Egeris Svendsen; Per Hansen; Peter
Christian Sørensen; Rene Nava Petersen; Rune Christiansen; Sonja Svendsen; Søren Møller; Tage Riis; Tina Bork
Emne: LP Skærbæk Skole
 
Hej igen
 
UNDSKYLD.... Det skulle ikke have været en mødeindkaldelse, som jeg sendte i går, men en lokalplan til gennemsyn. Så se venligst bort fra min mail i går aftes,
og se i stedet for på denne mail - og vedhæftede lokalplan.
 
 
Hej Allesammen
 
Forud for vores høringsdag på onsdag får I her udkastet til lokalplanen. Der er stadig et par enkelte hængepartier, men jeg håber, at I kan finde hoved og hale i
det.
 
Miljørapporten kommer så snart den er blevet frigivet fra Cowi - jeg håber, at det bliver i løbet af i morgen (tirsdag).954

4907326#0 - 05 Lokaplan udkast sendt til Totalrådgiver



 
Jer, der ikke kan komme på onsdag må meget gerne kaste et blik på materialet og sende jeres bemrækninger (og løsninger) til mig pr. mail.
Jer, der har videresendt invitationen, bedes sende denne mail videre til rette vedkommende.
 
På forhånd mange tak!
 
Venlig hilsen
 
Søren Møller
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1 Indledning 

1.1 Planforslagenes formål og indhold 

Tønder Kommune har besluttet, at der skal opføres en nye skole i Skærbæk, 

fordi den nuværende skole ikke længere er tidssvarende, og en renovering vur-

deres at være så omfattende, at det ikke kan betale sig. Kommunen udskrev 

derfor i efteråret 2017 en arkitektkonkurrence, og ud fra vinderforslaget skal der 

nu udarbejdes plangrundlag i form af lokalplan med tilhørende kommuneplantil-

læg.  

Den nuværende skole, Skærbæk Distriktsskole, har på nuværende tidspunkt ca. 

575 elever, hertil kommer ca. 25 elever i Cassiopeia. Skolens elevtal forventes 

bibeholdt i den nye skole og skolens distrikt ændres ikke. Antallet af fastansatte 

forventes at forblive ca. 100.  

Skolen etableres vest for Skærbæk som vist på Figur 1-1 og Figur 1-2.  
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Figur 1-1 Oversigtskort (Tønder Kommune 2018b) 
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Figur 1-2 Planområde (Tønder Kommune 2018a) 

I vinderforslaget er der lagt vægt på, at udformningen af skolen skal tænkes i 

synergieffekter med andre kultur- og fritidsinstitutioner i nabolaget. Samtidig 

skal Skærbæk Distriktsskole indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokal-

samfundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet. 

Områdets overordnede disponering med byggefelt og vejadgang er vist på Figur 

1-3. 
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Figur 1-3 Områdets overordnede disponering og vejadgange (Tønder Kommune 

2018a) 

På arealerne syd og øst for byggefeltet etableres friarealer og faciliteter til leg og 

læring. Lokalplanen fastlægger ikke den præcise placering eller anvendelse af 

faciliteterne.  

Skolen får vejadgang via Kagebøl, som udvides på tilkørselsstykket mellem sko-

lens afsætningsområde og Hjemstedvej. Desuden gives mulighed for at etablere 

en afsætningsplads på Termevej nordøst for planområdet. Vejen Kagebøl fort-

sættes gennem lokalplanområdets sydlige del for at give vejadgang til eksiste-

rende bebyggelse syd for planområdet.  
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1.2 Miljørapportens indhold 

Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til 

miljøvurderingens proces og indhold.  

Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, 

herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 

fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, land-

skab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og ar-

kæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. 

Tønder Kommune har på baggrund af en afgrænsning vurderet, at planforsla-

gene kan have væsentlig indvirkning på miljøet særligt med hensyn til følgende 

parametre: 

› Trafik 

› Landskabs- og kulturværdier 

› Støj  

› Spildevand og overfladevand 

 

Der er foretaget høring af potentielt berørte myndigheder – følgende er blevet 

hørt: Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Slots- og kulturstyrelsen, Museum Sønder-

jylland, Ribe Stiftsøvrighed og Nationalpark Vadehavet.  

Ribe Stiftsøvrighed har bemærket, at de går ud fra, at behovet for udarbejdelse 

af en evt. visualisering i forhold til Skærbæk Kirke vil blive vurderet. 

Museum Sønderjylland har oplyst, at planområdet er forundersøgt i 2017. Ved 

forundersøgelsen blev der påvist et område med væsentlige, jordfaste fortids-

minder, som er beskyttede af museumslovens §27. Det betyder, at dette om-

råde skal udgraves i det omfang, jordlag under normal pløjedybde berøres af 

anlægsaktivitet. Udgifterne hertil skal jf. museumslovens §26.4 afholdes af den, 

som ønsker fortidsminderne fjernet.  

Bemærkningerne fra Ribe Stiftsøvrighed og Museum Sønderjylland er behandlet 

i kapitel 4.  

Der er ikke modtaget høringssvar fra andre myndigheder.  

Forud for udarbejdelsen af planforslagene blev der afholdt en idehøring med ind-

hentning af kommentarer, ideer og forslag. Der indkom to forslag, dels forslag til 

bytning af jord i den sydlige del af planområdet og dels bemærkninger vedr. læ-

hegn langs Kagebøl, den trafikale struktur og bekymringer om støj fra trafik og 

aktiviteter i området.  

Bemærkningerne vedr. læhegn, trafik og støj er behandlet i kapitel 5.  
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2 Ikke teknisk resume 

2.1 Planforslagets baggrund og indhold 

Miljøvurderingen omfatter forslag til lokalplan nr. 129-510 og kommuneplantil-

læg nr. 72-150 for en ny skole i Skærbæk.  

Tønder Kommune har besluttet, at der skal opføres en ny skole i Skærbæk. I 

2017 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence og planforslagene er udarbejdet 

ud fra konkurrencens vinderforslag.  

Den nye skole etableres vest for Skærbæk som vist på oversigtskortet nedenfor.  

 

Figur 2-1 Oversigtskort 

Elevantallet forventes at blive ca. 575 svarende til elevantallet på den eksiste-

rende Skærbæk Distriktsskole, der nedlægges, når den nye skole er etableret.  

Skolen får vejadgang via Kagebøl.  
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2.2 Miljørapportens indhold 

Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til 

miljøvurderingens proces og indhold.  

Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, 

herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, 

fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, land-

skab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og ar-

kæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. 

Tønder Kommune har på baggrund af en afgrænsning vurderet, at planforsla-

gene kan have væsentlig indvirkning på miljøet særligt med hensyn til følgende 

parametre: 

› Trafik 

› Landskabs- og kulturværdier 

› Støj  

› Spildevand og overfladevand 

 

Resultatet af vurderingen er gengivet i afsnit 2.3 - 2.6 nedenfor. I afsnit 2.7 er 

de samlede forslag til afværgeforanstaltninger og overvågning for alle parametre 

angivet.  

2.3 Trafik 

Tønder Kommune har fået udarbejdet en trafikanalyse for den nye skole. I ana-

lysen er det vurderes, at de elever og ansatte der kommer i bil til skolen forven-

tes at generere ca. 560 daglige bilture.  

Skolen får vejadgang via Kagebøl. Det er en forudsætning for trafikafviklingen, 

at Kagebøl, der i dag er grusbelagt, asfalteres og breddeudvides, så der kan af-

vikles trafik i begge retninger samtidig. For de øvrige berørte veje vurderes det, 

at vejene kan håndtere stigningen i trafikken. 

Trafikanalysen omfatter udpegning af anbefalede skoleruter, og det er vurderet, 

at der på syv lokaliteter er behov for forbedringer, for at skoleruterne kan anbe-

fales som sikker skolerute. Disse tiltag indgår ikke som en del af lokalplanen og 

derfor heller ikke i miljøvurderingen.  

2.4 Landskab og kulturværdier 

Skolen etableres på kanten af Skærbæk by med Vadehavet som nabo mod vest. 

En del af projektområdet er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt 

landskab og området vest for projektområdet er udpeget som værdifuldt kultur-

miljø, fortidsmindeområde og bevaringsværdigt kulturlandskab. Endvidere er der 

gennemført forundersøgelser, som har vist, at i området findes væsentlige jord-

faste fortidsminder.  
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Som grundlag for vurdering af planforslagets påvirkning af de omkringliggende 

landskabs- og kulturværdier er der udarbejdet visualiseringer af skolen.  

Ud fra visualiseringerne vurderes det, at den nye skole ikke vil have væsentlig 

indvirkning på det bevaringsværdige landskab, og skolens placering i sammen-

hæng med den eksisterende by betyder, at bebyggelsen ikke vil påvirke det 

store flade landskab vest for Skærbæk væsentligt. Skolen synlighed afhænger 

især for de nærmeste omgivelser af, om den eksisterende læbebeplantning mod 

sydøst forstærkes. Endvidere vurderes det, at skolen ikke vil forstyrre indblikket 

til kirken fra det flade landskab mod vest, hvorfra Skærbæk kirke fremstår som 

et markant kendingsmærke for Skærbæk. 

2.5 Støj 

Skolen rummer en lang række friarealer, og der vil derfor ikke være en koncen-

tration af udeaktiviteter i området. Udendørs aktiviteter i forbindelse med en 

skole kan medføre støj i omgivelserne, hvor støjen afhænger af antallet af men-

neske og hvilke aktiviteter, der foregår. Erfaringsmæssigt er det især boldbaner 

og skaterbaner, der kan give anledning til støjgener. Der vil ikke blive etableret 

boldbaner på skolens arealer, da det forventes, at skolen vil anvende de eksiste-

rende baner nord for skolen. Da skolens udendørs friarealer og faciliteter er for-

delt på en lang række mindre områder, vil dette medvirke til, at støjniveauet i 

omgivelserne begrænses, fordi de udendørs aktiviteter ikke koncentreres til et 

enkelt sted på skolens areal.  

Beregninger af støj fra intern kørsel og parkering viser, at den vejledende støj-

grænse på 45 dB(A) i dagtimerne være overholdt overalt i skolens omgivelser. 

Ud fra den forventede trafik med op til 560 biler dagligt til skolen, vurderes, det 

at den vejledende grænseværdier for støj vil være overholdt med god margin. 

Trafikken på Kagebøl er i dag meget begrænset, og selvom de vejledende græn-

seværdier ikke overskrides, når skolen etableres, kan ændringen i trafikmæng-

den medføre, at nogle beboerne langs Kagebøl vil opleve gener fra trafikstøjen, 

selvom det ligger under det niveau som ifølge Miljøstyrelsens vejledning om tra-

fikstøj er acceptabelt. 

2.6 Overfladevand, spildevand og grundvand 

Den konkrete håndtering af regnvand er ikke fastlagt, da det bl.a. afhænger af 

jordbundsforhold, og dermed muligheden for nedsivning. Ved udledning til vand-

løb vurderes det, at der vil være behov for neddrosling af vandmængden, fordi 

vandløbet "Tilløb B til Skifle" er hydraulisk overbelastet med ringe fald ud gen-

nem marsken.  

Distriktsskolen, der nedlægges, har ca. 550 elever, og samlet vil afledningen af 

spildevand fra den nye skole ikke afvige væsentligt fra den eksisterende skole. 

Den samlede ændring af spildevandsudledningen afhænger dog af, hvad områ-

det/bygningerne for den eksisterende skole vil blive anvendt til i fremtiden.  
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Der er ikke kendskab til, om der bliver behov for grundvandssænkning i anlægs-

fasen eller permanent. 

2.7 Afværgende foranstaltninger og overvågning 

Tabellen nedenfor indeholder de forslag til afværgende foranstaltninger og over-

vågning, der indgår i miljøvurderingen.  

Parameter Afværgeforanstaltninger Overvågning 

Trafik Trafikanalysen indeholder tiltag, 

der skal sikre elevernes ruter 

mest muligt og en prioritering af 

tiltagene, således at der er etab-

leret en sikker skolevej, når sko-

len åbner. Tiltagene ligger uden-

for lokalplanens område, men 

hvis de gennemføres, kan de 

medvirke til at sikre en sikker 

skolevej. 

Overvågning af trafikken sker 

som led i Tønder Kommunes ge-

nerelle trafikovervågning. Der 

udarbejdes en årlig sortpletana-

lyse og uheldsanalyse.  

 

Der foreslås ikke overvågning ud 

over det, der indgår i kommu-

nens generelle trafikovervåg-

ning.  

Landskab og 

kulturmiljø 

Før anlægsarbejdet i området på-

begyndes, skal området, hvor der 

er påvist fortidsminder beskyttet 

af Museumslovens § 27 udgraves. 

Der foreslås ikke yderligere af-

værgende foranstaltninger i for-

hold til påvirkningen af landskab 

og kulturmiljø 

Ingen 

Støj De mest støjende udendørs akti-

viteter bør placeres i god afstand 

til nærmeste boliger. Hvis der 

etableres skaterbane eller andre 

potentielt støjende faciliteter bør 

der vælges støjdæmpende mate-

rialer og konstruktion. Der fore-

slås ikke yderligere afværgende 

foranstaltninger. 

Der foreslås ikke overvågning af 

støj. Ved eventuelle klager over 

støjen kan Tønder Kommune på-

byde skolen at gennemføre støj-

undersøgelser. 

Overfladevand, 

spildevand og 

grundvand 

Det anbefales, at der etableres 

LAR løsninger. De konkrete løs-

ninger afhænger af, om det er 

muligt at nedsive overfladevand i 

området. Alternativt kan der 

etableres forsinkelsesbassiner, 

hvor regnvand fra området kan 

Der vurderes ikke at være be-

hov for overvågning af spilde-

vand. Overvågning i forhold til 

grundvandssænkning vil blive 

fastlagt i forbindelse med en 

evt. tilladelse til udledning af 

grundvand, hvis det viser sig, at 
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Parameter Afværgeforanstaltninger Overvågning 

forsinkes for at reducere den hy-

drauliske belastning af recipien-

ten. 

der bliver behov for grund-

vandssænkning. 
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3 Trafik 

3.1 Miljøstatus og mål 

Miljøstatus for trafikken i Skærbæk fremgår af den gældende trafikplan "Trafik-

plan – Skærbæk 2013-2017" (Tønder Kommune 2014).  

I trafikplanen konkluderes det, "at trafikmængderne – hverken i dag eller i 2017 

– vurderes at give anledning til trængselsproblemer. I området omkring den ek-

sisterende skole – på Skolegade, Falckvej, Nygade og Birkeallé – afvikles en stor 

del af trafikken om morgenen i tidsrummet kl. 6-8 samt om eftermiddagen i 

tidsrummet kl. 15-17."  

I kortlægningen af trafiksikkerhed omkring den eksisterende skole blev proble-

mer vedr. følgende forhold beskrevet: 

› ikke gode afsætningsmuligheder 

› trafikproblemer med skolebusser og modkørende biler på Birkealle 

› kaoslignende tilstande ved skolestart 

› p-plads ved skolen er for lille 

› usikre forhold ved krydsning af veje 

 

Trafikplan 2013 – 2017 omfatter en optimering af trafikafviklingen omkring den 

eksisterende skole.  

3.2 Konsekvensvurdering 

3.2.1 Trafikafvikling 

Etablering af den nye skole betyder, at de planlagte tiltag for forbedring af tra-

fiksikkerheden omkring den eksisterende skole ikke længere er aktuelle, og Tøn-

der Kommune har derfor fået udarbejdet en trafikanalyse for den nye skole (Via 

Trafik 2018). 

Trafikanalysens skønnede transportmiddelvalg for elever og ansatte er vist i Ta-

bel 3-1. 
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 Elever Ansatte  

Transport-

middel 

Procent-for-

deling 

Ca. antal Procent-for-

deling 

Ca. antal Ca. antal i 

alt 

Cykel 30 170 16 16 190 

Bil 20 115 51 51 165 

Gang 15 85 24 24 110 

Bus/tog 35 200 9 9 210 

I alt 100 575 100 100 675 

Tabel 3-1 Skønnet transportmiddelvalg for elever og ansatte 

De ca. 115 elever og 51 ansatte, der kommer i bil til skolen forventes at gene-

rere ca. 560 daglige bilture. De 560 daglige bilture er beregnet til at udgøre en 

ÅDT (årsdøgntrafik) på ca. 300 biler ved 200 skoledage pr. år.  

Trafikanalysen anbefaler, at den primære adgang til skolen for bilister bliver via 

Kagebøl, sekundært via Termevej, mens den primære adgang for lette trafikan-

ter er via eksisterende stinet nord for Kagebøl og sekundært via Kagebøl (sepa-

reret fra biltrafik) og Termevej. De anbefalede adgangsforhold er vist på Figur 

3-1. 

 
Figur 3-1 Foreslåede adgangsveje og –stier til skolen 
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Ud fra de foreslåede adgangsveje bliver trafikkens fordeling på det berørte vej-

net som vist i Tabel 3-2. 

Vejnavn Procentfor-

deling af 

flyttet skole-

trafik 

Trafiktal i dag 

(ÅDT) 

Mertrafik 

(ÅDT) 

Procentvis 

stigning på 

vejen 

Hjemstedvej N/Nissum-

gade 

25% *1.800 95 5% 

Melbyvej 5% *400 25 6% 

Gesingvej 20% 1.300 70 5% 

Hjemstedvej syd 5% 1.750 25 1% 

Kagebøl - *<50 350 - 

Termevej - *<500 Ca. 50 - 

Tabel 3-2 Vurdering af trafikstigning på de nærliggende veje.  

*Trafikmængde skønnet ud fra tællinger i området 

Det er en forudsætning for trafikafviklingen, at Kagebøl, der i dag er grusbelagt, 

asfalteres og breddeudvides, så der kan afvikles trafik i begge retninger samti-

dig. I konsekvensvurderingen nedenfor indgår en udvidelsen af Kagebøl derfor. 

For de øvrige berørte veje vurderes det, at vejene kan håndtere stigningen i tra-

fikken. 

Trafikanalysen omfatter udpegning af anbefalede skoleruter, og det er vurderet, 

at der på syv lokaliteter er behov for forbedringer, for at skoleruterne kan anbe-

fales som skolerute. Disse tiltag indgår ikke som en del af lokalplanen og derfor 

heller ikke i denne konsekvensvurdering.   

Trafikanalysens gennemgang af den anbefalede skoleruter viser, at der er 

strækninger og kryds, hvor der kræves tiltag, for at de kan anbefales om skole-

rute. Trafiksikkerheden efter etablering af den nye skole afhænger derfor af, om 

de anbefalede tiltag gennemføres, og samlet vurderes det, at der er behov for 

forbedringer, for at de anbefalede skoleruter samlet udgør en sikker og tryg sko-

levej.  

For vurdering af trafikstøj henvises til afsnit 5.  

Nedenfor er trafikanalysens anbefalinger gengivet. For en fyldestgørende beskri-

velse henvises til trafikanalysen, der er vedlagt som bilag 1 til miljørapporten. 
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› Adgangsveje til den nye skole: 

En adgangsvej via Kagebøl og en mindre afsætningsmulighed ved Terme-

vej. Kagebøl er en grusvej og bør breddeudvides og asfalteres. Kagebøl er 

en grusvej, og bør breddeudvides og asfalteres. Der er mulighed for, at af-

sætning kan ske fra en ”kys- og kør”-bane tæt på skolens hovedindgang. 

Via Trafik anbefaler, at der etableres otte pladser i banen.  

› Biltrafik 

De større indfaldsveje omkring Skærbæk påvirkes ikke af flytningen af sko-

len, mens nogle af de mindre lokale veje i Skærbæk bliver lettere påvirket 

af, at skolens placering ændres. På Falckvej, Mellemgade, Storegade og Bir-

kealle forventes et lille fald i trafikmængder. På Hjemstedvej, Nissumgade, 

Gesingvej og Melbyvej forventes små stigninger i trafikmængderne. Stignin-

gerne i årsdøgntrafik er vurderet til højst at blive ca. 5 %, hvilket vejene 

kan håndtere. Trafikken på Kagebøl vil stige væsentligt som følge af, at ve-

jen bliver adgangsvej til skolen. For at kunne håndtere trafikken, skal Kage-

bøl breddeudvides og asfalteres. 

› Anbefalede skoleruter 

Af hensyn til de lette trafikanter er det vigtigt at sikre en sikker og tryg sko-

levej. På baggrund af en række kriterier er der udpeget anbefalede skoleru-

ter. Der skelnes mellem, om ruterne kan anbefales i dag, eller om der er 

behov for tiltag. Det er vurderet, at der er behov for forbedringer på 7 loka-

liteter, for at de kan anbefales som skolerute. Disse ses af tabellen i afsnit 

3.4 nedenfor. 

3.3 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter.  

3.4 Afværgende foranstaltninger 

Trafikanalysen indeholder tiltag, der skal sikre elevernes ruter mest muligt og en 

prioritering af tiltagene, således at der er etableret en sikker skolevej, når sko-

len åbner. Tiltagene ligger for hovedparten udenfor lokalplanens område, men 

hvis de gennemføres, kan de medvirke til at sikre en sikker skolevej.  

Prioritering Lokalitet Udfordring Forslag 

1 Kagebøl Ingen faciliteter 

for lette trafikan-

ter 

Vejprofilet ændres og udgør 

en primær vej til skolen. Der 

kan med fordel etableres en  

dobbeltrettet sti på den nord-

østlige side af vejen  
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Prioritering Lokalitet Udfordring Forslag 

2 Hjemstedvej / 

Gesingvej  

 

Ingen krydsnings-

faciliteter. Kurve, 

som kan forringe 

oversigten  

Forsætning af kryds, kryds-

ningsheller og venstresvings-

bane.  

3 Sti ved Termevej 

til Skærbækcen-

tret  

 

Manglende forbin-

delse til Skær-

bækcentret, hvor 

der i dag er grus-

sti samt omvejs-

kørsel. Der mang-

ler belysning  

Opgraderes til fast belægning 

og belysning  

4 Termevej  

 

Afsætning i vej-

kant er ikke hen-

sigtsmæssig  

 

Ny afsætningsplads som kan 

benyttes af skole og Regnbu-

ens personale. Ensretning el-

ler opsætning af steler og 

bom på Termevej kan etable-

res efterfølgende hvis der op-

står behov for regulering.  

5a Trampesti mellem 

Kagebøl/ Lergra-

vene og Hjem-

stedvej  

Der er en trampe-

sti  

 

Opgradering til bedre sti-for-

bindelse med ny belægning, 

belysning samt hævet flade 

på Hjemstedvej  

5b Melbyvej / Hjem-

stedvej  

Der er ingen 

krydsningsfacilite-

ter  

Der etableres en hævet flade  

6 Melbyvej  Der er intet fortov 

eller fortov med 

grusbelægning  

 

Fortov i minimum en side af 

Melbyvej (formentlig den 

nordlige side)  

Alternativt cykelstiprojekt 

S56: 2÷1 vej (se tabel 3 i tra-

fikanalysen).  

7 Sti ved Kagebøl, 

Kildebakken og 

Jægertoften  

Grussti uden be-

lysning  

 

Belysning. På sigt ønskes fast 

belægning  

3.5 Overvågning 

Overvågning af trafikken sker som led i Tønder Kommunes generelle trafikover-

vågning. Der udføres løbende trafiktællinger/hastighedsmålinger på kommunens 
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veje. En række faste tællesteder bevirker, at det kan vurderes, om trafikmæng-

derne og hastighederne er stigende eller faldende. Særligt høje hastighedsmå-

linger sendes til politiet med opfordring om at udføre hastighedskontroller på 

stedet. 

Der udarbejdes en årlig sortpletanalyse og uheldsanalyse. I sortpletanalysen ud-

peges særligt uheldsbelastede kryds og strækninger, og analysen bruges blandt 

andet til at prioritere midlerne til trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Uheldsanaly-

sen indeholder statistikker over uheld på kommunevejene i Tønder Kommune, 

og bruges blandt andet til at målrette kampagnearbejdet. 

Der foreslås ikke overvågning ud over det, der indgår i kommunens generelle 

trafikovervågning.  
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4 Landskabs- og kulturværdier 

Skolen etableres på kanten af Skærbæk by med Vadehavet som nabo mod vest. 

En del af projektområdet er i Kommuneplan 2009-21 udpeget som bevarings-

værdigt landskab. Etablering af skolen kan få væsentlig indvirkning på landskab 

og visuelle forhold 

Området vest for projektområdet er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt 

kulturmiljø, fortidsmindeområde og bevaringsværdigt kulturlandskab. Skolen 

kan påvirke de kulturhistoriske værdier og vurderingen heraf indgår som en del 

af vurdering af landskab og visuelle forhold. 

 

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev har i 2017 gennemført forunder-

søgelser af arealet og har konstateret, at der inden for arealet findes et område 

med væsentlige jordfaste fortidsminder. 

4.1 Miljøstatus og mål 

Landskabet omkring Skærbæk rummer vigtige landskabs- og kulturværdier, som 

skal beskyttes. Figur 4-1 og Figur 4-2 viser kommuneplanens områdeudpegnin-

ger for landskabs- og kulturværdier.  

 

Figur 4-1 Geologiske og landskabelige bevaringsværdier (Tønder Kommune 2011). 

Skolens placering er markeret med rødt. 
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Figur 4-2 Kulturhistoriske bevaringsværdier (Tønder Kommune 2011). Skolens pla-

cering er markeret med rødt.  

Som det fremgår af Figur 4-1 og Figur 4-2 er planområdet placeret i den østlige 

del af det bevaringsværdige landskab vest for Skærbæk. Planområdet er ikke di-

rekte omfattet af andre af kommuneplanens arealudpegninger vedrørende kul-

tur- og landskabsværdier.  

For det bevaringsværdige landskab gælder følgende retningslinjer:  

› 7.2.1 Hensynet til bevaringsværdigt landskabet:  

I områder, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab skal hensynet til 

landskabet have stor vægt. Områderne skal som hovedregel friholdes for 

byudvikling, byggeri og tekniske anlæg, der skæmmer de visuelle, kulturhi-

storiske og oplevelsesmæssige værdier. 

› 7.2.4 Skov og beplantning i bevaringsværdigt landskab 

Plantning af skov i bevaringsværdige landskaber skal undgås. 

› 7.2.6 Byggeri og tekniske anlæg i bevaringsværdigt landskab 

Hvis det er nødvendigt at placere byggerier eller tekniske anlæg i de beva-

ringsværdige landskaber, skal de placeres, udformes og sløres, så der tages 

særligt hensyn til landskabet. Påvirkning med støj og lys skal begrænses, 

og der skal tages hensyn til friluftsinteresserne. 
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› 7.2.8 Offentlighedens adgang til bevaringsværdigt landskab 

Der skal lægges særlig vægt på at sikre og udbygge offentlighedens adgang 

i de bevaringsværdige landskaber. Det kan ske ved at bevare eksisterende 

småveje og stier og ved at udbygge og supplere disse. 

4.2 Konsekvensvurdering 

I dommerbetænkningen (Tønder Kommune 2018b) indgår følgende bemærknin-

ger vedrørende landskab: 

"Bygningen ligger på overgangen mellem byen og det åbne land, fritliggende, 

hævet på et værft cirka en meter over det omgivende marsklandskab. Der etab-

leres et bygningsværft svarende til skolens fodaftryk. Det omgivende landskab 

tilføres til marsk med nye skifler (grøfter) og afgravninger for etableringer af 

vandspejl. Eksisterende læbeplantning mod sydøst forstærkes:" 

Som grundlag for vurdering af planforslagets påvirkning af de omkringliggende 

landskabs- og kulturværdier er der udarbejdet visualiseringer af skolen. Visuali-

seringerne er volumenstudier baseret på vinderprojektet. Visualiseringerne om-

fatter: 

› Nuværende forhold 

› Skole markeret med omrids  

› Skole visualiseret 

› Skole med eksempel på bevoksning 

Der er udvalgt 4 standpunkter for visualisering. Standpunkterne for visualisering 

er vist på Figur 4-3. 
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Figur 4-3 Standpunkter for visualisering. Skolen er markeret med blåt. 

Standpunkter og alle visualiseringer er vedlagt som i bilag i fuld format.  

Visualiseringsmetode: 

Nuværende træer i området er målt i DSM/DHM (laserscannet terrænmodel fra 

fly af træer, bygninger mm) til typisk at være 10 og op til 13 meter høje i områ-

det. Træerne, der er sat på i 3D, har højder på omkring 10 meter.  

Match af fotos og 3D projektmodel er vurderet til at være præcist. Der er an-

vendt matchpunkter indmålt med RTK-GPS, og der er anvendt FOT grundkort 

med master og bygninger m.m. samt DSM til verificering af match.  

3D modellen af skolen er placeret i modellen på et fladt terræn i kote 8.2, som 

svarer til en middelhøjde af området med skolen. Dvs. skolens stueetages gulv-

plan er vist som placeret kote 8.2.  

4.2.1 Påvirkning af landskab 

Påvirkningen af landskabet beskrives nedenfor ud fra de udarbejdede visualise-

ringer. 

Standpunkt 1 Kildebakken 

Punktet ligger ved Kildebakken ca. 300 meter vest for planområdet på kanten af 

det bevaringsværdige landskab. Med de eksisterende forhold er der udsigt over 

åbne marker til levende hegn langs skel, beplantning omkring vandhuller nord 

for Kildebakken og den eksisterende beplantning mellem skolen og Kagebøl.  

På visualiseringen af skolen ses det, at bebyggelsen vil dække for den eksiste-

rende beplantning mod Kagebøl.  

981



 

 

     

MILJØVURDERING AF NY SKOLE I SKÆRBÆK  27  

http://projects.cowiportal.com/ps/A113259/Documents/03 Project documents/miljørapport Skærbæk Skole_V1.docx  

Den nye skole placeres i udkanten af Skærbæk i et bevaringsværdigt landskab. 

Det bevaringsværdige landskab er fladt og en ny bebyggelse kan derfor blive do-

minerende. Visualiseringerne viser, at den nye skole vil blive meget synlig fra 

området umiddelbart vest for planområdet, eksemplificeret med standpunkt 1. 

Synligheden afhænger dog af, om vinderprojektets forslag om forstærkning af 

den eksisterende læbebeplantning mod sydøst gennemføres. Afhængig af be-

plantningens omfang og højde vil det sløre skolen, så det efterhånden primært 

vil være skolens højeste del – observatoriet, der bliver synligt.  

På alle billeder ses kirken til venstre i billedet.  

Standpunkt 2, Kagebøl 

Punktet ligger ved Kagebøl ved adkomstvejen til den nye skole, lige hvor vejen 

svinger til højre. På figuren ses den eksisterende beplantning i lokalplanområdet. 

Til højre i billedet ses den eksisterende skovbeplantning, som med planforslaget 

tænkes bevaret. På figurerne med omrids og visualisering af skolen ses det, at 

skolen fra dette standpunkt vil dække for den eksisterende skovbeplantning.  

Visualiseringerne for standpunkt 2 viser ikke den planlagte parkeringsplads, der 

placeres mellem skolen og adkomstvej, og de fremtidige forhold vil derfor frem-

stå mindre grønt end det der fremgår af visualiseringerne.  

Standpunkt 3, Skærbæk Ferieby: 

Punktet ligger ved Skærbæk Ferieby ca. 460 meter nord for planområdet. På bil-

ledet med nuværende forhold ses udsigten over åbne marker til beplantningen, 

hvor skolen etableres. Umiddelbart til højre for feriehuset ses lysmasterne ved 

idrætsanlægget. På figurerne med omrids og visualisering ses skolen bag lysma-

ster og den eksisterende beplantning. Det er især observatoriet, der vil være 

synligt, hvis der etableres beplantning. Hvis der ikke etableres beplantning mod 

nord, vil skolen blive mere synlig, men på grund af afstanden mellem fritidsbyen 

og skolen vil der ikke være væsentlige ændringer af udsigten fra fritidshusene.  

Standpunkt 4, Rømøvej: 

Punktet ligger ved Rømøvej ca. 1.200 meter nordvest for planområdet. Bille-

derne viser udsigten over det flade landskab mod øst til Skærbæk. Fra venstre 

ses Skærbæk Kirke, de røde tage på fritidshusene ved Skærbæk Fritidscenter og 

bag ved dette Fritidscentret. Lysmasterne ved boldbaner kan lige anes.  

På billederne med omrids og visualisering ses skolen til højre i billedet. Skolen 

vurderes ikke at blive dominerende i landskabet.  

På alle billeder ses kirken til venstre i billedet.  

4.2.2 Samlet vurdering af landskabspåvirkning 

Samlet vurderes det, at den nye skole ikke vil have væsentlig indvirkning på det 

bevaringsværdige landskab, og skolens placering i sammenhæng med den eksi-

sterende by betyder, at bebyggelsen ikke vil påvirke det store flade landskab 

vest for Skærbæk væsentligt. Skolen synlighed afhænger især for de nærmeste 

omgivelser af, om den eksisterende læbebeplantning mod sydøst forstærkes.  
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4.2.3 Indvirkning på kirken 

I forbindelse med høring af berørte myndigheder modtog Tønder Kommune føl-

gende høringssvar fra Ribe Stift: "Stiftsøvrigheden har noteret sig, at kommu-

nen i forbindelse i screeningsnotatet har anført, at Skærbæk Kirke ligger ca. 700 

meter nordøst for projektområdet, og at projektet ikke vurderes at påvirke kir-

keomgivelserne. Planområdet ligger uden for det udpegede kirkelandskab til 

Skærbæk Kirke." 

Som anført af Stiftsøvrigheden placeres skolen udenfor det udpegede kirkeland-

skab til Skærbæk Kirke, og ud fra visualiseringen fra standpunkt 4 vurderes det, 

at skolen heller ikke vil forstyrre indblikket til kirken fra det flade landskab mod 

vest, hvorfra kirken fremstår som et markant kendingsmærke for Skærbæk.  

4.3 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter i forhold til påvirkning af landskab 

og kulturmiljø.  

4.4 Afværgende foranstaltninger 

Før anlægsarbejdet i området påbegyndes, skal området, hvor der er påvist for-

tidsminder beskyttet af Museumslovens § 27 udgraves.  

Der foreslås ikke yderligere afværgende foranstaltninger i forhold til påvirknin-

gen af landskab og kulturmiljø 

4.5 Overvågning 

Der foreslås ikke overvågning af landskab og kulturmiljø 
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5 Støj 

5.1 Miljøstatus og mål 

I Kommuneplan 2009 – 2021 (Tønder Kommune 2011) er der fastsat retnings-

linjer for forebyggelse af miljøkonflikter. I retningslinje 2.6.4 er der udlagt kon-

sekvenszoner omkring virksomheder og anlæg, der skal sikre, at støjbelastede 

områder ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.  

Kommuneplanens støjkonsekvensområder er vist på Figur 5-1.  

 

Figur 5-1 Støjkonsekvensområder (Tønder Kommune 2011) 

Som det fremgår af Figur 5-1, er planområdet ikke berørt af støjkonsekvensom-

råder, men planområdets omgivelser er belastet af støj fra motorsportsbaner 

samt vejtrafikstøj fra Tøndervej og Rømøvej.  

De nærmeste boliger er boligerne langs adgangsvejen Kagebøl og boligerne der 

grænser op til lokalplanområdets afgrænsning mod syd-øst. Planområdet græn-

ser ikke op til støjfølsomme anvendelser mod vest og nord. Se Figur 5-2. 
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Figur 5-2 Planområdets omgivelser 

5.1.1 Støjgrænser 

I Miljøstyrelsens vejledninger er der fastsat støjgrænser for trafikstøj og ekstern 

støj fra virksomheder.  

Skolens aktiviteter 

Støj fra skolens aktiviteter er som udgangspunkt ikke omfattet af støjkrav, men 

Miljøstyrelsen oplyser, at der ved vurdering tages udgangspunkt i grænseværdi-

erne for virksomhedsstøj, dog med det forbehold, at støjen fra menneskelig ak-

tivitet i form af leg, boldspil m.v. ikke er sammenlignelig med virksomhedsstøj, 

fordi det vil være forskelligt i styrke fra dag til dag. Miljøstyrelsen anbefaler der-

for, at der ved påbud til skoler ikke fastsættes konkrete støjgrænser, men at der 

i stedet fastsættes vilkår om f.eks. støjafskærmning eller tidspunkter for, hvor-

når støjende aktiviteter kan finde sted.  

De vejledende grænseværdier virksomhedsstøj ved boliger i det åbne land og 

åben-lav boligbebyggelser er vist i Tabel 5-1. 
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 Dag Aften Nat 

Åben lav boligbebyggelse 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

Boliger i det åbne land*) 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

Tabel 5-1 Vejledende grænseværdier for støj (Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 

om ekstern støj fra virksomheder).  

*) For boliger i det åbne land anvendes ofte grænseværdier svarende til 

områder for blandet bolig- og erhvervsbyggeri.  

 

De vejledende grænseværdier er især fastsat ud fra genekurver, der beskriver 

hvor mange procent af en befolkningsgruppe, der oplever et bestemt støjniveau 

som generende eller stærkt generende. Det er såkaldte dosis-respons kurver. 

De vejledende grænseværdier er grundlaget for myndighedernes vurdering af 

støjforurening. Grænseværdierne lægges til grund, når det skal afgrænses, 

hvilke områder der er støjbelastede, når der skal udarbejdes kommune- og lo-

kalplaner.  

Trafikstøj 

Grænseværdierne for trafikstøj er vist i Tabel 5-2.  

 Støjgrænse LDEN 

Rekreative områder i det åbne land 53 dB 

Rekreative områder i eller nær byområder 58 dB 

Boligområder 58 dB 

Tabel 5-2 Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj (Miljøstyrelsens vejledning nr. 

4/2007 om støj fra veje) 

I trafikstøj indgår støj fra offentlig tilgængelige veje. Da Kagebøl fortsættes gen-

nem lokalplanområdets sydlige del for at give vejadgang til eksisterende bebyg-

gelse syd for planområdet betragtes vejen som en offentlig tilgængelig vej, og 

støj fra trafikken på vejen vurderes som trafikstøj. Støj fra parkering og afsæt-

ningspladser samt busholdepladser i rundkørslen betragtes som en del af sko-

lens aktiviteter, og dette indgår derfor i vurderingen af støj fra skolens aktivite-

ter.  

5.2 Konsekvensvurdering  

Støj fra skolens aktiviteter 

På arealerne syd og øst for byggefeltet etableres friarealer og faciliteter til leg og 

læring. I vinderprojektet er det beskrevet således: "Uderummene fungerer som 

en forlængelse af læringsmiljøerne indendørs, og naturen indgår som et centralt 
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læringsmiljø. Uderummene varierer i karakter fra det trygge og bygningsnære til 

det mere afsondrede og vilde i de fjerneste hjørner af grunden. Der er arbejdet 

med 5 typer af uderum: Terrasser, som findes ved alle basis- og undervisnings-

lokaler samt personalefaciliteter. Værksteder som knytter sig til Krea og Science 

og Aktivitetsrum i Marsken, Skovkanten og inde i skoven." 

Skolen rummer således en lang række friarealer, og der vil derfor ikke være en 

koncentration af udeaktiviteter i planområdet. Udendørs aktiviteter i forbindelse 

med en skole kan medføre støj i omgivelserne, hvor støjen afhænger af antallet 

af menneske og hvilke aktiviteter, der foregår.  

Erfaringsmæssigt er det især boldbaner og skaterbaner, der kan give anledning 

til støjgener. Der vil ikke blive etableret boldbaner på skolens arealer, da det 

forventes, at skolen vil anvende de eksisterende baner nord for skolen. Ved 

etablering af en skaterbane vil risikoen for støjgener afhænge af, hvor banen 

etableres i forhold til boliger, og hvordan banen konstrueres.  

Da skolens udendørs friarealer og faciliteter er fordelt på en lang række mindre 

områder, vil dette medvirke til, at støjniveauet i omgivelserne begrænses, fordi 

de udendørs aktiviteter ikke koncentreres til et enkelt sted på skolens areal.  

Intern kørsel og parkering 

I forhold til støjgrænser betragtes intern kørsel og parkering på skolens arealer, 

som en del af skolens aktiviteter, og skal derfor ikke reguleres efter de støj-

grænser, der gælder for trafikstøj men i stedet for efter de støjgrænser, der er 

angivet i Tabel 5-1.  

I beregningen er der taget udgangspunkt i trafikanalysens oplysninger om trafik 

til skolen: "De ca. 115 elever og 50 ansatte, der kommer i bil til og fra skolen, 

forventes at generere ca. 560 daglige bilture. Eleverne, der bliver kørt, forventes 

at generere fire ture pr. elev, da de bliver kørt af en forælder, som forlader sko-

len igen efter afsætning. De ansatte forventes at generere to ture, da de parke-

rer ved skolen" (Viatrafik 2018).  

De elever, der bliver kørt til skole, vil enten blive afsat i fra bil i en kys & kør-

bane eller fulgt ind i skolen, hvilket vil medføre regulær parkering. Sidstnævnte 

vil primært være udbredt blandt skolens yngste elever, og de hurtige afsætnin-

ger vurderes at udgøre størstedelen af biltrafikken. Kys & kør placeres langs 

rundkørslens vestlige side. For de ansatte vurderes der primært være tale om 

parkering. 

Ud over trafikken med personbiler indgår støj fra 16 busser, der dagligt kører til 

skolen og afsætter/henter elever ved afsætningspladserne ved loopet. 16 busser 

pr. dag svarer til det der i dag kører til den eksisterende Skærbæk Skole.  

For både personbiler og busser antages det, at trafikken vil være koncentreret i 

en halv time før ringetid om morgenen og i eftermiddagstimerne. Grænsevær-

dien for støj i dagtimerne gælder for perioden kl. 07 – 18, og det antages, at 

den største del af trafikken vil blive afviklet i denne periode.  
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Der er gennemført en beregning af støj fra intern kørsel og parkering i dagti-

merne. Resultatet af beregningen er vist i Figur 5-3. 

 

Figur 5-3 Støj fra intern trafik 

Som det fremgår f figuren vil den vejledende støjgrænse på 45 dB(A) i dagti-

merne være overholdt overalt i skolens omgivelser.  

Trafikstøj 

Skolen får vejadgang via Kagebøl, der i dag er en smal grusvej med meget be-

grænset trafik.  

Det er vurderet, at skolen vil medføre en trafik på op til 560 biler dagligt til sko-

len, svarende til en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 300 biler.  

Støjen fra denne trafik vil ligge væsentligt under de vejledende grænse på 58 dB 

for boligområder jf. Tabel 5-2.  

Trafikken på Kagebøl er i dag meget begrænset, og selvom de vejledende græn-

seværdier ikke overskrides, når skolen etableres, kan ændringen i trafikmæng-

den medføre, at nogle beboerne langs Kagebøl vil opleve gener fra trafikstøjen, 

selvom det ligger under det niveau som ifølge vejledningen er acceptabelt.  

5.3 Kumulative effekter 

Det er ikke identificeret kumulative effekter.  
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5.4 Afværgende foranstaltninger 

De mest støjende udendørs aktiviteter bør placeres i god afstand til nærmeste 

boliger. Hvis der etableres skaterbane eller andre potentielt støjende faciliteter 

bør der vælges støjdæmpende materialer og konstruktion.  

Der foreslås ikke yderligere afværgende foranstaltninger.  

5.5 Overvågning 

Der foreslås ikke overvågning af støj. Ved eventuelle klager over støjen kan 

Tønder Kommune påbyde skolen at gennemføre støjundersøgelser.  
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6 Overfladevand, spildevand og 
grundvand 

Konsekvenser for kloaksystem og recipienter er vurderet ud fra et estimat af 

mængden af spildevand ud fra elevtal og overfladevand ud fra oplysning om be-

fæstet areal.  

6.1 Miljøstatus og mål 

Projektområdet er omfattet af to kloakoplande i Tønder Kommunes Spildevands-

plan (Tønder Kommune 2013). Den nordlige del af området er i spildevandspla-

nen planlagt spildevandskloakeret og den sydlige del af planområdet, er planlagt 

separatkloakeret.  

 

Figur 6-1 Spildevandsplanens kloakoplande. Det skraverede område er planlagt spil-

devandskloakeret, og det blå område er separatkloakeret 

Dele af Skærbæk er fælleskloakeret, og kloaksystemet er hydraulisk overbela-

stet med overløb af opspædt spildevand til recipienter til følge.  

Den eksisterende Distriktsskole i Skærbæk, der nedlægges efter etablering af ny 

skole, ligger i delvist i fælleskloakeret område og delvist i separatkloakeret om-

råde.  
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6.2 Konsekvensvurdering 

Den nye skoles indvirkning på kloaksystem og recipienter afhænger dels af, hvor 

overfladevand og spildevand, der skal bortskaffes fra skolen, og dels af hvordan 

afledningen vil ske.  

Som nævnt i afsnit 6.1 er den nordlige del af planområdet planlagt spildevands-

kloakeret. Det forventes, at hele skolens område vil blive spildevandskloakeret. 

Ved spildevandskloakering er det kun spildevand, der skal afledes til kloaknettet. 

6.2.1 Overfladevand 

Jf. lokalplanens § 7.9 kan der på ubebyggede arealer etableres anlæg til håndte-

ring af overfladevand, der giver mulighed for lokal håndtering af overfladevand 

ved nedsivning på egen grund eller ved udledning til recipient. Lokalplanen inde-

holder dog ikke krav til håndtering af overfladevand.  

Ved udledning til vandløb vurderer Tønder Kommune, at der vil være behov for 

neddrosling af vandmængden, fordi vandløbet "Tilløb B til Skifle" er hydraulisk 

overbelastet med ringe fald ud gennem marsken.  

Den konkrete håndtering af regnvand er ikke fastlagt, da det bl.a. afhænger af 

jordbundsforhold, og dermed muligheden for nedsivning.  

6.2.2 Spildevand 

Det gennemsnitlige forbrug for folkeskoler er ifølge Danva 22 L/elev/døgn og 31 

L/elev/døgn for folkeskoler med svømmehal. For en skole med 575 elever svarer 

det til 13 – 18 m³ spildevand pr. døgn. Distriktsskolen, der nedlægges, har ca. 

550 elever, og samlet vil afledningen af spildevand fra den nye skole ikke afvige 

væsentligt fra den eksisterende skole.  

Den samlede ændring af spildevandsudledningen afhænger dog af, hvad områ-

det/bygningerne for den eksisterende skole vil blive anvendt til i fremtiden. 

Dette er ikke fastlagt og ligger uden for det plangrundlag, denne miljørapport 

skal vurdere.  

6.2.3 Grundvand 

Der er ikke kendskab til, om der bliver behov for grundvandssænkning i anlægs-

fasen eller permanent.  

6.3 Kumulative effekter 

Tilløb B til Skifle Bæk er hydraulisk overbelastet, og tilledning af overfladevand 

vil medføre forøget hydraulisk belastning.  

991



 

 

     

MILJØVURDERING AF NY SKOLE I SKÆRBÆK  37  

http://projects.cowiportal.com/ps/A113259/Documents/03 Project documents/miljørapport Skærbæk Skole_V1.docx  

6.4 Afværgende foranstaltninger 

Det anbefales, at der etableres LAR løsninger. De konkrete løsninger afhænger 

af, om det er muligt at nedsive overfladevand i området. Alternativt kan der 

etableres forsinkelsesbassiner, hvor regnvand fra området kan forsinkes for at 

reducere den hydrauliske belastning af recipienten.  

6.5 Overvågning 

Der vurderes ikke at være behov for overvågning af spildevand. Overvågning i 

forhold til grundvandssænkning vil blive fastlagt i forbindelse med en evt. tilla-

delse til udledning af grundvand, hvis det viser sig, at der bliver behov for 

grundvandssænkning.  
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Dette hæfte indeholder forslag til lokalplan nr. 129-510  og kommu-
neplantillæg nr. 72-510 for en ny skole i Skærbæk - med tilhørende 
screeningsskema. 

HVAD ER EN LOKALPLAN?
En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye byg-
ninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udfor-
mes inden for et bestemt område. 

Kommunalbestyrelsen kan på ethvert tidspunkt beslutte, at udarbejde 
et lokalplanforslag. Efter planloven skal Kommunalbestyrelsen udarbej-
de en lokalplan:

 inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sæt-
tes i gang.

 når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggø-
relse. 

HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?
Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommu-
neplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i 
kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en 
lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfatten-
de kommuneplanlægning, som bl.a. udmøntes i en kommuneplan.

Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede 
politiske mål for udviklingen i kommunen. De centrale emner er ud-
formning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, 
offentlige institutioner, trafik og grønne områder. I kommuneplanen 
fastlægges kommunalbestyrelsens politik for byernes – og kommunens 
øvrige områders udvikling.

Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem den overord-
nede planlægning og lokalplanens bestemmelser om anvendelse og be-
byggelse af delområder.

LÆSEVEJLEDNING
Lokalplanen består af en redegørelse og en række lokalplanbestemmel-
ser. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for 
og omkring lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til den øvrige plan-
lægning og lovgivning beskrives også. Illustrationerne i lokalplanens 
redegørelsesdel er alene af vejledende karakter. Lokalplanbestemmel-
serne er bindende. 

Bagerst i hæftet findes kommuneplantillægget, som består af en kort 
redegørelse for baggrunden for udarbejdelsen af kommuneplantillæg-
get, forholdet til kommuneplanens retningslinjer og rammer for den 
fremtidige lokalplanlægning.

Vejledning

Planloven kan læses på:
www.retsinfo.dk

Kommuneplanen kan 
læses på:

www.kommuneplan.
toender.dk
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OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG
Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i plan-
lægningen og inddrage borgerne heri. Inden Kommunalbestyrelsen 
vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplanen derfor of-
fentliggøres i mindst 4 uger. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen 
eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt.

Det er vurderet, at lokalplanen har en karakter, som gør, at der skal 
være god tid til at sætte sig ind i sagen. Derfor fastlægges høringspe-
rioden til 8 uger. 

Forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget er således fremlagt 
i offentlig høring fra den 30. oktober 2018 til den 1. januar 2019.

INDSIGELSER, BEMÆRKNINGER OG NÆRMERE OPLYSNINGER
Indsigelser mod eller bemærkninger til planforslaget bedes indsendt 
skriftligt til teknisk@toender.dk eller til:

Tønder Kommune
Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Planforslaget kan ses i Borgerservicebutikkerne, på bibliotekerne og på 
www.plansystemdk.dk. 

Oplysninger om planforslaget kan fås ved henvendelse til Teknik og Mil-
jø på: tlf.:  74 92 92 92 eller pr. e-mail: teknisk@toender.dk.

LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, 
gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der 
er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en 
måde, der kan foregribe den endelig plans indhold.

Efter udløbet af indsigelsesfristen kan Kommunalbestyrelsen tillade at 
en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller ud-
nyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i 
overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at på-
begynde et større byggearbejde.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder højst 1 år fra offentlig-
gørelsen af lokalplanforslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget 
træder lokalplanens varige retsvirkninger i kraft.

LOKALPLANENS VARIGE RETSVIRKNINGER
Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der 
hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens be-
stemmelser, medmindre der gives dispensation.

En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke 

Indsigelser, bemærknin-
ger og ændringsforslag 
skal være Tønder Kom-
mune i hænde senest 
den 1. januar. 2019

Planforslaget kan ses 
på:

www.plansystemdk.dk

Tønder Kommunes 
hjemmeside:

www.toender.dk

En lokalplan medfører ik-
ke handlepligt, men når 
der ændres i de eksiste-
rende forhold, træder 
bestemmelserne i kraft.
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må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav 
om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke 
strider mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver deri-
mod udarbejdelse af en ny lokalplan.

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER
Et kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkninger for de ejendom-
me, som er omfattet af tillægget, men kommunalbestyrelsen har pligt 
til at virke for kommunalplanens gennemførelse. 

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig bl.a. be-
byggelse og ændret anvendelse, der er i strid med kommunalplanens 
rammebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågæl-
dende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når 
området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.

KLAGEVEJLEDNING
Når en lokalplan er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 
klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske in-
den 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge 
planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der 
som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen 
af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for pri-
vatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. 

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du henvende dig til Tønder Kommune. 

Ved retlige spørgsmål 
forstås spørgsmål, som 
drejer sig om de proces-
mæssige forhold i forbin-
delse med planens udar-
bejdelse og vedtagelse.

Der kan derimod ikke 
klages over lokalplanens 
indhold. Dog kan lovlig-
heden af indholdet på-
klages.

1016



7

INDLEDNING
vsds

Indledning

1017



8

TØNDER KOMMUNE
Lokalplan 129-510
Ny skole i Skærbæk
Skærbæk

I henhold til bestemmelser i lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. 
april 2018, fastsættes herved bestemmelser for det i § 2 nævnte om-
råde.

§ 1 FORMÅL

§ 1.1 Lokalplanen har til formål at:
 fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, 

nærmere betegnet skole og institutionsformål med tilhø-
rende faciliteter som f.eks. legepladser, p-arealer samt 
øvrige anlæg til leg, læring og aktiviteter, der knytter sig 
til anvendelsen i området,

 fastlægge principper for den trafikale struktur i området 
og

 fastlægge en overordnet disponering af området.  

§ 2 OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 

Afgrænsning
§ 2.1 Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6 ha og afgrænses som 

vist på kortbilag A. Lokalplanen omfatter matriklerne nr. 22, 
922, 1266, 2112, 2526, 2568, 2569, 2647, samt dele af matr. 
517, 2245, 2581, 2599, 7000as alle Skærbæk Ejerlav, Skær-
bæk, Tønder Kommune, samt alle matrikler, der, efter lokal-
planforslagets offentliggørelse, udstykkes heraf.  

Zonestatus
§ 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone med overføres til byzone 

ved lokalplanens endelige vedtagelse. 

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

§ 3.1 Anvendelsen i lokalplanområdet fastlægges til offentlige formål, 
nærmere betegnet skole og institutionsformål med tilhørende 
faciliteter som f.eks. legepladser, p-arealer samt øvrige anlæg 
til leg, læring og aktiviteter, der knytter sig til anvendelsen i 
området.

§ 3.2 I området må der desuden etableres tekniske anlæg til områ-
dets forsyning, herunder anlæg til håndtering af regnvand.

  

Bestemmelser
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§ 4 UDSTYKNINGER

§ 4.1 Der må foretages sammenlægninger og udstykninger, herun-
der også sokkeludstykninger i det omfang, det er i overens-
stemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. 

§ 4.2 Ved udstykning af sokkeludstykninger må der bygges til skel.   

§ 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Omfang  
§ 5.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet under ét fastlæg-

ges til maks. 30 %. 

Bebyggelsens placering
§ 5.2 Al bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag B viste 

byggefelt. Undtaget herfor er dog mindre bygninger som f.eks. 
cykel- og redskabsskure, bygninger til renovation og oplag 
samt småbygninger til leg og læring.

§ 5.3 Elevatortårne og teknikhuse på tage skal placeres mindst 3 me-
ter fra tagfladens skæring til facaden.   

Bygningshøjder
§ 5.4 Inden for det på kortbilag B viste byggefelt må bygningshøjden 

ikke overstige 8,5 meter målt fra færdigt terræn. 

§ 5.5 Elevatortårne og teknikhuse, der er placeret på tage, må have 
en højde på op til 3 meter ud over den maksimale bygnings-
højde.

§ 5.6 Bebyggelse uden for byggefeltet må have en højde på op til 4 
meter. Bygningshøjden må måles fra det terræn, den konkrete 
bygning placeres på. 

§ 5.7 Legeredskaber er udtaget fra den maksimale bygningshøjde.   

Etageantal
§ 5.8 Bebyggelse må opføres i op til 2 etager. Tagterrasser, eleva-

tortårne og teknikhuse på tage er undtaget herfor. 

§ 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

Materialer
§ 6.1 Facader i området skal fremstå i glas, beton, træ og tegl – en-

keltvist eller i en kombination af disse. Mindre partier (op til 10 
% af hver facade) må fremstå i andre materialer. 

Lege- og aktivitetsredskaber er undtaget for dette.   
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§ 6.2 For hele lokalplanområdet gælder det, at tage og facader ikke 
må opføres i reflekterende materialer. Der kan dog anvendes 
materialer, der på monteringstidspunktet er reflekterende, men 
som hurtigt herefter patinerer og bliver ikke reflekterende, som 
f.eks. stål- og kobber. 

§ 6.3 Tage kan etableres som grønne tage med græs / sedum. 

Udformning
§ 6.3 For områdets hovedbebyggelse inden for byggefeltet gælder 

det, at materialer og udtryk skal indgå i en arkitektonisk sam-
menhæng. 

§ 7 TERRÆNREGULERINGER, UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG 
HEGN

Terrænreguleringer
§ 7.1 I forbindelse med planering til hovedbebyggelsen i byggefeltet 

må der terrænreguleres op til +/- 1,5 meter. Hældningsanlæg-
get skal holdes inden for lokalplanområdets afgræsning og må 
ikke udføres med en hældning, der overstiger 1:3 (3 meter van-
dret pr. 1 meter lodret). 

§ 7.2 Uden for byggefeltet må der terrænreguleres lokalt op til +/ - 
3 meter i forbindelse med etablering af anlæg til leg og læring. 

§ 7.3 Terrænreguleringer må ikke placeres nærmere skel end 5 me-
ter.   

Ubebyggede arealer
§ 7.4 Ubebyggede arealer skal anvendes til fælles fri-, opholds- og 

aktivitetsarealer samt ankomstarealer, parkering og stier. 

§ 7.5 De ubebyggede arealer disponeres typemæssigt som vist prin-
cipielt på kortbilag B og som beskrevet nedenfor: 

Den grønne randzone udgør en bufferzone mellem skolen og 
boligområderne ved Kagebøl og Rytterfennen / Jægertoften. 
Området skal friholdes for skolerelaterede faciliteter. Undtaget 
herfor er stier og veje. 

Skoleskoven udgør arealet mellem randzonen og skolens nær-
områder. I dette område må der etableres stier, ophold og fa-
ciliteter til leg og læring. 

Nærområdet omkring skolen udgør ankomstarealerne med til-
kørselsvejen, stier og parkeringspladser, renovation samt de 
nære ubebyggede arealer omkring skolen, som må anvendes 
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til ophold, stier samt faciliteter til leg og læring samt vådområ-
der.

Den på kortbilag B viste afgrænsning af de tre områder er prin-
cipielt og kan justeres i nødvendigt omfang. Dog må randzonen 
reduceres i omfang.     

Beplantning og hegn
§ 7.6 Beplantning i området skal, som udgangspunkt, bestå af steds-

typiske arter og øvrige arter, som beskrevet i redegørelsen. 

§ 7.7 I randzonen må det eksisterende beplantningsbælte oprethol-
des og vedligeholdes i den eksisterende bredde og med eksi-
sterende beplantningssammensætning. Beplantningsbæltet må 
desuden udtyndes og reguleres i forbindelse med tryghedsska-
bende tiltag. 

I nærområderne omkring skolen må de ubenyttede arealer kun 
fremstå i græs eller med engbeplantning, og må derudover kun 
beplantes med sprede grupper af træer og buske eller solitære 
træer. Undtaget herfor er beplantning til brug i undervisningen 
og i tilknytning til terrasser og opholdsarealer og vådområder.  

I skoleskoven skal beplantningen bestå af opstammede træer, 
der skaber en åben skovbund, som på ubenyttede arealer, skal 
fremstå som skovbund tilsået med skovrejsningsblanding, som 
beskrevet i redegørelsen. Undtaget herfor er beplantning til 
brug i undervisningen.

§ 7.8 Trådhegn må etableres med en højde på op til 1,8 meter og må 
kun opsættes i begrænset omfang og af sikkerhedsmæssige år-
sager.      

 
LAR (lokal afledning af regnvand)

§ 7.9 I områdets ubebyggede arealer må der etableres anlæg til 
håndtering af overfladevand. Anlæg, der etableres som over-
fladeløsninger, skal etableres med lave brinker og må ikke ind-
hegnes. 

Oplag
§ 7.10 Oplag skal etableres i dertil indrettede bygninger og i områder, 

som skal afskærmes af fast hegn i kombination med beplant-
ning.  

   

§ 8 VEJE, STIER OG PARKERING

Veje
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§ 8.1 Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Hjem-
stedvej via Kagebøl, som vist på kortbilag B. 

§ 8.3 Ankomstvejen A-B skal anlægges med en kørebanebredde på 
mindst 6,5 m. 

§ 8.4 Der skal sikres vejadgang til matr.nr. 91. Vejadgangen skal op-
retholdes som vist principielt på kortbilag B. 

§ 8.5 Omring skolens hovedbebyggelse i byggefeltet skal der, som 
vist principielt på kortbilag B, etableres en brandvej med en 
bredde på mindst 2,8 meter. 

Brandvejen kan indgå som en del af stisystemet i området, så-
fremt det sikres, at arealet friholdes for anlæg. Der skal sikres 
uhindret tilkørsel til brandvejen fra den på kortbilag B viste par-
keringsplads, som skal disponeres således, at den uhindrede 
tilkørsel til brandvejen sikres. 

§ 8.6 Der skal sikres mulighed for vareindlevering via p-pladsen, som 
vist på kortbilag B.     

Stier
§ 8.7 Stien a-b, som vist på kortbilag B, skal anlægges som en dob-

beltrettet cykelsti med en stibredde på mindst 3 m.

Øvriges overordnede stier, som vist på kortbilag B, skal etab-
leres med stibredder, der afspejler anvendelsen.  

Parkering
§ 8.8 Der skal etableres mindst 77 parkeringspladser til personbiler 

+ mindst 4 handicappladser inden for parkeringsarealer som 
vist principielt på kortbilag B.

Mindst 2 handicappladser skal etableres til handicapbusser. 

I tilknytning til ankomstarealet, som vist på kortbilag B, skal 
der etableres mindst 8 afsætningspladser + mindst én handi-
capparkeringsplads, samt mindst 4 busholdepladser.  

§ 8.9 Der skal etableres cykelparkeringspladser i tilstrækkeligt om-
fang. Disse skal placeres i tilknytning til skolens overordnede 
stier og i nærheden af indgangene til skolen.  

   

§ 9 TEKNISKE ANLÆG, SKILTNING OG BELYSNING

Tekniske anlæg
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§ 9.1 Ledningsanlæg, herunder til belysning, må kun etableres som 
jordkabler.

§ 9.2 Antenner, herunder parabolantenner må ikke opsættes i en 
højde, der overstiger bygningshøjden på den bygning, hvorpå 
den opsættes.

Solenergianlæg kan opsættes under følgende forudsætninger:
 At anlægget ligger plant med den tagflade, som det 

monteres på eller indbygges i.
 At anlægget overholder den maksimale bygningshøjde.

 
Belysning

§ 9.2 Belysning inden for byggefeltet og i nærområdet, som vist på 
kortbilag B, må ikke opsættes med en lyspunkthøjde over 5 
meter. 

I randzonen og skoleskoven, som vist på kortbilag B, må be-
lysning ikke etableres med en lyspunkthøjde over 1,2 meter. 

Undtaget herfor er dog tryghedsskabende belysning langs med 
de overordnede stier, hvor lyspunkthøjden må være op til 5 
meter.  

Skiltning 
§ 9.3 Inden for lokalplanområdet må der kun opsættes henvisnings-

skilte. 

Ved indkørslen til skolen fra Hjemstedvej må der dog etableres 
et skilt med skolens navn og logo. Dette skilt må have en høj-
de på 3 meter og en bredde på 1,5 meter.

På skolens facade må der etableres et skilt med skolens navn 
og logo. Skiltet skal bestå af enkeltstående bogstaver, monte-
ret direkte på facaden. De enkelte bogstaver må have en høj-
de på op til 0,8 m. Logoet må have en udstrækning på 1 x 1 m. 

§ 9.4 Skilte i området må ikke oplyses. 

§ 10 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER

§ 10.1 Ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan nr. 129-
510 ophæves byplanvedtægt nr. 15, vedtaget af Skærbæk 
Kommune i oktober 1974 for så vidt angår den del, der er om-
fattet af nærværende lokalplan.

§ 11 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING

§ 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
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 der i relevant omfang er sket tilslutning til el- og vand-
forsyning,

 de i § 8 nævnte veje, stier er etableret, 
 de i § 8 nævnte parkeringspladser er etableret.
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LOKALPLANENS BAGGRUND
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har besluttet at bygge en ny 
skole i Skærbæk på den pågældende lokalitet ved Kagebøl. Efter af-
holdt arkitektkonkurrence, er der udpeget et vinderforslag, som skal 
realiseres gennem denne lokalplan.

Oversigtstegning med skolen i den store sammenhæng (Friis og Moltke)

LOKALPLANENS FORMÅL
Lokalplanen har til formål at fastlægge anvendelsen i området til of-
fentlige formål, nærmere betegnet skole og institutionsformål med til-
hørende faciliteter som f.eks. legepladser, p-arealer samt øvrige anlæg 
til leg, læring og aktiviteter, der knytter sig til anvendelsen i området. 

Lokalplanen skal ligeledes fastlægge områdets overordnede dispone-
ring med byggefelter, placering af tilkørselsveje, interne veje, parke-
ring samt ankomststier for cykler og gående.

LOKALPLANENS AFGRÆNSNING
Lokalplanens afgrænsning er vist på kortbilag A. Området ligger i den 
sydvestlige del af Skærbæk og afgrænses mod sydøst og sydvest af 
boligområderne Kagebøl og Rytterfennen. Mod vest ligger der åbne na-
turarealer og landbrugsjord. Mod nord afgrænses området af sportsa-
realerne, der knytter sig til Skærbæk Kursus- og Fritidscenter.  

LOKALPLANOMRÅDET  

Nuværende forhold
Lokalplanområdet er primært ubebygget og henligger som natur- og 
landbrugsareal med spredt beplantning. I området ligger der enkelte 
småbygninger, som nedrives ved realisering af lokalplanen. Området 
ligger på kanten mellem Skærbæks nyere boligområder og marskland-
skabet mod vest. 

Redegørelse

1025



16

   
Fremtidige forhold
Arkitektonisk skal skolen favne både den lokale vadehavsnatur, den 
kulturelle forankring og de pædagogiske visioner. Vadehavet er et me-
get sigende referencebillede på både naturen og kulturen, som binder 
skolens børn samt hele lokalsamfundet sammen. Skolen tænkes derfor 
forankret i kulturen arkitektonisk, hvor naturen får lov at flyde igen-
nem skolens hjerte, og hvor naturen kommer helt tæt på undervisnin-
gen. Her skal uderummet tænkes som en naturlig forlængelse af de 
traditionelle læringsrum, hvor naturen ikke kun skal inspirere til leg og 
fysisk aktivitet, men også til læring, eksperimentering og udfoldelse.

Den nye skole indrettes derfor efter de nyeste principper og ønskes pla-
ceret i områdets nordvestlige hjørne, dels for at skabe afstand til na-
boerne og dels for at åbne sig op mod landskabet. Omkring skolen, på 
de grønne arealer, ønskes der mulighed for at etablere forskellige fa-
ciliteter til ophold, læring og leg samt ankomstarealer og parkering. An-
komstarealerne og parkeringsarealer disponeres forholdsvist præcist i 
lokalplanens bestemmelser. De øvrige udearealer kan disponeres frit til 
ovennævnte aktiviteter.

  
Illustration af nærmiljø omkring skolen (Friis og Moltke)  

LOKALPLANENS INDHOLD

Områdets anvendelse
Anvendelsen i området fastlægges til offentlige formål, nærmere be-
tegnet skole og institutionsformål med tilhørende faciliteter som f.eks. 
legepladser, p-arealer samt øvrige anlæg til leg, læring og aktiviteter, 
der knytter sig til anvendelsen i området. 

Zonestatus
Lokalplanområdet ligger i landzone men overføres til byzone ved lokal-
planens vedtagelse.  
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Udstykningsmuligheder
Lokalplanområdet består af flere matrikler. Derfor gives der mulighed 
for udstykning og sammenlægninger i det omfang, det understøtter an-
vendelsesbestemmelserne i området. Udstykning kan desuden ske som 
sokkeludstykning.  

Bebyggelsens fremtræden, omfang og placering
Fremtræden
Lokalplanen fastlægger ikke specifikke bestemmelser for et arkitekto-
nisk udtryk i området, idet der skal være forholdsvist åbne rammer for 
at skabe et kreativt læringsmiljø. Der ønskes dog en arkitektonisk sam-
menhængende hovedbebyggelse. Derfor stilles der krav om, at mate-
rialer og udtryk på hovedbygningerne skal indgå i en arkitektonisk sam-
menhæng, forstået på den måde, at bebyggelsen, herunder også frem-
tidige tilbygninger, skal udføres på baggrund af et klart formuleret ar-
kitektonisk hovedgreb.

Illustration af, hvordan skolen kan komme til at se ud (Friis og Moltke)

Der er afholdt en arkitektkonkurrence, hvor vinderforslaget beskriver 
følgende om visionerne for skolen:

I materialevalg både ude og inde er der en klar sammenhæng med 
”Værftsgården” som det overordnede arkitektoniske koncept, hvor en 
nyfortolkning af gårdens længer fremstår i vejrbestandige materialer 
på en tryg værftsopbygning. Vi har således arbejdet særligt med en ro-
bust, tung og taktil materialitet, hvor tre gennemgående materialer 
tegner skolen – tegl, beton og træ.   
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For at understøtte denne vision fastlægger lokalplanen bestemmelser 
om, at de ovenstående tre materialer skal være de primære, gennem-
gående materialer i lokalplanområdet. 

Omfang og placering
Området disponeres med et byggefelt, hvor skolen skal placeres. Der 
fastlægges en bebyggelsesprocent for området som helhed, idet det 
forudsættes, at området disponeres samlet til skolens formål. 

Områdets hovedbebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, hvor 
den maksimale bygningshøjde fastlægges til 8,5 meter. Uden for byg-
gefeltet må der kun placeres mindre bygninger som f.eks. cykel- og 
redskabsskure samt småbygninger og anlæg til leg og læring. For dis-
se bygninger fastlægges der en maksimal bygningshøjde på 4 meter. 
Der fastlægges dog en række undtagelser for denne begrænsning, idet 
det skal være muligt at skabe et kreativt miljø, hvor terrænregulerin-
ger kan være med til at understøtte dette. Bygningshøjden kan derfor 
måles fra det terræn, den konkrete bygning placeres på. Legeredska-
ber er ligeledes udtaget fra begrænsningen.   

Terrænreguleringer, ubebyggede arealer, beplantning og hegn
Terrænreguleringer
I den store skala gives der kun mulighed for terrænreguleringer i for-
bindelse med planering til skolebygningen inden for byggefeltet. Dette 
muliggøres for at understøtte konkurrenceforslagets princip om at hæ-
ve skolen op på et værft efter samme princip som den traditionelle 
marskbebyggelse. Her må der terrænreguleres op til +/-1,5 meter. 

I de øvrige arealer uden for byggefeltet må der terrænreguleres lokalt 
for at skabe et varieret og kreativt leg- og læringsmiljø. Her må der 
terrænreguleres op til +/- 3 meter.  

Ubebyggede arealer
Omkring byggefeltet udlægges skolens ankomst-, parkerings- og leg- 
og læringsarealer. Skolens opholds-, leg- og læringsarealer kan dispo-
neres frit i området. Lokalplanområdets ubebyggede arealer inddeles i 
tre kategorier, som er vist på kortbilag B:   

 En grøn randzone, som består af eksisterende beplantning, 
herunder et beplantningsbælte mod boligområdet Kagebøl. 
Denne beplantning udgør et lægivende bufferareal mod Ka-
gebøl og kan bevares og vedligeholdes i dets eksisterende ud-
strækning. Beplantningsbæltet kan også udtyndes og regule-
res i forbindelse med tryghedsskabende tiltag.  

 En skoleskov, som etableres mellem den grønne randzone og 
nærområderne tættest på skolen. Skoleskoven består af en 
åben skovbeplantning og et skovbryn nærmest skolen. I sko-
leskoven kan der etableres faciliteter til leg og læring, stier og 
opholdsarealer. 
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 Nærområderne, er planlagt som et marsklandskab som består 
af terrasser, ankomstarealer og arealer til leg, ophold og læ-
ring i umiddelbar tilknytning til skolen. I nærområderne skal de 
ubefæstede og ubenyttede arealer fremstå i græs eller med 
engbeplantning og må derudover kun beplantes med grupper 
af træer og buske og/eller solitære træer. Ubebyggede arealer 
kan desuden etableres som vådområder.   

I områdets ubebyggede arealer må der desuden etableres anlæg til 
håndtering af regnvand.

Beplantning 
Beplantningen i de tre områder består af egnstypiske arter som f.eks.:

Gruppe Art
Nærområdet Bunddække af klippet græs, enggræs og 

vådområder. Solitære træer af arterne Rø-
del og hjertebladet el, Røn og vintereg samt 
hvidtjørn.  

Skoleskov og skov-
rejsningsområde

Bunddække af skovrejsningsblanding* og 
træer af arterne vintereg, skovæble og rø-
del. 
I skovbrynet plantes der vintereg, vildæb-
le, surbær, hassel og rødel.  

Randzonen Randzonen består af eksisterende beplant-
ning, men kan suppleres med arterne som 
nævnt ovenfor.  

Se flere arter på www.plantevalg.dk 

I områdets beplantningsstruktur er der disponeret et indkig fra an-
komstvejen til skolen. Dette areal er vist på kortbilag B og skal frihol-
des for sammenhængende beplantning, der kan sløre indblikket til sko-
len.

*Skovrejsningsblanding består af blå hør, alm. kællingetand, bibernel-
le, serradel, blodkløver og er beregnet til etablering af nye skovarea-
ler. Efter plantning af små træer kan den med fordel sås mellem ræk-
kerne for at undgå ukrudtsvækst og dermed minimere vedligehold af 
arealet. Derved får man et blomstrende bunddække (20-40 cm højde) 
som skifter fra blå-rød farve til gul-rød indtil træerne har etableret sig 
og skygger helt for jordbunden. 

Befæstede arealer
Befæstede arealer må anlægges med permeabel belægning, der tilla-
der nedsivning af regnvand. 

Vej- og stibetjening
Veje
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Lokalplanområdet vejbetjenes fra Kagebøl, som udvides på tilkørsels-
stykket mellem skolens afsætningsområde og Hjemstedvej. Der gives 
desuden mulighed for at etablere en afsætningsplads på Termevej nor-
døst for lokalplanområdet, hvortil der etableres stiadgang. Internt i lo-
kalplanområdet fastlægges en overordnet vejstruktur, der sikrer god 
adgang til afsætningsområdet og parkeringspladserne samtidig med, 
at der er fokus på en sikker adskillelse af hårde og bløde trafikanter i 
området. 

Vejen Kagebøl fortsættes gennem lokalplanområdets sydlige del for at 
give vejadgang til eksisterende bebyggelse syd for lokalplanområdet.

Omkring skolen skal der etableres en brandvej, som skal friholdes for 
anlæg. Brandvejen må etableres som en del af det interne stisystem 
under forudsætning af, at den kobles på parkeringspladsen, hvorfra der 
ligeledes skal sikres uhindret adgang.  

Stier
Der skelnes mellem overordnede stier og interne stier i lokalplanens 
bestemmelser. De overordnede stier er de stier, der er nødvendige for 
at sikre en sikker afvikling af trafikken i området. Der er ligeledes sti-
er, der skal kobles på eksisterende stisystemer omkring lokalplanom-
rådet. For nogle af disse stier fastlægges der konkrete bestemmelser i 
lokalplanen, ligesom det fastlægges med principielle udlæg på lokal-
plankortet. 

De interne stier er stier, der f.eks. giver forbindelse til legepladser og 
lignende aktiviteter interne i området. Disse stier fastlægges der ikke 
bestemmelser for. De kan derfor placeres frit inden for lokalplanområ-
det. 

Parkering
Af hensyn til at kunne håndtere den trafikale struktur i området og for 
at kunne kortlægge eventuelle støjgener i forhold til omgivelserne, 
fastlægges der en forholdsvis præcis placering af parkeringspladser til 
biler og afsætningsområdet, hvor der etableres korttidsparkering og 
busholdepladser. Hertil kommer, at der fastlægges et mindste antal 
parkeringspladser i henhold til kommuneplanens parkeringsnormer – 
både for biler og cykler. 

Der fastlægges generelle bestemmelser vedr. etablering af cykelparke-
ringspladser. Nemlig, at de primært skal etableres i tilknytning til de 
overordnede stier i området og i umiddelbar nærhed til indgangene til 
skolen.  

Tekniske anlæg og skiltning

Vandforsyning
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Lokalplanområdet forsynes i henhold til vandforsyningsplanen for Tøn-
der Kommune. Således forsynes området ved vand fra kollektivt forsy-
ningsanlæg. 

Spildevand
Lokalplanområdet er, i henhold til spildevandsplanen for Tønder Kom-
mune, planlagt spildevandskloakeret, således at regnvand skal hånd-
teres lokalt.  

Varmeforsyning
Lokalplanområdet ligger uden for forsyningsområdet, men planlægges 
opvarmet med fjernvarme. 

Antenner og solenergianlæg
Antenner, herunder parabolantenner må ikke opsættes i en højde, der
overstiger 8,5 meter.

Solenergianlæg kan opsættes under følgende forudsætninger:
 At anlægget ligger plant med den tagflade, som det monteres på 

eller indbygges i.
 At anlægget overholder den maksimale bygningshøjde.

Belysning
Området ligger på kanten mellem by og marsk. Derfor skal der skabes 
en balance mellem nødvendig, funktionel belysning og påvirkningen på 
landskabet. Derfor fastlægger lokalplanen bestemmelser, som fastlæg-
ger en maksimal lyspunkthøjde for hhv. ankomst- og parkeringsarea-
lerne og udearealerne. Belysning i byggefeltet og i nærområdet om-
kring skolen, herunder i tilknytning til ankomst- og parkeringsarealer-
ne må derfor ikke have en lyspunkthøjde, der overstiger 5 meter. 

Ude i landskabet i skoleskoven og randzonen skal belysningen skabe 
tryghed og være pejlemærker uden at dominere. Derfor fastlægges lys-
punkthøjderne her til højst 1,2 meter. Hvilket lægger op til, at der etab-
leres pullertbelysning. Dog gives der mulighed for at etablere højere 
tryghedsskabende belysning omkring de overordnede stier.

Skilte
I området må der kun opsættes henvisningsskilte. Ved indkørslen til 
skolen fra Hjemstedvej må der dog etableres et skilt med skolens navn 
og logo. Dette skilt må have en højde på 3 meter og en bredde på 1,5 
meter. 

På skolens facade må der etableres et skilt med skolens navn og logo. 
Skiltet skal bestå af enkeltstående bogstaver, monteret direkte på fa-
caden. De enkelte bogstaver må have en højde på op til 0,8 m. Logoet 
må have en udstrækning på 1 x 1 m. 

Skilte i området må ikke oplyses. 
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LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING
  
Kommuneplanens retningslinjer
Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2009-2021 for Tønder 
Kommune, og er i overensstemmelse kommuneplanens retningslinjer.

Bevaringsværdigt landskab
En del af projektområdet er i kommuneplanen udpeget som bevarings-
værdigt landskab. Etablering af skolen kan få væsentlig indvirkning på 
landskab og visuelle forhold. Derfor er der, i forbindelse med udarbej-
delsen af miljøvurderingen af lokalplanen og kommuneplantillægget, 
udarbejdet visualiseringer. 

Indsæt visualiseringer

På baggrund af visualiseringerne kan det konkluderes, at skolen ikke 
vil medføre en væsentlig påvirkning på landskabet, da skalaen og pla-
ceringen er tilpasset det bymiljøet, som skolen ”læner” sig op ad. 

Værdifuldt kulturmiljø
Skærbæk er udpeget som værdifuldt kulturmiljø (øst for Hjemsted-
vej/Nissumgade) + Hjemsted (omkring Hjemstedvej). 

Området vest for projektområdet er i kommuneplanen udpeget som 
værdifuldt kulturmiljø, fortidsmindeområde og bevaringsværdigt kul-
turlandskab. Skolen kan påvirke de kulturhistoriske værdier og vurde-
ringen heraf indgår som en del af vurdering af landskab og visuelle for-
hold. Se vurdering i afsnittet ovenfor.

Kommuneplanrammer
Området er delvist omfattet kommuneplanens rammeområde 510.11.2 
- Kagebøl (boligområde), 510.11.9 - boligområde nord for Kildebakken 
samt 510.51.1 – Skærbæk Fritidscenter. Det aktuelle område er ikke i 
anvendelse til hverken boligformål eller fritidsformål, men henligger 
som mark- / græsareal samt enkelte bygninger. 

Ønsket om anvendelse til offentlige formål i form af skole med dertil 
relaterede faciliteter er ikke i overensstemmelse med de gældende 
rammebestemmelser for området. Derfor nødvendiggøres udvidelsen 
af kommuneplantillæg nr. 72-510, som udlægger et nyt rammeområ-
de til offentlige formål i det pågældende område. 

Kommuneplantillægget fastlægger således anvendelsesbestemmelser, 
bygningsregulerende bestemmelser samt p-norm for området i over-
ensstemmelse med den ønskede anvendelse til offentlige formål i form 
af skole og institutionsformål med tilhørende faciliteter som f.eks. le-
gepladser, p-arealer samt øvrige anlæg til leg, læring og aktiviteter, 
der knytter sig til anvendelsen i området.   
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Nye rammebestemmelser jf. kommuneplantillæg nr. 72-510:  

Rammeområde nr. 510.71.8

Områdenavn Vadehavsskolen 

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 

Fremtidig anvendel-
se

Offentlige formål

Arealanvendelse

Skole og institutionsformål med tilhørende 
faciliteter som f.eks. legepladser, p-arealer 
samt øvrige anlæg til leg, læring og aktivi-
teter, der knytter sig til anvendelsen i om-
rådet    

Bebyggelsesprocent 30 % for rammeområdet under ét. 

Bygningshøjde og 
etageantal

Max. bygningshøjde: 8,5 m.
Max. Etager: 2

Parkering Skal afspejle det aktuelle behov

Lokalplaner Lokalplan nr. 129-510

Plandistrikt Skærbæk

Lokalplaner
Byplanvedtægt nr. 15, vedtaget af Skærbæk Kommune i oktober 1974 
er gældende for en mindre del af området. Byplanvedtægt nr. 15 op-
hæves for så vidt angår den del, der er omfattet af nærværende plan-
område ved vedtagelsen af nærværende lokalplan nr. 129-510. 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10.05.2017) skal der, i for-
bindelse med tilvejebringelse af planer og programmer, ske en vurde-
ring af, om planen antages at kunne få en væsentlig virkning på mil-
jøet. 

Indledningsvist er det konstateret, at planforslagene ikke er omfattet 
af et obligatorisk krav om miljøvurdering, men screeningen har påvist, 
at planernes realisering kan give anledning til en væsentlig påvirkning 
af miljøet, hvorfor de er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Der er derfor foretaget en afgrænsning af de emner, der skal miljøvur-
deres. Resultatet fra afgrænsningen af emnerne er efterfølgende sendt 
til udtalelse hos de berørte myndigheder forud for udarbejdelsen af sel-
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ve miljørapporten, hvilket ikke har givet anledning til en ændring af af-
grænsningen. 

Selve afgrænsningen af miljøvurderingens emner kan ikke påklages – 
klager over denne skal ske i henhold til klagereglerne for miljørappor-
ten, som følger planlovens klageregler.   

Afgrænsning af miljøvurderingen 
Der er foretaget en afgrænsning af de emner, der skal miljøvurderes. 
Indvirkningen af de tiltag, som kommuneplantillægget og lokalplanen 
fastlægger rammer for, kan således begrænses til følgende emner: 

 Landskabs- og kulturværdier i Vadehavsområdet
 Trafik, herunder trafikafvikling og –sikkerhed

Ikke teknisk resume 

Indsættes fra miljørapport

Jordforureningsloven
Der er ikke registeret jordforurening i området og området er ikke om-
rådeklassificeret. 

Museumsloven
Arkæologi
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev har i november 2017 fo-
retaget en forundersøgelse af området, og har i den forbindelse regi-
streret et mindre område med væsentlige jordfaste fortidsminder, som 
er beskyttet af museumslovens § 27. Det betyder, at dette område skal 
udgraves i det omfang, jordlag under normal pløjedybde berøres af an-
lægsaktivitet. Udgifterne hertil skal jf. museumslovens § 26.4 afholdes 
af den, som ønsker fortidsminderne fjernet. De påviste fortidsminder 
består fortrinsvis af stolpehuller og gruber, som repræsenterer huse 
samt aktivitetsområder fra førromersk jernalder (3.-1. årh. f.Kr.) og 
middelalderen (10.-13. årh. e.Kr.).
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Areal med fortidsminder

Habitatbekendtgørelsen
I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 6, skal der, i redegørelsen til 
planforslag i medfør af planloven, indgå en vurdering af forslagets virk-
ninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger. 

Den korteste afstand fra skolen til Natura 2000 området Vadehavet, 
Ballum og Husum Enge samt Kamper Strandenge bliver under 1 km. 
Der forventes ingen væsentlig påvirkning af områderne.

SERVITUTTER
Lokalplanen kan ophæve udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis 
servituttens opretholdelse er i strid med lokalplanens formål. Lokalpla-
nens realisering forudsætter ikke ophævelse af servitutter.

En gennemgang af de tinglyste servitutter i området har påvist, at lo-
kalplanen ikke er i strid med tinglyste servitutter i områder. Lokalpla-
nen ophæver derfor ingen servitutter. 

TILLADELSE FRA MYNDIGHEDER
Byggeri og nedrivning
Nybyggeri, ombygninger og nedrivning kræver tilladelse fra Tønder 
Kommune inden arbejdet påbegyndes.

Nybyggeri må ikke tages i brug før der i relevant omfang er sket tilslut-
ning til el- og vandforsyning, offentlig kloak samt sket færdigmelding 
til Tønder Kommune.
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RETNINGSLINJER
Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens 
retningslinjer. 

For redegørelse i forhold til bevaringsværdigt landskab og værdifuldt 
kulturmiljø henvise til lokalplanens redegørelse side 22. . 

REDEGØRELSE
Kommuneplantillægget tilvejebringes for at skabe mulighed for at etab-
lere en ny skole i området. 

Området er delvist omfattet kommuneplanens rammeområde 510.11.2 
- Kagebøl (boligområde), 510.11.9 - boligområde nord for Kildebakken 
samt 510.51.1 – Skærbæk Fritidscenter. Det aktuelle område er ikke i 
anvendelse til hverken boligformål eller fritidsformål, men henligger 
som mark- / græsareal samt enkelte bygninger. 

Eksisterende rammer

Ønsket om anvendelse til offentlige formål i form af skole med dertil 
relaterede faciliteter er ikke i overensstemmelse med de gældende 
rammebestemmelser for området. Derfor nødvendiggøres nærværen-
de kommuneplantillæg nr. 72-510, som udlægger et nyt rammeområ-
de 510.71.8 til offentlige formål i det pågældende område. Rammeom-

Kommuneplantillæg 72-510
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rådet udlægges ved at inddrage dele af de omkringliggende rammeom-
råder, som vist på kortet nedenfor.  

Kommuneplantillægget fastlægger således anvendelsesbestemmelser, 
bygningsregulerende bestemmelser samt p-norm for området i over-
ensstemmelse med den ønskede anvendelse til offentlige formål i form 
af skole og institutionsformål med tilhørende faciliteter som f.eks. le-
gepladser, p-arealer samt øvrige anlæg til leg, læring og aktiviteter, 
der knytter sig til anvendelsen i området.

Ændringer
 
Klimatilpasning
Planområdet ligger i et område med lav, eller under middel risiko for 
oversvømmelse i henhold til klimatilpasningsplanen, som er udarbejdet 
i forbindelse med forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Tønder Kom-
mune. Der er derfor ingen særlig risiko for oversvømmelse i planområ-
det. 

Lokalplanen indeholder mulighed for integrering af klimatilpasningstil-
tag, som kan være med til at afhjælpe fremtidige klimaudfordringer, 
og som kan aflaste kloaksystemet i Skærbæk, ligesom løsningerne kan 
være med til at øge de rekreative værdier i området. 
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Derfor er plangrundlaget i overensstemmelse med både den gældende 
og fremtidige retningslinjer for klimatilpasning.    

Idehøring
Forud for udarbejdelsen af nærværende kommuneplantillæg, har der, i 
perioden 26. juni 2018 til 10. juli 2018, været afholdt en idehøring med 
indhentning af kommentarer, ideer og forslag til den forestående plan-
lægning. 

I høringsperioden modtog Tønder Kommune to bemærkninger. Dels et 
forslag om bytning af jord i den sydlige del af planområdet og dels be-
mærkninger vedr. læhegn langs Kagebøl, bemærkninger til den trafi-
kale struktur og bekymringer om støj fra trafik og aktiviteter i områ-
det. 

Ønsket om bytning af jord har ikke givet anledning til ændringer i plan-
grundlaget.

Bekymringerne omkring den trafikale struktur og støj er varetaget i tra-
fikanalyser og støjredegørelser, som er udarbejdet i forbindelse med 
miljøvurdering af nærværende planlægning.    

Miljøvurdering
I henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10.05.2017) skal der, i for-
bindelse med tilvejebringelse af planer og programmer, ske en vurde-
ring af, om planen antages at kunne få en væsentlig virkning på mil-
jøet. 

Kommuneplantillægget er miljøvurderes sammen med lokalplan nr. 
129-510, som findes tidligere i dette dokument. Indledningsvist er det 
konstateret, at planforslagene ikke er omfattet af et obligatorisk krav 
om miljøvurdering, men screeningen har påvist, at planernes realise-
ring kan give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor 
de er omfattet af krav om miljøvurdering. 

Der er derfor foretaget en afgrænsning af de emner, der skal miljøvur-
deres. Resultatet fra afgrænsningen af emnerne er efterfølgende sendt 
til udtalelse hos de berørte myndigheder forud for udarbejdelsen af sel-
ve miljørapporten, hvilket ikke har givet anledning til en ændring af af-
grænsningen. 

For yderligere redegørelse og klagevejledning henvises til lokalplanens 
redegørelse og indledning. 
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NYE RAMMER FOR LOKALPLANLÆGNING

Nye rammer

Rammeområde nr. 510.71.8

Områdenavn Vadehavsskolen 

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone 

Fremtidig anvendelse Offentlige formål

Arealanvendelse

Skole og institutionsformål med tilhøren-
de faciliteter som f.eks. legepladser, p-
arealer samt øvrige anlæg til leg, læring 
og aktiviteter, der knytter sig til anven-
delsen i området    

Bebyggelsesprocent 30 % for rammeområdet under ét. 

Bygningshøjde og eta-
geantal

Max. bygningshøjde: 8,5 m.
Max. Etager: 2

Parkering Skal afspejle det aktuelle behov
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Lokalplaner Lokalplan nr. 129-510

Plandistrikt Skærbæk
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VEDTAGELSE

Forslag til Lokalplan 129-510 og Kommuneplantillæg nr. 72-510 er vedtaget af Kommunalbestyrel-
sen i Tønder Kommune den 25. oktober 2018 efter reglerne i Lov om Planlægning (LBK nr. 287 af 

16. april 2018).

                       Henrik Frandsen
                           Borgmester

                     Keld I. Hansen
                         Direktør

OFFENTLIGGØRELSE

Forslag til Lokalplan 129-510 og Kommuneplantillæg nr. 72-510 er fremlagt i offentlig høring i 8 
uger fra den 30. oktober 2018 til den 1. januar 2019.  

Vedtagelsespåtegning
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KORTBILAG A – MATRIKELKORT MED AFGRÆNSNING

Kortbilag A
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KORTBILAG B – LOKALPLANENS DISPONERING (Lokalplankort)
 

Kortbilag B
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KORTBILAG C – Illustrationsplan

Kortbilag C
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SCREENINGSSKEMA
I henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10.05.2017) skal der udar-
bejdes en miljøvurdering af:

1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser 
til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

2. Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt natur-
beskyttelsesområde væsentligt.

3. Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan 
få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hvis planen ikke er omfattet af pkt. 1 og 2 ovenfor, skal en screening 
afgøre, om planen er omfattet af pkt. 3. 

BESKRIVELSE AF PLANFORSLAGENE

Denne screening er udarbejdet for forslag til kommuneplantillæg nr. 
72-510 og forslag til lokalplan nr. 129-510. 

Tønder Kommune har besluttet, at der skal opføres en ny skole i Skær-
bæk, fordi den nuværende skole ikke længere er tidssvarende, og en 
renovering vurderes at være så omfattende, at det ikke kan betale sig. 
Kommunen udskrev derfor i efteråret 2017 en arkitektkonkurrence, og 
ud fra vinderforslaget skal der nu udarbejdes plangrundlag i form af lo-
kalplan med tilhørende kommuneplantillæg. 

Screeningen er udarbejdet før der foreligger forslag til kommuneplan-
tillæg og lokalplan og med udgangspunkt i arkitektkonkurrencens vin-
derforslag, så der bliver mulighed for at udarbejde plangrundlag og 
miljøvurdering sideløbende, så resultaterne af miljøvurderingen kan in-
darbejdes i plangrundlaget. Projektbeskrivelsen i dette notat er derfor 
lavet med udgangspunkt i arkitektkonkurrencens vinderforslag. 

I vinderforslaget er der lagt vægt på, at udformningen af skolen skal 
tænkes i synergieffekter med andre kultur- og fritidsinstitutioner i na-
bolaget. Samtidig skal Skærbæk Distriktsskole indgå som et naturligt 
omdrejningspunkt for lokalsamfundet og medvirke til at styrke kultur- 
og fritidslivet.

Skolen etableres vest for Skærbæk som vist på figur 1 og 2. Det skal 
bemærkes, at planområdets præcise afgrænsning endnu ikke er fast-
lagt. Dette vil ske i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene. 

MV Screening
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Figur 1 Oversigtskort

Figur 2 Konkurrenceområde
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KONKLUSION / AFGØRELSE

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan nr. 129-510 og 
Kommuneplantillæg nr. 72-510 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 
har Tønder Kommune foretaget en indledende screening i henhold til 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 
(VVM). 

Indledningsvist er det konstateret, at planforslagene ikke er omfattet 
af et obligatorisk krav om miljøvurdering, men screeningen har vist, at 
det ikke kan udelukkes, at planforslagene kan få væsentlige indvirk-
ning på:

 Landskabs- og kulturværdier i Vadehavsområdet
 Trafik, herunder trafikafvikling og –sikkerhed

Tønder Kommune har derfor afgjort, at planforslagene er omfattet af 
krav om miljøvurdering. 
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OBLIGATORISK MILJØVURDERING?

Nej Ja Er planen omfattet af Miljøvurderingsloven?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?
[MVL § 8] X

Miljøvurdering

Nej Ja 

Screeningsafgørelse i henhold til MVL § 10

Påvirker planen et Natura 2000-område væsentlig?
X

               
Ja Ja Nej Er der tale om mindre område på lokalt plan 

eller små ændringer i gældende plangrundlag? X

Nej Nej Ja

Omfatter pla-
nen projekter 
på lovens bi-
lag 1/2? Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning 

på miljøet? jf. screeningsskema X
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SCREENINGSSKEMA

Kan planen medføre ændringer i el-
ler påvirkninger af:

V
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Bemærkninger
Begrundelser for vurdering, henvis-
ning til hvorledes vurdering allerede 
indgår, eksempelvis andre planer, 
lovgivning mv. og/eller uddybning af 
hvad der bør undersøges nærmere.

Nedenstående skal indgå i vurderin-
gerne:

 Indvirkningens sandsynlig-
hed, hyppighed og reversi-
bilitet. 

 Indvirkningens sekundære, 
kumulative, synergiske, 
kort-, mellem- og langsigte-
de, vedvarende og midlerti-
dige, positive og negative 
virkninger.

 Indvirkningens grænseover-
skridende karakter.

 Indvirkningens størrelsesor-
den og rumlige udstræk-
ning.

Bymiljø og Landskab
Byarkitektonisk værdi x Skolen etableres vest for den eksi-

sterende Skærbæk by og vurderes 
ikke at få væsentlig indvirkning på 
den eksisterende by. 

Landskabelig værdi x Skolen etableres på kanten af Skær-
bæk by med Vadehavet som nabo 
mod vest. En del af projektområdet 
er i kommuneplanen udpeget som 
bevaringsværdigt landskab. Etable-
ring af skolen kan få væsentlig ind-
virkning på landskab og visuelle for-
hold.

Grønne områder x Planområdet er i dag et landbrugs-
område, og projektet vil ikke have 
indvirkning på grønne områder. 

Friluftsliv/rekreative aktiviteter x Det er et mål, at skolen skal være et 
naturligt omdrejningspunkt for lokal-
samfundet og medvirke til at styrke 
kultur- og fritidslivet. 
Samspillet med andre kultur- og fri-
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tidsinstitutioner i området reguleres 
ikke af plangrundlaget, og forholdet 
indgår derfor ikke i miljørapporten. 

Kulturarv
Bevaringsværdige/fredede bygninger x Skærbæk by rummer mange beva-

ringsværdige bygninger. De beva-
ringsværdige bygninger ligger kon-
centreret øst for Hjemstedvej. De to 
nærmeste fredede bygninger er 
Hjemstedvej 31 og Melbyvej 19A. 

Både de bevaringsværdige og frede-
de bygninger ligger i god afstand til 
projektområdet med eksisterende 
bymæssig bebyggelse mellem pro-
jektområde og bygningerne. Etable-
ring af skolen vurderes ikke at berø-
re de bevaringsværdige/fredede 
bygninger. 

Bevaringsværdige kulturlandskaber x Skærbæk er udpeget som værdifuldt 
kulturmiljø (øst for Hjemstedvej/Nis-
sumgade) + Hjemsted (omkring 
Hjemstedvej). 

Området vest for projektområdet er 
i kommuneplanen udpeget som vær-
difuldt kulturmiljø, fortidsmindeom-
råde og bevaringsværdigt kultur-
landskab. 

Skolen kan påvirke de kulturhistori-
ske værdier og vurderingen heraf 
indgår som en del af vurdering af 
landskab og visuelle forhold.

Fortidsminder og områder x Se bemærkning under bevarings-
værdige kulturlandskaber. 

Kirkelandskab/kirkeomgivelser x Skærbæk Kirke ligger ca. 700 meter 
nordøst for projektområdet. Det vur-
deres, at projektet ikke vil påvirke 
kirkeomgivelserne. 

Arkæologiske forhold x Der er ikke registreret fredede for-
tidsminder inden for projektområdet. 

Sten- og jorddiger x Der er ikke beskyttede sten- og jord-
diger inden for projektområdet

Andre kulturmiljøer x

1050



41

Natur
Dyreliv samt biologisk mangfoldighed x
Planteliv samt biologisk mangfoldighed x
Beskyttede naturområder (NBL §3) x Projektområdet rummer ikke § 3 be-

skyttede naturtyper. 
Beskyttelses- og byggeliner (NBL §16-
17)

x Projektområdet rummer ikke bygge- 
og beskyttelseslinjer. 

Biologiske korridorer x Projektområdet indgår ikke i en bio-
logisk korridor. 

International naturbeskyttelse
Natura 2000 x Den korteste afstand fra skolen til 

Natura 2000 området Vadehavet, 
Ballum og Husum Enge samt Kamper 
Strandenge bliver under 1 km. Der 
forventes ingen væsentlig påvirkning 
af områderne, men der foretages en 
overordnet vurdering af skolens på-
virkning på Natura 2000 området. 

Rødlistede arter x Der er ikke registreret rødlistede ar-
ter i projektområdet. 

Bilag 4 arter x Der er ikke registreret bilag 4 arter i 
projektområdet. 

Vand
Grundvand x Områdets anvendelse til skole vil ik-

ke have negativ indvirkning på 
grundvand eller overfladevand.

Særlige drikkevandsinteresser OSD x Der er ikke særlige drikkevandsinter-
esser i området. 

Nitratfølsomme indvindingsområder 
NFI 

x Området er ikke nitratfølsomt indvin-
dingsområde

Vandværkers indvindingsoplande IVO x Området ligger ikke i IVO
Sprøjtemiddelfølsomme indvindings-
områder SFI 

x Området ligger ikke i SFI

Tag- og Overfladevand x En skole med store befæstede area-
ler giver meget regnvand, og der er 
ikke plads i det eksisterende system 
til de nye mængder. Ved tilslutning 
til de eksisterende uforsinkede regn-
vandsudledninger kan den forøgede 
vandmængde skade recipienter. 

Håndtering af tag- og overfladevand 
er ikke fastlagt på tidspunktet for 
screening, men vurdering vil indgå i 
miljørapporten. 

Udledning af spildevand x Området er omfattet af to delområ-
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der i Tønder Kommunes spildevand-
splan, hvor det ene er planlagt spil-
devandskloakeret og det andet plan-
lagt separatkloakeret. En mindre del 
af området er ikke omfattet af spil-
devandsplanen.

Ved etablering af en ny skole med 
anden placering end den eksisteren-
de vil belastning af kloaksystemet 
blive ændret, og konsekvenser for 
kloaksystem og recipienter vil indgå 
i miljørapporten.

Jord
Jordforurening x Der er ikke registeret jordforurening 

i området og området er ikke områ-
deklassificeret. 

Jordbundsforhold x Området er i dag i kommuneplanen 
udlagt til boligformål, og ændring af 
den planlagte anvendelse fra boliger 
til skole har ingen indvirkning på 
jordbund og jordarealer.

Luftforurening
Støv x
Emissioner x Ændringen i trafikstrømme kan med-

føre små ændringer i den lokale luft-
kvalitet. Ud fra områdets karakter og 
bebyggelse, vurderes det ikke at æn-
dringerne vil have betydning i for-
hold til overholdelse af luftkvali-
tetskriterierne.

Virksomheder
Støj x Skolens aktiviteter, herunder mulig-

hederne for udendørs aktiviteter kan 
medføre støj i skolens nærområde. 

Lugt x
Vibrationer x
Trafik
Sikkerhed/tryghed x Ændringer i trafikstrømme kan påvir-

ke trafikafvikling og trafiksikkerhed 
på influensvejnettet. 

Energiforbrug x Energiforbrug i forbindelse med tra-
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fik vurderes ikke at være væsentligt. 

Trafikmønstre x Ændringen i trafikstrømme som føl-
ge af en ny skole i området kan æn-
dre trafikmønstre lokalt. 

Trafikstøj x Trafikken til skolen vil medføre æn-
dringer i trafikstøj i skolens nærom-
råde og på influensvejnettet.

Klimapåvirkninger
Vindforhold x Det fremgår af vinderprojektet, at 

bygninger er udformet, så der altid 
er områder, hvor der kan findes læ 
uanset vindretning. 

Det vurderes, at skolens bygninger 
ikke vil påvirke vindforhold ved nær-
meste bolig, Kagebøl 57 på grund af 
afstanden fra skolens bygninger til 
boligen. 

Skyggevirkninger x Det vurderes, at skolens bygninger 
ikke vil påføre den nærmeste bolig, 
Kagebøl 57 skyggegener på grund af 
afstanden fra skolens bygninger til 
boligen.

Reflekser x Der fremgår af vinderprojektet, at 
bygningsfacader vil blive beklædt 
med mørkebrune teglskaller, dvs. ik-
ke reflekterende materialer. 

Risiko for oversvømmelser x Området er ikke udpeget som risiko-
område i Tønder Kommunes klimatil-
pasningsplan. 

Klimahåndtering x
Ressourceanvendelse
Arealforbrug x Projektområdet er omfattet af kom-

muneplanens rammeområde 
510.11.9: Boligområde nord for Kil-
debakken og rammeområde 
510.51.1: Skærbæk Fritidscenter. 

Med projektet vil en del af området 
ændres fra bolig- til offentlig formål. 
Der inddrages 5,6 ha ubebygget are-
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al til byformål. Samtidig frigives are-
alet, hvor den eksisterende skole lig-
ger til andet formål. 

Energiforbrug x For ressourceanvendelse gælder ge-
nerelt, at forbruget afhænger af ma-
terialevalg og skolens ressourcefor-
brug under drift f.eks. energi og 
vand. 

Ved etablering af den nye skole vil 
der være ressourceforbrug til bygge-
ri, mens forbruget og affaldsfrem-
bringelse i driftsfasen vil erstatte det 
forbrug, der er på den eksisterende 
skole. 
Samlet vurderes skolens ressource-
forbruget ikke at give anledning til 
væsentlig påvirkning. 

Vandforbrug x Projektområdet er omfattet af kom-
muneplanens rammeområde 
510.11.9: Boligområde nord for Kil-
debakken og rammeområde 
510.51.1: Skærbæk Fritidscenter. 

Med projektet vil en del af området 
ændres fra bolig- til offentlig formål. 
Der inddrages 5,6 ha ubebygget are-
al til byformål. Samtidig frigives are-
alet, hvor den eksisterende skole lig-
ger til andet formål. 

Produkter, materialer, råstoffer x For ressourceanvendelse gælder ge-
nerelt, at forbruget afhænger af ma-
terialevalg og skolens ressourcefor-
brug under drift f.eks. energi og 
vand. 

Ved etablering af den nye skole vil 
der være ressourceforbrug til bygge-
ri, mens forbruget og affaldsfrem-
bringelse i driftsfasen vil erstatte det 
forbrug, der er på den eksisterende 
skole. 
Samlet vurderes skolens ressource-
forbruget ikke at give anledning til 
væsentlig påvirkning. 
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Kemikalier, miljøfremmede stoffer x Projektområdet er omfattet af kom-
muneplanens rammeområde 
510.11.9: Boligområde nord for Kil-
debakken og rammeområde 
510.51.1: Skærbæk Fritidscenter. 

Med projektet vil en del af området 
ændres fra bolig- til offentlig formål. 
Der inddrages 5,6 ha ubebygget are-
al til byformål. Samtidig frigives are-
alet, hvor den eksisterende skole lig-
ger til andet formål. 

Affald, genanvendelse x For ressourceanvendelse gælder ge-
nerelt, at forbruget afhænger af ma-
terialevalg og skolens ressourcefor-
brug under drift f.eks. energi og 
vand. 

Ved etablering af den nye skole vil 
der være ressourceforbrug til bygge-
ri, mens forbruget og affaldsfrem-
bringelse i driftsfasen vil erstatte det 
forbrug, der er på den eksisterende 
skole. 
Samlet vurderes skolens ressource-
forbruget ikke at give anledning til 
væsentlig påvirkning. 

Befolkning og sundhed
Offentlig service x Ved valg af skolens placering er der 

lagt vægt på, at den skal kunne ind-
gå i synergieffekt med andre kultur- 
og fritidsinstitutioner i Skærbæk, og 
skolen forventes at styrke kultur- og 
fritidslivet i Skærbæk. Samtidig ind-
rettes den nye skole med fokus på 
styrkelse af elevernes læring og triv-
sel i et nyt, moderne læringsmiljø.

Arbejdsmiljø x
Tilgængelighed (fx handicappede) x Tilgængelighed kan ikke vurderes på 

grundlag af materialet, der er til rå-
dighed for screeningen. 

Det forudsættes, at bygningsregle-
mentets krav om tilgængelighed for 
alle vil blive opfyldt, og forholdet 
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vurderes ikke nærmere i miljøvurde-
ringen. 

Ulykkesrisiko (fx brand, eksplosion, 
giftpåvirkning)

x

Relevans for integrering af miljøhensyn 
og bæredygtig udvikling

x Den nye skole vil være mere energi-
rigtig end den nuværende, der ikke 
er tidssvarende. Dermed vil projek-
tet bidrage til at Tønder Kommunes 
arbejde for CO₂ neutral kommune. 

Påvirkning af / fra naboområder
Grænseoverskridende karakter x
Geografisk udstrækning af den mulige 
påvirkning

x Den geografiske udstrækning af den 
mulige påvirkning vurderes at være 
afgrænset til lokalområdet. 

Kumulative effekter
Indbyrdes forhold mellem faktorer x
Påvirkning af anden planlægning x Tønder Kommune har igangsat udar-

bejdelse af en trafikplan for Skær-
bæk. Lokalplanens bestemmelser for 
vejadgang til skolen skal koordineres 
med trafikplanen. 

Miljøvurdering? J
a 

Nej

X

GENERELT

Skemaet tager udgangspunkt i det brede miljøbegreb omfattende em-
ner som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand luft og klimatiske faktorer til ma-
terielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv 
samt det indbyrdes forhold mellem disse parametre. 

Skemaets afkrydsningsmuligheder beskrives nedenfor:

Positiv virkning – planen vurderes at forbedre vilkårene for emner. 
Vurderingen begrundes og beskrives i bemærkningsfeltet.

Ikke relevant – planen vurderes ikke at blive påvirket af emne.

Mindre betydelige – planen, vurderes ud fra den forhåndenværende 
viden, ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning i forhold til 
emnet. Emnet skal derfor ikke undersøges nærmere i en miljøvurde-
ring. Vurderingen begrundes i bemærkningsfeltet.

Væsentlig – planen vurderes, ud fra den forhåndenværende viden, at 
give anledning til en påvirkning i forhold til emnet, der bør undersøges 
nærmere i en miljøvurdering. Emner, der afkrydses i feltet ”Væsentlig” 
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skal miljøvurderes, og vil blive opsamlet i afsnittet Konklusionen/ Sco-
ping sidst i notatet. 

OFFENTLIGGØRELSE / KLAGEVEJLEDNING

Screeningsafgørelsen træffes af den myndighed, der udarbej-
der planforslaget. Hvis der træffes afgørelse om, at der ikke 
skal foretages en miljøvurdering skal andre berørte myndighe-
der høres inden afgørelsen træffes. 

Hvis der træffes afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørap-
port, skal denne afgørelse offentliggøres, hvorefter der fastsættes en 
frist på 4 uger, hvor afgørelsen kan påklages. 

Du kan klage til Planklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sa-
gens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening 
eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og 
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for areal-
anvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for pri-
vatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. 

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageporta-
len, skal du henvende dig til Tønder Kommune. 
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KORTBILAG

Indsæt evt. illustrationsplan
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Fra: Morten Høier [moh@taekker.dk]
Til: Mette Thagaard [mt@mgarkitekter.dk]
Cc: Kasper Fonnesbæk [kf@taekker.dk];Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 19-09-2018 15:27
Modtaget Dato: 19-09-2018 15:27
Vedrørende: VS: Geoteknisk rapport - Kagebøl - Skærbæk
Vedhæftninger: 162419 - Tønder. Kagebøl - Skærbæk.pdf

Hej alle,
 
Til info er her vedhæftet den geotekniske rapport med de supplerende boringer.
Denne er også uploadet til Dalux under C07 Geometri – B02.06 Teknisk rådgiver 1 – Beskrivelser.
 
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Morten Høier
Civilingeniør i konstruktioner
moh@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 4171 1319 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Gitte R. Schwartz <grs@geosyd.dk> 
Sendt: 19. september 2018 15:18
Til: Morten Høier <moh@taekker.dk>
Emne: Geoteknisk rapport - Kagebøl - Skærbæk
 
 
 
Hej
 
Hermed fremsendes resultatet af de udførte undersøgelser.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Gitte R. Schwartz
Assistent
GEOSYD A/S
 
Norgesvej 7A
DK-6100 Haderslev
 
Tlf. 70 20 60 62
Fax 70 20 60 36
E-mail: grs@geosyd.dk
 
Fra: canon@geosyd.dk <canon@geosyd.dk> 
Sendt: 19. september 2018 15:04
Til: Gitte R. Schwartz <grs@geosyd.dk>
Emne: Skandokument
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Mette Thagaard' [mt@mgarkitekter.dk]

Cc: 'Thomas Ushus' [tbu@friis-moltke.dk];'Morten Høier (moh@taekker.dk)' [moh@taekker.dk];'Signe Hougaard'
[sho@mgarkitekter.dk]

Sendt dato: 24-09-2018 12:47
Modtaget
Dato: 24-09-2018 12:47

Vedrørende: SV: Skærbæk skole - Skure på terræn

Hej Mette
 
Vaskeplads:
Hvis den skal placeres mellem skurene, vil det være godt med større afstand, da skurene hurtigt vil blive svinet til, når de vasker med
højtryksrenser.
 
Depoter:
Depoterne skal ikke isoleres, og man kan godt bruge samme princip til alle 3 skure.
 
Materialevalg:
Jeg synes at beklædningen skal være lodret, ligesom træbeklædningen på skolen. Der vil der ligge vand på den vandrette beklædning, og
skolen er nervøse for at eleverne vil bruge den vandrette beklædning til at klatre på.
 
Nedløbsrør skal ikke være i plast, det er for skrøbeligt.
 
Vi vil ikke have eternitplader.  Walltec eller lignende.
 
Tagkonstruktion:
Konstruktioner og dimensioner forventer jeg at ingeniør kommenterer på.
Jeg tænker det er bedre at lave ensidigt fald, med en rende hvor nedløbet er placeret i. Derudover er et fald på 15 ‰ for lidt til tagpap.
Der skal være en overløbssikring, når der er indvendigt tagnedløb.
Husk vindafstivning
 
Skal der ikke være et sandfangsbrønd som tagvand løber i?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Mette Thagaard [mailto:mt@mgarkitekter.dk] 
Sendt: 19. september 2018 14:06
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus; Morten Høier (moh@taekker.dk); Signe Hougaard
Emne: Skærbæk skole - Skure på terræn
 
Hej Sune
Vi har udført vedhæftede tegning af et skur på 50 m2 (– skuret kan udvides med 10 m2 ved at tilføje 2 moduler). Jeg er i tvivl om om denne
konstruktionstype kan bruges ved alle tre skure? Eller forventes det at depotet er isoleret?
 
Kan du forhåndsgodkende princippet?
 
Og så skal jeg høre, om vi kan placere den ønskede vaskeplads mellem skurene som vist nedenfor.
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Venlig hilsen

Mette Thagaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 2265 8911 
mt@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Blå bænk repræsenterer Møller & Grønborg til Aarhus Design Week 2018
> Arkitektforeningen udstiller Møller & Grønborgs konkurrenceforslag til omdannelse af industriigrunden Slagteriet
> Møller & Grønborg skal sammen med Friis & Moltke og Rambøll være med til at udforme det nye Steno Diabetes Center
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Fra: Louise Christensen [lch@taekker.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]

Cc: Kasper Fonnesbæk [kf@taekker.dk];Peter Boe Hauggaard-Nielsen [phn@taekker.dk];Thomas Ushus [tbu@friis-
moltke.dk]

Sendt dato: 25-09-2018 08:34
Modtaget
Dato: 25-09-2018 08:34

Vedrørende: SV: Skærbæk skole: Varmepumpe til opvarmning af maskinrum

Hej Sune,
 
Det er ok, vi indarbejder en radiator.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Louise Christensen
Civilingeniør, VVS, Energi og Indeklima
lch@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 2075 9674 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 24. september 2018 11:05
Til: Louise Christensen <lch@taekker.dk>
Cc: Kasper Fonnesbæk <kf@taekker.dk>; Peter Boe Hauggaard-Nielsen <phn@taekker.dk>; Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Emne: SV: Skærbæk skole: Varmepumpe til opvarmning af maskinrum
 
Hej Louise
 
Vi vil ikke have en helt anden opvarmningsform i maskinrummet. Det skal opvarmes med fjernvarme ligesom resten af skolen.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Louise Christensen [mailto:lch@taekker.dk] 
Sendt: 21. september 2018 08:05
Til: Sune Bundesen
Cc: Kasper Fonnesbæk; Peter Boe Hauggaard-Nielsen; Thomas Ushus
Emne: Skærbæk skole: Varmepumpe til opvarmning af maskinrum
 
Hej Sune,
 
Vi vil gerne foreslå at maskinrummet ved sløjdafdelingen opvarmes med en varmepumpe.  
Opvarmning med radiator vil kræve, at der føres et ekstra sæt varmerør fra et af bygningens teknikrum, og der vil være brug for en ekstra
blandesløjfe kun til dette rum, fordi der jo er gulvvarme i resten af bygningen. 
Vi mener derfor at en separat varmepumpe, vil være en bedre løsning. Vi vil gerne høre om I er enige?
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Louise Christensen
Civilingeniør, VVS, Energi og Indeklima1126
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lch@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 2075 9674 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 

1127



Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: ''Troels Juhl Andersen' (TRJA@ramboll.dk)' [TRJA@ramboll.dk]

Cc: 'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-
moltke.dk];'Signe Hougaard (sho@mgarkitekter.dk)' [sho@mgarkitekter.dk]

Sendt dato: 26-09-2018 10:44
Modtaget Dato: 26-09-2018 10:44
Vedrørende: VS: el i udeområdet
Vedhæftninger: S-spprt035-18092609500.pdf

Hej Troels
 
Her er supplering til el i udeområdet på Skærbæk skole.
Se vedhæftede og nedenstående skriv fra Kim Lønborg.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Kim Lønborg 
Sendt: 26. september 2018 10:09
Til: Sune Bundesen
Cc: Klaus Fog
Emne: el i udeområdet
 
Hej Sune
 
Vedhæftet tegning med ønsker fra skolen.
 
Udover el stik i udeområdet, så ønsker vi også tomrør eller installation til bil opladestationer på parkeringspladsen.
 
Der skal også trækkes tomrør fra teknikrum og videre ud i udeområdet. Gerne fra alle sider af bygningen.
 
Jeg kan ikke rigtig vurdere om der er nok udvendig lys ved de 2 cykelparkerings områder ?
 
Venlig hilsen 

Kim Lønborg
Distriktsservicechef 
Skærbæk Distriktsskole
Børn og Skole
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Skolegade 19 - 6780 Skærbæk 
Tlf. +45 74 92 82 78 - Mobil +45 24 24 87 62 - E-mail: kl42@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 25. september 2018 13:45
Til: Kim Lønborg
Emne: VS: Skærbæk Skole, Hjulværn
 
Hej Kim
 
Vil du se på placering af stik i landskabet.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø1128
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__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Mette Thagaard [mailto:mt@mgarkitekter.dk] 
Sendt: 24. september 2018 15:24
Til: TRJA@ramboll.dk
Cc: Signe Hougaard; Thomas Ushus; Sune Bundesen
Emne: SV: Skærbæk Skole, Hjulværn
 
Hej Troels
Hermed plantegning med forslag til placering af elstik.
@Sune – Vil du supplere til Troels?
 
Venlig hilsen

Mette Thagaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 2265 8911 
mt@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Frederiksbjerg skole og bypark er nomineret til endnu en pris
> Nu kan du følge Møller & Grønborg på Instagram
> Blå bænk repræsenterer Møller & Grønborg til Aarhus Design Week 2018
 

Fra: Signe Hougaard 
Sendt: 24. september 2018 14:50
Til: TRJA@ramboll.dk
Cc: Mette Thagaard
Emne: Skærbæk Skole, Hjulværn
 
Hej Troels
Hermed vores foreløbige tegning af hjulværn på boardwalks i elefantrist efter aftale med Mette.
 
Venlig hilsen

Signe Hougaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 2265 8914 
sho@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Frederiksbjerg skole og bypark er nomineret til endnu en pris
> Nu kan du følge Møller & Grønborg på Instagram
> Blå bænk repræsenterer Møller & Grønborg til Aarhus Design Week 2018
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk]
Cc: 'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 04-10-2018 15:40
Modtaget
Dato: 04-10-2018 15:40

Vedrørende: Skærbæk skole - Veje og stier

Hej Mette
 
Du bedes se bort fra den tegning du fik i går omkring opbygning af vej.
Tønder Kommune leverer en vejprofil og standarder for hvordan vejen skal bygges op.
Dette skal sendes med i udbudsmaterialet d. 22. oktober.
Efterfølgende vil vi gerne have jer til at stå for projektering og byggeledelse af etableringen af vej fra Hjemstedvej og op til
konkurrenceområdet, Samt sti fra konkurrenceområdet til Skærbæk Centret.
 
Dette er selvfølgelig en ekstra ydelse, som skal afregnes og holdes uden for rammebeløbet for skolen.
Jeg tænker at vi tager et møde, hvor vi lægger omfang og honorering fast, efter d. 22. oktober.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Fra: Mette Thagaard [mt@mgarkitekter.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk) [tbu@friis-moltke.dk]
Sendt dato: 06-10-2018 12:12
Modtaget Dato: 06-10-2018 12:12
Vedrørende: VS: Forespørgsel vedr. tilskud til rejsning af skov.

Hej Sune
Så kom der afklaring på mulighed for at søge tilskud. Desværre med negativt svar.
 
Venlig hilsen

Mette Thagaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 2265 8911 
mt@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Bro ved Gødstrup får Herning Kommunes Bygningspræmieringspris
> Kanalgadeprojektet i Albertslund indviet
> Frederiksbjerg skole og bypark er nomineret til endnu en pris
> Nu kan du følge Møller & Grønborg på Instagram
 

Fra: MST SYD - Skovlov [mailto:syd_team.skov@mst.dk] 
Sendt: 5. oktober 2018 15:53
Til: Mette Thagaard
Emne: SV: Forespørgsel vedr. tilskud til rejsning af skov.
 
Hej Mette
 
Jeg må desværre oplyse, at der ikke mulighed for at få tilskud til skovrejsning på et areal på kun 1,0 ha. Mindstearealet for tilskud til skovrejsning er
2,0 ha tilplantet areal.
 
Venlig hilsen

Anne Livbjerg Hansen
skovfoged | Sydjylland
+45 72 54 36 14 | +45 20 42 37 22 | alh@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Arnum | 6510 Gram | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
Fra: Mette Thagaard [mailto:mt@mgarkitekter.dk] 
Sendt: 5. oktober 2018 11:18
Til: MST Sydjylland postkasse
Emne: Forespørgsel vedr. tilskud til rejsning af skov.
 
Hej miljøstyrelsen reg. Syd
Jeg skriver med en forespørgsel om ansøgning at tilskud til skovrejsning ved en ny skole i Skærbæk. Vi skal rejse godt 1 ha skov, og jeg er
interesseret i at høre hvor stort et tilskud man kan ansøge om i dette tilfælde. Jeg er for nu blot interesseret i en indikation på beløbets størrelse
hvorefter bygherre (Tønder kommune) vil vurdere om vi skal søge.
I er velkomne til at ringe op.
 
Venlig hilsen

Mette Thagaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 2265 8911 
mt@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk
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> Bro ved Gødstrup får Herning Kommunes Bygningspræmieringspris
> Kanalgadeprojektet i Albertslund indviet
> Frederiksbjerg skole og bypark er nomineret til endnu en pris
> Nu kan du følge Møller & Grønborg på Instagram
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk]
Cc: Kim Lønborg [kl42@toender.dk]
Sendt dato: 11-10-2018 13:25
Modtaget
Dato: 11-10-2018 13:25

Vedrørende: SSK - Låse og besætning

Hej Thomas
 
Jeg har talt med skolen og brandmyndighed  omkring låse og cylindre.
 
Indvendige døre:
Som udgangspunkt skal alle døre have cylinder på begge sider.
Toiletdøre skal have alm toiletbesætning.
Døre til toiletforrum skal ikke kunne låses
Døre mellem klasserum skal ikke kunne låses.
Flugtvejsdøre skal altid kunne bruges.
ADK skal kobles på ABA, så alle døre bliver låst op hvis ABA anlægget går.
Det skal være systemlåse på alle døre.
 
Udvendige døre:
Cylinder udvendigt og vrider indvendigt på alle døre.
 
Nøgleboks:
I nøgleboksen som skal placeres ved hovedindgangen hvor brandvæsnet kommer, skal der placeres en A-nøgle og et nøglekort til ADK
dørene. (Tønder Kommune leverer nøglekort)
Nøgleboksen skal være indbygget i væggen og ikke udenpå.
ABA entreprisen (EL) skal levere nøgleboksen. Udleveres af Brand & Redning Sønderjylland.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Fra: Per Ethelberg [peret@msj.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 17-10-2018 12:56
Modtaget Dato: 17-10-2018 12:56
Vedrørende: Vedr. arkæologisk udgravning ved Kagebøl HAM 5961
Vedhæftninger: Meddelelse til Sune Bundesen.pdf

Tønder Kommune
Att. Sune Bundesen
Wegners Plads 2
6070 Tønder
 
Meddelse om fravalg af udgravning af arkæologisk område ved Kagebøl, Skærbæk, Tønder Kommune, HAM 5961.
 
Me d ve nl i g hi l s e n

PER ETHELBERG
MUSEUMSINSPEKTØR
D +45 65 37 08 16| M +45  20 46 32 07
PERET@MSJ.DK

MUSEUM SØNDERJYLLAND
VIDEN & SAMLINGER | ARKÆOLOGI

ARKÆOLOGI
DALGADE 7| DK-6100 - HADERSLEV
T +45 65 37 08 01
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MUSEUM SØNDERJYLLAND| VIDEN OG SAMLINGER | ARKÆOLOGI   

ARKÆOLOGI HADERSLEV | DALGADE 7| DK‐6100 HADERSLEV | +45 65 370 801 
PLANER@MSJ.DK 

 

 

Tønder Kommune 
Att. Sune Bundesen 
Wegners Plads 2 
6070 Tønder 
 
17.10.2018   Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev  
Jour.nr.: HAM 5961  
Tidl.: sagsnr. 10/3003-8.1.2 
                        

Vedr. udgravning af væsentlige jordfaste fortidsminder ved Kagebøl nær Skærbæk, Tønder 
Kommune 
 
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev har lavet en alvorlig fejl i administrationen af denne 
sag, hvilket har ført til udskillelse af et forkert arkæologisk område. 
 
Det ”blå hus” på fig. 2 er udskilt som et middelalderhus. Stolpehullerne er imidlertid recente og 
hustolkningen kan ikke opretholdes.  
Det ”røde hus” på fig. 2 er n/s-orienteret. Et af stolpehullerne er snittet og har vist sig at være 45 cm 
bredt og 27 cm dybt. Udgravningslederen har ikke tolket disse fyldskifter til at være fra middelalder 
men snarere forhistoriske. Stolpehullerne kan stamme fra en N/S-orienteret økonomibygning eller et 
hegn. Der kan ikke udskilles en samtidig hovedbygning. Tolkningen må tages med forbehold. 
Det ”grønne hus”. Ingen af stolpehullerne er snittet. Nord for findes et stolpehul som er snittet. Det 
er 51 cm bredt og 25 cm dybt. De to stolpehuller kan repræsentere et sæt tagbærende stolper fra et 3-
skibet langhus. Det betyder, at tværspændet har været 2,9 m og ikke 2,1 m. En datering til yngre 
bronzealder er derfor mere sandsynlig end en datering til førromersk jernalder. 
 
Bygherre har efterfølgende oplyst, at der i dette område blot skal anlægges et forsinkelsesbassin, som 
skal være ca. 30 cm dybt.  
 
Set i lyset af de ændrede forudsætninger for det fremsendte budget sammenholdt med, at 
forsinkelsesbassinet ikke udgør nogen større risiko for at beskadige de påviste fortidsminder, 
frafalder Museum Sønderjylland ønsket om at gennemføre udgravningen af det arkæologiske 
område, eftersom muligheden for at opnå ny viden må anses for begrænset. 
 
Vi beklager, at vi har haft rod i den interne kommunikation, og at det har medført nogle 
misforståelser omkring udskillelsen af det/de arkæologiske områder og den videnskabelige værdi af 
de påviste fortidsminder. Det er på denne baggrund, at Museum Sønderjylland, Arkæologi 
Haderslev, frafalder ønsket om at gennemføre en arkæologisk udgravning af det arkæologiske 
område. 
 
Det planlagte byggeri kan gennemføres uden risiko for at påtræffe væsentlige jordfaste 
fortidsminder, som er beskyttet af museumsloven. 
 
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes 
jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet (jf. museumslovens § 27, lov 
nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet og Museum 
Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres.  
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Det kan oplyses, at skulle denne situation opstå, vil bygherre ikke skulle udrede udgifterne til en 
eventuel arkæologisk undersøgelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mus.insp. 
Per Ethelberg 
Museum Sønderjylland 
Arkæologi Haderslev 
Dalgade 7 
6100 Haderslev 
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk]
Cc: 'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk]
Sendt dato: 17-10-2018 13:14
Modtaget Dato: 17-10-2018 13:14
Vedrørende: VS: Vedr. arkæologisk udgravning ved Kagebøl HAM 5961
Vedhæftninger: Meddelelse til Sune Bundesen_0.pdf

Hej Thomas
 
Jeg havde efterspurgt en pris på en eventuel udgravning hos Museum Sønderjylland, af det område hvor de havde fundet spor efter
bygninger.
Jeg har nu fået svar, og det viser sig at de har lavet fejl, og at der ikke skal laves nogen udgravning. Som jeg forstår meddelelsen, er det
ikke så gammelt som de havde antaget.
Skulle vi finde fortidsminder, skal vi ikke betale for udgravningen som ellers er kutyme.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Per Ethelberg [mailto:peret@msj.dk] 
Sendt: 17. oktober 2018 12:57
Til: Sune Bundesen
Emne: Vedr. arkæologisk udgravning ved Kagebøl HAM 5961
 
Tønder Kommune
Att. Sune Bundesen
Wegners Plads 2
6070 Tønder
 
Meddelse om fravalg af udgravning af arkæologisk område ved Kagebøl, Skærbæk, Tønder Kommune, HAM 5961.
 
Me d ve nl i g hi l s e n

PER ETHELBERG
MUSEUMSINSPEKTØR
D +45 65 37 08 16| M +45  20 46 32 07
PERET@MSJ.DK

MUSEUM SØNDERJYLLAND
VIDEN & SAMLINGER | ARKÆOLOGI

ARKÆOLOGI
DALGADE 7| DK-6100 - HADERSLEV
T +45 65 37 08 01
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MUSEUM SØNDERJYLLAND| VIDEN OG SAMLINGER | ARKÆOLOGI   

ARKÆOLOGI HADERSLEV | DALGADE 7| DK‐6100 HADERSLEV | +45 65 370 801 
PLANER@MSJ.DK 

 

 

Tønder Kommune 
Att. Sune Bundesen 
Wegners Plads 2 
6070 Tønder 
 
17.10.2018   Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev  
Jour.nr.: HAM 5961  
Tidl.: sagsnr. 10/3003-8.1.2 
                        

Vedr. udgravning af væsentlige jordfaste fortidsminder ved Kagebøl nær Skærbæk, Tønder 
Kommune 
 
Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev har lavet en alvorlig fejl i administrationen af denne 
sag, hvilket har ført til udskillelse af et forkert arkæologisk område. 
 
Det ”blå hus” på fig. 2 er udskilt som et middelalderhus. Stolpehullerne er imidlertid recente og 
hustolkningen kan ikke opretholdes.  
Det ”røde hus” på fig. 2 er n/s-orienteret. Et af stolpehullerne er snittet og har vist sig at være 45 cm 
bredt og 27 cm dybt. Udgravningslederen har ikke tolket disse fyldskifter til at være fra middelalder 
men snarere forhistoriske. Stolpehullerne kan stamme fra en N/S-orienteret økonomibygning eller et 
hegn. Der kan ikke udskilles en samtidig hovedbygning. Tolkningen må tages med forbehold. 
Det ”grønne hus”. Ingen af stolpehullerne er snittet. Nord for findes et stolpehul som er snittet. Det 
er 51 cm bredt og 25 cm dybt. De to stolpehuller kan repræsentere et sæt tagbærende stolper fra et 3-
skibet langhus. Det betyder, at tværspændet har været 2,9 m og ikke 2,1 m. En datering til yngre 
bronzealder er derfor mere sandsynlig end en datering til førromersk jernalder. 
 
Bygherre har efterfølgende oplyst, at der i dette område blot skal anlægges et forsinkelsesbassin, som 
skal være ca. 30 cm dybt.  
 
Set i lyset af de ændrede forudsætninger for det fremsendte budget sammenholdt med, at 
forsinkelsesbassinet ikke udgør nogen større risiko for at beskadige de påviste fortidsminder, 
frafalder Museum Sønderjylland ønsket om at gennemføre udgravningen af det arkæologiske 
område, eftersom muligheden for at opnå ny viden må anses for begrænset. 
 
Vi beklager, at vi har haft rod i den interne kommunikation, og at det har medført nogle 
misforståelser omkring udskillelsen af det/de arkæologiske områder og den videnskabelige værdi af 
de påviste fortidsminder. Det er på denne baggrund, at Museum Sønderjylland, Arkæologi 
Haderslev, frafalder ønsket om at gennemføre en arkæologisk udgravning af det arkæologiske 
område. 
 
Det planlagte byggeri kan gennemføres uden risiko for at påtræffe væsentlige jordfaste 
fortidsminder, som er beskyttet af museumsloven. 
 
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes 
jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet (jf. museumslovens § 27, lov 
nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet og Museum 
Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres.  
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Det kan oplyses, at skulle denne situation opstå, vil bygherre ikke skulle udrede udgifterne til en 
eventuel arkæologisk undersøgelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mus.insp. 
Per Ethelberg 
Museum Sønderjylland 
Arkæologi Haderslev 
Dalgade 7 
6100 Haderslev 
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Fra: Inge Torp Kristensen [itk1@toender.dk]

Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];'mhk@friis-moltke.dk' [mhk@friis-moltke.dk];'tbu@friis-moltke.dk' [tbu@friis-
moltke.dk]

Sendt dato: 15-11-2018 15:31
Modtaget Dato: 15-11-2018 15:31
Vedrørende: Referater fra Styregruppemøder Skærbæk ny skole
Vedhæftninger: Referat - 12 november 2018.pdf

Referat - 19 juni 2018.pdf
Referat - 04 maj 2018.pdf

 
Hej  - vedhæftet referat fra de tre styregruppemøder i 2018
 
 
 
 
Venlig hilsen 

Inge Torp Kristensen
Overassistent 
Sekretariat og Jura
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 97 44  - E-mail: itk1@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

12. november 2018

Referat
Mødedato: 12. november 2018 

Mødelokale: Lokale 105

Starttidspunkt for møde: 13:00

Fraværende:
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

12. november 2018 2

Indholdsfortegnelse
Pkt. Tekst Side
Åbne dagsordenspunkter

1 Fremlæggelse af hovedprojekt 3

2 Gennemgang af tidsplan 4

3 Prækvalifikation af entreprenører 5

4 Licitation 6

5 Orientering 7

Lukkede dagsordenspunkter

1143



Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

12. november 2018 3

1. Fremlæggelse af hovedprojekt

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
I dette punkt fremlægges hovedprojektets stade, samt ændringer i projektet siden sidste 
møde

Sagsfremstilling
Friis og Moltke fremlægger projektet, samt ændringer.

Direktøren for Børn & Skole indstiller, 

at fremlæggelsen tages til efterretning

Beslutning
Thomas Ushus gennemgik projektets udvikling siden sidste møde i den politiske styregruppe.
Der er ikke sket de store ændringer i bygningen. De største ændringer er sket i 
landskabsprojektet, hvor der er flyttet rundt på parkering og afsætning. Her vil der stadig ske 
tilretninger da afsætningsområdet ikke er endelig på plads. Inde i bygningen er der ændret en 
smule ved scenen i samlingsområdet, hvor gulvet er hævet. 
Rådgiverne har haft travlt med at lave udbudsmateriale, som er lagt ud offentligt d. 22. 
oktober. 
 
Landskabsarkitekterne er blevet hyret til at projektere adgangsvejen til skolen fra 
Hjemstedvej, samt sti fra skolen til Skærbæk centret. I den forbindelse har Tønder Kommune 
opkøbt ejendommen på hjørnet ved Hjemstedvej og Kagebøl. Bygningen vil blive nedrevet, 
formentligt i løbet af foråret, og dele af grunden vil blive brugt til at lave tilkørsel til Kagebøl.
 
Thomas fortalte om hvordan entrepriserne er blevet delt op i projektet.
Under inventar entreprisen er alt fast inventar med, og alt er delt ud, så det er muligt at vælge 
til og fra efter licitation.
 
Der blev spurgt ind til hvordan belysning er blevet projekteret. Der bliver lavet en 
grundbelysning, og så er der arbejdet med nedhængt belysning strategiske steder for at skabe 
en anden stemning.
 
Henrik Schou og Mogens H. Kristensen deltog ikke i mødet.
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

12. november 2018 4

2. Gennemgang af tidsplan

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Tidsplan for projektet frem til byggestart

Sagsfremstilling
Tidsplanen gennemgås af Friis & Moltke
 

Direktøren for Børn & Skole indstiller, 

at tidsplanen tages til efterretning

Beslutning
Thomas Ushus gennemgik tidsplanen frem til byggeriets start. 
Der er deadline for anmodning om prækvalifikation d. 20. november. 
D. 26. november opfordres valgte entreprenører til at afgive tilbud på projektet. 
Der er licitation d. 4. januar.
Efterfølgende sker der en tilretning af projektet indtil der er første spadestik d. 4. marts.
 
Henrik Schou og Mogens H. Kristensen deltog ikke i mødet.
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

12. november 2018 5

3. Prækvalifikation af entreprenører

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Prækvalifikation af entreprenører

Sagsfremstilling
Ejendomme og totalrådgivere gennemgår alle anmodninger om prækvalifikation fra 
entreprenører, og indstiller 5 entreprenører for hver entreprise til adm. styregruppe.
Disse entreprenører opfordres efterfølgende til at afgive pris på projektet.

Direktøren for Børn & Skole indstiller, 

at administrativ styregruppe godkender valg af entreprenører

Beslutning
Der vil blive valgt 5 entreprenører per entreprise. Totalrådgiver vil i samarbejde med 
Ejendomme udvælge disse blandt de indsendte anmodninger. Det skal sikres at der er et 
karakterskema, så der kan argumenteres for udvælgelsen. Alle fravalgte entreprenører skal 
have en begrundelse for fravalget.
D. 23. november præsenteres de valgte entreprenører for den administrative styregruppe.
 
Henrik Schou og Mogens H. Kristensen deltog ikke i mødet.
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

12. november 2018 6

4. Licitation

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Licitation

Sagsfremstilling
Den 4. januar kl. 12.00 er der licitation. Buddene fra de indbudte entreprenører kommer ind 
digitalt. Det skal besluttes hvorledes licitation ønskes afholdt.

Direktøren for Børn & Skole indstiller, 

at den politiske styregruppe træffer afgørelse om hvordan licitation ønskes afholdt

Beslutning
Det blev aftalt at der laves en offentlig licitation hvor tilbud åbnes, og hvor presse og andre 
interesserede kan overvære licitationen.
 
Henrik Schou og Mogens H. Kristensen deltog ikke i mødet.
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

12. november 2018 7

5. Orientering

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Orientering

Sagsfremstilling
 Første spadestik og skoleskov
 Jordfordeling
 Næste møde

Direktøren for Børn & Skole indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning
I forbindelse med første spadestik d. 4. marts 2019, er det blevet aftalt at der etableres 
skoleskov samme tid. Skolen har besluttet at det er indskolingselever der skal plante træer. 
 
Der er gang i en jordfordeling i Skærbæk. Det er ikke alt der er faldet på plads, men det er 
sikret at der ikke skal landbrugsmaskiner forbi skolen.
 
Næste møde er d. 17. januar 2019 kl. 10.00. Hvor resultat af licitation gennemgås og der 
laves en indstilling til Økonomiudvalget.
 
Henrik Schou og Mogens H. Kristensen deltog ikke i mødet.
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

19. juni 2018

Referat
Mødedato: 19. juni 2018 

Mødelokale: Lokale 108

Starttidspunkt for møde: 13:00

Fraværende:
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

19. juni 2018 2

Indholdsfortegnelse
Pkt. Tekst Side
Åbne dagsordenspunkter

1 Velkomst og præsentation 3

2 Fremlæggelse af projektforslag 4

3 Den videre proces 6

4 Økonomisk oversigt 7

5 EVT 8

Lukkede dagsordenspunkter
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

19. juni 2018 3

1. Velkomst og præsentation

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Velkomst og præsentation

Sagsfremstilling
Velkomst og præsentation

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
 KPR startede med at byde velkommen i den politiske styregruppe. Efter en kort præsentation af del-
tagerne i styregruppen, blev ordet givet videre til TU. 
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

19. juni 2018 4

2. Fremlæggelse af projektforslag

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Fremlæggelse af projektforslag

Sagsfremstilling
Fremlæggelse af projektforslag

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
TU fortalte om de ændringer der er sket i projektet siden det blev præsenteret på et kommunalbesty-
relsesmøde. Der har fra rådgiverens side været stor fokus på økonomi, de tekniske installationer, 
udearealer og myndighedsprojektet, som skal afleveres inden 1. juli. 
Der er blevet ændret på indretningen i Cassiopeia siden det administrative styregruppemøde. Der er 
blevet flere forskellige slags rum. Selvom der er ændret på indretningen er det ikke blevet dyrere, udover 
at der er blevet tilføjet en foldedør, som dog kan ændres til en væg hvis det viser sig at øko-nomien ikke 
er til det. 
Cassiopeias personaleforberedelse er blevet flyttet op på 1. sal til administrationen. Der er dog ikke plads 
nok, og derfor er TU ved at se om der kan ændres på indretningen, så de får mere plads. 
Dette har resulteret i at UU og ungdomsskolen er blevet flyttet til udskolingen. 
 
HS fortalte at der har været en drøftelse omkring udformning og størrelse af lærerforberedelsen. Til at 
starte med, var det placeret decentralt, men efter ønske fra skolen er det blevet samlet. Det har bety-det 
at det er blevet trangt. Der er dog mulighed for at bruge grupperum og nicher ude i afdelingerne. 
PLC er blevet åbnet op og der er flyttet nogle funktioner ud, så det mere bliver et torv. 
Pga. brandkrav er der blevet tilføjet en terrasse på 1. sal ved udskoling, da der skal være flugtmulig-hed 
fra basislokalerne den vej ud. 
 
HS forklarede at der havde været et ønske fra skolen om at kunne afvikle prøver på skolen. Dette vil 
kunne løses ved at ændre på indretning af udskolingen. Forslaget var dog blevet afvist på det admini-
strative styregruppemøde. Prøver kan i stedet afvikles i Skærbæk Centret. Dette blev godkendt af den 
politiske styregruppe. 
Det er aftalt at efter sommerferien begynder skolen og Rummets Sprog et samarbejde, for at finde ud af 
hvordan undervisning kan foregå i de nye undervisningsrum man får på den nye skole. 
TU præsenterede udearealerne. Der er blevet ændret på ankomsten i bil til skolen. Kiss and ride er 
kommet tættere på skolen og Cassiopeia indgangen. Det er også sikret at børn der bliver sat af med bus, 
ikke skal krydse vejen. Legearealerne er blevet koncentreret tæt omkring bygningen efter ønske fra 
skolen, da dette gør det nemmere for skolen at overholde deres tilsynspligt. 
 
BJ spurgte ind til fodboldbaner, og hvor børnene skal spille henne. TU fortalte at der er placeret en 
multibane og pannabaner. Derudover har man mulighed for at bruge boldbanerne som lægger op af 
skolen. Dette skal diskuteres med Centret når der også skal snakkes om brug af centeret til svømning og 
idræt. 
Der blev snakket om beplantning og træer. Det blev foreslået at skolen skal være med til at plante 
træerne og klasserne evt. skal have et område hver som de skal passe. 
 

SB bragte emnet solceller op. 
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

19. juni 2018 5

TU forklarede derefter om baggrunden for hvorfor der er solceller med i projektforslaget. I 
konkurrenceprogrammet er det beskrevet at der ikke må bruges solceller til at overholde energirammen. 
Pga. udfordringer med at overholde energirammen, har ingeniørerne tilføjet 200 m² solceller. TU fortalte 
hvad der skal til hvis bygningen skal overholde energirammen uden solceller. Det vil kræve mere iso-
lering i alle yderkonstruktioner, samt forøgelse af størrelse på ventilationsanlæg og ventilationsrør. Det 
var hans klare overbevisning at det vil blive noget dyrere hvis det skal løses uden solceller. 
SB fortalte om ulemperne ved at vælge solceller. Alt det strøm man ikke bruger når det bliver produ-
ceret bliver sendt gratis ud på det offentlige net, og skal købes tilbage til fuld pris. På den lange sigt vil 
det blive dyrere at investere i solceller end at få bygningen til at leve op til kravene. Det blev be-sluttet 
at der bliver søgt om byggetilladelse med solceller, og at problematikken skal tages op i TMU. 
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

19. juni 2018 6

3. Den videre proces

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Den videre proces

Sagsfremstilling
Den videre proces

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
Der bliver fremsendt en byggeansøgning inden d. 1. juli. Derefter begynder rådgiver på hovedprojek-tet. 
Der er licitation lige i starten af det nye år. Derefter er der god tid til at se på økonomien og evt. rette til 
hvis det bliver nødvendigt, inden byggeriet skal i jorden. 
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

19. juni 2018 7

4. Økonomisk oversigt

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Økonomisk oversigt

Sagsfremstilling
Økonomisk oversigt

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
TU præsenterede det økonomiske overslag. Overslaget lyder på 87,5 mio. Deri er medregnet fast 
inventar i faglokaler, garderobe og lockers til elever og personale. Derudover er der sat 500.000,- af til 
øvrigt fast inventar. Det r ting som trapper i indskoling og scener. Det er noget af det som der kan 
prioriteres i, når vi kender den endelige økonomi. 
KPR pointerede at der politisk var meget opmærksomhed omkring økonomien og at budgettet bliver 
overholdt. 
Der er en klar overbevisning hos rådgiverne at økonomien nok skal holde. 
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

19. juni 2018 8

5. EVT

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
EVT

Sagsfremstilling
EVT

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
TU gennemgik kort de overordnede materialevalg, som de har arbejdet videre med fra konkurrence-
forslaget. Derudover præsenterede han visualiseringer som viser de materialer de arbejder med, og 
hvordan de kan bruges forskellige steder. HS fortalte at man ikke nåede at gennemgå disse ting på det 
administrative styregruppemøde, og at der derfor er et nyt møde d. 21.6.2018 hvor materialer og 
visualiseringer vil blive diskuteret. 
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

4. maj 2018

Referat
Mødedato: 4. maj 2018 

Mødelokale: Lokale 105

Starttidspunkt for møde: 10:00

Fraværende:
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Tønder Kommune – Politisk Styregruppe for 
Skærbæk ny skole

Referat

4. maj 2018 2

Indholdsfortegnelse
Pkt. Tekst Side
Åbne dagsordenspunkter

1 Velkomst og præsentation 3

2 Fremlæggelse af dispositionsforslag 4
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1. Velkomst og præsentation

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Velkomst og præsentation

Sagsfremstilling
Velkomst og præsentation

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
Kim Printz Ringbæk startede med at byde velkommen i den politiske styregruppe. Efter en kort 
præsentation af deltagerne i styregruppen, blev ordet givet videre til Henrik Schou. 
 
Henrik Schou fortalte om processen som skolens brugergruppe og skoleforvaltningen har været igennem 
i forbindelse med tilretningen af konkurrenceforslaget. Der har været rigtig mange mennesker involveret 
for at komme med input til tilretningen. Der har både været en proces med foreninger og interessenter 
udefra, og så processen med selve indretningen af skolen. 
 
Thomas Ushus supplerede med en beskrivelse af hvordan processen har været for rådgiverne med 
workshops og tilretning af plantegninger, som er blevet fremlagt for skolen og udvalgte medarbejdere for 
de forskellige afdelinger på et møde d.17. april. 
Det har været vigtigt i processen at komme frem til de vigtigste ønsker fra brugerne og slå ned på det 
som er det væsentligste. 
 
Thomas Ushus fortalte om de vigtigste prioriteringer fra skolens side som er: 
- Samlet lærerforberedelse 

- Klasserum, og ikke så åbent, som der var lagt op til i konkurrenceforslaget 

- Differentierede områder alt efter klassetrin.
 
Louise Thomsen Terp og Mogens H. Kristensen deltog ikke i mødet.
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2. Fremlæggelse af dispositionsforslag

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Fremlæggelse af dispositionsforslag

Sagsfremstilling
Dispositionsforslag gennemgås

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
TU lavede en gennemgang af alle plantegninger og forklarede om de ændringer der er blevet lavet fra 
konkurrenceforslaget, og hvorfor disse ændringer er blevet lavet. 
Lærerforberedelse er blevet flyttet fra de enkelte afdelinger, og over til fløjen hvor administration er 
blevet placeret. 
Der arbejdes med frontstage og backstage i bygningen. Samlingsområdet er frontstage, hvor gæster 
kommer, og som kan bruges af fritidsbrugere udenfor skoletid. 
 
I indskolingen er der placeret rum til sundhedspleje og SFO personale, men disse rum er også tænkt som 
grupperum som kan bookes, så de ikke står tomme i løbet af dagen. Der er generelt tænkt i at alle rum 
skal kunne bruges som læringsrum. I basislokalerne er der lavet indretning med trapper og repos som er 
tænkt brugt i undervisningsøjemed. Skolen vil i den kommende tid bygge nogle trapper og teste dem på 
skolen, for at se hvordan det fungerer i hverdagen. 
 
På mellemtrin er basislokaler lavet om til årgangsområder, men hvor der er mulighed for at dele op med 
foldevægge. 
Natur/teknik er blevet flyttet fra science området ved udskoling, og over til mellemtrin, da det er disse 
årgange der bruger disse lokaler. 
 
Lokalerne til udskoling er lavet mere åbne. Her har man også årgangsområder, som kan deles, men man 
kan ikke lave 2 lige store klasserum som på mellemtrin. Der er i stedet lagt til at eleverne skal arbejde 
mere selvstændigt og bruge omgivelserne og byen mere.
 
Cassiopeia har fået egen indgang i stedet for indgangen som var placeret i sciencelommen. Det samlede 
område til Cassiopeia er blevet noget mindre end den plads de har i dag, men det er opfattelsen at der er 
lavet nogle gode løsninger som kommer til at fungere godt. 
 
I administrationsfløjen er der sket de største ændringer i forhold til konkurrenceforslaget. Dette skyldes 
at lærerforberedelse er blevet samlet på 1. sal. Administration og sekretærerne er blevet gjort mere 
synlige når man kommer som gæst til skolen. Kontorerne til ledelsen er blevet gjort mindre, til gengæld 
har man fået ekstra møderum. 
På 1 sal. er UU placeret så de er tæt på udskolingen men stadig placeret i administrationsfløjen. STUF er 
placeret så det er tæt på den store trappe, og dermed tæt på alle alderstrin. 
 
I samlingsrummet er gårdhaven blevet fjernet. Dette har frigivet noget plads til at ændre på indretning af 
de funktioner der er placeret i samlingsområdet. Musik er blevet gjort større og delt op i 2 rum. Et rum til 
musik, og et andet rum til både musik og bevægelse. 
PLC er blevet flyttet op i nærheden af indskoling, som er dem der bruger PLC oftest. Der har været en 
bekymring hos PLC medarbejderne, ved at gøre PLC åbent, da der vil komme fritidsbrugere i bygningen 
som dermed har adgang til PLC. Skoleforvaltningen deler dog ikke denne bekymring, da det er samme 
princip på kommunens biblioteker. 
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Godkendelse 
Det tilrettede dispositionsforslag godkendes i sin helhed med flg tilføjelse: 

 Med udgangspunkt i ønsket om at skabe et fysisk læringsmiljø der modsvarer ønsket om en 
moderne folkeskole, skal den adm styregruppe frem mod efteråret fremkomme med forslag til 
indretning af klasselokaler/fællesområder i mellemtrin og udskoling

 Basisindretningen af klasselokaler på 7.-8. Årgang skal modsvare ønsket om at skabe gradvist 
mere fleksible læringsrum i udskolingen.

 

Louise Thomsen Terp og Mogens H. Kristensen deltog ikke i mødet.
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3. Den videre proces

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Den videre proces

Sagsfremstilling
Gennemgang af den overordnede tidsplan

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
TU gennemgik den overordnede tidsplan for projektet. Frem til næste styregruppemøde bearbejdes og 
konkretiseres dispositionsforslaget, og ender ud i et projektforslag, som bliver præsenteret til næste 
møde. Her bliver udearealerne også mere bearbejdet. Onsdag d. 9. maj afholdes der møde i Skærbæk, 
hvor landskabsarkitekten deltager sammen med repræsentanter fra skolen og Tønder Kommune, for at 
gennemgå eksisterende legeredskaber og se på de udvendige arealer. 
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4. Udbudsform

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Udbudsform

Sagsfremstilling
Mulighederne for udbudsformer

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
SB gennemgik mulighederne for udbudsformer på projektet. Byggeriet udbydes i fagentrepriser, enten 
som offentligt udbud, eller som begrænset udbud (prækvalifikation). SB fremlagde fordele og ulemper 
ved de to udbudsformer og lagde op til at der blev valgt begrænset udbud. 
Der var enighed om at lade afgørelsen overgå til Teknik- og Miljøudvalget. 
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5. Økonomisk oversigt

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Økonomi

Sagsfremstilling
Gennemgang af den overordnede økonomi ind til videre

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
SB gennemgik den overordnede økonomi ind til videre. Økonomien er blevet delt op i 2. 87 mio. som går 
udelukkende til byggeriet, og 3 mio. som går til arkitektkonkurrence, og de honorarer der har knyttet sig 
til dette, som vederlag til arkitektfirmaerne, der leverede konkurrenceforslag. 
TU fortalte at rådgiver har lavet et groft overslag, som vil blive konkretiseret og fremlagt til næste 
styregruppemøde.
LES forklarede at trafikplan vil blive udarbejdet til efter sommerferien, og vil komme med til 
budgetseminaret. 
LES spurgte ind til om de 90 mio. som er afsat til byggeriet, bliver indeksreguleret i de kommende år. 
Det blev aftalt at det skal undersøges. 
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6. Eventuelt

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Eventuelt

Sagsfremstilling
Eventuelt

Direktør for Børn og Skole indstiller,

at punktet tages til efterretning

Beslutning
Intet
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: Ole Bach-Svendsen [ob@toender.dk]
Cc: Palle Kudsk [PKU@toender.dk]
Sendt dato: 21-11-2018 15:22
Modtaget Dato: 21-11-2018 15:22
Vedrørende: Screeningsskema Skærbæk skole
Vedhæftninger: Screeningsskema_Skærbæk-skole.docx

Hej Ole
 
Hermed fremsendes screeningsskema for Skærbæk skole.
Vil du sørge for at den bliver behandlet og sendt i offentlig høring.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Screening
Screening jf. § 21 - miljøvurdering af konkrete projekter jf. LBK 1225 af 
25/10/2018

Ny skole ved Skærbæk

 

TØNDER KOMMUNE – Teknik og Miljø– november 2018 
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SCREENINGSKEMA 

Anmeldelse af anlægsprojekt efter § 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 1470 af 12/12/2017.

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er 
omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. 

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, 
når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på 
miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger Tekst 
Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges)

Den eksisterende distriktsskole i Skærbæk, nord for Tønder, er ikke længere 
tidssvarende, og derfor besluttede kommunalbestyrelsen i Tønder i juni 2016 at bygge 
en ny folkeskole.
 
Den nye skole skal opføres sydvest for Skærbæk Fritidscenter og får en kapacitet på 
omkring 575 elever. Byggeriet får et areal på cirka 6.000 kvadratmeter og skal rumme 
elever fra 0. til 9. klasse.
Bygningen fremstår som en samlet bygningskrop, der er sammensat af 2 længer og en 
mellembygning. 

Skolens bygninger indeholder undervisningslokaler, åbne studiearealer, fagområder til 
Krea og Science, toiletter og garderobe, administrationsområde, personaleområde med 
toiletter og bad samt servicefunktioner. Derudover er der fagområder til Musik og Mad, 
pædagogisk læringscenter (PLC) samt skoletorv med scene og samlingstrappe.

Bygningen suppleres med en renovationsstation på 50 m2, et koldt lager på 50 m2 
samt skur til legeredskaber på 60 m2.

På taget etableres ca. 200 m2 solceller.

Bygningen tilsluttes den offentlige vand- og varmeforsyning i området. Opvarmning 
sker primært med gulvvarme og i maskinrum med radiator eller varmepumpe. 

YDRE AREALER
Samlet grundareal: 44.750 m2 hvoraf ca. 40.100 m2 er udearealer.

De ydre belagte arealer omfatter primært asfaltbelagte arealer, hvoraf størstedelen 
dimensioneres til kørsel (tilkørselsarealer, brandveje/primære stier, muligvis 
parkeringsarealer til biler, samt legearealer). Derudover forplads, 
cykelparkeringsområder i grusbelægning og muligvis bilparkering i grusbelægning. 

Afvanding frabelagte arealer holdes på overfladen og ledes enten til lokal nedsivning 
og/eller til vandløbet Skifle.

Adgangsveje, parkeringsarealer, primære stier og forplads er oplyste.
(belagte flader i alt ca. 7000 m2)

De ydre grønne arealer fremstår som græsarealer med fritstående træ- og 
plantegrupper. I græsarealerne findes smalle grusbelagte stier og områder med 
faldsand på legeområder. Tagvandet ledes fra bygningens tag(via indvendige 
tagnedløb) ud i åbne kanaler til et forsinkelsesbassin og herfra til Skifle.
(Grønne arealer inkl. vådområder i alt ca. 18.800 m2)

Skoven understreger grænsen imellem by og land, hvor skolen er forankret på 
landsiden. Skoven skalhave karakter af egeskov og etableres efter tre forskellige 
principper: Skovbevoksning (ca. 9500 m2) med barrodsplanter, skovbryn (ca. 2600 
m2) med barrodsplanter og skov med solitære træer (ca. 1900 m2).
(Skovarealer i alt ca. 14.000 m2)

De bygningsnære arealer omfatter bygningslommer belagt med betonfliser, 
træterrasser med direkte udgang fra bygningen samt 4 stk. udeliggende 
”klasselokaler” der etableres som trækonstruktioner på pæle. Ydermere indeholder de 
bygningsnære arealer boardwalks (i træ og i træ/elefantrist), der forbinder forplads og 
udeliggende ”klasselokaler” med indgangsområder.

(Træterrasser/trækonstruktioner ca. 1000 m2 og bygningslommer ca. 300 m2)

De særlige lege- og spilleområder fremstår med forskellige legeredskaber. Efter behov 
findes faldunderlag. 
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Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på bygherre

Team Ejendomme / Teknik og Miljø / Tønder Kommune

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på kontaktperson

Projektleder; Sune Bundesen, Bygningskonsulent 
Ejendomme, Teknik og Miljø
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: 
sb32@toender.dk 
 

Projektets adresse, matr. nr. 
og ejerlav

Kagebøl 55, 6780 Skærbæk

Matr. Nr.: 922, 2526, 2569, 2112 og del af 2581, Skærbæk 
Ejerlav

Projektet berører følgende 
kommune eller kommuner 

 Tønder Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 
1:50.000 – Målestok angives. 
For havbrug angives anlæggets 
placering på et søkort.

 Se vedlagte bilagskort A.

Kortbilag i målestok 1:10.000 
eller 1:5.000 med indtegning 
af anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg).

Se vedlagte bilagskort B.

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej  
Er projektet opført på bilag 1 
til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM).

  x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv 
punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2  x  Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
Anlægsarbejder i byzoner (pkt. 10 b)

Projektets karakteristika Tekst Kommunens 
bemærkninger

1. Hvis bygherren ikke er ejer 
af de arealer, som projektet 
omfatter angives navn og 
adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr. nr. og 
ejerlav

Tønder Kommune ejer arealet.

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering. Det 
fremtidige samlede bebyggede 
areal i m2

Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2

Nye arealer, som befæstes ved 
projektet i m2

Lokalplansområdet dækker over ca. 6,25 ha. 

Bebygget areal ca. 6000 m2

Ca. 40.100 m2 er udearealer og heraf er ca. 7.000 m2 
befæstet

Skærbæk Skole er et barmarksprojekt.

3. Projektets areal og 
volumenmæssige udformning
Er der behov for 
grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m

Projektets samlede grundareal 
angivet i ha eller m2

Projektets samlede 
bygningsmasse i m3

Projektets maksimale 
bygningshøjde i m

Behovet for midlertidigt eller permanent 
grundvandssænkning er endnu ikke afklaret men både 
midlertidig såvel som permanent grundvandssænkning vil 
skulle behandles efter vandløbsloven. Det bemærkes 
endvidere at det rørlagte vandløb og selve Skifle-vandløbet 
er fuldt belastet, så der kan opstår behov for nødvendigt 
med neddrosling eller midlertidig vandparkering”.

Den samlede bygningsmasse er 6.354 m3. Der er i 
tilknytning til lokalplanen udført visualiseringer, se link 
https://toender.dk/sites/default/files/hoeringer/lp_129-
510_med_kpt_72-510_m.miljoe_m.under.pdf 

Bygningshøjden er maksimalt 10 meter over terræn, dog 
gives der mulighed for et udsigtstårn på op til 13,5 meter 
over terræn.
 

4. Projektets behov for 
råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden 
på type og mængde:
Vandmængde i 
anlægsperioden
Affaldstype og mængder i 

 
Råstoffer og affald. Ved etablering af den nye skole vil der 
være ressourceforbrug til byggeri, forbruget afhænger af 
materialevalg og er ikke kendt på nuværende tidspunkt, 
men forventes at være begrænset ift. miljøpåvirkningen.  
Da det er barmarksprojekt er der ikke noget eksisterende 
byggeri der skal fjernes og byggeaffald forventes at være 
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anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg/
Spildevand med direkte 
udledning i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som 
mm/åå – mm/åå

begrænset.

Samlet vurderes skolens ressourceforbrug i anlægsfasen 
ikke at give anledning til væsentlig påvirkning. 

Afledning af vand i anlægsfasen er beskrevet i pkt. 3.

Anlægsperioden vil vare ca. 15 mdr.
Projektets karakteristika Tekst Kommunens 

bemærkninger
5. Projektets kapacitet for så 
vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i 
driftsfasen: Råstoffer/ 
Mellemprodukter/
Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen

Materialeforbrug:
Der er ikke noget væsentlig forbrug af materialer i 
driftsfasen. Forbrug af materialer mv. og 
affaldsfrembringelse i driftsfasen vil erstatte det forbrug, 
der er på den eksisterende skole.

Vandforbrug:
Der vil forbruges ca. 2 l vand/elev/døgn, til vask, 
drikkevand mv.

Samlet vurderes skolens ressourceforbrug ikke at give 
anledning til væsentlig påvirkning

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

Affald:
Der vil generes affald i form af alm. dagrenovation og 
kontoraffald såsom papir/pap mv.

Spildevand:
Sanitært spildevand vil afledes til offentligt kloaksystem.

Regnvand:
Alt overfladevand vil håndteres lokalt.

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst Kommunens 
bemærkninger

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning?

  x Der etableres vandforsyning fra kollektivt 
forsyningsanlæg. 

8. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse?

 - - Ikke relevant

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen?

 -  - Ikke relevant

10. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BREF-
dokumenter?

 - - Ikke relevant

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BREF-
dokumenter?

 -  - Ikke relevant

12. Er projektet eller dele af 
projektet omfattet af BAT-
konklusioner?

 - - Ikke relevant

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst Kommunens 
bemærkninger

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne BAT-
konklusioner?

 -  - Ikke relevant

14. Er projektet omfattet af en 
eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller 
eventuelt lokalt fastsatte 
støjgrænser?

 x Skolens aktiviteter, herunder mulighederne for 
udendørsaktiviteter kan medføre støj i skolens 
nærområde. Der vil ikke blive etableret 
boldbaner på skolens arealer, da det forventes, 
at skolen vil anvende de eksisterende baner 
nord for skolen. Da skolens udendørs friarealer 
og faciliteter er fordelt på en lang række 
mindre områder, vil støjniveauet i 
omgivelserne begrænses, fordi de udendørs 
aktiviteter ikke koncentreres til et enkelt sted 
på skolens areal. Der er samlet set ikke 
vurderet at være en væsentlig påvirkning på 
omgivelserne fra støj.

1170



15. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer?

 x  Anlægsfasen indeholder støjende aktiviteter, 
herunder kørsel med tungt gods og 
anlægsmaskiner. Der kan derudover være 
behov for ramning og terrænregulering. 

Tønder Kommune kan stille vilkår til 
anlægsarbejderne udførelse og stille påbud 
såfremt der opleves gener, der går ud over 
acceptable. 

16. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer?

 x  Der er ikke støjgrænser for skoler men Tønder 
Kommune kan påbyde støjmålinger såfremt 
der opleves genevirkninger fra støj.

17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om 
luftforurening?

  x Ikke relevant

18. Vil anlægsarbejdet kunne 
overholde de vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening?

 x  Anlægsarbejder vil kunne give emissioner til 
luft fra maskiner og støvende arbejder. 
Anlægsarbejdet foregår i en periode på 15 
mdr. og jf. byggeriets størrelse og placering i 
det åbne land vil der ikke være risiko for 
væsentlig påvirkning af den lokale luftkvalitet 
fra udstødningsgasser mv. 

19. Vil det samlede projekt, 
når anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening?

 x  Der er ikke nogen emissioner fra skolen i 
driftsfasen. Ændringen i trafikstrømme kan 
medføre små ændringer i den lokale 
luftkvalitet. Ud fra områdets karakter og 
bebyggelse, vurderes det ikke at ændringerne 
vil have betydning i forhold til overholdelse af 
luftkvalitetskriterierne.

20. Vil projektet give anledning 
til støvgener eller øgede 
støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

  x Eventuelle støvgener fra anlægsfasen vil 
forekomme sporadisk og være forbigående/ af 
midlertidig karakter. Anlægsarbejder i det 
åbne land er generelt ikke vurderet at kunne 
genere støvgener og der er vurderet at være 
gode spredningsforhold hvilket mindsker 
risikoen for støvgener. Der kan ved behov 
iværksættes afværgetiltag såsom vanding og 
overdækning af evt. støvende oplag. 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst Kommunens 
bemærkninger

21. Vil projektet give anledning 
til lugtgener eller øgede 
lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

  x Der er ikke vurderet at være aktiviteter, der 
kan være lugtfrembringende. Der vurderes 
ikke at være nogen påvirkning af omgivelserne 
fra projektet i forhold til lugt i hverken anlægs- 
eller driftsfasen.

22. Vil anlægget som følge af 
projektet have behov for 
belysning som i aften og 
nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

 x  Byggeriet vil være oplyst i de timer der 
arbejdes på byggepladsen. Generne herfra vil 
afhænge af beplantningsbæltet mod sydøst 
men er indledningsvist vurderet at være af 
mindre betydning.
 
Der vil kunne afholdes arrangementer, 
forekomme fritidstilbud mv. i aftenstimerne og 
dele af arealer/bygninger på skolen vil være 
oplyst ligesom hele skolen, adgangsveje og p-
pladser vil være oplyst i den mørke tid morgen 
og eftermiddag.  Der er i lokalplanen 
bestemmelser til regulering af lyspunkters 
højde og belysningens udførelse. Der er samlet 
set ikke vurderet at være væsentlige gener fra 
belysning.

23. Er anlægget omfattet af 
risikobekendtgørelsen

  x Projektet er ikke omfattet af 
risikobekendtgørelsen. 

Projektets placering Ja Nej Tekst 
24. Kan projektet rummes 
inden for lokalplanens 
generelle formål?

 x Der er udarbejdet ny lokalplan og 
kommuneplantillæg i forbindelse med 
projektet.
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25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende 
bygge- og beskyttelseslinjer?

  x Der er ikke nogen bygge- eller 
beskyttelseslinjer indenfor projektområdet. 

26. Indebærer projektet behov 
for at begrænse anvendelsen 
af naboarealer?

  x  Projektet er ikke vurderet at have en 
begrænsende effekt på omgivende arealer.

27. Vil projektet kunne udgøre 
en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder?

  x  Der er ikke nogen råstofområder indenfor 
projektområdet.

28. Er projektet tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen?

  x  Projektet er udenfor kystnærhedszonen.

Projektets placering Ja Nej Tekst Kommunens 
bemærkninger

29. Forudsætter projektet 
rydning af skov?

  x  Der er ikke behov for skovrydning.

30. Vil projektet være i strid 
med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst 
fredningssag?

  x Projektet vil ikke være i strid med 
fredningssager.
 Området vest for projektområdet er i 
kommuneplanen udpeget som værdifuldt 
kulturmiljø, fortidsmindeområde og 
bevaringsværdigt kulturlandskab.
Vurderingen af projektet herpå er i 
miljøvurdering til lokalplan vurderet og det 
fremgår af miljørapporten at ”den nye skole 
ikke vil have væsentlig indvirkning på det 
bevaringsværdige landskab, og skolens 
placering i sammenhæng med den eksisterende 
by betyder, at bebyggelsen ikke vil påvirke det 
store flade landskab vest for Skærbæk 
væsentligt” (Miljørapport, COWI, 2018).

31. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i henhold 
til naturbeskyttelseslovens § 3.

   Området gennemløbes af § 3 vandløb Skifle. 
Umiddelbart sydvest for området er et § 3 
overdrev og 3 mindre søer beliggende.

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i givet fald 
hvilke?

  x Projektområdet rummer ikke § 3 beskyttede 
naturtyper, rødlistearter eller bilag IV arter. 

33. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste fredede 
område.

  Der er ikke registreret fredede fortidsminder 
inden for projektområdet.

34. Afstanden fra projektet i 
luftlinje til nærmeste 
internationale 
naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-områder, 
habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder).

  Den korteste afstand fra skolen til Natura 2000 
området Vadehavet, Ballum og Husum Enge 
samt Kamper Strandenge bliver under 1 km. 
Der forventes ingen væsentlig påvirkning af 
områderne. 

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af overfladevand 
eller grundvand, f.eks. i form 
af udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder 
eller grundvandsforekomster?

  X Områdets anvendelse til skole vil ikke have 
negativ indvirkning på grundvand eller 
overfladevand.

36. Er projektet placeret i et 
område med særlige 
drikkevandinteresser?

  x Der er ikke særlige drikkevandsinteresser i 
området.

37. Er projektet placeret i et 
område med registreret 
jordforurening?

  x Der er ikke registeret jordforurening i området 
og området er ikke områdeklassificeret.

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen 
er udpeget som område med 
risiko for oversvømmelse.

  X Projektområdet ligger i et område med lav, 
eller under middel risiko for
 oversvømmelse i henhold til 
klimatilpasningsplanen, som er udarbejdet i 
forbindelse med forslag til Kommuneplan 
2017-2029 for Tønder Kommune. Der er derfor 
ingen særlig risiko for oversvømmelse i 
området.

39. Er projektet placeret i et 
område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 

  X Se pkt. ovenfor.
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udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse?
Projektets placering Ja Nej Tekst Kommunens 

bemærkninger
40. Er der andre lignende 
anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det 
ansøgte må forventes at kunne 
medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)?

  x Der er ikke kendskab til andre projekter der 
sammen med opførelsen af ny skole i 
Skærbæk kan have kumulative effekter. 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande?

  X Der er ikke nogen miljøpåvirkninger fra 
projektet der kan have en 
grænseoverskridende effekt.

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden 
ansøgningen blev indsendt og 
de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå, 
forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige 
skadelige virkninger for 
miljøet?

  Tønder Kommune har udarbejdet en trafikplan 
for området omkring ny skole i Skærbæk. 
Lokalplanens bestemmelser for vejadgang til 
skolen mv. er koordineret med trafikplanen for 
at sikre trafikal tilgængelighed og ditto 
sikkerhed. For videre information henvises til 
lokalplanen.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_____21/11 2018___ Ansøger/bygherre: Ejendomme, Tønder Kommune____________________________

Konklusion

UDFYLDES AF 
KOMMUNEN

Ja Nej Tekst

Giver resultatet af 
screeningen anledning til 
at antage, at det 
anmeldte projekt vil 
kunne påvirke miljøet 
væsentligt, således at der 
er miljøvurderingspligtigt:
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COWI (2018); Miljøvurdering af lokalplan nr. 129-510 og kommuneplantillæg nr. 75-510 for ny skole i Skærbæk, Miljørapport 
af 20.09.2018, Udført for Tønder Kommune af COWI, oktober 2018. 

Lokalplan inkl. miljørapport og visualiseringer: https://toender.dk/sites/default/files/hoeringer/lp_129-510_med_kpt_72-
510_m.miljoe_m.under.pdf 
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Kortbilag A Oversigtskort
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Kortbilag B – Disponering af området
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Fra: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Til: info@faaborgsmedeogvvs.dk [info@faaborgsmedeogvvs.dk]
Sendt dato: 26-11-2018 10:51
Modtaget Dato: 26-11-2018 10:51
Vedrørende: Ny skole i Skærbæk - resultat af prækvalifikation
Vedhæftninger: image001_1203.jpg

Til Fåborg Smede og VVS.
 
På vegne af bygherre, Tønder Kommune, vil vi gerne sige tak for jeres interesse for projektet Ny skole i Skærbæk. Vi har vurderet jeres fremsendte
prækvalifikationsmateriale, og kan oplyse, at I desværre ikke er udvalgt til at afgive tilbud. Vi har vurderet, at størrelsen på jeres virksomhed set op
mod opgavens omfang og kompleksitet giver anledning til at vælge jer fra. Vi håber at kunne samarbejde på et andet tidspunkt.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
Arkitekt, Cand. Arch. | Master in Architecture
Projektleder, Danske Byggeøkonomer
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 61
tbu@friis-moltke.dk

Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Til: mr@mrmotech.dk [mr@mrmotech.dk]
Sendt dato: 26-11-2018 12:48
Modtaget Dato: 26-11-2018 12:48
Vedrørende: Ny skole i Skærbæk - resultat af prækvalifikation
Vedhæftninger: image001_1230.jpg

Til MR Motech.
 
På vegne af bygherre, Tønder Kommune, vil vi gerne sige tak for jeres interesse for projektet Ny skole i Skærbæk. Vi har vurderet det fremsendte
prækvalifikationsmateriale, og kan oplyse, at I er udvalgt til at give tilbud på elevatorentreprisen på ovenstående opgave.
 
Det er dog kun Jer, der har vist interesse for at aflevere tilbud i forbindelse med prækvalifikationsrunden, og entreprisen er derfor ikke
konkurrenceudsat. Derfor, som I er blevet oplyst om af Sune Bundesen, Tønder Kommune, lader bygherre elevatorentreprisen gå ud som en
delydelse, hvor I også bedes om at komme med et tilbud.
 
I løbet af dagen i dag mandag får I tilsendt et link til Dalux, der giver adgang til det reviderede udbudsmateriale – Hovedprojekt rev. A – samt
mulighed for at uploade tilbud. Tilbud skal være uploaded til Dalux senest fredag den 4. januar 2019 kl. 12.00.
 
Der afholdes informations- og spørgemøde for de bydende fredag den 7. december kl. 10.00 i Skærbækcenteret. Her vil der være mulighed for at
spørge ind til projektet samt at se grunden. Tilmelding til mødet skal ske til undertegnede senest onsdag den 5. december.
 
I bedes bekræfte modtagelsen af denne mail, og så ser vi frem til at modtage jeres tilbud.
 
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
Arkitekt, Cand. Arch. | Master in Architecture
Projektleder, Danske Byggeøkonomer
 
 
Direkte/mobil: (+45) 41 94 70 61
tbu@friis-moltke.dk

Åboulevarden 1, 8000 Aarhus C
Tel: (+45) 72 10 00 52

www.friis-moltke.dk  
 
Facebook ∙ LinkedIn
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Fra: Signe Hougaard [sho@mgarkitekter.dk]

Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Sonja Svendsen
[sosv8@toender.dk];Christian Kjær-Andersen [CKA@toender.dk]

Cc: Niels Kjølhede [nk@mgarkitekter.dk];Karen Marie Fisker Langkjer [kml@mgarkitekter.dk]
Sendt dato: 29-11-2018 21:02
Modtaget Dato: 29-11-2018 21:02
Vedrørende: Vejprojekt Skærbæk Skole, tilbud samt spg.
Vedhæftninger: Skærbæk Skole_Veje og Stier_ tilbud 29.11.18.pdf

Hej alle
Hermed revideret tilbud med de rettelser og præciseringer vi aftalte på Skype mødet i sidste uge. Vi håber meget det stemmer overens med jeres
forventninger, og at I har mulighed for at kigge det igennem i morgen fredag, så vi kan få aftalen lukket og vi kan sætte ingeniøren i gang med deres
del af arbejdet mandag i næste uge.
 
Derudover har vi nogle konkrete spørgsmål som vi gerne vil have afklaret inden vi er klar til at fremsende vores første skitse. Jeg tænker det er
Sonja, der kan svare på det meste, men skriver dem herunder i håbet om, at de på den måde kommer hurtigere frem til rette vedkommende:

-          Stitilslutning fra villakvarter (Rytterfennen). Må fodgængere/cykellister der kommer herfra heller ikke krydse vejen for at komme til
cykel/gangstien som jo løber på østsiden af vejen?
Hvis nej, forestiller I jer så en ekstra sti herfra og op til skolen? I så fald kan vi ikke undgå en krydsning med det vejstykke, der løber mod vest
mod indkørsel til P samt lade-bygningen. Hvis trafik fra denne sekundære sti må krydse, ønsker I så en styret krydsning her?

-          Der står forskellige installationer i det nye vejtracé (trafiktavler, lygtepæle, kabelskabe samt en stophane). Vi kan umuligt tegne vejen, hvis
vi ikke flytter på disse, så det antager jeg vi skal – men er der nogle ledningsejere, der skal ind over eller er det kommunens egne? Og
brandvæsen ift. stophane f.eks.? I så fald vil jeg gerne vide, hvad der skal skrives ind i udbudsmaterialet ift. advisering af eksterne
ledningsejere.

-          Der er tre huse der har indkørsel fra Kagebøl – skal den store renovationsbil kunne komme helt ind til deres huse, eller er det at betragte
som en indkørsel?
Det ser umiddelbart ikke ud til, at det kan lade sig gøre i dag, men jeg vil gerne være helt sikker, da det er ret afgørende for hvordan
tilslutningen skal laves.

-          Hvornår kan vi forvente at modtage supplerende opmåling af arealet mellem skolens projektafgrænsning og skel til de private matrikler øst
for loopet?

 
Venlig hilsen

Signe Hougaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 2265 8914 
sho@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Tilgængelighedsprojekt vinder kulturarvspris
> Frederiksbjerg Skole vinder pris til Building Awards 2018
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om almene boliger på Bertram Knudsens Vej i Kolding
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29.11.2018 
M&G/Ref. NK 

Tønder Kommune 
Wegners Plads 2 
6270 Tønder 
 
Att.: Palle Kudsk 
 
 
 
 
Tilbud 
 
 
 
 
Skærbæk Skole 
Tillægsopgave vedr. projektering og udbud af veje og stier til Skærbæk Skole 
 
Hermed fremsendes ydelsesbeskrivelse og tilbud på ovennævnte 
tillægsopgave. 
 
Tilbuddet er for arbejder og ydelser frem til udsending i forbindelse med 
rettelsesblad 4 for udbuddet på Skærbæk Skole forventeligt 18.12.2018. 
 

1. Opgaven 
Opgaven kan opdeles i 3 sammenhængende delopgaver, nemlig: 

 
a) Ankomst med Loop/vendekreds ’indenfor byggefeltet’, tilretning 

og omprojektering samt evt. inddragelse af et tilstødende areal 
øst for. 
Projektet er projekteret med 12m busser og der skal regnes med 
13,7m busser. 
 

b) Vej og stiprojekt ’udenfor byggefeltet’,  
I forbindelse med udbuddet af Skærbæk Skole ønsker Tønder 
Kommune at få udført vejprojekt på Kagebøl som bliver 
adgangsvej til skolen. Der skal udføres ny vejstrækning fra 
Hjemstedsvej frem til hovedankomst, med tilslutninger til 
eksisterende privat/fællesveje, overkørsel ved gangsti, 
sidearealer, samt evt. overkørsel ved skolen. 

 
c) Stiforbindelse nord for skolen 

Der skal udføres en tilslutningssti fra skolen over boldbanen og til 
skærbækcenteret nord for projektområdet. 
 

Væsentlige forhold der skal håndteres: 
- Vejen projekteres iht. Tønder Kommunes standarder for udførsel 

af vej inkl. vejbelysning 
- Der skal tages stilling til trafiksikkerhed, og den valgte løsning 

skal være den bedst mulige 
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- Vejforløb og vejkurver kan følges i egen vognbane. 
- krydsninger skal udføres som styrede krydsninger, så det sikres, 

at eleverne anvender de anlagte stier og krydsninger. 
- sikre den bedste løsning for trafikafvikling fra Hjemstedvej til 

Skolen med mindst mulig – om nogen – krydsende trafik. 
 

Vejprojektet udføres med Møller og Grønborg som hovedrådgiver og 
med Tækker tilkoblet som ingeniør  
(Rambøll El-ingeniør er tilkoblet som underrådgiver til Tækker 
ligesom de er det på ’Skoleprojektet’) 
 
Via Trafik udfører trafiksikkerhedsrevision i sin egenskab af bygherres 
rådgiver. 
 

 
2. Opgavens omfang 

Vej- og stiprojekt indenfor det på bilag nr. 01 viste markerede 
områder a) + b) + c). 
 
Udarbejdelse af skitse/dispositionsforslag, med efterfølgende 
projektering og udbud. 
 
Kravspecifikationer: 
 
a) Ankomst med Loop/vendekreds 
Interne veje – p-plads og afsætningsbane. 
Kørsel på p-plads og afsætningsbane: Ensrettet 
P-pladser:   2,5 x 5 m 
Handicap – bil   4 x 5 m 
Handicap – bus   4 x 8 m 
Manøvreareal mellem p-båse:  7 m 
Bus-parkering ved afsætningsbane:  plads til 13,7 m 
bus 
Vejbredde på ensrettede veje:  4 m 
Fortov v. busparkering og forældreafsætning:  Ja – 1,8 m med 
ledelinje 
 
 
b) Vej- og stiprojekt  
Vejbredde:   6,5 m 
Kantsten mod rabat:    Ja 
Afstribning:   Midterafstribning 
Stitype:   Dobbeltrettet 
fællessti 
Stibredde:   3 m 
Rabat mellem vej og sti:  Min. 1 m  
(Afskærmning mellem vej og sti:   Ja - fodhegn 
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Krydsningspunkter fra boligområder og mellem stier 
  
Krydsningsheller eller hævet flade (rød asfalt) – Rådgiver skal komme 
med begrundet forslag for valg af løsning ved krydsningspunkter. 
Skiltet hastighed:    40 km/t 

 
Forslag skal vise og indeholde: 
- Projektering og dimensionering af vej og sti, med 3-4 stk. 

udvalgte vej og sti snit 
- Entreprisegrænser 
- Evt Interrimsveje 
- Der skal etableres vejbelysning langs den nye vej og fællessti. Ing. 

rådgiver skal ud fra lysberegning vurdere, om der skal etableres 
både belysning langs vej og sti. 
Den foreslåede løsning skal eftervises med lysberegninger. 
Vejbelysning efter Tønder Kommunes standarder og generelle 
standarder for vejbelysning  

- Kloak og ledningsplan 
- Beskrivelse til udbud, som ’Rettelsesblad’ til Skole-udbuddet.  
- Tilsyn egne arbejder 
- Byggeleder 
 
Proces og tidsplan: 
- Der udføres skitsering/dispositionsforslag som 

forhåndsgodkendes af Tønder Kommune ultimo november 2018 
inden endelig projektering. 

- Ved udsendelse af Udbuddet på Skærbæk Skole til 
prækvalificerede entreprenører adviseres der om det kommende 
vej og stiprojekt, således at tilføjelsen ikke giver anledning til 
tidsfristforlængelser fra de bydende. 

- Udbudsprojektet udsendes som rettelsesblad til Udbuddet på 
Skærbæk Skole ultimo december 2018.  

 
3. Ydelser  

 
Der afleveres nedenstående tegninger i pdf. Format 

- Beskrivelse af opbygninger og materialer for a), b) og c) 
- Plantegninger projekt a)+b)+c) 1:500, herunder kotering, 

afvanding, belysning og beplantning 
- Skitse af alternativ løsning med styrede krydsninger 

(ikke del af udbudsmaterialet) 
- Afmærkningsplan 1:500 a)+b) 
- Tværprofiler a)+b) + c) 1:50 for 

- lige vej og sti 
- kurve 
- krydsningspunkter 

- Længdeprofiler a)+b)+c) 
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- Koordinerende ledningsplan a)+b) 1:500 
 
Mødeaktivitet 
1 stk. koordinerende møde med bygherre 
1 stk. præsentation af skitseprojektet forud for 
bygherrekommentering 
2 stk. koordinerende møder med VIA trafik 
2 stk. koordinerende møder med vejingeniør 

 
Ingeniørydelser jf. tilbud på underrådgivning fra Rambøll 
 
 

4. Tidsplan for projektering/udbud: i alt 7 uger (opstart uge 45 – 51)  
- Tilbud+grundlag (Uge 45-46) 
- Godkendelse og igangsætning af opgave (uge 46) 
- Skitsering/Dispositionsforslag (45-48) 
- Granskning/godkendelse primo december 2018 
- Revidering + Hovedprojektering (6/12(uge 48-51 juleferie) 

 
 

5. Bemanding / Ressourcer  
M&G: 
Projektleder arkitekt:  Signe Hougaard 
Ass. Projekt.leder , arkitekt:  Karen Marie Langkjer 
 
Tækker: 
Projektleder ingeniør:  Kasper Fonnesbæk 

 
 

6. Økonomi  
Vores honorar er udregnet på baggrund af ydelser og deraf 
estimerede timer, som følger: 
 
Delydelse: a) 
M&G: 
- Skitsering, Projektering og Udbud: i alt    70 timer  

_________________________________________________ 
I alt kr, excl. moms:   60.000, - kr  
Udlæg til tryk, kopi og kørsel er indeholdt. 
 

 
Delydelse: b) 
M&G:  
- Skitsering og disp.forslag      
- Projektering og Udbud      
- Projektopfølgning efter udsending 18.12.18    
- Kontrahering efter udsending 18.12.18  
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- Håndtering af spg. i forbindelse med rettelsesblad 
___________________________________________________ 
I alt:   150 timer 
 

- Ingeniørydelser ifbm. vejprojekt samt belysning 
 
I alt kr, excl. moms:   181.500, - kr 
 
Udlæg til tryk, kopi og kørsel er indeholdt. 
Byggeledelse (særskilt tilbud) 
 

Delydelse: c) 
M&G:  
- Skitsering og disp.forslag     
- Projektering og Udbud     
- Projektopfølgning efter udsending 18.12.18    
- Kontrahering efter udsending 18.12.18      
- Håndtering af spg. i forbindelse med rettelsesblad 

______________________________________________ 
I alt:   55 timer 
 

- Ingeniørydelser ifbm. vejprojekt samt belysning 
 
I alt kr, excl. moms:   60.500, - kr 
   
 
Udlæg til tryk, kopi og kørsel er indeholdt. 
Byggeledelse (særskilt tilbud) 
 

Fagtilsyn: 
 

- Arkitektfagligt tilsyn delydelse b) og c) samlet: 3 x 
tilsyn/mgl./aflev + incl notat mv. 

- Ingeniørfagligt tilsyn delydelse b) og c) samlet: 3 x 
tilsyn/mgl./aflev + incl notat mv. 
_____________________________________________ 
I alt:   60 timer 
 
I alt kr, excl. moms:   34.000, - kr  
 

 
Tækker er ingeniør på alle delydelse 
Rambøll står som underrådgiver til Tækker for belysningen 

 
Trafiksikkerhedsrevision: Udføres af Via Trafik efter aftale med 
Tønder Kommune 
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Grundlag og Forudsætninger:  
- Opmåling: Matr.nr. 2526 m. fl. Skærbæk Ejerlav, modtaget 

30.10.2018 
- Kagebøl – Etablering af kørebane inkl. fællessti, modtaget 

30.10.2018 
- NOTAT Krav til veje og stier omkring den nye skole i Skærbæk, 

modtaget 30.10.2018 
- Brochure vedr. styrkefuger for belægninger, modtaget 

30.10.2018 
- Referat af møde vedr. Veje og Stier afholdt 30.10.2018 
- Tilføjelser vedr. vejbelysning, mail af 30.10.2018 
- Evt ekspropriation varetages af Tønder Kommune 
- Der afsættes 4 dage til bygherres kommentering og foreløbige 

godkendelse. Grundet den meget stramme tidsplan er det en 
forudsætning for aflevering af endeligt projektmateriale at 
bygherre overholder denne deadline. 

- Evt nabohøringer o.l. varetages af Tønder Kommune 
- VIA Trafik indgår i vejprojektet som bygherres rådgiver, og vil 

dermed også kunne stå for udførslen af en 
trafiksikkerhedsrevision. VIA Trafik aftaler omfanget af deres 
arbejde direkte med Tønder Kommune og honoreres 
derigennem. Dialog om projektet sker direkte mellem M&G og 
VIA Trafik for at sikre et hurtigt og koordineret projektforløb. 
 

Bilag:     
- Entrepriseafgrænsning M&G d. 14.11.2018, Bilag 01 

 
Med venlig hilsen 
 
 
M&G v/Niels Kjølhede  
Arkitekt, partner 
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Signe Hougaard' [sho@mgarkitekter.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Sonja Svendsen
[sosv8@toender.dk];Christian Kjær-Andersen [CKA@toender.dk]

Cc: 'Niels Kjølhede' [nk@mgarkitekter.dk];'Karen Marie Fisker Langkjer' [kml@mgarkitekter.dk]
Sendt dato: 03-12-2018 09:49
Modtaget
Dato: 03-12-2018 09:49

Vedrørende: SV: Vejprojekt Skærbæk Skole, tilbud samt spg.

Hej Signe
 
Tak for fremsendte reviderede tilbud.
 
Prisen er stadig for høj ift. hvad Tønder Kommune mener at en sådan opgave kan løses for. Vi er derfor ved at indhente en anden pris på
opgaven.
Derfor vil vi bede jer om at indstille arbejdet med projekteringen, indtil vi har fået indhentet en anden pris.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Signe Hougaard [mailto:sho@mgarkitekter.dk] 
Sendt: 29. november 2018 21:03
Til: Sune Bundesen; Palle Kudsk; Sonja Svendsen; Christian Kjær-Andersen
Cc: Niels Kjølhede; Karen Marie Fisker Langkjer
Emne: Vejprojekt Skærbæk Skole, tilbud samt spg.
 
Hej alle
Hermed revideret tilbud med de rettelser og præciseringer vi aftalte på Skype mødet i sidste uge. Vi håber meget det stemmer overens med jeres
forventninger, og at I har mulighed for at kigge det igennem i morgen fredag, så vi kan få aftalen lukket og vi kan sætte ingeniøren i gang med deres
del af arbejdet mandag i næste uge.
 
Derudover har vi nogle konkrete spørgsmål som vi gerne vil have afklaret inden vi er klar til at fremsende vores første skitse. Jeg tænker det er
Sonja, der kan svare på det meste, men skriver dem herunder i håbet om, at de på den måde kommer hurtigere frem til rette vedkommende:

-          Stitilslutning fra villakvarter (Rytterfennen). Må fodgængere/cykellister der kommer herfra heller ikke krydse vejen for at komme til
cykel/gangstien som jo løber på østsiden af vejen?
Hvis nej, forestiller I jer så en ekstra sti herfra og op til skolen? I så fald kan vi ikke undgå en krydsning med det vejstykke, der løber mod vest
mod indkørsel til P samt lade-bygningen. Hvis trafik fra denne sekundære sti må krydse, ønsker I så en styret krydsning her?

-          Der står forskellige installationer i det nye vejtracé (trafiktavler, lygtepæle, kabelskabe samt en stophane). Vi kan umuligt tegne vejen, hvis
vi ikke flytter på disse, så det antager jeg vi skal – men er der nogle ledningsejere, der skal ind over eller er det kommunens egne? Og
brandvæsen ift. stophane f.eks.? I så fald vil jeg gerne vide, hvad der skal skrives ind i udbudsmaterialet ift. advisering af eksterne
ledningsejere.

-          Der er tre huse der har indkørsel fra Kagebøl – skal den store renovationsbil kunne komme helt ind til deres huse, eller er det at betragte
som en indkørsel?
Det ser umiddelbart ikke ud til, at det kan lade sig gøre i dag, men jeg vil gerne være helt sikker, da det er ret afgørende for hvordan
tilslutningen skal laves.

-          Hvornår kan vi forvente at modtage supplerende opmåling af arealet mellem skolens projektafgrænsning og skel til de private matrikler øst
for loopet?

 
Venlig hilsen

Signe Hougaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 2265 8914 
sho@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 1188
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www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Tilgængelighedsprojekt vinder kulturarvspris
> Frederiksbjerg Skole vinder pris til Building Awards 2018
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om almene boliger på Bertram Knudsens Vej i Kolding
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Fra: Signe Hougaard [sho@mgarkitekter.dk]

Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Sonja Svendsen
[sosv8@toender.dk];Christian Kjær-Andersen [CKA@toender.dk]

Cc: Niels Kjølhede [nk@mgarkitekter.dk];Mette Thagaard [mt@mgarkitekter.dk];Karen Marie Fisker Langkjer
[kml@mgarkitekter.dk]

Sendt dato: 03-12-2018 14:05
Modtaget Dato: 03-12-2018 14:05
Vedrørende: SV: Vejprojekt Skærbæk Skole, tilbud samt spg.
Vedhæftninger: ML vejprojekt skæbæk skole.zip

L.X.115 vejprojekt 281203.pdf

Hej Sune
Ok, det var da ærgerligt, at vi ikke har kunnet gøre nok til vi kunne nå hinanden. Grundet det store tidspres har vi været nødt til at forcere vores
arbejde og indlægge ekstra KS, hvilket også har givet sig udslag i det fremsendte tilbud. Jeg har gjort vores timer op på det arbejde vi har lavet indtil
nu, og så indstiller vi i øvrigt arbejdet herfra.
 
Ift. omprojektering af loopet har vi allerede udsendt disse rettelser med rettelsesbladet den 26. nov.
Vi mangler her kun tilslutningen af stien i området øst for selve loopet. Dette arbejde beløber sig til 44.750,- og indgår som ekstra arbejde til skolen.
 
Ift. selve vejen var vi inden i dag så langt, at vi næsten var klar til fremsending af vores første skitsen. Den er derfor vedhæftet i sin nuværende form
som pdf og dwg, så I har mulighed for at arbejde videre med den, hvis I ønsker det. De timer vi har brugt på denne opgave beløber sig til 36.200 kr.
 
Vi har endnu ikke udført noget arbejde på stien nord for Skolen.
 
Venlig hilsen

Signe Hougaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 2265 8914 
sho@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Tilgængelighedsprojekt vinder kulturarvspris
> Frederiksbjerg Skole vinder pris til Building Awards 2018
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om almene boliger på Bertram Knudsens Vej i Kolding
 

Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 3. december 2018 09:50
Til: Signe Hougaard; Palle Kudsk; Sonja Svendsen; Christian Kjær-Andersen
Cc: Niels Kjølhede; Karen Marie Fisker Langkjer
Emne: SV: Vejprojekt Skærbæk Skole, tilbud samt spg.
 
Hej Signe
 
Tak for fremsendte reviderede tilbud.
 
Prisen er stadig for høj ift. hvad Tønder Kommune mener at en sådan opgave kan løses for. Vi er derfor ved at indhente en anden pris på
opgaven.
Derfor vil vi bede jer om at indstille arbejdet med projekteringen, indtil vi har fået indhentet en anden pris.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Sendt: 29. november 2018 21:03
Til: Sune Bundesen; Palle Kudsk; Sonja Svendsen; Christian Kjær-Andersen
Cc: Niels Kjølhede; Karen Marie Fisker Langkjer
Emne: Vejprojekt Skærbæk Skole, tilbud samt spg.
 
Hej alle
Hermed revideret tilbud med de rettelser og præciseringer vi aftalte på Skype mødet i sidste uge. Vi håber meget det stemmer overens med jeres
forventninger, og at I har mulighed for at kigge det igennem i morgen fredag, så vi kan få aftalen lukket og vi kan sætte ingeniøren i gang med deres
del af arbejdet mandag i næste uge.
 
Derudover har vi nogle konkrete spørgsmål som vi gerne vil have afklaret inden vi er klar til at fremsende vores første skitse. Jeg tænker det er
Sonja, der kan svare på det meste, men skriver dem herunder i håbet om, at de på den måde kommer hurtigere frem til rette vedkommende:

-          Stitilslutning fra villakvarter (Rytterfennen). Må fodgængere/cykellister der kommer herfra heller ikke krydse vejen for at komme til
cykel/gangstien som jo løber på østsiden af vejen?
Hvis nej, forestiller I jer så en ekstra sti herfra og op til skolen? I så fald kan vi ikke undgå en krydsning med det vejstykke, der løber mod vest
mod indkørsel til P samt lade-bygningen. Hvis trafik fra denne sekundære sti må krydse, ønsker I så en styret krydsning her?

-          Der står forskellige installationer i det nye vejtracé (trafiktavler, lygtepæle, kabelskabe samt en stophane). Vi kan umuligt tegne vejen, hvis
vi ikke flytter på disse, så det antager jeg vi skal – men er der nogle ledningsejere, der skal ind over eller er det kommunens egne? Og
brandvæsen ift. stophane f.eks.? I så fald vil jeg gerne vide, hvad der skal skrives ind i udbudsmaterialet ift. advisering af eksterne
ledningsejere.

-          Der er tre huse der har indkørsel fra Kagebøl – skal den store renovationsbil kunne komme helt ind til deres huse, eller er det at betragte
som en indkørsel?
Det ser umiddelbart ikke ud til, at det kan lade sig gøre i dag, men jeg vil gerne være helt sikker, da det er ret afgørende for hvordan
tilslutningen skal laves.

-          Hvornår kan vi forvente at modtage supplerende opmåling af arealet mellem skolens projektafgrænsning og skel til de private matrikler øst
for loopet?

 
Venlig hilsen

Signe Hougaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 2265 8914 
sho@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Tilgængelighedsprojekt vinder kulturarvspris
> Frederiksbjerg Skole vinder pris til Building Awards 2018
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om almene boliger på Bertram Knudsens Vej i Kolding
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Fra: Louise Christensen [lch@taekker.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk) [tbu@friis-moltke.dk]
Cc: Niels Modberg Gaarde [nmg@taekker.dk]
Sendt dato: 11-12-2018 08:24
Modtaget Dato: 11-12-2018 08:24
Vedrørende: SV: Skærbæk skole: ventilation i mellembygning

Hej Sune,
 
Tak for hurtigt svar. 
Vi går videre med hel-runde kanaler, og beskriver at de skal leveres sorte som loftet.
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Louise Christensen
Civilingeniør, VVS, Energi og Indeklima
lch@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 2075 9674 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  

Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 11. december 2018 08:14
Til: Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk) <tbu@friis-moltke.dk>; Louise Christensen <lch@taekker.dk>
Emne: VS: Skærbæk skole: ventilation i mellembygning
 
Hej Thomas og Louise
 
Se nedenstående svar.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Aron Jørgensen 
Sendt: 11. december 2018 08:12
Til: Sune Bundesen
Emne: SV: Skærbæk skole: ventilation i mellembygning
 
Hej Sune
 
Det vil være en god nok løsning.
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Hvis kanalerne bliver synlige, kan det være der skal ændres til VSRPL kanaler, så der kan opnås samme farve på udsugningskanalen og
indblæsningsposen.
 
Venlig hilsen 

Aron Jørgensen
Energiteknolog 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 92 - Mobil +45 30 66 39 63 - E-mail: arjo6@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 11. december 2018 08:00
Til: Aron Jørgensen
Emne: VS: Skærbæk skole: ventilation i mellembygning
 
Hej Aron
 
Hvad siger du til nedenstående?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Thomas Ushus [mailto:tbu@friis-moltke.dk] 
Sendt: 10. december 2018 14:36
Til: Sune Bundesen
Cc: Louise Christensen
Emne: VS: Skærbæk skole: ventilation i mellembygning
 
Hej Sune.
 
Jeg har fået denne mail fra Tækker i forhold til ventilationsløsningen i mellembygningen. Det er ikke muligt at lave den løsning, som de først havde
tænkt sig. De foreslår derfor et alternativ, hvor der anvendes Ø400 runde perforerede kanaler til udsugning – og indblæsning stadig via
tekstilkanaler, der dog ændres til runde kanaler for at de bliver ens.
 
Er det en løsning I kan acceptere, at der arbejdes videre med for at undgå de firkantede kanaler med armaturer?
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Louise Christensen <lch@taekker.dk> 
Sendt: 10. december 2018 13:17
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Cc: Niels Modberg Gaarde <nmg@taekker.dk>
Emne: Skærbæk skole: ventilation i mellembygning
 
Hej Thomas,
 
Vi arbejder som sagt på en anden løsning til ventilation i mellembygningen, da det ikke er muligt at have udsugning fra tekstilkanaler.
 
Vores forslag er at anvende ø 400 runde perforerede kanaler til udsugning, i en type som Lindab VSR. Med denne løsning undgås armaturer. Jeg1194



foreslår at vi her stadig laver indblæsning via tekstil-kanaler, men laver den hel-runde ø 400 i stedet, så udsugnings og indblæsningskanalerne bliver
ens størrelse.  
 
Alternativt kan vi gå tilbage til at have udsugning via firkantede kanaler (600 x 300 mm) med armaturer.
 
Hvis det er noget, der skal vendes med bygherre, vil du så sende det forbi dem?
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Louise Christensen
Civilingeniør, VVS, Energi og Indeklima
lch@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 2075 9674 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
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Fra: Lars Mathiesen [lm@fmbygningsdrift.dk]
Til: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 19-12-2018 07:46
Modtaget Dato: 19-12-2018 07:46
Vedrørende: Forberedelsesplan før byggestart på Skærbæk Ny Skole
Vedhæftninger: Forberedelsesplan for Skærbæk Ny Skole, 19-12-18.pdf

Hoved-udførelsesplan , Skærbæk Skole 19-12-18.pdf
Afleveringskoncept, Skærbæk Ny Skole , 19-12-18.ppt

Hej Thomas og Sune
 
Jeg fremsender som lovet lige et oplæg til en plan for forberedelsen og klargøringen til byggestart ifm med vores fælles projekt i Skærbæk.
Lige lidt kommentarer til det vedhæftede:
 

1. Forberedelsesplan for Skærbæk Ny Skole:
Jeg kalder egentlig normalt denne proces for Tilladelse til byggestart.

Forstået på den måde, at det er en række aktiviteter der skal udføres inden byggeriet opstartes fysisk på pladsen.
 

2. Hoved-udførelsesplan:
Dette er oplægget til detail-tidsplanen, der skal endeligt gennemgås og konfirmeres med entreprenørerne, når de er valgt.
Men 1. spadestik, byggestart og byggeriets aflevering er milepæle der skal overholdes.
Så kan tidsplanen godt, indenfor disse rammer ændres i detail udformningen, men milepælene vil være hjørnestenene i tidsplanen.

 
3. Afleveringskoncept for Skærbæk Ny Skole:

Denne proces tænkes implementeret, som en integreret del, at den endelige hovedtidsplan, og skal comittes til samtlige entreprenører,
byggeledelsen,
fagtilsyn og bygherren. 
Formålet er at sikre en styret afleveringsproces, der tilsikrer en så gnidningsfri aflevering til Tønder Kommune og overdragelse af driften, til
skolens frem-
tidige driftsorganisation, som muligt.

 
Thomas:
Kan du ikke få fagtilsynene til at fremsende deres oplæg til tilsynsplaner, senest fredag d. 10 januar til undertegnede.
Så kan vi få dem gennemgået og godkendt inden vi opstarter..
( det er self primært på jord, kloak, terræn/fundamentsarbejder til en begyndelse )
 
Sune:
Hvad siger du til at vi mødes i Skærbæk ( eller Tønder ), mandag d. 21 januar kl. 10.30, hvor vi bruger 2-3 timer på at forventningsafstemme hele
byggeprocessen og
samarbejds-processen. Der er vi formentlig også kommet nærmere et endeligt byggebudget og entreprenørvalg, så den egentlige detail-
forberedelse kan opstarte..

 
 
 
 
 

Med venlig hilsen

Lars Mathiesen
Bygge- og Projektleder

Mobilnr.:
Mail:
Web:

+45 4029 9587
lm@fmbygningsdrift.dk
www.fmbygningsdrift.dk

cid:image002.png@01CF62CC.A5285CD0

Hovedkontor:
FM Bygningsdrift ApS
Bryggergade 6A, 1.
7400 Herning

Afdeling Sverige:
FM Management AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg
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5032579#0 - 05 Forberedelsesplan før byggestart fra byggeledel



Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Skærbæk Skole - Inden opstart ma 03-12-18

2

3 Infomøde i Skærbæk 1 dag fr 07-12-18 fr 07-12-18

4 Møde med bygherre 1 dag fr 07-12-18 fr 07-12-18

5

6 Forberedelse/tilladelse til byggestart: 36 dage ma 07-01-19 ma 25-02-19

7    BL Granskning af projekt 11 dage ma 07-01-19 ma 21-01-19

8    Godkendelse af rådgiver-tilsynsplan 2 dage ma 14-01-19 ti 15-01-19

9    Forberedelse af møderækker 5 dage ma 14-01-19 fr 18-01-19

10    Forberedelse af evt aftalesedler 5 dage ma 14-01-19 fr 18-01-19

11    Forberedelse af projekt-opstartsmøder 5 dage ma 14-01-19 fr 18-01-19

12    Fastlæggelse af Kvalitets-afstemning med BH 10 dage ma 21-01-19 fr 01-02-19

13    ( Reference-plan , Beslutningsplan etc )

14

15 Udarbejdelse af detailtidsplan 11 dage ma 11-02-19 ma 25-02-19

16

17 Udarbejdelse af bygge-budget 11 dage ma 11-02-19 ma 25-02-19

18

19 Projektopstarts-møde , Jord/kloak 1 dag ma 18-02-19 ma 18-02-19

20

21 Byggestart 1 dag ma 04-03-19 ma 04-03-19

22

23

26-11 03-12 10-12 17-12 24-12 31-12 07-01 14-01 21-01 28-01 04-02 11-02 18-02 25-02 04-03 11-03

december januar februar marts

Opgave

Opdeling

Milepæl

Hovedopgave

Projektoversigt

Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl

Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 1

Projekt: Forgeredelses-plan , Sk

Dato: on 19-12-18
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Id OpgavetilstandOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Skærbæk Ny Skole 304 dage ma 04-03-19 to 30-04-20

2

3 Første spadestik på pladsen 1 dag ma 04-03-19 ma 04-03-19

4

5 Mobilisering af byggeplads 4 dage ti 05-03-19 fr 08-03-19

6

7 Jordarbejder 30 dage ma 11-03-19 fr 19-04-19

8

9 Hovedkloak-arbejder 35 dage ma 11-03-19 fr 26-04-19

10

11 Fundamenter/terrændæk 45 dage ma 18-03-19 fr 17-05-19

12

13 Fjv- og brugsvand stikledninger 3 dage ma 20-05-19 on 22-05-19

14

15 Råhus-arbejder 45 dage ma 06-05-19 fr 05-07-19

16

17 Sommerferie 20 dage ma 08-07-19 fr 02-08-19

18

19 Klimaskærm 50 dage fr 02-08-19 to 10-10-19

20

21 Facadekomplettering 19 dage ma 16-09-19 to 10-10-19

22

23 Tagarbejder 50 dage fr 02-08-19 to 10-10-19

24

25 Lukket og tæt bygning 1 dag fr 11-10-19 fr 11-10-19

26

27 Installationsarbejder ( VVS, ventilation , EL ) 50 dage ma 14-10-19 fr 20-12-19

28

29 Indvendig aptering 70 dage ma 14-10-19 fr 17-01-20

30  ( inventar, indv døre, bundstk, lofter )

31

32 Malerarbejder 65 dage ma 18-11-19 fr 14-02-20

33

34 Gulvbelægninger , linoleum 40 dage ma 06-01-20 fr 28-02-20

35

36 Aptering el, vvs, varme, ventilation 20 dage ma 17-02-20 fr 13-03-20

37 ( Stikkontakter, radiatorer, følere, vent-hætter etc )

38

39 Udvendige terræn-arbejder 31 dage ma 02-03-20 ma 13-04-20

40

41 Afleveringsproces igangsættes 1 dag on 01-04-20 on 01-04-20

42 Mangelgennemgang 2 dage to 02-04-20 fr 03-04-20

43 mangelafhjælpning 18 dage ma 06-04-20 on 29-04-20

44 Gennemgang af tekniske installationer med Driften10 dage ma 13-04-20 fr 24-04-20

45 Aflevering , incl KS- og D&V manualer 1 dag to 30-04-20 to 30-04-20

feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj

Andet kvartal Tredje kvartal Fjerde kvartal Første kvartal Andet kvartal
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Hovedopgave

Projektoversigt
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Inaktiv oversigt

Manuel opgave

Kun varighed

Manuel oversigtsopløftning

Manuel oversigt

kun start

Kun slutdato

Eksterne opgaver

Ekstern milepæl

Deadline

Fremdrift

Manuel status

Side 1

Projekt: Hoved-udførelsesplan 

Dato: on 19-12-18
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Afleveringsproces for Skærbæk 
Ny Skole

Nærværende mangelafhjælpnings- og afleveringsproces er et værktøj der 
skal sikre en styret og koordineret slutproces for byggeriet af Skærbæk Ny 

Skole.

 

FM Aflevering
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FM AfleveringFM Aflevering - Tidshorisonten
1. Ca. 4 uger før  Aflevering:
                   Minutiøs mangelgennemgang af fagtilsyn m/ udarbejdelse 
                   af mangellister til de enkelte fagentreprenører.
                   Mangelafhjælpning opstarter med løbende tilsyn

2. 2 uger før endelig Aflevering:
                   Opfølgende gennemgang fra samtlige fagtilsyn.

3.             3-4 før  aflevering: 
            Opfølgende slutkontrol , hvor de sidste mangler noteres og koordineres.

4.             Entreprenørerne får herefter 3 dage til afsluttende mangelafhjælpning og
            finish.

5.             Afleveringsforretning: ( 30-04-2020 )
            Der afleveres til bygherren, og evt udestående fejl og mangler aftales
            udbedret, indenfor max. 5 arbejdsdage.  
            Der afleveres også KS samt D&V manualer på denne dato.

6.             Afleveringsprocessen bygges ind i den endelige detail-tidsplan, og 
            Bygherren, byggeledelse og entreprenørerne comitter sig til at arbejde 
            efter denne slut-proces. 
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