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Friis & Moltke A/S

Skærbæk Skole, Tønder Kommune

Hovedtidsplan Dato: 24.04.2018

Februar Marts Apr Sept Okt Nov Dec Sept

Uge nr. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Fase 1 Dispositionsforslag

27/2-21/3 Brugerproces

22/3-17/4 Tilrettet konkurrenceprojekt 

18/4-23/4 Justering af tilrettet konk.proj.

24/4-4/5 Dispositionsforslag

4/5-11/5 BH godkendelse af dispositionsforslag

14/5-16/5 Indarb. af BH kommentarer  

Fase 2 Projektforslag

7/5-11/6 Projektforslag inkl. tværfaglig granskning

11/6-15/6 BH godkendelse af projektforslag

18/6-20/6 Indarb. af BH kommentarer

Fase 3 Myndighedsprojekt

18/6-30/6 Myndighedsprojekt

30/6-3/9 Myndighedsbehandling

Primo sept. Forventet byggetilladelse

Fase 4 Hovedprojekt (Detaljeres yderligere i hovedprojektfasen)

30/6-19/10 Hovedprojekt inkl. tværfaglig granskning

19/10-26/10 BH godkendelse af hovedprojekt

29/10-2/11 Indarb. af BH kommentarer  

Fase 5 Fagentrepriseudbud    

6/8-16/11 Forberedelse og gennemførelse af PQ

19/11-23/11 Udbud i fagentrepriser

26/11-1/3 Udbudsperiode, tilpasning og kontrahering

 

Fase 6 Udførsel

4/3-4/5 Byggeperiode

4/3-4/5 Tilsyn

4/3-4/5 Opfølgning

Juli Aug

2019 2020

Feb Mar April Maj JuniAugJuni JanJuli

2018

Feb Mar April MajMaj Jun Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan
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Tønder Kommune – Teknik- og Miljøudvalget
Møde den 15. maj 2018

Referat

1

11. Ny skole i Skærbæk

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Der skal under dette punkt tages beslutning om udbudsformen for entreprenørydelser ved 
opførelse af en ny skole i Skærbæk

Historik
Kommunalbestyrelsen traf i 2017 beslutning om opførelse af en ny skole i Skærbæk.
Tidsplanen for opførelse af skolen er rimelig komprimeret, og det er afgørende at foretage en 
kvalificeret udvælgelse af entreprenører for at sikre en effektiv byggefase. 

Sagsfremstilling
Efter de kommunale udbudsregler skal projektet udbydes i fagentreprise.
Ved udbud af byggeopgaver er der 2 muligheder.
 
1. Offentligt udbud, hvor projektet udbydes til billigste pris, hvor alle har mulighed for at byde 
ind på opgaven
 
Fordele:

 Stor konkurrence på pris
 Mindre ressourceforbrug hos bygherre

 
Ulemper:

 Der er ikke mulighed for at vælge bedst kvalificerede entreprenør
 Ressourcekrævende for entreprenørerne

 
2. Begrænset udbud (præ-kvalifikation) hvor alle har mulighed for at byde ind på opaven
Fordele:

 Mindre ressourceforbrug for entreprenørerne
 Mulighed for at vælge de mest kvalificerede entreprenører

 
Ulemper:

 Større ressourceforbrug hos bygherre
 Mindre konkurrence på prisen

 
Ved offentligt udbud kan alle byde ind med en pris på opgaven og den billigste skal vælges.
Ved præ-kvalifikation udvælges de 5-7 bedst kvalificerede entreprenører, ud fra objektive 
kriterier som er udmeldt forud til de bydende, til at give bud på opgaven.
 
Ved præ-kvalifikation vil der også være fokus på bemandingen, økonomisk formåen og 
erfaringen, som alt sammen spiller ind i forhold til den endelige udførelse og tidsmæssige 
opfølgning.
 
I forhold til kompetenceplanen, har administrationen kompencen til at vælge udbudsformen i 
henhold til Tønder Kommunes udbudspolitik. Men grundet byggeriets størrelse er der nedsat 
en politisk styregruppe, som også har forholdt sig til emnet. Den politiske styregruppe har 
indstillet at pege på det begrænsede udbud som der lægges op til her.

Lovgrundlag
Tilbudsloven
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Tønder Kommune – Teknik- og Miljøudvalget
Møde den 15. maj 2018

Referat

2

Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller,

at der vælges begrænset udbud (præ-kvalifikation) og,
at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning
Indstillingen anbefales.
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til:
Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Birthe Styrk [bist@toender.dk];Kim Lønborg [kl42@toender.dk];Lene Nørgaard
Hansen [Lnh1@toender.dk];Christian Kjær-Andersen [CKA@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];'Mette
Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk];'sbm@mgarkitekter.dk' [sbm@mgarkitekter.dk]

Sendt dato: 22-05-2018 08:35
Modtaget Dato: 22-05-2018 08:35
Vedrørende: Skærbæk skole - Referat brugergruppemøde 9.5.2018
Vedhæftninger: Referat brugergruppe 9.5.2018.pdf

Hej
 
Her er referatet fra vores møde i Skærbæk d. 9. maj.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Referat – Brugergruppe 
Dato 18.5.2018 

Sag Ny skole i Skærbæk SBSYS 

sagsnr.:  

82.06.00-G01-1-

16 

Projekt Etablering af ny skole i Skærbæk Ref. SB 

Emne Udearealer Mødedato 9.5.2018 

D – Deltog                  A – Afbud  U – Udeblev   

 Deltagere 
 

   

   e-mail Initialer 

D Skoleleder for Skærbæk Distriktsskole Klaus Fog klfo3@toender.dk  KF 

D SFO Distriktsleder Birthe Styrk bist@toender.dk  BS 

D Distriktsservicechef Kim Lønborg Kl42@toender.dk  KL 

D Skolekonsulent Lene Nørgaard Hansen lnh1@toender.dk  LNH 

D Fagkoordinator for Vej, park og drift Christian K. Andersen cka@toender.dk  CKA 

D Fagkoordinator for Team Ejendomme Palle Kudsk pku@toender.dk  PK 

D Bygningskonsulent Sune Bundesen sb32@toender.dk  SB 

D Landskabsarkitekt Mette Thagaard mt@mgarkitekter.dk  MT 

D Landskabsarkitekt Sophie B. Mortensen sbm@mgarkitekter.dk  SBM 

 

Dagsorden 

1. Leg og ophold i udeområder 

2. Udeområde ved Cassiopeia 

3. Logistik 

4. Skure og affaldshåndtering 

5. Brand 

6. Rydning og ny beplantning 

7. Entreprisegrænse 

8. Den videre proces 

 

Før mødet var der gennemgang af byggepladsen, og efterfølgende var der en gennemgang af skolens leg-
plads og legeredskaber. 

1 Leg og ophold i udeområder 

Der var en gennemgang af udeområder, hvor skoleleder, serviceleder og leder af SFO havde ønsker til 

udeområderne  

 En udfordring med legeaktiviteter gemt for langt væk i krattet – opsyn vil være en udfor-
dring – dette gælder alle klassetrin 

Der var efterfølgende enighed om at aktiviteter placeret i beplantet kant er af laveste prioritering, 
og at områderne evt. laves som lysninger 

 
 Mere kompakt omkring bygningen.  

350



 

 

Punkt Emne Handling Hvornår 
 

MT pointerede at det er vigtigt for hovedgrebet i bygningen og landskabet, at der er luft omkring 
de elementer der er placeret på terræn. 
 Skolen vil selv kunne udvikle legeaktiviteter i yderområderne senere. 

Hvis der ikke er midler til at lave legeaktiviteter i disse områder, i forbindelse med byggeriet, kan 
lysningerne laves, og skolen kan evt. selv lave noget senere. 
 
 Generelt meget græs og for få faste belægninger. Børnene vil gerne kunne spille fodbold på 

faste belægninger. Muligheden for anvendelse af boldbaner ved siden af blev vendt – disse 
vil dog ikke kunne anvendes i vintermånederne, samtidig ligger de for langt fra skolens op-
synsområde.  

Det vil formentligt blive svært at få plads i økonomien til at etablere faste belægninger til boldspil. 
Derudover er der i konkurrenceforslaget lagt op at der laves en del marsk landskab, som ikke kan 
tages ud af projektet. Der kunne evt. etableres belægninger til boldspil i lysningerne i beplantnin-
gen. 

 
 Der ønskes faste belægninger for både indskoling, mellemskole og udskoling. (se ovenfor) 

 
 Der ønskes et stort grønt udeområde til fælles ophold.  

Det er tiltænkt at værftkanten kan bruges til ophold, samt samlingstrappen 
 
 Konkrete ønsker til aktiviteter der ikke er på planen i dag: mooncar, boldspil (basket, pan-

nabane og fodbold), løbesti (evt. ifm. etablering af brandvej), hængekøjer.  
Skal prioriteres foran noget andet. 
 
 Der er eksisterende inventar, som muligvis kan flyttes med til den nye skole. Se bilag for in-

ventar.  
MT gjorde opmærksom på at det ofte kan være meget dyrt at flytte eksisterende legeredskaber, 
da der er store krav til faldunderlag. 

2 Udeområde ved Cassiopeia 

Fra skoleleder, serviceleder og leder af SFO var følgende ønsker til Cassiopeia: 

 Der skal kunne køre taxa op til Cassiopeia. Der kommer gerne 2-3 taxaer på en gang. 
Der mangler en endelig afklaring på om det er alle taxaer der, skal køre helt op til bygningen, og 
om det prioriteres højere end legeområder?) 
 
 Udeområde skal skærmes. I dag er det skærmet med stakit, men det kunne i fremtiden være 

en grøn beplantning. 
Landskabsarkitekter vil forsøge at indarbejde dette 
 
 Cassiopeia har i dag flere funktioner i deres uderum, som de er glade for: et grønt område, 

gynger, hængekøjer. 
 

3 Logistik 

Der er følgende som kræver opmærksomhed ifm. logistikken: 

 Cykler fra syd – særligt mod udskolingen – skal krydse trafik flere steder. Særligt en udfor-
dring med taxa til Cassiopeia.  Tjek op på, hvor disse cyklister hovedsagligt vil komme ind 
fra – kommer de kun fra cykelstien fra Jægertoflen?  

Bygherre er i gang med en trafikanalyse, hvor der bl.a. vil blive set på hvor eleverne kommer fra, 
og hvor mange der forventes at ankomme i henholdsvis, bus, bil eller cykel, samt hvilken retning 
de kommer fra. 
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Punkt Emne Handling Hvornår 
 

 Bus holder på den ’forkerte’ side. Der komme 5 busser på en gang. Børnene vil skulle krydse 
det trafikale ankomstområde. 

Bygherre vil foretage en vurdering af det anviste princip. Derudover kan SB oplyse at færdselspo-
litiet skal godkende infrastrukturen på grunden. 

4 Skure og affaldshåndtering 

Servicelederen har særlige ønsker til skure og affaldshåndtering: 

 Der skal etableres et skur tættere på vareindlevering ved bygningen.  
Landskabsarkitekter foreslår at dette flyttes længere væk, da en placering lige ved Cassiopeia 
skærmer for udkig til marsken. 
 
 Behovet for udvendig opbevaringsrum er 80m²  heraf 50m² som koldt og 30m² som ”varm”.  

Der er ændret på indretning i bygningen og dette har givet mere opbevaringsplads. KL vil se på 
om dette ændrer på ønsket om hvor meget plads der skal bruges. 
 
 KL fremhæver at det er vigtigt at man laver ”skuret” så der er mulighed for senere at kunne 

udvide det, hvis dette bliver nødvendigt. 
 

 Der skal findes en afklaring på, hvilken affaldshåndtering der anvendes. Molokker?  
SB undersøger med Tønder Forsyning hvad der kan lade sig gøre. 

5 Brand 

Der var følgende bemærkninger ifm. brand.  

 Det er uklart hvilke krav der skal følges ifm. etablering af brandvej omkring bygningen. 
 

 Omfanget af brandvejen er afgørende for økonomien, da en brandvej hele vejen omkring 
bygningen, som bestemt af brandmyndighederne, vil koste omkring 500.000 kr. ekstra end 
først beregnet. 

 
 Mulighed for alternativ brandvej med indkørsel fra nordvest af ny vej skal undersøges. Om-

kostninger til etablering af den nye vej udenfor entreprisefeltet bekostes udenfor skolens 
økonomi. 

MT og SB afholder møde hurtigst muligt med brandmyndighed for at få afklaret omfang af brand-
vej. 

 

6 Rydning og ny beplantning 

Ifm. rydning af grunden samt ny beplantning blev der vendt følgende emner: 

 Grunden ryddes fuldstændig med undtagelse af kratbevoksning tættest på villaer mod øst 
samt læbælter  

 Sune har møde i uge 20 for at afklare rydning. 
 Til beskrivelse af ny beplantning vil teknik og miljøforvaltningen kunne være behjælpelige.  
 Der er bekymring for, om der er nok læ i udeområderne – særligt dem der ligger lidt væk fra 

bygningen. Beplantning i grupper vil evt. kunne bruges? 
 

7 Entreprisegrænse 

Der har været uklarheder omkring afgrænsning af grunden: 
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Punkt Emne Handling Hvornår 
 

 PK ønsker, at entreprisegrænse er den som fremgår af udbudsmateriale – som stemmer med 
tegninger. 

 MT ønsker at vide om en del af adgangsvejen være udenfor entreprisegrænsen og dermed 
ikke indgå i økonomien for projektet? 

SB oplyser at entreprisegrænsen ikke bliver flyttet. 
 

8 Den videre proces 

Møller & Grønborg vil begynde at sætte økonomi på de forskellige ønsker. Derefter kan der laves 
en prioritering af udearealer. 
 

 

 

 

Team Ejendomme 

Sune Bundesen 

Bygningskonsulent 

Direkte tlf. 74 92 92 86 
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Peter Boe Hauggaard-Nielsen' [phn@taekker.dk]

Cc: 'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk];'Casper H. Andersen (cha@taekker.dk)'
[cha@taekker.dk];'kf@taekker.dk' [kf@taekker.dk]

Sendt dato: 23-05-2018 08:42
Modtaget
Dato: 23-05-2018 08:42

Vedrørende: SV: Skærbæk skole - Teknikermøde

Hej Peter
 
Tak for fremsendte.
 
Vandhåndtering:
Landskabsarkitekten (Sophie Mortensen) vil tage kontakt til vores miljøafdeling. Hun har fået kontaktoplysninger på en hun kan kontakte.
Så vidt jeg har forstået, om netop de ting du spørger ind til.
Det er miljøafdelingen der kan svare på de ting du har stillet op.
 
El – installationer:
Vi kan vende det overordnede på mødet, men vi må afholde et andet møde hvor vi afklarer det beskrevne.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Peter Boe Hauggaard-Nielsen [mailto:phn@taekker.dk] 
Sendt: 22. maj 2018 17:06
Til: Sune Bundesen
Cc: 'Thomas Ushus'; Casper H. Andersen; Kasper Fonnesbæk
Emne: SV: Skærbæk skole - Teknikermøde
 
Hej Sune,
 
Jeg skal hermed vende tilbage i forhold til de punkter vi foreløbigt har.
 
Vandhåndtering (Håndtering af regnvand):
Jf. konkurrenceprogrammet har man et ønske om at regnvand, skal så vidt teknisk muligt, skal løbe på overfladen til forsinkelsesbassiner. Regnvand
skal indgå som et synligt, rekreativt og æstetisk element.
 
Når vi laver LAR – projekter har vi typisk også en afledningsmulighed. Det giver nedenstående spørgsmål:
-          Er der en recipient hvor vi kan forvente at få udledningstilladelse til (eksempelvis grøft eller vandløb?
-          Er der en offentlig regnvandsledning som det er muligt at lave overløb til ?
-          Såfremt vi håndterer afvanding fra p-pladser på terræn og leder direkte til grøfter vil der da blive stillet krav om evt. olie- og benzinudskiller (vi

har tidligere lavet det uden) ?
 
Ventilation:
Luftskifter tilrettelægges efter indeklimakategori B.
Typisk vil man regne med en given mængde samtidighed på luftskifterne. Har I en holdning til samtidigheder ?
 
Varme:
I konkurrenceprogrammet er bygningen forudsat opvarmet med radiatorer.
Vi har i rådgivergruppen også talt om gulvvarme af hensyn til at det er en skole hvor man ikke har udefodtøj på. Har I en holdning til
opvarmningsform ?
Gulvvarme er pr. definition trægt regulerende hvor radiatorer i udgangspunktet er mere velegnet til skoledrift.
 
Styring og Regulering:
Har I ønsker i forhold til styring og regulering af tekniske installationer ?
 
El - installationer:
I forhold til el – installationer ligger der erfaringsmæssigt en ret stor mængde afklaring som vi gerne vil have styr på så hurtigt som muligt. I den
forbindelse vil vi gerne gennemføre en proces som beskrevet nedenfor.
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Vi afholder ét møde hos jer (Bygherre), hvor alle beslutningstagere for de enkelte fagområder og rumkategorier skal være til stede.
Inden mødet fremsender vi agende til mødedeltagerne, som meget klart oplister hvad I (bygherre) skal have klar til mødet, og hvilke beslutninger I
skal være klar til at træffe på mødet.
 
Vi gennemgår alle rum et for et, og får indtegnet arbejdsstationer, stikkontakter, adgangskontroldøre, aftale struktur for IT og alarm, aftalt lysstyring,
planlagt installation for AV-udstyr mv.
 
På denne baggrund laver vi én rumtegning for hvert rum, med ovenstående oplysninger.
 
Disse vil sammen med tegninger der angiver plads for føringsveje, el-tavler og krydsfelter, samt en effektberegning og en beskrivelse af
forsyningsforholdene, være vores dokumentation i de indledende faser og grundlaget vi laver hovedprojekt ud fra.
 
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Tegnestuechef og VVS ingeniør
phn@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 2675 9539 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
 

  
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 22. maj 2018 11:10
Til: Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Emne: Skærbæk skole - Teknikermøde
 
Hej Peter
 
Jeg er ved at lave en dagsorden til teknikermøde i Tønder d. 29. maj.
Jeg tænker at vi skal have afklaret det grundlæggende ang. det tekniske i byggeriet.
Har du nogle punkter du gerne vil have med, og hvor i mangler afklaring?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'btk@tonfor.dk' [btk@tonfor.dk]
Sendt dato: 23-05-2018 09:13
Modtaget
Dato: 23-05-2018 09:13

Vedrørende: Skærbæk skole

Hej Bente
 
Vi snakkede i går om muligheden for at få molokker i forbindelse med etableringen af den nye skole i Skærbæk.
 
Jeg har fundet ud af hvor meget de har i dag, og dette må kunne danne baggrund for en vurdering af om det kan betale sig at etablere
molokker.
 
Dagrenovation:
Skolen
5 stk. 770 L   ugetømning
 
Cassiopeia
1 stk. 770 L   14 dags tømning
 
SFO
1 stk. 770 L    ugetømning
 
Han siger at containerne er helt fyldte når de bliver tømt, og når de har arrangementer på skolen har de ikke altid plads nok.
 
Derudover har de 10 stk. pallerammer stående i et skur.
Det er til Pap, Papir, Bøger, plastfolie, makuleret papir, Flamingo.
 
Håber du kan bruge oplysningerne.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Sophie Bondgaard Mortensen (sbm@mgarkitekter.dk)' [sbm@mgarkitekter.dk]
Sendt dato: 23-05-2018 14:30
Modtaget Dato: 23-05-2018 14:30
Vedrørende: VS: lamper
Vedhæftninger: DOME_TOP.PDF

Udvendigbelysning2018.pdf

Hej Sophie
 
Her er et bud på udvendige pullerter til stierne.
 
Vi har brugt flere steder og har gode erfaringer med dem.
De er bl.a. blevet brugt et sted hvor der var meget hærværk mod pullerterne. Efter disse er blevet monteret har der ikke været noget.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Thomas Thomasen 
Sendt: 23. maj 2018 14:26
Til: Sune Bundesen
Emne: lamper
 
Hej Sune
 
Her som aftalt
 
Venlig hilsen 

Thomas Thomasen
Projektleder på gadelys 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 62 - Mobil +45 23 25 22 48 - E-mail: tt3@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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LITE A/S. Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby. www.lite-led.dk. t: +45 88 72 88 02. m: info@lite-led.dk. 

DOME TOP

En pullert i stilrent design. Perfekt til ind-
kørslen, haver og stier. 

Musikhuskvarteret, Aalborg

UDENDØRS  /  PULLERTER
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DOME TOP

LITE A/S. Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby. www.lite-led.dk. t: +45 88 72 88 02. m: info@lite-led.dk. 

U
D

EN
D

Ø
R

S

S SGG

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Spredningsvinkel:

Farvetemperatur:

Total lysstrøm:

Armaturvirkningsgrad:

Armaturfarve:

Behandling:

Armaturmateriale:

Skruer:

Afskærmningsoptik:

Kapslingsklasse:

Netfrekvens:

CRI:

Spænding:

Chip:

Driverstrøm:

Dæmpning:

Middellevetid L70B50:

Dimensioner (mm):

Tilbehør:

Produkt nr:	 sort / 3000K
	 sort / 4000K
	 grå / 3000K
	 grå / 4000K

DOME TOP S

20W

75°

3000 / 4000K

2100lm

105lm/W

RAL9007

DuPont udendørs elektristatisk pulver lakering

Ekstruderet og trykstøbt  aluminium

304 rustfrit stål

PMMA

IP65

50Hz

>80 

100-240VAC

CREE (8x2,5W)

700mA

Nej

50.000 timer

H:530 x Ø:150

Nedgravnings J-beslag (ved bestilling)

15-0140-000013
15-0140-000014

15-0140-000013G
15-0140-000014 G

DOME TOP T

20W

75°

3000 / 4000K

2100lm

105lm/W

RAL9007

DuPont udendørs elektristatisk pulver lakering

Ekstruderet og trykstøbt  aluminium

304 rustfrit stål

PMMA

IP65

50Hz

>80

100-240VAC

CREE (8x2,5W)

700mA

Nej

50.000 timer

H:800 x Ø:150

Nedgravnings J-beslag (ved bestilling)

15-0140-000015
15-0140-000016

15-0140-000015G
15-0140-000016G

Revideret 22.05.2018
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LITE A/S. Østre Fælledvej 11, 9400 Nørresundby. www.lite-led.dk. t: +45 88 72 88 02. m: info@lite-led.dk. 

LYSFORDELING

TILBEHØR

U
D
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D

Ø
R

S

Beslag til DOME TOP / FLAT TOP 15-0600-000001
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UDVENDIG 
BELYSNING

Skab et trygt byrum med plads 
til oplevelser og aktiviteter

Lighting the Future
www.lite-led.dk
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UDVENDIG BELYSNINGside 2

GROUND E SERIES
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UDVENDIG BELYSNING side 3

BELYSNING TIL UDEMILJØ

Den rette belysning skaber ikke blot sikkerhed og tryghed, den er også med 
til at øge lysten til at færdes i det udendørs rum. Æstetisk og flot belysning 
styrker bymiljøet, og gør byen mere attraktiv at færdes i. 

LITE’s sortiment af bæredygtig udvendig belysning dækker en bred vifte af 
anvendelsesområder. På de følgende sider giver vi dig et udsnit af vores pro-
dukter af vej- og parkbelysning, facadebelysning, pullerter og væglamper. 

VEJ- OG PARKBELYSNING 

LITE’s armaturer er brugt i flere danske kommuner, hvor de skaber værdi for 
borgerne og højner sikkerheden. De sidste 4 år har LITE solgt mere end 43.000 
gadelamper. 

Med stor erfaring inden for vej- og parkbelysning hjælper vi vores kunder med 
projektering, lysberegninger og finder den rette løsning. Vi har gadebelysning, 
som passer til alle vejklasser, og derudover kan vores armaturer inden for vej- og 
park, integreres med forskellige styringssystemer, således den ønskede løsning 
indenfor Smart City opnåes.

FÅ ADGANG TIL SORTIMENTET ONLINE

På LITE’s webshop får du adgang til at handle hele vores produktsortiment, 
når det passer dig. Derudover får du nogle unikke fordele med et login:

• Gratis fragt, når du bestiller online

• Adgang til vores lagersalg, med ekstra skarpe priser

• Tilgå dialux-filer til download

Søg om adgang til vores webshop direkte på vores hjemmeside:

www.lite-led.dk/ny-bruger
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UDVENDIG BELYSNINGside 4

CITYLITE
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UDVENDIG BELYSNING side 5

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturvirkningsgrad:

Armaturfarve:

Kapslings-/vandalklasse:

Dæmp:

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturvirkningsgrad:

Armaturfarve:

Kapslings-/vandalklasse:

Styring:

30W

3000K / 4000K

3360lm

105lm/W

RAL9007

IP66 / IK09

Kl. 22-06 50%

40W

3000K / 4000K

4410lm

105lm/W

RAL9007

IP66 / IK09

Kl. 22-06 50%

20W-60W

3000K / 4000K

Max 6300lm

105lm/W

RAL9007

IP66 / IK09

Kl. 22-06 50%

60W

3000K / 4000K

6800lm

115lm/W

RAL9007

IP66 / IK09

Kl. 22-06 50%

60W-80W

3000K / 4000K

Max 8400lm

105lm/W

RAL9007

IP66 / IK09

Kl. 22-06 50%

90W

3000K / 4000K

10.100lm

115lm/W

RAL9007

IP66 / IK09

Kl. 22-06 50%

20W

3000K / 4000K

2300lm

115lm/W

RAL9007

IP66 / IK09

Kl. 22-06 50%

CITYLITE

RUNLITE
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UDVENDIG BELYSNINGside 6

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Spredningsgrad:

Armaturfarve:

Kapslings- og vandalklasse:

Styring:

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturfarve:

Kapslings- og vandalklasse:

Styring:

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Spredningsgrad:

Armaturfarve:

Kapslings- og vandal:

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturfarve:

Kapslings- og vandalklasse:

Styring:

15-30W,  40-60W

2700K / 3000K / 4000K

Maks 2758lm,  maks 5517lm 

Asymmetrisk / metrisk wide

RAL9007

IP65 / IK09 (alu) IK08 (PC)

Kl. 22-06 50%

21W, 30W

3000K / 4000K

2700lm, 3800lm 

RAL9007

IP66 / IK08

Kl. 22-06 50%

36W, 40W

3000K / 4000K

2292lm, 4210lm 

15° / 25° / 40° / street optic

RAL9007

IP66 / IK08

20W, 30W, 40W, 60W

3000K / 4000K

1980lm, 2970lm, 3660lm, 5400lm 

RAL9007

IP65 / IK09 (alu) IK08 (PC)

Kl. 22-06 50%

SELENE VISTA

MIR HERA
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HERA
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WALLWASHER
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UDVENDIG BELYSNING side 9

Foto af: Timur Saglambilek

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturvirkningsgrad:

Spredning:

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

38W, 60W

4000K / RGBW

5400lm, 7210lm

142lm/W, 120lm/W

10° / 25° / 60°

Grå

IP66

WALLWASHER

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturvirkningsgrad:

Spredning:

Kapslings- og vandalklasse:

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturvirkningsgrad:

Spredning:

Kapslings- og vandalklasse:

57W, 73W

5700K

6250lm, 7500lm

110lm/W, 103lm/W

Asymmetrisk

IP65 / IK08

154W

4000K

18.572lm

121lm/W

Asymmetrisk

IP65 / IK09

LITEFORCE

POWER MINI
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UDVENDIG BELYSNINGside 10

SIGMA II

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturhøjde:

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturhøjde:

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

20W

3000K / 4000K

938lm

380mm / 800mm

Sort / RAL9007

IP65

20W

3000K / 4000K

938lm

380mm / 800mm

Sort / RAL9007

IP65

FLAT TOP

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturhøjde:

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

22W

3000K / 4000K

2007lm

520mm / 680mm

Sort / RAL9007

IP65

GAP

DOME TOP
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UDVENDIG BELYSNING side 11

SIGMA II DOME TOP
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UDVENDIG BELYSNINGside 12

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

13W

3000K

780lm 

Sort / RAL9007

IP65

13W

3000K

390lm 

Sort / RAL9007

IP65

HOUSE GLOBE

HOUSE RISING
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UDVENDIG BELYSNING side 13

HOUSE GLOBE
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UDVENDIG BELYSNING side 15

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Spredningsgrad:

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Spredning:

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Spredningsgrad:

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

GENEREL INFORMATION

Systemffekt:

Farvetemperatur:

Totallysstrøm:

Armaturfarve:

Kapsling/vandal:

Kapslingsklasse:

7,5W, 7,5Wx2

3000K / 4000K

660lm, 660lmx2

15° / 24° / 36°

RAL9007

IP65

20W, 20Wx2

3000K / 4000K

2220lm, 2220lmx2

15° / 24° / 36°

RAL9007

IP65

9W, 9Wx2

3000K / 4000K

880lm, 880lmx2

15° / 24° / 36°

RAL9007

IP65

30W, 30Wx2

3000K / 4000K

2980lm, 2980lmx2

15° / 24° / 36°

RAL9007

IP65

HOME OUT TALLHOME OUT SQUARE

ARCHI OUT ROUND ARCHI OUT SQUARE

375



REFERENCER I KATEGORIEN  
UDVENDIG BELYSNING

Se cases, billeder og casebeskrivelser 
på vores hjemmeside: www.lite-led.dk

HVEM ER LITE?

Vi er en professionel producent og leve-
randør af komplette, innovative og special-
byggede belysningsløsninger til indendørs 
og udendørs brug. I tæt samarbejde med 
vore kunder tilpasses løsning og design den 
enkelte opgave, så den ønskede effekt og 
stemning skabes. Vores sortiment består af 
LED produkter i høj kvalitet og flot design. 
Produkterne udvikles løbende, så vi altid 
kan levere en optimal, tidsvarende og inno-
vativ løsning.

Kreativ belysning og masser af inspiration 
kan findes i vores 600m2 store showroom, 
hvor alle produkter er præsenteret i deres 
rette miljø. Vores showroom er helt unikt 
og giver en enestående oplevelse af, hvil-
ke muligheder, der findes og viser samtidig, 
hvordan den optimale lyssætning vil funge-
re i virkeligheden.

Lighting the future
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Tønder Kommune – Økonomiudvalget
Møde den 24. maj 2018

Referat

1

30. Valg af udbudsform vedr. skole i Skærbæk

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema
Der skal under dette punkt tages beslutning om udbudsformen for entreprenørydelser ved 
opførelse af en ny skole i Skærbæk

Historik
Kommunalbestyrelsen traf i 2017 beslutning om opførelse af en ny skole i Skærbæk.
Tidsplanen for opførelse af skolen er rimelig komprimeret, og det er afgørende at foretage en 
kvalificeret udvælgelse af entreprenører for at sikre en effektiv byggefase. 

Sagsfremstilling
Efter de kommunale udbudsregler skal projektet udbydes i fagentreprise.
Ved udbud af byggeopgaver er der 2 muligheder.
 
1. Offentligt udbud, hvor projektet udbydes til billigste pris, hvor alle har mulighed for at byde 
ind på opgaven
 
Fordele:

 Stor konkurrence på pris
 Mindre ressourceforbrug hos bygherre

 
Ulemper:

 Der er ikke mulighed for at vælge bedst kvalificerede entreprenør
 Ressourcekrævende for entreprenørerne

 
2. Begrænset udbud (præ-kvalifikation) hvor alle har mulighed for at byde ind på opaven
Fordele:

 Mindre ressourceforbrug for entreprenørerne
 Mulighed for at vælge de mest kvalificerede entreprenører

 
Ulemper:

 Større ressourceforbrug hos bygherre
 Mindre konkurrence på prisen

 
Ved offentligt udbud kan alle byde ind med en pris på opgaven og den billigste skal vælges.
Ved præ-kvalifikation udvælges de 5-7 bedst kvalificerede entreprenører, ud fra objektive 
kriterier som er udmeldt forud til de bydende, til at give bud på opgaven.
 
Ved præ-kvalifikation vil der også være fokus på bemandingen, økonomisk formåen og 
erfaringen, som alt sammen spiller ind i forhold til den endelige udførelse og tidsmæssige 
opfølgning.
 
I forhold til kompetenceplanen, har administrationen kompencen til at vælge udbudsformen i 
henhold til Tønder Kommunes udbudspolitik. Men grundet byggeriets størrelse er der nedsat 
en politisk styregruppe, som også har forholdt sig til emnet. Den politiske styregruppe har 
indstillet at pege på det begrænsede udbud som der lægges op til her.

Lovgrundlag
Tilbudsloven
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Tønder Kommune – Økonomiudvalget
Møde den 24. maj 2018

Referat

2

Fagchefen for Ejendom, Plan og Drift indstiller, 

at der vælges begrænset udbud (præ-kvalifikation) og,
at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget.
 
Teknik- og Miljøudvalget, 15. maj 2018, pkt. 11:
Indstillingen anbefales.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Dorthe Albertsen' [dal@contea.dk]
Sendt dato: 25-05-2018 10:21
Modtaget Dato: 25-05-2018 10:21
Vedrørende: VS: Forsikring
Vedhæftninger: 20180525101026613.pdf

Hej Dorthe
 
Her er tro og love erklæringen underskrevet.
Der foreligger endnu ikke en underskrevet kontrakt.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Thomas Ushus [mailto:tbu@friis-moltke.dk] 
Sendt: 25. maj 2018 09:58
Til: Sune Bundesen
Emne: SV: Forsikring
 
Hej Sune.
 
Beklager meget – den har ligget underskrevet på mit bord længe.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Sune Bundesen <sb32@toender.dk> 
Sendt: 25. maj 2018 09:54
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>
Emne: VS: Forsikring
 
Hej Thomas
 
Forsikringsselskabet rykker for at få denne retur.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 17. maj 2018 13:02
Til: Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)
Emne: VS: Forsikring
 
Hej Thomas
 
Kan jeg få jer til at udfylde denne.
 
Venlig hilsen 379

4778788#0 - 03 Tro og love erklæring rådgiver sendt til Contea



Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 18. april 2018 11:53
Til: Mogens Husted Kristensen (mhk@friis-moltke.dk)
Emne: Forsikring
 
Hej Mogens
 
I forbindelse med at vi tegner en projektansvarsforsikring, beder forsikringsselskabet om at i underskriver denne Tro og love erklæring.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Mette Thagaard' [mt@mgarkitekter.dk]

Cc: 'Sophie Bondgaard Mortensen (sbm@mgarkitekter.dk)' [sbm@mgarkitekter.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)'
[tbu@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 28-05-2018 09:10
Modtaget
Dato: 28-05-2018 09:10

Vedrørende: SV: Skærbæk skole - belysning på adgangsbro

Hej Mette
 
Jeg har et par opmærksomheds punkter.
 
Hvordan løses stålskinnen?
Kan den nemt skiftes hvis den bliver bøjet? Hvis den boltes ind i enden på elefantristene kan den nemt udskiftes.
Kan den holde til at børn står på den?
Skal der være rækværk, hvis ja, hvordan gøres det fast?
Hvad er størrelsen på hullerne i elefantristen? (Høje hæle)
Er det til at udskifte elefantristene?
Hvilke materialer vælges der? Det skal være noget der ikke ruster
Hvordan fastgøres LED - båndet?
Hvordan skal græsset slås under broen?
Hvad er stolperne lavet af?
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Mette Thagaard [mailto:mt@mgarkitekter.dk] 
Sendt: 25. maj 2018 14:30
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus; Sophie Bondgaard Mortensen
Emne: Skærbæk skole - belysning på adgangsbro
 
Hej Sune
Som du ved er vi pt ved at afklare belysningsmaster pullerter mm. I den sammenhæng overvejer vi hvorledes vi får den bedste belysning på
adgangsbroen/rampen som jo er udført i elefantrist. Da det jo er en bro og den hælder ser vi ikke en løsning med hverken parklamper eller pullerter
som optimal. Vi vil derimod foreslå en kantbelysning som udføres som en led-liste monteret i en bukket kant. Ved denne løsning får vi også et
fodværn ift tilgængelighed.
For at opnå refleksion af lyset foreslår jeg at der monteres en plade på den yderste del af broen.
Du kan se princippet på vedhæftede skitse.
Har du kommentarer til denne løsning?
 
Venlig hilsen

Mette Thagaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 8620 3223 
mt@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Prestigefyldt pris til Ny Anstalt i Nuuk
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om ny skole i Skærbæk
> Møller & Grønborg er valgt som landskabsrådgiver for den nye bydel i Lisbjerg i Århus
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Fra: Mette Thagaard [mt@mgarkitekter.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk];Sophie Bondgaard Mortensen [sbm@mgarkitekter.dk]
Sendt dato: 28-05-2018 09:53
Modtaget Dato: 28-05-2018 09:53
Vedrørende: SV: Skærbæk skole, prioriteringsliste

Hej Sune
Jeg må lige følge op så der er en mere fyldestgørende forklaring til Klaus.
 
Det er ikke muligt for os, at have en fuldstændig rammesættende økonomi på plads, som det giver mening af prioritere ud fra. Der er som skrevet
mange udeståender på økonomien som ikke er fastlagt endnu – både på landskab, men også i det store billede med bygning, ingeniørarbejder mv.
 
Den øverste del af prioriteringslisten er ’need to have’ og det vil vi kunne indeholde i den ramme der pt. er gældende for landskabsprojektet (denne
ramme kan ændre sig, som projektet skrider frem og vi alle bliver klogere på projektets totale økonomi). ’Need to have’ listen indeholder de emner,
som er funktionelle og æstetiske nødvendigheder for at sikre at bygherre får det koncept og konkurrenceprojekt som de har valgt som
vinderprojekt. ’Need to have’ listen er derfor blot til orientering til jer (og skolen) om hvad projektet som minimum vil indeholde – denne liste skal
derfor ikke prioriteres.    
 
Den liste der fremgår nederst på arket er den liste som vi behøver jeres hjælp til at prioritere. Omfanget af disse er skalerbart og en økonomi for
disse er derfor også unødvendig for at prioritere dem. Vi tager dem derfor med i den rækkefølge som i ønsker, når vi er klogere på den samlede
økonomi for projektet.  
 
 
Venlig hilsen

Mette Thagaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 8620 3223 
mt@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Prestigefyldt pris til Ny Anstalt i Nuuk
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om ny skole i Skærbæk
> Møller & Grønborg er valgt som landskabsrådgiver for den nye bydel i Lisbjerg i Århus

Fra: Mette Thagaard 
Sendt: 28. maj 2018 09:22
Til: 'Sune Bundesen'
Cc: 'Thomas Ushus'; Sophie Bondgaard Mortensen
Emne: SV: Skærbæk skole, prioriteringsliste
 
Hej Sune
Grunden til at vi ikke har sat priser på endnu er at vi jo har haft nogle udeståender på ”need to have” listen.
Vi arbejder på sagen.
 
Venlig hilsen

Mette Thagaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 8620 3223 
mt@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Prestigefyldt pris til Ny Anstalt i Nuuk
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om ny skole i Skærbæk
> Møller & Grønborg er valgt som landskabsrådgiver for den nye bydel i Lisbjerg i Århus

Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 28. maj 2018 08:37383

4780348#0 - 03 Svar fra landskabsarkitekt ang prioriteringslis



Til: Mette Thagaard
Emne: VS: Skærbæk skole, prioriteringsliste
 
Hej Mette
 
Se nedenstående.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Klaus Fog 
Sendt: 25. maj 2018 15:13
Til: Sune Bundesen; Birthe Styrk; Kim Lønborg; Lene Nørgaard Hansen
Emne: SV: Skærbæk skole, prioriteringsliste
 
Hej Sune
 
Aftalen var, at landskabsarkitekterne skulle sætte ca. priser på, så vi kunne forholde os til det. Derfor kan vi ikke umiddelbart prioritere ud
fra listen. Men som vi talte om sidst, er vi ikke interesseret i områder i periferien (så der er ingen grund til at forberede disse), der ønskes
aktiviteter når man kommer til skolen, og vi ønsker en del af vores nuværende legeredskaber flyttet med. Skoven mod øst og
vådområderne kan de for min skyld gerne prioritere væk.
 
Så kom gerne med nogle overslag, så vi kan prioritere.
 
Vh - Klaus
 
Fra: Sune Bundesen 
Sendt: 24. maj 2018 15:18
Til: Klaus Fog; Birthe Styrk; Kim Lønborg; Lene Nørgaard Hansen
Emne: VS: Skærbæk skole, prioriteringsliste
 
Hej
 
Jeg har fået fremsendt prioriteringsliste fra landskabsarkitekterne.
Vil I tage et kig på den og lave en prioritering.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Sophie Bondgaard Mortensen [mailto:sbm@mgarkitekter.dk] 
Sendt: 24. maj 2018 14:26
Til: Sune Bundesen
Cc: Mette Thagaard
Emne: Skærbæk skole, prioriteringsliste
 
Hej Sune,
 
Som aftalt er her en prioriteringsliste samt tilhørende tegning til skolen.
 
Listen er delt i to: Øverste del er de emner vi skal have med og nederst er de der skal prioriteres. Vi kender ikke den endelige økonomi på alle
delpunkter i landskabsprojektet endnu, derfor skal prioriteringslisten ses som en liste, hvor vi tager emnerne med i prioriteret rækkefølge efter det
økonomiske råderum.
 
Tegningen viser projektet med alle de emner som projektet skal indeholde.384



Vil du sende den til de der skal lave prioriteringen?
 
Vi vil meget gerne have tilbagemelding medio næste uge.   
 
Venlig hilsen

Sophie Bondgaard Mortensen
Arkitekt Cand. Polyt.

Direkte: +45 2265 8890 
sbm@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Prestigefyldt pris til Ny Anstalt i Nuuk
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om ny skole i Skærbæk
> Møller & Grønborg er valgt som landskabsrådgiver for den nye bydel i Lisbjerg i Århus
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: 'Mette Thagaard (mt@mgarkitekter.dk)' [mt@mgarkitekter.dk]
Sendt dato: 28-05-2018 13:47
Modtaget Dato: 28-05-2018 13:47
Vedrørende: VS: telefon møde med brand mm. d. 25.5.2018
Vedhæftninger: Vejledning Brandvej.pdf

Hej Mette
 
Her er oplysninger fra Per.
Sig til hvis du mangler noget.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Per Munch Frandsen [mailto:pf@brsj.dk] 
Sendt: 28. maj 2018 13:38
Til: Sune Bundesen
Emne: SV: telefon møde med brand mm. d. 25.5.2018
 
Hej Sune
 
Hovedstadens Beredskab har udarbejdet vedhæftet vejledning til brug for brandveje.
 
Venlig hilsen
Per Munch Frandsen
Viceberedskabsinspektør
Brand & Redning Sønderjylland
Tlf: 73 76 66 66
Mobil: 20 43 78 88
Mail: pf@brsj.dk
Web: www.brsj.dk
 

 
Har du talt med dit barn om brand ?
- Hvordan lyder røgalarmen og virker den?
- Hvad gør man når røgalarmen lyder?
- Hvordan kommer man ud?
 
Fra: Sune Bundesen [mailto:sb32@toender.dk] 
Sendt: 28. maj 2018 08:08
Til: Per Munch Frandsen
Emne: VS: telefon møde med brand mm. d. 25.5.2018
 
Hej Per
 
Se nedenstående.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Mette Thagaard [mailto:mt@mgarkitekter.dk] 
Sendt: 27. maj 2018 10:27
Til: Sune Bundesen
Cc: Thomas Ushus; Sophie Bondgaard Mortensen
Emne: telefon møde med brand mm. d. 25.5.2018
 
Hej Sune
For en god ordens skyld.
Der blev på telefonmødet vedr. brand d. 25.5.18 aftalt følgende:
 
Der kan arbejdes med 2 løsninger vedr. brand.

1.       brandvejen går hele vejen omkring byggeriet
2.       brandvejen deles så der er to indsatsveje. En forfra og en bagfra – dette kræver to meldeanlæg. Der skal etableres vendepladser hvis denne

løsning vælges.
 
 
Ved indkørsel til hovedindgang er vendeplads ikke nødvendig da man her skal bakke i en lige linje til forpladsen.
 
Der er frit valg på belægningstype så længe at belægningen kan bære en brandbil. Dvs der kan også arbejdes med rodvenligt bærelag / macadam
hvor brandvejen er ”usynlig” og kun markeres i kanten.
 
Den 40 meter indsats vej til indgange i terræn måles fra bagenden af brandbilen.
 
Per/SB melder tilbage vedr. særlige krav for redning til tårn/øverste niveau.
 
Per/SB melder tilbage vedr. størrelse på materiel og venderadier
 
 
Der blev efterfølgende snak vedr. andre emner aftalt fl.g.:
 
De to klatrestativer, der findes på skolen, flyttes og placeres i den beplantede kant. Pannabaner, der findes på skolen, flyttes og placeres på grunden
og der indkøbes ikke nye. Der etableres ny belægning.
 
 
Sune - hvis du kan tilslutte dig ovenstående så indføres det som afklarede punkter på beslutningslisten. Meld gerne tilbage hurtigst muligt.
 
Jeg har ikke Pers mailadresse så du bedes formidle mailen videre.
 

 
 
Venlig hilsen

Mette Thagaard
Arkitekt maa

Direkte: +45 8620 3223 
mt@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Prestigefyldt pris til Ny Anstalt i Nuuk
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om ny skole i Skærbæk
> Møller & Grønborg er valgt som landskabsrådgiver for den nye bydel i Lisbjerg i Århus
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Vejledning Brandvej: 

Side 3 af 11 

1. Lovgivning:

Denne Vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj i forbindelse med administrationen af, 

Bygningsreglement 2015 (BR15) kap. 5.6.1, stk. 1 og 2, samt ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” 

2012 kap. 6.1 om redningsberedskabets indsatsmulighed og adgangs- og tilkørselsarealer samt arealer til 

redning og slukning, under hensyntagen til Hovedstadens Beredskabs køretøjer, hjultryk og drejeradier. 

2. Formål

En stige er et teknisk hjælpemiddel, som først og fremmest er beregnet til, at personer kan komme fra et 
niveau til et andet, hvor permanente adgangsveje ikke kan benyttes. Redningsberedskabet benytter bl.a. 
transportable stiger, som kan transporteres og opstilles ved håndkraft uden mekaniske hjælpemidler, og 
anvendes, når underkant af redningsåbninger er mindre end 10,8 m over terræn, se fig. 1. 
Redningsberedskabets benytter også kørbare stiger som anvendes, når underkant af redningsåbninger er 
mere end 10,8 m over terræn, og der ikke er sikkerhedstrapper i bygningen, se fig. 1.  
De kørbare stiger er meget bredde og tunge for at redningsberedskabets køretøjer kan komme frem uden 
at køre fast, er det vigtigt, at adgangsvejen (brandredningsarealet) er tilstrækkelig bred og befæstet. Ved 
udformning af et brandredningsareal er det vigtigt, at der bl.a. tages stilling til arealets befæstelse, plads til 
støtteben, hældning samt placering i forhold til bygningen med henblik på at sikre de bedst mulige 
arbejdsbetingelser for redningsberedskabets stiger1. 

Figur 1 viser stigerejsningsmuligheder for redningsberedskabet i forhold til redningsåbninger. 

3. Ordforklaring

I det efterfølgende anvendes følgende begreber omkring adgangs- og tilkørselsmuligheder, jf. BR10 kap. 

5.6.1, stk. 1 til belægningen. Der differentieres imellem, om arealet skal anvendes af redningsberedskabets 

stiger til redning eller kun anvendes til fremføring af redningsberedskabet køretøjer.  

 Brandvej: Fælles betegnelse for tilkørselsvej og brandredningsareal.
 Tilkørselsvej: Befæstet kørevej der anvendes af redningsberedskabet køretøjer for at nå

brandredningsarealer eller adgangsareal, porte, gennemgang til bygningen indenfor 40 m.
 Brandredningsareal: Befæstet kørevej der anvendes af redningsberedskabet drejestige.
 Stigerejsningsareal: Trædefast arbejdsareal der anvendes af redningsberedskabet ved brug af

håndstige.

1
 Uddrag af Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 2012 
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Vejledning Brandvej: 

Side 4 af 11 

4. Tilkørselsveje

Det er vigtigt, at redningsberedskabet hurtigt og uhindret kan komme frem til bygningen, for at fremføre 
deres materiel hensigtsmæssigt til et hvert sted i bygningen. For at dette kan ske, er der nogle 
forudsætninger, som skal være iagttaget:  

 Tilkørselsveje skal i en bredde på mindst 2,8 meter være befæstet, svarende til belastninger fra et
akseltryk på mindst 10.000 kg og en totalvægt på mindst 18.000 kg.

 Der skal være udstigningsmulighed og arbejdsplads langs begge sider af køretøjerne af en bredde

på 1 meter ud over de 2,8 meter befæstet køreareal. Udstigningsarealet kan evt. være græs eller

lignende.

 Det befæstede køreareal (2,8 m) skal minimum være 12 meter langt og tydeligt fremstå som

kørevej, så der ikke køres ud i det 1 m bredde arbejds-/udstigningsareal, og derved forsinker

redningsindsatsen.

 Svingende tilkørselsveje skal udformes under hensyntagen til køretøjernes drejeradius, se bilag 2.

 Automobilsprøjter skal kunne fremføres til en afstand af højst 40 meter, målt i ganglinje, fra enhver

indgangsdør jf. fig. 2.

 Automobilsprøjter bør kunne fremføres til en afstand af højst 10 meter, målt i ganglinje, fra

bagende af køretøj til stigrørsindløb, jf. fig. 2, såfremt der er installeret stigrør. Dette er nødvendigt

for at kunne forsyne stigrøret med slukningsvand fra køretøjerne.

Figur 2 viser afstandskrav til tilkørselsveje. 
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Vejledning Brandvej: 

Side 5 af 11 

5. Brandredningsarealer

Det er vigtigt, at redningsberedskabet hurtigt kan rejse og anvende deres drejestiger. For at dette kan ske, 
er der nogle forudsætninger, som skal være iagttaget for, at dette kan ske:  

 Brandredningsarealet skal i en bredde på 4 meter være befæstet, svarende til belastninger fra et
akseltryk på mindst 10.000 kg og en totalvægt på mindst 18.000 kg samt en punktlast på 10.000 kg
på 30 x 30 cm.

 Afstanden fra facade med redningsåbninger til brandredningsarealets nærmeste kant skal være

mindst 3 meter og må højst være 12 meter. Målt ud fra bagenden af et redningskøretøj placeret i

brandredningsarealet.

 Brandredningsarealer bør altid anlægges parallelt med bygningers facader.

 Såfremt brandredningsarealet anlægges vinkelret på en bygningsfacade, skal nærmeste kant til

brandredningsarealet fra facade være mindst 2 meter og højst 4 meter. Målt fra fronten af placeret

redningskøretøj i brandredningsarealet.

 Brandredningsarealet må højst have en hældning på 1:20, (5 cm pr. meter)

 Der bør være et friholdt areal på mindst 1 meter på den modsatte side af et brandredningsareal i

forhold til facaden med redningsåbninger. Hvor der ikke er forhindringer i en højde på over 1 meter

som f.eks. bygninger, beplantning, plankeværk osv., jf. fig. 3, se også bilag 1.

Figur 3 viser situationsplan med pladskrav til brandredningsarealer for drejestige, og med angivelse af 

husnummereringen, antallet af etager, redningsåbninger, bredder og drejeradier, placering af brandhaner samt indretning af 

omgivelser, herunder nabobygninger 
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Vejledning Brandvej: 

Side 6 af 11 

Stigerejsningsareal 

Ved brand- og redningsopgaver anvendes håndstiger primært som adgangsstige, redningsstige eller 
arbejdsstige for redningsmandskabet. Til redning af personer, der er i umiddelbar fare, og som ikke kan 
reddes på anden og mere sikker måde. For at redningsberedskabet kan arbejde med håndstiger er der 
nogle forudsætninger, som skal være iagttaget:  

 Enkeltstiger, sammensættelige stiger samt skyde- og rullestiger skal opstilles med en hældning på
70 grader.

 Stigerejsningsarealet2 skal i samme niveau have en udstrækning i udgangspunkt på 5 x 4,5 meter

med vandret trædefast belægning.

 Længden af stigerejsningsarealet er som funktion af vinkel på stigen og højden til underkant

redningsåbning plus 1,3 meter. Som udgangspunkt 5 meter

 Bredden af stigerejsningsarealet er som funktion af bredden stige (1,9 meter) plus 1,3 meter på

hver side. Som udgangspunkt 4,5 meter

 Stigerejsningsarealet centreres ± 1,2 meter ud for hvert redningsvindue. Hvor indenfor stige frit kan
rejse til facade, se fig. 4.

 Evt. afgræsning via beplantning (hæk), hegn eller lignende bør afklares med redningsberedskabet
Evt. beplantning eller let flytbare genstande indenfor stigerejsningsarealet vil i tilfælde af brand
kunne forventes at lide skade

Figur 4 viser krav til brandredningsarealer for håndstiger 

2
 Arealbehovet er fundet ud fra en fysisk stigeprøve opstillet til højden 10,8 m. og som beskrevet i gældende 

branchevejledningen for redningsberedskab. 
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Vejledning Brandvej: 

Side 7 af 11 

6. Belægning og afgrænsning:

Det er vigtigt, at redningsberedskabet ved, hvor de kan køre, og at det er sikkert, således, at der ikke er 
risiko for at køre fast på et forkert underlag, og det derfor ikke er muligt udføre deres arbejde. Såfremt 
brandveje eller dele af brandveje er udlagt på arealer, som ikke er offentlig vej, er der nogle 
forudsætninger, som skal være iagttaget for dette kan accepteres:  

 Brandveje skal fremstå tydeligt som køreveje, også i vinterperioden med snedækket landskab.
Derfor skal skiltning og markeringen/afgrænsningen, som eks. kampesten, hække, buske osv., af
brandveje godkendes af redningsberedskabet.

 Brandveje, der er udført med græsarmering eller lignede, skal vedligeholdes, så det også i våde og
regnfulde perioder opfylder kravet om stabilitet og bæreevne.

 Brandvejen skal vedligeholdes og være synlig som brandvej i hele bygningens levetid.
Vedrørende specifikke krav til bæreevne se ovenfor pkt. 4 og 6

7. Skiltning og Parkering:

Parkering og henstilling af ikke let flytbare genstande er ikke tilladt på tilkørselsveje og brandrednings-
arealer, hvilket i fornødent omfang skal tilkendegives ved tydelig skiltning, (se fig. 5) eller ved afmærkning 
på belægningen. Brandveje skal tydelig afmærkes med skiltning ”BRANDVEJ”.  
Brandredningsarealer i baggårde og gårdarealer skal skiltes ved offentlig vej på tilkørselsadressen (se fig. 6) 
og ved evt. indkørsel fra anden adresse. Tekst på skilt skal udføres efter nærmere aftale med 
redningsberedskabet. Skiltning skal udføres med mindst 50 mm høje bogstaver og i overensstemmelse med 
bestemmelserne i arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og signalmidler. Samt iht. DS/EN 
7010:2012 og iht. bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 802 af 4. juli 2012.    

  Figur 5 viser skilt til angivelse af brandvej Figur 6 viser eksempel på skilt til angivelse af  

 med parkeringsforbud         brandredningsareal i baggård med indkørsel  

   ad anden adresse 
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Side 8 af 11 

8. Spærring af tilkørselsveje:

Det kan være nødvendigt i nogle tilfælde at afspærre brandveje af andre hensyn for bygningen og dens 

bruger. Sådanne afspærringen kan f.eks. udføres med en let oplukkelig bom, port el. lign. Dette er dog 

stærkt tidsforsinkende for redningsberedskabet.  

Eventuel aflåsning skal ske med Rukolås 34083 MS, placeret mindst 60 cm over terræn Alternativt kan der i 

umiddelbar nærhed opsættes en afmærket nøglecylinder aflåst med samme nøgle. Der kan også vælges en 

nøgleboks af typen Birepo NB5802, NB5575 eller NB5570 med elektronisk nøgle. 

I nøgleboks skal forefindes nøgle til bom, port el. lign., opsætning af nøglecylinder eller nøgleboks skal altid 

udføres efter nærmere aftale med Hovedstadens Beredskab, tlf. nr. 33 43 10 00, samt i henhold til folderen 

”Retningslinjer om aflåsning af porte m.v.”. I øvrigt skal følgende iagttages: 

 På tilkørselsveje må spærring med bom el. lign. højst etableres ét sted.

9. Passager og porte i brandveje:

Under hensyntagen til foregående bestemmelser skal gennemgange, passager og porte, der er nødvendige 
til fremføring af redningsberedskabet materiel til redningsåbninger og indgangsdøre, udføres som anført 
herunder: 

 Porte, passager eller gennemkørsler bør have mindst 3,5 meter fri bredde og mindst 3,4 meter fri
højde3.

 Porte passager, og gennemkørsler skal udføres som egen brandsektion4.

10. Særlig indsatsmateriel:

På særlige adresser kan det være nødvendigt at indføre bobcat i gårdarealer, hvor der af historiske grunde 

ikke er skabt plads til redningsberedskabet drejestiger.  

Bobcatstigen er meget langsommere og mere kompliceret at bruge end en drejestige, hvorfor der ikke må 

regnes med Bobcatstigeredning ved nybyggeri eller væsentlig ombygning. Bobcatstigen er en ”nødløsning” 

til stigeredning i gamle eksisterende bygninger i det indre København (”Middelalderbyen”). 5 

Ved tvivlstilfælde kontakt redningsberedskabet om, hvor der anvendes særligt materiel. For nærmere 

oplysninger vedrørende disse forhold se følgende vejledning: 

 Vejledning, Bobcat som redningsstige

3
 Jf. BR10 Kap. 2.4.3 stk. 4 

4
 Jf. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 kap. 5.2.6 

5
 Citat: Vejledning, Bobcat som redningsstige 
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Side 9 af 11 

11. Yderligere litteratur kan findes her:

Dansk Brand– og Sikringsteknisk Institut: 
www.dbi-net.dk  

Beredskabsstyrelsens hjemmeside: 
www.brs.dk  

Bygningsreglement: 

http://bygningsreglementet.dk/ 

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri http://
bygningsreglementet.dk/file/218960/
exsamling_brand_vtre.pdf

Statens Byggeforskningsinstitut: 
http://anvisninger.dk/anvisninger/Pages/Start.aspx 

Vejdirektoratet  

http://vejregler.lovportaler.dk/ 
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Vejledning Brandvej: 

Side 10 af 11 

Bilag 1: Eksempel på stigerejsning 

 

 

 

 

Figuren øverst viser stigerejsning med 

redningsberedskabets drejestige til facade med 

redningsåbninger over 10,8 m til under kant 

redningsåbning. Figuren til højre viser samme 

stigerejsning med skravering af de forskellige 

områder. Figuren nederst viser samme 

stigerejsning som forrige figurer set fra den 

anden side, med skravering af de forskellige 

områder.  

Rødskravering viser brandredningsareal på 4 m. 

Grønskravering viser afstand fra facade til 

brandredningsareal på min. 3 m, maks. 12 m. 

Gulskravering viser drejeareal frit for 

forhindringer, bygninger m.v. i 1 m. højde og op.     
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Vejledning Brandvej: 

Side 11 af 11 

Bilag 2: Dimensionering af brandveje og brandredningsarealer 

Ved projektering af tilkørselsveje og brandredningsarealer anvendes færdselslovens paragraf 84, som 

fastsætter køretøjers bredde, længde og højde. Hertil er offentliggjort bekendtgørelse 577 af 06/06/2011 

(Dimensionsbekendtgørelsen), redningsberedskabet drejestiger følger nedenstående uddrag omkring 

størrelser af køretøjer:  

 Kapitel 2 - Køretøjers bredde § 2. Et køretøj må ikke have en bredde, der overstiger 2,55 m, …

 Kapitel 3 - Køretøjers længde § 7. Et motordrevet køretøj må ikke have en længde, der overstiger

12,00 m, …

For nærmere uddybning om arealbehov for lastbiler (Redningsberedskabet køretøjer) kan der anvendes 

arealbehovskurverne, som kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk/ 6.  

Som udgangspunkt er forudsætningen for brandveje og brandredningsarealer køremåde B, for ”typekøretøj 

LV – Lastvogn op til 12 m’s længde”. Der kan dog afhængigt af indretning på grundareal, skønnes 

nødvendigt fra redningsberedskabet, at der dimensioneres enkelte steder efter køremåde A (f.eks. ved 

meget lange adgangsvej > 150 meter).      

Etablering af brandveje på privat grund skal udføres i overensstemmelse med Lov om private fællesveje 

(Privatvejsloven).  

6
 Vejreglerne er vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive vejinfrastrukturen i Danmark. På 

Vejregelportalen kan man finde ”ANVENDELSE AF AREALBEHOVSKURVER FOR TYPEKØRETØJER 

PROJEKTERINGSVEJLEDNING” og ”Kørekurver 1:200 & 1:500” Disse kan findes under ”Anlæg og Planlægning – Fælles 

for by og land – Vejgeometri – Arealbehovskurver – Kørekurver. Yderligere findes også ” HÅNDBOG Grundlag for 

udformning af trafikarealer” Denne kan findes under ”Dokumenttyper – Håndbog” 

Figuren til venstre viser arealbehov 

for lastbil ved køremåde B. Uddrag 

fra http://vejregler.lovportaler.dk/ 

som kan anvendes som underlag 

ved projektering af brandveje og 

brandredningsarealer.  
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1. Dokumentation / Revisionskontrol 
 

Al dokumentation vil blive opdateret på skøn af Tønder Kommune (herefter kaldet ”klient”). 

Eventuelle ændringer i dokumentationen vil kræve et nyt kapitel eller tillæg, der skal 

produceres, og recirkuleret til alle parter. 

Klienten forbeholder sig ret til at ændre denne dokumentation efter hans skøn. 

Ændringer der anses af Klienten som mindre vil blive udstedt som addendums til dette 

dokument, og vil blive afspejlet i overensstemmelse hermed i revisionskontrol sektionen. 

Ændringer der anses af Klienten som store, vil blive revideret som en ny udgave af 

udbuddet, og vil blive afspejlet i overensstemmelse hermed i revisionskontrol sektionen. 
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3.1 23/92015 Tilføjelse af opmærningsstandard Carsten Michelsen 

    

    

    

    

    

402



Designmanual for struktureret kabling i Tønder Kommune 

S i d e  | 4 

2. Indledning 

 

2.1 Målsætning og formål med dette dokument 

 

Indholdet og formålet med dette dokument er definition og beskrivelse af 

kablingsspecifikation til kontorkabling for Tønder Kommune. 

 

Denne design specifikation definerer applikationer og strukturerede kabelsystemer til 

kontorbygninger efter de europæiske standarder EN 50173-1 og EN 50173-2. 

 

Overensstemmelsen med alle standarder og tekniske rapporter der er opført i bilag B til 

design, installation, dokumentation og afprøvning af kabelsystemer er obligatorisk. 
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3. Specifikation for kontorbyggeri 
 

3.1 Definition og beskrivelse af delsystemer i kabelføring 

 

EN 50173-1:2011 definerer følgende kabler delsystemer (se bilag B, standarder): 

 
Figur 4.1: Taget fra EN50173-1:2011: Definition på struktureret kabling 

 

 

Den følgende grafik viser vejen igennem 2 bygninger ved brug af standardarkitekturen for  

netværk: 

CD

(Campus Distribution)

BD

(Building Distribution)

FD

(Floor Distribution)

CP

(Consolidation Point)

Campus backbone cabling Building backbone cabling Horizontal backbone cabling

CD

(Campus Distribution)

BD

(Building Distribution)

FD

(Floor Distribution)

CP

(Consolidation Point)

TO

(Telecoms Outlet)

Building backbone cablingHorizontal backbone cabling

 

Figur 4.2: Struktureret kabling i et  netværk 

 

For implementering af kabelsystemet, gælder følgende længdebegrænsninger og de skal 

følges: 

Tabel 4.1: Taget fra EN50173-1:2011: Maksimum Channel længder 
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Ordlyden i dette dokument følger ordlyden i EN 50173-1:2011 : 

 

- Channel og Permanent links til kobber er defineret i såkaldte klasser ( dvs. Class EA ) 

- Kobberkomponenter (konnektorer, paneler, kabel) er inddelt i kategorier (dvs. kategori 6A 

skærmet) . Under hvert panel skal der monteres kabelholder. Panel skal være sort og må 

max være til 24 porte. Der skal være opmærkning på panel, stik, kabler og udtag. 

- Fiberoptiske systemer er defineret i henhold den installerede fiber type og stik type. 

 

 

3.2 Retningslinjer for installation og dokumentation 

 

Det er obligatorisk, at installationen af kabelsystemer der er defineret i dette dokument skal 

foretages i henhold til standarderne EN50174-1 og EN50174-2 (se bilag B) . 

 

Endvidere skal alle lokale love og standarder i relation til installation, sikkerhed, 

jordforbindelse og strømtilslutning følges . 

 

Efter afslutningen af installationen, skal installatørerne aflevere et dokumenteret 

kvalitetsstyringssystem i form af en drift- og vedligeholdelseplan ( DV ) til klienten. Denne 

DV- plan er beskrevet i kapitel 8. 

 

 

 

3.3 Test 

 

Alle permanente links ( kobber & fiber ) skal prøves og dokumenteres i henhold til bilag A. 

Der skal udføres fyldestgørende testrapport på alle datastik der etableres i Tønder Kommune. Test og 

dokumentation skal udføres med min. level 3 tester som f.eks. Fluke DTX1800/DSP4300. 

Instrumenterne skal være dokumenteret godkendt, og kalibreret umiddelbart før målingerne 

foretages. Installationerne skal testes som Kategori 6 med kabelproducentens produktspecifikke 

moduler/kabler, og som min. indeholde følgende: 

- Dato, firma navn, tekniker navn, testinstrument model, test standard. 

- Længde. (angivet i meter). 

- Wiremap (pin-forbindelser). 

- NEXT (Near End Crosstalk). 

- PSNEXT (Power Sum Next). 

- Attenuation, Loss, Insertion loss. (Dæmpning I db). 

- ACR “Attenuation to Crosstalk Ratio” (Signal/støjforhold). 

- Return Loss, echo response. 
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- Delay Skew. 

- FEXT (Far End Crosstalk). 

- ELFEXT. 

- PSELFEXT. 

Resultaterne af de enkelte afprøvninger skal foreligge skriftlig i form af testrapporter, underskrevet 

af den ansvarlige tekniker. Alle målinger skal være godkendte mærket PASS, hvis der er 

anmærkninger PASS* skal dette beskrives tydeligt. Ved større projekter kan test 

 

3.4 Mærkning 

 

Mærkningen af alle kabler og kabling relevante komponenter skal udføres efter ISO / IEC 

14763-2-1 . Mærkningsordningen skal aftales med kunden forud for starten af installationen. 

 

Som udgangspunkt skal der foretages opmærkning efter ISO/IEC 14763-2-1 Ved nybyggerier 
foretages en logisk opmærkning efter evt. bygningsnumre eller anden unik betegnelse (f.eks. 
krydsfelt navn/nr). Kabler skal mærkes ved henholdsvis patchpanel i krydsfeltet og dataudtag ude i 
installationen. Kabelopmærkningen skal indeholde samme princip nummerering som dataudtag. 

Der er ikke specifikke krav om anvendelse af produkter til disse opmærkninger, men de skal være 
synlige og let læselige. Ved opmærkning af dataudtag skal labels placeres under den gennemsigtige 
mærkeplade af hensyn til rengøring. Ved installation af dataudtag skal labels være af en kvalitet, der 
tåler mildere rengøringsvæsker. Hvis der kables og opmærkes til andre installationer, der ikke skal 
tilkobles Tønder Kommunes netværk, så skal disse tydeligt afspejle dette ved f.eks. opmærkning med 
anden farve. 

Eksempel på opmærkning (se tegning på side 11) 

Vægstik: 

Udtag 1. A01-15 (A = Krydsfelt navn/nr, 01 = panelnummer, 15 = stiknummer) 

Krydsfelt: 

A01-15 

Krydsfeltet navngives: Krydsfelt A 

Det første RJ45 panel navngives: Panel 01 

Hvis nummerering af stikkene i panelet ikke allerede eksisterer, så angives disse 

logisk fra nr. 1 og opefter fra venstre mod højre. 

 

3.5 Træklast af kabler 

Ved oplægning af kablerne skal der tages hensyn til max. træk belastning af kablerne typisk under 11 

kg. for en Kategori 6 kabling.  Den maksimale kabel længder 90m. Hvis entreprenøren/leverandøren 
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ikke kan holde sig inden for denne længde skal byggeherren/rådgiveren gøres opmærksom på 

problemet. 

3.6 Terminering 

Kablerne terminers i krydsfelterne direkte i stikkene i de 48-ports patchpanelers 

RJ45 stik. Føres helt ind i eller til konnekter huset. I krydsfelterne skal der anvendes data 

patchpaneler med 48-ports RJ45 stik pr. panel i det antal, som er nødvendigt for projektets 

gennemførelse. De anvendte Patchpaneler må max. fylde 2HE (højdeenheder) eller 2U 

rackhøjdeenheder. Der skal monteres kabelholdere under alle patchpaneler. 

3.7 Opsnorning 

Op snoningen af et par må aldrig være over 6mm. 

3.8 Trækrør / tomrør 

Der skal etableres tomrør fra offentlig vej til hovedkrydsfelt ved nybyggeri. 

Rørets dimensioner: Vi anbefaler min. Ø110mm. Hvis der benyttes riflet rør uden glat inderside skal 

det være forsynet med træktråd. Længden er uden betydning, men byggeherren/rådgiveren skal 

altid modtage en oversigtsplan/tegning over tracéet. Bøjninger må ikke have 

formstykker, og mindste bukkeradius er ½ meter. 

 Imellem hver under krydsfelt skal der også etableres træk rør, Vi anbefaler der Ø110mm 

3.9 Gennemføringen og brandsikkerhed. 

Alle gennemføringer skal tætnes efter gældende brandkrav, efter væg type. 

Bruges der brand skum eller lignende skal dokumentation på klæbes ved gennemførings. 

Samt billede dokumentation afleveres til byggeleddelsen. 

 

 

3.10 Opbevaring på byggeplads.  

         Kablerne skal opbevares tørt på oprullede tromler og må max udsættes for 5-50 grader. 

Kablerne skal beskyttes mod støv og påkørsel. Dette er også gældende rackskabe, og 

patchpaneler. 

 

4 Backbone kabling 
 
Dette afsnit bruges udelukkende til beskrivelse af kabling 
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5 Struktureret backbone kabling 
 

5.1 Generiske arkitektur 

 

Backbone kablingen er de forbindelser der går imellem bygningens hovedkrydsfelt og 

underkrydsfelter/etagekrudsfelter. 

 

Figur 6.1: Backbone kabling 
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5.2 Struktureret backbone koncept 
 

Backbone kablingen internt i alle bygninger skal udføres redundant, så den størst mulige 

tilgængelighed opretholdes. Kablingen udføres son en A-linie og en B-linie. 

Kabler til A og B linie må ikke ligge i samme føringsvej men tillades at blive konnekteret i 

samme patchpanel. (se figur 6.1) 

Kabler til intern backbone skal som minimum være OM3 i henhold til EN50173-1. Kablerne 

skal som minimum have 6 ledere og ULSZH kappe. (12 ledere anbefales) Som TE 

Connectivity. 

Alle kabler skal gå ubrudt fra panel til panel. Samlinger/splidsninger accepteres kun i 

patchpanelerne. 

Alle ledere i kablerne afsluttes i LC konnektor. Afslutningen foretages med pigtails i længden 

2 meter. 

Splidsningen af kabler og pigtails skal være udført med fusion og med maksimal dæmpning 

på 0,2 dB pr. splidsning. 

Kabler til A og B linie skal have hver sin splidsebakke. 

 

Figur 6.1: Redundans fiber backbone intern 
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5.3 Krydsfelt opbygning – Hovedkrydsfelt 
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6 Horisontal kabling 

6.1 System beskrivelse 
Kobberkabling skal gå i ubrudt linje fra krydsfelt til udtag (se figur 7.1). Der må ikke benyttes 

samlinger af nogen art i installationen. 

Alle kabler i den faste installation skal være 4-pars med solide ledere og LSZH yderkappe. 

Konstruktionen skal være F/FTP (PiMF) med båndbredde på 600 MHz som TE connectivity 

klassifikation skal være som D. Se bilag D. 

 

Alle ledere i kablerne skal forbindes i begge ender efter farvekoden TIA568-B 

Komponenterne i installationen skal alle overholde komponentkravene for kategori 6A i 

henhold til EN50173-1:2011. 

Alle udtag i kanal skal være dobbelte udtag med udskiftelige konnektorere. 

Alle udtag til Access Point skal være af typen ”Office box” med 2 udtag, hvoraf den ene 

blændes af. 

Ikke korrekt kabel føring. 

 

Korrekt kabel føring. 
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Figur 7.1: Ubrudt horisontal kabling 
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Figur 7.2: Installation til Access Point 
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6.2 Krydsfelt opbygning – Etagekrydsfelt/underkrydsfelt 

Transport

Fiber patchpanel

Switch

PDS patchpanel

Strøm

Min 60 cm fri

Standard indretning af X-Felt
vægmonteret

 

 

6.3 Opmærkning af kabler og fiber. 
 

Opmærkning af kabler se bilag C. Kabler skal opmærkes så navngivning starter med 

tilslutningsstednavn og afslutter  

 

Eks. 

 

X-felt XX swich X - PORTnr x  Udtag XX 

X-felt XX fra x-komponent x PORTnr x   X-felt XX x-komponent x PORTnr x   
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7 Drift og vedligehold (DV) 
Installatøren skal sikre overensstemmelsen af den installerede kabling følge kapitel 4 i denne 

specifikation. Desuden er installatøren ansvarlig for, at alle systemer er blevet installeret i 

henhold EN50174-2 og følger leverandørens/producentens installationsspecifikationer. 

 

For at muliggøre en effektiv drift og vedligeholdelse af alle kabelsystemer i løbet af deres 

levetid, skal installatøren aflevere en komplet dokumentation i form af en drift-og 

vedligeholdelsesvejledning (DV) til klienten. Vejledningen skal oprettes som base for en 

kvalitetsplan, der skal være i fuld overensstemmelse med EN50174-1. Vejledningen skal 

forelægges i elektronisk og på papir-format og skal afleveres senest 6 uger efter afslutningen 

af installationen. DV –vejledningen skal indeholde: 

7.1 Bygnings og plantegninger 

 

Installatøren skal indsende bygnings og plantegninger med indtegning af kabelsystemet i 

dwg - format ( AutoCAD ) til klienten. De oprindelige CAD - tegninger vil blive leveret af 

kunden. 

Tegningerne skal omfatte: 

 

- Telekommunikationsudtag med position og oplysninger om mærkning. 

- Føringsveje på hver etage med størrelse, placering , type og mærkning 

- Placering af hver krydsfeltrum og deres mærkning 

- Positionering af alle krydsfelter og deres nummerering / mærkning 

- Vertikale Backbone kabelføringer og navn 

 

Alle nævnte komponenter / rum / ruter skal oprettes i et dedikeret AutoCAD - lag. 

Hele CAD - tegning og kablelag skal leveres i elektronik og i papirformat til klienten. 

 

7.2 Information om føringsveje 

 

Ud over bygnings og plantegninger, skal installatøren vedlægge en oversigt over alle 

kabelbakker og stigrør. Denne oversigt skal leveres i MS- Excel-format og skal indeholde : 

 

- kabelbakker / kanalsystemer til horisontale og vertikale føringer herunder oplysninger om 

størrelse, placering , type og mærkning 

- Installerede kabler og deres mærkning per kabelbakke eller stigrør. 

 

8.3 Krydsfeltlayout 
 

Denne del af dokumentationen skal indeholde: 

 

- Komplet indretning af alle krydsfelter for hvert etagekrydsfeltrum i MS- Visio format ( set 

forfra) inklusiv alle patchpaneler, managementudstyr og netværkskomponenter , herunder 

deres mærkning / nummerering 

- Komplet overblik over alle links der udgår fra hvert skab i MS- Excel-format inklusiv 

navngivning , nummerering og mærkning af alle komponenter som følger: 
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- Vandret: 

Krydsfeltrum / Krydsfelt nummer / Patchpanel nummer / Port nummer / kabel type og 

mærkning / Udtag nummer 

 

- Backbone : 

Krydsfeltrum / Krydsfelt nummer / Patchpanel nummer / Port nummer / kabel type og 

mærkning / / Port nummer / Patchpanel nummer / Krydsfelt nummer / Krydsfeltrum 

 

 

7.4 Testresultater 

 

Testresultaterne af alle links skal indsendes i elektronisk format og papir , herunder 

detaljerede oplysninger om test-udstyr, den anvendte software revision og den sidste dato 

for kalibrering ( per faktura) . 

 

Derudover skal en krydshenvisning foreligge så det er nemt at identificere link/testresultat ( 

se punkt før) 

 

7.5 Datablade 

 

Datablade for alle kabler og komponenter skal vedlægges ( rackskabe , kabelbakker, 

kanaler, kabler, patchpaneler, management osv.) 

Datablade skal være på Dansk eller Engelsk 
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8 Krydsfelter og krydsfeltrum 
 

8.1 Generelt 
 

Placeringen og udformningen af krydsfeltrum er en grundlæggende standard 

netværksdesign af høj kvalitet. Krydsfelt skabe skal være sorte. 

Dette kapitel definerer alle vigtige parametre , layout og opsætning af disse rum som: 

 

• Position 

• Rumstørrelse 

• Layout 

• Belysning 

• Ventilation og køling 

• Strømforsyning 

• Sikkerhed 

• Kabelføring ( Hævet gulv eller loft ) 

• Kabelmanagement 

 

Derudover indeholder dette kapitel også specifikationerne for alle krydsfelter. 

 

8.2 Krydsfeltrum 

 

8.2.1 Placering og størrelse 

 

Alle krydsfeltrum skal placeres for at sikre, at den maksimale faste forbindelse (Permanent 

Link) af den vandrette kabelføring (fra patch panel til udtag) er begrænset til 90 meter. 

Rummene skal have en maksimal afstand til potentielle EMI- kilder som transformere, store 

motorer og x-ray -systemer. 

Rørsystemer til vand, der ikke er en del af infrastrukturen i krydsfeltrummet (som sprinkler 

eller vandbaserede kølesystemer), må ikke føres over eller under gulvet i rummet. Hvis dette 

ikke kan undgås, skal passende sikkerhedsforanstaltninger udføres. 

 

Rummene skal opfylde følgende kriterier: 

 

- Min. dør dimensioner 1 m x 2,13 m ( bredde x højde) 

- Ingen dørtærskel 

- Aflåselige ( nøgler, der skal udleveres til facility management & IT) 

- Gulve , vægge og lofter bør udvælges og behandles for at minimere dannelsen af støv 

- Give ekstra plads til installation og vedligeholdelse, Rumdimensioner bør være 3m × 2m 

(min.) . 

 

For at give ekstra plads til udstyr, installation og vedligeholdelse, bør de minimale 

dimensioner til krydsfelter, der indeholder op til 500 termineringspunkter være 3,2 m 

( længde) × 3 m ( bredde). 

Ved mere end 500 termineringspunkter bør den minimale rumstørrelse øges med 1,6 m 
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langs linjen af krydsfelter for hver ekstra gruppe på op til 500 termineringspunkter, for at give 

den ekstra plads til at forbinde hardware, kabler og aktiv udstyr. 

De følgende figurer beskriver dette. 

 

Figur 9.1: Krydsfeltrum for op til 500 termineringspunkter 

 

Figur 9.2: Krydsfeltrum for 500-1000 termineringspunkter 

Bemærk: Disse anbefalinger er baseret på brugen af 800 mm × 1000 mm krydsfelter. Den 

definerede rumstørrelse giver mulighed for tilstrækkelig patchmanagement i krydsfelter og vil 

også give adgang fra både forsiden og bagsiden af krydsfelterne til at installere ekstra kabler, 

hardware eller aktivt udstyr. 
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8.2.2 Faciliteter 

 

8.2.2.1 Belysning 

 

Hvis adgang er nødvendig til krydsfelter, skal belysning i alle krydsfeltrum give mindst 500 

lux målt 1 m over det færdige gulv foran (og bagved) krydsfelterne. 

 

8.2.2.2 HVAC 

 

HVAC system for krydsfeltrum skal være baseret for et grundlæggende varmebehov på 4 kW  

(uden UPS). Rumtemperaturen skal være mellem 22 ° C og 26 ° C , den relative luftfugtighed 

på mellem 30% og 55% . Begge parameter skal måles og kontrolleres på 1,5 m over gulvet 

langs rækken af krydsfelter. 

Hvis det er muligt , skal HVAC til krydsfeltrum være forsynet fra det centrale HVAC system i 

bygningen. Hvis dette ikke er muligt, skal dedikerede HVAC systemer til rummet installeres. 

Disse systemer skal designes til 24/7/365 drift. 

 

I tilfælde af UPS installation i rummet, skal tilstrækkelig rumventilation leveres og skal 

overholder alle lokale love og regler for dette. 

 

8.2.2.3 Strømforsyning / UPS / potentialudligning 

 

Det drøftes med Tønder Kommune om der skal være UPS 

 

Hvert krydsfelt skal udligningsforbindes ved hjælp af minimum en 16 mm ² kabel. Denne 

udligningsforbindelse skal være i overensstemmelse med EN50310. Potentialudligning af 

komponenter inde i krydsfeltet, skal laves som stjerneform fra komponent til 

potentialudligningsplint. Kabler til dette skal være minimum 2,5 mm ² 

 

8.2.2.4 Kabelbakker og føringsveje 

 

Installationen af kabelbakker og føringsveje skal sikre, at kabler kan installeres og monteres i 

overensstemmelse med minimum tilladte bøjeradius fra producentens specifikationer . Dette 

kan opnås ved brug af præfabrikerede buede hjørner, drop-outs, express exit eller radius 

begrænser. Hvis forskellige kabeltyper installeres, skal installationen sikre den største 

minimum bøjningsradius af alle installerede kabeltyper. 
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I tilfælde af at ingen producentspecifikationer for en mindste bøjningsradius eksisterer, er 

følgende specifikation gyldig: 

 

a. Den minimale bøjningsradius for parsnoede kobberkabler er 8 gange kablets diameter. 

b. Den minimale bøjningsradius for fiberoptiske kabler er 10 gange kablets diameter. 

 

Den maksimale stabelhøjde i kabelbakker og føringsveje er specificeret i producentens 

anvisninger. Hvis instruktionerne ikke findes gælder følgende : 

 

1. For føringsveje, der giver kontinuerlig støtte (f.eks perforerede bakker ) skal stabelhøjden 

ikke overstige 150 mm. 

2. For føringsveje, der leverer ikke -kontinuerligt støtte (f.eks gitterbakke, stige eller kroge) : 

- Den maksimalt tilladte afstand mellem bærende elementer i systemet er 1500 mm ; 

- Den maksimale stabelhøjde skal beregnes efter følgende formel (heltalværdierne i tabel 9.1 

er beregnet ved hjælp af formlen , og er kun til orientering) 

 

 

h = 150 / ( 1 + L x 0,0007 ) 

 

hvor 

 

h = Maksimal stabelhøjde (mm); 

L = Afstanden mellem støttepunkter (mm) . 

 

Nedenstående tabel giver et overblik over de fælles værdier 

 

Tabel 9.1: Stabelhøjde i forhold til støttepunkter 

 

Udvælgelsen af kabel management systemer skal tillade installation og fjernelse af kablet 

uden risiko for skader. Kabel management systemer af typerne nedenfor, skal overholde de 

relevante europæiske standarder: 

 

1) Conduit systems: EN61386-1 og EN61386-2 

2) Cable trunking systems and cable ducting systems: EN50085-1 og EN50085-2 

3) Power track systemes: EN61534 
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4) cable tray systems and cable ladder systems: EN61537 

 

8.2.2.4.1 Nedhængte føringsveje 

 

Planlægning af nedhængte føringsveje til data- og telekommunikationskabler bør 

koordineres med arkitekter, maskiningeniører og elektroingeniører, der designer belysning, 

VVS, luftkanaler, strømforsyning og brandsikringssystemer. Nedhængte føringsveje kan 

stables for at give yderligere kapacitet. 

Nedhængte føringsveje bør bruges hvor øget operationel fleksibilitet er nødvendig for at: 

 

a) Lette brugen af krydsfelter i forskellige højder; 

b) Lette tilføjelsen af flere krydsfelter. 

 

Føringsveje kan være fastgjort til toppen af krydsfelter, hvor skabene, rammer eller stativer 

er af ensartet højde og er i stand til at understøtte den ekstra belastning af føringsvejen og 

de installerede kabler. 

Brandslukningsanlæg bør ikke placeres direkte over føringsveje til data- og 

telekommunikationskabler. 

 

Den maksimale stabelhøjde skal beregnes efter punkt 5.2.2.4. 

Kablet skal være installeret i en af følgende måder: 
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8.1 Skabe 
 

8.3.1 Generelt 

 

Dette kapitel beskriver krydsfelt specifikationen, kablemanagement og krydsfeltlayout for 

etagekrydsfelter/underkrydefelter. 

 

8.4.1 Kabinet specifikation 

 

Ved etablering eller renovering af nye krydsfelter, er der følgende krav til krydsfeltskabet: 

 Rackskabet skal have en minimum størrelse på 42U 19”, samt 80 cm bredt og 80 Væg 

hængte skabe må gerne varier i højden. 

 cm dybt (800*800*2000). Mærket bør være i samme kvalitet som APC levere. 

 Der skal kunne sættes Ruko cylinder i skabet. 

 Fra frontbeslaget i rackskabet skal der være minimum 10 cm til inderside af lågen,  af hensyn 

til fiberkabler. 

 Lågen skal være perforeret. 

 Rackskabet skal være udstyret med en kabelbøjle pr. patchpanel. 

 Der skal være 2 stk. 19” strømskinner i rackskabet, eller bagerst på bagvæggen af skabet (se 

evt. tegninger i dette dokument). Strømskinnerne skal være forbundet til hver sin 

strømforsyning i form af to helt individuelle faser fra hver sin eltavle. De skal terminers på en 

13A forsyning med jordet forbindelse. Én af skinnerne bør være forsynet af UPS. Der skal 

være minimum 5 stik pr. strømskinne. 

 Fiberpanel placeres øverst i skabet med kabelbøjle. 

 PDS patchpaneler monteres under fiberpatchpanelet. 

 Der MÅ KUN monteres nye PDS patchpaneler, når de eksisterende er fuld 

 bestykket. 

 Der skal være frirum foran rackskabet, min. i lågens svingstørrelse, samt mindst på 

 den ene side af rackskabet (minimum en halv meter). 

 Der skal være tilstrækkelig arbejdsbelysning ved krydsfeltet evt. i form af lys inde i racket for 

oven. 

 Der skal være udluftning i rummet, hvor krydsfeltet er placeret. Det kan f.eks. være 

udsugningsanlæg, mekanisk udluftning, blæser eller aircondition. Der skal også være 

udsugning i selve rackskabet. 

 Krydsfeltskabet skal placeres hensigtsmæssigt uden for rækkevidde af diverse vandrør, afløb 

eller el-tavler. Desuden skal der tages hensyn til, at rummet, hvor krydsfeltet placeres, ikke 

anvendes til evt. depot eller opbevaringsrum i fremtiden. 
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9 Bilag A: Test 
 

 

A.1 Generelt 
 

Afprøvningen af alle kobber-og fiberoptiske skal udføres i henhold til den europæiske 

standard EN50346 (inkl. ændringsforslag 1 og 2). Derudover skal alle testkriterier fra TE 

Connectivity overholdes for udstedelse af 25 års systemgaranti. 

Dokumentation af alle test skal afleveres til kunden som en del af DV (se kapitel 8) 

Kalibreringsdatoen for testudstyret skal dokumenteres og må ikke være ældre end 12 

måneder. 

 

A.2 Kobber - Permanent Link (eller kanal) 
 

Den permanente link (eller kanal) skal prøves efter den europæiske standard EN 50346 (inkl. 

ændringsforslag 1 og 2) for at sikre overholdelse af Class EA i henhold til EN50173-1:2011. 

Autotest-funktion skal bruges med henblik på at teste alle relevante parametre. 

Testudstyret skal være godkendt af TE Connectivity. 

 

A.2 Fibre Optic - Permanent Link (eller kanal) 
 

Alle fiberoptiske permanente forbindelser skal testes i henhold til ISO / IEC14763-3 ved 

hjælp af en dæmpningsmåler (LSPM). Derudover skal testkriteriet fra TE Connectivity’s 

garantiprogram anvendes. 

Følgende parametre skal testes: 

•  Link dæmpning i dB (følgende maksimale dæmpning gælder) 

 

 

Tabel A1: Maksimal link dæmpning 

 Link return loss i dB   

 Link længde (max. 300 m for MM) 
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10 Bilag B: Gældende standarder 
 

Denne designmanual er baseret på de internationale og europæiske standarder i forhold til 

installation og test af strukturerede kabelsystemer. 

Bemærk: Lokale regler og love vedrørende elektriske installationer og sikkerhed går forud for 

denne manual og har derved 1. prioritet. 

 

B.1 Cabling Design Standards 

  
ISO/IEC 11801, edition 2.2 Information Technology – Generic cabling for customer 

premises 

 

EN 50173-1:2011 Information Technology – Generic cabling systems 

Part 1: General Requirements 

 

EN 50173-2 inkl. AA Information Technology – Generic cabling systems 

Part 2: Office premises 

 

B.2 Cabling Installation Standards 
 

 

ISO/IEC 14763-2 Information Technology – Implementation and operation 

of customer premises cabling 

Part 2: Planning and installation 

 

EN 50174-1 incl. A1 Information Technology – Cabling Installation  

Part 1: Installation specification 

and quality assurance 

 

EN 50174-2 incl. A1 Information Technology – Cabling Installation  

Part 2: Installation plannig and installations practices 

inside buildings 
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EN 50174-3 Information Technology – Cabling Installation  

Part 3: Installation planning and installation practices 

outside buildings 

 

EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthing in 

buildings with information technology equipment 

 

 

 

B.3 Testing Standards 

 

 

ISO/IEC 14763-3:2012 Information Technology – Implementation and operation 

of customer premises cabling  

Part 2: Testing of fiber optic cabling 

 

ISO/IEC 61935 Information Technology – Generic cabling systems  

Part 1: Testing of installed cabling 

 

EN 50346-1 incl. A1 & A2 Information Technology – Cabling Installation 

Testing of installed cabling 
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Bilag C Opmærkning ide 
 

Skistse over opmærkning. 
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Bilag D. 

 

428



Fra: Søren Møller [soemoe@toender.dk]

Til:

Bente Kristensen [btk@tonfor.dk];Bo Mørkbak Elefsen [be@toender.dk];Caroline Lindholm Albrechtsen
[cla1@toender.dk];Christa Jørgensen [chj@toender.dk];Christian Kjær-Andersen [CKA@toender.dk];Dorthe Møller
Petersen [dmp@toender.dk];Guri Alm [gma1@toender.dk];Hanne Larsen [HAL@toender.dk];Helle Bøgh Knudsen
[hbk2@toender.dk];Inge Feddersen [IF@toender.dk];Inge Smedegård [is1@toender.dk];Jacob Bols
[jab@tonfor.dk];Jan Daniel Fandrey [jdf1@toender.dk];Jeanne Iwang [ji1@toender.dk];jsc011@politi.dk
[jsc011@politi.dk];Jytte Hansen [jyha@toender.dk];Jørgen Olsen [jol@tonfor.dk];Karsten Jensen
[kje@toender.dk];Keld I. Hansen [kih@toender.dk];Klaus Liestmann [KlausLiestmann@toender.dk];Kåre Qvist
Lorenzen [kaaqlo@toender.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];Lena Berndt Klintø [lbk1@toender.dk];Lene
J. Øvig [ljo@toender.dk];Lise-Lotte Pedersen [llpe@toender.dk];Mie Alsen Sørensen
[ms1@toender.dk];Postkasse hoering_natur [hoering_natur@toender.dk];Niels Ole Baecher [nib@toender.dk];Ole
Bach-Svendsen [ob@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Per Egeris Svendsen [pes1@toender.dk];Per
Hansen [pha@toender.dk];Peter Christian Sørensen [pcs@toender.dk];Rene Nava Petersen
[renp6@toender.dk];Rune Christiansen [rc3@toender.dk];Sonja Svendsen [sosv8@toender.dk];Søren Møller
[soemoe@toender.dk];Tage Riis [tari@toender.dk];Tina Bork [tb@toender.dk]

Cc: 'Louise Bolving Hübschmann' [LBHN@cowi.com];Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 30-05-2018 12:33
Modtaget Dato: 30-05-2018 12:33
Vedrørende: Minihøring
Vedhæftninger: Skærbæk skole høringbrev_1.pdf

Screening_Skærbæk Skole_1.pdf

Kære alle
 
Hermed høringsbrev / afgrænsningsnotat og screeningsskema forud for miljøvurderingen af skolen i Skærbæk.
 
Jeg beklager, at den kommer en dag for sent ift. varslingen – har haft computerbøvl, men nu er den oppe at køre igen. Håber, at I kan nå
at kaste et blik på det inden fyraften på fredag den 1. juni.
 
På forhånd tak.
 
Venlig hilsen
 
Søren Møller  
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Forslag til tekst i høringsbrev til berørte myndigheder 

Brevet udsendes af Tønder Kommune 

 

Høring af berørte myndigheder: Miljøvurdering af 
plangrundlag for ny skole i Skærbæk 
 

Tønder Kommune har besluttet, at der skal opføres en nye skole i Skærbæk, 

fordi den nuværende skole ikke længere er tidssvarende, og en renovering 

vurderes at være så omfattende, at det ikke kan betale sig. Kommunen ud-

skrev derfor i efteråret en arkitektkonkurrence, og ud fra vinderforslaget skal 

der nu udarbejdes plangrundlag i form af lokalplan med tilhørende kommune-

plantillæg.  

For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til Tønder Kommunes scree-

ning, der er vedlagt som bilag.  

Lov om miljøvurdering (BEK nr. 448 af 10/05/2017) stiller krav om, at planer, 

der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes.  

Tønder Kommune har vurderet, at plangrundlaget for ny skole i Skærbæk kan 

have væsentlig indvirkning på miljøet og derfor er omfattet af krav om miljø-

vurdering. Det indebærer, at der skal udarbejdes en miljørapport.  

Før miljørapporten udarbejdes skal det afgrænses, hvilke miljøforhold, der for-

ventes at blive påvirket, hvis plangrundlaget vedtages, og hvordan påvirknin-

gerne skal vurderes.  

Miljørapportens omfang og detaljeringsniveau 
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, 

som med rimelighed kan forlanges med hensyn til de aktuelle og gængse vur-

deringsmetoder og til planens detaljeringsgrad og placering i planhierakiet.  

Miljøvurderingen forventes gennemført med følgende detaljeringsniveau: 

› Natura 2000 

Der foretages en overordnet vurdering af skolens indvirkning på det nær-

liggende  Natura 2000 område. Vurderingen skal beskrive den mulige ind-

virkning på udpegningsgrundlager for fuglebeskyttelsesområde Ballum og 

Husum Enge og Kamper Strandenge samt habitatområde og ramsarom-

råde Vadehavet.  
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› Trafik, herunder trafikafvikling og –sikkerhed 

Der foretages en trafikal vurdering af forslaget til vej- og stibetjening af 

den nye skole. Vurderingen omfatter skolens betydning for trafikafvikling 

og trafiksikkerhed i nærområdet og på influensvejnettet. I vurderingen 

inddrages en kommende trafikplan for Skærbæk.  

› Landskabs- og kulturværdier 

Som grundlag for vurderingen udarbejdes visualiseringer af den planlagte 

skole. Visualiseringerne vil være volumenstudier baseret på vinderprojek-

tet. Resultatet vil være før- og efterbilleder med markering af skolen som 

enten volumener eller omrids. Påvirkningen af landskab og kulturmiljø 

vurderes ud fra visualiseringerne. Ved valg af visualiseringspunkter vil der 

af blive lagt vægt på placeringen af skolen ikke bare som en del af Skær-

bæk by men også i relation til det omgivende marsklandskab.  

› Støjpåvirkning fra øget trafik og skolens aktiviteter 

Der gennemføres en kvalitativ vurdering af trafikstøjen baseret på den 

trafikale vurdering og kortlægning af områdeanvendelse i det berørte vej-

net. Vurderingen sker ud fra erfaringer fra tilsvarende projekter under 

hensyntagen til den særlige lokalitet og viden om udviklingsplanerne for 

Skærbæk. Støj fra skolen beskrives kvalitativt på grundlag af skolens ind-

retning mht. placering og anvendelse af uderum, afstand til naboer og af-

skærmende virkninger af skolens bygninger og omkringliggende struktu-

rer, beplantninger mv.  

Resultaterne af miljøvurderingen beskrives i en miljørapport med følgende ind-

hold: 

› Indledning 

› Ikke teknisk resume 

› Beskrivelse af projektet 

› Miljømål 

› Miljøstatus og eksisterende problemer 

› 0-alternativ 

› Konsekvensvurdering  

› Afværgeforanstaltninger 

› Overvågning 

 

Berørte myndigheder 
Før Tønder Kommune tager endelig stilling til afgrænsningen, skal berørte myn-

digheder høres. Berørte myndigheder er de myndigheder, som på grund af deres 

specifikke miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive 

berørt af plangrundlagets indvirkning på miljøet.  

Tønder Kommune har i denne sag vurderet, at følgende myndigheder skal høres: 
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› Naturstyrelsen 

› Slots- og kulturstyrelsen 

› Museum Sønderjylland 

› Ribe Stiftsøvrighed 

Ud over disse myndigheder høres også Nationalpark Vadehavet. 

Hvis der er bemærkninger til det foreslåede indhold i miljørapporten, bedes 

disse fremsendt til Tønder Kommune senest xxx. Bemærkningerne vil blive 

inddraget ved den endelige fastlæggelse af miljørapportens indhold.  
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SCREENINGSSKEMA 
 
I henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10.05.2017) skal der udar-
bejdes en miljøvurdering af: 
 

1. Planer som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladel-
ser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2. 

2. Andre planer, som kan påvirke et udpeget internationalt na-
turbeskyttelsesområde væsentligt. 

3. Andre planer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidi-
ge anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, 
kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 
Hvis planen ikke er omfattet af pkt. 1 og 2 ovenfor, skal en screening 

afgøre, om planen er omfattet af pkt. 3.  
 
BESKRIVELSE AF PLANFORSLAGENE 
 
Tønder Kommune har besluttet, at der skal opføres en ny skole i 
Skærbæk, fordi den nuværende skole ikke længere er tidssvarende, 

og en renovering vurderes at være så omfattende, at det ikke kan 
betale sig. Kommunen udskrev derfor i efteråret 2017 en arkitekt-
konkurrence, og ud fra vinderforslaget skal der nu udarbejdes plan-
grundlag i form af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.  
 
Screeningen er udarbejdet før der foreligger forslag til kommuneplan-
tillæg og lokalplan og med udgangspunkt i arkitektkonkurrencens 

vinderforslag, så der bliver mulighed for at udarbejde plangrundlag 
og miljøvurdering sideløbende, så resultaterne af miljøvurderingen 
kan indarbejdes i plangrundlaget. Projektbeskrivelsen i dette notat er 
derfor lavet med udgangspunkt i arkitektkonkurrencens vinderforslag.  

 

I vinderforslaget er der lagt vægt på, at udformningen af skolen skal 
tænkes i synergieffekter med andre kultur- og fritidsinstitutioner i 

nabolaget. Samtidig skal Skærbæk Distriktsskole indgå som et natur-
ligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet og medvirke til at styrke 
kultur- og fritidslivet. 
 
Skolen etableres vest for Skærbæk som vist på figur 1 og 2. Det skal 
bemærkes, at planområdets præcise afgrænsning endnu ikke er fast-

lagt. Dette vil ske i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene.  
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Figur 1 Oversigtskort 
 
 

 
 
Figur 2 Konkurrenceområde 
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KONKLUSION / AFGØRELSE 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. xxx-xxx og Kommu-

neplantillæg nr. xx-xxx til Tønder Kommuneplan 2009-2021 har Tøn-
der Kommune foretaget en indledende screening i henhold til Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 
(VVM).  
 
Indledningsvist er det konstateret, at planforslagene ikke er omfattet 
af et obligatorisk krav om miljøvurdering, men screeningen har vist, 

at det ikke kan udelukkes, at planforslagene kan få væsentlige ind-
virkning på: 
 

 Landskabs- og kulturværdier i Vadehavsområdet 

 Trafik, herunder trafikafvikling og –sikkerhed 
 

Tønder Kommune har derfor afgjort, at planforslagene er omfattet af 
krav om miljøvurdering.  
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OBLIGATORISK MILJØVURDERING? 

 
Er planen omfattet af Miljøvurderingsloven? 
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser? 
[MVL § 8] 

Nej  Ja  

 x 

 
Screeningsafgørelse i henhold til MVL § 10 
 
Påvirker planen et Natura 2000-område væsentlig? 

Miljøvurdering 

Nej Ja  

x  

                

Omfatter 
planen pro-

jekter på 
lovens bilag 

1/2? 

Ja  Er der tale om mindre område på lokalt plan 
eller små ændringer i gældende plangrund-
lag? 

Ja  Nej  

 x  

 

Nej  Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning 
på miljøet? jf. screeningsskema 

Nej Ja 

x  x 

 
  

437



6 

 

SCREENINGSSKEMA 
 

Kan planen medføre ændringer i 

eller påvirkninger af: 
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Bemærkninger 

Begrundelser for vurdering, henvis-
ning til hvorledes vurdering allerede 
indgår, eksempelvis andre planer, 
lovgivning mv. og/eller uddybning 
af hvad der bør undersøges nærme-
re. 

 
Nedenstående skal indgå i vurderin-
gerne: 

 Indvirkningens sandsynlig-
hed, hyppighed og reversi-
bilitet.  

 Indvirkningens sekundære, 

kumulative, synergiske, 
kort-, mellem- og langsigte-
de, vedvarende og midlerti-
dige, positive og negative 
virkninger. 

 Indvirkningens grænseover-
skridende karakter. 

 Indvirkningens størrelsesor-
den og rumlige udstræk-
ning. 

 

Bymiljø og Landskab      

Byarkitektonisk værdi  x   Skolen etableres vest for den eksi-
sterende Skærbæk by og vurderes 
ikke at få væsentlig indvirkning på 
den eksisterende by.  

 

Landskabelig værdi x    Skolen etableres på kanten af 
Skærbæk by med Vadehavet som 
nabo mod vest. En del af projekt-
området er i kommuneplanen udpe-
get som bevaringsværdigt landskab. 
Etablering af skolen kan få væsent-

lig indvirkning på landskab og visu-
elle forhold. 
 

Grønne områder  x   Planområdet er i dag et landbrugs-
område, og projektet vil ikke have 
indvirkning på grønne områder.  

 

Friluftsliv/rekreative aktiviteter   x  Det er et mål, at skolen skal være 
et naturligt omdrejningspunkt for 
lokalsamfundet og medvirke til at 

styrke kultur- og fritidslivet.  
 

Samspillet med andre kultur- og 
fritidsinstitutioner i området regule-
res ikke af plangrundlaget, og for-
holdet indgår derfor ikke i miljørap-
porten.  
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Kulturarv      

Bevaringsværdige/fredede bygninger  x   Skærbæk by rummer mange beva-

ringsværdige bygninger. De beva-
ringsværdige bygninger ligger kon-
centreret øst for Hjemstedvej. De to 
nærmeste fredede bygninger er 
Hjemstedvej 31 og Melbyvej 19A.  
 

Både de bevaringsværdige og fre-
dede bygninger ligger i god afstand 
til projektområdet med eksisterende 
bymæssig bebyggelse mellem pro-
jektområde og bygningerne. Etable-
ring af skolen vurderes ikke at berø-
re de bevaringsværdige/fredede 

bygninger.  
 

Bevaringsværdige kulturlandskaber x    Området vest for projektområdet er 
i kommuneplanen udpeget som 
værdifuldt kulturmiljø, fortidsmin-
deområde og bevaringsværdigt kul-

turlandskab.  
 
Skolen kan påvirke de kulturhistori-
ske værdier og vurderingen heraf 
indgår som en del af vurdering af 
landskab og visuelle forhold. 

Fortidsminder og områder x    Se bemærkning under bevarings-
værdige kulturlandskaber.  
 

Kirkelandskab/kirkeomgivelser    x Skærbæk Kirke ligger ca. 700 meter 
nordøst for projektområdet. Det 

vurderes, at projektet ikke vil påvir-
ke kirkeomgivelserne.  

Arkæologiske forhold    x Der er ikke registreret fredede for-
tidsminder inden for projektområ-
det.  

Sten- og jorddiger    x Der er ikke beskyttede sten- og 
jorddiger inden for projektområdet 

Andre kulturmiljøer    x  

Natur      

Dyreliv samt biologisk mangfoldighed  x    

Planteliv samt biologisk mangfoldighed  x    

Beskyttede naturområder (NBL §3)    x Projektområdet rummer ikke § 3 

beskyttede naturtyper.  

Beskyttelses- og byggeliner (NBL §16-
17) 

   x Projektområdet rummer ikke bygge- 
og beskyttelseslinjer.  

Biologiske korridorer    x Projektområdet indgår ikke i en 

biologisk korridor.  

International naturbeskyttelse      

Natura 2000  x   Den korteste afstand fra skolen til 
Natura 2000 området Vadehavet, 
Ballum og Husum Enge samt Kam-

per Strandenge bliver under 1 km. 
Der forventes ingen væsentlig på-
virkning af områderne, men der 
foretages en overordnet vurdering 
af skolens påvirkning på Natura 
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2000 området.  
 

Rødlistede arter    x Der er ikke registreret rødlistede 
arter i projektområdet.  

Bilag 4 arter    x Der er ikke registreret bilag 4 arter i 
projektområdet.  

Vand      

Grundvand  x   Områdets anvendelse til skole vil 
ikke have negativ indvirkning på 
grundvand eller overfladevand. 

Særlige drikkevandsinteresser OSD    x Der er ikke særlige drikkevandsinte-

resser i området.  

Nitratfølsomme indvindingsområder 
NFI  

   x Området er ikke nitratfølsomt ind-
vindingsområde 

Vandværkers indvindingsoplande IVO     x Området ligger ikke i IVO 

Sprøjtemiddelfølsomme indvindings-
områder SFI  

   x Området ligger ikke i SFI 

Tag- og Overfladevand  x   Håndtering af tag- og overfladevand 
er ikke fastlagt på tidspunktet for 

screening, men afledning af overfla-
devand fra en skole vil ikke have 
væsentlig indvirkning kloaksystem 
og recipienter.   

Udledning af spildevand  x   Området er omfattet af to delområ-
der i Tønder Kommunes spilde-

vandsplan, hvor det ene er planlagt 
spildevandskloakeret og det andet 
planlagt separatkloakeret. En min-
dre del af området er ikke omfattet 
af spildevandsplanen. 
 

Afledning af spildevand fra en skole 

vurderes ikke at have væsentlig 
indvirkning på kloaksystem og reci-
pienter.  
 

Jord      

Jordforurening    x Der er ikke registeret jordforurening 
i området og området er ikke områ-
deklassificeret.  
 

Jordbundsforhold    x Området er i dag i kommuneplanen 

udlagt til boligformål, og ændring af 
den planlagte anvendelse fra boliger 
til skole har ingen indvirkning på 
jordbund og jordarealer. 
 

Luftforurening      

Støv    x  

Emissioner  x   Ændringen i trafikstrømme kan 
medføre små ændringer i den lokale 
luftkvalitet. Ud fra områdets karak-

ter og bebyggelse, vurderes det 
ikke at ændringerne vil have betyd-
ning i forhold til overholdelse af 
luftkvalitetskriterierne. 
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Virksomheder      

Støj  x   Skolens aktiviteter, herunder mulig-

hederne for udendørs aktiviteter 
kan medføre støj i skolens nærom-
råde.  
 

Lugt    x  

Vibrationer    x  

Trafik      

Sikkerhed/tryghed x    Ændringer i trafikstrømme kan på-
virke trafikafvikling og trafiksikker-

hed på influensvejnettet.  
 

Energiforbrug    x Energiforbrug i forbindelse med 
trafik vurderes ikke at være væ-

sentligt.  

 

Trafikmønstre  x   Ændringen i trafikstrømme som 
følge af en ny skole i området kan 
ændre trafikmønstre lokalt.  
 

Trafikstøj  x   Trafikken til skolen vil medføre æn-
dringer i trafikstøj i skolens nærom-
råde og på influensvejnettet. 
 

Klimapåvirkninger      

Vindforhold  x   Det fremgår af vinderprojektet, at 
bygninger er udformet, så der altid 
er områder, hvor der kan findes læ 
uanset vindretning.  
 

Det vurderes, at skolens bygninger 

ikke vil påvirke vindforhold ved 
nærmeste bolig, Kagebøl 57 på 
grund af afstanden fra skolens byg-
ninger til boligen.  
 

Skyggevirkninger  x   Det vurderes, at skolens bygninger 
ikke vil påføre den nærmeste bolig, 
Kagebøl 57 skyggegener på grund 
af afstanden fra skolens bygninger 
til boligen. 
 

Reflekser    x Der fremgår af vinderprojektet, at 
bygningsfacader vil blive beklædt 
med mørkebrune teglskaller, dvs. 
ikke reflekterende materialer.  
 

Risiko for oversvømmelser    x Området er ikke udpeget som risi-
koområde i Tønder Kommunes kli-
matilpasningsplan.  
 

Klimahåndtering    x  

Ressourceanvendelse      

Arealforbrug  x   Projektområdet er omfattet af 
kommuneplanens rammeområde 
510.11.9: Boligområde nord for 
Kildebakken og rammeområde 
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510.51.1: Skærbæk Fritidscenter.  
 
Med projektet vil en del af området 

ændres fra bolig- til offentlig formål. 
Der inddrages 5,6 ha ubebygget 
areal til byformål. Samtidig frigives 
arealet, hvor den eksisterende skole 
ligger til andet formål.  
 

Energiforbrug  x   For ressourceanvendelse gælder 
generelt, at forbruget afhænger af 
materialevalg og skolens ressource-
forbrug under drift f.eks. energi og 
vand.  
 

Ved etablering af den nye skole vil 
der være ressourceforbrug til byg-
geri, mens forbruget og affalds-
frembringelse i driftsfasen vil erstat-
te det forbrug, der er på den eksi-
sterende skole.  
Samlet vurderes skolens ressource-

forbruget ikke at give anledning til 
væsentlig påvirkning.  
 

Vandforbrug     

Produkter, materialer, råstoffer     

Kemikalier, miljøfremmede stoffer     

Affald, genanvendelse     

Befolkning og sundhed      

Offentlig service   x   Ved valg af skolens placering er der 
lagt vægt på, at den skal kunne 
indgå i synergieffekt med andre 
kultur- og fritidsinstitutioner i 
Skærbæk, og skolen forventes at 
styrke kultur- og fritidslivet i Skær-

bæk. Samtidig indrettes den nye 

skole med fokus på styrkelse af 
elevernes læring og trivsel i et nyt, 
moderne læringsmiljø. 

Arbejdsmiljø    x  

Tilgængelighed (fx handicappede)  x   Tilgængelighed kan ikke vurderes 
på grundlag af materialet, der er til 
rådighed for screeningen.  
 
Det forudsættes, at bygningsregle-
mentets krav om tilgængelighed for 
alle vil blive opfyldt, og forholdet 

vurderes ikke nærmere i miljøvur-
deringen.  

Ulykkesrisiko (fx brand, eksplosion, 
giftpåvirkning) 

   x  

Relevans for integrering af miljøhensyn 

og bæredygtig udvikling 

  x  Den nye skole vil være mere energi-

rigtig end den nuværende, der ikke 
er tidssvarende. Dermed vil projek-
tet bidrage til at Tønder Kommunes 
arbejde for CO₂ neutral kommune.  

Påvirkning af / fra naboområder      

Grænseoverskridende karakter    x  

Geografisk udstrækning af den mulige 
påvirkning 

 x   Den geografiske udstrækning af den 
mulige påvirkning vurderes at være 
afgrænset til lokalområdet.  
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Kumulative effekter      

Indbyrdes forhold mellem faktorer    x  

Påvirkning af anden planlægning  x   Tønder Kommune har igangsat ud-
arbejdelse af en trafikplan for 
Skærbæk. Lokalplanens bestemmel-
ser for vejadgang til skolen skal 
koordineres med trafikplanen.  

Miljøvurdering? Ja Nej 

 x  
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GENERELT 
 
Skemaet tager udgangspunkt i det brede miljøbegreb omfattende 
emner som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers 

sundhed, fauna, flora, jordbund, vand luft og klimatiske faktorer til 
materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk 
arv samt det indbyrdes forhold mellem disse parametre.  
 
Skemaets afkrydsningsmuligheder beskrives nedenfor: 

 

Positiv virkning – planen vurderes at forbedre vilkårene for emner. 

Vurderingen begrundes og beskrives i bemærkningsfeltet. 

 

Ikke relevant – planen vurderes ikke at blive påvirket af emne. 

 

Mindre betydelige – planen, vurderes ud fra den forhåndenværende 

viden, ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning i forhold til 

emnet. Emnet skal derfor ikke undersøges nærmere i en miljøvurde-

ring. Vurderingen begrundes i bemærkningsfeltet. 

 

Væsentlig – planen vurderes, ud fra den forhåndenværende viden, 

at give anledning til en påvirkning i forhold til emnet, der bør under-

søges nærmere i en miljøvurdering. Emner, der afkrydses i feltet 

”Væsentlig” skal miljøvurderes, og vil blive opsamlet i afsnittet Kon-

klusionen/ Scoping sidst i notatet.  

 
OFFENTLIGGØRELSE / KLAGEVEJLEDNING 
 

Screeningsafgørelsen træffes af den myndighed, der udarbejder plan-

forslaget. Hvis der træffes afgørelse om, at der ikke skal foretages en 
miljøvurdering skal andre berørte myndigheder høres inden afgørel-
sen træffes.  
 
Hvis der træffes afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljø-

rapport, skal denne afgørelse offentliggøres, hvorefter der fastsættes 
en frist på mindst 4 uger, hvor afgørelsen kan påklages.  
 
Du kan klage til Planklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i 
sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende for-
ening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af na-
tur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden 

for arealanvendelse. 
 
Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger 
på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 

gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-

portalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for pri-
vatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen.  
 
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 

du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klagepor-
talen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.  
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Fra: Sophie Bondgaard Mortensen [sbm@mgarkitekter.dk]

Til: Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk) [tbu@friis-
moltke.dk]

Cc: Mette Thagaard [mt@mgarkitekter.dk]
Sendt dato: 30-05-2018 13:18
Modtaget Dato: 30-05-2018 13:18
Vedrørende: Skærbæk skole, landskabsplan
Vedhæftninger: Skærbæk-plan_indkørsel v. cassiopeia.pdf

Skærbæk-plan_indkørsel v. cassiopeia_hammer.pdf
Skærbæk-plan_projektforslag_20180530.pdf

Hej Klaus, Sune og Thomas,
 
Hermed landskabsplan til mødet i morgen.
 
Desuden er der vedhæftet to illustrationer vedr. indkørsel til Cassiopeia, som vi også skal drøfte.
 
 
 
Venlig hilsen

Sophie Bondgaard Mortensen
Arkitekt Cand. Polyt.

Direkte: +45 2265 8890 
sbm@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Prestigefyldt pris til Ny Anstalt i Nuuk
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om ny skole i Skærbæk
> Møller & Grønborg er valgt som landskabsrådgiver for den nye bydel i Lisbjerg i Århus
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til: Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Henrik Lorentzen [hl5@toender.dk];Kim Lønborg [kl42@toender.dk];Helge Maag
Hansen [heh@toender.dk]

Sendt dato: 31-05-2018 07:59
Modtaget Dato: 31-05-2018 07:59
Vedrørende: VS: Skærbæk Skole - Agenda møde med kommunen vedr. el-installationer
Vedhæftninger: Agende Elektriske installationer.pdf

Hej
 
Her er dagsorden til møde i næste uge ang. el - installationer.
 
Helge – jeg tror at vi skal have en med fra jeres Team til at svare på de første spørgsmål. Vil du ikke læse agendaen igennem og så finde
en som kan være med til den første del af mødet.
Det er torsdag d. 7. juni kl. 9.30. her på rådhuset.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo

 

 
Fra: Peter Boe Hauggaard-Nielsen [mailto:phn@taekker.dk] 
Sendt: 30. maj 2018 16:56
Til: Sune Bundesen
Cc: 'Morten Rosenstedt'; Casper H. Andersen; Thomas Ushus
Emne: VS: Skærbæk Skole - Agenda møde med kommunen vedr. el-installationer
 
Hej Sune,
 
Forud for mødet på torsdag vil du da videreformidle vedlagte dagsorden/oplæg til hvad vi skal igennem på torsdag med Tønder kommune og
brugerne af den kommende skole.
 
Alt det overordnede el-teknik er listet først, og derefter en liste over de rum der er forskellige.
 
Vi skal igennem hver enkelt rum.
 
Hvis Basis lokalerne ikke er ens for de enkelte alderstrin, skal vi igennem Basis lokalerne for hver enkelt trin.
 
Til mødet medbringer vi tegninger af hver enkelt lokale.
 
Efter mødet ser vi vores output som værende én tegning for hver rumkategori, hvor på er angivet omfang og placering af arbejdsstationer,
stikkontakter, adgangskontroldøre, IT, sikring, AV-udstyr mv., samt en kort beskrivelse for forsyningsforhold og lysstyring.
 
Dette vil sammen med tegninger der angiver plads for føringsveje, el-tavler og krydsfelter, samt en effektberegning, være vores dokumentation i de
indledende faser (Byggeprogram, Dispositionsforslag og Projektforslag).
 
 
 
De bedste hilsner
Mit freundlichen Grüßen
Best regards

Peter Boe Hauggaard-Nielsen
Tegnestuechef og VVS ingeniør
phn@taekker.dk

-------------------------------------
 

Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
Toldkammeret
Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C - Danmark

M 
T
F

+45 2675 9539 
+45 8619 1844
+45 8619 1834

www.taekker.dk
 
-------------------------------------
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Notat 
 

 Rambøll Danmark A/S 

Olof Palmes Allé 22 

DK-8200 Århus N 

Danmark 

 

Telefon +45 8944 7700 

Direkte +45 8944 7646 

Fax +45 8944 7625 

mrr@ramboll.dk 

www.ramboll.dk 

Dato 2018-05-30 

Ref 

  
 

 

Rambøll Danmark A/S 
CVR-NR 35128417  Medlem af FRI 

 IT 
1. PDS netværket leveres af entreprenøren som et passivt net, 

indeholdende kabler og krydsfelter. 
 

2. Ønskes PDS kablingen etableret med kategori 6 eller kategori 
6A (10giga speed) kabler og stik. 
 

3. Hvor mange PDS RJ45 udtag pr. arbejdsplads. Øvrig bestyk-
ning? 
 

4. Skal der etableres installation for traditionel eller IP-telefoni? 
 

5. Skal der etableres nogen form for trådløst netværk, enten til 
edb eller telefoni?? 

  
6. Er der specielle krav til placering af krydsfelter.  

Der tænkes på nærhed til el-tavler, separate rum mv. 
 

7. Hvorledes skal edb-netværket struktureres. Der regnes med 
et hovedkrydsfelt hvor til alle underkrydsfelter er forbundet 
med et 12-ledet fiber kabel. Fra underkrydsfelter forbindes til 
PDS-stik med PDS kabel 
 

8. Krav til fiberkabel? OM3. Single-/ multimode? 
 

9. Hvor meget installation skal med i forbindelse med serverin-
stallation? 
 

Projekt Skærbæk Skole 
  
Kunde Tønder Kommune 
  
Notat nr. 1 
  
Fra Morten Rosenstedt 
  
Til Bygherren 

El-installationer 
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10. Skal der etableres køleinstallation i serverrum? 
 

11. Skal der etableres UPS-anlæg i forbindelse med edb-anlæg? 
 

 EL 
12. Omfang af stikkontakter pr. arbejdsplads – edb-stikk. eller 

kun runde? 
 

13. Fremføring af strøm og edb til arbejdspladser. Foretages det-
te i ledningskanaler langs ydervæg? eller via gulvbokse? eller 
via gulvstandere? 
  

14. Hvor der etableres fritstående arbejdspladser, hvorledes fore-
tages fremføring af strøm og edb?? Via loftet i spiraler?? Via 
loftet via gulv til loftstandere?? Via gulvbokse eller gulvstan-
dere?? 
 

15. Benyttes stikk. med dansk jord eller Schuko (side jord) 
 

16. Installationer i terræn 
 

 Belysning 
17. Belysningen regnes styret med både bevægelsesdetektering 

og dagslysdæmpning. Er der specielle ønsker? 
 

18. Valg + placering af armaturer. Indfældet i loft eller ned-
hængt. 
 

 AV 
19. Er der lokaler hvor der ønskes etableret lydanlæg? 

Hvad skal et sådant lydanlæg i givet fald omfatte? 
 

20. Ønskes etableret installation for projektor i nogle lokaler? 
 

21. Hvorledes løses tavle løsning i undervisningsrum – er det 
kridt/witheboard/Aktivtavle eller en kombi? 
 

22. Er der nogle lokaliteter hvor der ønskes etableret højttaleran-
læg? Dette kan f.eks. være i forbindelse med konference lo-
kaler, kantine mv. 
 

23. Skal der etableres nogen form for info skærme, f.eks. ved 
indgangen? 
 

24. Skal der etableres porttelefon? Hvis ja, skal den kobles op på 
bygherrens telefoncentral, således man kan ringe op til alle 
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lokal nr.? 
 

25. DAS – mobiltelefoni antenneanlæg? 
 

 Elevator 
26. Stilles der nogle specielle krav til elevator? Størrelse, overfla-

der mv. 
 

 Sikring 
27. Omfang af AIA/ADK 
  
28. Omfang af videoovervågning 
  

 

 

Gennemgang af specifikke rum: 

- Basislokale 
- Natur/Teknologi 
- Garderobe/Lockers 
- Hjemmeområde 
- Grovværksted 
- Finværksted 
- Maskinrum/Lager 
- SFO 
- Sundhedspleje 
- Musik 
- PLC/Mediatek 
- Madkundskab 
- Samlingsrum 
- Multirum 
- Værksted 
- Kontor 
- Møderum 
- Science lomme 
- Grupperum 
- Personalerum 
- Forberedelse 
- Pædagogisk værksted 
- Gruppe/Research 
- Science lab 
- Udendørs science lab 
- Formidling 
- Researche 
- Terrasse 
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Fra: Sophie Bondgaard Mortensen [sbm@mgarkitekter.dk]
Til: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Cc: Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk) [tbu@friis-moltke.dk];Mette Thagaard [mt@mgarkitekter.dk]
Sendt dato: 01-06-2018 09:09
Modtaget Dato: 01-06-2018 09:09
Vedrørende: Skærbæk skole, rydning
Vedhæftninger: Luftfoto med tegninig.pdf

Hej Sune,
 
Tak for et fint møde i går. Jeg synes vi kom godt omkring og fik snakket om nogle fine løsninger – nu arbejder vi på, at få dem alle med ned i
tegningen.
 
Vedr. rydning, så kan det tænkes, at vi kommer med et revideret oplæg i næste uge. Vi har tidligere fremsendt skitse på, hvor der skal ryddes og
hvor der ikke skal ryddes. Som du kan se på vedhæftede tegning, så vil størstedelen af den beplantning mod villakvarteret skulle ryddes ifm.
parkeringspladsen. Derfor vil det højest sandsynligt kun give mening, at bevare den beplantning der er uden for byggefeltet. Vi skal lige have tegnet
lidt om på hele det område efter vores møde i går – men det er blot for at fortælle, at der kan blive en ændring i hvor meget vi skal have ryddet. Jeg
er klogere i midten af næste uge.

 
 

 
Venlig hilsen

Sophie Bondgaard Mortensen
Arkitekt Cand. Polyt.

Direkte: +45 2265 8890 
sbm@mgarkitekter.dk

Europaplads
Mindegade 13, 3 
DK-8000 Århus C  
Telefon: +45 8620 3200 
www.mgarkitekter.dk

 
NYHED
  
> Prestigefyldt pris til Ny Anstalt i Nuuk
> Møller & Grønborg vinder konkurrencen om ny skole i Skærbæk
> Møller & Grønborg er valgt som landskabsrådgiver for den nye bydel i Lisbjerg i Århus
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© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil
kunne retsforfølges.

Målforhold 1:2000
Dato 31-08-2017

Signaturforklaring
Ortofoto forår samlet

Ortofoto forår
456



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Ortofoto fra COWI
COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO®land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO®land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din instutuion har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil
kunne retsforfølges.

Målforhold 1:1000
Dato 08-05-2018

Signaturforklaring
Ortofoto forår samlet

Ortofoto forår457



Fra: Thomas Ushus [tbu@friis-moltke.dk]
Til: Henrik Schou [hesc@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Per Hansen [pha@toender.dk]
Cc: Sune Bundesen [sb32@toender.dk]
Sendt dato: 05-06-2018 10:40
Modtaget Dato: 05-06-2018 10:40
Vedrørende: SV: Vedr Cassiopeia

Hej Henrik.
 
Vores vurdering på nuværende tidspunkt er, at der ikke vil være ekstra udgifter i forhold til den nye løsning. Det eneste der kommer til er den nye
foldevæg. Det er en fordyrelse, som vi kapitaliserer særskilt. Vi har møde vedr. brand i morgen, hvor vi gennemgår den nye planløsning. Kommer der
ekstra fordyrende tiltag i forbindelse hermed, så vender jeg tilbage. Er det udgiftsneutralt, så gennemfører vi ændringen. Det kan dog måske være
nødvendigt at flytte indgangen tilbage mod vareindleveringen i forhold til at opnå de rigtige flugtveje. Det får vi også svar på i morgen.
 
Med venlig hilsen | Kind regards
FRIIS & MOLTKE A/S

Thomas Brøndum Ushus
 
Fra: Henrik Schou <hesc@toender.dk> 
Sendt: 4. juni 2018 15:09
Til: Thomas Ushus <tbu@friis-moltke.dk>; Klaus Fog <klfo3@toender.dk>; Per Hansen <pha@toender.dk>
Emne: Vedr Cassiopeia
 
Kære alle
 
Vi havde en god drøftelse af dispositionsforslaget på det orienterende Kommunalbestyrelsesmøde i torsdags. Der var enighed om, at tegningerne
rummer de elementer der politisk er efterspurgt.
 
Ift ændringer i Cassiopeia - eller andre steder - så er holdningen stadig den, at dispositionsforslaget ER det gældende, og at ændringer hertil, skal
kunne holdes inden for den økonomiske ramme.
 
Ift de forslag der er kommet til Cassiopeia, kan de dermed indarbejdes såfremt de kan holdes inden for den økonomiske ramme.

Venlig hilsen 

Henrik Schou
Direktør 
Direktionsstab
Direktionen
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Kongevej 57 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 92 - Mobil +45 29 74 71 88 - E-mail: hesc@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til:

Henrik Schou [hesc@toender.dk];Per Hansen [pha@toender.dk];Lars-Erik Skydsbjerg
[les@toender.dk];'beritgad@hotmail.com' [beritgad@hotmail.com];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Lene Nørgaard
Hansen [Lnh1@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];'Mogens Husted Kristensen (mhk@friis-moltke.dk)'
[mhk@friis-moltke.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk];'klaus-kristensen@live.dk' [klaus-
kristensen@live.dk]

Sendt dato: 11-06-2018 11:30
Modtaget Dato: 11-06-2018 11:30
Vedrørende: Skærbæk skole - Dagsorden adm styregruppemøde
Vedhæftninger: Dagsorden adm styregruppe 15.6.2018.pdf

Hej
 
Her er dagsorden til styregruppemødet på fredag.
 
Jeg har oprettet jer alle i vores projektweb (dalux.com). I skulle gerne have fået en mail hvor i kan oprette jer som brugere. Her ligger
dispositionsforslaget, og projektforslaget bliver lagt op i dag, når Friis & Moltke afleverer det. Dermed vil i altid have adgang til materialet,
og det er også muligt at hente en app ned på mobilen hvor man kan se tegninger og bygningen i 3D.
Hvis i ikke kan finde mailen til oprettelse, så skriv til mig og jeg får fremsendt en ny.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Titel: Skærbæk - opførelse af ny skole 

Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16 

Ny Skole i Skærbæk 
Adm. styregruppemøde d. 15. juni 2018 kl. 9.30 – 11.30. Tønder Rådhus, Lokale 105 

 

 

Deltagere: 

 

Henrik Schou – Direktør for Børn og Skole (Formand) 

Per Hansen – Fagchef for Skole og Dagtilbud 

Lars-Erik Skydsbjerg – Fagchef for Ejendom, Plan og Drift 

Berit Gad – Skolebestyrelsesformand  

Klaus Fog – Skoleleder for Skærbæk Distriktsskole 

Lene Nørgaard Hansen – Skolekonsulent 

Palle Kudsk – Fagkoordinator for Team Ejendomme 

Sune Bundesen – Bygningskonsulent  

Mogens Husted Kristensen – Projektansvarlig for Totalrådgiver 

Thomas Ushus – Projektleder for Totalrådgiver 

Klaus Stengaard Kristensen – AMR Skærbæk Distriktsskole 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst og præsentation 

 

 

 

2. Fremlæggelse af projektforslag v. Friis & Moltke 

 

 

 

3. Den videre proces 

 

 

 

4. EVT 

 

 

 

5. Næste møde 

 

 

 

Bilag 

Projektforslag 
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Fra: Sune Bundesen [/O=TONDERKOM/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DL0VSB]

Til:
Kim Printz Ringbæk [kpr@toender.dk];Louise Thomsen Terp [loutho@toender.dk];Bo Jessen
[boj@toender.dk];Daisy Dahl [daida@toender.dk];Henrik Schou [hesc@toender.dk];Keld I. Hansen
[kih@toender.dk];Lars-Erik Skydsbjerg [les@toender.dk];'Mogens Husted Kristensen (mhk@friis-moltke.dk)'
[mhk@friis-moltke.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];'Thomas Ushus (tbu@friis-moltke.dk)' [tbu@friis-moltke.dk]

Sendt dato: 11-06-2018 11:41
Modtaget Dato: 11-06-2018 11:41
Vedrørende: Skærbæk skole - Dagsorden politisk styregruppemøde
Vedhæftninger: Dagsorden politisk styregruppe 19.6.2018.pdf

Hej
 
Her er dagsorden til styregruppemødet d. 19.6.2018.
 
Jeg har oprettet jer alle i vores projektweb (dalux.com). I skulle gerne have fået en mail hvor i kan oprette jer som brugere. Her ligger
dispositionsforslaget, og projektforslaget bliver lagt op i dag, når Friis & Moltke afleverer det. Dermed vil i altid have adgang til materialet,
og det er også muligt at hente en app ned på mobilen hvor man kan se tegninger og bygningen i 3D.
Hvis i ikke kan finde mailen til oprettelse, så skriv til mig og jeg får fremsendt en ny.
 
Venlig hilsen 

Sune Bundesen
Bygningskonsulent 
Team Ejendomme
Teknik og Miljø
__________________________________________________________
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 - 6270 Tønder 
Tlf. +45 74 92 92 86 - Mobil +45 61 36 20 82 - E-mail: sb32@toender.dk
Web: www.toender.dk - Facebook: www.facebook.dk/toenderkom

OL_Logo
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Titel: Skærbæk - opførelse af ny skole 

Sagsnummer: 82.06.00-G01-1-16 

Ny Skole i Skærbæk 
Pol. styregruppemøde d. 19. juni 2018 kl. 13.00 – 15.00. Tønder Rådhus, Lokale 108 

 

 

Deltagere: 

 

Kim Printz Ringbæk – Børn- og Skoleudvalget (Formand) 

Louise Thomsen Terp – Børn- og Skoleudvalget 

Bo Jessen – Teknik- og Miljøudvalget 

Daisy Dahl – Teknik- og Miljøudvalget 

Henrik Schou – Direktør for Børn og Skole 

Keld I. Hansen – Direktør Teknik og Miljø 

Lars-Erik Skydsbjerg – Fagchef for Ejendom, Plan og Drift 

Palle Kudsk – Afdelingsleder Ejendomme 

Sune Bundesen – Bygningskonsulent  

Mogens Husted Kristensen – Projektansvarlig for Totalrådgiver 

Thomas Ushus – Projektleder for Totalrådgiver 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst og præsentation 

 

 

 

2. Fremlæggelse af projektforslag v. Friis & Moltke 

 

 

 

3. Den videre proces 

 

 

 

4. Økonomisk oversigt 

- Midler forbrugt 

- Kommende udgifter 

- Vurdering af håndværkerudgifter 

 

 

5. EVT 

 

 

 

 

Bilag: 

Projektforslag 
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Fra: Morten Rosenstedt [MRR@ramboll.dk]

Til:
Sune Bundesen [sb32@toender.dk];Klaus Fog [klfo3@toender.dk];Kim Lønborg [kl42@toender.dk];Carsten
Michelsen [cm@toender.dk];Palle Kudsk [PKU@toender.dk];Henrik Lorentzen [hl5@toender.dk];Morten
Rosenstedt [MRR@ramboll.dk];phn@taekker.dk [phn@taekker.dk];cha@taekker.dk [cha@taekker.dk];Troels Juhl
Andersen [TRJA@ramboll.dk]

Sendt dato: 11-06-2018 16:14
Modtaget Dato: 11-06-2018 16:14
Vedrørende: Ny Skærbækskole - El-installationer mv.
Vedhæftninger: Mødereferat_1 El.pdf

Hej Allesammen
 
Vedhæftet referat efter vores møde i torsdags.
 
Vi arbejder pt. på at lave tegninger for de enkelte rum.
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen
Morten Rosenstedt
 
 
M +45  51617646
MRR@ramboll.dk
________________________________________
 
Rambøll
Olof Palmes Allé 22
DK-8200 Aarhus N
www.ramboll.dk
 
CVR NR. 35128417
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Date  11/06/2018 
 
 
 
 
 
 
T  
F  
 
 
 
 
Ref  
 
 

MØDEREFERAT 
Projekt Skærbæk Skole 
Emne El-installationer 
Dato 2018-06-07 
Sted Tønder Rådhus 
Møde nr. 1 
Referant Morten Rosenstedt 
Deltagere Sune Bundesen (SB), Projektleder, Tønder Kommune 

Klaus Fog (KF), Skoleleder, Skærbæk Skole 
Kim Lønborg (KL), Serviceleder, Skærbæk Skole 
Carsten Michelsen (CM), IT-Drift, Tønder Kommune 
Palle Kudsk, (PKU), Ejendomme, Tønder Kommune 
Morten Rosenstedt, (MRR) Rambøll 
 

Kopi til Henrik Lorentzen, Tønder Kommune 
Peter Boe Haugaard Nielsen, Tækker Rådgivende Ingeniører 
Casper Andersen, Tækker Rådgivende Ingeniører 
Troels Juhl Andersen, Rambøll 
 

Næste møde Ikke fastsat 

 

1. IT 
IT netværket leveres af entreprenøren som et passivt netværk, in-
deholdende fiberkabler, PDS-kabler, krydsfelter indeholdende Po-
werpaneler og patchpaneler. 
 
Der etableres et hovedkrydsfelt, hvorfra underkrydsfelter forbindes 
med 12-ledet OM3 Multimode fiber. 
 
Krydsfelter placeres gerne i tavlerum, men med 1 meters afstand til 
el-tavler. Der skal være følgende friplads ved et krydsfelt: 

- Foran: 1,2 meter 
- Side: 0,8 meter 
- Bag: 0,3 meter 

 
Fra underkrydsfelter forbindes med PDS-kabling kategori 6A til 
PDS-stikkene. 
 
Der ønskes 2 stk. PDS stik ved alle administrative arbejdspladser, 
Lærerforberedelsespladser og SmartBoards. 
 
For trådløstnetværk etableres 1 stk. PDS stik. pr. rum. I rum med 
mange samtidige brugere, eller store rum, etableres 2 stik. 
Der etableres ingen 230V stik i forbindelse med Accespoints. 
 
CM forventer ingen serverinstallationer på skolen.  
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Etableres UPS bliver det en rack monteret model. 
 
Krydsfeltrum dimensioneres for 23 – 25 grd. C. Alle Krydsfeltrum ventileres, men ingen kø-
les. 
 
Der etableres trækrør fra ét teknikrum til skel for indføring af fiber. Tønder Kommune leve-
rer selv fiberforbindelsen. 
 
Der etableres PDS stik ved CTS-tavler, AIA- og ADK tavler, samt ved videokamera. 
De tekniske komponenter kører på separat V-lan på det administrativenet – altså kun ét 
netværk. 
 
På taget etableres PDS stik, som forberedelse for udvendig WiFi. 
 

2. El-installationer 
Der etableres kun stikkontakter med ”runde huller” – ingen EDB stikkontakter. 
Der etableres færre (ca. 8) stikkontakter pr. 2-polet gruppe. 
 
Stikkontakter skal være med Dansk Jord. 
 
Langs facader placeres installationer i ledningskanaler. 
Langs indvendige vægge placeres installationer indfældet i væggen. 
 
Ved fritstående arbejdspladser etableres løsning med spiral fra loft. Over loft placeres stik-
kontakter og PDS-stik, samt krog for aflastning. 
 
I terræn etableres stikkontakter ved aktivitetssteder, på facaden pr. ca. 70 meter. Stikkon-
takterne skal kunne tændes/slukkes via afbryder placeret i tavlefront af hovedtavlen. 
 
For mobil tandlægeklinik etableres særskilt 3N16A CEE stik i terræn – placering i forhold til 
klinikkens placering. 
 
I ”serviceleder skur” placeret i terræn, skal der etableres mindst 2 stk. 16A CEE udtag til 
kompressor, højtryksrenser mv. 
 
For forberedelse for oplade standere til el-biler, etableres tomrør fra bygning til punkter på 
p-pladsen, hvor el-biler kan tænkes placeret. 
 

3. Belysning 
I rum med dagslysindfald, styres belysningen via tilstedeværelsesmeldere og dagslysfølere. 
Derudover etableres tryk med mulighed for at tænde/slukke og regulerer belysningen. 
Ved ankomst til et lokale, skal trykket aktiveres for at tænde belysningen. 
 
Armaturer ønskes hovedsageligt indbygget i lofter. 
Armaturer skal være med LED lyskilder og opfylde L80/B10 og 100lm/W. 
Lysniveauer og blændingstal jf. EN12464 inkl. nationale apendix skal overholdes. 
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Der skal øget fokus på, at der ved lysberegninger anvendes maksimale antal beregnings-
punkter. 
 

4. AV 
I følgende lokaler ønskes etablering af installation for lydanlæg: 

- 0.61 Musik/Dans 
- 0.63 Musik 
- 0.64 Samlingsrum 
- 1.75 Personalerum 

 
I følgende lokaler ønskes etablering af installation for projektor: 

- 0.57 Mad 
- 0.61 Musik/Dans 
- 0.63 Musik 
- 0.64 Samlingsrum 
- 1.75 Personalerum 
- Siddetrappe indskoling 
- Siddetrappe mellemtrin  

 
Ved aktivetavler etableres PDS-stik og stikkontakter på væg. KL laver opstalt for nøjagtig 
placering. 
 
Der etableres installation for info skærm ved hvert af følgende områder: 

- Samlingsrum 
- Indskoling 
- Mellemtrin 
- Udskoling 
- SFO for ind- udtjekning 

 
Der etableres installation for skærm ved hvert af følgende områder: 

- 0.112 Møde 
- 0.114 Kontor (SL) 
- 0.119 Møde 
- 1.71 Møde 

 
5. Sikringsanlæg 

Adgangskontrol (ADK), indbrudssikring (AIA) og videoovervågning (TVO) leveres som en 
bygherreleverance. Hovedentreprenøren forestår fremføring af strøm og PDS-kabling, samt 
etablering af føringsveje. 
  
Der etableres adgangskontrol som Unilock på døre i skallen, samt døre fra samlingsrum 
0.64 til de resterende bygninger. 
 
MRR placerer PDS stik for udvendig videoovervågning. 
 

6. Ringeanlæg 
Der skal etableres fælles ringeanlæg på hele skolen, med undtagelse af Cassiopeia 
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7. Noter fra rumgennemgang 

Basislokaler 
- Stikkontakter rundt langs væggene 
- Stikkontakter for tilslutning af PC-skabe (opladning) 

 
Fællesarealer 

- Stikkontakter for tilslutning af PC-skabe (opladning) 
- Generelt etableres der stikkontakter i alle siddetrapper  
- Der skal etableres PDS stik til elevkopimaskiner/printere 
- Der skal placeres koldvandsdrikkeautomater 
- Der etableres evt. køleskabe for elevbrug – KF undersøger 

 
Garderobelockers indskoling og mellemtrin 

- Der etableres ikke stikkontakter i lockers for opladning af PC 
 
Garderobelockers udskoling 

- Der forberedes for etablering af stikkontakter i lockers for opladning af PC 
 
Natur og Teknik 

- Der etableres alene gas installation ved lærerbord 
 
Grovværksted (Sløjd) 

- Der skal etableres sug fra alle arbejdspladser 
 
Madkundskab 

- Ovne gerne med Pyrolyse 
 
Cassiopeia 

- Aktivetavler i store klasser 
- Generelt skal indretningen tegnes om - afventer 

 
Toiletter 

- Håndtørre på alle toiletter. Gerne effektive med ikke støjende. KL kommer med fa-
brikat og type 

 
Rengøringsrum 

- Der etableres installation for gulvvaskemaskine 
 
Formidling (Fysik) 

- Kun ”forsøgs-strøm” ved lærerbord. 
- El-betjent mørklægning 
- Stikkontakter i siddetrapper 

 
Science lab (Fysik) 

- El-betjent mørklægning 
- 2 stk. dobbelt stikkontakt pr. elev bord 
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- Stinkskab 
- Opvaskemaskine 
- Indbygningsovn 

 
Science depot 

- Strømforsyning til kemi- og stinkskabe 
 
Køkken 1.73 

- Opvaskemaskine industrimodel 
- Metrokaffemaskine 3N16A 
- El-kedel 
- Mulighed for tilslutning af ekstra kaffemaskine (3N16A) 
- 2 stk. Microovne 
- Amerikaner køleskab 
- Se oplæg i konkurrenceprogram 

 
Terræn 

- Der etableres forsyning til Hjerte Starter 
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INGENIØRBESKRIVELSE - PROJEKTFORSLAG 
 
Sag:  Skærbæk Skole 
Sag nr.: 1339.18-00  
 
Dato: 11.06-2018 
 
Nærværende beskrivelse omhandler principper for ingeniørmæssige discipliner  
jf. FRI og DANSKE ARKs Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 

 
 

1. Ingeniør – Konstruktioner - principbeskrivelse. 
 
1.0 karakteristiske belastninger 
 
Vindlast 
Bygningen udføres i terrænkategori I. Peakhastighedstryk fastligges på baggrund af en 
bygningshøjde på z = 13,0m 
Peakhastighedstryk for bygningen er: qp= 1,33kN/m2 
 
Snelast 
Snelast, generelt:    sk1= 0,8kN/m2 
Snelast max, zoner med ophobning:   sk2 = 3,6kN/m2 
Snelast på terrasser regnes inkluderet i nyttelasten. 
 
Egenlast 
Tagkonstruktion, mellembygning (TT30, tagplader):  gk= 2,9kN/m2 
Tagkonstruktion, øvrigt (EX27, huldæk):   gk= 4,7kN/m2 
Etagedæk (EX27, huldæk):   gk= 6,7kN/m2 
 
Nyttelaster 
Laster er iht. DS/EN 1991-1-1 
 
Lokale adgangsveje / trapper:  qk= 3,0kN/m2 / Qk = 3,0kN 
Fælles adgangsveje / trapper / terrasser:  qk= 5,0kN/m2 / Qk = 4,0kN 
Sceneområde:    qk= 5,0kN/m2 / Qk = 4,0kN 
Resterende områder:   qk= 2,5kN/m2 / Qk = 3,0kN 
 
Flytbare skillevægge med egenvægt ≤ 1,0kN/m væglængde: qk = 0,5kN/m2 
Flytbare skillevægge med egenvægt ≤ 2,0kN/m væglængde: qk = 0,8kN/m2 
Flytbare skillevægge med egenvægt ≤ 3,0kN/m væglængde: qk = 1,2kN/m2 
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1.1 Konstruktioner over terræn  
 
Tagkonstruktion - Mellembygning 

Tagkonstruktion over mellembygning udføres i betonelementer som simpelt spændte TT plader 

med forspændt armering. Pladerne understøttes af hhv. bærende vægge eller bjælker, som 

hviler af på søjler. 

 

Tagkonstruktion - Hovedbygning 

Tagkonstruktion over hovedbygning udføres i betonelementer som simpelt spændte huldæk 

med forspændt armering.  

 

Etageadskillelser 

Alle etagedæk udføres i betonelementer som simpelt spændte huldæk med forspændt 

armering. Dækkonstruktioner fører lodrette laster til bærende vægge eller bjælker, som hviler 

af på søjler. Vandrette laster føres via skivevirkning til stabiliserende vægge. 

 

Bærende/ stabiliserende vægge 

Bærende- og stabiliserende vægge påtænkes udført i beton. 

Vægge med to-sidet oplagte dæk udføres generelt som 200 mm beton 2400 kg/m² 

Vægge i facader udføres generelt som 150 mm beton 2400kg/m2.  

 

Trapper 

Indvendige trapper udføres i betonelementer. Udvendige trapper udføres i stålelementer. 

 

Sciencetårn / Maskinhal 

Sciencetårnet og maskinhallen samt de tilstødende, udvendige konstruktioner udføres som en 

søjle-bjælke konstruktion i stål. 

 
1.3 Fundering / Miljø  
 
Geoteknik 
Jordbundsforholdene er generelt ensartede med en vekslende lagfølge. Generelt træffes der 
på grunden et muldlag i 0,3-0,6m dybde underlejret af senglacialt smeltevandssand til 2,0m 
dybde. Herunder træffes der glaciale istidsaflejringer som udgøres af hhv. moræneler og 
morænesand i varierende dybder. 
 
De påtrufne jordbundsforhold er velegnede for direkte fundering. Funderingsprojektet er 
vurderet til at kunne behandles i geoteknisk kategori 2. 
 
Opbygning af værft udføres som princip som alm. sandpudeopbygning.  
 
Der henvises i øvrigt til: 
Geoteknisk rapport af Geosyd A/S dateret 2016.11.11  
Geoteknisk rapport af Geosyd A/S dateret 2017.08.28  
 
For endelig fastlæggelse af jordforhold omkring bygningen skal der udføres supplerende 
boringer. 
 
Terrændæk 
Terrændæk udføres som revnearmeret betondæk udlagt på trykfast isolering. Terrændæk 
adskilles med dilatationsfuger, hvor der er lydkrav mellem lokaler samt sikres med 
radonsikring mod sokler og dilatationsfuger. 
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Fundamenter: 
Fundering udføres generelt som direkte fundering på sandpude, opbygget som min. SP 98 % 
Værft opbygges som sandpude 
 
Miljø 
Jordbalance påregnes at udføres inden for grunden, hvorfor miljøanalyse ikke udføres. 
 
 
1.4 Konstruktionsegenskaber – lyd  
 
Nedenstående retningslinjer er gældende for fløjene. Det fælles atrium i center af 
byggeriet kræver en særskilt projektering mht. efterklang, absorptionsareal og trinlyd. 
 
Luftlydisolation 
 
Vandret luftlydisolation påtænkes udført i vægkonstruktioner, således de 
overholder krav iht. BR15 afsnit 6.4 og SBi-anvisning 218 
Nedenfor er anført eksempler på konstruktioner. Disse er retningslinjer, som 
bygger på overslagsberegninger for reference lokaler i det aktuelle byggeri. 
Vægge uden døre udføres generelt iht. lydkrav fra BE15.  
 

 Standard vægopbygning, tung væg: 
Vægge udføres generelt som min 150 mm betonvæg, hvilket giver en 
luftlydsdæmpning på R´w = 52 dB, kravet på maks. 48 dB regnes derfor 
opfyldt 
 

 Standard vægopbygning, let væg: 
Vægge udføres generelt som MR450 70/70 AA/AA M70, hvilket giver en 
luftlydisolering på 48dB. Kravet på maks. 48 dB regnes derfor opfyldt. 
 
Døre indbygget i disse konstruktioner skal have en luftlydisolation på min 
33dB for at overholde kravet til sammensatte konstruktioner. For 
undervisningslokaler gælder det at R´w < 44dB.  
Karvet til døre omfatter ligeledes indbygningen i væggen, tilstødende 
glaspartier ol. 
Specifikke krav til døre afhænger af væggens udstrækning og 
luftlydisolation.  
 

 Vægopbygning, tung væg, musik: 
Vægge som 65 dB (eks. 220 mm beton + 100mm isolering + 2 lag gips) 
sammen med døre som 40 dB overholder en samlet nødvendig reduktion 
for musiklokaler mod fællesrum på 50 dB.  
 

 Vægopbygning, tung væg, sløjd: 
Vægge som 60 dB (220 mm beton + 50mm isolering + 2 lag gips) sammen 
med døre som 35 dB overholder en samlet nødvendig reduktion for 
sløjdlokaler på 50 dB. 

 
Lodret luftlydsreduktion påtænkes udført i dækkonstruktionen således at krav fra 
BR15 afsnit 6.4 overholdes 
 

 Standard dækopbygning: 
80 mm slidlag, 25 mm polystyren samt 270 mm huldæk giver en samlet 
reduktion på min 55 dB, idet huldækket i sig selv isolerer 55dB. Dette er 
tilstrækkeligt for alle lokaler undtagen sløjd og musik, idet kravet for 
undervisningslokaler vertikalt er 51 dB. 
Der arbejdes med alternativ opbygning over huldæk, hvor der i slidlaget 
indstøbes polystyrenkugler. Gulvvarmelslanger indstøbes i ovenliggende 
lag af flydeanhydrit. 
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 Speciel dækopbygning: 
I forbindelse med dækkonstruktioner mod musik og sløjd etableres den 
nødvendig foranstaltninger for at krav om luftlydisolering på 60dB (sløjd) 
og 65dB (musik) kan imødegås.  

 
For svømmende gulve gælder det: 
Gulvet bør opdeles vha. adskillende fuger pr ca. 30m2.  
Gulvene må ikke berøre de omgivende vægge. 
Under vægge med reduktion større end 35dB bør der etableres en fuge i 
gulvet.  
Vægge med luftlydisolation større end 48dB, bør ikke placeres på det 
svømmende gulv da flanketransmissionen kan nedsætte væggens 
luftlydisolation væsentligt.  

 
Trinlydsreduktion 
 
Trinlydsreduktion påtænkes udført i etageadskillelsen, således at krav til 
trinlydsniveau fra BR15 og SBi-anvisning 218 overholdes.  
Nedenfor er oplistet eksempler på sammenbygninger. Disse er retningslinjer, der 
bygger på overslagsberegninger for reference lokaler i det aktuelle byggeri.  
 

 80 mm slidlag, 25 mm polystyren samt 270 mm huldæk giver et 
trinlydsniveau på 44 dB, hvilket er tilstrækkeligt for daginstitutioner er, 
hvor kravet er L´n,w ≤ 58 dB. Ref. volumen ≈ 80m3 

 
Efterklangstider: 
 
Efterklangstider udføres således at krav fra BR15 og SBi-anvisning 218 overholdes.  
 
Lokaler udformes således, at de overholder krav: 
Klasselokaler      ≤ 0,6 s. 
Musik (forstærket elektronisk)    ≤ 0,6 s. 
Musik (akustisk og korsang)    ≤ 1,1 s. 
Sløjd     ≤ 0,6 s. 
Fællesrum/fællesgange, der benyttes til gruppearbejde  ≤ 0,4 s. 
Fællesrum/fællesgange, der ikke benyttes til gruppearbejde ≤ 0,9 s. 
Trapperum     ≤ 1,3 s. 
Motorik/boldspil (B07 og B08)   ≤ 1,6 s. 
Daginstitution     ≤ 0,4 s. 
 
Det tilstræbes at udføre klasselokaler med efterklangstid 0,4≤ T ≤ 0,6 sek.  
Mindre klasselokaler tilstræbes udført med efterklangstid 0,4≤ T ≤ 0,5 sek. 
 
Krav til efterklangstider tilvejebringes generelt vha. akustikdæmpning i lofter. I 
den kommende detailprojektering kan det desuden blive nødvendigt at indføre 
akustikdæmpende vægbeklædninger, hvor dette ikke strider imod 
byggeprogrammet.  
  
 
1.5 Konstruktionsegenskaber – brand 
 
Byggeriet udformes således, at det overholder BR15 krav kapitel 5, 
Eksempelsamlingen om brandsikring fra ebst og Brandsikring af byggeri fra DBI. 
Der henvises desuden til særskilt notat fra DBI. (Foreløbig brandstrategirapport) 
 
Krav til konstruktioner: 
 

 Tagkonstruktionen udføres generelt som R30 (BD30) 
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 Bærende bygningsdele REI60 A2-s1,d0.(BS60). Alternativt kan det udføres 
som R60 D-s2,d2 (BD60), såfremt bærende bygningsdele er udført med 
beklædnings klasse K2 60 A2-s1,d0 (svarende til 60 min brandbeskyttelse) 

 Trapper udføres som R30 A2-s1,d0 (BS30). Alternativt kan trappen 
inddækkes med beklædning i klasse K2 30 A2-s1,d0 (30 min 
brandbeskyttelse) 
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2. Ingeniør – Installationer. 
 
2.1 Afløb i terræn 
Der udføres separat kloaksystem for regn- og spildevand. 
 
Generelt udføres regn-, spildevands- samt drænledninger i jord udføres i PP. Brønde, dræn 
m.v. udføres som PP/PVC. Gulvafløb udføres i rustfrit stål.  
 
Regn- og spildevandsledninger udføres med fornøden opdriftssikring. 
 
Regnvand fra tage og befæstede arealer føres til lokale forsinkelsesbassiner inden udledning 
til Skifle. Vandet, håndteres generelt på overfladen, og ledes via render og grøfter i 
terrænet. Udledningen begrænses ved hjælp af vandbremser og der indarbejdes lokale 
forsinkelsesvolumener i grøfternes forløb samt i form af bassiner.  
Der etableres regnvandsforsinkelse i form af lokale centrifugal-vandbremser.  
 
Omfangsdræn tilsluttes det øvrige regnvandssystem via drænpumper. 
 
 
2.2 Varme  
 
Skærbæk Fjernvarme fører stikledning til teknikrum ved Cassiopeia og afslutter med 
stophaner samt hovedmålerarrangement. 
 
Fra teknikrum føres ublandet fjernvarme til teknikrum i de enkelte bygningsafsnit. 
 
I disse decentrale teknikrum placeres blandesløjfer samt øvrig varmeautomatik til forsyning 
af radiatorer, konvektorer og gulvvarme samt blandesløjfer i ventilationsanlæg. 
 
Varmeforsyning fra decentrale teknikrum føres over nedstroppede lofter i stueplan hvor de 
afsluttes i fordelerarrangementer placeret ved gulv i stueplan samt ved gulv på første sal.   
 
Synlige rør i teknikrum samt stigestrenge i teknikskakte og vandret føring over nedhængte 
lofter udføres i middelsvære gevindrør.  
 
Koblingsledninger til radiatorer udføres i PEX R.I.R. 
 
I forbindelse med konkurrenceprojektet var bygningen forudsat opvarmet med radiatorer. 
Der har i dialog med bygherre diskuteret opvarmning via gulvvarme som alternativ. 
 
Varmeledninger isoleres iht. DS452 og den færdige rørinstallation afsluttes med plastkappe. 
 
 
2.3 Brugsvand  
Skærbæk Vandværk etablerer vandledningen til skel, hvor der afsluttes med en målerbrønd. 
Fra målerbrønd føres stikledning til teknikrum ved Cassiopeia. 
 
I teknikrum ved Cassiopeia produceres brugsvand til områderne Cassiopeia, administration, 
udskoling samt mellembygning. 
 
Fra teknikrum ved Cassiopeia føres koldt brugsvand til teknikrum ved indskoling. Her 
placeres brugsvandsproduktion til områderne indskoling, mellemtrin samt SFO. 
 
Synlige rør for koldt og varmt brugsvand samt cirkulation i teknikrum samt stigestrenge i 
teknikskakte og vandret føring over nedhængte lofter udføres i rustfrie rør. Fremføring fra 
fordelerrørsarrangementer til de enkelte installationer på hver etage udføres i PEX R.I.R.  
 
Brugsvandsledninger isoleres iht. DS452 og den færdige rørinstallation afsluttes med 
plastkappe. 

475



   

 Side 7 af 10 
 

 
Brugsvandsproduktion udføres i varmtvandsbeholdere.  
 
 
2.4 Afløb i bygning 
Indvendigt i bygningen udføres komplet afløbsinstallation. 
 
Afløbsledninger i bygning udføres i støjdæmpende plasrør ført under nedstroppede lofter, 
via skakte til kloakstudse i terrændæk. 
 
Faldstammer udluftes over tag. 
 
 
2.5 Ventilation og CTS 
 
Ventilation: 
Ventilationssystemet udføres som et VAV anlæg i primære lokaler, hvor luftskifterne er 
dimensioneret og tilpasset således der sikres at CO2 koncentrationen i undervisningslokaler, 
kontorer, forberedelsesrum m.v. har et maksimalt CO2 jf. kategori B. I klasselokaler, 
fællesrum, kontorer og o.l. udføres mulighed for naturlig sommerventilation via motorstyret 
åbning af vinduer i tag og eller facade. Åbning af vinduer reguleres efter indstilleligt 
setpunkt i opholdszonen (temperatur og Co2) samt udetemperatur. Funktionen kan således 
også med fordel anvendes når der er større forsamlinger i de berørte rum. 
 
Der leveres og monteres i alt 4 ventilationsanlæg som alle placeres i bygningens forskellige 
teknikrum. 
 

 Anlæg 1, Mellemtrin 

 Anlæg 2, Indskoling 

 Anlæg 3, Udskoling 

 Anlæg 4, Cassiopeia/Administration 
 
Fra aggregaterne føres luften frem til de respektive lokaler via lodrette skakte og 
videredistribueres over det nedstroppede loftssystem via komplet kanalsystem indeholdende 
indreguleringsspjæld, motorspjæld samt lyddæmpere.  
 
Ovenstående iht. principoversigtsplaner samt principdiagrammer for ventilation. 
 
Ventilationsanlæggene styres af CTS – anlægget.  
 
Indeklima: 
I de kommende projektfaser vil det termiske og atmosfæriske indeklima blive analyseret på 
baggrund af BSim beregninger, der er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut. 
Programmet baserer beregningerne på oplysninger vedrørende intern varmelast (personer, 
maskiner m.m.), solindfald, varmeakkumulering, skyggeforhold, ventilation m.m. 
 
I forlængelse og forbindelse med ovenanførte analyser udføres også dagslysberegninger. 
Herunder de konsekvenser et givent vinduesareal har for dagslystilgangen og dagslysfaktorer 
i de enkelte lokaler holdt op imod konsekvenser i forhold til varmebelastning.  
 
Endvidere vil bygningens opvarmningsprincipper også blive behandlet herunder fastsættes 
hvorvidt gulvvarme er det rigtige alternativ til radiatoropvarmning i nærværende bygning. 
 
Indeklimarapporten fastsætter således de endelige parametre for bygningens indeklima, 
herunder: 
 
- Opvarmningsprincip 
- Dimensionerende luftskifte 
- Temperatursæt og forventede udsving 
- Robusthed (Parametervariation) 
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- Behov for natkøling 
 
Rum med mekanisk balanceret ventilation dimensioneres jf. DS/EN 15251 indeklimakategori 
II.  
 
Indeklimakategori II fastsætter luftskifter med henblik på at opnå en acceptabel oplevet 
luftkvalitet med forventeligt 20 % utilfredse (personers umiddelbare bedømmelse ved 
indtræden i lokalet) og er målrettet eksisterende bygninger og nybyggeri. 
 
Luftskifter svarer til en CO2 koncentration på 500 PPM over udeluften forventeligt svarende 
til samlet 850-900 PPM afhængigt af udeluftens CO2 koncentration. 
 
Der regnes med samtidighed på hovedkanaler. 
 
Der skal accepteres afvigelser på 5 % jf. DS/EN 15251 tabel G.1. 
 
I udgangspunktet dimensioneres rum med hybridventilation ud fra et indetemperaturkrav på 
maks. 100 timer ≥ 26°C og maks. 25 timer ≥ 27°C indenfor alm. arbejdstid 8-17 og ud fra 
standard vejrdata (DRY 2013 referenceår).  
 
Der regnes med 3 ugers sommerferie i juli måned. I resultatoversigterne vil dog fremgå hvor 
mange timers afvigelse der ligger indenfor disse 3 uger da bygningen i praksis er i brug. 
 
Idet bygningen udføres uden mekanisk køling må forventes overskridelse af ovenanførte 
timeantal. Disse overskridelser dokumenteres således det fremgår hvorledes de fordeles hen 
over året, hvorudfra det i samråd med bygherre vurderes, om overskridelserne kan 
accepteres (f.eks. hvis de primært er lokalisteret om sommeren). 
 
 
CTS: 
Til styring, regulering samt overvågning af de tekniske installationer udføres komplet CTS-
anlæg, hvoraf nedenstående specifikationer/funktioner kan anføres som hovedtræk: 
 

 Opkobling af ventilationsanlæg 

 Opkobling af varmeanlæg 

 Opkobling af brugsvandsanlæg 

 Opkobling af motorer monteret på vinduer/lemme for naturlig ventilation 

 Flowvagter med alarm 

 Energiregistrering af energimålere 

 Energiregistrering af vandmålere 

 Energiregistrering af elmålere 

 Alarmoverførelse fra pumpebrønde 

 Tænd/sluk af udvendig belysning via ur og lux 

 Vejrstation 

 WEB-baseret hovedstation 
 
Der udføres bevægelsessensorer, luxfølere, temperatur- og C02 følere i nødvendigt omfang. 
 
CTS-anlæg udføres med åbne protokoller. 
 
 
2.6 EL inkl. solceller  
 
Hovedforsyning: 
Stikledning føres ind i bygning fra forsyningspunk i terræn. Stikledningen afsluttes i 
hovedtavle placeret i teknikrum i stueplan. 
 
Elforsyningen fordeles fra hovedtavlen via kabelstiger i lodrette skakter og kabelbakker over 
nedhængte lofter, for vandret fordeling på de enkelte etager. 
Undertavler placeres i teknikrum. 
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Hovedtavlen etableres med afregningsmåler til el-forsyningsselskabet. 
 
Der udføres bi - målere for hvert af følgende funktionsområder: 
 

 Indskoling/SFO og mellemtrin 

 Cassiopeia – special afsnit 

 Udskoling inkl. Sciencelab  

 Værkstedsområder inkl. madkundskab. 

 Værkstedsområde 

 Torv, Musik, dans og administrationsafsnit 

 Ventilationsanlæg 

 Køleanlæg 

 Solceller 
 
 
Føringsveje: 
 

 Vandrette føringsveje udføres over nedstroppede lofter som kabel- / gitterbakker. 

 Lodrette føringsveje mellem etagerne udføres i teknikskakte på kabelstiger 

 I kontorer m.v. opsættes installationskanaler under vinduer langs facaden for 
etablering af EDB - arbejdsstationer med stikkontakter. 

 
Kraftinstallationer: 
Der etableres kraftinstallation for varme- og ventilationsanlæg, AV-anlæg og disponible 
stikkontakter efter nærmere aftale. 
 
Belysningsanlæg: 
Lysinstallationer udføres med belysningsarmaturer med LED lyskilder. 
Belysningsanlægget vil leve optil EN12464 inkl. nationalt apendix. 
Generelt søges armaturerne indbygget i de nedhængte lofter. 
 
Der udføres henholdsvis dagslys- og bevægelsesstyring af armaturerne i områder med 
dagslysindfald. Derudover etableres betjening i de enkelte rum, således det er muligt 
manuelt at tænde, slukke og regulerer belysningen. 
Dagslysstyringen vil regulere belysningen i mindst 2 zoner. 
I rum uden dagslysindfald etableres alene bevægelsesstyring. 
 
Udendørs etableres belysning ved hovedadgangsdøre til bygningen, langs stier, ved 
parkeringsarealer samt ved skure i terræn. 
 
IT og svagstrøm: 
Der udføres et passivt IT-netværk, med hovedkrydsfelt og underkrydsfelter, forbundet i 
stjerne med fiberkabel.  
Fra underkrydsfelterne kables med PDS kategori 6A til hver enkelt PDS-tik. 
Der etableres PDS stik ved faste arbejdspladser, ved tekniskudstyr, ved AktiveTavler samt 
for accespoints for det trådløse netværk.  
 
ABA- og varslingsanlæg udføres iht. Brandstrategirapport. 
 
Der etableres føringsveje og strømforsyning for adgangskontrol- og tyverialarmanlæg 
(fældesikring). Adgangskontrol etableres på hovedindgangsdøre samt på indvendige døre til 
de forskellige bygningsafsnit. 
 
Installationer for AV, Lyd og lærreder udføres i Basislokalerne, i faglokaler ved samlingsrum, 
i møderum efter nærmere aftale. 
 
 
 
 

478



   

 Side 10 af 10 
 

Solcelleanlæg: 
Der udføres solcelleanlæg iht. gældende bestemmelser, BR15, Stærkstrømsbekendtgørelsen 
samt DS/EN 12975.  
 
Solcelleanlægget opbygges med et samlet areal på ca. 200m² og placeres på tagfladen. 
 
Invertere regnes monteret overdækket på tag. 
  
 
 
Elevator:  
Bygningen etableres med 2 stk. person / godselevator gående mellem alle etager. 
Elevatorstolen har gennemgang med udgang til hvert enkelt niveau på de pågældende 
etager. Elevatorstolens mål vil være ca. 2100 x 1200mm med sideåbnende 
teleskopskydedøre på 900mm placeret i hver af enderne på 1200mm. Elevatoren leveres 
som maskinrumsløs. Elevatoren skal opfylde gældende normer for elevatoranlæg.  
 
Elevatoren udføres tilpasset palle transport. 
 
Endvidere udføres elevatorer med nøgle således de kun kan benyttes af personalet. 
 
 
2.7 Energiramme 
 
I forbindelse med udførelse af projektforslaget herunder implementering af bruger- og 
bygherreønsker er energirammen opdateret og ændringer i forhold til konkurrenceprojektet 
er indarbejdet. 
 
Hovedpunkter for overholdelse af lavenergiklasse 2015: 

 Gennemsnitlig U-værdi(vindue/ramme/karm) for vinduer på 0,9 W/m²xK 

 U-værdi for terrændæk på hhv. 0,08 W/m²xK  

 U-værdi for ydervægge på 0,17 W/m²xK. 

 U-værdi for tag på 0,09 W/m²xK 

 Ventilationsanlæg med varmegenvindingsgrad på ca. 0,85 samt SEL faktor på ca. 1,4 
KJ/m³ 

 Solcelleanlæg på ca. 200 m² 
 
Indenfor rammerne af lavenergiklasse 2015 forbeholdes ret til ændring af ovenanførte u-
værdier samt konstruktionsopbygninger. 
 
 
Resultat: 
 
Energiramme BR2015  53,9 kwh/m² x år 
 
Samlet energibehov iht. ovenstående 46,8 kwh/m² x år 
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BEREGNINGSINFORMATION BE15 
 
Sag:  Skærbæk skole 
Sag nr.: 1339.18  
 
Vedr.:  Beregningsinformation BE15 - PROJEKTFORSLAG 
 
Dato: 23/3 2017 
 
 
I det følgende angives beregningsforudsætninger for energirammeberegning, udført i 
beregningsprogrammet BE15 jf. beregningsvejledning SBI-anvisning 213, for nærværende 
byggeri. Beregningen er udført for hele byggeriet. 
 
Fakta: 
Opvarmet etageareal:                                            6354,0 m² 
  
 
Transmissionsarealer: 
Terrændæk    3507,7 m² 
 
Ydervæg      2794,2 m² 
 
Tag    3360,2 m² 
 
Tagterrasser    124,4 m²   
 
Transmissionsarealer, vinduer/glasdøre: 
Facade                                                                  922,4 m² 
Ovenlys    58,4 m² 
                                                            
Fordeling og orientering jf. modeldokumentation. 
   
Transmissionslængder: 
Ydervægsfundamenter   441,74 m 
Vinduer og døre   1565,6 m 
 
 
Transmissionsarealer er opmålt iht. arkitektgrundlag dateret 31/8 2017. 
 
U - værdier: 
U – værdier for konstruktioner er udregnet iht. DS418 og opfylder kravene i BR15. 
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Isoleringsmængder: 
Terrændæk: 
Trykfast isolering (Klasse 37) 400 mm 
 
Ydervæg   
Mineraluld  (Klasse 37) 300 mm 
 
Tag 
Mineraluld  (Klasse 37) 400 mm 
 
Anvendte u-værdier i energirammeberegningen: 
Terrændæk   0,08 W/(m2 x K) 
Ydervæg   0,17 W/(m2 x K) 
Tag   0,09 W/(m2 x K) 
Tagterrasser   0,10 W/(m2 x K) 
 
Linietabskoefficienter, jf. DS 418.  
 
U – værdier, glasandel [FF] og solvarmetransmittans [g] for døre og vinduer er gennemsnitligt 
fastsat til: 
 
  U [W/m²xk] FF [-] g [-] 
Vinduer/glasdøre 0,90 0,80 0,55 
Ovenlys vinduer 0,90 0,80 0,55 
 
Dokumentation for varmeledningsværdier og glasandele foreligger, når leverandøren kendes. 
 
Belysning: 
Lysinstallationer udføres med LED lyskilder og styres efter dagslys og bevægelse. 
 
Specifikationer til belysning: 
Eleffekt til almenbelysning i brugstiden, min 0 W/m2 
Installeret eleffekt til almenbelysning i brugstiden 8 W/m2 
Belysningsniveau   300 lux 
Dagslysfaktor    2 % 
Benyttelsesfaktor   0,8 
Eleffekt til arbejdslamper   0 W/m2 
Eleffekt til anden belysning i brugstiden  0 W/m2 
Stand by effekt uden for brugstiden  0 W/m2 
Eleffkt udenfor brugstiden   0 W/m2 
 
Varmeanlæg: 
Bygningen opvarmes generelt med radiatorer, gulvvarme eller en kombination heraf. 
 
Stophaner og hovedmåler placeres i teknikrum. 
  
Anlægget udføres med blandesløjfe til regulering af fremløbstemperatur efter udetemperatur. 
Anlægget udføres som direkte anlæg og dimensioneres for vandtemperatur på 60/30 ºC på 
primærside og forsyningstryk på min. 0,3 bar. 
 
Brugsvandsanlæg: 
 
Brugsvandsproduktion udføres i varmtvandsbeholdere. 
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Ventilation: 
Der etableres fire ventilationsanlæg. 
 
Der etableres udsugning fra Madkundskab og bad og indblæsning i opholdsrum. 
Afkast fra emhætte udføres direkte over tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Specifikationer til ventilationsaggregat 
Specifikt elforbrug til lufttransport, SEL [kW/(m3/s)] 1,40  
Temperaturvirkningsgrad, ηvgv [-]  0,85 
 
Luftmængder, mekanisk   2,40 l/s x m² 
Luftmængder, naturlig/sommer  0,90 l/s x m² 
 
Infiltration (Vinter)   0,13 l/s x m² 
Tillæg som følge af indeklimakrav   12,7 kWh/m² pr. år 
 
Ventilationsanlægget udføres som VAV – anlæg med varmegenvinding, filtre samt varmeflade. 
I toiletter, depoter og lignende rum udføres CAV. 
I klasselokaler, fællesum, kontorer o.l. udføres mulighed for naturlig sommerventilation via 
motorstyret åbning af vinduer i tag og/eller facade.    
 
Solcelleanlæg: 
 
Et solcelleanlæg er medregnet for at opnå Lavenergiklasse 2015. 
 
Specifikationer til solcelleanlæg: 
Panelareal    200 m2 
Peakydelse    150 W/m2 
System virkningsgrad   85 % 
Orientering    Syd 
Hældning    10˚ 
 
Resultat: 
 
Det dimensionsgivende varmetab gennem klimaskærm ekskl. vinduer og døre er 4,1 W/m2. 
Rammen for bygninger i 2 etager er 5 W/m2 iht. BR15 kap. 7.2.1 stk. 8. 
 
Energiramme BR 2015, med tillæg  53,9 kWh/m² pr. år 
 
Samlet energibehov   46,8 kWh/m² pr. år 
(Iht. energiramme BR 2015) 
 

Tækker - Rådgivende Ingeniører A/S 
 
 
Louise Christensen 
lch@taekker.dk 
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NOTER:

Der må ikke måles på tegningerne.

SIGNATUR:

Termometer

Temperaturføler i følerlomme

Manometer med afspærringsventil

Snavssamler

Pumpe

Måler

Afspærringsventil

Kontraventil

Strengreguleringsventil m. integreret afspærringsventil

Motorventil

Trykdifferensregulator

Termostatisk cirkulationsventil

Trykforøger

M

NOTE:
Der må ikke måles på tegningen.

GENERELT:
Alle føringer udføres over nedhængt loft.
Fordelerinstallationer placeres over nedhængt loft.

VARME:
Fordelingsledninger for varme udføres i sorte stålrør og isoleres med 50 mm rørskål iht. DS 452.

BRUGSVAND:
Fordelingsledninger for koldt og varmt brugsvand samt cirkulation udføres i rustfri stålrør.
Fordelingsledninger for varmt brugsvand isoleres med 50 mm rørskål iht. DS 452.
Fordelingsledninger for brugsvandscirkulation isoleres med 40 mm rørskål iht. DS 452.
Fordelinsledninger for koldt brugsvand isoleres med 30 mm kondensisolering og afsluttes med damptæt ompakning.

HENVISNINGER:
Der henvises generelt til VVS-beskrivelse.
Der henvises til VVS-planer.
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AKT

CO2 og temperatur
Modulerende

Konstant
-

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1321 / 1321 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1543 / 1543 m3/h

Hjemområde

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
172 / 172 m3/h
Gruppeniche

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

30-100%
276 / 276 m3/h

Garderobe

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
288 / 288 m3/h

Toiletter

Konstant
-

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
3355 / 3355 m3/h

Hjemområde

CO2 og temperatur
Modulerende

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

-

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

1

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

Brandspjæld

Brandtermostat

Indblæsningsarmatur

Udsugningsarmatur

Filter

Ventilator

Indtagshætte

Afkasthætte

Indtag i facade

Brandisolering

Krydsveksler

Reguleringsspjæld, VAV

Varmeflade

Ventilationsaggregat specifikation jf. beskrivelse

M

1

+

NOTE:
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstyker, ophængning etc. udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Alle kanaler isoleres iht. norm for tekniske installationer, DS 452.
Ventilationsanlæg brandsikres iht. norm for brandtekniske foranstaltninger ved
ventilationsanlæg, DS 428.

TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

T

CO2

M

M

Princip for styring på rumniveau

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.hjemmeside.dk
Adresse  DK xxxx Bynavn

TLF xxxx xxxx

Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C

+45 8619 1844

Indsæt logo landskabsarkitekt

Rådgivende Ingeniører A/S

Tækker

As indicated

Principdiagram ventilation VE01

1339.18 Skærbæk skole

V.5.40Projektforslag 11.06.2018

V.5.40

485



Stue

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

1. etage

Tag

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%

288 / 288 m3/h
Toiletter

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

30-100%
1244 / 1244 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1225 /1225 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1225 / 1225 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1225 / 1225 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1244 / 1244 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1196 / 1196 m3/h

Hjemområde

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
3319 / 3319 m3/h

Finværksted

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1888 / 1888 m3/h

Grovværksted

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
2412 / 2412 m3/h

Hjemområde

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
104 m3/h

Ovne

-
Konstant

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

100%
252 / 252 m3/h

Toiletter

-
Konstant

30-100%
447 / 447 m3/h

Garderobe

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

100%
35 m3/h

Personalegarderobe

-
Konstant

30-100%
184 / 184 m3/h
SFO Personale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
201 / 201 m3/h

Bevægelse

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1225 / 1225 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
495 / 495 m3/h

Stjernen

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
36 m3/h
Depot

-
Konstant

30-100%
199 / 199 m3/h

Sundh.pl + PPR

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1225 / 1225 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
765 / 765 m3/h

SFO Lokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
68 m3/h

Pædagog køkken

-
Konstant

Konstant
-

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
331 / 331 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
331 / 331 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
123 / 123 m3/h
Gruppeniche

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
54 m3/h

Rengøring

-
Konstant

+

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

NOTE:
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstyker, ophængning etc. udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Alle kanaler isoleres iht. norm for tekniske installationer, DS 452.
Ventilationsanlæg brandsikres iht. norm for brandtekniske foranstaltninger ved
ventilationsanlæg, DS 428.

TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

Brandspjæld

Brandtermostat

Indblæsningsarmatur

Udsugningsarmatur

Filter

Ventilator

Indtagshætte

Afkasthætte

Indtag i facade

Brandisolering

Krydsveksler

Reguleringsspjæld, VAV

Varmeflade

Ventilationsaggregat specifikation jf. beskrivelse

M

1

+

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

T

CO2
M

M

Princip for styring på rumniveau

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.hjemmeside.dk
Adresse  DK xxxx Bynavn

TLF xxxx xxxx

Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C

+45 8619 1844

Indsæt logo landskabsarkitekt

Rådgivende Ingeniører A/S

Tækker

As indicated

Principdiagram ventilation VE02

1339.18 Skærbæk skole

V.5.41Projektforslag 11.06.2018

V.5.41

486



Stue

1. etage

Tag

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%

180 / 180 m3/h
Toiletter

30-100%
1201 / 1201 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
580 /580 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
244 / 244 m3/h

Research

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
409 / 409 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
856 / 856 m3/h

Gruppe/research

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Konstant
-

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
199 / 199 m3/h

Formidling

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
54 m3/h

Rengøring

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
36 m3/h

Science depot

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
1206 / 1206 m3/h

Science lab

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%

213 m3/h
Garderobe

30-100%
404 / 404 m3/h

Fordybelseszone

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1148 / 1148 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
180 / 180 m3/h

Toiletter

-
Konstant

30-100%
580 / 580 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
244 / 244 m3/h

Research

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Modulerende
CO2 og temperatur

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
409 / 409 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
856 / 856 m3/h

Gruppe /research

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
244 / 244 m3/h

Research

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1201 / 1201 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
600 / 600 m3/h

Basislokale

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
409 / 409 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%

370 /370 m3/h
Kontor (UU)

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Modulerende
CO2 og temperatur

+

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

NOTE:
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstyker, ophængning etc. udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Alle kanaler isoleres iht. norm for tekniske installationer, DS 452.
Ventilationsanlæg brandsikres iht. norm for brandtekniske foranstaltninger ved
ventilationsanlæg, DS 428.

TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

Brandspjæld

Brandtermostat

Indblæsningsarmatur

Udsugningsarmatur

Filter

Ventilator

Indtagshætte

Afkasthætte

Indtag i facade

Brandisolering

Krydsveksler

Reguleringsspjæld, VAV

Varmeflade

Ventilationsaggregat specifikation jf. beskrivelse

M

1

+

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

T

CO2

M

M

Princip for styring på rumniveau

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.hjemmeside.dk
Adresse  DK xxxx Bynavn

TLF xxxx xxxx

Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C

+45 8619 1844

Indsæt logo landskabsarkitekt

Rådgivende Ingeniører A/S

Tækker

As indicated

Principdiagram ventilation VE03

1339.18 Skærbæk skole

V.5.42Projektforslag 11.06.2018

V.5.42
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Stue

1. etage

Tag

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
279 / 279 m3/h

Venteomr. + sekr.

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
244 / 244 m3/h

Møde

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
426 / 426 m3/h

Møde

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
113 / 113 m3/h

Kontor (SL)

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
75 / 75 m3/h

Kontor  (VSL)

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
75 / 75 m3/h
Kontor (AL)

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
75 / 75 m3/h
Kontor (AL)

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone: Kontor (IT)

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
136 / 136 m3/h

Legerum

30-100%
370 / 370 m3/h

Holddeling

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Modulerende
CO2 og temperatur

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
392 / 392 m3/h

Holddeling

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
94 / 94 m3/h
Fordybelse

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
156 / 156 m3/h

Pers. vagt.

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
54 m3/h

Rengøring

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
5961 / 5961 m3/h
Samlingsområde

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
2008 / 2008m3/h

Mad

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone: Musik

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
385 / 385 m3/h

PLC

CO2 og temperatur
Modulerende

100%

36 m3/h
Depot

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Konstant
-

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
218 / 218 m3/h

Grupperum

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
860 m3/h

Gruppe / research

-
Konstant

30-100%
326 / 326 m3/h

STUF

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
326 / 326 m3/h

STUF

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
352 / 352 m3/h

STUF

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
406 / 406 m3/h
Forb. (STUF)

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
783 / 783 m3/h

Forb. (indskoling)

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
696 / 696 m3/h

Forb. (udskoling)

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
1088 / 1088 m3/h
Forb. (mellemtrin)

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
75 / 75 m3/h

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
435 / 435 m3/h

Holddeling

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
370 / 370 m3/h

Holddeling

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
94 / 94 m3/h
Fordybelse

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
370 / 370 m3/h

Holddeling

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
162 / 162 m3/h

Toilet + bad

-
Konstant

30-100%
370 / 370 m3/h

Holddeling

CO2 og temperatur
Modulerende

30-100%
370 / 370 m3/h

Holddeling

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
42 m3/h

Garderobe

-
Konstant

100%
108 / 108 m3/h

Toiletter

-
Konstant

100%
130 m3/h

Varmt depot

-
Konstant

30-100%
2886 / 2886m3/h

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
108 m3/h

Toiletter

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:
Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
218 / 218 m3/h
Pæd. værksted

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
305 / 305 m3/h

Møde

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:
Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

100%
 52 m3/h
Køkken

-
Konstant

30-100%
3477 / 3477 m3/h

Personalerum

CO2 og temperatur
Modulerende

100%
252 / 252 m3/h

Toiletter

-
Konstant

100%
54 m3/h
Rengøring

-
Konstant

100%
36 m3/h

Depot

-
Konstant

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
218 / 218 m3/h

Forb. (Cass.)

CO2 og temperatur
Modulerende

Maks. flow (ind/ud):
Reguleringsområde:

Reguleringsform:
Styringsparametre:

Zone:

30-100%
522 / 522 m3/h

Multirum + køkken

CO2 og temperatur
Modulerende

+

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1

NOTE:
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstyker, ophængning etc. udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Alle kanaler isoleres iht. norm for tekniske installationer, DS 452.
Ventilationsanlæg brandsikres iht. norm for brandtekniske foranstaltninger ved
ventilationsanlæg, DS 428.

TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

Brandspjæld

Brandtermostat

Indblæsningsarmatur

Udsugningsarmatur

Filter

Ventilator

Indtagshætte

Afkasthætte

Indtag i facade

Brandisolering

Krydsveksler

Reguleringsspjæld, VAV

Varmeflade

Ventilationsaggregat specifikation jf. beskrivelse

M

1

+

Niveau 0 Niveau 1

Tek. 01

Tek. 02

Tek. 03

Tek. 04

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 5

Omr. 1
Omr. 2

Omr. 3

Omr. 4

Omr. 5

Omr. 4

T

CO2

M

M

Princip for styring på rumniveau
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Ø 315 PP
drænrensebrønd

Ø 315 PP
drænrensebrønd

Ø 315 PP
drænrensebrønd

Ø 315 PP
drænrensebrønd

Ø 315 PP
drænrensebrønd

Ø 315 PP
drænrensebrønd

Ø 315 PP
drænrensebrønd

RB Ø315 PP

RB Ø315 PP RB Ø315 PP

RB Ø315 PPRB Ø315 PPRB Ø315 PP

RB Ø315 PP

Sandfangsbrønd

Pumpebrønd

Sandfangsbrønd

Ø 315 PP
drænrensebrønd

WC

WC

WC
WC

WC

HV
HV

HV
HV

HV

WC

HV
HV

WCWC

HV

HV HV HV

WC WC WC HV
Ø 315 PP
drænrensebrønd

KV

KV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV HV HV

HV
HV

HV
HV

HV
HV HV

HV

HV

HV

WC
WC

WC

WC
WC

WC
WC

HV

HV

HV

HV
HV

HV

WC

HV

RB Ø315 PP

WCWCWCWC

HVHV HV HV
HV HV HV

WC WC WC

HV

KV
KV

KV

KV

KV

KV KV

GA

RB Ø315 PP

Sandfangsbrønd

Sandfangsbrønd

Pumpebrønd

RB Ø315 PP

HV

HV

HV

FS

FS
GA

FS
FS

NOTE:
Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Alle mål er i mm
Der må ikke måles på tegningen
Alle mål skal kontrolleres på stedet

Samtlige spildevandsledninger under bygning føres i PP med minimum dimension og fald på Ø110 og 20 ‰, hvor andet ikke 
er nævnt.

Samtlige drænledninger udføres i PP min. dimension 92/80 m. standardslidse 1,5 x 5 mm og udlægges med min, fald på 3 ‰.
Alle ubenævnte brønde er Ø315 drænrensebrønde til omfangsdræn.

Den samlede udledning af regnvand begrænses jf. nærmere aftale med Tønder kommune.
Alt overfladevand opsamles lokalt i forsinkelsesbassiner og føres til vandbremsebrønde. 
Der monteres vandbremser i alle vandbremsebrønde til forsinkelse af regnvand iht. de aftalte mængder. 

Ledningernes nøjagtige placering skal fastlægges i samråd med forsyningsselskaberne inden gravearbejde påbegyndes.

SIGNATUR:

Spildevand
Drænvand
Regnvand

HV Håndvask WC Toilet
KV Køkkenvask OPV Opvaskemaskine
GA Gulvafløb VM Vaskemaskine
TN Tagnedløb FS Faldstamme
UOT Udluftning over tag RB Rensebrønd
SF Sandfangsbrønd

MÅL:DATO:
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BC, BV, BK, VR, VF

BK, BV, BC

VR, VF

VF, VR, BK

V
R
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F
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V
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V
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V
R

, V
F

V
R

, V
F

NOTER:

Alle mål er i mm.
Der må ikke  måles på tegningen.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.

Følgende er ikke vist på tegningen:
- Koblingsledninger til  tapsteder
- Afløb i bygningen
- Rumvarme

Afløb:
Samtlige afløbsledinger føres i dim. Ø110 med minimum 20 ‰ fald hvor intet andet er nævnt. 
Afløbsledninger føres i installationsvægge over gulv, over nedhængte lofter samt lodret i skakt. 
Afløbsledninger leveres og monteres i lyddæmpende, UV-bestandigt og slidstærkt materiale - som Geberit Silent PP. 
Afløbsinstallationer tilkobles med følgende dimensioner:
HV: Ø40 KV/RV: Ø50 WC: Ø110

Brugsvand:
Produktion af varmt brugsvand udføres i centrale varmtvandsbeholdere med indbygget spiral. 
Fordelingsledninger leveres og monteres i rustfrit stål. 
Fordelingsledninger for varmt brugsvand samt cirkulation isoleres med 50 mm lamelmåtte og afsluttes med hård 
plastkappe. 
Fordelingsledninger for koldt brugsvand kondensisoleres med 20 mm lamelmåtte og afsluttes med hård plastkappe. 
Fordelingsledninger føres skjult over nedhængt loft samt lodret i skakte.
Koblingsledninger udføres i PEX R. I. R.
Koblingsledninger føres skjult over nedhængt loft og monteres i støtterende med fikseringsbeslag (c/c 6 m) og 
fastgørelsesbeslag (c/c 1,5 m). 
Der monteres forbrugsmåler ved alle fordelerarragementer. 

Varme:
Fordelingsledninger leveres og monteres i galvaniseret stålrør som Viega Prestabo.
Synlige rør i teknikrum leveres og monteres i sorte stålrør.
Varmerør føres synligt i teknikrum og skjult over nedhængt loft. 

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS452.

SIGNATUR:

Brugsvand varmt (BV)
Brugsvand koldt (BK)
Brugsvand cirkulation (BC)

Varme frem (VF)
Varme retur (VR)
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B
C
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V
R

, V
F

VR, VF
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V
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R
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V
R
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V
R
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F

V
R

, V
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BK, BV, BC

NOTER:

Alle mål er i mm.
Der må ikke  måles på tegningen.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.

Følgende er ikke vist på tegningen:
- Koblingsledninger til  tapsteder
- Afløb i bygningen
- Rumvarme

Afløb:
Samtlige afløbsledinger føres i dim. Ø110 med minimum 20 ‰ fald hvor intet andet er nævnt. 
Afløbsledninger føres i installationsvægge over gulv, over nedhængte lofter samt lodret i skakt. 
Afløbsledninger leveres og monteres i lyddæmpende, UV-bestandigt og slidstærkt materiale - som Geberit Silent PP. 
Afløbsinstallationer tilkobles med følgende dimensioner:
HV: Ø40 KV/RV: Ø50 WC: Ø110

Brugsvand:
Produktion af varmt brugsvand udføres i centrale varmtvandsbeholdere med indbygget spiral. 
Fordelingsledninger leveres og monteres i rustfrit stål. 
Fordelingsledninger for varmt brugsvand samt cirkulation isoleres med 50 mm lamelmåtte og afsluttes med hård 
plastkappe. 
Fordelingsledninger for koldt brugsvand kondensisoleres med 20 mm lamelmåtte og afsluttes med hård plastkappe. 
Fordelingsledninger føres skjult over nedhængt loft samt lodret i skakte.
Koblingsledninger udføres i PEX R. I. R.
Koblingsledninger føres skjult over nedhængt loft og monteres i støtterende med fikseringsbeslag (c/c 6 m) og 
fastgørelsesbeslag (c/c 1,5 m). 
Der monteres forbrugsmåler ved alle fordelerarragementer. 

Varme:
Fordelingsledninger leveres og monteres i galvaniseret stålrør som Viega Prestabo.
Synlige rør i teknikrum leveres og monteres i sorte stålrør.
Varmerør føres synligt i teknikrum og skjult over nedhængt loft. 

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS452.

SIGNATUR:

Brugsvand varmt (BV)
Brugsvand koldt (BK)
Brugsvand cirkulation (BC)

Varme frem (VF)
Varme retur (VR)
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500 x 250

900 x 250

1000 x 500

1100 x 250

500 x 250

1000 x 500
90

0 
x 

50
0

900 x 250

900 x 250

1000 x 500

1200 x 250

1000 x 500

1000 x 250

1000 x 250

1000 x 500

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

MÅL:DATO:

SAG NR:

Åboulevarden 1.   DK 8000 Aarhus C

www.hjemmeside.dk
Adresse  DK xxxx Bynavn

TLF xxxx xxxx

Hack Kampmanns Plads 1, st. tv.
8000 Aarhus C

+45 8619 1844

Indsæt logo landskabsarkitekt

Rådgivende Ingeniører A/S

Tækker

 1 : 200

Ventilationsplan stue

1339.18 Skærbæk skole

V.X.140.E00Projektforslag 11.06.2018

V.X.140.E00

492



A

2

3

4

5

B

C

D

F

E

G

H

I

J

K

L

M

O

P R S

8

9

11

12

14

15

17

18

19

22

24

25

26

10

N

Q

23

1

7

6

13

21

27
20

16

1000 x 250

900 x 250

900 x 250

900 x 500

1000 x 500

1000 x 250

1000 x 500

1000 x 250

1100 x 250

900 x 250
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0

300 x 250

900 x 250

900 x 250

900 x 500
1000 x 500

1000 x 500

600 x 250

SIGNATUR:

Indblæsning

Udsugning

NOTER:

Alle mål er i mm.
Alle mål skal kontrolleres på stedet.
Der må ikke måles på tegningen.

Rør, faconstykker, ophængning, etc, udføres i kvalitet som Lindab Safe og Lindab Rekt.
Samtlige kanaler udføres som minimum i tæthedsklasse C.

Ventilationskanaler føres skjult over nedhængt loft, hvor intet andet er anført.

Angivelse af luftmængder samt reguleringsprincipper fremgår af principdiagrammer for ventilation.

GENERELT:
Alle kanaler isoleres iht. Norm for termisk isolering af tekniske installationer, DS 452.
Alle anlæg brandsikres iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.
TEGNING GÆLDER KUN VENTILATION.
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